

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| | Protokół konieczności zamówienie na roboty zamienne/zaniechane nr | Data zgłoszenia:r. |
| | | |
| Umowa podstawowa: nr z dnia | | |
| Termin realizacji umowy: | | |
| Kwota umowna: netto, brutto | | |
| Nazwa zadania: | | |
| Inwestor: Gmina Oława ul.Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława | Wykonawca: | |

spisany w związku z potrzebą wykonania **robót zamiennych/zaniechanych** na zadaniu inwestycyjny pn. „.....”

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik budowy/Projektu/.....) -

Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża) -

Projektant/ Nadzór autorski -

oświadczam, że w trakcie wykonywania robót zgodnie z ww. Umową wystąpiła potrzeba udzielenia wykonania robót zamiennych/zaniechanych nieobjętych umową podstawową, niezbędnego do jej prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania robót zamiennych/zaniechanych od zamówienia podstawowego wymaga poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów *)

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót zamiennych/zaniechanych*)

*) – niepotrzebne skreślić

I. Specyfikacja zakresu robót (wymienić szczegółowo pozycje i podać ich wartość):

| Lp | Wyszczególnienie robót (opis, zakres) | Wartość |
|---|---------------------------------------|---------|
| 1. | | |
| Łączny koszt robót | | |
| Szacowana wartość robót określona przez wnioskodawcę w oparciu o zasady określone w umowie | | |

II. Załączniki:

| Spis załączników (zdjęcia, protokoły, kosztorysy, opinia projektanta - jeżeli wymagana, notatki etc.) |
|--|
| |

III. Przyczyną powstania robót jest:

1.

IV. Konieczność wykonania robót uzasadniam następująco:

| Punkty: | Uzasadnienie: |
|---------|---------------|
| 1. | |

V. Wpływ udzielenia wykonania robót zamiennych/zaniechanych na umowę podstawową (w szczególności terminy realizacji):

.....

.....

.....

VI. Czy umowa podstawowa dopuszcza aneks: tak/nie *).

VII. Podpisy Wykonawcy.

| (Imię, nazwisko, stanowisko i podpis) | |
|---------------------------------------|--|
| | |
| Wartość umowy podstawowej | Wartość robót dodatkowych (po negocjacjach) |
| | |

VII. Podpisy Zamawiającego

| Opiniujący zmianę | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | Stanowisko | Imię i nazwisko | Czytelny podpis i data |
| A | Inspektor nadzoru | | |
| B | Użytkownik-GMINA OŁAWA | | |
| C | Kierownik Referatu Gospodarczego | | |

☐ Wnioskowana zmiana nie powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w Planie budżetowym JST

☐ Wnioskowana zmiana powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w Planie budżetowym JST

| Akceptacja Wójta/Skarbnik (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami) | |
|--|---------------|
| akceptuję i kieruję do realizacji / brak akceptacji (niepotrzebne skreślić) | |
| Imię i nazwisko | Podpis i data |
| D | |
| E | |