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zwanych réwniez dalej Stronami, a kazdy z osobna Stronq

§1

Strony oéwiadczajg, ze taczy je Umowa nr UP/2/021837/2021/005R01 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. zawarta w dniu 2021-08-10 roku (dalej: Umowa).

§2
Strony zgodnie postanawiaja, ze § 1 ust. 1-2 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

1. Przedmiotem Umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucija obiektu: Zaklad autobusowy, zwanego
dalej Obiektem, ktéry jest zlokalizowany w miejscowosci: 51-113 Wroctaw, ul. Obornicka 131, dz. nr 11/2 z mocg

przytaczeniowa:

1.1 Dla przytgcza nr 1 (podstawowe) — etap 1A: 1670,0 kW (wzrost z 800,0 kW), zaliczonego do Ill grupy przytagczeniowe;.
1.2 Dla przytacza nr 1 (podstawowe) — etap 1B: 3500,0 kW (wzrost z 1670,0 kW), zaliczonego do Il grupy przytaczeniowej.
1.3 Dla przytacza nr 1 (podstawowe) — etap 2: 3500,0 kW, zaliczonego do lll grupy przytaczeniowej.

1.4 Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe) — etap 1A: 1670,0 kW, zaliczonego do Ill grupy przytaczeniowe;.

175 Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe) — etap 1B: 1670,0 KW, zaliczonego do Il grupy przytaczeniowej.

1.6 Dla przytacza nr 2 (rezerwowe) — etap 2: 3500,0 kW, zaliczonego do lll grupy przytaczeniowej.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkow przytgczenia z dnia; 2021-03-05 znak: WP/021837/2021/005R01
oraz zmiany warunkéw przytaczenia z dnia: 2023-11-07 znak: PP/003/021837/2021/005R01, stanowiacych zatacznik do
niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przytgczenia.
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§3
Strony zgodnie postanawiaja, ze § 3 ust. 1-2 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:
1. Realizacja przytagczenia Obiektu nastapi w terminie do:
Dia przytacza nr 1 (podstawowe) — etap 1A: 1670,0 kW — zrealizowane: Protokét WROMI/004371/2023 z dnia: 2023-09-07,
Dia przytgcza nr 1 (podstawowe) — etap 1B: 3500,0 kW: 2023-12-31,
Dla przytagcza nr 1 (podstawowe) — etap 2: 3500,0 kW: 31-12-2026,
Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe) — etap 1A: 1670,0 kW — zrealizowane: Protokét WROMI/004371/2023 z dnia: 2023-09-07,
Dla przytgcza nr 2 {rezerwowe) — etap 1B: 1670,0 kW: 2023-12-31,
Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe) — etap 2: 3500,0 kW: 31-12-2026,

z zachowaniem postanowier Harmonogramu przytaczenia, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem
ustepdw ponizszych.

2. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreslonych w § 1 ust. 5 pkt 5.2 Umowy w terminie do 14 dni od
daty podanej dla poszczegélnych etapow w § 3 ust. 1 Umowy.
§4
Kalkulacja opfaty za przytgczenie przyjmuje brzmienie jak w tresci zalgcznika nr 1 do niniejszego aneksu.
§5
Harmonogram realizacji przylaczenia Obiektu przyjmuje brzmienie jak w tresci zatgcznika nr 2 do niniejszej aneksu.
§6
1. Aneks wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
Zatgczniki:
- Zatacznik nr 1 — Kalkulacja oplaty za przytgczenie

- Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizadji przytgczenia Obiektu

§7

Aneks sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Aneks przygotowat: Szewczyk Aleksander w dniu 16.11.2023 r.

TAURON Dystrybucja S.A. , Podmiot

;}43 lub pieczeé

, czytelny podpis lub pieczeé
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Zatgcznik nr 1 do aneksu nr 2 do umowy o przytaczenie nr UP/2/021837/2021/005R01

Kalkulacja oplaty za przylaczenie

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.
2. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przytaczenie:
Dla przytacza nr 1 (podstawowe):

Moc przytgczeniowa Istniejgca — Pq [kW] Moc przytgczeniowa — Pp [kW]
800,0 3500,0

Naklady netto OSD na realizacje przylaczenia

Urzadzenia / elementy urzadzen Dlugosé¢ linii [km] llos¢ sztuk / kompletow N::;';‘gy Nbarlzlagy
Pole liniowe w zlgczu SN - 1 18 494,14 zt 22 747,79 zt
Kwota opfaty za przylaczenie, stanowiaca 6,25% rzeczywistych naktadow na realizacje przytacza nr 1155.88 21 1421.73 21
1 (podstawowego) ’ ’

Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe):

Moc przytgczeniowa Istniejgca - Py [kW] Moc przytgczeniowa - P [kW]
0,0 3500,0
Dtugos¢ przytacza - D [m] Dlugo$é przytacza powyzej 200 m
0,0 0,0

Naklady netto OSD na realizacje przylaczenia

Urzadzenia / elementy urzadzeri Diugos¢ linii [km] llo$¢ sztuk / kompletéw Nawlady e
Pole liniowe w stacji WRW2218 - 1 11 935,81 zi 14 681,05 zt

Kwota oplaty za przylaczenie, stanowigca 100% rzeczywistych naktadéw na realizacje przylacza nr
2 (rezerwowego) 11 935,81 zt 14 681,05 zt

3. Metodyka wyznaczenia optaty za przytgczenie dla przytacza nr 1 (podstawowego):

Optate za przytaczenie do sieci ustala sie na podstawie 6,25% rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje wymiany
lub przebudowy przylacza.

Op piryrs= N,." 6.25%

Op — oplata za przylgczenie

Nz - rzeczywiste naktady poniesione na budowe lub wymiane lub przebudowe dotychczasowego przytacza, ustalone po
zakonczeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W nakiadach o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i
-geodezyjnych,-uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwolen na budowe, zakup materiatéw do budowy odcinkow
sieci stuzgcych do przylgczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem diugosci tych odcinkéw, roboty budowlano-
montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych préb, a takze koszty uzyskania praw do nieruchomosci oraz
zajecia terenu, niezbednych do budowy lub eksploatacji urzadzen

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przytaczenie dia przylacza nr 2 (rezerwowego):

Optate za przytaczenie do sieci ustala sie na podstawie 100% rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje wymiany
lub przebudowy przylacza.

OP rarvid= Nz

Op ~ optata za przylgczenie

Nz = rzeczywiste naktady poniesione na budowe lub wymiane lub przebudowe dotychczasowego przytgcza, ustalone po
zakoriczeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W naktadach -o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i
geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwolen na budowe, zakup materiatéw do budowy odcinkéw
sieci stuzgcych do przytaczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem dlugosci tych odcinkéw, roboty budowlano-
montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych préb, a takze koszty uzyskania praw do nieruchomosci oraz
zajecia terenu, niezbednych do budowy lub eksploatacji urzadzen
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5.

55&95,7%

Catkowita optata za przytaczenie wynosi: Op Tarvra = 13 091,69 zt [netto], 16 102,78 zi [brutto] — Faktura VAT nr
3411114710 z dnia 2023-09-13.
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Seozicef

Zatacznik nr 2 do aneksu nr 2 do umowy o przytaczenie UP/2/021837/2021/005R01

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

Zakres niezbednych prac dla przylgczenia obiekiu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2 warunkéw
przytgczenia, obejmuije:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego dia etapu 1A w terminie do: 2023-09-07 - zrealizowane WROMI/004371/2023
a) Prace okreslone w pkt IA 3.1.1, 3.1.2 Warunkéw przytagczenia
1.1.2 Dla zasilania podstawowego dla etapu 1B w terminie do: 2023-12-31
a) Brak prac.
1.1.3 Dla zasilania podstawowego dla etapu 2 w terminie do: 2026-12-31
a) Prace okre$lone w pkt 1A 3.1.3, 3.1.4, 1A 3.2.1 — 3.2.6 Warunkow przytgczenia
1.1.4 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 1A w terminie do: 2023-09-07 - zrealizowane WROMI/004371/2023
a) Prace okre$lone w pkt IB 3.1, 3.2 Warunkéw przytgczenia
1.1.5 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 1B w terminie do: 2023-12-31
a) Prace okreslone w pkt IB 3.1, 3.2 Warunkéw przylgczenia
1.1.6 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 2 w terminie do: 2026-12-31
a) Prace okreslone w pkt 1A 3.1.3, 3.1.4, 1A 3.2.1 — 3.2.6 Warunkéw przytgczenia
1.2 Po stronie Przytagczanego Podmiotu:
1.2.1 Dia zasilania podstawowego dla etapu 1A w terminie do: 2023-08-24
a) Prace okreslone w pkt I1A 3.3 Warunkéw przytgczenia
1.2.2 Dia zasilania podstawowego dla etapu 1B w terminie do: 2023-12-17
a) Prace okreslone w pkt IA 3.3. Warunkéw przylaczenia
1.2.3 Dla zasilania podstawowego dla etapu 2 w terminie do: 2026-12-17
a) Prace okre$lone w pkt IA 3.1.3, 3.1.4, 1A 3.2.1 — 3.2.6 Warunkow przytgczenia
1.2.4 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 1A w terminie do: 2023-08-24
a) Prace okre$lone w pkt IB 3.3 Warunkéw przytgczenia
1.2.5 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 1B w terminie do: 2023-12-17
a) Prace okreslone w pkt IB 3.3 Warunkéw przytgczenia
1.2.6 Dla zasilania rezerwowego dla etapu 2 w terminie do: 2026-12-17
a) Brak prac.
Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytaczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przytgczanego Podmiotu:
2.1.1 Dla przytacza nr 1 (podstawowe) — etap 1A przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2023-09-07
2.1.2 Dla przytgcza nr 1 (podstawowe) — etap 1B przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2023-12-31
2.1.3 Dia przytacza nr 1 (podstawowe) — etap 2 przedlozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2026-12-31
2.1.4 Dla przytgcza nr 2 (rezerwowe) — etap 1A przedtozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do
przytaczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2023-09-07
2.1.5 Dla przytacza nr 2 (rezerwowe) — etap 1B przeditozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do
przytaczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2023-12-31
2.1.6 Dla przytacza nr 2 (rezerwowe) — etap 2 przedtozenia Zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2026-12-31
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