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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Witoctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (12)

288. Dotyczy punktu 1 Preambuty Umowy: zwracamy sie z prosha o potwierdzenie, ze gdziekolwiek
w Umowie jest mowa o obowiazkach Zamawiajgcego dotyczy to jedynie obowigzkow Zamawiajgcego,
a nie réwniez obowigzkéw Wspdtzamawiajgcego? Aktualne brzmienie punktu 1) Preambuty odwotuje
sie jedynie do uprawnieft Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjaénia, ze uprawnienia i obowigzki dotyczg zaréwno Zamawiajgcego oraz
Wspdizamawiajacego.

289. Dotyczy punktu 2 Preambuty Umowy: zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy i
Wspdtzamawiajgcy przewidujg mozliwos¢ ustanowienia petnomocnika, aby usprawnic—realizacjg
Inwestycji? czy jest mozliwos$¢ okreslenia wspolnego adresu do korespondencji Zamawiajgcego i
Wspoizamawiajacego? jezeli nie, prosimy o wyjasnienie, czy terminy przewidziane w Umowie na
podjecie okreslonych dziatart przez Zamawiajacego nalezy liczy¢ odrgbnie dla Zamawiajacego i
odrebnie dla Wspétzamawiajgcego? (np. w przypadku procedury zgtoszenia podwykonawcéw przez
Wykonawce- czy termin na zgtoszenie sprzeciwu/ zastrzezen przez Zamawiajgcego biegnie niezaleznie
dla Zamawiajacego i Wspdtzamawiajgcego)? czy czynna akceptacja podwykonawcy jednego z ww.
podmiotéw nie -wplywa na bieg terminu na wniesienie zastrzezeri/sprzeciwu przez drugi podmiot?
Odpowiedi:

Nie, Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia petnomocnika. W § 4 wskazane bedg osoby
koordynujace dziatania ze strony Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyjasnia, ze terminéw nie nalezy liczy¢
odrebnie. Akceptacja umowy podwykonawczej przez jeden z podmiotow jest ostateczna. Zamawiajgcy
i Wspotzamawiajgcy zgodnie z zapisami umowy dziatajg tacznie jako Zamawiajacy.

290. Dotyczy § 2 ust. 4 Umowy- z uwagi na réine terminy zaptaty faktur przewidziane dla
Zamawiajgcego i Wspdtzamawiajacego, ktdre to terminy majg bezpoérednie przetozenie na
koniecznoé¢ finansowania Inwestycji przez Wykonawce, zwracamy sie z proshg o informacjg nt.
podziatu ptatnosci juz na tym etapie postepowania a nie dopiero w dniu zawarcia umowy. Jedynie w
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ten sposéb Wykonawcy beda mogli ewentualne koszty uwzgledni¢ w ofercie, a oferty heda
porownywalne.

Odpowiedi:
Zamawiajacy przekaze informacje o podziale ptatnosci po zawarciu umowy.

291. Dotyczy § 2 ust. 26 i 27 Umowy - zwracamy sig z prosba o sprecyzowanie zakresu wspotpracy z
osobami wskazanymi przez Zamawiajacego (chocby poprzez wskazanie katalogu otwartego
stosownych dziatari), w tym kwestii zasad odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania tych podmiotéw
(braku odpowiedzialnosci Wykonawcy).

Odpowiedz:

Zakres wspotpracy obejmowac powinien m. in. zapewnienie drogi transportu dla oséb wskazanych

przez Zamawiajgcego, mozliwos¢ sktadowania, mozliwos¢ ewentualnego korzystania z medidw.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania podmiotéw upowaznionych przez
Zamawiajgcego.

292, Dotyczy § 2 ust. 29 zdanie trzecie Umowy — zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie jaki minimalny
termin Zamawiajgcy uznaje termin ,umozliwiajacy przeprowadzenie uzgodnien z personelem”?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie okresla minimalnego terminu. Zamawiajgcy bedzie starat sie bezzwlocznie
dokonywac uzgodnien w powyiszej kwestii.

293. Dotyczy § 3 ust. 10 pkt 1) lit. c)-e) Umowy — zwracamy sie z prosba o usuniecie postanowieri w
catosci, gdyz w ocenie Wykonawcy sg to wymogi nadmierne, natomiast Zamawiajacy moze skutecznie
zweryfikowac spetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie par. 3 ust. 10 pkt
1) lit. a)-b) Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

294. Dotyczy § 5 ust. 2 Umowy- zwracamy sie z prosha o wyjasnienie, ze za date wykonania Umowy
bedzie uznana data podpisania Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci rob6t, w ktérym strony nie
stwierdzg wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemozliwiajgcych prawidtowe uzytkowanie obiektu.
Jednoczesnie zwracamy sie z prosha o skrdcenie terminu przewidzianego na zakoriczenie czynnosci
odbiorowych z 30 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze datg wykonania umowy bedzie data podpisania Protokotu Odbioru
koricowego dla catosci rob6t, w ktdrym nie stwierdzono wad istotnych. Zamawiajgcy nie skréci terminu
na zakonczenie czynnosci odbiorowych.

295. Dotyczy § 5 ust. 5 i 6 Umowy — zwracamy sie z prosba o modyfikacje postanowieri i nadanie
nastepujgcego brzmienia: ,ust. 5 Wykonawca w Zadnym przypadku nie jest uprawniony do
nieuzasadnionego wstrzymania prac lub odmowy ich wykonania”, ust. 6 zas powinien odnosi¢ sie
wytacznie do sytuacji, kiedy Wykonawca bezzasadnie wstrzymuje prace lub odmawia ich wykonania.
Podkreslenia wymaga, iz aktualne brzmienie postanowienia stanowi nieuzasadnione naduzycie
dominujgcej pozycji Zamawiajgcego i wykracza poza zasade swobody umow, skutkuje bowiem
obowigzkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na wstrzymanie robot lub odmowe wykonywania w
kazdym przypadku. Co istotne, naruszenie zakazu, o ktérym mowa powyzej skutkuje mozliwoscig
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natozenia przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 30 tys. zt za kazdy dzien (por. zatgcznik nr
5 do Umowy). Wskaza¢ natomiast nalezy, iz postanowienie umowy pozostaje w sprzecznosci z
obowigzujgcymi przepisami, np. z przepiséw ustawy Prawo budowlane wynika mozliwos¢ zgdania
wstrzymania robdt przez projektanta, inspektora nadzoru czy tez organ nadzoru budowlanego. Co
wiecej z przepisow rzeczonej ustawy wynika réwniez zobowigzanie Kierownika Budowy do podjecia
decyzji o wstrzymaniu robdt w okreslonych w ustawie przypadkach— a nalezy mie¢ na wzgledzie
odpowiedzialnoé¢ cywilng i karna, ktora Kierownik Budowy ponosi za swoje dziatania i zaniechania.
Tym samym obowigzek uzyskania zgody Zamawiajagcego w kaidym przypadku nalezy uznac za
nieuzasadniony i zbyt daleko idacy, a wrecz sprzeczny z przepisami prawa i interesem Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

296. Dotyczy § 8 ust. 2 Umowy- majac na wzgledzie tres¢ art. 464 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych, zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, iz ust. 2, tj. obowigzek uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg odnosi sie jedynie do umow z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane? Wykonawca wskazuje, iz w my$l przywotanego przepisu,
w odniesieniu do umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Wykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo-
brak jest obowigzku uzyskania uprzedniej zgody na zawarcie. Podobnie § 8 ust. 4 i nast. umowy
przewiduje jedynie obowigzek uzyskania zgody w zakresie umow, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.

297. Dotyczy § 8 ust. 7 pkt 3) Umowy- zwracamy sie z prosha o wykreslenie w catosci z uwagi na
nieuzasadniona, zbyt dalekg ingerencje w swobode umow zawieranych przez Wykonawce z
podwykonawcami. Jednocze$nie wskaza¢ nalezy, iz charakter wynagrodzenia jest Scisle powigzany z
charakterem robé6t wykonywanych przez podwykonawce. W braku zgody na wykreslenie prosimy o
wyjasnienie intencji wprowadzonego postanowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje zapis wzoru umowy poprzez usunigcie pkt. 3.

298. Dotyczy § 8 ust. 7 pkt 5) Umowy- zwracamy sie z prosbhg o wykreslenie w catosci z uwagi na
nieuzasadniong, zbyt dalekg ingerencje w swobode uméw zawieranych przez Wykonawce przy
jednoczesnym braku uzasadnienia dla takiego dziatania ze wzgledu na obowigzujgce ograniczenie
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom. W braku
zgody na wykreslenie Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie intencji wprowadzonego
postanowienia, a takze wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajgcy szacuje, iz wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie co najmniej o 10% wyzsze niz suma wynagrodzen podwykonawcdw, Dodatkowo
zwracamy sie z prosba o wyjasnienie jakie dziatania powinien podjg¢ Wykonawca jesli z obiektywnych
przyczyn nie bedzie mozliwosci spetnienia warunku stawianego przez Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym braku obowigzku osobistego swiadczenia cze$ci Swiadczenia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje zapis wzoru umowy poprzez usunigcie pkt. 5 i dostosowuje numeracje.
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299. Dotyczy § 8 ust. 7 pkt 9) Umowy- zwracamy sie z prosha o nadanie nastepujgcego brzmienia:
»Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony
dokfadnie i wyczerpujgco”. W braku zgody prosimy o sprecyzowanie na czym polega obowigzek ,,
odpowiedniego oznaczenia na odpowiednim egzemplarzu”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ,odpowiedniego oznaczenia na odpowiednim egzemplarzu” oznacza
wskazanie robot w odpowiednim egzemplarzu dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wyciggu z dokumentacji
projektowej lub zestawienia z dokumentacji projektowej zawierajgcego opis i wyszczegdlnienie prac,
ktdre maja zosta¢ wykonane prze wykonawce lub dalszego wykonawce.

300. Dotyczy § 8 ust. 7 pkt 11) Umowy — zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu do 60 dni-
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz Wykonawca nie ma wplywu na termin wystawienia faktury przez
podwykonawce (o ile jest on zgodny z przepisami prawa), a takze na termin jej doreczenia Wykonawcy,
zatem realizacjg obowigzku natozonego na Wykonawce wigzataby sie z koniecznoécig dokonywania
koncowych odbioréw robét z podwykonawcami na kilka miesiecy przed terminem wykonania umowy
wynikajgcym z umowy o wykonanie zamdwienia publicznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

301. Dotyczy § 8 ust. 7 pkt 16) Umowy — zwracamy sie z proshg o sprecyzowanie, jakie dokumenty
finansowe podwykonawcdw Zamawiajacy ma na mysli? Nalezy zwrdci¢ uwage, ze tak nieprecyzyjne
postanowienie zapewne bedzie budzito sprzeciw podwykonawcdéw ze wzgledu na ryzyko obowigzku
ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze chodzi o dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, ze zaptacono naleine
wynagrodzenie podwykonawcom. Zamawiajacy zostawia to do wyboru Wykonawcy i podwykonawcy.

302. Dotyczy § 8 ust. 12 Umowy- zwracamy sie z prosbg o zmiane wartosci 30.000,00zt
na 50.000,00zt, co byfoby skorelowane z przepisami prawa oraz bardziej odpowiadato realiom obrotu
gospodarczego.

Odpowiedz:
Patrz odp. na pytanie nr 113. Zamawiajgcy zmienit warto$¢ na 50 000 zt.

303. Dotyczy § 10 Umowy — zwracamy sie z prosha o wyjasnienie, ze gwarancja i rekojmia
rozpoczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego brak wad
istotnych w zrealizowanych robotach.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancji i rekojmia rozpoczng bieg od daty podpisania protokotu
odbioru korcowego stwierdzajgcego brak wad istotnych.

304. Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 2) Umowy- zwracamy sie z prosbhg o modyfikacje w ten sposob, ze
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone o wartos¢ ustalong przez strony, a w braku
porozumienia- o warto$¢ ustalong przez niezaleznego biegtego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

305. Dotyczy § 10 ust. 7 Umowy - zwracamy sie z prosbg o modyfikacje w ten sposéb, ze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy Zamawiajacy moze
dopiero po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizacjg
jego obowigzkéw.

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

306. Dotyczy § 12 ust. 5 Umowy - zwracamy sie z proshg o nadanie nastepujgcego brzmienia:
LJZamawiajqcy tgcznie sq uprawnieni do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) Wszczecia postepowania sqdowego, egzekucyjnego lub innego postepowania, ktére majg
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) nierozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
lub niekontynuowania ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztoZzonego na pismie
lub zwioka w wykonaniu robét jest diuzsze niz 30 dni,

3) ujawnienia zaistnienia korupcji przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

4) powtarzajgcego sie niewykonania bqdZ nieprawidfowego wykonania prac zgodnie z
niniejszqg Umowgq lub trescig

5) zwioki w zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy przekraczajgcej 60 dni,

Zamawiajgcy moze zrealizowac swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30

dni od dnia wystgpienia podstawy odstgpienia, po uprzednim dodatkowym wezwaniu
Wykonawcy do realizacji obowigzkéw bqdz usuniecia naruszen”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. W zakresie § 12 ust. 5 pkt 6 umowy Zamawiajacy udzielit odp. na
pytanie nr 117.

307. Dotyczy § 12 Umowy - zwracamy sie z proshg o dodanie ust. 11 o nastepujgcym brzmieniu:
JWykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od wystqpienia jednej z poniiszych
okolicznosci:
a) Zamawiajgcy bedzie w zwtoce z zaptatq wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez okres
dtuzszy niz 30 dni;
b) Zamawiajgcy opdini sie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 14 dni
kalendarzowych
c) Zamawigjgcy bezpodstawnie odmawia przystgpienia na czynnosci odbiorowych [lub
bezpodstawnie nie dokonuje odbioru prac”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje wzdr umowy i dodaje w § 12 ust. 11 w brzmieniu:
Wykonawca moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od wystgpienia jednej z poniiszych

okolicznosci:
a) Zamawiajgcy bedzie w zwfoce z zaptatq wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez okres
dtuzszy niz 30 dni;
b) Zamawiajgcy opdini sie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 21 dni
kalendarzowych.
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308. Dotyczy § 13 ust. 2 Umowy - zwracamy sie z prosbg o modyfikacje w ten sposéhb, ze 20 % limit
kar bedzie odnosit sie do wszelkich kar okreslonych w tresci Umowy (fgcznie z karg z tytutu
odstgpienia).

Zdaniem Wykonawcy, Zamawiajacy w sposéb nieproporcjonalny okreslit limit kar umownych, jakie
moze natozy¢ na Wykonawce. Ustawodawca nakazujgc w ramach art. 436 pkt 3) ustawy Pzp
konieczno$¢ wprowadzenia do umowy w sprawie zamodwienia publicznego maksymalnej wysokosci kar
umownych, ktérych moga dochodzié strony, nie okreslit co prawda poziomu tego limitu, co nie oznacza,
iz w jego okreslaniu Zamawiajacy ma catkowitg dowolnoé¢. Konieczne w tym zakresie jest howiem
uwzglednienie tak podstawowych zasad udzielania zamowied publicznych, w tym zasady
proporcjonalnosci, jak réwniez regut wynikajgcych z KC i wypracowanego dorobku orzeczniczego. W
tym kontekscie Wykonawca zwraca uwage, ze w orzecznictwie sgdoéw powszechnych podkresla sie, ze
wysokosé natoZonych kar umownych nie moze przekracza¢ wysokosci naleznego wynagrodzenia, a w
sytuacji, w ktorej wysokos¢ kar w stosunku do wartosci catego zobowigzania oscyluje w granicach
kilkudziesieciu procent wartosci umowy, sady uznajg je za nadmierng dolegliwo$¢, swiadczaca o ich
niewspotmiernosci w rozumieniu art. 484§2 KC. Co wiecej, w orzecznictwie wskazuje sie rowniez, ze
roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub opdznienia nie przystuguje stronie
odstepujacej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie zastrzezono rdwniez takg kare w zwigzku z
odstgpieniem od umowy (tak wyrok SN z dn. 14.06.2018 r., sygn. akt V CSK 534/17), co prowadzi do
whniosku, Ze limit kar umownych nie powinien przekracza¢ wysokos$ci kary ustanowionej na wypadek
odstgpienia od umowy, ktéra w przedmiotowym przypadku wynosi aktualnie 20%. Takie stanowisko
zajeta tez Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 4 wrzesnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1601/18), gdzie
wskazane zostalo, ze: ,Zamawiajgcy okreslit w umowie wiele przypadkow, ktére mogg powodowac
naliczenie kar umownych. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego oraz
nalezytego wykonania zamoéwienia to uregulowania dotyczace kar umownych nie mogg prowadzi¢ do
nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego czy naruszenia zasady proporcjonalnosci.
W zwigzku z powyiszym lzba nakazata okreslenie limitu kar umownych do wysokosci kary
przewidzianej za niewykonanie zamdwienia, co umozliwi réwniez wykonawcom ocene ryzyk / nalezyta

wycene oferty".

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

309. Dotyczy § 13 ust. 3 Umowy - zwracamy sie z prosbg o modyfikacje w ten sposdh, aby mozliwosé
dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego przystugiwata zaréwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcemu. Wykonawca wskazuje, iz nie ma uzasadnienia dla tak razgcej dysproporcji w
uprawnieniach stron w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

310. Dotyczy § 14 ust. 8 pkt 1) Umowy - zwracamy sie z proshg o wyjasnienie, co Zamawiajgcy
rozumie poprzez sformutowanie ,uznanie przez Zamawiajacego, iz przedmiot umowy zostat nalezycie
wykonany”? czy za nalezycie wykonany przedmiot umowy zostanie uznany odbidr robot bez wad
istotnych?

Odpowiedzi:

Tak. Zamawiajacy potwierdza.
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311. Dotyczy § 17 ust. 3 Umowy - zwracamy sie z prosha o wykreslenie postanowienia ,Zamawiajgcy
bedzie mégt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujagca mu wobec zbywcy nawet gdy wierzytelnosc
Zamawiajacego powstanie lub stanie sie¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie”,
bowiem postanowienie to niweczy sens dokonywania przelewu wierzytelnosci. W braku zgody na
wykreslenie wnosimy o zakre$lenie 14 dniowego terminu na podjecie dziatar, o ktérych mowa powyzej
(liczonego od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o przelewie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

312. Dotyczy § 17 ust. 4i 5 Umowy - zwracamy sie z proshg o wykreslenie ust. 4 i 5 w catoéci. W braku
zgody prosimy o wykreélenie z ust. 4 zdania trzeciego, oraz modyfikacje w ustepie 5 polegajgca na tym,
ze odmowa zgody wymaga uzasadnienia.

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

313. Dotyczy zalgcznika nr 4 do Umowy (Ogélne Warunki Umowy — procedura odbiorowa) -
zwracamy sie z prosha o wyjasnienie, ze w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia realizacji okre$lonych prac podmiotowi trzeciemu nastgpi to po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizacje jego zobowigzan.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

314. Dotyczy zatacznika nr 4 do Umowy (Ogdlne Warunki Umowy — procedura odbiorowa) punkt 3
(Odbiér czesciowy zadania), a takze punkt 4 (Odbioér koricowy zadania)- zwracamy sig z prosbg o
potwierdzenie, iz jedynie w przypadku istnienia wad istotnych wykonanych przez Wykonawce robot
Zamawiajgcy moze nie dokonac ich odbioru.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy potwierdza.

315. Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy (Ogdlne warunki umowy — stownik definicji) — pkt 5.3 i 5.7
— zwracamy sie z proshg o wyjasnienie jaka jest zalezno$¢ miedzy dwiema definicjami Terenu Budowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis umowny poprzez scalenie obu punktéw i nadaje brzmienie zgodnie z
zapisem: 1.1. TEREN BUDOWY - wydzielone, i najczeéciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia prac budowlanych; do terenu budowy przynalezg niezbg¢dne powierzchnie dodatkowe,
zajete przez magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe, podtaczenia wody i energii itp., ktdre s niezbgdne
na budowie. Jest to réwniez teren gdzie wykonywane sa Roboty State i do ktérych majg byc
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane
jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.
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316. Dotyczy zatgcznika nr 2 do Umowy (Ogélne warunki umowy — stownik definicji) — pkt 5.14.4. —
zwracamy sie z proshg o modyfikacje w ten sposob, aby definicja formy pisemnej byta zgodna z
postanowieniami kodeksu cywilnego — ewentualnie wnosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie
przez sformutowanie ,zapis elektroniczny wraz z powstalym zapisem trwatym”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy. Zamawiajacy wyjasnia, ze ww. sformutowanie nalezy
rozumieé zgodnie z art. 78 kodeksu cywilnego.

317. Dotyczy zatacznika nr 3 do Umowy (Ogélne warunki umowy — dodatkowe informacje dla
Wykonawcéw) — pkt 1.24 — zwracamy sie z prosha o wyjasnienie definicji ,,Przejecia- Robot przez
Zamawiajgcego” — czy jest to data podpisania Protokotu Odbioru Koicowego bez wad istotnych?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy potwierdza.

318. Dotyczy zatgcznika nr 3 do Umowy (Ogdlne warunki umowy — dodatkowe informacje dla
Wykonawcéw) — pkt 5.3.3 lit. b) — zwracamy sie z proshg o sprecyzowanie postanowienia.
Podkreslenia wymaga, ze dokumentacja, ktérg Wykonawca ma obowigzek opracowac jest jedynie
uszczegdtowieniem projektéw dostarczonych przez Zamawiajacego, ktére w zadnym przypadku nie
bedzie powodowato koniecznosci uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci za projekt dostarczony przez Zamawiajgcego- jesli dokumentacja bedzie
wadliwa to Zamawiajacy jest odpowiedzialny za dostarczenie projektu umozliwiajgcego Wykonawcy
realizacje prac i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe — w takim przypadku termin
realizacji rowniez powinien ulec przedtuzeniu. Aktualne brzmienie postanowienia rodzi ryzyko
interpretacji postanowien w ten sposob, e Zamawiajacy bezpodstawnie oczekuje od Wykonawcy
wziecia odpowiedzialnosci za projekt, ktory dostarcza Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

319. Dotyczy zatgcznika nr 5 do Umowy (Ogdlne warunki umowy- kary umowne) — pkt 9 —zwracamy
sie z proshg o obnizenie kary umownej do 10.000,00zt i mozliwosci naliczenia jej wylgcznie w
przypadku bezzasadnego wstrzymania wykonania prac lub odmowy ich wykonania (bez wymogu
uzyskania zgody Zamawiajgcego na powyisze).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

320. Dotyczy zatacznika nr 5 do Umowy (Ogdlne warunki umowy- kary umowne) — pkt 10- 12 -
zwracamy sie z prosha o obnizenie kar umownych odpowiednio z 2% do 0,5%, a takze obnizenie
podlimitu za kazdy przypadek z 50.000,00zt do 15.000,00zt. Wykonawca wskazuje, iz kary przewidziane
przez Zamawiajacego s razgco wygdrowane, a ich naliczenie prowadzitoby do bezpodstawnego
wzbogacenia Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

321. Dotyczy zatacznika nr 5 do Umowy (Ogélne warunki umowy- kary umowne) — pkt 21. —
zwracamy sie z prosha o obnizenie wysokosci kary do 15%.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

322. Dotyczy SWZ, rozdziat V, pkt 1, ppkt 2 — zwracamy si¢ z prosbg o zmiang 30% na 80%.
Podkreélenia wymaga, ze Zamawiajacy okreslajgc limit mozliwego ograniczenia zakresu zamowienia
winien wzigé pod uwage, ze wykonawcy tworzac oferte oraz oszacowujgc koszty realizacji danej
inwestycji co do zasady biorg pod uwage wykonanie catosci inwestycji. Podmioty ubiegajgce sig o
zamdwienie, sktadajac oferte licza, ze bedg realizowaé catg umowe, na tej podstawie kalkulujg wigc
koszty personelu, zabezpieczer, zagospodarowania placu budowy, ubezpieczen, ochrony itp. W
sposdb proporcjonalny obliczajg tez koszty posrednie i zyski zwigzane z dang realizacjg. W skrajnych
przypadkach wylgczenia znaczacej czesci robdt z zakresu umowy, taka realizacja moze stac sig
nieoptacalna z perspektywy wykonawcy. Bytoby to nieuzasadnione nie tylko ekonomiczne, ale tez
nieadekwatne do koniecznego przygotowania osobowego i technicznego zwigzanego z
przygotowaniem oferty, niweczac cel ubiegania sie o dane zamdwienie. W sytuacji, w ktorej dosztoby
do zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji, wykonawca niezmiennie ponosi¢ musiatby koszty state
(plac budowy, ubezpieczenia, sprzet itp.) na analogicznym poziomie jak przy wykonywaniu catej
inwestycji. Wprowadzony przez Zamawiajacego limit mozliwych ograniczeri zakresu zamowienia,
niweczy cel dyspozycji art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, a w konsekwencji narusza rownowagg stron umowy
i prowadzi do naduzycia prawa podmiotowego przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zmodyfikowat 7.11.2023 r. powyzszg tre$¢ SWZ.

323. Dotyczy § 15 ust. 3 pkt 2) Umowy — zwracamy sig z proshg o zmiang wartosci 10% na 5%.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zmodyfikowat 7.11.2023 r. powyiszg tres¢ wzoru umowy.

324. Dotyczy § 6 ust. 3 Umowy - wnosimy o wyjasnienie jakie ryzyka wykonawca ma skalkulowac z
nalezytg starannoscig, ktdre wynikajg z natury ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca jako profesjonalista zna ryzyka jakie mogg wystgpic w trakcie
realizacji rob6t budowlanych. W dokumentacji postepowania jest wskazane, czego bedzie wymagat od
niego Zamawiajacy i z jakim to dla Wykonawcy wigzato bedzie sie ryzykiem.

325. Dotyczy § 7 ust. 7 Umowy - wnosimy o zmiane 60 - dniowego terminu pfatnosci przy wystawieniu
faktur na Wspétzamawiajacego - na 30 - dniowy termin pfatnosci.

Odpowiedi:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

326. Dotyczy Zatacznik nr 4 do Umowy - OGOLNE WARUNKI UMOWY — PROCEDURA ODBIOROWA -
"Wnosimy o uzupetnienie postanowien Zatgcznik nr 4 do Umowy - OGOLNE WARUNKI UMOWY —
PROCEDURA ODBIOROWA poprzez dodanie termindw na dokonanie Odbioru Czesci Robot oraz
Odbioru Koricowego — Odbioru Zadania."

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze w zatgczniku nr 5 do SWZ (wzdér umowy) wskazany jest w § 5 ust. 2 termin
na zakonczenie czynnosci odbiorowych.
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327. Dotyczy § 12 ust. 5 Umowy:

Whnosimy o zmiang tresci okreslonych przez Zamawiajacego przestanek od odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego okreslonych w punktach od 4), 5) i 6) z nastepujgcych powodow:

a) w punkcie 4) powinno by¢ doprecyzowane na czym konkretnie niewykonanie badz nieprawidtowe
wykonanie ma polegac. Samo odniesienie sie do Umowy lub jej tresci jest zbyt lakoniczne,

b) w punkcie 5) - samo wystapienie zwtoki nie powinno stanowi¢ podstawy do odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy powinien doprecyzowac, ze zwltoka bedzie trwata np. diuzej niz 14 dni w stosunku do
terminu koricowego,

¢) w punkcie 6) — Zamawiajgcy powinien wprost wskaza¢ postanowienia, ktérych razace naruszenie
stanowi podstawe do zmiany Umowy.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o nadanie punktom 4), 5) i 6 tresci umozliwiajgcej Wykonawcy
realng wycene ryzyk oraz tresci proporcjonalnej do celéw Zamawiajgcego wynikajacych z treéci
postanowien Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zmodyfikowat § 12 ust. 5 pkt 5 wzoru umowy zgodnie z odpowiedzig na |
pytanie nr 117. W pozostatym zakresie nie wyraza zgody.

328. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty wypetnionego pliku ,376-1P-B4-XX-SP-M-98002 Spis
wymaganych parametréw”? W przypadku odpowiedzi twierdzacej zwracam sie z prosbg o
opublikowanie jego edytowalnej wersiji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga dotfgczenia do oferty ww. pliku.

329. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze nie wymaga od Wykonawcy wykonania Projektu Oston
Statych dla nowego angiografu (dot. MDO4.1 - Angiograf jednoptaszczyznowy, typC [M.194.00].docx).
Odpowiedz:

Angiograf znajduje sig poza zakres zamdwienia. Zostat on omytkowo uwzgledniony w grupie sprzetéw,
ktéra stanowi zakres zamowienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze WSS we Wioctawku we wtasnym zakresie
zakupit angiograf.

330. Dotyczy SWZ

Prosimy zamawiajgcego, ze we wiasnym zakresie wykona testy podstawowe aparatu i urzadzen
pomocniczych (monitory diagnostyczne)

Odpowiedz:

Wykonanie testdw podstawowych aparatu i urzadzen pomocniczych dla angiograf jest poza zakresem
zamowienia.

331. Dotyczy SWZ
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze we wtasnym zakresie wykona adaptacje pomieszczen
pracowni angiograficznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy (dostawcy aparatury medycznej). W tym
zapewni:
e kompletng ochronno$¢ RTG pomieszczen pracowni, wynikajgcg z projektu oston
statych
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e instalacje wentylacji i klimatyzacji

e instalacje elektryczna

e instalacje wod-kan

e instalacje grzewcza

e wyposazenie pomieszczeri w meble (np. blaty robocze w pomieszczeniu sterowni)

Odpowiedz:

Angiograf znajduje sie poza zakres zamdwienia. Zostat on omytkowo uwzgledniony w grupie sprzetow,
ktora stanowi zakres zamowienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze WSS we Wtoctawku we wiasnym zakresie
zakupit angiograf.

332. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze koszt przygotowania pomieszczen pracowni angiografu
zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi producenta aparatu, lezy po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Angiograf znajduje sie poza zakres zamdwienia. Zostat on omytkowo uwzgledniony w grupie sprzetow,
ktéra stanowi zakres zamowienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze WSS we Wioctawku we wiasnym zakresie
zakupit angiograf.

333. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze zakres prac zwigzany z wykonaniem instalacji gazow
medycznych nie lezy po stronie Wykonawcy.

Odpowiedi:

Wykonanie instalacji gazéw medycznych w zakresie angiografu nie lezy po stronie Wykonawcy, gdyz
angiograf jest poza zakresem zamdwienia.

334. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze na dzieri dostawy aparatury przygotuje i udostgpni
bezkolizyjng droge transportowg dla systemu angiografu. (w tym udostepni windy do transportu)
Odpowiedz:

Angiograf znajduje sie poza zakres zaméwienia. Zostat on omytkowo uwzgledniony w grupie sprzetow,
ktdra stanowi zakres zaméwienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze WSS we Witoctawku we wiasnym zakresie
zakupit angiograf.

335. Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki zapewni tacze
internetowe o nastepujacych parametrach: potgczenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy
pobieraniu i 768 kBit/s przy wysytaniu) oraz umozliwi instalacje routera cisco z wyjsciem na zewnatrz
po sieci szpitalnej (dodatkowo wymagany dostep do niego z zewnatrz po ustalonym porcie oraz po
ssh.

Odpowiedz:
Zdalna diagnostyka dla angiografu jest poza zakresem zamowienia.

336. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wykonanie wszystkich szkolen na aparacie nie
warunkuje podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Przed rozpoczgciem
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badan z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezaleznej od wykonawcy na
uruchomienie pracowni i urzadzenia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie czesci
wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokotu odbioru koricowego? Majac na
uwadze interes Zamawiajgcego chcemy, aby termin szkolenia aplikacyjnego zostat zaplanowany przez
lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co bedzie miato wplyw na efektywnosé
szkolenia.

Odpowiedz:
Szkolenia w zakresie angiografu sg poza zakresem zamowienia.

337. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiajgcy dysponuje mocg przytaczeniowa dla nowego angiografu o parametrach 60 kVA
[moc chwilowa do 176 kVA]?

Odpowiedz:

Angiograf znajduje sie poza zakres zamowienia. Zostat on omytkowo uwzgledniony w grupie sprzetdw,
ktora stanowi zakres zamdwienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze WSS we Wtoctawku we wtasnym zakresie
zakupit angiograf.

338. Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze zapewni w pomieszczeniu technicznym klimatyzatory o
wydatku chtodniczym na poziomie 12kW.

Odpowiedi:

Klimatyzatory w pomieszczeniu technicznym dla angiografu sg poza zakresem zamdéwienia, gdyz
angiograf nie stanowi przedmiotu zamowienia.

339. Dotyczy zatgcznika nr 5 do SWZ, §7 ust. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: , Termin zaptaty uznaje sie za spetniony
z chwilg wptywu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”?

Uzasadnienie: Diug pieniezny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest dtugiem oddawczym, a zatem
$wiadczenie uznaje sie za spetnione z chwilg wplywu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek
bankowy.

Odpowiedi:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

340. Dotyczy zatacznika nr5 do SWZ, §10 ust. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na doprecyzowanie, iz gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i
materialowe powstate z przyczyn tkwigcych w dostarczonym sprzecie — wynika to z brzmienia art. 578
kc?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

341. Dotyczy zatacznika nr 5 do SWZ, §12 ust.5i 6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie do w/w zapiséw zastrzezenia o tresci: , Odstgpienie od
umowy wymaga pisemnego oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie
winno by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem do nalezytego w tym terminowego wykonania umowy
i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?
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Tego rodzaju wczeéniejsze wezwanie —w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu
- Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstapienia od umowy - ktére jest
,hajdrastyczniejsza” (nadzwyczajng) forma rozwigzania problemow wystepujgcych w trakcie
wykonywania umowy - jest wskazang, powszechng i nalezytg praktyka wystepujaca tak na rynku
umaéw prywatnych, jak i umow publicznych.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

342. Dotyczy zatacznika nr 5 do SWZ, §13 ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do w/w zapisu zastrzezenia o tresci: ,[...] z tym, Ze
Wykonawca ponosi bez ograniczeri umownych odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne
przepisy prawa nie pozwalajq na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W
pozostatym zakresie tgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy lub
pozostajgca z nig w zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona
jest do wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate
przychoddw, utracone dane, utrate zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty
kapitatowe, odszkodowania i kary umowne pfacone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prosha uzasadniona jest coraz szersza migdzynarodowg praktyka, w ktorej
standardem sg klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy, w kontekscie
coraz powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie powinna przekraczac okreslonej
czedci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonujg w umowach Banku
Swiatowego). Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do
sytuacji, w ktérych wystapita bezposérednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie
nizszej ceny, a wyznaczony putap kar umownych i tgcznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej
sa i tak wystarczajgcym czynnikiem ,motywujgcym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego
wykonania umowy.

Odpowiedi:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

343. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o modyfikacje zapiséw par. 5 ust. 2 — Zatgcznika nr 5 do
SWZ - Wzdér umowy, na nastepujace: ,Przez wykonanie Umowy rozumie sie doreczenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia wszystkich robét podlegajgcych
odbiorowi koricowemu, wykonanych zgodnie z Umowg i wolnych od wad istotnych. Strony
zobowiazujg sie do zakonczenia czynnosci odbiorowych w terminie 30 dni roboczych od dnia
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é odbioréw czesciowych dla
czeéci Robot zgodnie z terminami wynikajgcymi z zatwierdzonego Harmonogramu Robét (HR).”
Wykonawca podkresla, iz 0 wykonaniu Umowy, nie stanowi protokét odbioru koricowego, a de facto
ich wykonanie, gdyby uzaleznia¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie od sporzgdzenia dwustronnego,
pisemnego protokotu, (...) Inwestor korzystatby z wybudowanego obiektu bez zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, czego akceptowac nie sposédb (wyrok SN z dnia 07.11.1997r sygn. akt.: Il CKN 446
/97.).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

344, Zwracamy Sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o uzupetnienie zapiséw par. 5 ust. 6 — Zatgcznika

nr 5 do SWZ — Wzér umowy, na nastepujace: ,W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania przez
Wykonawce prac lub odmowe ich wykonania, Zamawiajacy po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy
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do niezwlocznego podjecia prac, bez wyznaczania dodatkowego terminu, dodatkowych formalnosci
oraz zezwolenia sgdu, moze zleci¢ wykonanie czesci prac wstrzymanych i prac, ktérych Wykonawca
odmoéwit wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia wiasciwego sadu, nie tracac przy tym uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.”

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

345. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o modyfikacje zapisow par. 7 ust. 4 i ust. 5 — Zatgcznika nr
5 do SWZ —Wzdr umowy, na nastepujace: ,4. Do kazdego Raportu Miesiecznego (RM) o postepie rob6t
Wykonawca dotacza aktualny wykaz wszystkich podwykonawcéw wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow i odpowiednio dalszych podwykonawcéw potwierdzonych przez Wykonawce (wraz
z kopiami dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie przelewow) odnosnie stanu rozliczen
wymagalnych naleznosci podwykonawcy (odpowiednio podwykonawecy z dalszymi podwykonawcami).
W przypadku nieuregulowania ptatnosci z podwykonawcami, Zamawiajgcy moze potrgcic z ptatnosci
Wykonawcy kwote w wysokosci tych naleznosci i uregulowac bezposrednio zobowigzania Wykonawcy
wobec podwykonawcdw, zgodnie z art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 7.11.2023 r. § 7 ust. 4 wzoru umowy.

346. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww.
dowoddw zaptaty, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.”

Wykonawca podkresla, iz brak ,o0swiadczert Podwykonawcdw”, nie moze stanowi¢ o braku podstawy
do wystawienia faktury, zaréwno czesciowej, jak i koricowej. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego,
przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie
obiektu (..), a inwestor zobowigzuje sie do (..) odebrania obiektu i zaptaty umodwionego
wynagrodzenia. A zatem majgc na wzgledzie powyisze, nie mozna uzaleznia¢ mozliwosci wystawienia
faktury przez Wykonawce od doreczenia jakichkolwiek oswiadczenn Podwykonawcow. Rowniez
powyzsze potwierdza brzmienie art. 447 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp zgodnie, z ktdrym jezeli umowa
przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, warunkiem zaptaty, przez
Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o} ktérych mowa w art. 464 ust. 1 (8
W zwigzku z powyiszym cigzar ustawowy, przerzucony jest na warunek zapfaty, a nie mozliwoscé
wystawienia faktury, a takze nie odnosi sie on do catosci wynagrodzenia, a jego czesci. Zatem zapis
wymaga zmiany zgodnie z ww. wskazaniem celem doprowadzenia go do zgodnosci z przepisami.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 7.11.2023 r. § 7 ust. 5 wzoru umowy.
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347. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiane zapiséw par. 7 ust. 7 — Zatacznika
nr 5 do SWZ - Wzor umowy, na nastepujgce:
Faktury wystawiane beda na rzecz Zamawiajacego i Wspoétzamawiajacego, zgodnie ze wskazaniem
podziatu ptatnoéci wynikajacego z § 2 ust. 4 Umowy. Naleznosci z nich wynikajace ptatne beda w
terminie do 30 dni (faktury wystawione na Zamawiajacego do facznej kwoty 15.000.000,00 zt brutto, a
faktury wystawione na Wspdtzamawiajacego do pozostatej wysokosci ceny ofertowej), liczac od daty
otrzymania prawidiowo wystawionej, poprawnej pod wzgledem rachunkowym faktury.”

Wykonawca wnosi o ujednolicenie terminéw zaptaty, majgc na uwadze, iz termin 60 dni jest terminem
dtugim, przy wykonywaniu robét budowlanych.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

348. Zwracamy sie z wnioskiem do Zamawiajacego o usunigcie zapisow par. 8 ust. 7 pkt. 3) - Zatacznika
nr 5 do SWz - Wzor UMowy.
W pierwszej kolejnoéci wskaza¢ nalezy, iz Zamawiajgcy narusza zasady swobody rynkowej Wykonawcy,
w tym mozliwosci ksztattowania warunkéw handlowych pomigdzy Wykonawca, a jego
Podwykonawcami, w szczegélnosci w zakresie charakteru wynagrodzenia, jakie Wykonawca bedzie
uiszczat Podwykonawcom, tj. narzucania i ograniczania wynagrodzenia dla podwykonawcdw, jedynie
do wynagrodzenia ryczattowego. W ocenie Wykonawcy stanowi to naruszenie art. 5 Kodeksu
cywilnego i jako takie nalezy uznac za sprzeczne ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, a
takze zasadami wspotiycia spotecznego. Ponadto narusza zasady przygotowania i prowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia w sposéb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
réwnego traktowania wykonawcow, o ktdrej mowa w art. 16 pkt. 1) ustawy Pzp. Wykonawca
podkresla, iz cze$é prac wykonywanych w ramach uméw podwykonawczych, co do zasady nie ma
mozliwoéci zostaé zakontraktowana za wynagrodzeniem ryczattowym, przeczy temu charakter
wykonywanych prac przez danych podwykonawcéw. W sytuacji narzucenia wynagrodzenia
ryczaltowego, nalezy spodziewac sig, iz ceny dla danych robdt rynkowych, ktére dla wynagrodzen
kosztorysowych bytyby nizsze, w sytuacji wynagrodzenia ryczattowego, moga by¢ znacznie zawyzone.
Wykonawca podkresla, iz Zamawiajacy nie powinien opisywac swoich wymogéw w sposcéb bardziej
rygorystyczny niz jest to niezbedne dla osiggniecia celow realizacji zamowienia, stawiajac
wysérubowane wymogi odnoénie do tych aspektow realizacji zamowienia, ktére sa dla niego
drugorzedne, jedli nie bez znaczenia. ,,(...) dziataniem whrew zasadzie uczciwej konkurencji jest réwniez
zbyt rygorystyczne okreélenie wymagari co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie sg uzasadnione, a
jednocze$nie ograniczaja krag wykonawcéw zdolnych do wykonania zaméwienia. Ponadto nalezy
wskazaé, ze naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamoéwienia
wskazujgcy na jeden konkretny produkt lub wykonawce, ale takze taki opis, ktéry umozliwia dostegp do
zamowienia kilku wykonawcom, jednoczesnie uniemozliwiajac go w sposéb nieuzasadniony innym,
ktdrzy réwniez byliby w stanie wykona¢ dane zamowienie” (tak: A. Wiktorowski [w:] A. Gawrorska-
Baran, E. Wiktorowska, P. Wojcik, A. Wiktorowski, Prawo zamdwien publicznych. Komentarz
aktualizowany, LEX/el. 2022, art. 16.).

Odpowiedz:
Patrz odp. na pytanie nr 297.
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349. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o modyfikacje zapisdw par. 8 ust. 7 pkt. 7) - Zatgcznika nr 5
do SWZ —Wz6r umowy i wydtuzenie terminu ptatno$ci analogicznie do terminu jaki ma Wykonawca tj.
30 dni. Wskazac nalezy, iz w przypadku braku zgody Zamawiajacego na zmiane zapiséw dot. ptatnosci
dla Wykonawcy przez Wspdtzamawiajacego, Wykonawca otrzymywat bedzie wynagrodzenie nawet po
60 dniach, zatem warunek dla podwykonawcy zapfaty wynagrodzenia powinien wynosi¢ 30 dni.

Odpowiedi:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

350. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o usuniecie zapisow par. 8 ust. 8 - Zatacznika nr 5 do SWZ
— Wzér umowy. Wyczerpujacy katalog warunkéw jakim powinna odpowiadaé umowa o
podwykonawstwo zawiera ust. 7 i nie moze on zosta¢ rozszerzony, na dodatkowe dokumenty, ktére
beda jedynie wydtuzaty proces akceptacji uméw podwykonawczych. W sytuacji kiedy umowa bedzie
zawierata zakres, wynagrodzenie oraz odniesienie do dokumentacji oraz spetniata pozostate wymogi
ustawowe, oraz umowne, brak jest podstaw do formutowania przez Zamawiajacego dodatkowych
warunkéw — a takze wydtuzania terminu akceptacji — co znaczaco wpltynie na terminy realizacji prac
przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

351. Wykonawca wnosi o modyfikacje zapiséw par. 8 ust. 12- Zatgcznika nr 5 do SWZ — Wz6r umowy i
podniesienie limitu wytgczenia z 30.000,00 zt do 50.000,00 zt zgodnie ze standardem oraz zapisami art.
464 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz:
Patrz odp. na pytanie nr 113. Zamawiajacy zmienit warto$¢ na 50 000 zi.

352. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapiséw par. 8 ust. 17 - Zatacznika nr 5 do SWZ — Wzér
umowy i doprowadzenia ich do zgodnosci z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, poprzez zmiane ich brzmienia na nastepujace:

»W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

353. Wnosimy do Zamawiajgcego o modyfikacje zapisow par. 10 ust. 3 - Zatgcznika nr 5 do SWZ — Wzdr
umowy i skrécenie terminu na zawiadomienie o wykryciu wady w terminie do 2 dni roboczych.
Pierwotny termin 7 dni roboczych, jest terminem dtugim, ponadto moze wplynaé na proces usuwania
wady.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.
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354, Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o modyfikacjg zapisow par. 10 ust. 8 - Zatgcznika nr 5 do
SWZ — Wz6r umowy, na nastepujace: ,Po odbiorze rob6t zwigzanych z usunieciem wad z tytufu
gwarancji, okres gwarancji rzeczy, w ktorej wystapita usunigta wada ulega wydtuzeniu o czas od
zgtoszenia do usuniecia wady.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

355. Wykonawca zwraca sig z wnioskiem do Zamawiajacego o dodanie w par. 12 ust. 11- Zatgcznika nr
5 do SWz - Wzor umowy, zapisow 0 nastepujacej tresci:
»Wykonawcy moze odstapic od Umowy w przypadku:
a) zwioki Zamawiajacego wynoszacej 14 dni w stosunku do terminéw przekazania terenu budowy, o
ktérych mowa w §3 ust. 2 Umowy (Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w terminie
30 dni od dnia nastepujacego po WW. 14-dniowym terminie),
b) zwtoki Zamawiajacego wynoszacej 14 dni w stosunku do ktéregokolwiek z termindw przystgpienia
lub dokonania odbioréw robét , o ktérych mowa w §5 ust. 2 Umowy, §9 Umowy lub okreslonych w
Zataczniku nr 4 do Umowy (Wykonawca uprawniony jest do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni
od dnia nastepujacego po WW. 14-dniowym terminie),
c) zwioki Zamawiajacego wynoszacej 30 dni w stosunku do terminu zaptaty jakiejkolwiek czgsci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy (Wykonawca uprawniony jest do
odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia nastgpujgcego po ww. 30-dniowym terminie),
d) w przypadku zawieszenia lub wstrzymania prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na tgczny
okres dtuzszy niz 60 dni (Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

dnia nastepujacego po WW. 60-dniowym terminie).
Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej od rygorem niewaznosci z pisemnym
uzasadnieniem decyzji.”

Wykonawca uzupetniajgco podkresla, iz zaréwno przestanki ustawowe, jak i umowne do odstapienia
przez Zamawiajacego, nie stanowig réwnowagi dla mozliwosci odstgpienia od Umowy przez
Wykonawce, ktérego pozycja jest znacznie stabsza we wzorze umowy proponowanym przez
Zamawiajacego, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego. Wykonawca zaproponowat z
punktu widzenia oraz ryzyk kontraktowych, kluczowe przestanki, ktére uznac nalezy za zasadne i winny
one stanowi¢ podstawe do odstgpienia umownego przez Wykonawce. Zaréwno zwioka
Zamawiajacego z przekazaniem terenu budowy lub czynnoéciami odbiorowymi znaczaco wplywa na
terminy realizacyjne, ponadto na harmonogramy, ktore de facto podlegajg akceptacji Zamawiajacego,
a takze bezposrednio na koszty Wykonawcy. Brak zapfaty w terminach wymagalnosci przez
Zamawiajacego wplywa takze na kwestie ekonomiczne i budzet kontraktu Wykonawcy i naraza go na
szkody.

Odpowiedz:

Patrz odp. na pytanie nr 307.

356. Wnosimy do Zamawiajacego o modyfikacje zapisow par. 15 ust. 1 pkt. 1) lit. a, b, ¢, - Zatacznika nr
5 do SWz - Wzor umowy, na nastepujgce:
,1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej
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jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia, tj.:
1) odnoénie do zmian w sposobie spetnienia $wiadczenia i zwigzanych z nimi zmian wysokosci
wynagrodzenia:

a. niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzer wskazanych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci spowodowana zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzeri, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajacemu fakt niedostepnoéci
materiatow lub urzadzen na rynku, zwtaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem
dopuszczalnosci zmiany jest posiadanie przez zmieniane materiaty i urzadzenia okreslonych prawem
swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczer (okolicznoéci te moga by¢ podstawg
zwigkszenia wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, w ktérym wykonawca udowodni, iz ceny
materiatow lub urzadzen zastgpujacych wycofane z produkji lub rynku s wyzsze od proponowanych
w ofercie;

b. pojawienie sig na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania okre$lonych prawem éwiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen;

c. pojawienie sig nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;”

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisdw, zgodnie z zaproponowang propozycjg. Wskazaé nalezy, iz
zmiana umowy w ww. przypadkach, wymaga zgody obu stron, w sytuacji okreélonej w lit. a powyzej,
niedostepnos¢ na rynku materiatéw, jest sytuacja niezalezng od Wykonawcy i taka, w ktérej nie miesci
sig ryzyko gospodarcze wynagrodzenia Wykonawcy, albowiem tego tytutu sytuacji nie jest on w stanie
przewidziec. Analogicznie lit. b i c powyzej, w sytuacji kiedy na wniosek Zamawiajgcego, wprowadzi sie
materialy lub czeéci nowszej generacji czy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy, nie
sposob przyjac, iz Wykonawca ma ad hoc wykonac takie prace bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia.
Takie dziatanie uznac nalezy za nie majac oparcia w przepisach prawa oraz moggce prowadzi¢ do
bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajacego, w sytuacji, w ktérej zmiana taka wigzata by
sig z koniecznoscig wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, a zapisami umowy w pierwotnej wersji,
miatby to wykonawca wykona¢ w ramach pierwotnego Wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

357. Wykonawca wnosi o modyfikacje zapiséw par. 15 ust. 3 pkt. 11) lit. b) - Zatgcznika nr 5 do SWZ —
Wzdr umowy, na nastepujace:

»W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krdtszym niz 30 dni, przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym postanowieniu umownym — pod rygorem naliczania kary
umownej.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.
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358. Wnosimy o zmiane zapiséw par. 17 ust. 5 - Zatgcznika nr 5 do SWZ —Wz6r umowy, na nastepujace:
»Odmowy okreslone w niniejszej klauzuli wymagaja uzasadnienia.”

Wskazaé nalezy, iz w sytuacji kiedy tak mocno ograniczono swobode gospodarcza Wykonawcy, pod
katem przelewu wierzytelnosci oraz uzalezniono je od zgody Zamawiajgcego, w sytuacji jej braku,
zasadnym jest wskazanie podstaw ich odmowy, umoizliwiajac tym samym Wykonawcy, albo
konwalidacje czynnosci i umozliwienie ponownego zgtoszenia lub wskazujac, iz podstawy odmowy
przez Zamawiajacego, winny zosta¢ uzasadnione — skoro brak zgody uniemotzliwia Wykonawcy
dokonywanie przelewu, nie moze odbywa¢ wedtug swobodnej oceny, a winno mie¢ uzasadnione
podstawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

359, Wnosimy o usuniecie definicji w pkt. 5.3. Zatacznika nr 2 do Umowy, jako powielenie z definicja
wskazana w pkt. 5.7.

Odpowiedz:
Patrz odp. na pytanie nr 315.

360. Wnosimy o usuniecie pkt. 3.4-3.8 Zatacznika nr 4 do Umowy, albowiem stanowig one powielenie
zapiséw wskazanych w pkt. 3.3 ppkt. 1-4. Analogicznie o usunigcie réwniez pkt. 4.6, 4.7. jako
powielenie zapiséw wskazanych w pkt. 4.5 ppkt. 2 i 3 oraz usunigcie pkt. 4.10, jako powielenie zapisow
z pkt. 4.5 ppkt. 5.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat zatgcznik nr 4 do wzoru umowy:

Pkt. 3 Odbidr czesciowy zadania:
Wyzej wymienione Dokumenty na dzieri zgloszenia gotowosci do odbioru czesci robdt, powinny
posiadaé pisemna akceptacie Zespotu Inspektéw Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacg_jei

kompletnosé i poprawnosé.

3.4 W przypadku nieprzediozenia kompletu dokumentéw wskazanych powyzej, Zamawiajacy
zastrzega, ze Wykonawca nie jest uprawniony do zgloszenia gotowosci odbioru. W przypadku
ujawnienia wad istotnych lub nieistotnych podczas odbioru, Wykonawca zobowiazany jest do ich
usuniecia na swoj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajacym techniczne
i technologiczne mozliwosci usuniecia wad.

3.5 Jezeli Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych
formalnoéci, moze zleci¢ ich usuniecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku gdy nieusunigte wady sg istotne, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sig podstaw do odstapienia.

3.6 W przypadku stwierdzenia wad w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej — w przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru.
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3.7 Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru czesciowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczegdlnoéci ich rodzaj oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego uwzgledniajgce techniczne i technologiczne mozliwoéci na usuniecie
ujawnionych wad. Protokot podpisywany jest przez Wykonawce, Zespét Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego wskazanego Zamawiajgcego lub inng osobe/podmiot przez niego upowazniona.

3.8 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad istotnych oraz
do zgtoszenia gotowosci do podjecia przerwanych czynnosci odbioru.

3.9 Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do odbioru robét, zleconych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo, w ktérej wykonaniu
uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca, ustugodawca lub dostawca na podstawie
przedfozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez
Wykonawce odbioru robét (odpowiednio ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcow
(odpowiednio ustugodawcéw lub dostawcéw) i dokonanie odpowiednio odbioru robét od dalszych
podwykonawcdéw (odpowiednio dalszych ustugodawcéw lub dostawcow.

Usuwa sie pkt. 3.5, 3.7, 3.8 z pierwotnego zatacznika nr 4 do wzoru umowy.

Pkt 4 odbidér koricowy — odbidr zadania

4.5

2. Jezeli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie nie usunie wad, na zasadach
i w terminach, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy bez wyznaczania dodatkowego terminu i

dodatkowych formalnosci, moze zleci¢ ich usunigecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy nieusuniete wady sa istotne,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sie podstaw do
odstgpienia.

4.6 W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
swlj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym techniczne i
technologiczne mozliwosci usuniecia wad.

4.7 Warunkiem przystapienia Zamawiajacego do odbioru robét, zleconych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo, w ktérej wykonaniu
uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca, ustugodawca lub dostawca na podstawie
przedfozonej Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez
Wykonawce odbioru robét (odpowiednio ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcéw
(odpowiednio ustugodawcéw lub dostawcdw) i dokonanie odpowiednio odbioru robét od dalszych
podwykonawcéw (odpowiednio dalszych ustugodawcéw lub dostawcow).

4.8 Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczyé w tym celu
upowaznionego na pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuije
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czynnoéci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i
zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Usuwa sie pkt. 4.7 i 4.10 z pierwotnego zatgcznika nr 4 do wzoru umowy.

361. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o zmiane zapiséw rodz. V — akapit ostatni SWZ i zmiang
minimalnej warto$¢ objetych przyszta umowa $wiadczeri z 30% catkowitej wartosci brutto okreslonej
w treéci oferty wykonawcy, do 90% catkowitej wartosci brutto okreélonej w tresci oferty wykonawcy.
Ponadto dodanie terminu na powiadomienie o rezygnacji, przed rozpoczeciem danych prac.
Wskazaé nalezy, iz proponowany zapis i mozliwos$¢ rezygnaciji przez Zmawiajgcego z prac 0 wartosci
az 70% catkowitej wartoéci brutto oferty, jest kwotg ponadnormatywna i stawiajgcg pod znakiem
zapytania, celowo$¢ przetargu, a takze wprowadzajaca ryzyko trudne do oszacowania na rynku
wykonawczym, w tym mogaca powodowaé wysokie stawki ofert, w sytuacji kiedy Wykonawcy takie
ryzyko beda prébowali oszacowac i wkalkulowac w ceng oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasénia, ze zmodyfikowat 7.11.2023 r. tre¢ SWZ i zwigkszyt do 70 % minimalng warto$¢

zamowienia.
Woda lodowa

362. W opisie instalacji wody lodowej podane s3 parametry dla izolacji, z ktérych wynika ze grubosci izolacji
dla tej instalacji prowadzonej wewnatrz budynku powinna wynosi¢ 50% wymagan dla instalacji grzewczej.
W przedmiarze uwzgledniona jest izolacja wetna mineralng o grubosciach jak dla instalacji grzewczej. Jaki
wymagania gruboéci i rodzaj izolacji przyjmowac dla instalacji wody lodowej w ofercie?

Odpowiedz:

Odpowiedz jak w pytaniu nr 154.

363. Ptaszcze ochronne dla izolacji instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku. Opis podana jest blacha
ocynkowana o gr. 0,5 mm w przedmiarze jest to blacha ze stali nierdzewnej. Prosze o informacjg z jakiego
materiatu wykona¢ pfaszcze ochronne?

Odpowiedz:
Ptaszcz z blachy ze stali nierdzewnej.

364. Czy zamiast rur stalowych faczonych przez spawanie mozna zastosowac rury stalowe zewngtrznie
ocynkowane o potaczeniach zaciskanych w zakresie $rednic nom. 15 — 100, w systemie rowkowanym (rury
czarne malowane zewnetrznie) dla srednic powyzej 100?

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 156.

Ogrzewanie

365. Czy dobdr pomp krétkich obiegébw CT do nagrzewnic lezy po stronie wykonawcy ? Jezeli nie
prosimy o karty katalogowe pomp - brak w zatgcznikach

Odpowiedi:
Zestawienie pomp obiegowych zgodnie z zestawieniem materiatow zawartych w opisie CZESC IV.3 —

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — CO, CT | WL pkt. 12.2.1.
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366. Prosze o typ siatki tkanej do wzmocnienia izolacji rurociggdw co, ct — zbyt mato danych do wyceny
przez firmy produkujace taka siatke ( typ, parametry, wielkos¢ oczka itp).

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 225.

Wizja lokalna

367. Prosimy o potwierdzenie Ze w zakresie robot sieci kanalizacji zewnetrznej w zakresie Fazy drugiej
Etapu pierwszego jest dostawa i montaz wpustow ulicznych i regulacja dostarczonych w Fazie pierwszej
wiazow studni rewizyjnych.

Konstrukcja miejsc postojowych i jezdni manewrowych
Z kostki betonowej

-WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWE. (gr.8cm typ Behaton)
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 (gr. 3cm)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (gr.20cm)

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPOLKI
O CBR > 60% (gr. 15cm)

50 MP&I

-GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie wykonawcy jest dostawa i montaz wpustow ulicznych, ktére nie

zostaly zamontowane w fazie 1 oraz regulacja wiazéw studni rewizyjnych. Zamawiajacy udostepni
dokumentacje powykonawczg niezwtocznie po otrzymaniu jej od Wykonawcy fazy 1.

368. Prosimy o potwierdzenie ze w zakresie Fazy drugiej Etapu pierwszego jest wykonanie jedynie
warstwy $cieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej wg ponizszego przekroju.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie potwierdza.

369. Prosimy o potwierdzenie ze zawarta w przedmiarze pozycja rozbiérki dachu dotycza potaczenia i
uszczelnienia styku budynku Bl z budynkiem B4A
4. Prosimy o potwierdzenie ze w zakresie wykonania robdt Fazy drugie Etapu pierwszego jest
wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z dostawg szlabanu obstugujacego droge do zaplecza i
dostaw dla Wykonawcy

Odpowiedz:
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Rozbiérka dachu miedzy bud Bl a B4/B4A zostala wykonana oraz tymczasowo wykonano
zabezpieczenie z blachy, nalezy je zdemontowac a pofgczenie obu budynkéw odpowiednio wykonac i
wykoriczyé. Ogrodzenie placu budowy oraz szlaban zapewnia nowy wykonawca.
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