Zalacznik Nr 5.2 rev1
UMOWA Nr ... IUG/2023 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2023 r. w Paszowicach pomiedzy Gmina Paszowice z siedzibg
w Paszowicach 137 (59-411 Paszowice), reprezentowanej przez:

Sebastiana Oszczede — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie
Matgorzaty Ciaszczyk —Skarbnika Gminy, zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Inwestorem”

1.

2.

a

................................................................ , Zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z p6zn. zm.),
Inwestor informuje, ze przedmiot umowy jest wspotfinansowany:
1) ze srodkdéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w
wysokosci 95% wartosci Inwestycji.
2) wkiad wilasny Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestycji w ramach Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wsparcie z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19).

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje sie wykonania roboty budowlanej zadania
pn.: ,Remont drogi Kwietniki — Grobla oraz drogi Paszowice — Jakuszowa w gminie
Paszowice”, czes¢ 2 — ,Remont nawierzchni drogi Paszowice — Jakuszowa (dawna
droga powiatowa 2821DP przekazana gminie w trybie kaskadowym w zwiazku z
budowa S3)” zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, bedacg integralng czescig
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem _inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni drogi dawniej
powiatowej 2821DP do miejscowosci Jakuszowa.

. Szczegdbtowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera uproszczony projekt budowlany wraz z

przedmiarem, udostepniony przez Inwestora na jego stronie internetowej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, stanowig integralng
cze$¢ niniejszej umowy. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robot, ktdre sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktére sg objete projektem budowlanym, a dotyczgce Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w_projekcie.
Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzagdzenia
zaréwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w projekcie, a niezbedne w procesie budowy dla
wykonania i ukohczenia robot oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe
wykopy 1 zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu,
zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikdéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych

czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorow sprzetu. Wymag ten nie dotyczy m. in. 0oséb kierujgcych budowag, wykonujgcych
ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatéw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe
oraz sytuaciji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
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i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnoS¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz osdb) zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce/podwykonawce,
o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem doktadnego okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamodwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

5.a.i.1.1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow
0 prace, rodzaju umowy O prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5.a..1.2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych - tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowodéow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy



a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.

Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbednych petnomocnictw,
umozliwiajgcych uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, wszelkich innych
decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp. koniecznych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, tj. w zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie reprezentowanie Inwestora przed
organami administracji samorzgdowej i panstwowej oraz sgdu administracyjnego w
powyzszych sprawach, z zastrzezeniem,
ze Inwestor bedzie mégt cofng¢ takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym
momencie, jesli Inwestor uzna to za celowe.

§ 2

9.a.i.1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robd6t tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy.

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi, najpozniej
do dnia rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o0 przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikdéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac sie
w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownikdw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robét:

a) w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

d) w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i wiascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy dostep do nieruchomosci.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
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z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania

przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrdcenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem jakosci,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.)
poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest =zobowigzany wspodtpracowac w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace Ww sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sbb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosC¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

21) przedstawiania na zadanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie (np.
Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy) ;



22) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjalu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt oraz uzyskania protokotéw
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

24) stosowania  wyrobéw  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw i
wyrobow budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.)
w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania
muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

25) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy,

26) Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 4 tablic informacyjnych o maksymalnych
wymiarach 80 na 120 cm.

27) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

28) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robdét.

§ 3

l.a.i.l. Obowiazki Inwestora:

9.a.i.1.1) Protokolarne przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

9.a.i.1.2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

9.a.i.1.3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych
(OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych dokumentow.

5. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.
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7. W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robét
potwierdza wykonanie robdt objetych umowa (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robot budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakohczenia robét.

§6
1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych: .................. ),
do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto
......... zk (stownie ztotych: ...................0).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprejektewania—i wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce

w szczegolnosm wszelkle prace budowlane [ Ql:zedrppe}ekteu%—ppqektewe—waz—z

pezwelen roboty przygotowawcze porzadkowe Roboty Tymczasowe zagospodarowanlel
zabezpieczenie terenu robét i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatdw na miejsce
robdt, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, objazdy
tymczasowe (TOR) wraz ich zaprojektowaniem, uzgodnieniem i utrzymaniem na czas
bydowy. itp..

3. Zaptata wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 pkt 1 nastgpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 35 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien
wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

4. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wypfata
wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu robot. Zadanie jest dofinansowane w wysokos$ci 95%
wartosci Inwestycji. Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestyciji.

14.1.1.a) Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci , ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta

na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja
1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://lwww.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

1.4.1.1.b) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi §6 pkt 4
ust—7 w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentow w brzmieniu aktualnym na dzien
dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.
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14.1.1.c) Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepne;
promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w §6 pkt 4 ust—7 i tym samym Wykonawca
zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego
zobowigzanie do przekazania beneficjentowi Srodkow pienieznych udzielanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez
Zamawiajgcego i odbioru koncowego Inwestycji.

5. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 6 ust pkt 1, nastgpi jednorazowo:

1.5.1) po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robot stwierdzajgcego wykonanie
robot bez wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce,
przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 35 dni od daty otrzymania faktur
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez
Inwestora polecenia dokonania przelewu.

6. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5, stosujgc mechanizm split
payment (pftatno$¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT) odpowiednio po:

1.6.1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidlowo wystawionej faktury,
zaakceptowanej przez Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z p6zn. zm.), lub

1.6.2) wystfaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w

przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane

z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow).

7. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

8. Przedstawiane dowody dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzeh podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
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zawieraC nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach roboét
objetych sktadana faktura.

basa2) OSwiadczenia podwykonawcédw, ktdérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skfadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

basa3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnosC z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne

faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit

podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie

dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robét wchodzgcych

w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymacC ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywce: Gmine Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice, NIP: 695-13-99-944

Odbiorce: Urzagd Gminy Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice,

Wykonawca ztozy kosztorysy szczegotowe (tj. kosztorysy dla zakresu roboét objetych

przedmiotem umowy) wskazujgce sposoéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikow cenotworczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk

w % od R, S, Kp).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12, zostaty wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych.

Kosztorysy stanowig integralng cze$¢ umowy i bedg podstawg do okredlenia stawek

do rozliczen:

1.14.1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

1.14.2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, gdy roboty okre$lone w ust. 14 15-pkt-2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegdtowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru roboét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu



16.

17.

18.

19.

z wydawnictwa Sekocenbud (wtasciwego dla regionu wykonywania robdt) z okresu
realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud,
cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.
3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem < Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud (wtasciwego dla regionu wykonywania roboét) z okresu
wykonywanych robot + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).
4) do wyceny robot metodg szczegdtowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2
ustawy - Prawo zamodwien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 16, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu Kkoniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.
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W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych
Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie  wystepujg w niniejsze;j umowie  jako  wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
Z jednym lub niektorymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robot, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z Szczegoétowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 umowy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 7 24 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
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zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktorym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 7 34 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora,;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore weceniethrwestera bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w_przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust.17, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

§8

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu robdét budowlanych, w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwioke w usunieciu wad wykonanych robét budowlanych stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,;

2.

3.

4.
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3) zarozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
umowy;

4) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzieh zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w razie braku akceptacji przez Inwestora zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 15.000,00 PLN za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 - w wysokosci
10 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwioke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosSci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

12) za nieprzestrzeganie przepisdw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem
BIOZ — 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % tacznej

wartosci wynagrodzenia netto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zapfaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczenh Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekazac wedle wiasnego uznania:




4.1.1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

4.1.2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...

5. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2)

§9
atal. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.
ata2. Wykonawca udziela gwaranciji:
ala21) ha wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i materiaty — na
okres ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego
(okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).
ala3. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, udzielona jest na
okres réowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepisow Kodeksu cywilnego.
al.a.4. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) W dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

a2a5 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

a2a6. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

a2a7. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej
kompetencji Inwestora.

a2a8. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

a2a9. Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

az2al10. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi

lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenh
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

POLSKI
= 1

13



az2a1l. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié
Z Inwestorem.

a2al2. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robét, a ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wdéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

a2a13. Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usungc¢ nie pdzniej, niz w
ciagu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

a2a14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu
cywilnego.

a2a1s. Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
14 Wykonawca jest zobowigzany zwrécié Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1y odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
7)) SEeomocco s
3) odbidér koncowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a.2.a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wtasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku
braku powotania inspektora nadzoru);

a.2.b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

a2.c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Inwestora lub samemu Inwestorowi (w przypadku braku powofania inspektora
nadzoru) sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3y W odniesieniu do odbioru czesciowego:

4y W odniesieniu do odbioru koncowego:

14
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a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 14 dni od daty dokonania skuteczneqo zgtoszenia
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i _po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru korncowego,

Inwestor ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robat,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce naniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi
komplethng dokumentacje powykonawczg oraz geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgce;j
stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzgdzonej w formie wektorowej sporzgdzonej w
obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych.

Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odméwi dokonania odbioru korncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora, nastgpi w ciggu 3 dni
roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
robot przez Wykonawce.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokdt odbioru korncowego
robét. Odbioér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
roboét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamdwienia objetego niniejszg umowa (tj. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét).
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3.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu w
wysokosci 1 000,00 z,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu w
wysokos$ci okreslonej w § 8 ust.1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych wad
i usterek.
§ 11

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawece i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 20 % wartosci
tacznego wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegodlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdézniej w dniu przekazania terenu
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budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktorych mowa w § 4 ust. 3,



11) nieprzedtuzenia bgdz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwaranciji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci wykonania

przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site wyzszg
nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokot inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, z
zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen, Inwestor uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 12

. Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych

okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujagcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegodlnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi,
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku przestojéow spowodowanych istnieniem istotnych wad,
uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania—tub robot — o liczbe dni oczekiwania na
dostarczenie rozwigzania przez Inwestora,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢),
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
uméw zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucjg Zarzadzajgca, w szczegdlnosci zmiany postanowien umowy o dofinansowanie
projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, Ww przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk
archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy
(Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym
w § 12 ust. 1 pkt 15),



9)

10)

11)

12)

13)

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przylagczy medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwitoki
w wykonaniu okreslonych rob6t przez inne podmioty niz Wykonawca.
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po
stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementoéw robét dopuszcza sie:

9.12.a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas
niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robét w stosunku do
technologii robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

9.12.b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 12 ust. 1 pkt 15 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robot wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robét.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatos¢ i lepsze warunKi
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 12 ust. 1 pkt 15. Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem szczegétowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy.

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie budowlanym nie sg niezbedne do
wykonania.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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9.15.a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng
réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia
za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

9.15.b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow
pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

—udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

—wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokoSci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

9.15.c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosSci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

9.15.d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wplyw na wysokosc¢
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wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozy¢

Inwestorowi na pi$mie szczegétowg analize pordwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem
sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 15 lit. a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartosc¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow
i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg warto$cig podatku od towardw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig podatku
akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang i/lub w
oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartosc
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do
wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. c) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartosc
zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Inwestora podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegoOtowg kalkulacje kosztdow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany
ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wplyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy mogg zostac

dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
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11.

12.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych

zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét mogaca
wynikngc¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych o0sdb,

na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow robot

w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana 0soOb petnigcych samodzielne funkcje

techniczne na budowie,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce sie
CO najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia’, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazic zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot.
wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce.

13.

14.
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Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie przedmiotu umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamowienia:

a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613,
z pézn. zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS

b) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni sie 0 poziom przekraczajgcy 5 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

c) Srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w lit. b), obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

d) zmiana wskaznika w okresie 6 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg
po uptywie 6 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

f) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdbw i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

g) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w lit a-f moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AX (B% - 17,2%) = C



Gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz kosztorysow szczegdtowych, o ktérym mowa w § 6 ust. 12
z wylgczeniem kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;
B — Srednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do Sredniej tej wlicza sie miesigc,
w ktérym mineto 6 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz
ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem ziozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia;
C — wartos¢ zmiany umowy.

h) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegoélnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

— dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatébw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

— dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia.

1) fgczna wartosc¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotne;j
wartosci umowy.

J) zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§13
l.a.i.1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
catkowitej wartosci zamowienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktérym mowa
w§6ust. 1, 8. ... zt (stownie: .............oolll ).

l.a.i.2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

1.a.1.3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposbdb, aby obejmowato takze przedituzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

l.a.i.4. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:
1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),
2y Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy
4 Wykonawca uchylaé sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.
s\Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.
5. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposbéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wedtug wtasnego uznania moze zaspokoiC swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy
sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

8. Zasady zaspokojenia roszczenh Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie
okreslajg przepisy art. 15r ustawy z 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 159 z pézn. zm.).

§14
azals4alsl.  Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
az2alssals2.  Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
az2als4al43.  Wykonawca zobowigzuje sie:
112.1)przetwarzaC  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

1.1.2.2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

1.1.2.3)dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

1.1.2.4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

1.1.2.5)zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

154, Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Inwestorowi
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
Europejskiej nakazujg przechowywanie danych osobowych.

155. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.
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156. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

157. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

158, Inwestor realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc
o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

159. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

1510, Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

1511, Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

1512,  Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

1513 Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

1514, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych,
skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

1515,  Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatdw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

1516, Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

1517. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

15.18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

15.19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§15
a2.al Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych
kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowy przebieg realizacji umowy.
a2.a.2. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),
telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

POLSKI
= 1
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a2.a.3.Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:
1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: ........cveeiriiiiieii i ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: .............ccoiiiiiiiiiinnne :
d) telefon kontaktowy: ... ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) 0soba do kontaktu: ................... ,
by adres do korespondencji POCZIOWE]: ..........covuviniiiiiiiiiiiiiiaennn. :
¢) adres do korespondenciji elektronicznej: ..., ,
d telefon kontaktowy: ...,

az2a4s. O kazdorazowej zmianie numerdw telefonow lub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

a2a5 Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 16*

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnosé wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktoérego sie zobowigzali, sposdb ich wspodtdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkdw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnoséci w razie zagrozenia upadfoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie bedzie
uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegoélnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego
zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuaciji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspdélnie Umowe

§17
alal. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informaciji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa
ala2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegdlnosci zastosowanie
przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.

1710 ze.zm.),
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1360 ze zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351
ze .zm m.), oraz przepisdw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
ala3. Strony sgzwigzane zapisem na sgd polubowny, poddajgcym spory powstate lub moggce
powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.
alas4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce
w zwigzku z nig — bedg rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum Mediac;ji
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Sadu Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do
regulaminu tego Sgdu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o mediacje, ktérego tresé
publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest
stronom znana i akceptowana.

alas 9S3d polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage
postanowienia tgczgcej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

ala6. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

ala7. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow
arbitra/zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci.
W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

alas. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu
przed sadem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie
postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sadu.

ala9. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

atalo. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w Umowie
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do
stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskow o
dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowe] https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza
Umowa normuje szczegotowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe
wytyczne i okreSlajgc sytuacje, w ktorych Zamawiajgcy powinien stosowac¢ sie do ich
postanowien lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

atalt. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

alal2. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§19
Umowe sporzadzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

§ 20
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegdtowe, o ktérych mowa w § 6 ust 12 umowy
4) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3

umowy.
POLSKI
= .
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