Nr postepowania: T1.271.26.2022

Zalacznik nr 8 do SWZ

(Wz6r umowy)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
T1.272.26.2022
zawarta w Dzierzgoniu dnia ..................... 2022r.

pomiedzy:

Gming Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon (NIP: 579-20-69-701; REGON:
170747833),zwang w dalszej tresci Zamawiajacym — reprezentowang przez:

Jolante Szewczun — Burmistrza Dzierzgonia

przy kontrasygnacie - Haliny Redlin — Skarbnika Gminy Dzierzgon
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§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy, wytonionego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego nr T1.271.26.2021, prowadzonego w trybie podstawowym z
mozliwymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniéw i
mieszkancéw Gminy Dzierzgon w ramach programu Sportowa Polska

obejmujgcego realizacje zamowienia, zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

W ujeciu ogélnym na przedmiot zaméwienia skfada sie wykonanie wedtug parametréw okreslonych

w zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i specyfikacjach technicznych, prac

budowlanych zwigzanych rozbudowg terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu,

zlokalizowanego na dziatce nr 637 i 698/16 obreb m. Dzierzgoh, gmina Dzierzgoh, poprzez budowe

i rozbudowe biezni 300 m zgodnie z wytycznymi PZLA, fgcznie z wykonaniem kanatéw

technologicznych. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne, winno by¢ wykonane w zakresie

umozliwiajgcym jego efektywng i bezawaryjng eksploatacje wskazanego obiektu. Zadanie obejmuje
swoim zakresem sktadowe elementy, wynikajgce z tresci wymienionych ponizej dokumentéw.

Podstawowy zakres merytoryczny przedmiotu umowy okreslaja:

a) Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) autorstwa firmy: Projektowanie i obstuga
inwestycji, mgr inz. Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, stanowigca (Zatgcznik nr 9
do SW2),

a) Przedmiar robot (Zatgcznik nr 10 do SWZ),

b) Specyfikacje techniczne (Zatgcznik nr 11 do SWZ),

€) Wyjasnienia, uscislenia oraz informacje uzupetiajgce, uzyskane w trakcie formalnej procedury
zapytan do SWZ.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ustalenia zawarte w dokumentach 2.a), 2.c) i 2.d)

b) dokumenty okreslone w ust. 2.b) stanowig materiat pomocniczy dla zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu zamdwienia i ma jedynie charakter informacyjny, nie wigzgcy w zakresie ustalenia
ostatecznego wymiaru robét.

Na szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia sktadajg sie:

a) roboty budowlane okreslone w dokumentach zidentyfikowanych w ust. 2. - jako podstawowy
zakres przedmiotu umowy oraz

b) prace i roboty towarzyszgce podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy (zwigzane z
procesem budowlanym), szczegétowo wyspecyfikowane w § 4. ust.1. lit. p) nn. umowy.

DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W
RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA — PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
— EDYCJA 2021
str. 1



Nr postepowania: T1.271.26.2022
Zalacznik nr 8 do SWZ

5. Wymiar finansowy prac i roboét towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy
uwzgledniono w cenie umownej, a wymiar czasowy realizacji tych prac i robét uwzgledniono w
wymiarze czasowym realizacji skladowych elementéw przedmiotu zaméwienia.

6. Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy okresla kosztorys ofertowy i kalkulacje cenowe,
sporzgdzone na bazie dokumentéw zidentyfikowanych w ust. 2. oraz istotnych warunkow
zamowienia okreslonych w SWZ.

§2
TERMINY | DODATKOWE UWARUNKOWANIA
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia, ustala sie po dacie zawarcia niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie teren robét budowlanych w terminie do 14 dni przed
faktycznym przystgpieniem do wykonania robét, nie pdzniej jednak niz 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie — do
............ 2022r.

4. Za termin zakonczenia przedmiotu zamdéwienia rozumie sie date pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
0 zakonczeniu robot budowlanych na zadaniu.

§3
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

1. Zamawiajgcy ustanawia uczestnikébw procesu budowlanego w rozumieniu przepiséw Prawa

budowlanego:

Q) PANA/PANIG ..eeeiiiiiiieiiiee e , jako koordynatora procesu inwestycyjnego,
petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego,

Q) PANA/PANIG ..vvvveeeieeieeeieeeiee e , inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz technicznych,

b) pana/panig ..., , autora/autorow dokumentacji projektowe;j,

sprawujgcego nadzor autorski nad realizacjg budowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy, uczestnikiem procesu budowlanego, bedzie kierownik budowy w

0SO0DbI€ PANA/PANIE: ..eiiiiiiiiiie e , posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ..., W zakresie ... o nr
................... wydane Decyzjg ...................c........, zarejestrowany w OlIB pod nri......coooeeeiiiienensy
a ponadto w stosownym zakresie, kierownicy robét branzowych.

§4

SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z:

- dokumentacjg projektowg

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- istotnymi warunkami zamoéwienia okre$lonymi w SWZ

- ofertg przetargowg Wykonawcy

- szczegdllnymi uwarunkowaniami nn. umowy

- zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normatywami
technicznymi

- ustaleniami stron kontraktu i uczestnikow procesu budowlanego, dokonanymi formalnie w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia

b) Biezacych i Scistych kontaktéw z przedstawicielami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3.
ust.1. nn. umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy — polegajacych na uzgadnianiu
wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, majgcych wplyw na prawidtows,
efektywng i bezpieczng realizacje przedmiotu umowy.

¢) Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, okreslonych w §2. nn. umowy.

d) Wykonania robét dodatkowych na zasadach okreslonych niniejszg umowsa.

e) Zawiadamiania Zamawiajgcego o wadach, brakach i niescistosciach w dokumentaciji,
zauwazonych po jej otrzymaniu oraz w okresie realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7
dni od daty ich zauwazenia. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego za szkode wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o
zauwazonych wadach, brakach i niescistosciach w/w dokumentacji w przewidzianym terminie.

f) Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu oraz robot konstrukcyjnych i montazowych jezeli Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt przewidujg ich odbiér techniczny - obowigzkowo dostepnymi
$rodkami komunikowania (np. telefonicznie, faksem lub mailem) z wyprzedzeniem min. 48-
godzinnym, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru w dniu roboczym.
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9)

h)

i)
)
k)

m)

n)

p)

Pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru, koniecznosci wykonania robét dodatkowych, w
terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, celem
komisyjnego stwierdzenia zasadno$ci ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz
terminu realizacji wnioskowanych robét - czego wyrazem powinien byé stosowny protokét
koniecznosci wykonania tych robdt, spisany przez strony procesu budowlanego, z jego
obowigzkowym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego wigcznie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych

natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii - 0 zaistniatej sytuacji Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi

Zamawiajgcego korzystajac ze wszystkich dostepnych mu na ten czas Srodkow

komunikowania, z obowigzkowym wyjasnieniem dotyczgcym podjetych dziatah w tym temacie.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek

sprawujgcych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu budowlanego.

Petnienia roli koordynatora roboét realizowanych przez podwykonawcow.

Zgodnego wspoétdziatania z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego w celu

terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej nie

wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej

okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego ale $cisle zwigzanymi z

biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa, tj. z nalezytg troskg i

pilnoscig powinien zapewni¢:

- wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosciowym stanie osobowym,

- materialy i urzgdzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci oraz wszystkie inne rzeczy (zaréwno
w charakterze tymczasowym jak i finalnym), niezbedne dla wykonania i utrzymania rob6t
w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jako$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Bezposredniego zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie gotowosci do odbioru koncowego

faktycznie wykonanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

Ubezpieczenia budowy stosownie do tresci § 8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ polisy

ubezpieczeniowe wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie. Brak okazania w wyznaczonym terminie

polisy i dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej stanowi podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonania prac i rob6t towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, {j.:

- Zabezpieczenia budowy przed dostepem osob trzecich, kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, tgcznie z niezbednym dozorem placu budowy przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz
innych zaistniatych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Organizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt terenu i zaplecza budowy, w tym: budowy
i eksploatacji drég tymczasowych i placéw manewrowych, pomieszczen socjalnych i
biurowych, magazynéw i placéw magazynowych, poboru wody i energii elekirycznej dla
potrzeb budowy i jej zaplecza oraz zrzutu/usuniecia $ciekéw sanitarnych i innych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

- Utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do
terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.

- Uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego - co zostanie odnotowane przez
komisje odbiorowg w stosownym protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia  zinwentaryzowanych lub nie
zinwentaryzowanych urzgdzen infrastruktury podziemnej lub naziemnej, badz czesci tych
urzgdzen, w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego na koszt wtasny.

- Odtworzenie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny zniszczonych lub uszkodzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy trwatych punktéw osnowy geodezyjne;.
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- Praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu
inwestycyjnego na srodowisko w obrebie/wokét placu i zaplecza budowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

- Wykonania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

e niezbednych wytgczen, przetaczen i podtgczen obiektdw i urzadzen istniejgcej i
nowobudowanej infrastruktury technicznej terenu oraz zwigzanych z tymi dziataniami
uzgodnien ze stosownymi podmiotami i osobami

e innych czynnosci specjalistycznych wymagajgcych fachowej sity i wiedzy oséb/
podmiotéw trzecich, a niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i jego
efektywnego przekazania do uzytkowania

- Dokonania we wtasnym zakresie i na witasny koszt czasowego zajecia terenu oséb trzecich
pod roboty budowlano-montazowe.

- Wykonania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;.

2. Kierownik budowy jest zobowigzany do statego i bezposredniego nadzoru nad wszystkimi
pracownikami Wykonawcy oraz innymi osobami wykonujgcymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie
z wymogami okre$lonymi w art. 22 ustawy Prawo budowlane z 07 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r., poz.
2351 ze zm.).

3. Zgodnie z wymogiem okreslonym w Rozdziale Il pkt. 10 SWZ, na podstawie art. 95 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy) osoby, wykonujace w trakcie realizacji zamowienia roboty budowlane, montazowe
oraz wykonczeniowe. Dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania z podwykonawcéw, ktérzy mogag
dziata¢ w réznych formach prawnych.

4. Zamawiajgcy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie, wzywajgc go
na pismie do przekazania w terminie do 21 dni informaciji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wymienione powyzej czynnosci.

5. Wymagane przez Zamawiajgcego informacje, o zatrudnieniu przez Wykonawce wskazanych jw.
0s6b na podstawie umowy o prace, powinny by¢ przekazane w postaci zanonimizowanych kopii
stosownych uméw lub raportéw odprowadzeniu obowigzujgcych sktadek do ZUS, dotyczacych tych
0sob.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiajgcy wedtug swego wyboru
obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego albo odstgpi od
umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia dokumentéw wskazanych
w ust. 5.

7. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) Wyczerpujgcego wyjasniania Wykonawcy ewentualnych zawito$ci dokumentacji projektowej
oraz uzgadniania wszystkich kwestii merytorycznych, majgcych wplyw na prawidlowg i
efektywng realizacje przedmiotu umowy

b) Sprawnej i efektywnej koordynacji procesem inwestycyjnym umozliwiajgcej Wykonawcy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb gwarantujgcy bezpieczng, bezkolizyjng i
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

c) Organizowania wg potrzeb kolegialnych narad koordynacyjnych stron procesu budowlanego.

d) Terminowego sprawdzania robdét zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu oraz roboét
konstrukcyjnych i montazowych, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin dni roboczych, od daty ich
formalnego zgtoszenia przez Wykonawce i powziecia wiadomosci przez inspektora nadzoru.
Wykonanie robét, o ktérych mowa j/w, stwierdza inspektor nadzoru protokolarnie.

e) Sprawnego i terminowego przeprowadzenia procedur odbioru koncowego, zgodnie z zapisem
zawartym w § 10 ust. 6.

f) Zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejsza
umowa.

g) Pokrycia kosztow robot koniecznych wykonanych przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, a ktorych natychmiastowe wykonanie bylo niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, pod warunkiem ze koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§5
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
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2. Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom przewidzianym przepisami
prawa polskiego.

3. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, kompletowac na biezgco
w dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacje dotyczaca:

- przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i pomiaréw,

- odbioréw technicznych i miedzyoperacyjnych,

- wbudowywanych w trakcie procesu budowlanego: materiatow, wyrobdw i urzgdzen (tj.: atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z Polskg Normg, DTR
itp.)

i udostepnia¢ jg do wgladu, na zyczenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiajgcego,

nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo do skompletowania na czas odbioru koncowego
stosownej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzgdzen
oraz jakosci wykonanych robdt, tj. badan ktérych nie przewiduje niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa oraz sztuka budowlana - to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, wyroby i urzadzenia bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowg - to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badania wykazg, ze materialy, wyroby i
urzgdzenia badz wykonane roboty sg zgodne z umowg, dokumentacjg projektowg i sztukg
budowlang - to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie ma prawa wbudowywaé materiatéw, wyrobéw i urzgdzen sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§6
PODWYKONAWCY | WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych ................

Zlecenie wykonania cze$ci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Za-

mawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonaw-

cow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub

zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych podwykonawcdow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spet-

niania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie, spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki pod-

wykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagro-

dzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane posta-

nowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierza-

jacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umo-

wie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 7;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 5.
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12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt. 8, do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje pro-
jektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przed-
ktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w pkt. 8. Niezgtoszenie sprzeciwu jw., do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dal-

szy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg war-
tos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po-
Swiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wy-
nagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 12 jest dluzszy niz okreslony w pkt. 7, zamawiajgcy in-
formuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wysta-
pienia o zaptate kary umownej.
Zasady okreslone w pkt. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposred-
niej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakcepto-
waniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgto-
szenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krot-
szym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonaw-
stwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajg-
cego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zama-
wiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet tech-
niczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
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dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego

lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

24. Zasady dotyczgce podwykonawcow, majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
25. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe:

1) Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2) Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe, wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie umowe.

3) Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ..............cooooiiii

4) Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

5) W terminie 14 dni przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe przedtozg
Zamawiajgcemu kopie porozumienia okreslajacego: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcéw przy realizacji niniejszej umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej umowy, wskazanie Peinomocnika, zapis o wspdlnej i
solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia, w

wysokosci netto ......... PLN (stownie ztotych: ..o, ), 1j. w wysokosci brutto (z
podatkiem VAT): ......cccoveeeens PLN (stownie ztotych: ........ccccceeviieeens )-

2. Wynagrodzenie brutto ustalone w ust. 1 uwzglednia odpowiedni podatek VAT wg stawek
obowigzujagcych na dzien podpisania niniejszej umowy, w tgcznej kwocie ............. PLN (stownie
ZbotyCh: o ).

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaitowym i obejmuje wszystkie koszty
wykonania umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne, z zastrzezeniem jak w ust.5. Wykonawca
oswiadcza, iz rzetelnie ocenit wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i na tej podstawie
okreslit wysokos¢ zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego. Ryzyko nie uwzglednienia w
zaoferowanym wynagrodzeniu wszystkich kosztéw wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Szczegbtowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy okresla kosztorys ofertowy,
stanowigcy integralng czesc¢ oferty przetargowej Wykonawcy, a tym samym nn. umowy.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$é rozszerzenia jego zakresu
rzeczowo - finansowego, wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po spetnieniu
warunkow okreslonych w art. 455 ustawy PZP, po sporzgdzeniu stosownego aneksu do umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci §% wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwote .......... PLN (stownie zfotych: ... ), w formie:
................................................................. (zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych i ofertg
przetargowg Wykonawcy)

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
odpowiednio:

a) 70% w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia,
b) pozostate 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
budowy z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych niniejszg umowa.

4. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy,
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczace szkod oséb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.

§9
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach (z zastrzezeniem przypadkéw
okreslonych w § 13).

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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a) zwioke w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust.3 nn. umowy -
w wysokosci 0,1% catkowitej wartosci brutto przedmiotu zamodwienia okreslonej §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, o ktérym mowa
w §10 nn. umowy — w wysoko$ci 0,1% catkowitej wartosci brutto przedmiotu zaméwienia
okreslonej §7 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

¢) zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 300,00 PLN
za kazdy dzien zwtoki,

d) rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto
przedmiotu zaméwienia okreslonej §7 ust.1 umowy,

e) za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
nie przedtozony do akceptacji: projekt umowy, projekt zmiany umowy, odpis umowy lub odpis
jej zmiany oraz za kazdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

f) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 500,00 PLN za rozpoczety dzieh opdznienia,

0) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy poczgwszy od 15-go dnia przerwy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie terminu ptatnosci przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust.1 nn. umowy — w wysokosci ustawowe;j.

5. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych moze je potrgcic¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

8. Wpykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie
niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy.

. $10 , ,
ODBIORY CZESCIOWE | ODBIOR KONCOWY

1. Przewiduje sie mozliwos¢ przeprowadzania odbiorow czesciowych. Odbiorom czes$ciowym
podlegajg skladowe elementy przedmiotu zamodwienia lub ich czesci okreslone w kosztorysie
ofertowym — w zakresie rzeczowo-finansowym, identyfikowanym na podstawie ustalonej
obmiarowo proporcji zaawansowania realizacyjnego tych robét. Odbiory czesciowe majg na celu
dokonanie oceny technicznej wykonanych elementéw, stanowigcych podstawe do czesciowych
rozliczen przedmiotu zaméwienia. Odbiory czesciowe moga by¢ przeprowadzane nie czesciej niz
jeden raz na miesigc.

1.1 Na wniosek Wykonawcy komisja odbioru czesciowego, w tym koordynator procesu inwestycyjnego
lub inny upetnomocniony na te okolicznos¢ przedstawiciel Zamawiajgcego oraz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego branz technicznych, ktérych merytorycznie odbierane czesci elementéw
przedmiotu umowy dotyczg, dokona przegladu przedmiotu odbioru czesciowego i sporzgdzi przy
udziale upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okolicznosci protokdt z
odbioru czesciowego sktadowych elementéw przedmiotu umowy lub ich czesci.

2. Odbiorowi koncowemu podlega caty przedmiot zamoéwienia. Odbiér koncowy ma na celu
dokonanie oceny technicznej catego przedmiotu zaméwienia, po ukonczeniu robét i rozliczenie
jego zakresu rzeczowo-finansowego oraz przejecie produktu realizacji zamowienia w posiadanie i
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

2.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady - to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady robét budowlanych nadajg sie do usuniecia — moze:
- odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc termin ich usuniecia
lub
- dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc termin ich usuniecia,
b) jezeli stwierdzone wady robét budowlanych nie nadajg sie do usuniecia, tj.:
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- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego nie bedg one limitowa¢ uzytkowania przedmiotu umowy
— moze odebraé przedmiot umowy obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej — obliczonej jako prognoza trwatych kosztow
uzytkowania przedmiotu umowy obarczonego wadami ponad roczny prognozowany limit
kosztéw normalnego uzytkowania przedmiotu umowy nie obarczonego wadami

lub

- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego moga one limitowac¢ uzytkowanie przedmiotu umowy —
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy
zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opodznienia w umownej realizacji robot.

3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad robét budowlanych bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usunigcia wad rob6t budowlanych bytby
niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie
limitowa¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje sie, ze wady nie
nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowaé sie bedzie przepis ust. 2.1 lit. b) tiret
pierwszy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
od Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Zamawiajgcy z kolei zobowigzany jest w terminie do 14 dni roboczych od powziecia
wiadomosci od Wykonawcy o usunieciu wad do przeprowadzenia komisyjnej procedury
sprawdzenia stanu faktycznego, na okoliczno$c¢ ktdrej zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

6. Odbidér kohcowy bedzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych, od dnia powziecia pisemnej
wiadomosci od Wykonawcy, o jego faktycznej gotowosci do odbioru kohcowego.

7. Na wniosek Wykonawcy komisja odbioru koncowego w skladzie powotanym przez
Zamawiajgcego dokona przegladu i oceny catego przedmiotu zaméwienia oraz sporzadzi przy
udziale upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okolicznosci protokét z
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

§ 11 ,
WARUNKI PLATNOSCI

1. Piatnosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w §7 ust. 1 umowy, odbywac sie
bedg odpowiednio:

a) do 90% wymiaru wartoSciowego za calos¢ zadania - w wyniku odbioréw czesciowych
sktadowych elementéw przedmiotu umowy lub ich czesci, zidentyfikowanych w kosztorysie
ofertowym, przy czym rozliczenia czesciowe bedg sie odbywac nie czeéciej niz jeden raz na
miesigc, w trakcie realizacji catego zadania (w wyniku ustalonej obmiarowo proporcji
zaawansowania rzeczowo-finansowego tych elementow),

b) pozostate min. 10% wymiaru warto$ciowego za cato$é zadania — w wyniku prawomocnego
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg formalno-prawng do wystawienia przez Wykonawce stosownych faktur VAT na
Zamawiajgcego i zgdanie od niego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamdwienia, bedg
odpowiednio: protokoty odbioréw czesciowych oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego - sporzgdzone na bazie procedury okreslonej w § 10.

3. Faktury VAT z tytutu rozliczen cze$ciowych i rozliczenia kohcowego przedmiotu zaméwienia, ztozone
bedg w postaci oryginatu, wraz ze stosownymi protokotami odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Ptatnosc¢ naleznosci Wykonawcy z tytutu rozliczenia przedmiotu umowy, ustala sie do 30 dni, liczac
od dnia potwierdzonego przyjecia przez Zamawiajgcego, stosownej prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

5. Platnos¢ wynagrodzenia z tytutlu przyjetej przez Zamawiajgcego faktury VAT, odbedzie sie
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjg umowy, jest numerem
zgtoszonym do Urzedu skarbowego i jest wlasciwym dla dokonywania rozliczeh na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towaroéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

6. Dane Zamawiajgcego do faktury:

Nabywca: Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon, NIP 5792069701

Odbiorca: Urzad Miejski, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon.
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7. Bezposrednie pftatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w § 6 umowy na konta bankowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzehA  podwykonawcdéw  wynikajgcych z  umdéw o
podwykonawstwo.

9. Kwoty wyptacone podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust 7, pomniejszaé
bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

10. W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznosc,
wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcow o wystawieniu przez nich faktur VAT, na wszystkie wykonane przez
nich roboty zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

§12
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci wykonania przedmiotu umowy. Okres
gwaranciji jakosci na zrealizowany i odebrany przedmiot zaméwienia okresla sie na ...... miesiecy,

liczac od daty bezwarunkowego odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. Przedmiotowa
gwarancja dotyczy: zastosowanych technologii i wykonanych robot budowlano-montazowych oraz
dostarczonych kompletnych produktéw i urzadzen/zespotdw urzadzen, z wyjgtkiem urzadzen,
na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarangcji.

2. Zamawiajgcy, w okresie gwarancji bedzie wyznaczat z 21-dniowym wyprzedzeniem terminy
przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajgcy samodzielnie dokona przedmiotowych czynnosci. Z czynnosci
przegladéw sporzgdzane bedg stosowne protokoty przegladéw gwarancyjnych. W przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego uzytkowania w okresie gwarancji stosowac sie
bedzie procedury jak przy odbiorze koncowym, przy czym Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad
innemu wykonawcy, w trybie okreslonym w ust. 3.

3. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w ustalonych protokotami terminach, Zamawiajgcy dokona usunigecia zidentyfikowanych
wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynno$ci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez upowaznienia Sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu kosztéw robot naprawczych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 21
dni od daty doreczenia Wykonawcy stosownego wezwania do zaptaty.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien umownych moze dotyczy¢ okolicznosci wymienionych w Specyfikaciji
warunkéw zamowienia, tj. w przypadku:

1) Wystgpienia realizacji dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione warunki
okre$lone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.

2) Gdy zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

3. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza nastepujgcymi
Zmianami:

1) Ustawowg zmiang wysokosci stawek podatku VAT, ktorych ryzyko zmian ponosi Zamawiajgcy.
Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
2177 ze zm.) oraz zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w
przypadku, gdy zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia
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przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujgcg a
dotychczasowg wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokoscig kosztow
zwigzanych ze zmiang wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawce.
Zobowigzuje sie Wykonawce do wykazania wptywu ww. zmian na koszty wykonania
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty i
zestawienia, na podstawie ktérych Zamawiajgcy, po uprzednich negocjacjach z Wykonawca,
rozpatrzy zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

4. Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej, wymaga uzasadnienia ich koniecznosci, porozumienia

stron oraz sporzgdzenia aneksu do umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) w przypadku gdy firma Wykonawcy zawiesi dziatalnos¢ gospodarczg, postawiona zostanie w
stan likwidaciji, zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub przerwat je i ich
nie podejmuje ( kontynuuje ) z przyczyn nieuzasadnionych przez okres diuzszy niz 30 dni
roboczych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, bez obowigzku
zaspokajania jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tym zwigzanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza przypadkami okreslonymiw ust. 1-2, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy wedtug
zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W przypadku odstgpienia od umowy ktérejs ze stron, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy.

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych te roboty.

d) Zamawiajgcy dokona procedury odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych w terminie do
7 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci Wykonawcy o gotowosci do odbioru tych robét.

e) Najpozniej w dniu odbioru przez Zamawiajgcego robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
Wykonawca usunie urzgdzenia zaplecza budowy i opuéci teren budowy, a Zamawiajgcy
przejmie teren budowy pod swéj dozér.

§15
CESJE

1. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczgcego
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy.

§ 16
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona, do ktorej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.
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4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest
uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
ODNIESIENIE PRAWNE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdélnosci przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy Prawo zaméwien publicznych
- Ustawy Prawo Budowlane

§18
ZAX ACZNIKI DO UMOWY
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
- Zalacznik Nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami
okreslonymi w trakcie procedury przetargowe;.
- Zalacznik Nr 2: Kompletna oferta Wykonawcy
§19
EGZEMPLARZE UMOWY
Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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