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Zalacznik Nr 4
do Umowy Nr ........ /2023
zdnia......... 2023 .

Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowieh zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznosé przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zamdwienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opodzniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamdwienia podstawowego objetego Umowsg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji

b) przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

¢) koniecznos$é wprowadzenia zmian w Szczegétowym opisie przedmiotu zamoéwienia

w szczegolnosci w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot, wynikajgcych w
szczegolnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czeéci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

- terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,




g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny byé znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego op6znien w
dostawie materiatow;

i) wystagpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogg by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (tj. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje
zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony tgcznie dla
wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie o 90 dni kalendarzowych.
Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zostaé udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogqg by¢ zawinione przez Wykonawce
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢ wydtluzony fgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni
kalendarzowych .
Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje przez Wykonaw-
ce Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy.

j) Okolicznosci podstawy zmiany terminu wykonania projektu:
a.dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, kto-
re byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto za-
pobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;
b.wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwo-
len, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych uruchomie-
niem procesoéw odwotawczych lub skargowych;
€. zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy
d.wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnosc,
e.oraz inne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy.

Uwaga

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.

2) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

3) Nie uwaza sige za czynnik zaktdcajgcy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizaciji
robot, ktéry przy sktadaniu oferty musi by¢ normalnie brany pod uwage o okres opdzniajgcy lub
wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgceqo.

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wy-
nagrodzeniu za prace,




¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ,

— na zasadach i w spos6b okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wy-
konywania umowy przez Wykonawce.

€) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy (pomniejszonego o warto$¢é dokumentacji projektowej)
w szczegolnosci :
a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane”,

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamowienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznos$cig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym,

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamowienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robot budowlanych
objetych zaméwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie $rodkéw publicznych.

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktorej wysokos¢ zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metoda kalkulaciji
szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego roboét przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

f) wystgpienia robdét zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych i projektowych,
zamiennych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia)

2.1 ) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdérej mowa w ust. 5 pkt 2)
lit. b,c,d, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do
ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$é wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian
w zasadach gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

2.2 ) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikow $wiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu po-
przedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu umowy.




2.3 ) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. ¢,d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg wyna-
grodzenia Pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigza-
nie z realizacjg przedmiotu umowy.

2.4 )W celu zawarcia aneksu, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w
szczegdblnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wy-
konania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.5 )W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b, c, d jezeli z wnioskiem wystepuje Wy-
konawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim za-
kresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw swiadcza-
cych ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposred-
nio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow swiadcza-
cych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresle-
niem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. c,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow $wiadcza-
cych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezpo-
Srednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. d

2.6 ) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. w ust. 5 pkt 2.5)
Strona, ktéra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.7 ) Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy dopuszcza:
a) Zmiane osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi ze strony wykonawcy
(kierownik budowy i kierownik robét) pod warunkiem spetniania wymogow okreslonych w SWZ
b) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,
¢) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl| ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
d) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego
4)  Zmiane warunkéw ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektowanych postanowieniach umowy
(zatgcznik nr 6 SWZ) w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w
zakresie:
a) czestotliwosc¢/ci rozliczen z Wykonawcg (ilosci wystawionych faktur), jak i procentowego
udziatu poszczegdlnych ptatnosci czesci wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu
Polski Lad i przepiséw Pzp .
b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowymi czesciowo wykonanego i odebranego




9.

w czesci elementu rob6t przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zamowienia) —
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, zmiany w realizacji rob6t np. z uwagi na
technologie wykonania robét, dostepnos$¢ materiatéw niezbednych do realizacji okreslonych
prac

5) Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7

Projektowanych postanowieniach umowy.

Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

¢) jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac

wymagania okreslone w dokumentach zamdwienia dla petnienia danej funkciji.

7)  Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

8) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

9) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

10) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez strony;

11) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

12) Koniecznosé wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) Wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp
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14) wystgpienia zabytkbw majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta

wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania).

15) wstrzymanie przez wtasciwe organy robét objetych umowag z przyczyn niezaleznych od wykonawcy

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w

rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci

stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu

Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgca zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,




2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
w sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci

3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




