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Załącznik nr 10 do SWZ 
 

 
RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC 

 
 

Lp. (pozycja)  Czynność  Termin  

1.   
Rozpoczęcie Prac objętych przedmiotem Umowy.  
 

Data podpisania 
Umowy.  

 
2.  
 

Mechaniczne ścięcie poboczy 2 tygodnie 

 
3.  
 

Oczyszczenie rowu z namułu  2 tygodnie 

4  Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym, roboty na poszerzeniach, przekopach 
Lub pasach węższych niż 2,5m 
 

2 tygodnie 

5 Mechaniczne profilowanie nawierzchni pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 

2 tygodnie 

6 Wodospusty winylowe w nawierzchni na ławie 
betonowej 30*40cm z betonu B20 

2 tygodnie 

7 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa 
górna 

2 tygodnie 

 
7. 
 

 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej.  

 

 
8.  
 

Zakończenie wszystkich Prac objętych przedmiotem 
Umowy, odbiór końcowy, i przekazanie obiektu do 
eksploatacji.  

 

 
9.  
 

Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w 
okresie gwarancyjnym wynikających z 
zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów 
protokołów przeglądów gwarancyjnych.  

Przez okres ____________ 
od daty odbioru 
końcowego prac.  

 


