OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:
,» Petnienie nadzoru inwestorskiego z podziatem na czesci:

1) Czes$¢ 1,, Modernizacja nawierzchni drogi wojewddzkie nr 520 na odcinku 3+600 — 5+290 na terenie
RDW Sztum”

2) Cze$¢ 2 -, Modernizacja nawierzchni drogi wojewddzkie nr 523 na odcinku 4+700 — 7+700 na terenie
RDW Sztum”

3) Cze$¢ 3 -, Modernizacja nawierzchni drogi wojewddzkie nr 607 na odcinku 11+653 — 12+653 na terenie
RDW Sztum”

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi zarzadzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz
rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji.
Termin realizacji roboét:
-czes¢ 1i3 -45 dniod podpisania umowy
-czesc 2 - 60 dni od podpisania umowy
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawca robét : polowa kwietnia 2023r.

Zamawiajgcy powierzy inspektorowi nadzoru:

- zarzadzanie terminowa realizacjg umowy na roboty budowlane,

- nadzorowanie wykonywanych robdt poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakosci robot i
stosowanych materiatéw, zgodnosci z dokumentacjg projektowg,

- kontrole rozliczenia kosztéw robét,

I. WARUNKI

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie branzy drogowej oraz spetniajacy nastepujace warunki:

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie

Funkcja Uprawnienia budowlane do kierowania| Wykonane realizacje
robotami budowlanymi

Inspektor - posiadanie uprawnien budowlanych Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat
nadzoru ] _ ) S w okresie ostatnich 3 lat przed

braniy do kierowania robotami bez ograniczen uptywem terminu skfadania ofert, a
drogowej w specjalnoéci drogowej lub réwnowazne jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej jedno zamdwienia
polegajgcego na budowie/
modernizacji/ przebudowie/remoncie
drogi min. klasy ,,Z” o dtugosci min. 1
km, doprowadzonych do odbioru
korcowego roboét budowlanych, na
potwierdzenie powyzszego
Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢




dokumenty poswiadczajgce nalezyte
wykonanie zamdwienia

Wycena powinna zawierac wszystkie koszty niezbedne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji robot, odbiorze koricowym.

Il. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Czesc 1) Remontowany odcinek zlokalizowany jest na terenie powiatu kwidzyniskiego, na terenie gminy
Prabuty na obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja
nawierzchni drogi na odcinku o dtugosci 1,690 km. Realizacja obejmuje wymiane nawierzchni oraz
wzmocnienie pobocza.

Czes¢ 2) Remontowany odcinek zlokalizowany jest na terenie powiatu kwidzynskiego, na terenie gminy
Gardeja na obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja
nawierzchni drogi na odcinku o dtugosci 3,0 km. Realizacja obejmuje wymiane nawierzchni oraz
wzmocnienie pobocza.

Czesc 3) Remontowany odcinek zlokalizowany jest na terenie powiatu sztumskiego, na terenie gminy Sztum
na obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja nawierzchni
drogi na odcinku o dtugosci 1,0 km. Realizacja obejmuje wymiane nawierzchni oraz wzmocnienie pobocza.

Il. ZAKRES DZIALAN INSPEKTORA NADZORU:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg umowy z wykonawca robdt.

Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks
cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Weryfikacji Projektéw statej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i ich opiniowanie.

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z SWZ, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robét oraz
Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robdét budowlanych.

Odbioru tymczasowe] organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnos$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
egzekwowanie na biezgco usuniecia nieprawidtowosci.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatéw, a w szczegdlnosci
sprawdzania ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej oraz
zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt lub usunieciu wad w okreslonym
terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa, przepiséw BHP i ochrony srodowiska, a takze zabezpieczenia budynkdw
i budowli znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcéw robdt budowlanych projektow
umow wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od przekazania projektu
umowy o podwykonawstwo kontroli umoéw i ptatnosci pomiedzy wykonawcg robét, a podwykonawcami.



10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg
i oferta.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i
rzeczcowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania robdét dodatkowych i
zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztéw robdét dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez
Wykonawce robét budowlanych.

13) Kontrolowania robdt w trakcie ich prowadzenia tj. przebywat na budowie (godz. 7-15 poniedziatek

— piatek) w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania zadania (w tym takze po godz. 15) oraz

nieprzerwanie w trakcje prowadzenia robot bitumicznych..

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i
polowych gruntéw Wykonawcy robdét budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robdt budowlanych i osobami
trzecimi.

17) Udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej.

18) Niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé¢ wptyw na
prawidtowa i terminowa realizacje robdt budowlanych.

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia.

21) Zawiadamianie organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia przepiséw
Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska lub razacych uchybien
technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego zadania
oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
koncowego robot budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub technologii robét lub
ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz
sporzadzania wraz z Kierownikiem budowy protokotédw koniecznosci na okoliczno$é wykonania zaméwien
uzupetniajgcych, zaméwien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i przedstawianie protokotéw
koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru
tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy
robdt do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztéw roboét dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez
wykonawce robot budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadajg akceptacje Zamawiajgcego do
realizacji zadania.

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce roboét.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robét w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce Robdt w terminie 5 dni roboczych od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretac;ji ich
wptywu na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienia wnioskdw Zamawiajgcemu
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wraz z propozycjg zmian, gdzie wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne
lub wtasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie napotkat w
trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

31) Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen z dokumentacja projektowy oraz
sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone
materiaty i urzagdzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koricowego oraz udziat w czynnosciach tego
odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robét.

34) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

35) Sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcow robét i potwierdzania naleznego im wynagrodzenia na
Zestawieniu wartosci wykonanych robot.

36) Bycia obecnym przy kazdorazowym uktadaniu masy.

37) Telefonicznego informowania Zamawiajgcego, z co najmniej dwu godzinnym wyprzedzeniem, o
planowanym pobycie Inspektora na budowie.

38) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportéw o stanie zaawansowania robét oraz wystepujacych
trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5 —go dnia tygodnia za tydzien
poprzedni w formie uprzednio ustalonej zZamawiajgcym.

39) Sporzadzenia i ztozenia raportu koncowego z realizacji robét budowlanych, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia zakoniczenia robdt przez Wykonawce, ktére bedzie podlegato akceptacji przez Zamawiajgcego.



