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Załącznik Nr 4 do Projektowanych postanowień umowy 

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ KONCERTÓW  57. 

FESTIWALU IM. JANA KIEPURY W KRYNICY ZDROJU 

 

09.08.2024 (piątek) 

Od godz. 8:00 

- montaż ekranów LED  

- montaż systemu oświetleniowego, 

- montaż systemu nagłośnieniowego, 

 

10.08.2024 (sobota) 

Od godz. 8:00 

- pozostałe prace wykończeniowe  

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby sobotniego koncertu  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu 

 

11.08.2024 (niedziela) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu 

 

12.08.2024 (poniedziałek) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu, 

 

13.08.2024 (wtorek) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby koncertu 

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu , 

14.08.2024(środa) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby, 

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu 
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15.08.2024 (czwartek) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu  

 

16.08.2024 (piątek) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu 

 

17.08.2024 (sobota) 

Godz. 14:00 

- gotowość do przeprowadzenia próby  

Godz. 20:00 

- rozpoczęcie koncertu 

 

18.08.2024 (niedziela) 

Od godz. 8:00 

- demontaże. 

 

Całość prac demontażowych musi zakończyć się w dniu 18.08.2024 do godziny 23:59. 

 


