Zatgcznik nr 5 do SWZ nr PZP.242.61.S.NB.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zawartaw dniu .............. 2024 r. pomigdzy:

TBS Lokum sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Wyspianskiego 35C, wpisana do
Rejestru  Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
0000851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858, reprezentowang przez:

e Pania Jolant¢ Kraszewska — Jurkowska — Prezes Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a.

(NIP: e ,REGON: .......... ) z siedzibg W ...l wpisang/ym do
Rejestru PrzedsigbiorcoOw prowadzonym przez Sad Rejonowy W ........ccceevveenennne. s eeeeens
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS ................. lub

CEIDG, reprezentowanym przez:

zwanym/a dalej ,,Wykonawc3a”,
zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr PZP.242....S.NB.2024 (dalej jako: ,,zamowienie”), przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnym z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej jako: ,,Ustawa” o wartoSci
zaméOwienia rownej lub przekraczajacej progi unijne, o ktorych mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 Ustawy, zawarta zostata Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przebudowy i wydzielenia pomieszczen
sanitarnych wraz z wewnetrzng instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym przy
ul. Wyszynskiego 6/4 w Swinoujsciu.

2. Szczegdlowy zakres rzeczowy, opis 1 sposdb wykonania Przedmiotu Umowy okresla
Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami, stanowigca Zalacznik nr 1 do
Umowy, dalej jako: ,,SWZ”.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, zZe jest w stanie terminowo wykona¢ przedmiot Umowy, opisany
ust. 1 - 4 (dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”), zgodnie z:

1) Swz;

2) dokumentacjg projektows;

3) zlozong oferts;

4) kosztorysem ofertowym, o ktorym mowa W § 4 ust. 2 pkt 3;

5) obowiazujacymi przepisami prawnymi itechnicznymi oraz stosownie do aktualnej
wiedzy technicznej.

§2
Termin
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowg w terminie 100 dni

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
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Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni roboczych
od dnia podpisania Umowy.

§3

Wspéldzialanie przy realizacji Umowy
Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspoétdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy. Wszelkie uzgodnienia, powiadomienia oraz o§wiadczenia dotyczace
realizacji Umowy powinny by¢ kierowane w formie odpowiadajacej co najmniej formie
ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
w formie pisemnej druga Strona udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej.
Przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do kontroli wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce 1 podpisywania dokumentow, stanowigcych podstawe
rozliczenia wynagrodzenia s3:
a) Pan Maciej Rzanny tel. 91 321 22 80 wew. 47; e-mail: mrzanny@tbslokum.pl
b) Pan Krzysztof Stoj, tel. 91 321 22 80 wew. 32, e-mail:_kstoj@tbslokum.pl

Strony zgodnie ustalajg nastepujace formy wzajemnego kontaktu:
a) za posrednictwem poczty elektronicznej — na adresy e-mail Zamawiajacego
I Wykonawcy wskazane zostaly w ust. 21 3.
b) forma pisemna:
e adres do korespondencji Zamawiajacego: TBS Lokum sp. z 0.0., ul. Wyspianskiego
35 C, 72-600 Swinoujscie,

e adres do korespondencji Wykonawcy: ...................

Koszty wspolpracy oraz ryzyko i pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie osob nadzorujacych i wspotpracujacych z Wykonawca ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania
i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz spetniajagce wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane i SWZ. Przed skierowaniem kazdej osoby do
kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.

W  przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowg osobie innej niz wskazana w ztozonym przez
Wykonawcg w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia Wykazie Osob, Wykonawca
jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajacego. Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte
w SWZ, oraz wykaza¢ si¢ do$wiadczeniem na poziomie nie nizszym niz wykazanym
w ofercie do oceny i wykazania punktéw w kryterium, o ktorym mowa w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spelnia
w/w wymagan.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w  ust.
7 nie pozniej niz 3 dni kalendarzowe przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu
Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia Umowy lub Etapu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 7, powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
Umowy.
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10. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem

zmiany ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sa
nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban obowiazkéw Wykonawcy.

11. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawca

bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczng.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

zapewnienie i prowadzenie nadzoru w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy;
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji
Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie
pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

b) w sprawach pozostatych —do 4 dni roboczych;

zakonczenie odbioru cze$ciowego/ koncowego robot w terminie do 10 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot
potwierdzonego przez Zamawiajacego,

udzielenie Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, o ile bedzie to konieczne do
prawidtowego wykonania Umowy;

zaplata wynagrodzenia za prawidlowo i terminowo wykonane roboty.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z zaleceniami  Zamawiajacego, zasadami  wspotczesne] wiedzy  technicznej
i inzynierskiej, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
wlasciwymi normami, w sposOb zapewniajacy bezpieczne, bezawaryjne uzytkowanie
obiektu, jak tez o$wiadcza, iz Przedmiot Umowy nalezy do zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci;

realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i Prawem budowlanym oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo budowli 1 ekonomike przyjetych rozwigzan projektowych;
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje
I dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na wykonanie prac wykonawczych
na bazie istniejacej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych i innych niezbgdnych zatgczonych dokumentow;

ztozenie w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy o$wiadczenia
kierownika budowy i robdt o przyjeciu obowigzkow wraz z zataczeniem odpisow
dokumentéw poswiadczajacych uprawnienia o0sOb skierowanych do realizacji
Przedmiotu Zamdwienia oraz zaswiadczen o przynaleznos$ci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem;

przystapienie do realizacji Umowy bezzwlocznie po jej zawarciu;

przystapienie do prac budowlanych w terminie zgodnym ze zgtoszeniem do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
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7) przestrzeganie przepisOw Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

8) wykonanie i1 oddanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlang w sposob nie zagrazajacy
srodowisku, bezpieczenstwu ludzi i1 mienia oraz zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych
interesOw 0soOb trzecich;

9) bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktéore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

10) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

11) wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy,

12) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych; materialy, o ktéorych mowa, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
- ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) oraz powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.1213 z p6zn. zm.); wszystkie uzyte
materialy powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym
oraz posiada¢ znak CE;

13) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie;

14) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci
zuzytych materiatow;

15) Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot lub materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce;

16) jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg to koszty badan obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, Zze materialy badz wykonanie robot sa
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego;

17) W przypadku braku aktualnych warunkéw technicznych przytaczenia obiektow do sieci
sanitarnych, gazowych 1 elektrycznych Wykonawca dokona ich aktualizacji wystgpujac
Z odpowiednimi wnioskami do poszczeg6lnych dostawcow mediow

18) powiadomienie Zamawiajagcego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

19) powiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania ewentualnych robot
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego;

20) niezwloczne usunigcie ujawnionych usterek;

21) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtoszonych podczas realizacji
Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej w terminie do
4 dni roboczych;
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22) zorganizowanie wyposazenia zaplecza budowy;

23) zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0s6b postronnych;

24) Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.) i jest zobowigzany do
wykonania wszelkich obowigzkow i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

25) przy realizacji robét Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci segregowac 1 wilasciwie utylizowac¢ odpady, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystywaniu materialow
sypkich;

26) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu Przedmiotu Umowy;

27) przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 10
ust. 10;

28) dostarczenie wypelnionego Dziennika Budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji oraz o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu prac;

29) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i1 pozostawienie go w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

L zl netto, tj.:
.................... zk brutto, w tym:

O iiiiiiieeie zt ...% podatku VAT,

zwane dalej ,,WWynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy wedtug stanu prawnego na dzien ztozenia oferty, stanowiacej Zalacznik nr 2 do
Umowy oraz kosztorysu.

3. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czeSciowego fakturowania prac, tj. w 3 etapach:

1) | etap — po zakonczeniu i odbiorze minimum 40% warto$ci robot, w wysokosci nie
wiekszej niz 40% wartosci Umowy;

2) Il etap - po zakonczeniu i odbiorze kolejnych 40% wartoséci robot, w wysokosci nie
wiekszej niz 80% wartosci Umowy;

3) 111 etap — po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, tacznie po odbiorze 100% wartosci
Umowy.

5. Podstawa wystawienia faktury jest protokot odbioru czgsciowego oraz protokot odbioru
koncowego potwierdzajacy, ze Przedmiot Umowy, objety poszczegdlnym etapem
ptatnosci zostal wykonany bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Koncowa faktura stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 a sumg faktur
czesciowych.

7. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokét koncowy, obejmujacy kompletny
odbior robdt oraz dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca zobowiagzany jest przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
Wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow, stanowigcego Zalgceznik nr 6 do Umowy
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. O$§wiadczenia, nalezycie
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy
lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesSci naleznego
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego
Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Z przedlozonych dokumentéow (o$wiadczen,
dowodéw zaplaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
podwykonawcy Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka,
wynikajace z wymagan okreslonych w Umowie, SWZ oraz w obowigzujacych przepisach
w tym koszty uzytych przez Wykonawce materiatow 1 urzadzen, koszty ekspertyz,
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, procedur i decyzji niezbednych do
poprawnego opracowania Przedmiotu Umowy a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Okreslone w niniejszej Umowie Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sa konieczne do
prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie platne jest przez Zamawiajacego przelewem w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca
o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy bedzie zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
W przypadku, gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$é
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Spotki.
Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 11 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czgsci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowe;j ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzajag Wykonawce.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci,
wynikajacych z tytulu realizacji Umowy na inne podmioty z wylaczeniem
podwykonawcow.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

TBS Lokum sp. z o0.0.

ul. Wyspianskiego 35c

72-600 Swinoujscie

NIP: 855-160-06-39

§6
Zatrudnienie i zaptata Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot Umowy:

1) Sitami wlasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
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2) Sitami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona czes$¢ zamoOwienia w zakresie

b) Nazwa firmy podwyKkonawCy/OW.........cccccueeuieiuieiieieireeiece e

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

W celu powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 Ustawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego Przedmiotu Umowy.

Do zawarcia przez Wykonawcge umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Termin  zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych jest uprawniony do zgtaszania w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegdlnosci w przypadku gdy:

a) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej;

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztaltujace
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
Umowy;,

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminows realizacje niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescia;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgéci zamowienia;
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h) bedzie =zawierala postanowienia uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni kalendarzowych uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgtasza - w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci - sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni kalendarzowych,

uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot

zostat  wskazany przez  Zamawiajacego w  dokumentach  zamowienia.

Wylaczenie, ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50,000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny

dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia 0sOb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupehnien oraz aneksow do umoéw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialno$§¢ solidarna Zamawiajacego

z Wykonawcg za zaptat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza

Umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

I obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i1 obowigzki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym

a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczace:
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a) okreslenia stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

C) terminéw realizacji, ktore beda zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy,

d) termindéw i zasad dokonywania odbiorow,

e) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

g) obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa w § 19
Umowy wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu dokumentowania zatrudnienia
oraz kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oraz postanowieniami dotyczacymi sankcji
z tytuhlu niespelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

Z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustlugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce. Termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 14 dni

kalendarzowych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub

ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia

tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni

kalendarzowych, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktorych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw do

wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 Ustawy stosuje si¢

odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoOw niebedacych podmiotami, na

ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy

oraz do dalszych podwykonawcow.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych

wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28

stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca wykona cato$¢ prac objetych umowag w 100% sitami

wiasnymi, ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy nie stanowig inaczej.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wniOst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwotg ................ zt,
WIOTMIC L.
Strony ustalaja, ze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane Wykonawcy zostanie
zwrocone 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, natomiast
pozostate 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (w tym kar umownych), na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Wykonawcy od usunigcia stwierdzonych wad
w okresie objetym rekojmig lub gwarancjg Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostatej czesci zabezpieczenia.

10
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Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Ustawy.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 Ustawy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czegsciowo wykonane §wiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 Ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w Ustawie.
10. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznos$ci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji Umowy optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zwigzanej z realizacja Przedmiotu Umowy, na kwot¢ nie nizsza niz
150 000,00 zt. Polisa stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania cigglosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem koncowym istniejacej
umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajagcemu dowody ubezpieczenia na kolejny
okres. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem wraz z dowodem
jej optacenia, w takim terminie, aby byla zachowana ciggto$¢ ubezpieczenia.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawcg na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
W niniejszym ustegpie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci polisy OC
albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajacy
z przedluzonego terminu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ prawnag i finansowa za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rekojmi, a w szczegolnosci za:

1) $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do 0so6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0sob trzecich, ktére nie sa
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajacego i 0soéb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkoéw, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wlasnosé¢
uzytkownika lub Zamawiajagcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstalymi wadami w wykonanych

§9

Kary umowne

11
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1. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje prace okreslone § 1 w sposob
sprzeczny z treScig Umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy pisemne upomnienie
Z dokladnym wyszczegdlnieniem robdt nienalezycie wykonanych oraz z podaniem daty
zaistnienia nieprawidlowosci.

2. Kary umowne bgda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwltoke w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapltaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 4% wartosci kazdej
niezaptaconej faktury, za kazdy stwierdzony przypadek, w stosunku do kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokos$ci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,2% wartosci robot ujetych w tej umowie za kazdy taki
przypadek,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady
lub w okresie gwarancji w wysokos$ci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,
za zwloke w przekazaniu dokumentow 1 o$wiadczen, o ktorych mowa w § 16 ust. 3
Umowy - w  wysokosci 0,1%  Wynagrodzenia  brutto  ustalonego
w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki za kazdy taki przypadek,

za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci
okreslonych w § 16 ust. 1 w wysokos$ci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek,

za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane dwukrotnym
wpisem do Dziennika Budowy (przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) w wysokosci 3.000,00 zt brutto, za kazde zgloszone
naruszenie,

10) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6

ust. 11 niniejszej Umowy w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn =zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwloki lub przerwy,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien,
staje si¢ wymagalne:

a)
b)

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca mogg zada¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 30% Wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1.

§10
Odbiory

1. Wykonanie przez Wykonawceg Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone nastg¢pujacymi
protokotami:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, potwierdzonych wpisem
w Dzienniku Budowy;

2) odbiorow czesciowych,

3) odbior koncowy,

4) odbior ostateczny po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.

2. O terminie odbioru czegsciowego/koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot Umowy.

3. Przystgpienie do odbioru prac nastgpi nie poézniej niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich elementéw dokumentacji przystapi do czynnos$ci
odbioru przekazanej dokumentacji, ktore zakonczy sie:

1) podpisaniem protokotu odbioru Przedmiotu Umowy lub
2) zwrotem dokumentacji, z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru oraz
terminem usuni¢cia stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.0dbiory robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do tych odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajgcemu.
W razie zaniechania powyzszego obowiazku Wykonawca poniesie wszelkie koszty
ewentualnej rozbiorki wykonanych elementow i ich ponownego wykonania.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
wpisem do Dziennika Budowy 1 jednocze$nie pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki
zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ beda Wykonawce. Dokonanie odbioru robodt
zanikajacych 1ulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen
w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.

7.Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na
ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na dzien
rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajagce oceng
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen
1 odbioréw, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich pelnego i prawidlowego
wykonania.

8. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku
Budowy.

9. Jezeli odbior zostal dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru nie
pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.
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10. Wykonawca do zgloszenia do odbioru ma obowigzek przedlozy¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona z kompletem
dokumentow w segregatorze z podziatem na poszczegdlne branze w 1 egz. i powinna m.in.
zawierac:

1) Spis tresci,

2) Decyzja o pozwoleniu na budowe,

3) Protokot przekazania placu budowy,

4) Dziennik Budowy — wypelnione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji,

5) Oswiadczenia kierownika budowy i robot o zakonczeniu budowy,

6) Inwentaryzacje powierzchniowa powykonawczg lokalu

Inwentaryzacj¢ budowlang powykonawczg przebudowy z naniesionymi obmiarami powierzchni

poszczego6lnych pomieszczen. Obmiary i zestawienia winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
obliczania powierzchni Wedtug art. 2 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw

lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2023 r.,

poz. 725). Obmiaru powierzchni dokona¢ w $wietle wyprawionych $cian. Powierzchnig

pomieszczen lub ich czgsci:
e wysokosci w Swietle rownej lub wigkszej od 2,2 m nalezy zaliczy¢ do obliczen 100%,
e 0 wysokos$ci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%,
e 0 wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie.
Pozostate zasady obliczania powierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z Polska Normgag
odpowiednig do okreslania i obliczania wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych
w budownictwie.

7) Dokumentacje budowlana i wykonawcza wraz z naniesionymi przez uczestnikow
procesu budowlanego zmianami wystepujacymi w toku realizacji z podziatem na
poszczeg6lne branze,

8) Protokoty prob i sprawdzen (wszystkie branze):

e elektrycznej (w tym teletechnicznych),
gazowej,
kanalizacyjnej,
wodnych,
C.0.,
powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodow wentylacyjnych a takze
stwierdzajace prawidlowg pracg nawiewnikow,
e Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
9) Komplet deklaracji zgodnosci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji
I dokumentoéw na poszczegdlne uzyte materiaty i urzagdzenia wbudowane w dany lokal
(dokumentacja powinna by¢ podzielona na branze /budowlana/ elektryczna/ sanitarng/ ze
stosownymi wykazami, zatagczone dokumenty powinny okresla¢ poszczegdlne elementy
realizowane w toku inwestycji),
10) Dokumentacje zdjeciowa budynku oraz wnetrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac -
na ptytach CD/DVD.
11) Dokumenty i tabele poréwnawcze pozwalajgce oceni¢ zamawiajgcemu, co najmniej
rownowaznos¢ parametrow zastosowanych materiatow.
11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
1) w wypadku, wad lub usterek, ktore mozna usunac, a ktore:
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1. uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych,

2. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunac, a ktore:

1. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi - moze obnizy¢ odpowiednio
Wynagrodzenie Wykonawcy,

2. uniemozliwiajg lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — moze odméowic¢ odbioru i:

b) odstgpi¢ od Umowy lub

c) zazadac¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,
z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczajac jednoczesnie termin
usuniecia wad lub

d) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy lub

e) nakosztiryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez
koniecznos$ci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

12. Termin usuni¢cia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 11 oraz daty ich odbioru wyznacza
Zamawiajacy.

13. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego pisemnie o0 usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

15. Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie udokumentowane protokotem.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy i urzadzenia
dostarczone przez niego beda nowe, petnej wartosci handlowej 1 nadajace si¢ do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres:
60 miesiecy — na robocizne,
24 miesiecy — na wbudowane urzadzenia, materiaty.

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z pézn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi na okres gwarancji, o ktorym mowa ust. 2 lit a.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usunigcia wszelkich
usterek i wad w terminie:
a) 12 godzin —w przypadku awarii,
b) 7 dni roboczych — w przypadku pozostatych wad i usterek,

od terminu/dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

5. Termin usunigcia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane
e- mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia
0 zgloszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunig¢cia stwierdzonych usterek i wad,
Zamawiajacy ma prawo usungc je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan

z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, udziela

gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

. W dacie odbioru koncowego robdt, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne

okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wedtug wzoru
stanowigcej Zalacznik nr 4 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢
jednoczesnie karte gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania platnosci faktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od wstrzymanej ptatnosci. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia
gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot, przy czym w przypadku stwierdzenia wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 11 pkt 1
ppkt 1 i 2, bieg rekojmi i gwarancji w stosunku do tych robot, materiatdéw lub urzadzen
rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu, potwierdzajacego ich usunigcie.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane
do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostala udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek, w tym
W szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementéw posiadajacych wade lub
usterke na inne miejsce.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

Zamawiajacy moze zazadac usuni¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na =zastgpcze usunigcie wad 1 usterek na koszt
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze $srodkoéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej rdznicy.

§12
Split payment
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowal platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, tzw. split payment.
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2. Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktoérego zgodnie
Z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz.
2488 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

4. Jednoczesnie Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikow VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatno$ci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktorym mowa w ust. 3.

§13
Zmiana Umowy
1. Zmiana Umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia prac, objetych Przedmiotem
Umowy, W nastepujacych sytuacjach:

a) z powodu Sily wyzsze] rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
niemozliwe do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiazania w cato$ci lub cze¢$ci. Do sily wyzszej nalezy zaliczy¢ migdzy
innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje
wojskowe, rozruchy, niepokoje spoleczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
atmosferyczne. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg do
dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwloki w wykonywaniu
swoich zobowigzah umownych.

b) z powodéw, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnosci
bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznos$ci
miatly lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

C) wystgpienia okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, w szczego6lno$ci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umowa)
osOb, sprzetu, urzadzen i innych materialow, w tym materiatéw budowlanych
nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego podmiotu, brak dostepu
do medidow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy), wystapienie okolicznosci ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, przerwy w robotach, ktore zostaty
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udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika budowy.

gdy wystapi op6znienie w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy,

jesli wystapi brak mozliwo$ci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

gdy wydany zostanie zakaz prowadzenia rob6t przez organ administracji publiczne;,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpitlo z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢, lub wydanie zakazu prowadzenia robot przez
Zamawiajacego przy czym przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania zakazu
prowadzenia robot;

wystapia zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji zaméwienia, ktorych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robot;

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwo$ci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie S$redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg,
deszcz, grad) trwajace co najmniej 3 dni kalendarzowe, w tym, gdy $nieg utrzymuje
si¢ przez ten czas. Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik
budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 1 15:00, umieszczajac odpowiednie wpisy do
dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie érednig dziennej temperatury.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajagce prowadzenie rob6t budowlanych zewnetrznych w ogoéle badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystapieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz,
grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczeg6lnosci Sredniej temperatury
dziennej;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych,
zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;
gdy wystapi kolizja z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami dla rozwigzania ktorych
niezb¢dne bedzie opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli
spowoduje to wstrzymanie robdt na okres dtuzysz niz 5 dni kalendarzowych, przy
czym przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi maksymalnie
0 liczbe dni odpowiadajacg okresowi wstrzymania robat;
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I) gdy wystapi kolizja z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie wptywato
na realizacje¢ robot i spowoduje to wstrzymanie robot na okres dluzysz niz 5 dni
kalendarzowych, przy czym przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
nastgpi maksymalnie o liczbe dni odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot;

m) gdy wystapi koniecznos¢ wystgpienia przez Wykonawce z odpowiednimi wnioskami
do poszczegdlnych dostawcow mediow o wydanie aktualnych warunkéw
technicznych przytaczenia obiektow do sieci sanitarnych, gazowych lub elektrycznych
przy czym brak aktualnych uzgodnien spowodowany bedzie przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy a nadto Wykonawca wystgpit o0 ich wydanie
niezwlocznie od chwili, gdy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogt dowiedzie¢
si¢ ich nieaktualno$ci. W takiej sytuacji zmiana terminu mozliwa bg¢dzie wylacznie
0 czas trwania przeszkod uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lecz nie dtuzej niz
0 30 dni kalendarzowych;

W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
W zakresie zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania zamdowienia w przypadku
koniecznosci lub woli Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych wplywajacych na
zwigkszenie uzyteczno$ci budynku lub woli dokonania zmian, w szczego6lnosci, gdy
zmiany moga si¢ przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robdt, obnizenia kosztow
wykonania Umowy po stronie Zamawiajacego, badz uzyskania innych dodatkowych
korzysci dla Zamawiajacego w stosunku do korzys$ci wynikajacych z Umowy przed
zmiana.

W zakresie zmian technologicznych, w zakresie sposobu wykonania robdt lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczeg6lno$ci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot, zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ rowniez zmiang Umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg projektowa sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie

niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej

I obowigzujacymi na dzien odbioru robodt przepisami wykonania Przedmiotu Umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego lub po akceptacji przez

Zamawiajacego na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy z wykonania czgsci

(elementéow) Przedmiotu Umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej
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W sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania Przedmiotu Umowy.

7) Przewiduje si¢ zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy
w przypadku koniecznosci lub woli Zamawiajgcego wykonania robdt dodatkowych
wptywajacych na zwigkszenie uzyteczno$ci budynku lub woli dokonania zmian,
W szczegdlnoscei, gdy zmiany te mogg przyczyni¢ si¢ do skrocenia terminu wykonania
robot, obnizenia kosztow wykonania Umowy, badz uzyskania innych dodatkowych
korzysci dla Zamawiajgcego.

8) Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy.

2. W sytuacji wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Poéinocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczacego z Rzeczapospolita Polska lub okupacji na tych
terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

3. Strony Umowy dopuszczajg zmiang Umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6, jesli
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 maja wplyw na nalezyte wykonanie Umowy.

4. Strony Umowy wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
2 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajac ten wplyw os$wiadczeniami lub
dokumentami.

5. Kazda ze Stron Umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej Umowy.

6. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywaja na
nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Umowy, 0 ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez:

1) zmian¢ terminu wykonania Umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci

pierwotnej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujacych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego =z realizacji czgéci Przedmiotu Umowy,
w szczegllno$ci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czg$ci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezb¢dne do realizacji tego zamowienia.
W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie Wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej nastagpi w oparciu o dane
zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty
pomniejszonego Wynagrodzenia w oparciu 0 opini¢ biegltego rzeczoznawcy,
W szczegblnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe
na podstawie wytycznych o ktérych mowa wyzej;

20



8.

10.

11.

12.

13.

Zatgcznik nr 5 do SWZ nr PZP.242.61.S.NB.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czeSci zamowienia (zakresu
prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po wczesniejszej akceptacji
przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),
C) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia
po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajagcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),
d) zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),
e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie prowadzonego postgpowania oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajaca
sporzadzania aneksu);
f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodza zadnej ze Stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu (obie Strony muszg wyrazi¢
zgode na zawarcie aneksu).
Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
lub wynikajacych z oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, , a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacj¢, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwigkszajacych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez -
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasada roéwno$ci Stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy - okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastg¢pujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze jesli w wyniku wprowadzenia zmian do Umowy, o ktorych
mowa w § 13 Umowy, dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajacego,
minimalna warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70% warto$ci Zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez
Wykonawce koszty w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie ulegnie wylacznie
kwota VAT w stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stalej ceny
netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian,
0 ktorych mowa w ust. 12.
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14. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12, warto$¢ brutto niefakturowanej czesci
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

§14
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do robot
przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz STWiORB.
2. Ustala si¢ nastepujace zasady rozliczen dla robét zamiennych:

1) gdy na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne, ich rozliczenie nastgpi zgodnie z kosztorysem roznicowym, ktory stanowié
bedzie roznice pomiedzy kosztorysem robot zaniechanych podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych;

2) Kosztorys robdt zaniechanych opracowany bedzie w oparciu 0 ceny jednostkowe
odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, natomiast robot zamiennych
zostanie sporzadzony w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot
oraz w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku
robot dla ktoérych brak naktadow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego;

3) stawki robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutow nie beda przekraczaty $rednich
stawek dla robot inwestycyjnych; stawki robocizny kosztorysowej bed¢ przyjmowane dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie
warto$ci wskaznikow publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”, aktualnych
na dzien zawarcia niniejszej Umowy;

4) ceny materiatow i pracy sprzetu beda przyjmowane w sposob nastepujacy:

a) ceny materiatow aktualne na dzien zawarcia niniejszej Umowy, nieprzekraczajace
srednich cen podawanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD",

b) w przypadku materialow nie ujetych w ww. wydawnictwie, ceny materiatlow zostang
ustalone na podstawie cen oferowanych przez dostawcow lub dostepnych na stronach
Internetowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
mozliwos$ci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych,
cennikow dostawcow, itp.;

C) ceny pracy sprzetu aktualne na dzien zawarcia niniejszej Umowy nieprzekraczajace
cen podawanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD" z kosztami jednorazowymi;

5) kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

6) w przypadku czg¢$ciowego zatwierdzenia kosztorysu réznicowego, Zamawiajacy dokona
ptatnosci 1 wynagrodzenia za roboty zamienne do wysoko$ci bezspornej, pozostawiajac
kwesti¢ dalszego rozliczenia do uzgodnien Stron.

3. Ustala si¢ nastepujgce zasady rozliczen dla robot dodatkowych:

1) gdy na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych, ktory
zostanie sporzadzony w oparciu o uzgodniony z Zamawiajagcym zakres rzeczowy robot
oraz w oparciu 0:

a) dla asortymentu robdot dodatkowych wystepujacych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy — o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji ww. kosztorysu,

b) dla asortymentu rob6t nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy -
0 powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych, a w przypadku robot, dla
ktorych brak naktadéow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego,
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c) stawki robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutow nie bedg przekraczaty srednich
stawek dla robot inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej beda przyjmowane
dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutow - na
podstawie warto$ci wskaznikow publikowanych w wydawnictwie ,, SEKOCENBUD”,
aktualnych na dzien zawarcia umowy podstawowej;

d) ceny materialow i pracy sprzetu bedg przyjmowane w sposob nastepujacy:

e ceny materialdéw aktualne na dzien sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace
srednich cen podawanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD",

e w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, ceny materialdéw zostang ustalone na
podstawie cen oferowanych przez dostawcoéw lub cen dostawcoOw dostepnych na
stronach Internetowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert
handlowych, cennikow dostawcow itp.,

e ceny pracy sprzgtu aktualne na dzien =zawarcia umowy podstawowej
nieprzekraczajagce cen podawanych w wydawnictwie ,,.SEKOCENBUD"
z kosztami jednorazowymi.

Ponadto, gdy wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci w przypadku utraty Zrodet finansowania, dopuszcza
si¢ zmiany zakresu wykonywanych prac izmniejszenia wynagrodzenia, o kwoty
odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje, ustalonych na podstawie
poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku pozycji
dotyczacych robot zaniechanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wynagrodzenie
zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o czynniki
cenotworcze, aktualne na dzien sktadania oferty Wykonawcy.

§ 15

Procedura zmiany Umowy
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w przypadkach
opisanych w § 13 lub § 14, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zagdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w USt.
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.
O koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, robot dodatkowych albo rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie powiadomi
Wykonawce, ktory w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania wniosku
sporzadzi odpowiedni kosztorys 1 przekaze go do weryfikacji Zamawiajacego.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie zawarcia aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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7. Ponadto dokonanie zmiany postanowien zawartej Umowy na podstawie art. 455 Ustawy

wynika z przygotowanego na ta okolicznos¢ i podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci.

§ 16
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od przepisow Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu przystepuje prawo
odstgpienia od Umowy, w nastgpujacych sytuacjach

1)

2)

3)

4)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

Wykonawca nie rozpoczgtl prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni
kalendarzowych od terminu rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie. Zamawiajgcy ma podstawe do
uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bgdzie realizowany zgodnie
z Umowa, a nierozpoczgcie lub zwloka w rozpoczgciu wykonania Przedmiotu Umowy
nastapito z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie
wskazanych okolicznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia,

Wykonawca przerwat realizacj¢ prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dhuzej niz 3 dni kalendarzowych i nie przystapit do wznowienia realizacji Umowy
pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami Zamawiajacego
W szczeg6lnos$ci pomimo pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy nie
wykonuje rob6t zgodnie z warunkami Umowy lub dokumentacja projektowa. Warunkiem
odstgpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowym,
I bezskuteczny upltyw powyzszego terminu.

5) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie

okolicznosci okreslonych w dokumentach zamowienia,

6) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegal wykluczeniu na podstawie

7)

8)

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507) i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe o$wiadczenie lub po dniu sktadania ofert, w tym takze w toku realizacji
niniejszej Umowy wystgpity wobec Wykonawcy okolicznosci (podstawy wykluczenia),
o ktorych mowa w tym przepisie,

wystgpita konieczno$§¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca nie wykonuje obowigzkow w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddéw na zawarcie 1 optacenie takich umow, stosownie do zobowigzan Wykonawcy
w tym zakresie wskazanych w § 8 Umowy.
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jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy — w takim wypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie przestanek
wykluczenia okreslonych w dokumentacji postgpowania,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. Niezaleznie od przepisow Kodeksu Cywilnego Wykonawcy przystluguje prawo do

odstapienia od Umowy w szczego6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajagcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwloka przekracza 21 dni

kalendarzowych,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6ét lub podpisania

protokotu odbioru lub tez nie przystgpuje do odbioru czg¢sciowego, odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a zwloka zamawiajagcego trwa ponad 14 dni
kalendarzowych w odniesieniu do terminéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 oraz
w § 10 ust. 3,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg wystawionej Zamawiajagcemu faktury

i zalgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robot w terminie 60 dni
kalendarzowych od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem dokonanych potracen
W szczegblnosci z tytulu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa

3.

1)

2)

3)

4)

5)

dhuzej niz 21 dni kalendarzowych.
Strony moga odstagpi¢ od Umowy w terminie 21 dni kalendarzowych od powzigcia

wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstgpienia lecz nie pdzniej, niz
w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien odstapienia;

jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego bez udzialu Wykonawcy - Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
przeprowadzenia inwentaryzacji;

protokot sporzadzony zgodnie z pkt 1 1 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony ktora odpowiada za przyczyny odstapienia
od Umowy;

Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito

z przyczyn niezaleznych od niego;
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1)

2)

3)

1.

1)

2)
3)
4)

5)

6)
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Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminic 7 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
wszelkie nalezace do niego materialy 1 urzadzenia;
Wykonawca w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty odstapienia przekaze
Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy;
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada tj.
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowigzany jest do:
dokonania odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajagcych oraz do zapflaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,
rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie tych
obiektow i urzadzen,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17
Zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawceg na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci:
a) Pracownikoéw fizycznych — wykonujacych roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
instalacyjne w branzach elektrycznej i sanitarnej, montazowe, tynkarskie, malarskie.
Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz
U Wykonawcy pracownikow.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazagdaé od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciagu 3 dni
przedstawic¢ je Zamawiajacemu. Wymieniona powyzej dokumentacja, jakiej Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy, t0:
poswiadczona za zgodno$¢ zoryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczona za zgodno$¢ zoryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
inne dokumenty,
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- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4.

Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych tj. w szczegélno$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko nie podlegaja anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie 30
dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 3, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikoéw $wiadczacych czynnosci wymienione w ust. 1, na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okre$lonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajagcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie roéwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie $wiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

§18
Prawo wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacjag RODO, stanowiagca Zalacznik
nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 20
Dokumenty i ich pierwszenstwo

Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako stanowiace tacznie Umowe, ktore
wzajemnie si¢ uzupelniajg 1 wyjasniajag. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sig
wzajemnie postgpowan 1 wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czgscia
sktadowa Umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchi¢ ich waznosci wedtug nastepujacego
porzadku:

1) Umowa,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca u§wiadomi sobie

istnienie jakiegokolwiek btedu Ilub wady natury technicznej w ktorymkolwiek
Z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, to zobowiazany jest bezzwtocznie powiadomic
o0 tym fakcie Zamawiajgcego tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

§21
Postanowienia koncowe
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1. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnos§¢
0 zaptate wynagrodzenia, na osobe trzeciag wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3. Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
Zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy z dnia ........ ,
Zatacznik nr 3 — optacona polisa OC.
Zatgcznik nr 4 — wzor karty gwarancyjnej,
Zatgcznik nr 5 — klauzula informacyjna RODO,
Zatacznik nr 6 — o$wiadczenie Podwykonawcy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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