Zalacznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dniu ..o e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wojta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwana w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”.

zwang dalej ,Wykonawca” , reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Ustug Opiekunczych
w Rudzincu zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:

a) postanowienia opisane w SWZ, na podstawie, ktdrego zawarto niniejszg umowe,

b) formularz ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci, do:

a) organizowania rad budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;

b) wspoétpracy z zamawiajacym w zakresie zarzgdzania, koordynacji i sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
sprawdzania zgodno$ci z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym petnienia
wielobranzowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do momentu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie i jego uprawomocnienia. Wykonawca (Inzynier Kontraktu) zobowigzuje sie
(zgodnie ze ztozong w postepowaniu ofertg), do:

— obecnosci na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu przez min. 3 godziny;

— obecnosci inspektoréw nadzoru poszczegdlnych wymaganych do realizacji inwestycji branz
przynajmniej raz w tygodniu oraz w dni, kiedy prowadzone s3a roboty budowlane
nadzorowanej przez danego inspektora branzy. Inspektorzy poszczegdlnych branz beda
przebywali na placu budowy tak dtugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru;

— kazdorazowy pobyt Inzyniera Kontraktu oraz inspektoréw nadzoru robét budowlanych
z pozostalych branz bedzie zglaszany i potwierdzany przez przedstawiciela zamawiajacego.

c) wudzialu w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi, nadzorowania rob6t zwigzanych
z usunieciem usterek lub wad i wspétpracy z uzytkownikiem oraz zamawiajacym w zakresie
egzekwowania od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym przez uzytkownika terminie.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zadania tj. pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Uslug Opiekunczych w Rudzincu pod
wzgledem merytorycznym, formalnym, technicznym, jako$ciowym, finansowym, planistycznym
i organizacyjnym.

5. Dziatania Inzyniera Kontraktu w ramach pelnienia nadzoru inwestorskiego nie moga powodowa¢
utrudnien i op6znien w realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich
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czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego, w tym do prawidtowego,

zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego, przygotowania, wykonania i rozliczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, jakichkolwiek zmian

ingerujacych w ustalony przez zamawiajacego zakres inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania innych niezbednych prac, ktére okaza sie konieczne

z punktu widzenia realizacji celu niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie dysponowat osobami, realizujgcymi umowe w jego imieniu, a osoby te musza

posiadac wiedze i doswiadczenie oraz umiejetnosci, kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte

jej wykonanie;

Integralnymi cze$ciami umowy sg (w kolejno$ci waznoSci ich interpretacji):

1) niniejsza umowa;

2) SWZ wraz z zalgcznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego (jezeli wystapia);

3) opis przedmiotu zamoéwienia;

4) oferta Wykonawcy;

5) o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa dla zadania ,Budowa Gminnego
centrum Ustug Opiekunczych w Rudziticu”.

§2
Zamoéwienie obejmuje nastepujacy zakres obowigzkéw i czynnos$ci do wykonania przez Inzyniera
Kontraktu:
1) Do ogdlnych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w szczeg6lno$ci nalezy:

a) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiajgcego, petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzja
w sprawie pozwolenia na budowe, ktéorg Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
uzyska¢ w imieniu zamawiajgcego;

b) sprawowanie kontroli nad procesem uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, zezwolen i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawce
tychze robdt,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz nadzor
nad realizacja robdt w zakresie p. poz; Zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowisk pod
warunkiem spetienia tacznie wymagan dotyczacych kwalifikacji i doswiadczenia;

d) zapewnienie i koordynacja prac wszystkich inspektoréw branzowych;

e) dostarczenie wsparcia dla zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

f) kontrola nad wiasciwym i terminowym zakonczeniem inwestycji, koordynacja dziatan
wszystkich organizacji i podmiotéw uczestniczacych w jej realizacji;

g) egzekwowanie, przy wspdlpracy z zamawiajgcym, postanowien zawartej umowy
z wykonawca rob6t budowlanych;

h) natychmiastowe informowanie zamawiajgcego o wszystkich ryzykach i problemach
zaistniatych lub w opinii Inzyniera Kontraktu mogacych zaistnie¢ w ramach nadzorowanych
prac w szczeg6lnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowo$ciach i zagrozeniach, co do
jakosci, zakresu i terminowos$ci realizacji poszczegélnych prac, razem ze wskazaniem
propozycji i sposobdw ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu
usuwanie probleméw (lub im zapobieganie), w tym m.in. ocena programu naprawczego
przedstawionego przez wykonawce robét budowlanych, czy tez przedstawianych zmian
harmonogramu rzeczowo - finansowego;
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prowadzenie polubownych rozméw i uzgodnien na rzecz zamawiajacego w przypadku

zaistnienia konfliktu pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg robo6t budowlanych oraz

czynny udzial w rozwigzywaniu ewentualnych sporéow;

prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat

w realizacji zadania, w tym z Zamawiajacym i Wykonawcg rob6t budowlanych oraz wszelkich

niezbednych dokumentéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wpiséw do dziennika budowy,

ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcy robét, ktére mogg by¢ dowodami

w sytuacji ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcéw, katastrof budowlanych, itp.;

realizacja technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi

pracami, egzekwowanie zgodno$ci prowadzonych prac z:

— zaloZzonym harmonogramem,

— decyzjami administracyjnymi,

— dokumentacja projektowg,

— obowigzujacym prawem, w szczego6lnosci z ustawa Prawo budowlane, Prawo zamowien
publicznych oraz rozporzadzeniami i przepisami z nimi zwigzanymi,

— zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej;

dostepnos$¢ Wykonawcy - Inzyniera Kontraktu wedtug potrzeb Zamawiajgcego, w razie

wystgpienia sporéw sadowych z Wykonawcg robét budowlanych do czasu uzyskania

prawomocnego orzeczenia sagdu w przedmiocie sporu. W szczegélnos$ci Inzynier Kontraktu

oraz osoby dzialajgce w jego imieniu lub na jego rzecz zobowigzane beda do wystepowania

przed sadem w charakterze $wiadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia

Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkich posiadanych dokumentéw i informacji

zwigzanych z zadaniem i sposobem jego realizacji;

m) przestrzeganie postanowienn Umowy, w tym terminéw w niej wskazanych;

n)

wykonywanie innych czynnosci zmierzajacych do realizacji celow zadania, dla ktorych
umowa zostata zawarta.

Zamawiajacy wymaga od Inzyniera Kontraktu by powierzone mu zadanie zrealizowat poprzez:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)
j)

k)

wtasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje wszystkich wskazanych prac;
administrowanie i zarzadzanie umowg na roboty budowlane, przy czynnym wspoétudziale
Zamawiajacego;

monitorowanie postepu prac pod wzgledem rzeczowym, finansowym oraz merytorycznym,
jako$ciowym i terminowym;

zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;

zapewnienie zgodno$ci realizacji kontraktu na roboty budowlane dot. zadania
inwestycyjnego, zgodnie z prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi;

wyegzekwowanie od Wykonawcy robo6t budowlanych spelnienia wymagan dotyczacych
jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz urzadzen wykorzystywanych
do ich realizacji, jak rowniez zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy;

wspoélpraca z zamawiajacym i wykonawca robdét budowlanych w zakresie informowania
i ewentualnego tagodzenia sporéw ze stronami procesu inwestycyjnego;

zapewnienie zgodnoS$ci realizacji czeSci kontraktu dotyczacego robot budowlanych z
dokumentacjg projektowa oraz warunkami umowy zawartej na wykonanie prac budowlanych;
wspoétpraca z zamawiajgcym we wtasciwym rozliczeniu umowy na roboty budowlane;
organizacja odbioréw robét budowlanych (zaréwno cze$ciowych, jak i odbioru konicowego)
wraz z udzialem w procedurze oddania obiektu do uzytkowania;

wspoétdziatanie z zamawiajgcym w obszarze nadzoru w okresie zgtaszania wad i usterek
przez uzytkownikéw budynkow;
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2. Szczego6towy zakres zadan do wykonania przez Inzyniera Kontraktu:
1) Przez caly czas trwania umowy Inzynier Kontraktu ma za zadanie:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

)

reprezentowanie zamawiajacego jako Inwestora, zgodnie z prawem budowlanym
na podstawie zawartej umowy na petienie funkcji Inzyniera Kontraktu, w tym
przygotowanie stosownych dokumentéw;

zapewnienie komunikacji i stalej wymiany informacji z zamawiajacym, przekazywanie
zamawiajgcemu informacji nt. biezgcych postepdw prac, identyfikowanie ewentualnych
ryzyk i probleméw mogacych mie$¢ wplyw na zakres, jakoS¢, termin czy tez koszty realizacji
inwestycji biezgcg analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych;

identyfikowanie koniecznosci wdrozenia zmian w projekcie, specyfikacjach i umowie, ktére
mogq okazad sie niezbedne lub pozadane podczas realizacji inwestycji wraz z analizowaniem
warunkoéw oraz mozliwosci technicznych i formalnych do ich wprowadzenia;

analizowanie i monitorowanie zapiséw wszystkich wydanych dla inwestycji decyzji,
uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej
inwestycji i zapewnienie spelnienia zawartych w nich wymagan;

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wspoétdziatania z Wykonawcg rob6t budowlanych
w uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie budynku.

sprawdzanie posiadania i przedktadanie zamawiajgcemu wymaganych od Wykonawcy robot
budowlanych ubezpieczen i gwarancji nalezytego wykonania umowy, jak rowniez monitorowanie
ich aktualnosci i podjecie stosownych dziatan zmierzajacych do zobowigzania wykonawcy robot
budowlanych do ich wydtuzenia na wypadek przedtuzenia sie prac budowlanych;

informowanie zamawiajgcego o postepie prac oraz postepie w realizacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego poprzez systematyczne organizowanie rady budowy raz na dwa
tygodnie;

sprawdzanie i opiniowanie przedstawionego przez wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz jego przekazywanie do zatwierdzenia zamawiajgcemu;

nadzdér nad postepem umowy na realizacje robdt budowlanych pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowy;

koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego oraz wykonywanie dokumentacji
fotograficznej nad prowadzonymi pracami w przypadku takiej koniecznos$ci, jak réwniez
dokumentowanie prac zanikowych;

zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu zamawiajgcego, materiatéw budowlanych
oraz urzadzen przewidzianych przez Wykonawce rob6t budowlanych do wbudowania,
kontrola dokumentéw jakos$ci oraz innych dokumentéw przedstawionych na potwierdzenie
zgodnoSci materialéw z obowigzujagcymi normami, jak i przyjeta przez wykonawce
technologia realizacji inwestycji;

weryfikacja projektow umoéw zawieranych przez Wykonawce robét budowlanych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami rekomendowanie zgody, albo odmowy
zgody na zawarcie przez Wykonawce rob6t budowlanych umowy z podwykonawcg zgodnie
z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 464 ust.1 uPZP;

m) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania miejsc

n)
o)

p)

ich sktadowania po zakonczeniu rob6t budowlanych;

sprawdzanie realizacji zapis6w umowy na roboty budowlane w tym pod katem zatrudniania
w ramach uméw o prace;

rekomendowanie do zatwierdzenia zamawiajgcemu zmian oséb wykonujgcych zamoéwienie
ze strony Wykonawcy robo6t budowlanych;

bezzwtoczne informowanie o przebywaniu na terenie budowy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw bez wiedzy i zgody zamawiajgcego;
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wspotpraca z Wykonawca robét budowlanych i zamawiajgcym w zakresie koordynacji robét
budowlanych w taki sposoéb, aby nie zaktéci¢ pracy istniejgcych sieci i instalacji;
zapewnienie terminowego zakoniczenia realizacji rob6t budowlanych przy minimalnym
stopniu utrudnien dla uczestnikéw ruchu, wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone
sg roboty oraz wiascicieli nieruchomosci przylegtych;

nadzoér, aby roboty budowlane wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa majac szczeg6lnie na uwadze bezposrednie sasiedztwo
zespotu szkolno - przedszkolnego

obecnos$¢ Inzyniera Kontraktu na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu przez min
3h. Inzynier Kontraktu bedzie posiadat wyczerpujace i aktualne informacje umozliwiajace
mu udzielanie zamawiajagcemu wyczerpujacych odpowiedzi na temat postepédw w realizacji
budowy (na budowie lub w siedzibie zamawiajagcego w =zalezno$ci od sytuacji
i bezposredniego uzgodnienia) osobiscie lub przy pomocy poszczegélnych branzowych
inspektoréw nadzoru.

inspektorzy Nadzoru pozostatych branz beda obecni na placu budowy minimum jeden raz
w tygodniu, gdy prowadzone beda roboty budowlane nadzorowanej branzy i beda
przebywac¢ tam tak dilugo, jak wymaga tego skutecznos$¢ nadzoru, w tym beda gotowi
w terminie ustalonym z zamawiajgcym do osobistego udzielenia wyczerpujacych informacji
(na budowie lub w siedzibie zamawiajgcego w zaleznoSci od sytuacji i bezposredniego
uzgodnienia) na temat nadzorowanych robét. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie
budowy, poszczegdlni Inspektorzy Nadzoru majg obowigzek dokonania przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecno$ci i dokonanych czynnos$ci stosownym zapisem
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnos$ci sprawdzanie jakosci wykonania
robdt i niezwtoczne powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych wadach
oraz nadzorowanie usuniecia wad przez Wykonawce robdét budowlanych; przygotowanie
rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania stuzacego do monitorowania oraz
sporzadzania niezbednych dokumentéw finansowych, kontrola budzetu, oraz sprawozdan
z postepu prac i stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z osoba
Wwyznaczong przez zamawiajgcego;

opracowanie i stosowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyk, jak
i przekazywanie biezgcych informacji w tym obszarze zamawiajgcemu; analizowanie
i przekazanie zamawiajgcemu opinii Inzyniera Kontraktu nt. programu naprawczego
opracowanego i przedtozonego przez Wykonawce rob6t budowlanych;

w) przeprowadzanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, i odbiorow

y)

z)

koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego =z udziatem przedstawicieli
zamawiajacego o ile zamawiajgcy uzna swdj udziat za konieczny;

ocena i weryfikacja oraz opracowanie rekomendacji dla zamawiajacego dot. zglaszanych
przez Wykonawce robo6t budowlanych propozycji zmian w zakresie finansowym
i rzeczowym, w tym takze prac koniecznych do wykonania czy tez prac dodatkowych;
sprawdzanie i akceptacja dokonana wraz z przedstawicielami zamawiajacego dla
czeSciowych i koncowych protokotéw odbioru przekazanych przez Wykonawce roboét
budowlanych , jak réwniez dokonanie ich poréwnania z zatoZeniami przedstawionymi w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Dokumenty te po ich zaakceptowaniu bedg
stanowity podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT;

wspoélpraca z zamawiajagcym w zakresie informacji, promocji w tym montazu odpowiednich
tablic;

aa) organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego

(minimum dwa razy w miesigcu), sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokotéw z tych
spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;
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bb)wspotpraca z zamawiajagcym w obstudze procesu kontroli (w tym organizacja spotkan
roboczych) z przedstawicielami podmiotéw kontrolujacych;
cc) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robét
budowlanych w stosunku do zamawiajacego, sygnalizowanie takich zagrozen odpowiednio
wcze$niej zamawiajacemu;
dd)wstrzymanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane;
ee) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentéw,
wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowa;
ff) inwentaryzacja wykonanych robét budowlanych w przypadku ich wypowiedzenia/
rozwigzania/odstapienia dokonanego przez Wykonawce rob6t budowlanych realizowanych
w formule zaprojektuj i wybuduj;
gg) sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu
obiektu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z zamawiajacym;
hh) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oSwiadczen Wykonawcy robdt budowlanych w celu
zgtoszenia zakonczenia rob6t do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
ii) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a nastepnie dostarczenie jej
zamawiajacemu w formie z nim ustalonej;
jj) biezace dokonywanie przeglagdéw placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdét, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci niezwloczne
poinformowanie zamawiajgcego oraz sporzadzenie informacji z przeprowadzonej kontroli
do wiadomosci zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
kk) zatwierdzanie / akceptowanie / zgtaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentdw,
ktére wymagajg opinii inspektora nadzoru danej branzy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze;
1) przygotowywanie dokumentacji, przeliczenr, sprawdzenia dokumentéw w sytuacji
wystapienia Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia
mm)w przypadku wystgpienia m.in. robdt dodatkowych, rob6t zamiennych, czy tez robot
koniecznych do wykonania, zmian w zakresie technologii wykonania robot, zmian
materiatlowych -sporzadzanie protokotéw koniecznosci przygotowanie dokumentéow
w tym obszarze wraz z projektem aneksu do umowy z Wykonawca rob6t budowlanych
i przedktadanie ich zamawiajgcemu;
nn) sporzadzanie wnioskow o zaptate kar umownych przez Wykonawce robét budowlanych;
00) opiniowanie wszystkich wnioskéw przedktadanych zamawiajgcemu przez Wykonawce
robot budowlanych.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych:
a) przygotowanie dokumentéw dla sporzadzenia dowodéw OT dotyczacych robét
budowlanych,
b) rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na roboty
budowlane;
c) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad, uszkodzen, niezwtoczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodno$ci;
d) sporzadzenie harmonogramu i prowadzenie przegladéw gwarancyjnych zgodnie
z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty;
e) zapewnienie statego nadzoru w okresie zglaszania wad, jak i prowadzenie dokumentacji
w tym obszarze;
f) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi
do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér;
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g) wspoétpraca z przedstawicielami zamawiajagcego w negocjacjach  dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw

3. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy przygotowanie dla zamawiajgcego nastepujacych

raportéw:

1)

2)

Raport kwartalny - InZynier Kontraktu w ciggu 10 dni roboczych po zakonczeniu kazdego
kwartatu przedtozy zamawiajgacemu ,Raport kwartalny” wyszczegolniajacy wykonane przez
Zesp6t Inzyniera Kontraktu prace oraz poinformuje o postepie robét, uzyskiwanym poziomie
jako$ci roboét, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy
na roboty budowlane. Raport bedzie zawierat szczegdlnoSci:

a) opis postepu robo6t w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

c) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych problemdéw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

e) fotografie dokumentujgce postep robot budowlanych,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy takie w danym okresie miaty miejsce,

g) wykaz wnioskéw o zmiane przedtoZzonych zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz i sposéb
ich rozpatrzenia.

Raport konicowy - Po zakonczeniu wszystkich robét, przed odbiorem konicowym, Inzynier

Kontraktu przedtozy Zamawiajagcemu sprawdzony przez niego komplet, sporzadzonej przez

Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej w ilo$ciach i zakresie jaki

wynika z prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu, w ciggu 10 dni od daty odbioru koicowego

inwestycji przedtozy Zamawiajacemu Raport konicowy (w 3 egz.), ktéry bedzie zawierat:

a) koncowe rozliczenie ilo$ci wykonanych robét i obliczenie konicowej kwoty umownej zgodnie
z umowa zawartg z Wykonawcami robét budowlanych

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

c) protokoét odbioru koricowego i pozwolenie na uzytkowanie,

d) opis przebiegu wykonania Umowy na roboty budowlane

e) sprawozdanie z dziatalno$ci Inzyniera Kontraktu,

f) kompletng powykonawcza dokumentacje odbiorowa zawierajgca m.in.: sprawozdanie
techniczne konicowe, protokoty z Rad Budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
mape powykonawczg, wystapienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy,
obmiary, aprobaty techniczne, atesty deklaracje zgodnosci, receptury, Swiadectwa jakosci,
programy zapewnienia jako$ci, wyniki badan, protokoty odbioru instytucji wtasciwych
do realizacji tego typu inwestycji, powykonawczy projekt budowlany;

4. Inzynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiajacym, powinien realizowac¢ wszystkie inne

czynnosci okre$lone przez Zamawiajgcego, a niewymienione w powyzszym zakresie zadan, ktore

beda niezbedne dla poprawnej realizacji umowy na roboty budowlane.
5. Wykonawca udziela 60-miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie ustugi,
liczac od dnia odbioru koricowego robot.

§3

1. Termin realizacji zamdwienia:

1)

2)

Od przekazania terenu budowy Wykonawcy celem rozpoczecia robdét budowlanych
do zakonczenia tych robét (podpisania koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych wraz
z pozwoleniem na uzytkowanie).

0d zakonczenia robdt budowlanych do zakoriczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie
w ramach umowy z Wykonawcy cigzy¢ bedzie na Inzynierze Kontraktu (okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Protokotu konicowego bez
uwag. Okres gwarancji i rekojmi okresli umowa z Wykonawcg rob6t budowlanych).
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Ustala sie ze w przypadku zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego termin zakonczenia
realizacji niniejszej umowy ulega skréceniu lub przedtuzeniu do terminu zakonczenia i odbioru
inwestycji i nie wymaga to sktadania dodatkowych o$wiadczen woli przez strony, a w przypadku
wydtuzenia terminu zakonczenia i odbioru inwestycji, zasady przedluzenia umowy okreSlone
zostang w aneksie do niniejszej umowy, przy czym strony dazy¢ beda, aby wydtuzenie nie stanowito
podstawy zwiekszenia naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu dla przedmiotowej inwestycji.

§4
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne
ryczattowe w wysokoSci:

0 1<] 0 o o J PRSP (Stownie: ..o )
podatek VAT ....ccoeovvvrirriennene (Stownie: . oo )
DIrutto..c.cocoe v (STowWnie: ..o )

Ceny podane w ust. 1 s3 cenami ryczattowymi i zawieraja wszelkie koszty niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i optaty.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug, cze$¢ wynagrodzenia,
ktérej beda dotyczy¢ zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie
nowej stawki podatku VAT do pozostatej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi, odpowiadajacymi warunkom
rozliczenia z Wykonawcg zadania inwestycyjnego zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym przez Wykonawce proporcjonalnie
do wykonania zadania inwestycyjnego.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych bedg protokoty odbioréw cze$ciowych robot, w ktérych
Inzynier Kontraktu ze strony zamawiajgcego i Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy robot
budowlanych okre$la rzeczywiste wykonanie jakie nastagpito w danym okresie rozliczeniowym dla
kazdego z zadan przepisanych Inzynierowi Kontraktu w korelacji z postepami w realizacji zadan
inwestycyjnych.

Podstawg wystawienia faktury konicowej jest protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy
podpisane przez strony bez uwag.

Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
AUTATZ3C0)  EEN U200 70 0 U g 300 o Ui S W terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw. W przypadku rozbieznosci pomiedzy fakturg a umowa decydujgcym jest termin
Z UMowy.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Rozliczenie miedzy Stronami nastapi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

§5

. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamoéwienia.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

. Wykonanie czes$ci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegélnosci Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego oraz oséb trzecich peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu
powierzonej mu czynnosci, w szczeg6lnos$ci zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
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. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecanie cato$ci ani czesci zakresu przedmiotu umowy przez
podwykonawce kolejnemu podwykonawcy.

§6
Zamawiajacy upowaznia do dziatania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, nastepujace
osoby - koordynatora: .........cc.ceenne. e ———————
Zamawiajacy moze powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢
na pi$mie Inzyniera kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w § 6
ust 1. O dokonaniu zmiany zamawiajgcy pisemnie poinformuje i Inzyniera kontraktu.
. Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje nizej wymienione osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane obowigzujacym prawem, na powierzonych
im stanowiskach:
1) Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu — .......coovmiiiieinienienien e ,
2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej - .......cccecveeereereeoesneenesnesesesess e ,
3) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej - .......cccceeeveerinincnnnnne, ,
4) Inspektor Nadzoru branzy eleKtrycznej - .......cccovvveiii e ,
6) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej — .......cccocvvinieceieceennicnicnenn. ,
Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest osobg upowazniong do kontaktéw z zamawiajacym
w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.
Zamawiajacy moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmiane ktérejkolwiek z osob
personelu okreslonego w § 6 ust 3, jezeli osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z postanowien przedmiotowej Umowy.
. Wykonawca o$§wiadcza, iz osoby okreslone w § 6 ust 3 pozostajg w jego dyspozycji.

§7
Nieterminowa realizacja obowigzkdw Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
powyzej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu tych obowigzkéw.
Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzanie ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, uprawnia zamawiajacego do
naliczenia kary w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1
POWYZSZej umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego
za wyjatkiem sytuacji opisanych w art 456 ust. 1 pkt. 1 uPZP spowoduje, Ze zamawiajacy zaptaci kare
wykonawcy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.l
pOwyZszej umowy.
. W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o ktérych mowa
w §2 niniejszej Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci zamawiajacemu, kazdorazowo kare umowng
w wysokos$ci 200 PLN (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki.
. W przypadku braku minimalnej ilo$ci pobytéw w tygodniu na budowie, InZynier kontraktu zaptaci
zamawiajagcemu, kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych),
za kazdy brakujacy pobyt na budowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.
Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu zaptaty kar umownych tylko jesli
udowodni, ze zwloka nie powstata z jego winy lub z winy innych oséb, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a zwtoce tej nie mogt zapobiec.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych dla wykonawcy wynosi 20% wartoSci jego catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosSci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadal
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci przedmiotu umowy. Postanowienia

0 karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac

odszkodowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach:

1) nie rozpoczecia , opdZnienia w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, dajagcych podstawe
do uzasadnionego przewidywania, Ze umowa nie bedzie realizowana w sposéb nalezyty.
Zaistnienie wskazanych okoliczno$ci zwalnia Zamawiajgcego od obowiagzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

3) nienalezytej i nieterminowej realizacji obowigzkéw Wykonawcy, skutkujaca koniecznoscig
poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen
wykonawcdw lub na zastepcze usuwanie wad i usterek ze srodkow wiasnych zamawiajgcego,
uprawnia go do odstapienia od umowy oraz obnizenia wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
o wartos¢ poniesionych kosztow.

Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 30 dni od dnia,

w ktorym nastapito zdarzenie bedace przyczyng odstgpienia.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane na pi$mie z podaniem przyczyn odstagpienia i wskazaniem

terminu odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni.

§9

Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ umowe z Wykonawcg w trybie natychmiastowym w razie

wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje
je wsposob nienalezyty, nie podejmuje dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania
inwestycji (np. razaco zaniedbujgc swoje obowigzki, wykonuje je sprzecznie z postanowieniami
umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania do nalezytego
wykonywania umowy, nie nastapita poprawa;

2) narazenia Zamawiajgcego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni,

liczac od dnia jej wypowiedzenia.

Zamawiajgcy moze rozwigzac¢ umowe z zachowaniem 1 miesiecznego terminu wypowiedzenia.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentéw

uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
do podjecia odpowiednich krokéw w celu ochrony ich poufnego charakteru.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego dziatalno$ci zawodowej
i pozazawodowej informacji dotyczacych Zamawiajgcego, w sposdb naruszajacy jego dobre imie, lub
inny interes.

3. Strony uzgadniaja przy tym, Ze obowigzek zachowania poufnosci trwa zaréwno w czasie
obowigzywania Umowy, jak i po jej zakonczeniu, a zobowigzanie do jego przestrzegania nie podlega
wypowiedzeniu ani rozwigzaniu.

§11

1. Wszystkie elementy skladajace sie na opracowanag przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje,
w szczegOllnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Inzyniera Kontraktu w ramach przedmiotowej Umowy bedg stanowi¢ wytaczng
wtlasno$¢ Zamawiajagcego, a cato$¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona
na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg
wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
niniejszej Umowy.

2. Jezeli wlasciwe przepisy wymagaja zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciggu z innych
opracowan (np. wyciagu z obliczen statycznych), Inzynier Kontraktu wraz z dokumentacjg przekaze
zamawiajacemu takze odrebnie kopie tych opracowan.

3. Inzynier Kontraktu upowaznia zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
zamawiajacego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Inzyniera
Kontraktu oraz upowaznia do korzystania z tych zmian (wykonywania prawa zaleznego) na polach
eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzadzania nimi
w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

5. Inzynier Kontraktu najpézniej do dnia zloZenia zamawiajacemu Raportu Koricowego zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utwordéw nieodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia
dla zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) - jego(ich) autorskich praw
osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworuy,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad
sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oznacza¢ bedzie odmowe zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Raportu Koricowego.

6. llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
zamawiajacego do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczeg6lno$ci w sieci Zamawiajgcego,

b) Kkorzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technika,

d) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,

e) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzania do obrotu,
uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f) publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetows, elektroniczng
i wizualna,

g) rozwoju i ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

h) tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,
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i) publicznego wykonania, wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

j)  wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

W razie wypowiedzenia umowy, autorskie prawa majatkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg

stanu istniejacego na dzien jej rozwigzania, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja

przeniesieniu na zamawiajgcego z chwilg ich wydania wobec nastepczego ztozenia oswiadczenie o

wypowiedzeniu Umowy.

§12
Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej Umowy zobowigzany jest do wniesienia na rzecz
zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote ............. réwna 5%
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ......... (stownie: ..occvvvirir e 00/100) PLN stanowiaca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
rob6t bez uwag. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.........
(stownie: ....oovcievvivvceirren e 00/100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powo6d do zaspokojenia z zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6
i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

14.W przypadku wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niZ w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznos$ci lub wnie$s¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§13

Oprécz okolicznos$ci i warunkéw dopuszczalnych zmian tres$ci zawartej umowy okreslonych

w ustawie PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy wytgcznie

w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy dopuszcza przediluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie zmiany

terminéw w realizacji Kontraktu, o okres, o ktéry wydtuzeniu ulegta realizacja Kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera, jezeli wystgpi konieczno$¢

wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych nieobjetych zakresem pierwotnego

Kontraktu, w wyniku czego Zamawiajacy i Wykonawca robét budowlanych dokonali zmiany umowy

na podstawie art. 455 ustawy PZP i wprowadzili dodatkowy zakres do wykonania za dodatkowym

wynagrodzeniem — woweczas Inzynier Kontraktu ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia

z tytutu nadzorowania dodatkowych prac w wysokosci kwoty wynikajacej z iloczynu: % udziatu prac

dodatkowych [liczony jako udziat ceny dodatkowej do ceny zaméwienia] i kwoty wynagrodzenia

z tytutu $wiadczenia Ustugi w okresie realizacji Robo6t okreslonych w umowie, o ktérej mowa w § 2.

Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie umotywowany wniosek zawierajacy wyliczenie kosztow

zwiekszenia wynagrodzenia. Przepis ten stosuje sie odpowiednio w razie zmniejszenia zakresu

robot objetych Kontraktem.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te beda miaty bezposredni wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie z dniem wej$cia w zycie zmian przepiséw

powodujacych zaistnienie przestanek, o ktérych mowa w ust. 4.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy realizowanej,

zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, od dnia wej$cia w zZycie przepiséw zmieniajgcych stawke

podatku od towaréw i ustug lub akcyzowego oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktoérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub akcyzowego.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. b,
¢ lub d, bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b, zamawiajacy dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, ktorg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamodwienia
publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych
udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie zmiany, cze$ci zamdwienia,
do wysokoSci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
W przypadku zmiany przepisoéw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. ¢, Zamawiajacy dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, ktérg nalezy rozumiec jako sume wzrostu kosztéw Wykonawcy oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzen osdéb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie
zmiany, cze$ci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d, Zamawiajacy dokona odpowiedniej

zmiany wynagrodzenia, ktorg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztéw wykonawcy zaméwienia

publicznego z tytulu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej

Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci

odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na umowe o prace lub

na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzaca dziatalnos$ci gospodarczej, wynikajacych ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika

2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przystugujacego odpowiednio biorgcym udziat

w realizacji czeSci zamdwienia pozostatej do wykonania, przy zatozeniu braku zmiany

wynagrodzenia netto tych oséb.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 4, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony,

w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych te zmiany do 30 dnia od dnia ich wejscia

w zycie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnos$ci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 4 litb, c lub d, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie

zmiany te maja wptyw na koszty wykonania zaméwienia, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$Swiadczacych prace, wraz z okreS§leniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. b, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych sktadek w czesci finansowanej przez
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Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. c, lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krotszym niz 10 dni, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw

na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawien, o ktérych mowa w ust. 13.

W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, Strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim uwzglednia wniosek

oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzglednienia wniosku

o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane innych istotnych postanowien umowy, w tym przede

wszystkim zakresu wykonywanych prac, terminu realizacji, sposobu dokonywania ptatnosci, jak

rowniez wysokos$ci wynagrodzenia, w razie powstania lub zmiany obowigzkéw wynikajacych

z wytycznych wdrazania funduszy, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,

w odpowiednim zakresie wynikajacym z nowych lub zmienionych obowigzkéw.

W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacja zamowienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia

umownego (waloryzacja). Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczesniej po

uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czesSciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania
umowy, przy czym zmiany te moga by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
wskaznik zmiany [%] przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw,
obliczony jako $rednia arytmetyczna, na podstawie danych opublikowanych przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w obwieszczeniach ,w sprawie przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagréd z zysku”, wynosi wiecej niz 5%
w stosunku do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia, obowigzujacego w miesigcu zawarcia
umowy /zlozenia wczedniejszego skutecznego wniosku o waloryzacje, co jednoczesnie
ma wptyw na koszty Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy;

2) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, w tym dowody potwierdzajace, ze koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi ,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
woéwczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartoSci
aktualnego ,wskaznika”;

4) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi sie wytgcznie do czeSci zamowienia odpowiadajgcej
zakresowi, jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie
przystapit do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana wynagrodzenia umownego nastepuje poczawszy od miesigca, w ktérym ztozono
whniosek o waloryzacje;
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6) Zmiana wynagrodzenia umownego nie moze nastapic¢ o wiecej niz 10%;

7) jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy
do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, dokumentow
potwierdzajacych zmiane wynagrodzenia.

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie 2z powyZszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
Podwykonawca i Wykonawca s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania
tej umowy przekracza 6 miesiecy.

§14
Inzynier Kontraktu nie moze dokonac cesji swojej wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia beda sporzadzane na pi$mie i moga by¢ doreczone
Inzynierowi Kontraktu przez wreczenie bezposrednio Koordynatorowi Zespotu Inzyniera
Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Strony podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek sporéw
dotyczacych postanowien niniejszej umowy, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi. Po powstaniu
sporu strony powiadamiajg siebie wzajemnie na pi$mie o swoich stanowiskach dotyczacych sporu,
a takze o mozliwym sposobie jego rozwigzania. Jezeli strony uznajg za wiasciwe, zorganizujg
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze stron odpowie na zZgdanie polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zadania. Okres do osiggniecia
polubownego rozstrzygniecia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiggniecia polubownego
rozstrzygniecia spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego. Strony ustalaja, ze
sadem wlasciwym bedzie sad siedziby zamawiajacego.
. Wsprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja przepisy ustawy z 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo
budowlane oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§15

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz art.

14 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposo6b inny niz od osoby, ktérej dane dotycza)

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem:
gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposéb:

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, a takze
art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty $wiadczace
wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych w ktérych Parnstwa
dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwow
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczeg6lne stanowia inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac¢ kategorie Pani/Pana danych (os6b innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zaméwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych @;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez

zamawiajqgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze Zzqdac

od osoby wystepujqcej z Zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

@) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac¢ zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w sprawie zamdowienia

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatqgcznikéw.

BG)Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art.

18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamdwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

17/18



Zalacznik nr 8 do SWZ

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktéorym mowa w formularzu ofertowym.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych 0séb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016
Nr 119 poz. 1).

5. Wykonaweca o$wiadcza, Ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepiséow
o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest wykonywa¢ podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz zZe zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantuja standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacja niniejsze umowy:.

§16
Wykonaweca jest Swiadomy obowigzku, ktory cigzyt bedzie na Zamawiajacym w przedmiocie ujawnienia
- w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie chronionych - informacji
dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez jednostki sektora finansow
publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finans6w w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§17
1. Zmiany niniejszej Umowy beda dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez
Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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