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(projekt umowy)

UMOWA NF....cooovrernninnns
na wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Zawarta w dniu ......ceeeeeneeen. 2024 roku w Sandomierzu, pomiedzy:

Gming Sandomierz z siedzibg w Sandomierzu przy ul. Plac Poniatowskiego 3, NIP 864-17-51-939,
REGON 830409927, reprezentowana przez:

Pana Pawta NiedZwiedzia — Burmistrza Miasta Sandomierza

zwanym dalej WYKONAWCA,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zm.) —dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w formule »Zaprojektuj i wybuduj” pn.: , Budowa ul.
Zalesnej -nowej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych Sandomierza”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz warunki techniczne wykonania Przedmiotu umowy
okreslaja:

- Specyfikacja Warunkdw Zamowienia

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowiacy zatgcznik nr .... do SWZ

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego celem realizacji zadania pn.: ,, Budowa
ul. Zalesnej - nowej drogi dojazdowej do terendéw inwestycyjnych Sandomierza”.

2) w oparciu o opracowang dok. projektowa i uzyskane decyzje o ktérych mowa w ust. 1 wykona
roboty budowlane obejmujgce budowe drogi — celem realizacji zadania pn.: ,, Budowa ul.
Zalesnej -nowej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych Sandomierza”.

3) wykona wszelkie prace pomocnicze i towarzyszgce, ktore sg konieczne do prawidfowego
wykonania robét,

4) wykona wszelkie inne prace, czynnoéci, obowiazki i wymogi wynikajace z umowy, Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) oraz SWZ

5) wykona dokumentacje powykonawcza (2 egz. papierowe + wersja elektroniczna — format pdf
oraz wersja edytowalna w dwg, docx, xlsx, itp.), uzyska pozwolenie na uzytkowanie
wybudowanej infrastruktury drogowe;j,
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6) udzieli gwarancji na wszystkie roboty budowlane wynikajgce z przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 13 umowy;

. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany opracowac
i uzgodnié z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem. W
zakresie harmonogramu dotyczacym robot budowlanych, w ramach podziatu robét nalezy
wyodrebni¢  roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcow  na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram
powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwosé
wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartoéci robot, ktére zostang powierzone
podwykonawcy.

. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje: kompletny
operat kolaudacyjny wraz z wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg i kosztorysem
powykonawczym.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Edycja Nr 8, tresciag specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), programem funkcjonalno —
uzytkowym, dokumentacja projektowg opracowang na podstawie PFU, uzyskang decyzjq
pozwolenie na budowe (ZRID).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

. Wszystkie przyjete w opracowanym projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach,
Strony umowy przyjmujg nastepujaca hierarchig waznoéci dokumentow:
1) Umowa,
2) Zasady dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 8,
3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
4) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
5) Dokumentacja projektowa opracowana na postawie programu
funkcjonalno-uzytkowego,
6) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowla nych,
7) Oferta Wykonawcy.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany w terminie nie dtuzszym niz

30 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

a) do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przystuguje okres na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej;
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b) do 30 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przystuguje okres na realizacjg prac
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

Wykonawca w terminie okreélonym w ust. 1 b) zakoriczy wszelkie roboty i czynnosci objgte umowg
oraz pisemnie zawiadomi Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Przez termin zakorczenia niniejszej umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy wraz
7 odbiorem koficowym i uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

§3

Obowiazki stron umowy

1:

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzeti doswiadczenie
do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym o ktorym mowa w
§ 1 Umowy.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:
1) Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza wersji papierowej PFU w dniu podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego
3) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) rozpoczecie, wykonanie i zakoficzenie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1
niniejszej Umowy w oparciu o dokumentacje projektowa, spdjna z zatozeniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, o ktérym mowa w § 1 Umowy;

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 umowy;

3) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom;

4) przygotowanie zaplecza budowy tj. odpowiednich pomieszczeri magazynowych na
sktadowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikow,
wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), sprawowanie dozoru mienia na terenie

robot;
5) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt przed dostepem oséb niepowotanych;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

7) sporzadzenie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdt;

8) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa i higieny
pracy, w tym w szczegélnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
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prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite
bezpieczestwo oséb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizuy, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie robdt z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakoiciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym
w art., 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwe]j jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo wykonania badar tych
materiatow zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jedli
badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw nie spetni a wymogéw, o ktérych
mowa, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona
ich wymiany;

10) dostarczenie Zamawiajgcemu na gdanie $wiadectw dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania materiatéw, zgodnie z ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane;

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

12) ustanowienie kierownika robdt, przy czym kierownik robét bedzie upowainiony do
podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

15) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

16) biezace sprzatanie i wywozenie materiatow z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu robdt po
zakoniczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania
sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatéw z budowy;

17) poddanie odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych -
przekazanie powstatych odpaddw do utylizacji (Wykonawca jest wytwoércg odpadéw
W rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

18) zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji — PFU
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;

19) zainstalowanie tablic, znakdw informacyjnych, zgodnych z przepisami i wymogami
wiasciwych stuzb i inspekcji, w tym tablicy informacyjnej zgodnej z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 roku (Dz. U. 2021r. poz. 953 i 2506) w sprawie
okreslenia dziatar informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz RRM z dnia 7 lipca 2023 roku zmieniajacym ww. rozporzgdzenie;
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20) udziat w przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 9 umowy.

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej do wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. Obowigzki Wykonawcy na etapie wykonywania prac projektowych:

1)

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy biezagcego uzgadniania i wspdtpracy podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia zobowiazany jest do:

przeprowadzenia (przed przystapieniem do projektowania) doktadnego rozpoznania
zakresu, objetego zakresem przedmiotu zamdwienia, a takze zapoznania sie z terenem,

wykonania niezbednych badan, pomiarédw, ekspertyz i uzyskania niezbednych
dokumentow, ktére beda stanowity dane wyjsciowe do projektowania w sposéb,
umozliwiajgcy prawidtowa realizacje przedmiotu zaméwienia,

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oswiadczen, opinii, ekspertyz, zgéd
i pozwolen, przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z wlasciwymi organami i instytucjami,
ktérych przeprowadzenia wymagaja obowigzujagce przepisy prawa lub ktérych
przeprowadzenie z innej przyczyny okaze sie konieczne dla nalezytej realizacji zaméwienia,

sporzadzenia projektu koncepcyjnego (przed przystgpieniem do wykonania projektu
budowlanego i technicznego). Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé wstepna wersje
projektu koncepcyjnego i przedstawi¢ ja do akceptacji Zamawiajacemu. Projekt
koncepcyjny oprécz opisu zastosowanych rozwigzan i technologii musi obejmowaé opisy
materiatléw oraz rysunki przedstawiajace drogi w planie, w profilu oraz przekroje
charakterystyczne i typowe. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag i wnioskdw
o zmiane projektu koncepcyjnego.

Wykonawca uwzgledni uwagi i wnioski o zmiane wstepnej wersji projektu koncepcyjnego,
zgtoszone przez Zamawiajgcego, chyba ze bedg one pozostawaty w kolizji z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wéwczas Wykonawca winien
jednoznacznie wskaza¢ przedmiotowe kolizje z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami budowlanymi. W kaizdym przypadku, gdy wytyczne Zamawiajacego beda
pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz
tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe, wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiazany jest
zaproponowac rozwigzanie zamienne,

konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych,

wykonania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu i celu zaméwienia, a w szczegdlnodci
bedzie umozliwiata uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej. W szczegolnoéci dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takie spis
wszystkich czedci dokumentacji,
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- sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci
z obowiazujacymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi normami) przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania,

- w przypadku niekompletnoéci dokumentacji projektowe]j, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w cafosci kosztéw jej wykonania w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

- zapewnienia osobistego kontaktu projektantdw odpowiedzialnych za realizacjg
dokumentacji projektowej z Zamawiajacym na kazdym etapie wykonania zamowienia,

- biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie prac,

- opracowanie dokumentacji projektowej na legalnym oprogramowaniu pochodzacym
z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego,

- pozyskania (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) lub opracowania wszelkich
niezbednych dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskania
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

3) Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w tym:

- projekty koncepcyjne w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Wymagana ilosc:
wg PFU (Programu Funkcjonalno- Uzytkowego)

- projekt budowlany i techniczny w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
Wymagana ilos¢: wg PFU

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w formie papierowej oraz
formie elektronicznej. Wymagana ilos¢: wg PFU

- przedmiar robét oraz kosztorys wykonany metodg uproszczong w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej. Wymagana ilos¢: 1 egzemplarz,

Kosztorys ma stanowié uszczegdtowienie pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Na podstawie kosztorysu zostanie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz beda dokonywane ptatnosci czesciowe za wykonane roboty budowlane,

4) Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych (koszt
ustugi po stronie Wykonawcy), wykonywanych w oparciu o sporzgdzong dokumentacje
projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zamowienia w okresie od dnia przekazania
placu budowy do dnia odbioru korficowego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wiacznie,

5) Wykonawca spetni wszystkie warunki formalne okreslone w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (w tym zgtoszenie rozpoczecia, rejestracja dziennika budowy itp.). W tym
zakresie Wykonawca bedzie dziatat na podstawie udzielonego pefnomocnictwa,

6) Ze wzgledu na koniecznoé¢ uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca uzyska
akceptacje wiasciwych organow.

Obowiazki Wykonawcy na etapie wykonywania robét budowlanych:

1) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
wytycznymi okreélonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi normami,
sztukg budowlang oraz przepisami BHP,
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2) Uizycie do wykonania przedmiotu zamowienia wiasnych materialéw gwarantujacych
odpowiednia jako$¢, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o parametrach
technicznych i jakoéciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

3) Stosowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy;

4) Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktére nalezy dofgczy¢ do dokumentaciji odbiorowej,

5) Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego fadu
i porzadku;

6) Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym kosztem oznakowac i zabezpieczy(¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym po uzyskaniu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

7) Dodatkowo Wykonawca uwzgledni koszty ustawienia tablic informacyjnych dotyczacych
realizacji zadania z okresleniem Zrédta finansowania na poczatku i koricu kazdego odcinka wg
wzoru udostepnionego przez Zamawiajgcego,

8) Zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu;

9) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obstuge geodezyjng, w tym wykonania
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,

10) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

11) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie rodzaje szkod powstate na terenie
budowy pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

12) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia urzadzen infrastruktury technicznej
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac wytgcznie na swoj koszt;

13) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie je na biezgco usuwat, jak réwniez nie bedzie sktadowat
7adnych zbednych urzadzer pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddw i sSmieci.

14) Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi
odpowiedzialnos¢ z tym zwigzana.

15) Materialy pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sig do ponownego wykorzystania stanowig
wiasnoéé Zamawiajacego. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor
Nadzoru, ktéry okresli, ktére materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu i okreéli ich ilo$¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy.

16) Wykonawca dokona rozbi6rki materiatéw nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzen ( w tym np. recznie) i dostarczy te materiaty
przygotowane do transportu (np. ztozone na paletach) w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru (w granicach administracyjnych miasta Sandomierza).
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17) W przypadku prac ulegajacych zakryciu, kierownik budowy zobowigzany jest do zlozenia

wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do
dziennika budowy dokonanym czytelnym pismem:;

18) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi,

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami;

2) bezpieczeristwo wszelkich dziatai prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

3) szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci;

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych sie na terenie robdt;

6) szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych
wadach w dokumentacji;

7) szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcéw przy wypetnianiu
zobowigzan umownych;

8) szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad
w okresie rekojmi i gwarancji.

§4
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie
robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

a) Wykonawca ustanawia:

- Kierownika Budowy w 0S0bI€:.....cccvveeeiiiieceeeeecee e

Uprawnienia budowlane Nr .......cccccovvveunee.. )

b) Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami oraz wykonania dokumentacji
projektowej osoby wskazane przez Wykonawce w niniejszej umowie. Zmiana osoby, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
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uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie
same lub wyZsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

c) Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit.
b) nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby,

d) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy/dziennika postepu robot i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

e) skierowana, bez akceptacji Zamawiajgcego, inna osoba niz wskazana w Ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru w osobie:
Uprawnienia budowlane NI ....cocveevcevnirececneenne
a) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robot i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
2) odbidr czesciowy robdt — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
3) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych
w dzienniku budowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu robdt nastgpi w ciggu 14 dni po uzyskaniu prawomocne] decyzji
ZRID. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét przekazania placu
budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamodwienia dokonywane bedg odbiory robét zanikajgcych oraz robot
ulegajgcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu o wykonaniu robdt
w Dzienniku Budowy — powiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot
i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

4. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbidr koncowy. Wykonawca

zobowigzany jest do:
1) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny, w tym: kosztorys
powykonawczy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, pozwolenie na uzytkowanie
itp.);
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2) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, Ze zakoriczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru;

3) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru zadania w ciggu 14 dni roboczych od
daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego robot budowlanych zostang
stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przysfugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na usunigcie
wad i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad;

2) jezeli wystapig wady nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy lub moze zgdaé ponownego wykonania robét
lub obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowe;j
przedmiotu umowy.

Pozytywny odbior przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty za prace ktére nie zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1.

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI: c.uuriiciiiciiiciiee e seie e e ete e e sre e e s e ztotych brutto
TR V11 L (310 g T e—— 00/100), w tym:

Kwota ryczattowa netto .........ceeens

Podatek VAT e cceereeeerecresineenes , Wtym

a) Na wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ustepie 1 sktadajg sie:

- wynagrodzenie z tytutu realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwalajgcych

na realizacje robdt budowalnych w tym m.in. decyzji o ZRID wynoszace .......c..c..... zt (netto),
..................... zt (brutto), ............zt (podatek VAT

- wynagrodzenie z tytutu realizacji robdét budowalnych wynoszace ............ zt (netto),
..................... zt (brutto), ............zt (podatek VAT

Wynagrodzenie ptatne z: Dziat 600 Rozdziat 60016 § 6050 i § 6370.
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Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacjg umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mieé wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa
w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowiazujgcych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegélnosci
W sposob gwarantujgcy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzing wykonywania prac bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowiazujgcej minimalne] stawki
godzinowe].

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreélonego w § 6 ust. 1.

Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy poza przypadkami okreélonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest finansowac realizacje przedmiotu niniejszej umowy w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego do czasu otrzymania $rodkéw z Promesy dotyczgcej
dofinansowania inwestycji z programu ,Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, Nr Edycja8/2023/2771/Polskilad, i ich wyptaty na zasadach okre$lonych w ust. 9.

Jezeli w toku realizacji zaméwienia nastapi koniecznos¢ wykonania niemoiliwych wczeéniej
do przewidzenia roboét dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych, nie objetych
zamowieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie
zamowienia dodatkowego od podstawowego wymagatoby niewspétmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwieri dodatkowych,
zamiennych lub dodatkowych i zamiennych, wéwczas Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ te
roboty w oparciu o protokét koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe, zamienne lub dodatkowe i zamienne bedg wykonywane na takich samych
zasadach jak okreélone w niniejsze] umowie, a spos6b okreslenia wynagrodzenia za ich wykonanie
jest nastepujacy:

1) lesliww. roboty odpowiadajg opisowi rob6t pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
do ich obliczenia, postuzy sie ceng jednostkowa zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

2) Jezeli ww. roboty nie s3 ujete w zadne]j z pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca,
na zadanie Inspektora Nadzoru, przedstawi oferte cenowg na te roboty w formie kosztorysu
szczegotowego, okreslajac ich wartos¢ wg wskaznikdw narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw
posrednich, zysku oraz stawek robocizny w wysokosciach przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Natomiast ceny materiatéw, pracy i najmu sprzetu zostang
przyjete w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan krajowych, a
publikowanych w wydawnictwie ,,Orgbud Serwis” lub ,Sekocenbud” za poprzedni kwartat.

Kosztorys sporzadzony zostanie metoda szczegdtowa w oparciu o naktady rzeczowe okreslone w
odpowiednim KNR, a w przypadku robdt dla ktdrych nie okreélono nakfadéw w KNR, wedtug
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych.

W przypadku, gdy w wydawnictwach ,Orgbud Serwis” lub ,Sekocenbud” nie wystapig ceny
uzytych materiatéw, ich rozliczenie nastapi wedtug cen zakupu na podstawie przedtozonych przez
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Wykonawce faktur lub ofert cenowych. W przypadku uzycia sprzgtu, dla ktérego cena nie jest
publikowana w cennikach ,Orgbud Serwis” lub ,Sekocenbud”, cena bedzie ustalona na podstawie
ceny sprzetu o zblizonych parametrach.

8. Woykonawca o$wiadcza, ze jest pfatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
9. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w

- Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zafgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z
dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika
2022r.),

- Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2771/Polskilad,

- Regulaminie BGK o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM okreslajgcym szczegGtowy tryb
i sposdb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstgpnych promes i
promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.)

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czeéci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania nastagpi zgodnie z zatgczonym
harmonogramem i na nastepujacych warunkach:

1) W odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat wiasny Zamawiajacego, w kwocie
odpowiadajacej tym érodkom, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne na podstawie faktur
czesciowych, wystawionych na taczng kwote nie wyisza niz wartos¢ wykonanych prac,
potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z etapu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w harmonogramie, z zastrzezeniem, iz tacznie
wynagrodzenie Wykonawcy, pfatne ze s$rodkéw wtasnych Zamawiajgcego, zostanie
wyptacone w kwocie nie wyzszej niz kwota $rodkéw stanowigcych udziat wiasny
Zamawiajacego, wynikajacych z Promesy. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy w tym
przypadku przystuguje prawo wystawienia faktur czesciowych za:

a) Wykonanie koncepcji projektowej wielobranzowej dla ktorej Wykonawca uzyskat
uzgodnienie Zamawiajgcego potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego (zgodnie z punktem 2.2.2 PFU).
Nalezno$¢ z tytutu opracowania tej czeséci zamdéwienia powinna odpowiadac wartosci
wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie moze ona
przekraczaé¢ 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

b) Wykonanie projektu budowlanego dla odcinka dla ktdrego Wykonawca uzyskat
uzgodnienie Zamawiajgcego potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego (zgodnie z punktem 2.2.3 PFU).
Naleznoé¢ z tytutu opracowania tej czesci zamowienia powinna odpowiadac wartosci
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wskazanej] w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie moze ona
przekracza¢ 1,5% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

¢) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji ZRID wydanej na podstawie
uzgodnionego z Zamawiajacym projektu architektoniczno-budowlanego. Naleznosc¢ z
tytutu opracowania tej czesci zaméwienia powinna odpowiada¢ wartosci wskazanej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie moze ona przekracza¢ 0,5%

d) Wykonanie projektéw technicznych, przedmiaréw, kosztorysow (zgodnie z punktami
2.2.5), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zgodnie z
punktem 2.2.6) oraz w razie potrzeby innych opracowar projektowych (np. proj.
wykonawczych, warsztatowych, itp.) dla odcinka dla ktdrego Wykonawca uzyskat
uzgodnienie Zamawiajgcego potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego. Naleznosc z tytutu opracowania tej
czeéci zamdwienia powinna odpowiada¢ wartosci wskazanej w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przy czym nie moze ona przekracza¢ 1,0%

e) Wykonanie robét budowlanych potwierdzonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy oraz protokotow
cze$ciowych odbioréw robét zgodnie ze ztozonym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo finansowym. Z tytutu realizacji roboét
budowlanych Wykonawcy przystuguje prawo sktadania faktur czesciowych nie czgscie]
niz raz na miesigc — dotyczy érodkéw Zamawiajacego i stanowigcych wktad wiasny do
inwestycji.

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy po
przekroczeniu wysokoéci  srodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajacego,
wynagrodzenie Wykonawcy begdzie ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych w dwoch transzach:

a) pierwsza transza pfatna po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji, wskazanego w harmonogramie, na podstawie faktury czesciowej,
wystawionej na kwote nie wyiszg niz wartos¢ wykonanych robét potwierdzonych
przez Zamawiajacego protokotem odbioru, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania
okreslonej w Promesie.

b) druga transza po zakoficzeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia.

3) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy a
wynikajacych z koniecznoéci wykonania robét dodatkowych ptatnych wytacznie ze $rodkow
Zamawiajacego Wykonawcy przystugiwaé bedzie mozliwo$¢ wystawienia dodatkowej
faktury obejmujacej wytagcznie te roboty.

10. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonfczony etap robdt budowlanych i przedstawi

Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru elementéw robdt potwierdzonym przez inspektora
nadzoru;
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Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umdwionych wynagrodzeri wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoéé solidarna na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedifozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 1 zwrdci sie do Wykonawcy aby
ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcy. Whiesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego, po przedfozeniu prawomocnego postanowienia sadu
0 zgodzie na depozyt, kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoscé takiej
zapfaty.

Zapfata nastapi w terminie do 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidfowo
wystawionych faktur wraz z protokotem odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 16.

Za dzien zaptfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajacego srodkow
z Promesy na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu
w oknach pfatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 14 na skutek niezaleznych o Zamawiajgcego opdznien
w przekazaniu przez BGK srodkéw finansowych, Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkow pochodzacych z Funduszu na
zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowainia Zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,

2) ptatnodci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw oraz
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3) wszelkich ptatnoéci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajacego z faktury oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 8 umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawag z 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw. Zamawiajacy
bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek Wykonawcy widniejacy na Biatej Liscie podatnikdw VAT
w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

Poza zaptatg wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego lub uzupetniajgcego nie wynikajacego wprost
z tresci niniejszej umowy

§7

Klauzule waloryzacyjne

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaZznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego
b) podpisaniem protokotu odbioru koricowego

zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-10 %)=C

GDZIE:

A — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czeséciowego lub koricowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 10%,
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B — wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
czesSciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2a lub podpisania protokotu odbioru koricowego o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2b

C- wartos$é zmiany
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawic¢ w szczegodlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamodwienia,

5) faczna wartosé zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotne;j
wartosci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wyfacznie na
podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Ponadto zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego (art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp) moze
nastgpi¢ w przypadku gdy zmiana implikowana jest powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa dotyczgcymi:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego. Przy
zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto
pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czeéci wyptaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towarow i ustug czy podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, wobec pracownikéow i 0séb zatrudnionych w
oparciu o umowy cywilno- prawne, waloryzacja bedzie dokonana przez Zamawiajacego
tylko wobec osdb, ktdre posiadaty wynagrodzenie minimalne i byly zgtoszone do umowy.
Zmiana umowy w tym zakresie nie bedzie dotyczy¢ waloryzacji wynagrodzenia o ktérej
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 14 wrzesdnia 2023 roku w sprawie
wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2024 roku,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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d)  zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK).

- jezeli w/w zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Zamawiajacy #ada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. KWOt ... paf
(STOWNIE et sieerrere e ), przed zawarciem umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokofu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym wygasa ostatnie
zobowiazanie Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego wynikajgce z udzielonej gwarancji lub
rekojmi.

W przypadku przedtuzenia realizacji umowy i/lub w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu
umowy, Wykonawca przedtuzy termin obowigzywania zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy o okres przedtuienia.

§9

Kary umowne

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dziern zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia
w stosunku do terminu okreélonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,01% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kaidy dzien zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy;

3) ztytutu odstapienia od umowy —w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 6 ust. 1 umowy;

4) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
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b) nieprzedtozenia podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

¢) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom:;

d) brakuzmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 Ustawy Prawo zamowier publicznych;

e) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia; w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w & 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytutu naruszenia postanowieri § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,1% wartoéci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy przypadek naruszenia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za kaidy dzieri zwtoki w rozpoczeciu czynnosci odbioru koficowego zadania w wysokoéci 0,01
% wartosci wynagrodzenia brutto okreélonego w § 6 ust. 1 umowy;

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci wynagrodzenia
brutto okredlonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5 ustalone za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, staja
sie wymagalne za:
1) kazdy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy.

§10

Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badZ z udziatem
podwykonawcéw.

2. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
podwykonawcow w trakcie realizacji zamodwienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje czesci
zamoéwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
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e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okredlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f)  wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowier projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

str. 19



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- —

~Budowa ul. Zalesnej -nowej drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych Sandomierza. ”

ktore jest dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu  umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtoiyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cafoéci zastrzeienia
Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezer przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkfadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenig;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robodt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umadw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

f} bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzeien przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnoéci przewidzianych niniejszg umowsa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginafem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreélonej w § 6 ust. 1. Wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacjg robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleinego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okreélonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11

Klauzula spoteczna

1.

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujgcych nastgpujgce
czynnosci:

—  roboty budowlane, w tym m.in.: zwigzane z budowa nawierzchni drog, operator sprzgtu
budowlanego/drogowego;

—  roboty pomocnicze i porzgdkowe,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnoéci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwfocznie zatrudni na to miejsce inng osobg z
zastrzezeniem ust. 8.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaie
Zamawiajacemu oéwiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 ze wskazaniem ilu
pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace wykonuje czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa
w ust. 1 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnoéci. W tym celu Wykonawca,
na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozyc kopie
zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
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pracownikami lub dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych
podatkow z tytutu zatrudnienia.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu i stanu
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 lub 4, w terminie tam
wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow na
umowse o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokoéci okredlonej w § 9
ust. 1 pkt 5.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 3 lub
4, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonaweca.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1, Wykonawca kazdorazowo przekazuje Zamawiajgcemu w terminie
5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osoby czynnoéci, nowe oéwiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 3.

§12

Ubezpieczenie
1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczy zawarta polise odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnoéci gospodarczej, gdyz ponosi odpowiedzialnoéé za:

1) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce na terenie prowadzonych robét
oraz terenie sasiadujacym;

2) szkody o0séb trzecich powstate w wyniku realizacji robét, a w szczegdlnoéci za wykonywanie
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP;

3) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koricowym drogi Wykonawca zobowigzuje sie
naprawiac na koszt wtasny.

§13

Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 7 umowy;

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577? Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
zroszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady lub usterki najpozniej w
terminie 10 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 5
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umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usunaé je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty
wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
8 umowy. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przekroczg kwote z czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytufu rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia réznicy
pomiedzy kosztami prac, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po terminie zakoriczenie okresu
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladzie gwarancyjnym.
O terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie faksem/e-
mailem. Komisyjny przeglad gwarancyjny odbedzie sig¢ w przedostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14

Nadzor autorski

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic nadzér autorski projektu objetego niniejszg umowa
w catym cyklu realizacyjnym przedsiewzigcia inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji
i rekojmi.

2. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzor
autorski w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, w zakresie
stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robot z
dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

3. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacii projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takie ewentualne uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowe],

2) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

3) udziatu w czynnosciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

4) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem peinej
odpowiedzialnosci za wynikig stad szkodg,
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5) uczestnictwa w naradach roboczych na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktdrego dziata Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich
praw majatkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzeniem o ktérym mowa w § 6.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek wadliwych rozwigzal projektowych lub btednych decyzji udzielanych w ramach
nadzoru autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach
parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

7. W przypadku rozwigzania umowy projekt pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.
8. Koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

§15
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji

1. Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiajgcego, w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1, autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.) a mianowicie:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreélona technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowsg,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyéwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takie
publiczne udostgpnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 nastepuje bez ograniczer
czasowych oraz terytorialnych.

4. Zapfata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych.

§16
Zmiana umowy

1. Zmiany umowy sg dopuszczalne jezeli zaistnieje jeden z ponizszych przypadkéw:

1) Zmiany nie s3 istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
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2) Zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy Pzp

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci.
1) Zmiany spowodowane sg okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyta
starannoscia nie mégt przewidzied, a wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonego pierwotnie w umowie,

2) Zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, jezeli koniecznoé¢ wprowadzenia zmiany wynika
ze zmiany przepisow regulujgcych roboty budowlane stanowigcych przedmiot umowy.

3) Zmiany zwigzane z koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub
dodatkowych i zamiennych oraz opracowan, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych umowa.

4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczegdlnosci, gdy:

a) zmiana terminu realizacji umowy bedzie nastepstwem dziatania organdw administracji,

b) pojawity sie okolicznoéci, ktérych Zamawiajacy pomimo nalezytej starannosci nie mogt
przewidzieé, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robdt dodatkowych,
zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowan, wpiywajgcych na termin
wykonania robot objetych umowa,

c) wystapi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany terminu,

d) wystapi brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac,

e) gdy wystagpia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobieienia, a wiec mieszczace sie w zakresie pojeciowym
tzw. sity wyzszej) i inne zdarzenia, ktérych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy,
takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzesienia ziemi, powodzie, huragany),
zdarzenia wywotane przez cztowieka, np. dziatania wojenne czy gwattowne rozruchy oraz
akty wtadzy publicznej, ktdrym nalezy sie podporzadkowaé, a takze inne niemozliwe do
przewidzenia przyczyny techniczne,

f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemoiliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umotzliwiajacy realizacje przedmiotu
umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

. Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztoZenie wniosku przez strone inicjujgcg zmianeg

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpltywu zmiany na termin
wykonania umowy.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli koniecznos¢

wykonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bfad lub opdinienie ze strony
Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdinionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub/i

podatku akcyzowego

. Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji

czesci przedmiotu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Strony. Zmiana
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wynagrodzenia bedzie obliczona w oparciu o iloczyn ilodci robdt niewykonanych i cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce,

8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgoda Zamawiajacego moize zmieni¢

podwykonawce, powierzy¢ wykonanie lub zmieni¢ cze$¢ zakresu wykonywania umowy
podwykonawcy.

9. Zmiana postanowiet umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§17

Odstgpienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze niezaleznie od regulacji przewidzianej w art. 635 i art. 636 § 1 Kodeksu
cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia w nastepujacych wypadkach:

1)

Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od umowy jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie firmy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres trzech tygodni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umows i dokumentacja lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

f) w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

g) w przypadku zte] jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy
lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Dla
przypadkéw opisanych w ust.1 pkt 1 lit. a), e) i g) ustala sie termin odstgpienia 45 dni od daty
zaistnienia przypadku.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robdt w toku, na dziet odstgpienia oraz przyjmuje nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy,

b) wzywa Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robdt
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zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn , za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
przyjmuje nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b oraz zapfaty za nie
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

4) W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty i
urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego witasnosé i pozostang
w jego dyspozycji.

5) lJezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastgpi zgodnie
z w/w zasadami oraz sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem powykonawczym
wykonanych robét z zastosowaniem noénikéw i bazy cenowej z oferty Wykonawcy. Zrédtem
nosnikdw i bazy cenowej bedzie kosztorys ofertowy dla catosci robét objetych przedmiotem
zamowienia. Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§18

Postanowienia koricowe

1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takzie w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Strony postanawiajg, iz w razie ewentualnych spordw w relacji Zamawiajacy/Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzg
sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem polubownym przy
Prokuratorii Generalne] Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie bezskuteczne lub niewazne, nie powoduje to
bezskutecznosci lub niewainosci pozostatych postanowien. Postanowienie niewaine Iub
bezskuteczne nalezy zastapi¢ odpowiednim postanowieniem skutecznym lub waznym, a w razie
jego braku odpowiednim przepisem prawa.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé druga strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) oferta wykonawcy
2) klauzula informacyjna zwigzana z przetwarzaniem danych osobowych.
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9. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie O
ochronie danych osobowych - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO), w zwigzku ze
stanowiskiem Urzedu Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO) opublikowanym 30 czerwca 2020 r.:
https://uodo.gov.pl/p!/225/1577 (zgodnie z ktorym dane cztonkéw zarzadu reprezentujgcych osobg
prawna, dane petnomocnikéw os6b prawnych, a takie dane pracownikéw, ktorzy sg osobami
kontaktowymi osoby prawnej, sg danymi osobowymi podlegajacymi ochronie RODO iw zwigzku z tym
Administrator danych jest zobligowany do wypetnienia w stosunku do takich os6b obowigzku
informacyjnego) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych o0séb reprezentujgcych Panstwa podmiot oraz 0s6b
wskazanych przez Paristwa jako osoby do kontaktu jest Gmina Sandomierz, w imieniu ktérej dziata
Burmistrz Miasta Sandomierza z siedzibg: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.

2. Administrator danych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sig kontaktowac we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przystugujacych
praw zwigzanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowac
poprzez: e-mail — magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

3, Dane osobowe:

a) os6b reprezentujgcych Panstwa podmiot beda przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. cRODO, wynikajacego z przepisow prawa okreélajgcych umocowanie
do reprezentowania — w zakresie waznodci umoéw i whaéciwej reprezentacji stron. Podanie tych danych
jest warunkiem zawarcia umowy lub waznoéci podejmowanych czynnosci;

b) 0s6b wskazanych przez Pafistwa podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu nalezytej realizacji niniejszej umowy/przebiegu
postepowania z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaty podane przez Paristwa podmiot w ramach
zawieranej umowy/postepowania z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Parstwa dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakoriczenia realizacji umowy lub tez do
czasu ewentualnego jej rozwigzania. Po tym okresie dane osobowe beda przechowywane nie dtuzej
niz to wynika w przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z pozn. zm.).

5. W celu i w zakresie niezbednym do zrealizowania niniejszej umowy odbiorcg Panstwa danych
osobowych beda wytacznie podmioty upowaznionym na podstawie i w granicach przepisow prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ w szczegdlnoéci: pracownicy posiadajacy upowaznienie do
przetwarzania danych lub organy uprawnione do #3dania dostepu do danych osobowych, firmy
wspotpracujagce z Administratorem danych w zakresie ustug IT, kancelarie prawne zewnetrzne
éwiadczace ustugi prawne na rzecz Administratora danych, podmioty $wiadczace dla Administratora
danych ustugi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczajace
wierzytelnoéci pienigzne wspotpracujgce z Administratorem danych.

6. Dane osobowe Administrator danych pozyskat od podmiotu, ktéry wskazat Panig/Pana jako osobe
upowazniong do reprezentowania/osobe do kontaktu.

7. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych, w granicach i na zasadach opisanych w przepisach
prawa, przystuguje Pafistwu prawo zadania: dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawienia) danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub
ich usuniecia; wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznajg
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Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Osobom wskazanym przez
Paristwa podmiot jako osoby do kontaktuy, przystuguje réwniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, wynikajace ze szczegblnej sytuacji.

8. Paristwa podmiot jest zobowigzany do przekazania powyzszych informacji wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w pkt. 3.

Niniejszym  potwierdzam otrzymanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 0sdb
upowaznionych do reprezentacji/kontaktu, zebranych w inny sposéb niz od osoby, ktérej dane dotyczg
(art. 14 RODO). Jednoczeénie oswiadczam, ze wypefnie obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w pkt.
8, wzgledem o0s6b fizycznych wymienionych w pkt. 3,
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