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Nr sprawy D25M/252/N/16-35rj/22
Gdynia, dnia 14.06.2022

Wykonawcy biorgcy
udziat w postepowaniu

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,, Wykonanie robét budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Przebudowa fragmentu istniejgcego budynku Zakiadu Medycyny
Nuklearnej na potrzeby projektu ,,Utworzenie i Rozwéj Pomorskiego OnkoCWBK” w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni

Szpitale Pomorskie Sp. z 0. 0. (dalej Zamawiajacy), na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Pzp) udziela nastepujacych odpowiedzi na pytania i uwagi Wykonawcéw oraz modyfikuje treéé
dokumentow:

Pytanie 1

W PFU zawarto wykonanie petnej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej. Na tej podstawie mozna przystapic
do wykonania projektu budowlanego. Z projektu budowlanego moze wyniknaé¢ konieczno$é przebudowwy
instalacji sanitarnych i elektrycznych ze wzgledu za wzrost zapotrzebowania mediéw. Czy to wymagaé bedzie
wystgpienia o warunki techniczne, do gestoréw sieci, czy takie warunki wyda przedstawiciel szpitala? Mowa
jest orozbudowie wezta cieplnego w bud. nr 7, co wymaga warunkéw technicznych OPEC Gdynia. Czy inwestor
posiada takie warunki techniczne?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy zaktada przebudowe elementéw instalacji bez koniecznosci przebudowy przylaczy, to
jest modernizacje gtéwnej rozdzielnicy w budynku, modernizacje wymiennikowni ciepta, ale brak modernizacji
przytaczy do budynku. Natomiast jezeli w trakcie realizacji zadania zaistnieje taka koniecznoéé, to potencjalny
wykonawca wystgpi o zmiane wskazanych warunkdéw i po uzyskaniu zgody dokona przedmiotowej modernizacji
rzeczonych przytgczy. Jezeli zaistnieje potrzeba wystapienia do Gestordw sieci przesytowych o przedstawienie
warunkow technicznych, Zamawiajacy dopetni z nalezytg starannoscia swoich obowiagzkow.

Pytanie 2

W pierwszej kolejnosci nalezy opracowac projekt technologiczny i uzyskaé uzgodnienie z Rzeczoznawea ds. San—
Epid. To opracowanie bedzie podstawa do wykonania projektu budowlanego przebudowy poddasza dla nowej
funkcji. Termin opracowania projektu budowlanego wraz z decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, oraz
jej uprawomocnieniu, okreslony na dziern 30.09.2022, jest z powoddw proceduralnych niemoiliwy do
spetnienia. Czas wydawania decyzji wynosi 65 dni + 14 dni na jej uprawomocnienie, co daje nam 79 dni, przy
zatozeniu, ze urzad wydajacy decyzje nie wniesie zadnych uwag. Odejmujac te 79 dni od daty umownej
przekazania projektu budowlanego, tj. od 30.09. 2022 a liczac jego rozpoczecie od daty podpisania umowy (
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obecnie nieznanej ) pozostanie przypuszczalnie kilka dni na wykonanie projektu budowlanego. Jeéli ktokolwiek
zna procedury postepowania inwestycyjnego to nalezy wydtuzy¢ termin wykonania tego zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje o$ czasowg ujeta w SWZ z uwagi na fakt pilnej realizacji przedmiotowego
zadania, ktére ograniczone jest rezimem czasowym wykonania projektu, a w pdzniejszym czasie catego zadania.

Pytanie 3

To samo dotyczy terminu wykonania robdt budowlanych, ktére okreslono na 31.10.2022, czyli na jeden miesigc
od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe . Taka decyzja upowaznia Inwestora do przekazania
placu budowy. Tak wiec, jak wykonac ten zakres prac w jeden miesigc?

Odpowied#: Zamawiajgcy zaktada zgodnie z obowigzujacymi zapisami ustawy Prawo budowlane, ze rozpoczecie
prac w $rodku budynku odbedzie sie w zakresie niewymagajacym pozwolenia na budowe (niestanowigcym
naruszenia konstrukcji i przebudowy elewacji), tym samym czas na wykonanie robot budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe moze ulec skrdceniu. Zamawiajacy przewiduje, ze potencjalny Wykonawca czes$¢ prac
budowlanych wykona na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Pytanie 4

Nalezy zaznaczyé, ze prace przygotowawcze w tym rozbidrkowe tez wymagajg decyzji pozwolenia na budowe (
lub zgtoszenia).

Odpowied: Zamawiajacy zakiada zgodnie z obowigzujacymi zapisami ustawy Prawo budowlane, ze rozpoczgcie
prac w $rodku budynku odbedzie sie w zakresie niewymagajacym pozwolenia na budowe (niestanowigcym
naruszenia konstrukcji i przebudowy elewacji), tym samym czas na wykonanie robét budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe moze ulec skréceniu. Wedtug opinii Zamawiajacego przedmiotowe prace potencjalny
Wykonawca wykona¢ moze na podstawie zgtoszenia.

Pytanie 5

Kilka uwag technicznych, ktére zawarto w koncepgji:

- w obowigzujgcym Prawie budowlanym nie ma okreélenia ,projekt wykonawczy”
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- na instalacji hydrantowej nie stosuje sie zawordw antyskazeniowych,

Odpowied#: Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przez potencjalnego Wykonawce instalacji
hydrantowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- czy strop, na ktdérym posadowione majg by¢ centrale wentylacyjne przeniesie
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dodatkowe obcigzenia Iub jakie konsekwencje jego wzmocnienia sg przewidywane, {3cznie
zredukcjg hatasu i wibracji?

Odpowiedi: Do obowigzkéw potencjalnego Wykonawcy nalezy wykonanie petnej inwentaryzacji
przedmiotowego budynku, dokonania niezbednych obliczern konstrukcji i przedstawienie Zamawiajgcemu
konkretnych rozwigzan w tym zakresie.

- w koncepcji jest mowa o kosztorysie orientacyjnym? Kosztorys i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot sg podstawa do rozliczenia zadania inwestycyjnego. Jak Inwestor chce to zrobi¢ majgc do dyspozycji
kosztorys orientacyjny? Ponadto nic nie méwi sie o funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry zramienia
Inwestora ma kontrolowa¢ prawidtowe wykonanie robot zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowa.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w SWZ, na dzi$ Inwestor nie posiada wiedzy, czy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie zaangazowany w przedmiotowe zadanie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPEENIAJA
ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z powazaniem
Beata Martyn — Mrozowska
Przewodniczaca Komisji Przetargowej
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