SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Wymagan

Przedmiotem specyfikacji D.00.00.00 - Wymagania Ogdélne sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo — Sulmin.
1.2 Zakres stosowania Wymagan Ogoélnych

Specyfikacja Ogdlna D-00.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zestawienie Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodine dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentéw robdt zwigzanych
z realizacjg zadania.

Zestawienie stosowanych Specyfikacji wymaganych w niniejszym Kontrakcie podano ponizej:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Obstuga geodezyjna Inwestycji

D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég i ulic

D-01.03.04 Wykonaniu kanatu technologicznego

D-01.03.05 Sie¢ wodociggowa

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.00.00 ODWODNIENIE

D-03.01.01a Przepusty z rur betonowych

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.01 Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
D-04.04.02 Warstwa z mieszanki niezwigzanej

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa Scieralna
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-05.03.26i Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow

D-06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwigzanej
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Kraweznik betonowy lub/i opornik betonowy
D-08.03.01 Obrzeze betonowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kontrakt

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet itp.).

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt,
Zz ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Nadzor Autorski” — czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowanag
przez Inwestora ktéra realizuje zobowigzania wynikajgce z Prawa
Budowlanego w ramach kontroli prac objetych Kontraktem posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia okreslone przez Prawo
Budowlane.

Oferta — oznacza dokument, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu wraz
z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane
droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogg. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Plac/Teren Budowy — oznacza miejsca gdzie maja byc¢ realizowane Roboty
state; plac lub teren budowy jest terminem zamiennym i tozsamym.

Podwykonawca — oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami Umowy,

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

"Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego dla potrzeb niniejszego Kontraktu, zatwierdzony w trybie
ustalonym przez polskie przepisy prawa

"Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje
i informacje techniczng uszczegotowiajgce zatwierdzony Projekt Budowlany,
opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentac;ji projektowej, sprawujgca nadzor autorski.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
pofgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacii
Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

PODGIK — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Roboty — oznaczajg, zaleznie co jest odpowiednie, Roboty State, ktére majg
by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Umowy lub Roboty Tymczasowe
wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu/Terenie Budowy do realizaciji
i ukonczenia Robét Statych oraz usuniecia wszelkich wad

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét przekazane Wykonawcy oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez Zamawiajgcego zgodnie
z Umowa,

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Umowy,
oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Umowa.
Dokument ten specyfikuje Roboty.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Wykonawca - oznacza firme wymieniong jako Wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia  funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Dzienna dziatka robocza - wyodrebniona cze$¢ obiektu budowlanego (np.
konstrukcja nawierzchni, nasyp), w ktérym ma by¢ realizowany okreslony
asortyment robét (np. warstwa $cieralna, goérna warstwa nasypu) w ciggu
okreslonego czasu (tj. 24h) w dokiladnie okreslonym miejscu (np.
oznaczonym przez kilometraz, stroneg)

Odcinek prébny - odcinek o okreslonej w ST Ilub ustalonej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg powierzchni, wykonany
w celu sprawdzenia poprawnosci wbudowania zaakceptowanego materiatu
okreSlonego w ST adekwatnie do zastosowanej technologii wraz ze
wszystkimi dodatkowymi Robotami oraz badaniami i pomiarami.

Materiaty 1.4.26

1.4.27.

. Europejska Ocena Techniczna (European Technical Assessment) lub

Aprobata techniczna — oznacza udokumentowang ocene wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny.

Materiaty — wyroby budowlane i wszelkie inne materialy posiadajgce
dokumenty potwierdzajgce wiasciwosci tych materialtdbw niezbedne do

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SULMIN

— PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpad - rozumie sie przez to kazdg substancje lub przedmiot, ktérych
posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie
jest obowigzany,

Odzysk — rozumie sie przez to jakikolwiek proces, ktdérego gtéwnym
wynikiem jest to, aby odpady stuzyty uzytecznemu zastosowaniu przez
zastgpienie innych materiatéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby
uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg
przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie
w gospodarce.

Partia materiatu — ilos¢ materialu wyprodukowana lub dostarczona, czesé
dostawy (wagon, ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana
w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe.

Recykling — rozumie sie przez to odzysk, w ramach ktérego odpady sag
ponownie przetwarzane na produkty, materialy lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach: nie obejmuje
ponownego przetwarzania na materiaty, ktdore majg by¢ wykorzystane do
celéw wypetnienia wyrobisk.

Selektywne zbieranie — rozumie sie przez to zbieranie, w ramach ktérego
dany strumien odpadow, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania,
obejmuje jedynie odpady charakteryzujgce sie takimi samymi
wiasciwosciami i takimi samymi cechami,

Wyrob budowlany - oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktérego wilasciwosci wplywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych,

Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikéw, ktore
muszg zosta¢ potgczone, aby mogly zosta¢ wigczone w obiektach
budowlanych,

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — oznacza udokumentowang statg
i wewnetrzng kontrole produkcji w zaktadzie produkcyjnym

Elementy budowli

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.
1.4.42.

1.4.43.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji
mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Instrukcje technologii - dokumenty zawierajgce szczegdtowy opis operaciji
(technologicznych) realizowanych podczas wykonywania poszczegdlnych
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem lub montazem obiektu lub jego czeéci.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie
statecznosci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
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1.4.44. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesc

obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.45. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona

korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.46. Koryto / podtoze - element uformowany w korpusie drogowym w celu

utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.47. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego

1.4.48. Nawierzchnia lub Konstrukcja nawierzchni — zespét odpowiednio

dobranych warstw, ktérego celem jest roztozenie naprezen od két pojazdow
na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa
i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu
gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza. Okreslenia ,konstrukcja
nawierzchni” i ,nawierzchnia” sg réwnoznaczne i mogg by¢ stosowane
wymiennie.

Konstrukcja nawierzchni podatnej — konstrukcja nawierzchni, w ktorej
warstwa $cieralna i wigzgca wykonane sg z mieszanek mineralno-
asfaltowych, a zadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana z
materiatow zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

Konstrukcja nawierzchni pétsztywnej — konstrukcja nawierzchni, w ktérej
warstwy Scieralna i wigzgca wykonane sg z mieszanek mineralno-
asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw podbudowy zasadniczej
wykonana jest z materiatéw zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

W skiad grubosci konstrukcji nawierzchni nie wchodzi warstwa ulepszonego

podfoza.
‘Warstwa Scieralna
s o Warstwa wigtaca
wifn-;:rui?-rine Gdrna warstwa podbudowy
nawierzchni Pod budowa zasadnicze]
Konstrukcia rasadnicza Dolma warstwa podbud awy
nawierzchmni Zasadnicre]
[nawierzchnia)
Warstwy dolne Podbudowa pornacnicza
konstrukcji
nawierzchmi
Warstwa mrozoochronna
Warstwa ulepszonego podica
Podioze e e go p
gruntowe
nawierzchni Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie,
zakwalifikowany do jedne] z grup nodnoic podhoza od G1 do G4,

Schemat i nazwy konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz
warstwy ulepszonego podtoza

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana

bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng

c)

d)

e)

a podbudowg zasadniczg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen od kot
pojazdoéw i ich przekazywanie na podbudowe zasadniczg

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa zasadnicza — jedna lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni
spetniajgca(e) podstawowg funkcje w roziozeniu naprezenh od két pojazdédw.
Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzgca platforme umozliwiajgca
prawidiowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji
nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
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)

naprezen od koét pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed -wysadzinami—powodowanymi przez szkodliwe dziatanie
mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni

Warstwa ulepszonego podioza — wierzchnia warstwa podioza gruntowego
nawierzchni ulepszona w celu:

zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,

ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
(koleinami) powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie
budowy nawierzchni,

wtasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji
nawierzchni,

zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstanie wysadzin

Warstwa odcinajaca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukciji
nawierzchni lub warstwe ulepszonego podioza, o ile wykonane sg z materiatu
ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czgstek ze spoistego poditoza
gruntowego.

Warstwa odsaczajgca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody
przedostajgcej sie do spodu nawierzchni.

1.4.49. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.4.50. Obiekty budowlane — oznaczajg budynki i budowle.

1.4.51. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi,

samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréowek
zwierzgt dziko zyjgcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad
przeszkodg terenowg, a w szczegoélnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka
dla pieszych.

1.4.52. Umocnione / gruntowe pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do

chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.53. Podiloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do

gtebokosci przemarzania.

1.4.54. Projekt warsztatowy — dokumentacja zawierajgca dane potrzebne do

wykonania lub montazu obiektu lub jego czesci

1.4.55. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy

konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod drogg lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.56. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfadac sie

z petnej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.57. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio

utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
przewidziany do usuniecia po zakonczeniu budowy.

1.4.58. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia

(fozyskami), przesta mostowego

1.4.59. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtosé miedzy

zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej
do osi podtuznej, obejmujgcej catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego..

10

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-

SULMIN

1.4.60.

1.4.61.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu wraz z szerokoscig
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych

Wiadukt - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Jakosé

1.4.63.

1.4.62.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Realizacja Robot

1.4.65.

1.4.64.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza pozwolenie wydane Zamawiajgcemu
w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

ZRID — decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (pojecia od
1.4.65.1-5 obowigzujg przy Kontrakcie z decyzjg ZRID)

1.4.65.1. Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to Kkorzystanie przez

Wykonawce Robét z nieruchomosci lub czesci nieruchomosci nieobjetej
decyzjg ZRID, ktére niezaleznie od rodzaju obiektu oraz potrzeb jest
organizowane i finansowane przez Wykonawce Robé6t na podstawie
umowy z uprawnionym do nieruchomosci, m.in. na potrzeby: baza budowy,
place sktadowe, drogi tymczasowe, budowa lub przetozenie urzgadzen
infrastruktury technicznej, w tym utozenie na trwate urzadzen infrastruktury,
konserwacja oraz przebudowa rowow melioracyjnych inne czynnosci
niezbedne Wykonawcy Robét do przeprowadzenia prac.

1.4.65.2. Czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci — ograniczenie

w korzystaniu z nieruchomosci przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub osobe, ktérej przystugujg inne prawa rzeczowe do nieruchomosci,
wynikajgce z natozonego na inwestora w drodze decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, obowigzkéw budowy tymczasowych
obiektéw budowalnych, rozbidrki istniejgcych obiektéw budowalnych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub
przebudowy urzadzen wodnych Ilub urzadzen melioracji wodnych
szczegobtowych, budowy lub przebudowy innych drég publicznych, budowy
lub przebudowy zjazdéw.

1.4.65.3. Zakres terenu objety wnioskiem o wydanie decyzji ZRID/decyzjg ZRID

- ustalony decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obszar
terenu, w graniach ktérego mogg by¢ wykonywane roboty budowlane,
oznaczony w Dokumentacji Projektowej linig ciggta koloru niebieskiego.

1.4.65.4. Projektowane granice pasa drogowego (linie rozgraniczajace teren) -

ustalone decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej granice
pasa drogowego inwestycji, oznaczone w Dokumentacji Projektowej linig
przerywang koloru czerwonego.

1.4.65.5. Trwale ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci - zobowigzanie w

drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wiasciciela,
uzytkownika wieczystego Ilub osobe, ktérej przystuguja inne prawa
rzeczowe do nieruchomosci do udostepnienia nieruchomosci w celu
posadowienia urzadzen infrastruktury technicznej, wykonania czynnosci
zwigzanych z konserwacjg, remontami oraz usuwaniem awarii Ciggow
drenazowych, przewodow i urzadzen, nienalezacych do czesci sktadowych
nieruchomosci, stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary,
gazéw i energii elektrycznej oraz urzadzen tgcznoéci publicznej i
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sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektow i urzadzeh niezbednych do korzystania z tych przewodow i
urzadzen, a takze usuwaniem z gruntu tych ciggow, przewoddw, urzadzen
i obiektéw

Nieruchomosci 1.4.66. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Inne okreslenia 1.4.67. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

1.4.68. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.69. Uporzadkowanie terenu (rekultywacja) - roboty majgce na celu
uporzagdkowanie tj. przywrécenie pierwotnego ksztattu, charakteru
i sposobu uzytkowania terenu wraz z jego makroniwelacja, zdjeciem
nieprzydatnego humusu, roztozeniem humusu przydatnego obsianiem
mieszanka traw — jesli to wymagane

Wszystkie inne okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji a nie zdefiniowane powyzej, posiadajgce
definicje legalne w obowigzujgcych przepisach prawa, stosuje sie odpowiednio.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami Umowy.

1.5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy
i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen
i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczegolnosci przed: hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami
poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow
i dyméw, zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami
ciezkimi, znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wéd gruntowych, bezprawnym zniszczeniem
chronionych gatunkdw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.3 Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych przez instytucje
w uzgodnieniach zatgczonych do Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniach uzyskiwanych w trakcie
realizacji Robdt. Wszelkie koszty wynikajace z wykonania czynnosci okreslonych w SST obcigzajg
Wykonawce i sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie i organizacja terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy, dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.1.3 Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z czasowym korzystaniem z nieruchomosci oraz z czasowym ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomoéci, tj.:

- oznaczeniem w terenie czasowych ograniczen w korzystaniu, okresleniem ich powierzchni i okazaniem
wiascicielom, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotdéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych
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ograniczen w Kkorzystaniu jak i ich zakonczeniu zawierajgcych inwentaryzacje czesci nieruchomosci
objetej ograniczeniem wraz z dokumentacjg fotograficzng;

- wypfatg odszkodowan z tytutu czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wiasciwe organy
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysoko$ci odszkodowania);

- zawarciem umowy/0w z uprawnionym do nieruchomosci na czasowe korzystanie z nieruchomosci.

1.5.1.4 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwiocznie po sporzgdzeniu wszelkie dokumenty
w oryginale oraz informacje dotyczace spraw zwigzanych z dziatkami objetymi ograniczeniami
w korzystaniu przez okres trwania inwestycji oraz po zrealizowaniu prac budowlanych do momentu
zakohczenia wszystkich postepowan administracyjnych ustalajgcych odszkodowania. W razie potrzeby
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wizjach terenowych na nieruchomosciach objetych
ograniczeniami w korzystaniu przez okres trwania inwestycji oraz po ukonczeniu prac budowlanych do
momentu zakonczenia wszystkich postepowan administracyjnych ustalajgcych odszkodowania.

1.5.1.5 W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowe Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania oraz sfinansowania we wtasnym zakresie wszelkich uméw zawartych
z uprawnionym do nieruchomosci na potrzeby czynnosci niezbednych Wykonawcy Robét do
przeprowadzenia prac.

1.5.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1.5.2.1 Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona Dokumentacije:
Zgodnie z Umowag

w wymaganej i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

1.5.2.2 Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3 Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz illub zastrzezenia dotyczgce Rysunkoéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwtocznie od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 1 dnia od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Zgodnos$é Robot Z Dokumentacja Projektowg i SST

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg
i ujgé wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji
kosztorysowych.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub niejasnosci w przekazanych dokumentach,

a o ich wykryciu, stwierdzeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Umowie.

1.5.3.4 W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

1.5.3.5 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.3.6 Dane/Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
natomiast rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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1.5.3.8 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne i remontowe ,pod ruchem” lub inwestycyjne

1.5.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego (drogowego,
pieszego) lub podobnego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robét. Przez utrzymanie bezpiecznego ruchu publicznego rozumie sie utrzymanie
nawierzchnie w czystosci, pozbawionej btota, kruszywa oraz innych elementéw obcych stanowigcych
przeszkode lub wydtuzajgcych droge hamowania.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4.2 Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem i Policjg projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce.

1.5.4.3 Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

O wdrozeniu zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem (co najmniej 24
godzinnym ) Punkt Informacji Drogowe;.

1.5.4.4 Wykonawca rowniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego Zarzadcy Drogi
z uwzglednieniem przyjetych szlakéw transportowych dla zaopatrzenia budowy w materiaty.

1.5.4.5 W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, bariery betonowe typu New Jersey i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie znaki i zainstalowane urzadzenia zwigzane z projektem organizacji ruchu bedg utrzymane
w czystosci i sprawnosci przez Wykonawce w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru korncowego Robét. Wszystkie elementy w pasie drogowym uszkodzone w trakcie prowadzenia
robot zostang niezwtocznie naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

1.5.4.6 Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca:

a) obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ; tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
Robdt.

b) przekaze do Punktu Informacji Drogowej

1.5.4.7 Dojazd do posesiji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na
jego koszt przez caty okres trwania budowy.

1.5.4.8 W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.9 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.10 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.5 Ochrona srodowiska
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1.5.5.1 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego w tym ochrony przyrody i gospodarki odpadami oraz decyzji zwigzanych
z kontraktem. (np. Decyzji Srodowiskowej lub Decyzji ZRID — w przypadku wystepowania).

1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca powinien:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wystepujgcych zastoisk wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zapobiegajgc przedostawaniu sie odpaddéw w szczegdlnosci
materiatéw i substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego,

d) podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu ochrong $rodowiska przyrodniczego w tym
w szczegolnosci jej elementéw i obszaréow stanowigcych przedmiot ochrony prawnej (gatunkéw,
siedlisk, obszaréw chronionych).

1.5.5.3 Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

c¢) Podejmowanie dziatanh majacy na celu minimalizacje oddziatywania robot budowalnych na formy
ochrony przyrody w tym gatunki chronione, a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci uzyskanie
odstepstw od zakazéw okreslonych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody w oparciu o art. 56 ww.
ustawy, oraz realizacji dziatah z nich wynikajgcych.

1.5.5.4 Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi
w czasie budowy (segregacja, sktadowanie), minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbiér przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie.

1.5.5.5 Odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie robét budowlanych segregowac i oddziela¢
od odpadow obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem. Wykonawca Robdt moze takze korzysta¢ z ustug podmiotéw posiadajgcych
odpowiednie wazne zezwolenia wiasciwego organu ochrony S$rodowiska w zakresie zbierania
i przetwarzania odpaddéw, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

1.5.5.6 Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy pisemne
oswiadczenie, ze bedzie korzystat z ustug podmiotow w/w zakresie. W terminie pdzniejszym w/w
oswiadczenie Wykonawca uzupetni o podanie danych podmiotdéw, z ustug ktérych korzysta w trakcie
realizacji zamoéwienia, w zakresie zbierania i przetwarzania odpaddw.

1.5.5.7 Wszelka gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz.U.2014 poz. 1973) w zakresie § 1 pkt.1 i pkt.2. Dokumenty te nalezy wypetniac
i przekazywac je Inspektorowi Nadzoru.

1.5.5.8 Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ w przypadku wystgpienia takiej koniecznos¢ i niezbedne
zezwolenia wynikajgce z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w
stosu8nku do gatunkéw chronionych roslin, grzybéw oraz zwierzat), oraz wykonywaé wiasnym staraniem
i na wtasny koszt (ewentualny koszt bedzie wliczony w cene kontraktowg) dziatania z nich wynikajace
(np.: przenoszenie, ptoszenie, przetrzymywanie gatunkéw chronionych). Dziatania te nie bedg miaty
wplywu na kontraktowy czas realizacji inwestycji.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6.1 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w caltym okresie trwania
budowy.
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1.5.6..2 Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.6.3 Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

1.5.6.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.7.1 Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do wykonania
Robat..

1.5.7.2 Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia
i odpowiednie badania, wydane i wykonane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7.4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materialy zgodne ze specyfikacjami, natomiast
ich uzycie niezgodne z przeznaczeniem spowodowato zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad, na, i pod powierzchnig ziemi i za urzadzenia ,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.8.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia wszelkich instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtasciwych gestoréw
0 zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8.3 Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

1.5.8.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robé6t, Wykonawca bedzie prowadzit roboty
w taki sposob, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujgcych
z terenem budowy.

1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z witascicielami budynkéw, a Inspektor nadzoru
bedzie na biezaco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych. Inspektor Nadzoru a takze Zamawiajgcy nie moga ingerowac w takie porozumienia,
o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w Umowie.

1.5.8.6 Jezeli teren budowy oraz drdg transportowych przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzgdzi inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego budynkéw, studni, drég dojazdowych lezgcych w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw prowadzenia robot.

1.5.8.7 Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
z wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor

16 D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

Nadzoru a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowac¢ w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z
porozumieniami zawartymi w Umowie.

1.5.8.8 W cenie Kontraktowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla osoéb i instytucji, ktorych
zapfata wynika z realizacji Robét.

1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich dziatek
wraz z umowami i porozumieniami na ktérych skiadowane beda materialy budowlane w tym grunty
pozyskane z terenu budowy.

1.5.8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedgcych wlasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
przedstawi porozumienie z wiadajgcymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynikaé zgoda na
wykonanie prac budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowg zajetoscig. W przypadku
uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Inwentaryzacja istniejagcych drog i budynkéw
a) Inwentaryzacja budynkéw

1.5.9.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw

re=a

wEF

Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robot
i zawieraC czes¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng.

1.5.9.2 W trakcie prowadzenia robdt, nie rzadziej jednak niz co 3 miesigce oraz po zakonczeniu
inwestycji, rzeczoznawca budowlany powinien sporzgdzac¢ okresowe raporty zawierajgce ocene stanu
budynkéw narazonych na oddziatywanie Robot. W ocenie okresowej i koricowej nalezy uwzgledni¢ uwagi
zgtoszone przez wiascicieli lub wtadajgcych, ktérych zdaniem zgtaszajgcego ulegly uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzona budows.

1.5.9.3 W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajgcej z oddziatywania Robdt,
rzeczoznawca ha wniosek Inspektora Nadzoru przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku,
sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi Nadzoru.

b) Inwentaryzacja istniejgcych drég

1.5.9.4 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drog
publicznych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére sg
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

1.5.9.5 W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszelkich uszkodzen
nawierzchni ( spekan, kolein, przetoméw, itd.), intensywnos$ci uszkodzen i zakresu ich wystepowania.
Zdjecia nalezy wykona¢ z rozdzielczoscig pozwalajgcg na ocene stanu nawierzchni , skatalogowane w
sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania. Zdjecia powinny posiada¢ daty
wykonania oraz dane GPS lub inne dane indentyfikujgce miejsce. Dopuszcza sie inne metody
inwentaryzacji stanu nawierzchni pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W przypadkach koniecznych Wykonawca opracuje ekspertyze techniczng istniejgcej nawierzchni i stanu
technicznego obiektéw inzynierskich.

1.5.9.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzgdce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzgdowych.

1.5.9.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transport materiatéw
i wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.9.8 Sposob naprawy zaistniatych szkdd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu
publicznego przy realizacji robét, Wykonawca ustali z wkasciwymi Zarzgdcami.

1.5.9.9 Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidaciji
powstatych szkdéd Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10.1 Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot.
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1.5.10..2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10.3 Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11.1 Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.11.2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.12.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohnczenia Robét przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.4 W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie
terenu budowy i Robdét w sposdéb nie powodujgcy utraty wartosci odebranych uprzednio prac
budowlanych.

1.5.13 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

1.5.13.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt
i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm ,zbioréw przepiséw prawnych

1.5.14.1 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kitdre
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.14.3 Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15 Badania archeologiczne

1.5.15.1 W przypadku wydania opinii/decyzji przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (dalej: wkz)
0 istnieniu na obszarze inwestycji zabytku/stanowiska archeologicznego, wszelkie roboty ziemne
zwigzane ze sprawdzeniem terenu pod wzgledem istnienia niewybuchdw i niewypatéw oraz roboty w
trakcie realizacji inwestycji muszg by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Nadzor
archeologiczny zapewnia Zamawiajgcy, ktory wytania wykonawce nadzoru w drodze przetargu
publicznego.

1.5.15.2 Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych dokonane zostanie odkrycie zabytku/ow
ruchomego/ych lub nieruchomego/ych, skutkuje to natychmiastowym przerwaniem wykonywania tych
rob6t. Wykonawca nadzoru archeologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi procedurami, zgtasza
dokonanie odkrycia do wkz, Zamawiajgcego oraz Kierownika Robét. Wkz podejmuje decyzje o dalszym
sposobie postepowania z zabytkiem — na podstawie decyzji wstrzymuje roboty i nakazuje wykonanie
badan wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robot.

1.5.15.3 W przypadku decyzji nakazujgcej wykonanie dalszych badan, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
archeologiczne badania wykopaliskowe. Koszty zwigzane z organizowaniem przetargu i kosztami
zwigzanymi z wykonaniem badan wykopaliskowych lezg po stronie Zamawiajgcego..

1.5.15.4 Jezeli z tytutu konieczno$ci wykonania nakazanych przez wkz badan wykopaliskowych nastgpig
opodznienia w realizacji kontraktu, Zamawiajgcy ustali z Wykonawcg Robo6t nowy harmonogram inwestycji.
Za opoéznienia w realizacji kontraktu wynikajgce z koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych
Wykonawca Roboét nie ponosi kar umownych. Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze
z tytutu wydtuzenia czasu trwania inwestycji wynikajgcego z wykonania badan wykopaliskowych.

1.5.15.5 Wszelkie zabytki ruchome i nieruchome znalezione na terenie inwestycji stanowig wtasnos¢
Skarbu Panstwa reprezentowanego przez Zamawiajgcego. O wszelkich znaleziskach noszgcych
znamiona zabytku nalezy niezwlocznie poinformowaé wykonawce nadzoru i Zamawiajgcego oraz
postepowac zgodnie z ich zaleceniami.

1.5.15.1 Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ biezacy Nadzoér
Archeologiczny

1.5.15.2 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to
powinno skutkowa¢ wstrzymaniem robét ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac ratowniczym
badaniom archeologicznym.

1.5.15.3 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15.4 Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot oraz wysokos¢ kwoty, o ktore nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16 Nadzo6r przyrodniczy

1.5.16.1 W ftrakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér przyrodniczy.
W ramach prac Nadzoru przyrodniczego, bedg podejmowane dziatania, ktdérych celem bedzie ocena
wplywu prowadzonych prac na s$rodowisko przyrodnicze oraz nadzér nad realizacjg rozwigzan
zabezpieczajgcych oraz dziatan minimalizujgcych oddziatywanie inwestycji na chronione gatunki roslin,
grzybow, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych, a takze uzyskiwanie niezbednych odstepstw od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

1.5.16.2. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci oraz na prosbe Zamawiajgcego Nadzér
przyrodniczy zapewni nadzér/opinie specjalistbw z dziadziny odpowiedniej dla danej grupy
systematycznej czy siedlisk przyrodniczych (np.: ornitologa, chiropterologa, ichtiologa, entomologa,
botanika, fitosocjologa itp.).

1.5.16.3. Nadzér powinien obejmowaé réwniez monitoring herpetologiczny, polegajacy na obserwagii
przyrodniczej na placu budowy- od poczatku robét ziemnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu
migracji ptazéw, oraz na monitoringu dziatan minimalizujgcych (np.: przenoszenie herpetofauny,
monitoring skutecznosci ptotkow herprtologicznych).
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1.5.16.4. Nadzér przyrodniczy powinien byé prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego
odpowiednie wyksztatcenie i doswiadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie
bezpiecznego poruszania si¢ na Terenie Budowy.

1.5.17 Nadzor saperski (przeszukanie terenu budowy na nieobecnosé niewybuchow i niewypatéw)

1.5.17.1 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér saperski. W ramach
prac nadzoru saperskiego, bedg podejmowane dziatania wg ST D-01.03.01 Przeszukanie terenu budowy
na obecnos¢ niewybuchdw i niewypatéw.

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i drog wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych roboét, przy
uwzglednieniu potrzeb wykonawcow.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég, placéw i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen , biura, laboratorium,
drdg, placow oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2 Zaplecze Zamawiajacego
UWAGA: tre$¢ zapisu punktu 1.6.2 obowigzuje tylko w przypadku wyraznego wskazania w Umowie

1.6.2.1 Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ,Zaplecze
Zamawiajgcego”.

1.6.2.2 W ramach utworzenia zaplecza Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia
terenu dla urzgdzenia na nim niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, ustawienia odpowiednigj
liczby konteneréw i innych pomieszczen wedlug zapisow w Specyfikacji Technicznej, a ponadto
doprowadzenia energii elektrycznej i wody.

1.6.2.3 W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru
ostatecznego robdét, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:- dostaw energii do niestacjonarnego
laboratorium Zamawiajgcego,- statego utrzymywania w czystosci w pomieszczeniach laboratoryjnych,iste-
zapewnienia catodobowej ochrony .

1.6.2.4 W przypadku wykorzystywania przez Laboratorium Zleceniodawcy specjalnej przyczepki do
przechowywania prébek betonowych, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia energii elektryczne;j
do zasilania przyczepy (gnhiazdko z zasilaniem 220 V) oraz ochrony w czasie przechowywania probek na
budowie.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw / Zatwierdzenie materiatu

2.1.1 Wszystkie stosowane materiaty w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych dla danego asortymentu robét i uzyskac zatwierdzenie.

2.1.2 Przed pierwszym planowanym uzyciem Materiatu zgodnie z harmonogramem wykonania Robot,
w terminie uzgodnionym i umozliwiajgcym weryfikacje na zgodnos¢ z SST (t. sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw i wykonanie badan sprawdzajgcych zgodnie z normami badawczymi lub
instrukcjami), Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:

a) szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow,

b) wymagane dokumenty zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
DZ.U.2014.883 ze zmianami) dla danego materiatu przeznaczonego do stosowania. lub inne
wymagane przez aprobate techniczng dla danego materiatu przeznaczonego do stosowania. W
przypadku kiedy przedstawione dokumenty stanowig niewystarczajgcg podstawe do
zatwierdzenia lub oceny materiatu, Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ uzupetnienia dokumentéw
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umozliwiajgcych potwierdzenie lub ocene przedstawionych cech jakosciowych materiatow.
Wszelkie kopie dokumentéw dotgczane do wnioskéw materiatowych powinny by¢ potwierdzone
za zgodnosc¢ z oryginatem,

c) recepty lub badania typu materiatu/sktadnikéw oraz odpowiednie sprawozdania z badan
laboratoryjnych potwierdzajgce uzyskanie parametréw lub wiasciwosci materiatu.

2.1.3 Zatwierdzenie materiatdw z danego zroédfa nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego samego
zrodta automatycznie uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.4 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan witasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji w czasie realizacji Rob6t w celu osiggniecia zamierzonych i wymaganych parametréw
wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego.

2.1.5 W przypadku stosowania materiatdw do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
ktére pojawity sie podczas wykonywania Robét, Wykonawca okresli/wyspecyfikuje parametry, wymagania
wzgledem materiatéw na podstawie wymagan technicznych GDDKIA, aktualnych norm lub europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw

W przypadku kiedy miejsce i sposdb pozyskiwania materiatu przez Wykonawce do wykonania Robot jest
zgodny z ponizszym i wystepuje w Dokumentacji Projektowe;j to:

2.2.1 Miejscowych (dokopy).

2.2.1.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i odpowiednich wiladz pozwolen na
pozyskanie materiatdbw ze Zzrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robot.

2.2.1.2 Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca:

A. mape terenu miejscowego zrodta wraz z naniesionymi punktami odwiertow,

B. raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan laboratoryjnych
okreslajgcych wiasciwosci pozyskanego materiatu w zakresie spetnienia wymagan SST,

C. proponowang przez siebie technologie wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku
poprawiania wiasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania wyspecyfikowanych
wiasciwosci materiatu przez SST.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2.1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw ze 2zrédet miejscowych. Eksploatacja Zrodet miejscowych materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1.4 Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania materiatéw bedg
formowane w haidy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu Robat.

2.2.1.5 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zrédta miejscowego materiatu,
geologig, z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu, dostarczeniem materiatéw do
Robdét na teren budowy (w miejsce wbudowania), hatdowaniem humusu i nadktadu.

2.2.2 Na terenie budowy

2.2.2.1 Materialy, spetniajgce wymagania odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych
pozyskane z wykopoéw w ramach objetych Robotami bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

2.2.2.2 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatdowaniem lub
utylizacja.

2.2.2.3 Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.2.4 Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.2.3 Z odzysku poddane recyklingowi

Materialy uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia (recyklingu)
podlegajg ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21).

2.2.3.1 Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadoéw,
zezwolenia na przetwarzanie odpadéw, badan potwierdzajgcych mozliwos¢ ponownego wbudowania,
pozyskania, przetworzenia, skladowania i transportu odzyskanego materiatu lub zgodnie z 1.5.5.6

2.2.3.2 Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpaddow.

2.2.3.3 Materiaty z recyklingu lub materiaty z dodatkiem materiatéw z recyklingu podlegajg procedurze
zatwierdzenia i muszg spetnia¢ wymagania SST.

2.3 Inspekcja zrédta pozyskania materialéw/zaktadu produkcyjnego materiatu

2.3.1 Zakiady produkcyjne lub/i zrodta pozyskania materialu uzywane do Robdét mogg byé okresowo
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych procesdéw produkcyjnych
w przyjetej technologii oraz utrzymywania wtasciwosci materiatu na poziomie zgodnym z SST.

2.3.2 Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci na
zgodnos¢ z wymaganiami SST.

2.3.3 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy i/lub Producenta
materiatu w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do proceséw technologicznych
majgcych wplyw na wiasciwosci materiatu przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

¢) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

2.3.4 Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony higieny i bezpieczenstwa
oraz obecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

2.3.5 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodnosci majgcych
znaczgcy wplyw, na jako$¢ materiatu Inzynier ma prawo wstrzymac dostawe materiatu z danego zrédta
i nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program naprawczy musi zawiera¢ analize
dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wptywu stwierdzonych niezgodnosci na jakos¢ materiatow
juz dostarczonych.

2.3.6 Wynik kontroli moze by¢ podstawg do odrzucenia materiatu juz zatwierdzonego.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.4.1 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt Wykonawca.

2.4.2 Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.4.3 Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem, koniecznoscig rozbiérki i utylizacji na koszt
Wykonawcy i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.5.1 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2 Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca przedstawi miejscowy plan przechowywania i sktadowania materiatéw wraz z
okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
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2.6.1 Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze
i przeprowadzi zatwierdzenie materiatu zgodnie z 2.1.

2.6.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3 SPRZET WYKONAWCY

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych Robét.

3.2 Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3 Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .

3.4 Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.6 Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.7 Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

3.8 Praca zastosowanego sprzetu np. walcéw wibracyjnych nie moze spowodowac uszkodzenh istniejgcej
zabudowy.

4 TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .

4.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.4 Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robét zgodnie z warunkami Umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjg Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PzJ, projektem organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robot
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lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie.

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjete i stosowane metody/technologie wykonywania Robét.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robé6t, Program
Zapewnienia Jako$ci oraz inne projekty wymagane w ST.

5.4 Zastosowany sprzet, materiaty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty
z tego tytutu nalezy ujaé w Ofercie.

5.5 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedgcych we wiadaniu Zamawiajgcego, jak rowniez ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

5.6 W przypadku wystepowania ewentualnych urzgdzen obcych nalezy przed przystgpieniem do robot
wykonaé przekopy kontrolne w celu ich zlokalizowania. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca
opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6ét w uzgodnieniu z jego
wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane. Koszty z tym zwigzane nalezy ujgé
w Ofercie.

5.7 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest usuniecie wszelkich reklam, bilbordéw (tgcznie
z fundamentami), itp. z pasa drogowego to Wykonawca usunie urzadzenia w uzgodnieniu z
wiascicielami tych urzadzen i z Inspektorem Nadzoru. Koszty z tym zwigzane nalezy ujgé w Ofercie we
wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

5.8 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest przeniesienie obiektéw kultu religijnego (np. kapliczki
to przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione
Z okolicznymi Parafiami oraz z Inspektorem Nadzoru Koszty z tym zwigzane nalezy ujgé w Ofercie we
wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej.

5.9 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak réwniez inne czynniki majgce
wplyw na stosowanie materiatéw i wykonanie.

5.10 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

5.11 Wszystkie roboty bedg prowadzone pod :
» statym nadzorem Srodowiskowym sprawowanym w ramach Nadzoru Inwestorskiego,
» stalym niezaleznym nadzorem archeologicznym powotanym przez Zamawiajgcego,
Jezeli takie nadzory sg wymagane odpowiednimi przepisami.
Zasady funkcjonowania obydwu nadzoréw zostang okreslone poleceniem Inspektora Nadzoru.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.1.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akcetacji Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z DZ.U.2003.120.1126), Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6.1.3 Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawieraé elementy:

6.1.3.1.Czes¢ ogodlng
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- nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego,
- przedmiot i zakres robét budowlanych objetych PZJ,
- odwotanie do SST lub elementu SST objetych PZJ,

- informacje o Placu Budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia PZJ np.: organizacje
robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni lub inne potrzebne dla prawidtowego wykonania elementu Robot.

- okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okre$len nigdzie wczesniej nie wystepujgcych
i niezdefiniowanych na potrzeby PZJ dla danego elementu roboét.

6.3.1.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu
do norm, ocen technicznych, aprobat technicznych.

6.3.1.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong technologig i jakoscig. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie praktyczne,

6.3.1.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu,

6.3.1.5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

(bhp),

6.3.1.6.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
w hawigzaniu do dokumentéw odniesienia,

6.3.1.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych (dziatania w przypadku niezgodnosci),

6.3.1.8. Dokumenty odniesienia-dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, europejskie oceny techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

6.2 Zasady prowadzenia Robot

6.2.1 Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
instrukcjami i wytycznymi.

6.2.2 Praca zastosowanego sprzetu np. walcéw wibracyjnych, nie moze spowodowac¢ uszkodzen
istniejgcej zabudowy.
6.3 Zasady kontroli jakosci Robot

6.3.1 Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

6.3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$ci materiatdw.

6.3.4 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robét.

6.3.5 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.3.6 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

6.3.7 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

6.3.8 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajagce , ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sg sprawne (sprawdzenia, wzorcowania), zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3.9 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.
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6.3.10 Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.4 Pobieranie probek

6.4.1 Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.4.2 Ogolne wymagania dotyczgce pobierania prébek:

6.4.2.1 Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.2.2 Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Badania i pomiary (w tekscie jako ,,Badania”)

6.5.1 Wszystkie Badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2 Przed przystgpieniem do Badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie Badania.

6.5.3 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w Badaniach.
6.5.4 Badania dzielg sie na:
a) ze wzgledu na miejsce wykonania i przygotowania proby:
— in situ oznaczajg badania wykonane na miejscu w terenie,
— laboratoryjne oznaczajg badania do wykonania w laboratorium:
e gdzie préba moze by¢ przygotowana w terenie,
e gdzie préba moze by¢ przygotowana w laboratorium
b) ze wzgledu na przeprowadzajgcego badania

— Badania Wykonawcy (w ramach wilasnego nadzoru). Badania Wykonawcy sg
wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia czy jakosc
materiatow uzytych do wykonania Umowy i wykonanych obiektéw, warstw spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas
realizacji kontraktu z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki badan
nalezy dokumentowac. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunggé.

Badania te sg podstawag odbioru.

— Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego — Inspektora nadzoru).
Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktdrych celem jest sprawdzenie czy
jakos¢ materiatow uzytych do wykonania Umowy i wykonanych obiektéw, warstw spetniajg
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i SST. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje Badania, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych Badan
kontrolnych jak i wynikéw Badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
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Jezeli wyniki tych Badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Roboét z Dokumentacjg projektowg i SST. Wyniki tych badan bedg stanowity podstawe
odbioru. ze wzgledu na ilo$¢ przeprowadzonych Badan kontrolnych lub jako$é wykonanych
Badan kontrolnych lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

c) Ze wzgledu na ilos¢ przeprowadzonych Badah kontrolnych lub jako$sé wykonanych Badan
kontrolnych lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

— Badania kontrolne dodatkowe. W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw Badan
kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma
prawo zgda¢ przeprowadzenia Badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru
i Wykonawca decydujg wspdélnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
Badan kontrolnych dodatkowych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg odcinki Badan kontrolnych i Badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych. Badania kontrolne dodatkowe muszg byé
wykonywane przez niezalezne laboratorium.Koszty Badah kontrolnych dodatkowych
zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca

— Badania arbitrazowe. Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem Badan kontrolnych lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikajgce z przeprowadzonych wiasnych Badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych lub kontrolnych dodatkowych. Laboratorium to musi
zosta¢ zaakceptowane przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Do
przeprowadzania Badan arbitrazowych powinno by¢ wybierane laboratorium posiadajgce
akredytacje na dang metode Badania i w danym zakresie przeprowadzania Badania (tam
gdzie to mozliwe). Koszty Badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie Badan arbitrazowych nalezy ztozy¢ niezwtfocznie po otrzymaniu
wynikéw Badan, do ktérych Strona wnosi zastrzezenia.

6.5.5 Po wykonaniu Badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.6 Raporty z Badan

6.6.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

6.6.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaakceptowanych. Formularze muszg posiadaé wszystkie dane niezbedne do prawidiowego
zidentyfikowania materiatu, lokalizacji proby itp.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
6.7.1 Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

1) Wyroby budowlane podlegajgce zapisom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2014.883 ze zmianami) i posiadajg odpowiednie dokumenty wymagane
przez Ustawe dla kazdej partii materiatlu dostarczonego i przeznaczonego do wbudowania w ramach
Umowy,

2) Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania
potwierdzajgce spetnienie wymagan norm lub innych dokumentéw okreslajgcych warunki i wymagania
techniczne do wykonania czynnos$ci badawczej i/lub pomiarowe;j.

6.7.2 Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe mialy zachowang ciggltg przydatnos¢ do
zastosowania.

6.7.3 Materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania mogg by¢
badane lub sprawdzane w dowolnym czasie.

6.7.4 Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami i/lub
przedstawionymi dokumentami to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
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6.8.1 Dziennik Budowy

6.8.1.1 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.1.3 Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)

6.8.1.5 zapisy muszg by¢ czytelne, w porzgdku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.1.6 Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
a) Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) Date uzgodnienia PZJ i harmonogramu Robdt,
c) Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robot,
d) Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody,
e) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
f) Daty wstrzymania Robét z podaniem przyczyn,

g) Zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

h) Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

j) Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j,
k) Dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

[) Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

m) Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
n) Inne wazne informacje o przebiegu Robdt.

6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.1.9 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.1.10 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly (narastajgco)
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

6.8.3.1 Dokumenty laboratoryjne stanowig zbiér wszystkich dokumentéw Wykonawcy $wiadczgcych o
jakosci materiatow uzytych do wykonania Robét zgodnie z Umowg, o jakosci i wykonaniu Robot
wzgledem Dokumentac;ji projektowej i SST na podstawie PZJ.

6.8.3.2 Gromadzenie dokumentow laboratoryjnych powinno nastepowa¢ w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci.
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6.8.3.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru Roboét i powinny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.6.8 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenia na budowe lub Decyzja ZRID, w przypadku wystepowania
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

g) inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie Robét

6.10 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.10.1 Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.10.2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.10.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru Robét

7.1.1 Obmiar Robét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robét.

7.1.2 Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien przed tym terminem.

7.1.3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru.

7.1.4 Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow

7.2.1 Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

7.2.2.Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.2.3 llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.1 Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa sprawdzenia,
kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje w wymaganym zakresie.

7.3.3 Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot

7.4 Wagi i zasady wazenia
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7.4.1 Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na Terenie
Budowy) musi posiada¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostkg akredytowang
w wymaganym zakresie. Wykazany btgd pomiaru wazenia powinien zostaé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenie wazgce bedzie utrzymywane tak aby w sposob cigglty byto zachowane
utrzymanie dokladnosci wazenia wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
ukonczenia waznosci legalizacji Wykonawca powinien przed datg ukonczenia waznosci legalizacji
ponownie jg wykonac¢ tak by byta zachowana ciggto$¢ legalnych dostaw wyrobu budowlanego.

7.4.1 Kazda ilo$¢ dostarczonego materiatu do wykonania Robdt a nastepnie wbudowana powinna zostaé
odebrana na podstawie wagowych dokumentéw wydania (tzw.w-z) wydanych przez
Producenta/Dostawce.

7.4.2 Odbiér materialu potwierdza Inspektor Nadzoru wiasnorecznym podpisem z danymi
zapewniajgcymi identyfikowalnos$¢ dostawy (data i godzina).

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

7.5.1 Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

7.5.2 Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.5.3 Obmiar Robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5.4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.5.5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2.0dbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8.2.4 Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru Robét w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych
wplyw na jakos¢ wykonanych Robot i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji.
W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych
wad i poprawy jakosci Robét na wtasny koszt.

8.2.6 w przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego
wplywu na ogdlng jako$¢ wykonanych Robét moze dopusci¢ do odbioru Robét pod warunkiem dokonania
odpowiednich potrgcen z tytutu ich wystepowania.
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8.2.7 Odbidér wykonania jakiejkolwiek warstwy konstrukcyjnej nawierzchni moze by¢ wykonany tylko na
podstawie bezposrednich pomiaréw jej grubosci ( nie geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych)
wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru na budowie (np. odkrywka, odwiert). Z pomiaru grubosci
warstwy lub pakietu warstw (konstrukcja) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym trzeba podaé date
pomiaru, opis badanego miejsca, rodzaj badanej warstwy, grubo$¢ projektowa i zbadana, wnioski
0 przyjeciu lub odrzuceniu, sktad komisji. Dla kilku miejsc mozna zrobi¢ zestawienie tabelaryczne.

8.3 Odbidr czesciowy
8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

8.3.2 Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy) Robét

8.4.1 Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.4.2 Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

8.4.3 Odbior ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.9.

8.4.4 Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4.5 Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Rysunkami i Specyfikacjami.

8.4.6 W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

8.4.7 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.8 W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajgca, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegdllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowg
i Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentac;ji projektowej i SST.

8.4.9 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego) Robét

8.4.9.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.9.2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych
dokumentow:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy — w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

Badania Typu, recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

© N o 0 &

opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow,
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9. wykazy robét/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

13. sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z o$wiadczeniem o zakoriczeniu Robdt. Sprawozdanie
powinno zawierac

13.1. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
13.2. wykaz wprowadzonych zmian,
13.3. uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
13.4. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
14. protokoty odbioréw czesciowych i robo6t zanikajgcych.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4.9.3 W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

8.4.9.4 Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

8.4.9.5 W czasie odbioru Robot w okresie zgtaszania wad (do wystawienia $wiadectwa wykonania)
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny sprzet umozliwiajgcy dokonanie przeglgdu wszystkich obiektow.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

8.5.1 Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego opisanych w p. 8.4 Odbiér ostateczny Robdt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI / SKLADNIKI CENY
9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

9.1.2 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
i w Dokumentaciji Projektowej.

9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.1.5 Koszty posrednie
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W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujgce koszty okoto inwestycyjne:

- koszty projektu

— dokumentacji powykonawczej,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia tablic pamigtkowych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzeh zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania

i likwidacji
przewigzek, objazdéw, przejazdoéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robot
oraz

naprawe wyrzgdzonych szkod,
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
- koszty nadzoru przyrodniczego,
- koszty nadzoru archeologicznego,
- koszty ochrony saperskiej terenu robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.6 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa, z wyjgtkiem przypadkéw omowionych w Umowie.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji D-00.00.00

9.2.1 Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélinych zawartych
w Specyfikacji D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez
wiasciwy organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen osob
i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét
doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

9.3.1 Koszt Wykonania objazdéw, tymczasowych drég dojazdowych i technologicznych oraz organizacji
ruchu obejmuije:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

C. Budowe drog dojazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejgcych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego,

d. Opfaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu

e. Przygotowanie terenu

f. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego, drenazu.

g. Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzgdzen obcych.
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9.3.2 Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

h. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego
i poziomego, barier i Swiatet

i. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

j- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

k. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnosci za pozycje (a) — (f) bedg ryczaitowe.

Ptatnosci za pozycje (g) — (h) bedg miesieczne.

Ptatnosci za pozycje (i) — (j) beda ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838 z p6zniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. DZ.U.2014.883 ze zmianami)

o

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.2001.138.1555 z p6zn.zm.)

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2010.193.1287 j.t.z p6zn.zm.)
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. ,Prawo Energetyczne” (Dz.U.2012.0.1059 z pézn.zm.)
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz.U.2013.0.1232 z pézn.zm.)

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001.100.1085 z p6zn.zm.)

10.Ustawa z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2013.0.627 z p6zn.zm.)
11.Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21 z p6zn.zm.)

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001.112.1206 z pézn.zm.)

13.Ustawa z dn. 18.07.2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U.2012.0.145 z pézn.zm.)
14.Ustawa z dn. 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U.2011.163.981 z pézn.zm.)

© ©® N o

15.Ustawa z dn. 3.02.1995 r. ,O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.1995.16.78 z pézn.zm.)

16.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzeniem
(Dz.U.2003.177.1729 z p6zn.zm.)

17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U.2004.178.1841 z p6Zzn.zm.)

18.Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 23.01.1987 r. w sprawie ,Szczegdtowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U.1987.4.23 z pézn.zm.)

19.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz
margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz.U.2002.87.796 z
pézn.zm.)

20.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn.1.02.2003 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12 z p6zn.zm.)
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21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z p6zn.zm.)

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn.zm.)

23.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002 r. ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 z p6zn.zm.)

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r. ,W sprawie warunkoéw i trybu postepowania
dotyczgcego  rozbiérek oraz  zmiany  sposobu  uzytkowania  obiektu  budowlanego”
(Dz.U.2003.120.1131 z p6zn.zm.)

25.Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dn.10.02.1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z p6zn.zm.)

26.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.15.01.1999 r. W sprawie
okre$lenia  szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz.U.1999.7.64 z p6zn.zm.)

27.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r. ,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.U. 2003.121.1139 z p6zn.zm.)

28.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430
z p6zn.zm.)

29.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie(Dz.U.z
2000.63.735 z p6zn.zm.)

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu unkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z p6zn.zm.).

31.Ustawa z dn. 10.04.2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pdézn. zm.)

32.Aktualne wydania norm.
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