Zalacznik nr 3 do SWZ

SK.271......
Umowa nr ........... — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomig¢dzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadlesnictwem Barycz z siedziba w Barycz 69 26-200 Konskie, NIP 658-00-03-508, zwanym w tresci
umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktorego dziala:

mgr inz. Wojciech Bomba — Nadles$niczy,

a

Panem/Panig ...........cccoiiiiininn. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedzibg
........................... (adres: ..o eaena ), WpIsang do Centralngj
Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ...................... ,REGON: .........cooii, ,

lub

WYKONAWECE:  oviiviieiieiieiieeeete e ere et ere e etesresreetesraeseneseneens Z siedzibd W oo
] P nr......, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod
NFKRS e, yNIP , reprezentowanym przez:

w dalszej tresci umowy zwanym Wykonawcag,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — tryb podstawowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z pézn. zm. — ,,PZP”), postepowanie oznaczone znakiem: SK.270.22.2022, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  generalne  wykonawstwo
w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: ,,Budowa drogi lesnej nr DR/36/1 na terenie
le$nictwa Gérny Staw od km 0+000 do km 0+231,18” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i Umowa, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynnosci okreslonych w Umowie.

2. Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem Umowy, standard jako$ci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:

a) Specyfikacja warunkoéw zamowienia [,,SWZ”’] wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
na etapie postepowania przetargowego (o ile wystapity);
b) kompletna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez firm¢ STOLBUD Justyna Rybak -
Wielka Wies 8a, 27-215 Wachock, obejmujaca:
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Szczegbdtows specyfikacje techniczng [,,SST”],
- Przedmiar robdét,
- Opini¢ geotechniczng z projektem geotechnicznym,
- Inwentaryzacje przyrodnicza,

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomigdzy trescig powyzszych dokumentow, pierwszenstwo
nalezy da¢ tresci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentéw wskazanych
w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawceg
gwarancji jakosci 1 rekojmi.
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5. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji,
bedace konsekwencjg okreSlonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamOwienia) oraz obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie beda rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu Umowy Strony okreslaja nast¢pujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAP | - Budowa drogi lesnej nr DR/36/1 na terenie lesnictwa Gorny Staw od km 0+000 do km
0+231,18 - zrealizowanie calego zakresu robét budowlanych oraz obidr koncowy robot
budowlanych w roku 2022;

d) ETAP Il - Budowa drogi lesnej nr DR/36/1 na terenie le$nictwa Gorny Staw od km 0+000 do km
0+231,18 - zrealizowanie calego zakresu czynnosci objetych umowa oraz obior koncowy
przedmiotu Umowy w roku 2022.

7. Przedmiar robdt zostal potraktowany przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia za§ Wykonawca o$wiadcza, iz w zlozonej
ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, tj. ,Budowa
drogi lesnej nr DR/36/1 na terenie le$nictwa Gorny Staw od km 0+000 do km 0+231,18”,
zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot.

8. Wszystkie roboty wykonane beda z materialdow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardow uzytych materiatdw 1 technologii ujetych w Specyfikacji
Technicznej WiOR.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejszg umowa w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszatl si¢ po drogach publicznych oraz odcinkiem
udostepnionej drogi lesnej DR/14/1 (wzdtuz ogrodzenia Gospodarstwa Szkotkarskiego od drogi
wojewoOdzkiej). Zamawiajacy udostepni odcinek drogi lesnej bezptatnie, na podstawie spisanego
protokotu, w ktorym zostanie okre§lony stan drogi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

10. Do zakresu prac objetych Umowa nalezy sporzadzenie:
a/ programu zapewnienia jakosci, zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej WiOR;
b/ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
¢/ wykazu podstawowych materialow i wyroboéw budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu Umowy.
d/ planu BIOZ;

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do zapewnienia obshugi
geodezyjnej obejmujace;j:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci glownych osi obiektoéw budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu, statych
punktow wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu, bedgcego przedmiotem Umowy (w tym
istniejgce podziemne instalacje kablowe) oraz uzyskanie, a nastgpnie przekazanie
Zamawiajgcemu po 2 egz. oryginalnych map (oraz wersje elektroniczng w formacie shp lub dxf)
z inwentaryzacja powykonawcza, po ich przyjeciu do zasobow przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

c) rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych
i oddziatow oraz wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii
uzytkowania gruntow;

d) obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji inwestycji
obejmujaca przygotowanie materiatdw niezbednych do odbioru robdt (w tym zanikowych
i ulegajacych zakryciu).

12. Wylacza si¢ z przedmiotu Umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzor inwestorski
obejmujacy nadzor budowlany oraz nadzor autorski.
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13. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot
oraz warunki i terminy ich wznowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18 Umowy.

15. Gorng warstwe nawierzchni z kruszywa (frakcja 4-31,5) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przy
uzyciu rozscietacza mechanicznego.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/6w nadzoru;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokoSci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

3) uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na zajecie obszaru przylegtego do terenu budowy
w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbgdnych dojazdow; Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezbgdne zgody na dojazd cigzkim sprzgtem na teren budowy, zajecie
terenéw przylegajacych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni),

4) zapoznanie sie¢ tre$cig dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego,

5) zglaszanie Zamawiajacemu wad w dokumentacji projektowej lub SST niezwtocznie po ich
wykryciu; Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zgtoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od
ich zgloszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacji,

6) wprowadzenie oznakowania na czas robot, zgodnego z obowiazujacymi przepisami; Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidlowosci w zakresie oznakowania robot
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowos$ciach,

7) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

9) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

10) przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji W czasie przebywania na terenie
budowy,

11) utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

realizacja robot z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy,

powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz

harmonogramem realizacji rob6t, gwarantujac wysoka jako$¢ 1 terminowo$¢ realizacji,
realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
przepisami prawa, w tym pozwoleniem na budowg: Decyzja nr BP.6740.486.2017.KC z dnia
11. 12. 2017 roku, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcow,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dluzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy;

- ksigzk¢ obmiarow w formie wyliczen, a W razie potrzeby takze szkicow i dodatkowych
zatgcznikow;,

- W miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji przedmiotu Umowy;

- dokumentacje powykonawcza;

uzgadnianie wszelkich szczegdtow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
Uprawnionych o0sob,

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwiazku z Umowa sg wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow 1 podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli
okaze si¢ to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgtoszonych robot w terminie do 3
(trzech) dni roboczych (pojecie dni roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) liczonych od
daty zgtoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioroéw, a takze w okresie rekojmi
i gwarancji,

obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tresciag niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie,

stosowanie jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow; Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco, na wlasny koszt, wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
udostepnionym odcinku drogi lesnej;
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27) przygotowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

28) przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgloszenia
do odbioru robot przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

29) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

30) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usunigcie wszelkich otworow
technologicznych wykonanych na czas trwania robot,

31) przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
podpisania Umowy dokumentéw wskazanych w § 1 ust 10 a)-c); W przypadku braku uwag
Zamawiajacy akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od
dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentdw,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktorych mowa powyzej, nie moze wptywaé na termin zakonczenia przedmiotu Umowy
przedstawiony w § 5 Umowy,

32) pozostawienie w stanie nie pogorszonym udostepnionego odcinka drogi lesnej DR/14/1, co
zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, po zakonczeniu prac budowlanych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokonatl szczegdtowej lustracji na gruncie terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym
zapoznal si¢ z istniejacg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania petnego
zakresu i charakteru robot zwiagzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia;

2) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi
odpowiednie kwalifikacje i dos§wiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze starannoscia
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezb¢dne uprawnienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji; Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek
ograniczen dotyczgcych zawarcia przez niego Umowy;

3) otrzymal dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, w ilosci po
1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

4) przyjmuje i1 ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw, jak rowniez na
podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich
istnienie,

5) ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych mogiby by¢
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalno$cia lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikle
z realizacji niniejszej umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikoéw i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot — za stan
bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujacych przepisow. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowigzuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celow innych, niz wynikajgcych z Umowy.
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§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
Z Zamawiajacym jest [........... Jtel. ........ ], e-mail: [......... ].

W trakcie wykonywania robdt, az do ich zakonczenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajagcymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi Umowsa.

Strony powierzaja petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [.......... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w ciaggu 5 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika stwierdzajace sporzadzenie planu BIOZZ oraz
przyjecie obowiagzku kierowania budows.

Wykonawca, w zwigzku z wymogami SWZ odno$nie posiadanych uprawnien, zobowigzuje si¢
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. 0s6b w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pbézniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastgpnie poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy. Nowy Kierownik budowy, niezwlocznie po obj¢ciu obowigzkow,
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego, dostarczy¢ do wilasciwego organu zawiadomienie
o0 objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Zapisy ust. 3 pkt. 2) stosuje si¢ odpowiednio.

Skierowanie do realizacji zadania osob, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dane Wykonawcy na ktdre nalezy kierowac korespondencje:
Adres korespondencyjny: [*]

tel. [*]

e-mail: [*]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajaceg0o 0 zmianie danych,
korespondencj¢ wystana na dotychczasowy adres (e-mail), Strony uznawaé beda za skutecznie
i waznie dorgczong Wykonawcy.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie

z SWZ — Obowiazek Zatrudnienia.

1) W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub wykonawce i podwykonawce lacznie na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia (Obowigzek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z p6zn. zm.), Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy.

2) Przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,
w stosunku do 0s6b majgcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest do:
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a) zlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.

b) przedtozenia do wgladu Zamawiajgcemu umow lub poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii uméw o prace osob wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi sie
Obowiazek Zatrudnienia (ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w lit. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony;

c) przedtozenia do wgladu Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do o0sob
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

3) W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do
ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
piSmie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty,
o ktorych mowa w pkt 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
CZynnosci.

4) W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce przedstawiciele
Zamawiajacego uprawnieni s3 w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego
wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu Umowy.

5) Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty doreczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu aktualny wykaz
personelu podlegajacego Obowiazkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do 0sob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu Umowy nie zostatly dopetnione obowigzki Wykonawcy okreslone w pkt 2) i 3)
powyzej, bedzie stanowilo przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacych Obowigzku
Zatrudnienia i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§4
Przedstawiciele zamawiajacego, nadzor inwestorski i autorski
1. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
Pelnomocnictwo, o ktéorym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i zwigkszenie lub
zmiang zakresu inwestycji.
2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie [.] tel. [.].
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczegdlnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robét z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,

b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatbw, Urzadzen 1 Wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

C) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad,
e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze cz¢sciowym i koncowym zadania,

g) kontrola postgpu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.
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2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen,
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot, o natychmiastowej wykonalno$ci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonaweca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowg oraz do zgdania od
Kierownika budowy wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalna niezgodno$é
z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy powierza firmie STOLBUD
Justyna Rybak - Wielka Wie$ 8a, 27-215 Wachock.

4. Dane Zamawiajacego, na ktore nalezy kierowac korespondencje:
Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl

5. Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

§5

Terminy realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty
podpisania niniejszej umowy, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 10 a) -¢) Umowy (Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykazu podstawowych materiatow zastosowanych
przy realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy
1 Zamawiajacego protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwiazane z zapleczem budowy, w szczegoélnosci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

2. Termin rozpoczecia robdt budowlanych.

1) Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, po dopetnieniu obowiagzku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2) Umowy.

2) Terminem rozpoczgcia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

3. Termin zakonczenia robdot budowlanych.

1) Zakonczenie rob6t dla ETAPU I ,,Budowa drogi lesnej nr DR/36/1 na terenie leSnictwa Gorny
Staw od km 0+000 do km 0+231,18” - zrealizowanie calego zakresu robdt budowlanych (obidr
koncowy robdt budowlanych) nastapi w terminie 10 tygodni (70 dni) od podpisania Umowy.

2) Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru os$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty
zakonczone 1 wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca — po
uprzednim zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez Kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych:

a) ETAP | — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztoZenia o$wiadczenia
(o ktorym mowa w §11 ust. 5 lit. c) tiret pierwsze Umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora
nadzoru, potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
koncowego i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU Il ,,Budowa drogi lesnej nr DR/36/1 na
terenie les$nictwa Gorny Staw od km 0+000 do km 0+231,18” (zrealizowanie catego zakresu
czynnos$ci objetych Umowg) nastapi w_terminie 15 tygodni (105 dni) od daty podpisania

Umowy.
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2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Os$rodka
Geodezji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2
(dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie shp lub dxf.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji (na zasadach okre§lonych w § 1 ust. 10, zuwzglednieniem terminéw
okreslonych w § 5 Umowy), ktéry zawiera¢ bedzie:

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejno$¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych robot
(z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z oferta) wraz z uwzglgdnieniem przedmiotow
odbioru czgéciowego,

— kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynno$ci, do ktérych
wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem miesigcznych
przedziatéw czasowych oraz warto$ci poszczegdlnych pozycji kosztorysow ofertowych. Pierwszym
dniem harmonogramu jest dzien nastepny po zawarciu Umowy. Harmonogram roboét winien zostaé¢
sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robét budowlanych, wskazanych
w projekcie Umowy, termindw na niezbg¢dne uzgodnienia wynikajace z warunkow Umowy.

3. Realizacja przedmiotu Umowy winna nastgpowaé w terminach nie dluzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dzialalno$cia
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram i zachowanie ww. terminow musza
by¢ zgtaszane na pi$mie Zamawiajgcemu w terminie do 2 (dwoch) dni po zdarzeniu.

5. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistnialg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca wyltacznie na wniosek Zamawiajacego, W przypadkach zmiany terminéw zakonczenia
robdt, opracuje w terminie 3 (trzech) dni roboczych, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy. Powyzsza zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.

7. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.

8. W przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w oparciu o przestanki opisane
w § 20 Umowy, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych nowy, aktualny
harmonogram uwzgl¢dniajacy przedmiotowe zmiany i przedlozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu (zapisy ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio).

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujagcym nastepujace elementy zamowienia:
.............................................. , Z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementow zamdwienia, o ktorym mowa w ust. 15.

2. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, moze nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore sa
wykonywane przez podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia robot i niewystarczajgca ich
jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
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4. W przypadku, gdy prace maja by¢ wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy, jakg zamierza zawrzeé
z podwykonawca.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawierala w szczeg6lnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegdlowy zakres robot budowlanych objetych umowa,

¢) cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy catej wartosci niniejszej umowy),

d) sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania rob6t nie moze by¢ dluzszy od terminéw okreslonych w Umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca,

f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze akceptuje ja w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 maja rOwniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotagczy do protokotu odbioru robdét z zamawiajagcym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robodt przeprowadzonego z podwykonawca.

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajacemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac z podwykonawca, np. pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy okreslajacego w sposob jednoznaczny brak roszczen z tytutu rozliczen
finansowych.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowang umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiednig kwote z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty dorg¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

10|27



15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SWZ,

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

zobowigzat si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zamoéwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy
przedmiotu Umowy, tj. bez udziatu podwykonawcéw (,,Obowiazek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

Wykonawca zapewni wszelkie materialy i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z uzyciem materialow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom
1 wymaganiom wyroboéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie
oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia
do powszechnego uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i wyrobow budowlanych wylacznie o jakosci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatow
i wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie W czasie realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4, winien w sposdb jednoznaczny identyfikowac¢ planowane do
wbudowania materialy i wyroby budowlane.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych
staje si¢ integralna czescig Umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢
materiatlow 1 wyrobow, ktore Wykonawca zamierza sktadowa¢ na placu budowy i wbudowac
w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7, winny
zapewnia¢ zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentoéw, (o ktérych
mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace materiaty lub
wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentdéw przedstawionych w ust. 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos¢ z materialami ujetymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaty pozytywna opinig
(akceptacje) Inspektora nadzoru, na teren budowy.

Whbudowanie ww. materiatdw lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
préb materiatéw w celu ustalenia zgodno$ci materiatéw z dokumentacja projektowa i Umowa oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materialéw z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektoweyj.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako§¢ materialow i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej, o ktorych
mowa w ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujacych sie na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materialow dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu
prob. Pobranie prob nastgpuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktore wykonywato badania przedstawione w ust. 15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

b) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakos$ci materiatdw lub wyrobow budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie Iub
wbudowanie ww. materialow lub wyrobow budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwigksza czestotliwos$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie
z dokumentacja projektowa.

Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemne;j

wraz z ich interpretacjg.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatow, badz jako$ci wykonania

robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego prob materiatow 1 przekazania ich protokotem Zamawiajacemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze si¢, ze zastosowane

materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,

to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robdt sa zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatdw i wyrobow

budowlanych, jak rowniez zada¢ od Wykonawcy ich usuni¢cia wowczas, gdy sa dostarczane,

sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych, o ktéorym mowa

w ust. 4 i 6.

Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatow lub wyrobdéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowe;j i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatdéw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwigksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materialow na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zostaC zaakceptowane przez projektanta i by¢é zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie zmian materiatdw, o ktorych mowa w ustepach 22 i 23, w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzadzeniem, a nast¢pnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materialow i wyrobow
budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Roboty zamienne

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robot
zamiennych.

Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w dokumentacji projektowej, tj. 0 innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatéw, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie wykonania/
zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca moze wnioskowac o wprowadzenie robdt zamiennych, ktore beda przedmiotem analizy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia robot lub
zakonczenia przedmiotu Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
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§10
Rozliczenie rob6t zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac si¢ w ramach ogolnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwiegkszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi W oparciu 0 wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.

§11
Zasady odbioru roboét

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:

a) Odbiory robot zanikajacych,

b) Odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

¢) Odbiory techniczne,

d) Odbior koncowy robot budowanych — po zakonczeniu catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

e) Odbior koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych
Umowa,

f) Odbior ostateczny — po uplywie okresu rekojmi za wady robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

c) Kazda robota zanikajaca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robot.

e) Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot wraz z zalacznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokoét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

f) Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a) -c) oraz lit. €) Wykonawca
jest zobowiagzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.
W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiaja dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy; W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami
W ust. 2.
albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiodr koncowy robot budowlanych.
a) Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje si¢ odpowiednio.
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b)

d)

€)

f)

9)

h)

)

K)

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
koncowego dokonujagc wpisu w dzienniku budowy zjednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru najpozniej do 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot
przez Kierownika budowy, sktada pisemne o§wiadczenie Zamawiajacemu, ze:
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaly zakonczone
i wykonane zgodnie z Umowga zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
albo
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nhie zostaly wykonane,
wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.
Data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C) tiret
pierwsze niniejszego §, jest data zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru
koncowego.
W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. c)
tiret drugie niniejszego §, po usunigciu brakow, wymagane jest ponowne zgtoszenie do odbioru
przez Kierownika budowy.
Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktorym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obcigza
Wykonawcy.
Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczgte w terminie i zgodnie z wymogami
wyszczegolnionymi w § 5 ust. 3 pkt. 5) Umowy, po ztozeniu przez Inspektora Nadzoru
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit C), tiret pierwsze.
Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot od Wykonawcy dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy po spetnieniu
warunkow zawartych w Umowie.
W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior techniczny
zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18. 07. 2012 r. oraz ER.20.1.11.2016
z dnia 15. 03. 2016 r.
Odbior, zgodnie zzasadami przedstawionymi w niniejszym paragrafie, zakonczy si¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jakos¢
wykonanych robot oraz po dokonaniu lustracji i sprawdzenia na gruncie przez Wydziat
Infrastruktury Lesnej Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu wykonania
zadania (o ktorej mowa w ust. 5 lit. 1) powyzej), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja
nie bedzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony czgsciowego lub koncowego protokotu
odbioru robot, w terminie do 30 dni roboczych, od daty jego rozpoczecia.
Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. j) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegolnosci z powodu:
1) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,
2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen Ilub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,
3) nieobecnosci Kierownika budowy,
4) nieobecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) stwierdzonych brakow w dokumentacji powykonawczej.
Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostang
stwierdzone wady lub braki:
1) istotne, tj. w szczegodlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,
2) nieistotne, tj. w szczegolno$ci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednocze$nie
7adajac usunigcia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo warto$ci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron Umowy i nie podlega
negocjacjom.

m) Istotno$¢ wady stanowiaca w szczegdélnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania

przedmiotu Umowy, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski.
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6.

7.

9.

n) Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ wszystkie
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru musi zostaé podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

0) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.
Wykonawca, w dacie zgloszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowigzek przekazaé
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje powykonawcza), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajacemu ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacii,

- protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbiordw,

- Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,

- sporzadzona dokumentacje geodezyjna, a do odbioru koncowego robdt budowlanych
dodatkowo sporzadzong inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (ztozong do przyjecia
w POGIK),

- kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentow otrzymanych od tych organéw lub stuzb,

- dokumentacje¢ fotograficzng z realizacji robot.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy.

a) Odbior koncowy przedmiotu Umowy, nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej adnotacje przyjecia do zasobdéw POGiIK,
udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajacego.

b) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Odbior ostateczny.

a) Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres rekojmi.

c) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.

Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego protokdt z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen
z tytuhu rekojmi.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych roboét i rzeczywiste naklady rzeczowe wg obowigzujgcych
katalogobw przy zastosowaniu skladnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce
w ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych § 12 ust. 3 Umowy z tym, Zze wynagrodzenie nie moze by¢
wigksze (z zastrzezeniem ust. 10 ponizej) niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w zlozonej
ofercie tj.:

- warto$¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$€ netto: ...........cooeiiiiiannl. zh (stownie: ....................... )
-podatek VAT: .......oooiiiinni zt (stownie: .................... ).
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3. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:
- stawka roboczogodziny - [+] z

- koszty ogdlne od R+S - [+] %
- zysk od R+S - [*] %

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materiatow nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji oraz uwzgledniaja wszystkie wymagane
optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

7. Podstawa do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci obmiarow
zgodnych z dokumentacjg projektowa i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nie podlegaja
zaplacie przez Zamawiajacego roéznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwalosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot, a w zwigzku z tym przewiduje
mozliwo$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy, przy czym ewentualne obnizenie nastapi w oparciu o wartosci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze by¢ wieksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyze;j.

10. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot zamiennych
zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

§13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
2. Zamawiajacy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:

1) faktury cze$ciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I) —
w wysokosci 95% warto$ci Umowy okre$lonej w § 12 ust. 2 Umowy;

2) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU II)
— stanowigcej pozostatg wartos¢ tj. 5 % kwoty catkowitej zapisanej w § 12 ust. 2 Umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie robot budowlanych bedzie spetnienie
facznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru robét, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych,

- uregulowanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pozniej niz 3 dni po
koncowym odbiorze robot oraz faktury cze$ciowej nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania przez
Strony protokotu koncowego odbioru robot.

5. Do faktury czesciowej Wykonawca przedtozy:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych podwykonawcom robét budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w calosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.
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6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za realizacj¢ przedmiotu Umowy bedzie spelnienie
facznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynno$ci odbioru koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru robét, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

- przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajacej adnotacje o przyjeciu do zasobéw POGiK, udokumentowane wptywem z data na
dziennik korespondencji Zamawiajacego,

- dokonanie czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 7
Umowy i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 11 ust 7 lit. b) Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia faktury koncowej nie pézniej niz 7 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu konicowego odbioru przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.
9. Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, réwnowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.

10. Zaptata naleznos$ci nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty, potwierdzonej w dzienniku
korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze wszystkimi zalacznikami
wymienionymi w ust. 5.

11. Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020
r. poz. 1666—,,Ustawa o Fakturowaniu).

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 11,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zaltacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

13. Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego na PEF.

14, Za chwilg dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposoéb umozliwiajacy Zamawiajacemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do siedziby Nadle$nictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

16. Z zastrzezeniem postanowien ust. 17 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcey wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwa¢ rachunkiem rozliczeniowym,
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z po6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorych mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z pdzn. zm.).

18. Zaptfata:

1) kwoty odpowiadajacej cato$ci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z pozn. zm.),

17|27



2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.).

19. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednego z cztonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznos$ci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony
do dokonania ptatnosci catosci lub cze$ci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdéw
Konsorcjum.

20. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnoSci na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

21. W przypadku bledow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

22. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [e]

23. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwarancji.

1) Na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3) Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o konieczno$ci
usunigcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczconym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacj¢, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuni¢cia wady i jej
usuni¢cia w terminie okre§lonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg ustali
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego robodt przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8) Woykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji
za przedmiot Umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
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4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowiagzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pi$mie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin
usunigcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologi¢ usunigcia wady.

7) Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

. Gwarancja, jakoSci.

1) Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu 60 - miesigeznej
gwarancji, jakosci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong oferta).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sig:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1)
powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Szczegdtowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy.

. W dniu podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyzej.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w formie ..............oeenln. , W wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2. Warto§¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .............................00/100)

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............ zt, stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pieni¢zna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie winny obowigzywac co najmniej
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

W przypadku wydtluzenia terminu wykonania zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostal wydluzony termin
wykonania zaméwienia lub przedtuzy¢ okres obowiazywania wniesionego zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu r¢kojmi lub gwarancji (z tytulu wihasciwego i terminowego
usunigcia wad i usterek), w wysokoséci 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia, chyba ze
pierwotne zabezpieczenie obejmuje rowniez kwote zabezpieczenia na okres rekojmi za wady lub
gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3.
§ 16
Kary umowne

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne

z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonaweca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych wypadkach:
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a) odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie lub odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od uptywu termindow umownych,
Z Zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caly okres przekroczenia terminu;

c) kazdego przekroczenia terminu usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamowienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu
ustalonego na usunigcie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usunigcia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 5) Umowy;

d) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP;

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
Z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 12
ust. 2 Umowy;

e) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowiazku Zatrudnienia osob, ktore beda
wykonywac¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoéwienia na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

0) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 2.000 zi;
(w przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowigzania)

h) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowiazku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 1%
wartosci przedmiotu Umowy netto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;

3. Ogranicza si¢ maksymalne naliczenie kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto za
calo$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogoélnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiggowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 8 Umowy.

6. Roszczenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
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7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowigzania umownego do
zaptaty kar umownych w wysokos$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie rowniez zwigksza si¢ poziom
limitu, do ktérego Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaptaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastgpujacych wypadkach:

a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamdowienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego terminU zwigzanego Z zaptata naleznoS$ci
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego netto za calos¢ zamdéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
W sposob podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy jezeli:

a) zostanie podje¢ta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
W sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opodznienie robot w stosunku do terminow
umownych badz terminéw ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy jeden
miesigc tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

f) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7
Umowy, na sume wicksza niz 5% wartosSci niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czgsci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
a) opoOznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres diuzszy niz 14 dni;
b) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego robot budowlanych przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.
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6. Strony przyjmuja ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktore nastgpia po dacie zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, r¢kojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze stron:

- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
robdt na dzien odstgpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg, o ile sa one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w Umowie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci beda wigzace dla Stron.

9. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu nastapi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre§lonych
w Umowie, jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia Umowy, na swoj koszt i posiada¢ do
dnia zakonczenia robot ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na warto$é
min. 500.000 zt

2. Warunki ubezpieczenia nie moga zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

4. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwiagzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka si¢ rowniez
wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od Zamawiajgcego z tytulu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadéw ubezpieczen, ktore wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od platnosci z tytutlu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce, jego pracownikow i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko i wylacznie Wykonawca.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ terminy obowigzywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania cigglo$ci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialno$ci

1. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialno$ci i od
wszelkich roszczen, czy postgpowan dotyczacych jakichkolwiek szkdd, kosztow, wydatkow, optat
I zobowigzan, w szczego6lnosci wynikajacych z tych dziatan lub zaniechan Wykonawcy podczas
realizacji niniejszej umowy, ktéore moglyby skutkowaé odpowiedzialno$cig materialng
Zamawiajacego.
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2. W przypadku konieczno$ci poniesienia przez Zamawiajacego $wiadczen okreslonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

§20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej oraz zawartej w treSci niniejszej UMOWY,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:
a) dziataniem sity wyzszej
- przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktdre uniemozliwia
jednej ze Stron wypelnienie w catosci lub czgsci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy,
- Za okolicznosci sity wyzszej Strony nie uznaja sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych,

- jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywaé swoich
obowigzkoéw umownych w cato$ci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni (nie dotyczy okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca), ktére winno by¢
potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
W Szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym;

e) zmianami bedgcymi nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem rob6t zamiennych, ktorych wykonanie bgdzie miato wptyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, ktorych wykonanie
bedzie mialo wplyw na terminy umowne;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.
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Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu konieczno$ci 1 udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wplywajgcych
na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemneyj.

2) Zmiany osobowe - Zmiana osob po stronie Zamawiajacego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana osob po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana osob,
przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktérego polegat Wykonawca,
wykazujac spelnianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udzialu w postgpowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materiatow uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktére nie byly znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, Strony
ustalg protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang
stawki podatku. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po
dniu zmiany stawki podatku, co wptynie na zmian¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) W przypadku wystapienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow zostang przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

c) Wprowadzenie robot dodatkowych lub zmiana Umowy, w okolicznosciach przewidzianych
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, bedzie skutkowato zwickszeniem warto$ci $wiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokosci zmian odbedzie si¢ w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow
zostang przez Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8) Dziatanie sity wyzszej, majace wplyw na realizacj¢ Umowy w zakresie innym, niz termin
realizacji przedmiotu Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode 1 nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwoséci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, zgodnie z § 12 ust. 9
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca ponidést w zwiazku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami.

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod
rygorem niewaznos$ci — formy pisemnej.

24|27



2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rdéwniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawcg 0 zmianie adresu.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastagpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

4. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

6. Dni robocze, o ktorych mowa w tresci Umowy, Strony definiuja, jako dni z wylaczeniem niedziel,
Swigt oraz sobot.

7. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda stosowane przepisy ustawy z dnia 11. 09.
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)
i inne obowiazujace przepisy prawa, wlasciwe dla przedmiotu Umowy.

9. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
a) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
d) Wykaz podstawowych materiatow do zastosowania;
e) Zalgczniki do Umowy.

10.Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12

Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego (wzér)

sporzgdzona w dniu .........cceeeeeeeeeereeeeennnnne. r.

1. Strony:

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
Gwarant, zwany dalej Wykonawea: ..........coiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e,
2. Przedmiot karty gwarancyjne;j:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) nr ................ z dnia
................... r. oraz zawartych anekséw nr............zdnia .................I.
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3. Charakterystyka  techniczna  przedmiotu gwarancji  zostala  okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznie nanrtel. ................. lub naadrese-mail: ..................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwaranciji wynosi 60 miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczgc od dnia odbioru
koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy Stronami Umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze
by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystaé
Z przedmiotu gwaranciji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich
usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— normalnego zuzycia obiektu budowlanego lub jego czesci;

— szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwaciji i uzytkowania obiektu budowlanego w sposdb niezgodny z instrukcijg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.
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7.7

7.8

7.9

7.10

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu budowlanego do
uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia
wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia,
ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki robét budowlanych. Gwarancja
nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robo6t budowlanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1

9.2.

9.3.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

zmianie osob reprezentujgcych Strony,

ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

Karta gwarancyjna wazna jest tylko z Umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez Strony Umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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