Zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr GIM.272. ... .2024
na roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa toru rolkowego w parku 750-lecia”

zawartaw dniu ................... r. w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig,

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000943096, NIP 5993261121, REGON 520527450,

wysokos$¢ kapitatu zakladowego: 600.000,00 zt (w cato$ci pokryty)

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz — Prezesa Zarzadu

przy  kontrasygnacie  Beaty = Zajaczkowskiej -  Dyrektor ds.  Finansowo -  Kadrowych;
zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w  przypadku oséb  prawnych i  spétek  handlowych  nieposiadajgcych  osobowosci  prawnej)
.................................................. Z Siedzibg W o PIZY UL iy e T e,
..................... , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W ........................., pod
numeremKRS ..............ocee, NIP .o ,REGON .......ccoovvviesy wysoko$¢ kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):
.................. (w przypadku spotki akcyjnej — informacja o wysoko$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawca”
(w  przypadku  o0séb  fizycznych wpisanych do Centralnej  Ewidencji i  Informacji

0 Dziatalnosci Gospodarczej)

...................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma.........cccccccc. W evvveeeeiivveeesivnnnen, NIP
..................... yREGON: ...y

reprezentowanym/-g pPrzez: .........cccceeeeeevnnas (jezeli dotyczy, zapis ten stosujemy w przypadku petnomocnictwa),

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
(w  przypadku  o0séb  fizycznych wpisanych do Centralnej  Ewidencji i  Informacji
o0 Dziatalno$ci Gospodarczej dziatajacych wspélnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilne))

) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .........cceeevvvveeriiinnnn w
.......................................... UL i NIPs L REGON: L,

2) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ........ccceeevvveeeiiiinnnnn w
.......................................... UL i, NIP L REGON: L,

) e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .........ccceeevvveeeiiiinnn w
.......................................... UL i, NIP L REGON: L,
dziatajacymi tacznie, jako wspolnicy Spotki Cywilngj: .........coovviiiiiiiiiiiiiiiciie, W ot , ul.
.............................. y ey NIPT e, REGON: L - (JEZET dOtYCZY)/

wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego (jezeli dotyczy)



reprezentowanymi Przez ..........ccccccvvvvveveeieennnnnnn, - petnomocnika, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia
..................... r. (jezeli dotyczy),
zwanymi dalej tacznie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani s dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,,Strong”, zas niniejsza umowa
zwana jest takze ,Umowa”.

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane, chyba Ze
kontekst wymaga inaczej:
1. Zamawiajacy - Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400
Gorzow Wielkopolski.
2. GIM - skrotowy zapis nazwy spotki Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o., ktéra dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, tj. Miasta Gorzowa WIkp.
3. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

5. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania przedmiotowq
inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg,
niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne
Z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

6. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez Wykonawce i
Nadzor Inwestorski. Odbiér czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane cze$ciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,
na Zamawiajacego hie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong wowczas, gdy
tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete ninigjsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.
2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wpis
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

8. Odbioér koncowy - protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbiorow czeSciowych. Przed odbiorem korncowym, nalezy skompletowaé
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze nalezy
uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza.
Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy
od chwili otrzymania powyZzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski
0 kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni
termin odbioru korcowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. Protokot
odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

9. Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz
z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

10.Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokotu
odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

11.Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez Zamawiajacego z
udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

12.Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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13.Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych
przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w  celu realizacjii Umowy, zawierajgce  zbiory  wytycznych
i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w Dokumentaciji projektowe;.

15.Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy
w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowaé
roboty budowlane.

16.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art.57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czeS¢ niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez
potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Rob6t w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot
0 zakoriczeniu rob6t budowlanych (potwierdzonego przez Nadzor Inwestorski) przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidtowosSci wykonania
[za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.

17.Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjy Zamawiajacego lub  obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

18.Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty
przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami § 12 niniejszej umowy.

19.Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg
pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawca,
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

20.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegolnionych w SWZ.

21.Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe
do podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z dokumentacjq projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski
bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo Budowlane.

22.Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét,
w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski,
a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

23.Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



24 .Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.
25.Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w  okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji  jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
26.Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
27.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi
i gwaranciji jakosci.
28.Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3) Integralng czeScia Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnoSci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.
4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
5) Srodtytuly nie wpltywaja na interpretacje postanowier umownych.
6) Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego na Platformie Urzedu Zaméwien Publicznych

e-zamowienia.gov.pl pod Nr.............. zdnia.............. r.
2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym sg roboty budowlane
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa toru rolkowego w parku 750-lecia” na terenie dziatki o nr ewid.
239/6 obreb Gérczyn, gm. M. Gorzéw WIkp., na podstawie zataczonej dokumentaciji projektowej oraz w oparciu
o decyzje nr 126/24 wydang przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2024 r. znak:
WUA-IV.6740.106.2024.KZ udzielajaca pozwolenia na budowe oraz dokumentacje wykonawcza bedaca rozwinieciem
i uszczegbtowieniem projektu budowlanego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty staranno$cia, zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja Projektowa:
a) Decyzja nr 126/24 wydana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2024 r.
znak: WUA-IV.6740.106.2024.KZ;

) Projekt Zagospodarowania Terenu z maja 2024 roku;

) Projekt Architektoniczno - Budowlany z maja 2024 roku;

) Projekt Techniczny — Wykonawczy z maja 2024 roku;

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych z czerwca 2024 roku;

4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
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Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy, w kolejno$ci wskazanej
powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajce
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych
rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ informacje na pismie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretaciji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 3).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjq opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu oraz ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w Dokumentaciji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwarancii ustala si¢ na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce
funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa.
W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzieh przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie robét
potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) wciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
(HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegolnosci etapy realizacji Umowy z podziatem na poszczegdine branze,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega
weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnie$¢ do niego uwagi
i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 7 dni od ztozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidtowo$ci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
0 wykonaniu czynnos$ci oméwionych w §1 ust.6.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.



§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie i na wtasny

koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Rob6t zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na
biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez Nadzor Inwestorski lub
inne upowaznione do tego podmioty

2) opracowania szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF),

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu przechowywania planu
BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robét budowlanych
do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robét,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,

Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opini,
pozwolen  badz innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegélnymi — niezbednych
do realizacji Umowy,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycije rozwigzan
zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego
i Nadzér Autorski,

15) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych oraz innych
nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw i robét oraz badan
i pomiardw w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikdw badan i pomiaréw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opdznienie robot lub mogacych wptyngé na jako$¢ robdt,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) od daty Odbioru koricowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét, Wykonawce obciazajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za kt6rg
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
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21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu  przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosg,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie Wnioskow

0 zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywa¢ materiatow
niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg,
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika
Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem
§4 ust. 5 pkt 1) niniejszej Umowy,

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6ot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do wustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia

robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdt:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z
wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej

zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu
budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych
z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;.



6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania robot oraz miejsc sktadowania
materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8) Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki tymczasowych
dojazdow, przejs¢, kladek, podjazdéw, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow
finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow dostarczonych na plac
budowy.

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym wyznaczonego termin
zakonczenia realizacji robot budowlanych.

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu budowy w
stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapic¢ sytuacje odszkodowawcze
w stosunku do Zamawiajgcego.

15) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

16) Prowadzenia robot w sposdb niezakidcajacy ruchu na drogach.

17) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i  budynkdw
sasiadujacych z  Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia Ilub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 11), Nadzor
Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

19) Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

20) Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.

21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

22) Prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istnigjace uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét.

23) Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

24) Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii.

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea O$wietlenie/Enea
Serwis/Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. z 0. 0.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF):

1) Wykonawca winien opracowaé i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z podziatem na branze,
kolejnoS¢  wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe oraz
szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
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2)
3)

4)

HRF nalezy wykonaé w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu
na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

HRF winien byC podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualniac harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot:

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy, odbiér
ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuije i przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego rob6t w zakresie
i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentaciji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

W przypadku zakrycia robét zanikajgacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtasza¢
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koricowego rob6t w formie pisemnej. Odbiér koricowy
robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych materiatow.
Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjng, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt
w zakresie okreslonym w STWiORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
i koicowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
Obstuga geodezyjna, dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegolnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robét, zuzytych
materiatow itd., winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z inspekcji
winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byta sfilmowana, spadki dna kanatu, $rednice kolektora
oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i innych jakie okazqg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg,
geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac i stosowac¢ wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
$rodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimaine niedogodnosci
dla mieszkancow przylegtych posesji.

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badain i pomiarow
sq Wwlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i goérnicze oraz ustawg
o0 ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradziezg, powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i postepowaé zgodnie z ich
poleceniami.



9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi
Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w szczegdlnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitamej, Paristwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcdw, ktérzy moga zaistnie¢
na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg
umowa, ktérych konieczno$¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w
ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dziata¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcii Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztdw utylizacji materiatéw rozbiorkowych nie nadajacych sie do
powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow rozbiérkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami

pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt (w tym: ftransport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery
iinne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i
przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

C) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania
na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,

potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza by¢
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednig jakosc¢,
o0 parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte
do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej,
a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu ich réwnowaznos$¢, zatgczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi
deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze
dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
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10)

11)

12)

13)

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow,

na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich

wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposéb realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje

rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg

pordwnawczg kosztébw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego - wykonanie rob6t

w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku

do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez

Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru

Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej, realizacje

robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez

przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/’zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian:

a. kalkulacie/wycene robdt/zmian sporzadzona zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajacego,

d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku

ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca

ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

wpltywu/ztoZenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania rob6t dodatkowych zobowigzany jest

zajaC na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,

sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie

warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw Wykonawca

ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na

wiasny koszt.

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych materiatéw (pomimo

przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.

W przypadku uzyskania negatywnych wynikdw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych

nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan

laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koicowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robdt o zakofczeniu robdét budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawczg
okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) +
trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.
przedtozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej  pisemne os$wiadczenie Wykonawcy
o jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:
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1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwaranciji i rekojmi) to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,
b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego uzytku, Zamawiajacy z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.
C) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢
wynagrodzenia
2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

14. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie
krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy
albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze”). Odstapienie takie trakiuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia ze stosunku pracy.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ ze stosunku pracy wszystkie osoby ktdre bedg
wykonywa¢ nastepujace czynno$ci podczas realizacji zamdwienia; odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi, zdjecie humusu/darniny, korytowanie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza, wykonanie warstwy mrozoodpornej, wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego,
wykonanie potaczenia miedzywarstwowego nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa, wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna, montaz elementéw matej architektury, wykonanie umocnienia
powierzchniowego terenu, wykonanie oznakowania poziomego, prace biurowe obstugujace realizacje robét
budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdw do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb, ktére wykonujg czynno$ci wskazane w punkcie 1)
niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownikéw na podstawie stosunku pracy, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umoéw o prace zatrudnionych pracownikdéw oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktore wykonujg czynno$ci okre$lone w pkt
1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazda jego aktualizacje
w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3. lit. ¢) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

5. W ftrakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4. powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlno$ci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
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b)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierac:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
zakresu obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegdInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
0 ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

6. Zamawiajacy moze zadac przediozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow okreslonych
w pkt 5. powyzej.

7. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt 5. powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyijnej.

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikébw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
0 nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografi.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich.

13



1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektdéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac
sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych
Z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych lub
pojazdoéw napedzanych gazem ziemnym

1) Wykonawca o$wiadcza, ze udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875). W przypadku
zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okre$lone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem
zmian ww. ustawy.

2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajagcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w tym taczne;j ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust.
1, wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.

3) Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Przedtozenie oSwiadczenia nie wylacza uprawnienia Zamawiajagcego do weryfikacji  spetnienia
w/w wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazdéw.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wedtug definicji §1 pkt 19) wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy 0 Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane objete Kontraktem
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty
(kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo, tj.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b. wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu umowy
z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeScig,
dokumentacji dotyczacq wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zgtosi
pisemnie sprzeciwu, uwazac si¢ bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w szczegélno$ci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacii wykonania robét objetych umowa,
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b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robdt objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi by¢ zgodny
Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin  zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do

umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét
przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 2z umowy
0 podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca,

f. przewidujacych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub zgtosi
sprzeciw do umowy, jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt 8) niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okre$long w ust. 1 pkt 1) do
8) niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania akceptaci
Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg,
umowna.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo warto$ci mniejsze;
niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt
oraz wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajagcemu i Wykonawcy.

J @
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. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary
umowne;j.

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig razace

naruszenie niniejszej umowy.

5. Brak zgtoszenia Zamawiajagcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

6. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu rob6t okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu
Z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci rob6t przez Podwykonawcow, na ktdrych nie wyrazit zgody w
formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet je$li
w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych
uczestnikach robét budowlanych.

11.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i
art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

1. Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z oferta Wykonawcy w  wysokosci:
Kwota ......cccoeevennne. zt brutto (stownie:.................... /100 zt) w tym nalezny podatek Vat w
KWOCIE.......ccoi i,

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz  kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez  Wykonawce
i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Z tytulu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢é bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegéinych robdt okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiordéw czesciowych/koricowego.

0. Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ziotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzier podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéw WIikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres

© o
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Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres bezposrednio na Miasto
Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.
10.Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robét/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty
ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w §5 ust. 15 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw WIlkp. — podmiot dysponuje adresem
mailowym: kancelaria@gim.gorzow.pl .

11. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koicowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robét
(certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robdt.

e) Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane
po dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

12. Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawione;
faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu
zapisu okreslonego w ust. 20.

13. Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujacy sie
w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujacego ministra wlasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé
platno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuije sie
wytacznie przy ptatnoSciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowe;.

17. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okre$lone w ust. 21 do 26 niniejszego
paragrafu.

19.W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie
nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw, stanowiacego
zatgcznik do faktury.

20. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
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21.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

22.\Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

23.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 21. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o0 roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

25.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

27.Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w
stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca
wyraza zgode.

28. Wejscie w zycie przepiséw prawa wprowadzajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce
spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony umowy na faktury
ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejsze;
umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjig Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00 zt,

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow wkasnych
i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.
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5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuie sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzednie;
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o0 ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle witasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11
ponizej.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.
8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu
stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego.
11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:
1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy
albo
2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od
umowy.

§9
(odstapienie od umowy)

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazania przyczyn odstapienia.
2. Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakoriczenie wykonywania
umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu
na dzien odstapienia od umowy i przedtozy je Zamawiajacemu,

6) Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia
od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang,
przed odstapieniem od Umowy.
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5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie
90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wpltyw
na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy Ilub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z projektem budowlanym lub
wykonawczym, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy =za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonat
bezpoSrednich  zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego  wstepnego  wynagrodzenia
ogbtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust. 1,

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie
budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez
koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych
uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. @) - r) przekroczyta kwote 10 % wartoSci
tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto.

12)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§10
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreSlonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych.

2. Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt 4)
niniejszej umowy - w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwioke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowaw § 4 ust. 1 niniejszej umowy
—w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieCset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

c) za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar//obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki.

d) W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony w niniejszej umowie, to
zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
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okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego
wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwtoke.

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i gwarancii lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robét ponad
okres 1 tygodnia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

—w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie:

jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

m) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust.
1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosSci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) za wykonywanie czynnosSci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,

p) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt 3 lit.
niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

q) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe

r) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny kazdorazowo
1.000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

S) za niewywigzanie sie¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki.

2) za odstapienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,

4) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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5) taczna wysokoSC kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

6) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;j.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalezng kare umowna.

4. Termin zaptaty Swiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy wezwania do
zaptaty. Po uplywie terminu do zaptaty i niespetnieniu $wiadczenia przez Wykonawce Zamawiajacy dokonuje
potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie nastapi na
podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§11

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci
dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

4, Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ,
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze;
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej mowa w ust.
6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja wyceny robot
i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

10.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

11. Zmiana postanowiern umowy moze nastapic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1)z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy omytki
pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o
dokumentacje zaméwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
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6)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym  wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w  Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbiezno$ci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania rob6t, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

13. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

3)
4)

5)

w przypadku wylgczenia cze$ci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie podlega

proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do  zakresu niewykonanej czesci, zgodnie

z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych

na wniosek Zamawiajgcego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% tgcznego wstepnego wynagrodzenia

ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych rob6t budowlanych/dostaw/ustug lub robét

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/

technologicznych/ materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych
poszczegoinych robdt okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét
wynikajacych z obmiaréw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzone;

przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach TER. Na te

roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje

i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, jezeli roboty majg
charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa Ilubuskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot, dla ktdrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a,

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. @) i b) powyzej dopuszcza sie
zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14 .Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoZliwiajacych wykonanie rob6t - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t
z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla dane;
pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby Ilub
sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do
Dziennika Budowy/Robdt, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego. Jednoczes$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego przedtuzenia
terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym
i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robdt, ze wzgledu na okreslong technologie
wykonania roboét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty wptyw na
Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw
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technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do
wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania terenu),
w szczegdlnoSci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukciji lub
innych koniecznych do wykonania czynnosci, robdt wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkow terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegdinosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robot, materiatow) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

6) wystgpienia koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub  podobnych  majacych  wplyw
na zmiane terminu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

8) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy dotozeniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu
0 ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania uniemozliwiajg
wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prdb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub  czeSci  robét
z tego tytutu.

14) wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 12 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny op6znienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych
okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas
trwania tej okolicznosci.

15.Dopuszcza _sie _zmiane osob _odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkoéw,
3) niewywigzywania sie 0séb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania
okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
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budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne
uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji Projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem
ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem ze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacii
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacii lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  Kkonieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwiC oddanie przedmiotu  umowy
do uzytkowania,

5)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

7) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) - 6) moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§12
(sita wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych
z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,
powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktoérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez ograniczania si¢ do
nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod, aby wywigza¢

sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity
wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone podajac
szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetianie swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej
przyczyny, kazda ze stron jest wuprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§13
(cesja na rzecz os6b trzecich)

. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody

na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki Wykonawca

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacii.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego

sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§14
(postanowienia korficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie
w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedq mialy zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o0 kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza
sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig umowy jest:
1) wzbr karty gwarancyjnej;
2) klauzula RODO;

) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
) Dokumentacja projektowa;
)

3
4
5) Oferta Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatnos¢ Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizowana w ramach zadania: ,Budowa toru rolkowego w parku 750-lecia”
w latach:
2024 - kwota brutto ......... z
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Zatacznik nr 1 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA .......

GWAIANE: ...

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski, reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajacym

1.

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........ 2024 r. na realizacje zadania pn.: ,,Budowa toru
rolkowego w parku 750-lecia” data podpisania Protokotu koncowego odbioru robot:  .......ccevvveeeeiiiiiiiie

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy wykonany
zostat zgodnie z umowg z dnia ....... 2024r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg
jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jako$ci ocenianej przez producenta
danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy rob6t i materiatdw wykonanych, wbudowanych lub
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub zamontowanych
prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg
Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy,
w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za
elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego
podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... WYnosi ...... miesiecy od daty podpisania Protokotu
koficowego odbioru robét.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentow
wyrobow, w tym materiatow.

llekro¢é w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie
z definicjg okreslong w §1 pkt. 15 umowy, ktora ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

28



9. Wada oznacza rowniez:

jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

niezgodno$¢  wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta
0 ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

zmniejszenie wartosci wyrobu lub/i

obnizenie stopnia uzyteczno$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm lubl/i

obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lub/i

usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sig rowniez:

sytuacje, w ktorej wyrob nie stanowi wtasnosci Gwaranta lubl/i

sytuacje, w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami 0sob trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz débr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

10. Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnocze$nie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku, Zamawiajacy z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie¢ do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢
wynagrodzenia,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego,
w okresie rekojmi i gwaranciji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwhoki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy
na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia Zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny
od Wad,

c) zapfaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w petnej wysoko$ci na warunkach ogéinych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigeciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane Wyrobu

wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

11. Przeglady gwarancyjne:

11.1.

Przeglady gwarancyjne odbywaC sie bedq po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wediug uznania
zZmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

29



11.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajac
0 nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢
w przegladach gwarancyjnych.

11.3. W sktad komisji oceniajacej bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmnie;
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co  najmnigj
2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaC Zamawiajacemu wyznaczone 0soby
na piSmie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

11.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie
pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skuteczno$ci ustalent dokonanych przez komisje przegladowa.

11.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej  dwoch  egzemplarzach, po jednym dla  Zamawiajgcego i dla  Gwaranta.
W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

12. Tryby usuwania wad
13.1. W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakciji

Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia 2 dni robocze od chwili
zgtoszenia i okreslenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady

2. Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu

terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia 5 dni roboczych od chwili
zgtoszenia i okre$lenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez
Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania Wady i zasady
sztuki budowlane;j.

13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
z usuwania Wady, w protokole Strony potwierdzajg takze termin usunigcia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez
utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad usuwaniem
Wad.
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13.
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

14,
15.1.

15.2.

Komunikacja

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonow i
adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest réwniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajacego.
Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich
0s6b, strony zobowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane sg informowac
niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.
Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:

31



Zatacznik nr 2 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODO") Zamawiajacy informuije, iz:

1.

Administratorem  Panstwa danych  osobowych jest Gorzowskie Inwestycie Miejskie  sp.

2 0.0. z siedzibg w Gorzowie WIkp. przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON 520527450 mail:
kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95 71 46 183. Powotaliémy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Waldemara Kaak z ktérym moga sie Parfistwo skontaktowaé piszac na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl,
ktory chetnie odpowie na wszystkie Panstwa pytania i watpliwo$ci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych
osobowych. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania
0 udzielenie zamdwienia i jego archiwizacji.

Dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacii.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

Osoba, ktdrej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma
prawo:

dostepu do tresci swoich danych — korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwo$¢ pozyskania informacii,
jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu sg przetwarzane,

prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zglosi¢ do nas koniecznos¢ poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajgcych z btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
prawo do usuniecia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usuniecie danych. W przypadku
zasadno$ci wniosku dokonamy niezwtocznego usunigcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacii, gdy dane
osobowe przetwarzane sg do celdw zwigzanych z wywigzywaniem si¢ z prawnych obowigzkéw administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach witadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o ograniczenie
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowo$¢ przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci
wniosku mozemy dane jedynie przechowywac. Odblokowanie przetwarzania moze odbyC sie po ustaniu
przestanek uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sg przetwarzane na
podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany,

prawo  wniesienia  sprzeciwu —  korzystajgc  z tego prawa moze  Pani/Pan

w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sq one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej
sprawie jeste$my zobowigzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacii, po rozpatrzeniu
Panstwa wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba ze wykazemy, iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wedtug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec Paristwa interesow, praw i wolno$ci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdw publicznych i urzedow panstwowych lub innych podmiotow
upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegdlno$ci do podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng
wobec Zamawiajacego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotdw przetwarzajacych dane w imieniu
administratora danych osobowych.
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