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Czescl

Umowa nr/ Projektowane postanowienia umowy

zawarta dnia ... w Krzywczy pomiedzy:

Gming Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393;
reprezentowana przez Wactawa Pawtowskiego - Wéjta Gminy; zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajacym

a

.., adres: ..., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ...; NIP: ...; REGON: ..;
reprezentowang przez:

1...,

2.,

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej) ... NIP: ...; REGON:
..., Zwanga w dalszym teks$cie umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przygotowanie dokumentacji
technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni Sciekéw w systemie zaprojektuj i wybuduj
w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Krzywcza”
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2019 z p6Zn. zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej
umowy ,ustawa pzp”.

Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni
Sciekdw w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych
oczyszczalni $ciekbw na terenie gminy Krzywcza”. Celem niniejszej inwestycji jest
zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowiagzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz
w tre$ci pkt 12.5.1,, pkt 12.5.2,,12.5.3,, 12.7., 12.9. SWZ stanowigce zatgcznik nr 1A do umowy.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego

§2

1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

2. Zamawiajacy powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérych pracami bedzie kierowat
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang imiennie
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5.

10.

wskazani Wykonawcy na pi$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Wykonawca bedzie dysponowal Zespotem Projektantéw (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:
1) Sanitarnej: .o e i nr tel. erere e ——— e-mail.

2) eleKtrycznej: cococvicve e irinin e e ,Nrtel. i, €-Mail ,
Kazda zmiana osoby z Zespotu Projektantéw wymienionych w ust. 4 nastepowac¢ moze na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) Kierownikiem Budowy/robot sanitarnych: .......ccccceveviceeniinininn ,nrtel i, , e-mail
................................ , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............cccceceeeeneee... Wydane w
dniu eeeeeeieeinee .

2) Kierownikiem roboét elektrycznych: .........ccovvrvnennne, ,nrtel. ,e-mail o
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........c.cccoeoveiiiiie e wydane w dniu ......cccceeeeeenene.

Zmiana Kierownika Budowy i Kierownika roboét, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i

za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty

potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i

dos$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania

opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych czynno$ci polegajgce na $§wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

— roboty przygotowawcze;

— roboty pomiarowe;

— roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym

— wykonanie wykopéw oraz przekopéw;

— zasypywanie wykopow,

— roboty zwigzane z proébami wodnymi szczelnosci kanatéw rurowych,

— transport przydomowych oczyszczalni $ciekdw,

— roboty montazowe przydomowych oczyszczalni Sciekow,

— roboty zwigzane z wykonaniem préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych,

— ukladanie kabli,

— uktadanie rur,

— transport gruzu,

Obowiazek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore

wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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11.

12.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektére ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
§3

Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okre$lonym w § 1
ust. 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:
1) sporzadzenie i dostarczenie do Zamawiajacego do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-

finansowego(zatacznik nr 3 do niniejszej umowy) w oparciu o kryterium czasowe w skali

miesigca zawierajagcym w tresci: wraz z ustalenie kluczowych etapow realizacji inwestycji,
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projekt organizacji i technologii robét dla catosci inwestycji, a ponadto powinien zawierac
rodzaje prac projektowych i rob6t budowlanych, jednostke obmiarows, cene jednostkowa,
cene zbiorcza dla danej pozycji i catej tabeli, prace i roboty ktére zrealizuje Podwykonawca
lub/i Partner Konsorcjum (w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia).

Wykonawca przed przedtozeniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcemu
do akceptacji zobowigzany bedzie do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego wraz z uzyskaniem jego akceptacji;

2) sukcesywna aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgoda Zamawiajacego
oraz na jego wniosek;

3) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z organami panstwowymi.
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez w/w organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

4) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
. Wykonaweca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajagcym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda mialy
forme pisemng, z dopuszczeniem drogi elektronicznej.
. Na kazde zZadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miatly
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.
. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegolnosci
dotyczacych terminéw i kosztdw wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan,/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie i
zaawansowaniu prac podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku pojawiajacych sie zagrozen, w
szczegblnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca powinien informowaé o nich
Zamawiajacego niezwtlocznie, jednak nie p6zniej niz do 5 dni kalendarzowych po podjeciu
wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemne;.
. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okres$len. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zaméwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslenn, Wykonawca moze zastosowac okresSlenia wskazane w
zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”,
wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe i jakoSciowe
materiatéw lub technologii rownowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa pzp wraz z aktami wykonawczymi tj. w sposéb pozwalajagcy na
przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych w oparciu o ustawe pzp.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

§4
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1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre$lonego w § 1 ust. 2
pkt 3 niniejszej umowy, w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.) oraz w szczeg6lnosci do:

1) kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnos$ci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j,
a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania rob6t budowlanych lub na
wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym;

4) pemienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych watpliwosci powstalych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajgcego;

7) udziatu w sporzadzaniu protokoléw Kkonieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zagdania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynno$ciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnos$ci funkcjonalnej obiektu wymagane;j
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

9) udziatu w odbiorach czeSciowych;

10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytwdrniach Wykonawcy robét budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéow
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacjg projektowo -kosztorysows;

15) po zakonczeniu robé6t budowlanych, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, dokonania sprawdzenia wykonanych robdét w odniesieniu do prejektu
aranzacjiwnetrz-de dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujgc wykonane roboty do
projektu—aranzacji. do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych
poprawkach przez Wykonawce ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robot.
Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot i przekazaé
niezwtocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadz6r autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej,

2) elektrycznej,

3. Nadzo6r autorski bedzie sprawowany przez Zesp6t Nadzoru Autorskiego. Wykonawca nie moze
powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zgody Zamawiajgcego.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w Dzienniku budowy.

5. Zmiany i uzupetienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego bedag dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Czlonka Zespotu
Nadzoru Autorskiego;
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2) rysunki zamienne lub uzupeiniajace z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.);

4) wpisy do Dziennika Budowy.

V. Roboty budowlane wraz z wyposazeniem obiektu
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 2 obejmuje w szczego6lnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej,

2) wykonanie robé6t budowlano-montazowych,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

5) dokonanie rozruchu technologicznego,

6) przeszkolenie uzytkownikéw, w tym przekazanie instrukcji obstugi,

— szczegoOtowy zakres okreSlony w zat. nr 1 i 1A do niniejszej umowy,

a ponadto,

7) prowadzenie i przekazanie Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru czeSciowego
szczegOtowego preliminarzu kosztow (w formie tabeli) dla kazdego z Uczestnikow projektu
zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i rob6t budowalnych wraz z ich
wyceng indywidualnie dla kazdego z Uczestnikow.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby petnigcej funkcje
Kierownika Budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz z zatgcznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) Programdéw Zapewnienia Jakos$ci dla catego zakresu rob6t budowlanych,

f) Projektu organizacji budowy,

2) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (jesli bedzie wymagana),

6) biezacego wykonywania i przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzonych przez Nadzor autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, materiatow
i urzadzen znajdujacych sie na placu budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéow
panstwowych, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowg oraz do udostepniania im danych i informac;ji okreslonych prawem,

11) stosowania materiatdw odpowiadajgacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
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wyrobow z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatow oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

13) przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiajacym/ Zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru robét (tj.: osobnych dla kazdego z uzytkownikéw
objetych umowa),

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego protokotu ptatnosci,

14) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robo6t budzacych watpliwo$¢ w celu
sprawdzenia jakoSci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

18) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy acznie z odtworzeniami

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke
odpadami;

21) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

23) powiadomienia o zakonczeniu robot wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikéw
robét i Kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakoniczeniu rob6t musi by¢ potwierdzony
przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji Inspektoré6w Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pézZniej niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakoniczenie rob6t budowlano-montazowych
wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) os$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:
a. ozgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/plyty CD w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.), z naniesionymi i podpisanymi

Strona 7 z 31



przez Kierownika Budowy i kierownika robo6t branzowych nieistotnymi zmianami
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia
w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw proéb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu Dziennika Budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawows,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane po
zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowiazujacymi
normami — dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzgdzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia w/w dokumentu do zasobu powiatowego oSrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na
rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajgcemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

25) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) czynnego udziatu w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tj.:
przygotowania i przekazania, niezwlocznie na Zgdanie Zamawiajacego, wszystkich
niezbednych dokumentéw wymaganych przy czynnosciach kontrolnych organow
Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz sktadanie niezbednych wyjasnien i o§wiadczen,

27) zglaszania wszelkich okolicznos$ci zagrazajgcych terminowemu ukonczeniu robét w
terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod rygorem utraty prawa p6zniejszego
powotywania sie na te okolicznosci,

28) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiajacego,

29) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykopaliska archeologiczne
§6
1. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
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. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ zoryginalem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilo$ci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z
cze$cia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania roboét objetych umowag i
odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowag musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktébrym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien:
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcédw kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z

oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy,/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcdw, ktdrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Prawa i obowiazki stron umowy
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§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwigzan;

3) zgloszenie uwag w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajacemu opracowan projektowych niniejszej umowy. Termin ten moze
ulec przedtuzeniu w przypadku konieczno$ci dokonywania przez Wykonawce uzupetnien
lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

4) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

6) dokonywanie odbioréw czeSciowych prac projektowych i rob6t budowlanych;

7) zgtoszenie uwag w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajagcemu opracowan odbiorowych/koncowych, i wyznaczenie
kolejnego terminu przedtozenia ww. dokumentacji po jej uzupetnieniach lub poprawkach.

8) do dokonaniu przez Wykonawce zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
wyznaczenie daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy;

9) dokonanie odbioru konicowego robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa

oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym

poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ)

i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz oSwiadcza, Zze nie wnosi do nich zastrzezen

i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania

projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiazuje

sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nie$S¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych i/lub
eksploatacji wybudowanego obiektu.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Jesli Zamawiajacy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupeini lub

poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i ponownie

dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji
odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalaja do dnia 38+area 29 kwietnia
2022r.
. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru rob6t po dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
dokumentacji odbiorowej i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe dla kazdego z Uczestnikbw osobno objetych zamierzeniem
inwestycyjnym oraz dla odbioru kompletnej dokumentacji projektowe;j,
3) 0dbiér koncowy,
4) Odbiory gwarancyjne.
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Wykonawca winien zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno
by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeilni powyzszego obowiazku,
zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a
nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
0dbidr czesciowy robot odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Kierownika budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do ich odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru czeSciowego podpisany przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zakonczenie wykonania robd6t budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez wpis

kierownikéw robo6t i kierownika budowy do dziennika budowy. Wpis Wykonawcy o
zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektoré6w Nadzoru
Inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bezzwlocznie, lecz nie pdZniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych, zglasza Zamawiajagcemu
zakoniczenie rob6t wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej oraz przystepuje do
procedury uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru konncowego wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Konicowego roboét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmdwié
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego

z winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin

b) nie nadajace sie do usuniecia:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
odmoéwi dokonania odbioru konncowego i zazada rozebrania elementéw z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji/rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego robdét.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
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. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa, wynosi netto

................................... zt (stownie zlotych: ... ./ 100), plus

............ % podatek VAT zt (stownie ztotych:

............................................................. /100), co tacznie stanowi kwote brutto .........ceceevvvvvnnnnn. 7t

(stownie ZIotych: ... /100), w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe wynosi netto i zt (stownie ztotych:
........................................................ . /100), plus wereeeneen 20 podatek VAT
.......................................... zt (stownie ztotych: ... e/ 100), cO
tacznie  stanowi  kwote  brutto ... 7t (stownie  ztotych:
......................................................................... /100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(w tym takze przeszkolenie uzytkownikéw i przekazanie instrukcji), wynosi netto

................................... zt (stownie ztotych: ......cccccoccviivivcin i 2 /100), plus
............ % podatek VAT zt (stownie ztotych:
............................................................. /100), co 1acznie stanowi kwote brutto
........................... zt (stownie zlotych: ... e/ 100).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegoélnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzér autorski i
roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a
koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Warunki ptatnosci
§11

. Podstawg zaptaty beda wystawiane przez Wykonawce Zamawiajacemu:
1) faktura cze$ciowa,
2) faktura konicowa,

wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.
. Do rozliczenia cze$ciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete w
Protokole Odbioru Czes$ciowego lub Koncowego robdt oraz os$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.
. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i przedtozenia jej
Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac i rob6t budowlanych, potwierdzone
protokotem odbioru koficowego robét (wraz z decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie) przez
Zamawiajgcego.
. Termin ptatnos$ci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
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6. Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ faktury cze$ciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub

10.

11.

12.

13.

w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa
dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcéw. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdZnienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zalaczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru opracowan lub protokoty odbioru cze$ciowego robot, w ktérych beda
wyszczegOlnione opracowania/elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego;

3) w przypadku kazdej faktury cze$ciowej oraz konicowej oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem wyciagi bankowe
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie ptatnosci od
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre$lone w pkt 3) niniejszego ustepu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego os$wiadczenia Wykonawcy

i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania

uwag - 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy. W uwagach Wykonawca nie

moze powotywac sie na potracenie roszczen z wynagrodzenia Podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

zZ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adres6w stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, jezeli
wady te zmniejszajg jego warto$¢ lub uzyteczno$¢.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w przedmiocie umowy przez okres ... miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

na pi$mie, wskazujac ich zakres i wyznaczy mu termin usuniecia wad, nie krétszy niz 14 dni od
dnia powiadomienia. W przypadku, gdy w tak okre$§lonym terminie Wykonawca nie usunie
wad, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz naliczy¢ kary umowne, stosownie do postanowien § 16.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi
udzielonej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14
Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. W wysoKoSCi: ooviieiceiiece zt (stownie ztotych: ... /100) w formie

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

. W przypadku pomniejszenia warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do pelnej wysokosci w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajgcego.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokoSciach i

terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15-dni nie
poOZniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
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W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedituzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.

§ 15
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
roboty budowlane sktadajace sie na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Okres gwarancji wynosi ... miesiecy - na cato$¢ prac, liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.
Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (karta gwarancyjna).

Kary umowne
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastapi odstgpienie od umowy:

a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie
prac projektowych zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli odstgpienie od umowy nastapi do
momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, albo

b) w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie
robot budowlanych zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli odstgpienie od umowy nastapi po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 niniejsze;j
umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto pozostalego do zafakturowania w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki;

3) zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéow rob6t budowlano-montazowych
wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie danego etapu robot
budowlano-montazowych zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
za kazdy dzien zwtoki;

4) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazdy dzienn zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

5) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie

ztotych: pieé tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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8) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb o ktérych mowa w § 2 ust.

12)

13)

14)

15)

16)

10 w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piecset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb o ktoérych
mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysigc
piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy/ Kierownikéw Robét wskazanych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie.

w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy z naruszeniem
postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

utrzymywanie placu budowy w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie placu budowy w sposéb niezgodny z
projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych:
jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta petnigcego nadzér autorski z obowigzku
osobistego pobytu na budowie w minimalnej czestotliwosci okreslonej w § 4 ust. 4 niniejszej
Umowy w wysokos$ci 500 zt (stownie ztotych: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakgkolwiek kare umowng, okreslong

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznoSci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy:
a) w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie
prac projektowy zgodnie z aktualng na dzien odstgpienia od umowy Tabelg TER
i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli odstapienie od umowy nastapi do
momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, albo
b) w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie
robot budowlanych zgodnie z aktualng na dzien odstgpienia od umowy Tabelg TER
i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli odstagpienie od umowy nastapi po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac ztotych 00/100).

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi
za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien dla Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych

naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
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wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwtaszcza w oKkresie pandemii.
. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30
% catkowitej kwoty umownej brutto.

XV. Odstapienie od umowy
§17

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, Ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w catosci lub w czesci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, w

nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia sie badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub roboét
budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robét budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwos$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonaweca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30%
catkowitej kwoty umownej brutto.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ co

najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 11 niniejszej umowy .

. Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych bezposrednich

zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 11 niniejszej

umowy, przekroczy 1% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.
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. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy.
Protokot inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowalnych w toku stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku
przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztoZenia
os$wiadczenia
o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjgtkiem przypadku okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgacego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar umownych

przewidzianych niniejsza umowa.

Prawa autorskie
§18

. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1i 2 podlega ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami os6b trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnos$ci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostajg wiasnoscig projektanta/éw - autora/éw opracowan.
. Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badz przystapienia do
wykonania czynnosSci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opdznieniem terminow
wynikajgcych z umowy, badZ powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w spos6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujacych w szczegdlnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji

projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakakolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
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3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczego6lnos$ci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za poSrednictwem oso6b trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki Skarbu Panstwa;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji cely, dla jakiego jest wykonywany przedmiot Umowy, okre$lony w § 1 ust. 2
pkt. 1 i 2, w szczeg6lnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia ewentualnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegélnych opracowan i nie jest ograniczone pod
wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

. Przej$cie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
Dziela,

o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-2 niniejszej umowy.

. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi na
Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegélnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej tych opracowan.

XVII. Zmiana umowy
§19
. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt, o ktédrych mowa w § 2 ust. 8 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do
niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnieni, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajacych wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;
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3) wystapi koniecznos¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych, za
wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz ktére beda mialy wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchéow
i niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace ze wzgledéow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotoZenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢é
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory zostanie zaopiniowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w
terminie do pieciu dni od dnia ich wystapienia, pod rygorem utraty prawa pézniejszego
powotywania sie na te okoliczno$ci. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane terminu
wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie zobowigzany bedzie przygotowac i
przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy, z ktérego bedzie wynikato opézZnienie
spowodowane przez w/w obiektywne czynniki. Program Naprawczy powinien zawierac
propozycje  zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Program
Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinien zostaé¢ zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystapienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie robdét budowalnych, za
wystgpienie ktorych wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy dopuszcza

zmiane terminu wykonania umowy réwniez w przypadku wystgpienia, okolicznosci

zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwo$¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,

Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystapit lub jest

wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnos$ci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
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4)

z przeciwdzialaniem COVID-19 naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZ w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1- 5 powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub

dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie umowy.

. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$swiadczen lub dokumentéw, w terminie 14 dni od

dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,

odnosnie wptywu okolicznos$ci, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata

kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu

z Wykonawca dokonuje zmiany terminu wykonania umowy (wydtuzenie) o czas trwania

przeszkody w realizacji umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia
— ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby
niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej;

nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé, dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycene
ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétows, przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji

przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $Srednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
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zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR. W przypadku robot
dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego

paragrafu.

6) wystapi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci robét budowlano-

12.

13.

14.

15.

montazowych zleconych Wykonawcy a obejmujgcych wykonanie zjazdéw z drogi publicznej
na teren inwestycji. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu,
o kwoty odpowiadajace cenie rob6t budowlanych, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, ustalone
na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw inwestorskich w zakresie robot
budowlano-montazowych lecz nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktérej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r.o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0séb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéow przekracza 5 % w stosunku do cen materialéw lub kosztéw wskazanych w
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatéw lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze
prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania
kosztoéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wpltywu zmian,
o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczeg6towa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu sprzed
danej zmiany cen materiatéw lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu inwestorskiego
oraz szczeg6towa kalkulacje cen materiatow lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen
materiatéw lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie umowne powinno ulec
zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

wskazanie omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien lub dowoddw co do poszczegdlnych

elementéow kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks

zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z

kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 15 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny

nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 13 i

14 niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem

procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego

paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w

stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Waloryzacja zgodnie z ust. 11 pkt. 1 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zaméwienia,

ktdra nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,

jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim

opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 11 pkt. 1 niniejszego

paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

waloryzacji zgodnie z ust. 11 pkt. 1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 8-

22, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 pkt. 1 niniejszego paragrafu

obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od

dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1 niniejszego
paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu.

Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia

wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o

ktérych mowa w ust. 13 - 15 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystgpieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
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4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajgcego inicjujagcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedituzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 9 niniejszej Umowy a w
przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia wartos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, aby jego warto$¢ byla zgodna z zapisami § 14 niniejszej
Umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika Budowy i Kierownika robdt, wymienionych w § 2

ust. 8 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane

osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby

proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢

zgodne ze ztoZong oferta.

Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac

moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku

dotaczy dokumenty potwierdzajgce, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce

na stanowisko projektanta, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszg speiniac

wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztoZzong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1

ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatow, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistnialtych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jako$ci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistnialtych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zar6wno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, tj.: nie pdZniej niz do pieciu dni roboczych

od dnia nastepnego po zaistnieniu czynno$ci prawnej powodujacej dokonanie zmiany umowy,

pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawieraé¢ w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci zawierajgcego istotne okoliczno$ci potwierdzajace konieczno$¢ zawarcia aneksu

oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
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XVIIL. Przetwarzanie danych osobowych

§20
. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej z zastrzeZeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.
. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy bedg przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w celu realizacji
niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufno$ci

§21
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete s3 obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani sg do
zachowania w poufno$ci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej i karne;.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie $wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji w
zakresie wykraczajagcym poza czynnoSci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczego6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposdb
zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie wplyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczeg6ty dotyczace systeméw informatycznych, ich bezpieczenistwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.
. Strony, ich pracownicy, wspo6tpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majga prawo do
korzystania i wykorzystywania informacji wytacznie w celach okreslonych w umowie. W
zadnych okoliczno$ciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie maja
prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczego6lnosci
komercyjnych.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufno$ci przez swoich pracownikéw, wspétpracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
peina odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.
. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa.
. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscig
w catosci lub w czesci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strone, o natozonym na nig obowigzku.
. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnos$cig zobowiagzana jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
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§22

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralna czes¢.

. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy ustawy pzp, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNE]

I. PRZEDMIOT GWARAN(C(]JI
Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ........ Z dnia ..cceeeeenne w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,...".

II. OKRES GWARANC(]JI
Na wykonane roboty budowlane: .........cccc.ece.. miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robot, tj. do dnia .......ccccvvenee
W zakresie wbudowanych urzadzen objetych gwarancja producenta: minimum 36 miesiecy liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét, tj. do dnia .............

III. OGOLNE WARUNKI GWARANC]I

. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), ze

wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z

Umowg, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacjg projektowg i

warunkami pozwolenia na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi

przepisami (w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate na

skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktdregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy

(Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) wszelkie prawa

wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta dla

wbudowanych urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz

gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym

okresowi gwarancji producenta.

. Dla wbudowanych urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub producenta krétszy, niz

okreslono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na okres okreslony w niniejszej karcie

gwarancyjne;j.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wszelkie wady fizyczne

zmniejszajgce w szczeg6lnosci wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po

uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy a w przypadku gdy dany
element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byl juz dwukrotnie naprawiany do zadania
wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad;

b) Zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji) na skutek wystapienia wad.

. W zakresie wad zgtoszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o diuzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz

uptynatl,
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1.

c) do Scistego wspétdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego (Uprawnionego z
Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania
ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami.

IV. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp.

Rodzaj wady Termin usuniecia

1.

Wada uniemozliwiajgca zgodne z | Przystapienie 1 usuniecie | natychmiast, nie p6zniej
obowiazujgcymi przepisami | wady - liczone od zgtoszenia | niz 8 godz.
uzytkowanie obiektu wady

Pozostate wady Przystgpienie do usuwania | 2 dni
wady - liczone od dnia
zgloszenia wady

Usuniecie wady 7 dni

10.

1.

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw

uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady. W

protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi

trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia

i zobowiazuje sie do ich zaptaty na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego (Uprawnionego

z Gwarancji), bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci

Rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét

potwierdzonych protokolarnie (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robét).

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy

(Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie mégt z przedmiotu w pelni korzysta¢ (dotyczy tylko

naprawionej czesci lub odcinka robot).

Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktére ani
Wykonawca, ani Zamawiajacy nie majg wptywu i ktérych nie mogli w racjonalny sposéb unikna¢ lub
ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegélnie konserwacji i
uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poddat

remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca (Gwarant) w

ramach niniejszej gwarancji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda wedtug uznania Zamawiajacego (Uprawnionego z
Gwarancji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Uprawniony z
Gwarancji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem pisemnie lub za
posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzilty co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem.
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4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokoét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego z
Gwarangcji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy
(Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) niezwtocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi)
jeden egzemplarz Protokotu przegladu gwarancyjnego.

6. Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciggu 14 dni
od sporzadzenia Protokotu koicowego przegladu gwarancyjnego. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje
sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta) wszystkich
wad zgtoszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony zostanie Protokoét
odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktdrag Wykonawca (Gwarant) wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Z chwilg wystawienia Protokotu nastgpi zwolnienie
Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan zwigzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3,415
stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania danych (e-mail).
2. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o
wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/ robdt budowlanych.

2. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji) wynikajacych z
Umowy. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy Umowa a niniejszg kartg gwarancyjna, pierwszenstwo
majg postanowienia Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnosci ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

miejscowos¢ data Piecze¢ i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta)
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