UMOWANnr .............. IWDR/2023 (projekt)
na roboty budowlane

w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. GniezZnienskiej”

zawarta W dniu .....oooeeeeeiiii, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

dziatajgcym na podstawie .............ccceeeveees , REGON ....... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............... zsiedzibg W .....cooeeeeieennnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzow WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez =~ Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdbwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzdr Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
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podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajagcego  protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenigq zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoinosci: Projekt Zagospodarowania Terenu, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktorych
mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢
dokumentaciji jest rdwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a kitore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy z wytaczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robdt

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

cato$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwieri Publicznych pod Nr ........
zdnia ..o r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.



§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych polegajacych
na przebudowie ulicy Gnieznienskiej — Etap |1 o dtugosci odcinka ok. 239 m, zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowa¢ jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢é zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pei Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

9.  Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

3. Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sige do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu

osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
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6)

potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaC w szczegoinosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

= O 00 N O O
ovvvvv

11)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,
opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca,
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru kor\icowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajagcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,



12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi —
niezbednych do realizacji Umowy,

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczeg6inych niezbednych do wtasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji robét w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,

15)  informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji  robot, kontroli  jako$ci  materiatéw
i rob6t oraz badan i pomiardbw w zakresie okreSlonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i pomiardw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt lub mogacych wptynaé
na jako$¢ robét,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) od daty Odbioru korcowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych, a
spowodowanej:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru korcowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za  ktdre  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.




Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesC uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegbInosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajq

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we witasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci
materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykop6w i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj§¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejs$¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.



18)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji robt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzenn w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podzialem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiekiu.



HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
| dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe;
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbiordéw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbidr kocowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosSci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdt w zakresie okre$lonym w STWIOR, obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robé6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, $rednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien byC zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.



10.

9)

10)

11)

12)

13)

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badah i pomiaréw
sq Whasnoscig Skarbu Parnistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajgq ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza  umowa,  ktérych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych rob6t bedg musieli dziata¢é w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowéd dostawy.

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.
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1.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyC materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci, witasciwo$ci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajagcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkdw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wtasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koicowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,
skompletowaC i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawcze] pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowosSci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.
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Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego
0 usunigciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,WWykonanie Zastepcze”).
Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy i/lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umdéw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjadnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynno$ci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacj,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i
zakres obowigzkow pracownika,

b) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy O prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
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pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine;.

16.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiekiu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich.
1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegbInosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci rob6t

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegbInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania roboét
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robdt objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,
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8)

10)

11)

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g. obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

h. dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraC

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca,

f.  przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy zgtasza pisemnie  zastrzezenia do projektu  umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdInosci, jezeli zakres projektu

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okreSlone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie

procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkéw

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw
0 podwykonawstwo wartodci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.
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12.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
duzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robot przez Podwykonawcow, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreSlonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowient umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogotem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci ...... z
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna wartoS¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegélnych robét okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.
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14.
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16.
17.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzieh podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632._ Wykonawca wystawi fakture VAT za powyZzsze roboty

bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robét/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzoér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakofczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentdw przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) odwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robdt.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowe;.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy umowe od odpowiedzialnoci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
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gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia witasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdérych mowa w ust. 1 w szczegdInoSci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
cato$ci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkodly;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 0
ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do
postepowania opisanego w ust. 12 ponize;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............
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15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezpo$rednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krétszy niz:

a. z tytutlu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,
b. z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujacego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i

przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na

okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaC zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w

art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
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17.

18.

19.

niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaC sporzadzone migedzy Zamawiajgcym
(Beneficientem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstagpienia.

Po ztoZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeS¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 30 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpoSredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie¢ Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. @) — r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
W niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) za
kazdy dzieri zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoéci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pieéset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie;

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe;

q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100);

r) za niewywigzanie sie¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki;
za odstgpienie od catosSci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1;
za odstapienie od czeci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysoko$ci 5 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catoSci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem  brutto, o ktorymmowa w § T7ust1, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokos$ci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1;

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 5) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potragcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
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10.

1.

12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

o0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdre;

mowa W ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodgq obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omyfki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
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6)

niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoino$ci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego cze$ci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiaréw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER; na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponize;j,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktdrych
nie jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,
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13)

14)

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnoci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robdt przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okre$lonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robdt z
tego tytutu,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoSci lub czesci robét z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robdt z
tego tytutu.

wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,
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15.

16.

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spenia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktore mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
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osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i =zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznos$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktdremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte
staranno$ci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie¢  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze]. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mieC wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugq Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych  z  Umowy stosujgc  srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzySci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO", informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§16
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku
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zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okre$lone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawiera¢ bedzie
informacje nt. tacznej iloSci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1,
wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak zlozonego pisemnego oSwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

4. Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w
sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdInosci poprzez zadania okazania pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 3-4, lub w przypadku,
gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajacemu bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informaciji o
okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z
wytacznej winy Wykonawcy. W przypadku wystgpienia w ww. powodéw skutkéw prawnych okreslonych
przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
odstgpienia od umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac¢
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER),

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4)  dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatnosc: Dziat 600 rozdziat 60016 paragraf 6050 — ,Przebudowa ul. Gnigznieriskiej”.
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