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12ZALACZNIKI

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Zamawiajacy

Zamoéwienie udzielone bedzie wspdlnie przez dwoch Zamawiajgcych:

1) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibg w Gdansku
Adres: 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 77

http://www.pkm-sa.pl/

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. zostata powotana 11 czerwca 2010 r. jako
jednoosobowa spétka Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego. Celem spétki jest
prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na terenie wojewédztwa pomorskiego oraz
zarzadzanie wybudowang przez siebie infrastrukturg kolejows.

2) Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku
Adres: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

1.2 Wykaz skrétéw i poje¢ uzytych w tekscie

Uzyte w niniejszym OPZ (oraz zatgcznikach do niego) terminy i skroty majg nastepujgce

znaczenie:

ATO

(ang. Automatic Train Operation) — Automatyczne prowadzenie pociagu;
podsystem ERTMS =zapewniajgcy zautomatyzowane prowadzenie
pociggow

BIM

(ang. Building Information Modeling/Management) — modelowanie
informacji o obiekcie budowlanym. Tworzenie, edytowanie i korzystanie
z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak rowniez metoda realizacji
inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. Najwazniejszym
elementem BIM jest efektywne zarzgdzanie oraz wymiana informacji o
inwestycji pomiedzy wszystkimi stronami zaangazowanymi na kazdym
etapie cyklu zycia inwestyciji.

BEP

(ang. BIM Execution Plan) Plan Realizacji BIM — podstawowy dokument
wykonawczy Przedsiewziecia realizowanego z wykorzystaniem metodyki
BIM, przygotowywany przez Wykonawce. Kontraktowy BEP jest
bezposrednig odpowiedzia na wymagania Zamawiajgcego okreslone
w SWZ i projekcie Umowy, w szczegodlnosci w Wymaganiach Wymiany
Informacji Zamawiajgcego (EIR) i prezentuje strategie i szczegoty
realizacji postulatow i wymagan zwigzanych z wykonaniem BIM podczas
realizacji Przedsiewziecia, w tym szczegotowy opis zakresu modeli
informacyjnych niezbednych do wykonania Przedsiewziecia
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BRD Bezpieczenstwo Ruchu Drogowego

BRG Biuro Rozwoju Gdanska
(ang. Common Data Environment) Platforma Wymiany Danych /
Platforma umozliwiajgca dostep do danych i informacji, w tym do
dokumentaciji projektowej (w tym takze do modeli BIM) i kontraktowej oraz

CDE dokumentow powstatych w trakcie realizacji inwestycji. Platforma CDE
jest obligatoryjnym i oficjalnym narzedziem na realizacji inwestycji zgodnie
z metodykg BIM, umozliwiajgcym wymiane i koordynacje informaciji
pomiedzy wszystkimi uprawnionymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

CUPT Centrum Unijnych Projektéw Transportowych

DBPG Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

DGI Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska

DH Dokumentacja Hydrogeologiczna

Dni dni kalendarzowe

Dni robocze

od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy

DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

DSAT urzadzenia detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru

DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa

Dz.U. Dziennik Ustaw
(ang. Exchange Information Requirements) Wymagania Wymiany
Informacji, EIR to podstawowy dokument Zamawiajgcego, ktéry definiuje
cele zastosowania BIM, zakres i sposob zarzadzania informacijg

EIR o projekcie, ktéra bedzie wymagana przez Zamawiajgcego od wszystkich
uczestnikdw Przedsiewziecia (Zamawiajgcy, Projektant, Wykonawca,
Zarzgdzajacy obiektem). W zaleznos$ci od potrzeb, EIR moze obejmowaé
wszystkie lub wybrane etapy realizacji Przedsiewziecia

EOR elektryczne ogrzewanie rozjazdow

ERA Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

ERTMS (ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym; podsystemy GSM-R i ETCS tgcznie
(ang. European Train Control System) Europejski System Sterowania

ETCS Pociggiem; podsystem ERTMS zapewniajgcy bezpieczng kontrole jazdy
pociggu

FEnIKS Program Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027
(ang. Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny

GSM-R System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; — podsystem ERTMS,

zapewniajgcy bezprzewodowa fgcznos¢ gtosowg maszynisty i dyzurnego
ruchu a takze ,tor — pojazd” w systemie ETCS poziomu 2
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GwW Gdanskie Wody Sp. z o.0.
GZDiz Gdanski Zarzad Droég i Zieleni
HRZ Harmonogram Realizacji Zaméwienia

Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Karta Informacyjna Przedsiewziecia — Dokument przedstawiajgcy
podstawowe informacje o planowanym przedsiewzigciu, umozliwiajgce
analize kryteriow dotyczacych stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub okre$lenie
zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przygotowany zgodnie

KIP z zakresem wymaganym w art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, obowigzujgcej na dzien przekazania opracowania
Zamawiajgcemu

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP

KP Koncepcja Projektowa

LCS Lokalne Centrum Sterowania

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych
Mapa do celdw projektowych zdefiniowana w ustawie z dnia 17 maja 1989

MDCP e )

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalne;j

Mi Ministerstwo Infrastruktury

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Numeryczny Model Terenu to numeryczna reprezentacja powierzchni
terenu wraz z algorytmem interpolujgcym umozliwiajgca okreslenie

NMT wysokosci dowolnego punktu o znanych wspétrzednych sytuacyjnych,
odtworzenie ksztattu powierzchni terenu a takze okreslenie wielkosSci
pochodnych do ksztattu (spadku, krzywizny, ekspozycji)

nN Niskie napiecie (do 1 kV)

Zakres obejmujgcy budowe nowej linii kolejowej o dlugo$ci okoto 4 km na
odcinku od wigczenia sie w istniejacg i zarzagdzang przez PKP Szybka

Odcinek 1 Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. linie kolejowa nr 250 od przystanku
SKM Gdansk Srédmiescie w kierunku potudniowych dzielnic Gdanska do
wezta tostowice — Swietokrzyska wraz z rozbudowg funkgji
przesiadkowych wezta integracyjnego
Zakres budowy nowej linii kolejowej (kontynuacja Odcinka 1) o dlugosci

. okoto 3,5 km od wezta tostowice — Swietokrzyska w kierunku Zachodnie;

Odcinek 2 . e . . . .
Obwodnicy Tréjmiasta do wezta integracyjnego na granicy Gdanska
i Kowal, wraz z budowg tego wezia.

ODGIK Urzad Miejski w Gdansku, Wydziat Geodezji

oG Opinia Geotechniczna
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OMGGS Obszar Metropolitalny Gdansk Gdynia Sopot

OPz Opis Przedmiotu Zamoéwienia — niniejszy dokument
PG Projekt Geotechniczny

PKM Pomorska Kolej Metropolitalna SA

PKM Potudnie

Projekt o nazwie ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap Il — Rozwdj
infrastruktury ~ transportowej w  potudniowej czesci  Obszaru
Metropolitalnego Gdansk Gdynia Sopot w powigzaniu z regionalng siecig
kolejowg Wojewddztwa Pomorskiego”, w niniejszym Zamdwieniu nazwa
odnosi sie takze do przebiegu trasy nowej linii kolejowej w zakresie
odcinkow 112

PKP

Polskie Koleje Panstwowe S.A.

PKP Energetyka

PGE Energetyka Kolejowa S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; zarzgdca narodowej sieci linii

PKPPLK kolejowych, w tym linii kolejowych nr 229 oraz 9
PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. — zarzadca linii
PKP SKM kolejowej nr 250 Gdansk Giéwny — Rumia, dedykowanej do realizacji
aglomeracyjnych przewozow pasazerskich oraz przewoznik kolejowy
PnB pozwolenie na budowe
Wykonanie pojedynczej czynnosci nadzoru autorskiego polegajgcej
na spetnieniu wszelkich swiadczen Wykonawcy (niezaleznie od liczby
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca spetnia te Swiadczenia), o ktérych
Pobyt mowa w pkt 6.21.2 niniejszego OPZ, niezbednych do wykonania zadania,
w zakresie okreslonym w pojedynczym wezwaniu Zamawiajgcego,
niezaleznie od miejsca/miejsc spetniania $Swiadczen (siedziba
Wykonawcy, siedziba Zamawiajgcego, teren budowy albo inne miejsce).
PWKZ Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
Prawa przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Pozytywna decyzja ERA wydana zgodnie z art. 19 Dyrektywy Parlamentu
Preautoryzacja Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie

interoperacyjnosci systemu kolei w Unii Europejskiej

Przedsiewziecie

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach przedsiewziecia pn.
,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”

PZGiK Panstwowy zaséb geodezyijny i kartograficzny

pzp ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22023 r. poz. 1710 z pdzn. zm.)

SANEPID kolokwialne okreslenie organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

sbl samoczynna blokada liniowa

SKNN Szacunkowy koszt nabycia nieruchomosci
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SN

Srednie napiecie (powyzej 1 kV i do 60 kV)

srk

sterowanie ruchem kolejowym

stacja pasazerska

obiekt infrastruktury obejmujgcy przystanek osobowy wraz z infrastrukturg
umozliwiajgcg pasazerom dostep do perondw, pieszo lub pojazdem

Studium techniczno - ekonomiczno — srodowiskowe, dokumentacja
przedprojektowa opracowana dla przedsiewziecia pn.: ,Pomorska Kolej

STES Metropolitalna Etap II: Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowej
czesci Obszaru Metropolitalnego Gdansk — Gdynia — Sopot, w powigzaniu
z regionalng siecig kolejowa Wojewoddztwa Pomorskiego”

STWiIiORB Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SWz Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia dla niniejszego postepowania
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci; szczegdtowe wymagania
techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodno$ci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci kolei,

TSI . - . ; o
warunki eksploatacji i utrzymania dotyczgce skfadnikéw
interoperacyjnosci i podsystemdéw systemu kolei w UE, okre$lane
i ogtaszane przez Komisje Europejska
Telewizja Uzytkowa; system rejestracji i ogladu materialu wideo
dedykowany do wsparcia elementéw sterowania i automatyki kolejowej.
Systemy TVu i SMW sg réznymi systemami, objetymi odrebnymi

TVu wymaganiami/regulacjami (dla TVu sg to ,Wymagania na systemy
telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo — drogowych
kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych
posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego” — le-118)

UE Unia Europejska
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r.

u.o.t.k. -
poz. 1786 z pdzn. zm.)

WN Wysokie napiecie (powyzej 60 kV i ponizej 220 kV)

WWiORB Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ULLK decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej

UTK Urzad Transportu Kolejowego

Wykonawca/Projektant podmiot wytoniony w wyniku przeprowadzonego postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego, realizujgcy niniejsze Zaméwienie

Zamawiajacy

Zleceniodawca niniejszego zamoéwienia, tj. Pomorska Kolej Metropolitalna
S.A. i Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktorych dziata PKM

Zamowienie/Umowa

zamoéwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb szczegdtowy
opisany w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia

ZRID

decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

ZTM

Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku
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llekro¢ w dokumencie postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny”, ,zobowigzany” lub
podobnymi uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

llekro¢ w dokumencie mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumie¢ catosc
dokumentacji niezbednej do prawidiowej realizacji Zaméwienia i uzyskania wszelkich
niezbednych opinii, decyzji, pozwolen wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych
i uzgodnien dotyczgcych tego Zamowienia.

Przez ,wsparcie techniczne” uzyte w nazwie niniejszego Zamowienia, Zamawiajacy rozumie
obowigzki Wykonawcy niebezposrednio zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, a stanowigce zakres opisany w niniejszym OPZ, w tym w szczegolnosci:
udzielanie odpowiedzi/wyjasnieh na pytania zadawane na etapie postepowan o udzielenie
zamowien publicznych na wybdér wykonawcéw robot  budowlanych, wspotprace
z Zamawiajgcym przy sporzgdzaniu wszelkiego rodzaju uméw, porozumien, raportéw oraz
ogdlnie rozumiane doradztwo specjalistyczne w trakcie wykonywania dokumentacji
projektowe;.

W przypadku gdy OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (TOM Il Zatacznik nr 10 do SWZ)
wraz z zatagcznikami odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a do
kazdego odniesienia dopisuje wyrazy ,lub rownowazne”.

Przy opracowywaniu poszczegoélnych elementéw dokumentacji projektowej i formalno-
prawnej objetej niniejszym OPZ, nalezy stosowaé wymienione w niej przepisy prawne
z zastosowaniem nowych, ktore zostajg wprowadzone w miejsce obowigzujgcych
lub stanowig nhowo wprowadzone.

Wszelkie wzorce formularzy, oswiadczeh i innych dokumentéw stosowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy — gdy obejmujg dane osobowe
- powinny zawierac¢ klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych a ich forma i tres¢
musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.3 Informacje podstawowe o Przedsiewzieciu

1.3.1 Nazwa Przedsiewziecia i nazwy Zadan

Nazwa Przedsiewziecia bedgca przedmiotem niniejszego zamdédwienia: ,Rozwoj
infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach Gdanska”.

Niniejsze Przedsiewziecie skfada sie z trzech zadan o nastepujgcych nazwach:

Zadanie kolejowe: ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku
Gdansk Srodmiescie — wezet Kowale”.

Zadanie drogowe nr 1. ,Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65
i Traktu $w. Wojciecha poprzez tzw. ulice Nowg Sandomierskg”.

Zadanie drogowe nr 2: ,Budowa Il etapu ul. Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od ul.
Kampinoskiej do ul. Swigtokrzyskiej w rejonie wezta Kowale”.

1.3.2 Wspoétfinansowanie ze srodkéw zewnetrznych

Zamawiajgcy zaktada wspotfinansowanie czesci prac objetych zakresem niniejszego OPZ
ze srodkéw UE pochodzacych z Funduszu Europejskiego na Infrastrukture, Klimat,
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Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS). W przypadku pozyskania dofinasowania w ramach ww.
funduszu Wykonawca bedzie zobowigzany do spetnienia dodatkowych wymagan z tym
zwigzanych. Do najwazniejszych obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie bedzie nalezato:

1. Zastosowanie w opracowanych dokumentach wymaganych logotypdéw i innych
oznaczeh wynikajgcych z obowigzku informowania o zrodtach dofinansowania zgodnie
Z wymaganiami wskazanymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficienta Funduszy
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji aktualnym na dzien
realizacji dziatan. Dokumenty dotyczgce promocji projektéw realizowanych ze srodkow
FENIKS dostepne sg pod adresem strony internetowej programu.

2. Wspodtpraca z Zamawiajgcym w zakresie przygotowania dokumentéow dotyczgcych
realizowanego projektu na potrzeby kontroli, audytu, wizyt monitorujgcych, weryfikacji
zamowien publicznych prowadzonych przez CUPT, MFIPR, MI oraz innych wiasciwych
podmiotow kontrolujgcych. Przez ,wspoétprace z Zamawiajgcym” Zamawiajgcy rozumie
biezgce odpowiadanie na zapytania Zamawiajgcego (wynikajace z potrzeby udzielania
informacji dla podmiotéw kontrolujgcych) dotyczace zagadnien zwigzanych
bezposrednio z zakresem realizowanym przez Wykonawce na podstawie niniejszego
Zamowienia.

3. W przypadku zmiany zrédta finansowania na inny program/instrument, obowigzki
wymienione powyzej realizowane bedg w oparciu o wytyczne programowe wtasciwe dla
zrédta finansowania.

1.3.3 Tlo realizacji Przedsiewziecia

Funkcjonujgca od 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyta komunikacyjnie
Tréjmiasto w kierunku zachodnim i stata sie silnym bodZzcem do rozwoju transportu
kolejowego w regionie. PKM, bedaca pierwszg linig kolejowg w Polsce wybudowang przez
samorzad, w ciggu 8 lat od jej uruchomienia, przewiozta blisko 25 min pasazeréw (biorgc pod
uwage takze sie¢ komunikacyjng Gdynia — Kartuzy — Koscierzyna), co bezposrednio
przetozyto sie na liczne inwestycje samorzgdow zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym
Gdansk-Gdynia-Sopot.

Jedng z idei, jakie pojawity sie na Pomorzu jako efekt udanej realizacji PKM, jest projekt
budowy nowej linii kolejowej stanowigcej przedtuzenie istniejgcej i zarzgdzanej przez PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0. o. linii kolejowej nr 250 w kierunku potudniowych
dzielnic miasta Gdanska. System organizacji przewozéw kolejowych wraz z integracjg
z podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego na nowej sieci komunikacyjnej PKM
w 2015 roku, pokazuje sposOb rozwigzania problemu wykluczenia transportowego
wystepujacego w wielu obszarach wojewddztwa. Realizacja projektu PKM udowodnita, ze
rozwigzaniem gwarantujgcym zapewnienie dostepu do transportu zbiorowego dla
mieszkancoéw dynamicznie rozwijajgcych sie nowych dzielnic Gdanska oraz gmin
sgsiadujgcych moze by¢ kolej.

Dlatego Samorzad Wojewddztwa Pomorskiego wspdlnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS
podjety sie realizacji nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie ,Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap Il — Rozw¢j infrastruktury transportowej w potudniowej czesci Obszaru
Metropolitalnego Gdansk Gdynia Sopot w powigzaniu z regionalng siecig kolejowag
Wojewoddztwa Pomorskiego” (w skrécie: PKM Potudnie). W ramach przygotowywanego
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w latach 2021-2023 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla wyzej
wymienionego projektu okreslono rekomendowany przebieg linii kolejowej. W ramach
kolejnego etapu do realizacji zadania kolejowego w pierwszej kolejnosci przyjeto budowe:

— Odcinka nr 1 — budowa nowej linii kolejowej o dtugosci okoto 4 km na odcinku od
wiaczenia sie w istniejgca i zarzadzang przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie
Sp. z o.0. linie kolejowg nr 250 od przystanku SKM Gdansk Srédmiescie w kierunku
potudniowych dzielnic Gdanska do petli Lostowice — Swietokrzyska wraz z rozbudowg
funkgcji przesiadkowych wezta integracyjnego,

— Odcinka nr 2 — budowa nowej linii kolejowej (przedtuzenie Odcinka 1) dtugosci okoto 3,5
km od wezla integracyjnego tostowice — Swietokrzyska w kierunku Zachodniej
Obwodnicy Trojmiasta do wezta integracyjnego na granicy Gdanska i Kowal, wraz
Z budowg tego wezta.

Z uwagi na fakt, ze zadanie kolejowe, w pierwszym etapie realizowane bedzie w granicach
administracyjnych Gminy Miasta Gdanska, a planowana w jego ramach linia kolejowa ma
przebiega¢ przez obszar szybko rozwijajgcych sie potudniowych dzielnic Gdanska,
dostrzezono koniecznos$¢ realizacji okreslonych przedsiewzie¢ komplementarnych wobec
zadania kolejowego, a stuzgcych wzmocnieniu efektéw budowy linii kolejowej, przy zatozeniu
jednoczesnego projektowania i mozliwosci pozniejszej rownolegtej realizacji. Dlatego
Przedsiewzigcie obejmuje swoim zakresem takze dwie inwestycje drogowe,
komplementarne do zadania kolejowego:

— Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu $w. Wojciecha
poprzez tzw. ulice Nowg Sandomierska;

— Budowa Il etapu ulicy Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul.
Swietokrzyskiej w rejonie wezta Kowale.

Strona 14 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewziecia pod nazwa ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

1.4 Lokalizacja obiektéw na mapie Gdanska

‘ ROZWéj INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWE]
.. W POLUDNIOWYCH DZIELNICACH GDANSKA

4 : |27 R o RGN T ¥

! LEGENDA

=== ZADANIE KOLEJOWE
»Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II:
budowa linii kolejowej na odcinku
Gdarisk Srédmiescie — wezet Kowale”

| == ZADANIE DROGOWE NR 1
»Budowa bezkolizyjnego przekroczenia
magistrali kolejowej E-65 i Traktu
$w. Wojciecha poprzez tzw. ulice
Nowga Sandomierska”

== ZADANIE DROGOWE NR 2
»Budowa Il etapu ul. Nowej
Swigtokrzyskiej na odcinku od
ul. Kampinoskiej do ul. Swigtokrzyskiej
w rejonie wezta Kowale”

=== Korytarz ,,Czerwony”

~ === Korytarz ,,Btekitny”

7/ Istniejaca stacja kolejowa
Projektowane stacje pasazerskie

( "°RYTA5_Z aggK,TNy, Gdaﬁsk 7
Gdansk

}' Trakt sw. Wojciecha
Madalinskiego ol (e

W Gdansk >
Lostowice o A
Swietokrzyska "

/
l;

e
i

i
T

Gdansk ed - %

*Uwaga! Nazwy stacji pasazerskich sg robocze!
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2

ZAKRES RZECZOWY | CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Zakres rzeczowy Przedsiewziecia

2.1.1 Zakres rzeczowy zadania kolejowego

Zakres rzeczowy zadania kolejowego obejmuje:

1)

2)

3)

Budowe dwutorowej, aglomeracyjnej, zelektryfikowanej linii kolejowej o tgcznej
orientacyjnej dtugosci ok. 7 km (w przebiegu korytarza bfekitnego) na odcinku
od wigczenia sie w istniejgcg i zarzadzang przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0. o. linie kolejowg nr 250 w Gdansku Srédmiesciu do projektowanej
stacji o roboczej nazwie Gdansk Kowale, znajdujgcej sie na granicy miasta Gdanska
Z miejscowoscig Kowale.

Parametry techniczno-eksploatacyjne projektowanej linii kolejowe;j:

a) Kategoria linii wg kodéw TSI: P5

b) Typ linii: P80

¢) Maksymalna predkosé: 80 km/h

d) Ditugoé¢ krawedzi peronowych: 200 m

e) Wysokosé peronéw: 0,96 m

f) Podstawowa skrajnia budowli: GPL-2

g) Nacisk osi: 221 kN/o$

Ostateczna dtugos¢ linii kolejowej zostanie podana przez Wykonawce dokumentacii
projektowe;.

Budowe szesciu nowych stacji pasazerskich o roboczych nazwach: Gdansk Trakt $w.
Wojciecha, Gdansk Madalinskiego, Gdansk tostowice-Swietokrzyska (stacja
podziemna), Gdansk Niepotomicka, Gdansk Wielkopolska, Gdansk-Kowale (stacja
podziemna).

Nowe stacje pasazerskie nalezy zaprojektowaé jako wezly integracyjne powigzane
z podsystemami transportu zbiorowego oraz powigza¢ komunikacyjnie z istniejgcymi
oraz projektowanymi obiektami infrastruktury kolejowej, drogowej i towarzyszacej,
ciggami pieszymi oraz uktadami drogowymi.

Budowe nowego wezta Gdansk tostowice-Swietokrzyska obejmujgcg docelowe
rozwigzania w zakresie uktadéw drogowych, petli tramwajowej (budowa obiektow,
urzgdzen i instalacji w zakresie linii tramwajowej), przystankéw komunikacji zbiorowej
iinnych elementdw w powigzaniu z projektowanym podziemnym przystankiem
osobowym Gdansk tostowice-Swietokrzyska.

Uwaga! Zakres budowy wezta Gdansk tostowice-Swietokrzyska obejmuje takze
zaprojektowanie robdt zwigzanych z dostosowaniem ,/ etapu budowy ul. Nowej
Swietokrzyskiej” realizowanej przez STRABAG Sp. z 0.0. do nowych warunkéw —
zaprojektowanie rozbudowy ukfadu komunikacyjnego, ktéry zostanie wykonany
przez ww. podmiot w ramach przywotanej powyzej inwestycji — w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym (patrz pkt 1 rozdziatu 5.3.2).

Poglagdowy uktad komunikacyjny wezta Gdansk tostowice-Swietokrzyska prezentuje
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zatacznik nr 23 do OPZ:

— po lewej stronie rysunku rozwigzanie etapowe, objete zamowieniem pn.: ,/ etap
budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej”, przewidziany do realizacji w trybie ,zaprojektuj
(przeprojektuj) i wybuduj” przez STRABAG Sp. z 0.0. na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska dziatajgcej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska (patrz pkt 1
rozdziatu 5.3.2),

- po prawej stronie rysunku rozwigzanie docelowe, objete niniejszym Zaméwieniem
na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. zaprojektowanie robot zwigzanych
z dostosowaniem ,/ etapu budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej” realizowanej
przez STRABAG Sp. z 0.0. do nowych warunkow — zaprojektowanie rozbudowy uktadu
komunikacyjnego, ktéry zostanie wykonany przez ww. podmiot w ramach przywotanej
powyzej inwestycji (patrz pkt 1 rozdziatu 5.3.2)

Jest to materiat pogladowy. Wykonawca zaprojektuje rozwigzanie docelowe ukfadu
komunikacyjnego wezta Gdansk tostowice-Swietokrzyska wg wymagan niniejszego
OPZ, warunkéw przysziego zarzadcy drogi (GZDiZ), innych podmiotow
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia
kolejowych obiektéw inzynieryjnych, drogowych obiektow inzynierskich oraz innych
obiektéw i urzadzen.

Budowe kolejowych obiektéw inzynieryjnych i drogowych obiektéw inzynierskich:
mostow, wiaduktéw kolejowych, wiaduktow drogowych, przepustéw, konstrukcji
tunelowych, scian oporowych i innych.

Budowe obiektow kubaturowych: budynek LCS, parking wielopoziomowy w rejonie
projektowanej stacji koncowej Gdansk — Kowale oraz inne obiekty niezbedne do
prowadzenia ruchu kolejowego (jezeli potrzeba ich zaprojektowania wystgpi w toku prac
projektowych Wykonawcy, np. nastawnia MSO, kontenery srk, kabiny sekcyjne).

Budowe systemu odwodnienia oraz przebudowe ciekéw i systemu melioracyjnego
w niezbednym zakresie wraz z rozwigzaniem kolizji projektowanego przedsiewziecia
z istniejgcym miejskim systemem odwodnienia zapewniajgcym ciggtos¢ jego
funkcjonowania.

Budowe infrastruktury, urzadzen i systeméw: srk, telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania nowoczesne;j linii kolejowe;j.

Usuniecie kolizji: budowe i/lub przebudowe sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego
i nadziemnego terenu oraz innych obiektéw i urzadzen bedgcych w Kkolizji
z projektowanym Przedsiewzieciem.

10) Budowe i przebudowe infrastruktury drogowej niezbednej do wykonania w zwigzku

z realizacjg zadania kolejowego (w tym budowa i/lub przebudowa uktadéw drogowych
i zZjazddéw, w celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych).

Uwaga! Projektujgc zagospodarowanie petli tostowice-Swietokrzyska i uktad tego
terenu, wynikajgcy z budowy linii kolejowej, nalezy mie¢ na uwadze zapewnienie
powigzan pieszych (wygodnych, jak najkrétszych) pomiedzy projektowanym uktadem
petli, a obszarem terendéw sgsiednich (m.in. tereny rekreacyjne przy zbiorniku
»2Augustowska”).

11) Budowe obiektéw i urzgdzen ochrony srodowiska zmniejszajgcych ucigzliwos¢ trasy.
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12) Wykonanie terendw zieleni z matg architekturg wraz z nasadzeniami zieleni niskiej

i wysokiej.

13) Wyburzenia i rozbiorki obiektow i urzgdzeh bedgcych w kolizji z projektowanym

zakresem.

14) Budowe innej wymaganej infrastruktury.

2.1.2 Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 1 (Nowa Sandomierska)

Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 1 obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

Budowe uktadu drogowego tzw. Nowej Sandomierskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej
(odcinek po wschodniej stronie linii kolejowej nr 9) do ul. Matomiejskiej poprzez ulice
Nakielskg oraz ul. Radunska.

a) klasa: ulica zbiorcza (2)
b) przekréj: 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasu ruchu)

Klasa oraz przekréj zostang zweryfikowane przez Wykonawce na etapie prac
projektowych w oparciu o analizy, ktérych dokona, w szczegdlnosci na podstawie
analizy cech funkcjonalnych tej ulicy oraz w uzgodnieniu z przysztym jej zarzadca, tj.
GZDiZ.

Uktad drogowy nalezy zaprojektowac réwnolegle wzgledem projektowanej nowej linii
kolejowej. Oba zakresy (kolejowy i drogowy) nalezy zaprojektowaé niezaleznie
konstrukcyjnie.

Budowe tacznika obiektu drogowego projektowanej ul. Nowej Sandomierskiej z ul. Trakt
Sw. Wojciecha (wraz z rozbudowg skrzyzowania ul. Trakt Sw. Wojciecha/
Sandomierska/Podmiejska dla zapewnienia wtasciwych warunkow ruchu).

Budowe lub przebudowe niezbednych obiektéw inzynierskich umozliwiajgcych budowe
nowego uktadu drogowego oraz zagospodarowanie terenéw pod projektowanymi
obiektami inzynierskimi.

Rozbudowe lub przebudowe istniejgcego uktadu drogowego i powigzanie nowego
uktadu drogowego z ulicami: Sandomierska, Trakt Sw. Wojciecha, Radunskg, Nakielskg
i Matomiejska w dostosowaniu do rozwigzan ul. Nowej Sandomierskiej (w tym rowniez
rozbudowa/przebudowa istniejgcych skrzyzowan w niezbednym zakresie, zapewniajgca
wiasciwe warunki ruchu oraz umozliwiajgca skomunikowanie terenow przylegtych,
dla ktérych obstuga komunikacyjna ulegnie zmianie w wyniku projektu — w uzgodnieniu
z GZDi2).

Budowe infrastruktury rowerowej i pieszej (drogi rowerowe i chodniki) wraz
z dowigzaniem do istniejagcych ciggéw pieszych i rowerowych przebiegajgcych
w przedmiotowym rejonie, w szczegolnosci przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow.

Budowe zatok/przystankéw autobusowych wraz z dojsciami do nich w postaci
chodnikéw (w tym perony z wiatg przystankowg oraz inna infrastruktura dla potrzeb
komunikacji zbiorowej).

Budowe i przebudowe zjazddw.
Wykonanie elementoéw organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego
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i pieszego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne).

9) Budowe kanatu technologicznego wzdtluz projektowanej trasy wg warunkow
technicznych GZDiZ, o wydanie ktérych Wykonawca wystagpi oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

10) Budowe systemu odwodnienia nowego uktadu drogowego oraz przebudowe kanalizacji
deszczowej i pozostatego systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego
ul. Nowej Sandomierskiej wg warunkow technicznych Gdanskich Wod Sp. z 0.0. i ew.
innych uwarunkowan.

11) Przebudowe ciekdw i systemu melioracyjnego w niezbednym zakresie.

12) Budowe i przebudowe oswietlenia drogowego (w tym rowniez doswietlenie przejsé
dla pieszych i przejazdow dla rowerzystéw, drég dla ruchu pieszego i rowerowego
oraz dojs¢ do zatok/przystankow autobusowych).

13) Budowe i przebudowe sieci wodno-kanalizacyjnej.

14) Przebudowe uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym
i projektowanym uzbrojeniem terenu.

15) Rozbudowe systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacjg s$wietlng.
Projektowana sygnalizacja musi by¢ wigczona do Zintegrowanego systemu Zarzadzania
Ruchem -TRISTAR.

16) Usuniecie kolidujgcej z uktadem drogowym zieleni oraz wykonanie terendéw zieleni
z matg architekturg wraz z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej.

17) Budowe obiektéw i urzgdzen ochrony srodowiska zmniejszajgcych ucigzliwos¢ trasy.

18) Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
obiektéow drogowych, obiektow inzynierskich oraz innych obiektéw i urzgdzen.

19) Wyburzenia i rozbiérki obiektéw i urzadzen bedgcych w kolizji z projektowanym
zakresem.

20) Likwidacja istniejacego przejazdu kolejowo-drogowego w ciggu ul. Sandomierskiej
oraz przebudowa urzgdzen i sieci kolejowych w niezbednym zakresie.

21) Spetnienie zasadnych (wg oceny Zamawiajgcego i zarzadcy drogi) zastrzezen
i wnioskow wtascicieli nieruchomosci, ktérym zmienia sie warunki uzytkowania terenu,
w tym zapewnienie dojazdéw do nieruchomosci

oraz inne, wynikajgce z przepisdOw prawa oraz wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego,
GZDiz, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

2.1.3 Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 2 (Nowa Swietokrzyska — etap I)

Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 2 obejmuje:

1) Budowe ulicy Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul.
Swietokrzyskiej w rejonie projektowanej stacji koncowej Gdansk — Kowale
a) klasa: ulica gtéwna (G)
b) przekréj: 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)

Projektowana ul. Nowa Swietokrzyska stanowi kontynuacje zadania inwestycyjnego
realizowanego aktualnie przez Gmine Miasta Gdanska pod nazwag: ,Realizacja | etapu
budowy ul. Nowej Swigtokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej w formule
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zaprojektuj i wybuduj”.

2) Budowe lub przebudowe niezbednych obiektow inzynierskich umozliwiajgcych budowe
nowego uktadu drogowego oraz zagospodarowanie terendéw pod projektowanymi
obiektami inzynierskimi.

3) Rozbudowe lub przebudowe istniejgcego uktadu drogowego i powigzanie nowego
ukfadu drogowego z istniejgcg siecig drog (w tym rowniez rozbudowa/przebudowa
istniejgcych skrzyzowan w niezbednym zakresie, zapewniajgca wtasciwe warunki ruchu
oraz umozliwiajgcym skomunikowanie terendéw przylegtych, dla ktérych obstuga
komunikacyjna ulegnie zmianie w wyniku projektu — w uzgodnieniu z GZDiZ).

4) Budowe infrastruktury rowerowej i pieszej (drogi rowerowe i chodniki) wraz
z dowigzaniem do istniejgcych ciggéw pieszych i rowerowych przebiegajgcych
w przedmiotowym rejonie, w szczegolnosci przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystow.

5) Budowe zatok/przystankéw autobusowych wraz z dojsciami do nich w postaci
chodnikéw (w tym perony z wiatg przystankowg oraz inna infrastruktura dla potrzeb
komunikacji zbiorowej).

6) Budowe i przebudowe zjazdow.

7) Wykonanie elementow organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego
i pieszego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne).

8) Budowe kanatu technologicznego wzdtluz projektowanej trasy wg warunkow
technicznych GzDiZ, o wydanie ktérych Wykonawca wystgpi oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

9) Budowe systemu odwodnienia nowego ukfadu drogowego oraz przebudowe kanalizacji
deszczowej i pozostatego systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego
ul. Nowej Swietokrzyskiej wg warunkéw technicznych Gdanskich Wéd Sp. z 0.0. i ew.
innych uwarunkowan.

10) Przebudowe ciekdw i systemu melioracyjnego w niezbednym zakresie.
11) Budowe i przebudowe sieci wodno-kanalizacyjnej.

12) Przebudowe uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym
i projektowanym uzbrojeniem terenu.

13) Budowe i przebudowe oswietlenia drogowego (w tym rowniez doswietlenie przejsc
dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw, drog dla ruchu pieszego i rowerowego
oraz dojs¢ do zatok/przystankéw autobusowych).

14) Rozbudowe systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacjg $wietlng, a takze
z uwzglednieniem zmian i rozbudowy systemu TRISTAR (dla poszczegdlnych etapow
i docelowq).

15) Budowe obiektdw i urzgdzen ochrony srodowiska zmniejszajgcych ucigzliwosc trasy.

16) Usuniecie kolidujgcej z uktadem drogowym zieleni oraz wykonanie terendw zieleni
z matg architekturg wraz z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokie;j.

17) Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
obiektow drogowych, obiektow inzynierskich oraz innych obiektéw i urzadzen.

18) Wyburzenia i rozbiérki obiektéw i urzadzen bedacych w kolizji z projektowanym
zakresem.
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19) Spetnienie zasadnych (wg oceny Zamawiajgcego i zarzadcy drogi) zastrzezen

i wnioskow wtascicieli nieruchomosci, ktérym zmienia sie warunki uzytkowania terenu,
w tym zapewnienie dojazdow do nieruchomosci

oraz inne, wynikajgce z przepiséw prawa oraz wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego,
GZDiZ, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotowe] inwestycji.

2.2 Cele realizacji Przedsiewziecia

2.2.1 Cele realizacji zadania kolejowego

Celem realizacji czesci kolejowej Przedsiewziecia jest poprawa infrastruktury transportowej
i komunikacyjnej w regionie poprzez przedtuzenie istniejgcej sieci kolejowej stanowigcej 0s$
komunikacyjng Wejherowo — Reda — Rumia — Gdynia — Sopot — Gdansk do terenow
potozonych w potudniowej czeéci Miasta Gdanska.

W zwigzku z realizacjg Projektu Zamawiajgcy planuje osiggngc nastepujgce cele:

1)

2)

3)

4)

Usprawnienie transportu publicznego

Przedtuzenie linii kolejowej nr 250 pozwoli na lepsze skomunikowanie potudniowych
dzielnic Gdanska z innymi obszarami aglomeracji tréjmiejskiej. Bedzie to umozliwia¢
mieszkancom tatwiejsze i szybsze dotarcie do miejsc pracy, szkodt, uczelni, centrow
handlowych i innych kluczowych instytuciji w miescie. Poprawi komfort przemieszczania
sie 0sob korzystajgcych z transportu zbiorowego oraz wzrost jego wykorzystania. To
takze skrocenie czasu przejazdu, poprawa stanu $rodowiska naturalnego poprzez
zmniejszenie emisji spalin, poprawa klimatu akustycznego w obszarze realizaciji
inwestyciji.

Zwiekszenie konkurencyjnosci i niezawodnosci publicznego transportu zbiorowego
w relacji do transportu indywidualnego

Utworzenie nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu
pasazerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, komplementarnego
i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi podsystemami komunikacji zbiorowej (takze
rowerowej i pieszej) pozytywnie wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci publicznego
transportu zbiorowego.

Redukcja zattoczenia drogowego

Poprawa dostepnosci transportu publicznego moze przyczyni¢ sie do zmniejszenia
natezenia ruchu samochodowego na drogach. Osoby korzystajgce z nowej infrastruktury
kolejowej mogg wybierac bardziej ekologiczne i efektywne pod wzgledem czasu podrézy
srodki transportu, co przyczyni sie do zmniejszenia korkéw i zattoczenia drogowego.

Zréwnowazony rozwoj

Budowa przedtuzenia linii kolejowej nr 250 wpisuje sie w strategie zrownowazonego
rozwoju, promujgc korzystanie z transportu publicznego, ktéry ma mniejszy negatywny
wplyw na Srodowisko niz transport samochodowy. Przyczyni sie to do ograniczenia
emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
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5) Integracja miejska

Poprzez przedtuzenie linii kolejowej, system transportu kolejowego przejmie zadanie
przypisane komunikacji miejskiej pomiedzy dzielnicami Gdanska, umozliwiajac
mieszkanncom swobodne przemieszczanie sie po miescie. To moze przynies¢ korzysci
spoteczne, gospodarcze i kulturalne, zachecajgc do wiekszej wymiany miedzy roznymi
obszarami.

2.2.2 Cele realizacji zadan drogowych

Celem realizacji czesci drogowej Przedsiewziecia jest poprawa infrastruktury transportowej
i komunikacyjnej w potudniowej czesci Gdanska poprzez budowe nowych uktadéw
komunikacyjnych — ulic Nowej Sandomierskiej i Nowej Swietokrzyskie;.

1) W zwigzku z realizacjg budowy ulicy Nowej Sandomierskiej Zamawiajgcy planuje
osiggngc¢ nastepujgce cele:

stworzenie bezpiecznego i wygodnego skomunikowania obu czesci dzielnicy Orunia
lezacych po przeciwnych stronach magistrali kolejowej EG5;

poprawa warunkoéw ruchu na tym obszarze (brak koniecznos$ci przekraczania linii
kolejowej i zwigzanych z tym strat czasu kierowcéw w czasie zamkniecia przejazdu);

mozliwos¢ lepszej organizacji transportu publicznego prostopadle do istniejgce; linii
kolejowej nr 9;

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie inwestycji (mniejsze ryzyko
wypadkow poprzez likwidacje przejazdu w poziomie szyn);

poprawa komfortu jazdy i wygody podrozy;

poprawa warunkéw zycia mieszkancow kamienic przy ul. Sandomierskiej
(ograniczenie degradacji nawierzchni i istniejgcej zabudowy poprzez wydzielenie
nowego toru ruchu pojazdéw)

2) W zwigzku z realizacjg budowy ulicy Nowej Swietokrzyskiej — etap 1l Zamawiajacy
planuje osiggng¢ nastepujace cele:

zwiekszenie mozliwosci potgczeh transportowych pomiedzy réznymi rejonami
miasta;

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;
poprawa komfortu jazdy i wygody podrozy;

skrocenie czasu przejazdu transportem zbiorowym pomiedzy Ujesciskiem
i Lostowicami oraz Kowalami;
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3 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem
technicznym) oraz uzyskanie i wykonanie potrzebnych opracowan, analiz, uzgodnien,
decyzji, opinii wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwg: ,Rozwdj infrastruktury transportowej
w potudniowych dzielnicach Gdanska” z uwzglednieniem podziatu na trzy odrebne zadania:

e Zadanie kolejowe: ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap Il: budowa linii kolejowej
na odcinku Gdansk Srédmiescie — wezet Kowale”. Zadanie planowane do realizacji
w formule ,projektu i buduj”.

e Zadanie drogowe nr 1: ,Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65
i Traktu $w. Wojciecha poprzez tzw. ulice Nowg Sandomierskg”. Zadanie planowane do
realizacji w formule ,buduj”.

e Zadanie drogowe nr 2: ,Budowa Il etapu ul. Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od ul.
Kampinoskiej do ul. Swietokrzyskiej w rejonie wezta Kowale”. Zadanie planowane do
realizacji w formule ,buduj”.

Gltownym celem realizacji zamowienia jest dostarczenie Zamawiajgcemu i swiadczenie na
jego rzecz, w terminach okreslonych w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik do SWZ:

1. dokumentacji projektowej oraz modeli BIM w oparciu 0 wymogi okreslone w Zatgczniku
nr 10 do OPZ;

2. wymaganych Prawem opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkow, porozumien, decyzji
administracyjnych, ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw prawa
niezbednych do zrealizowania robét budowlanych;

3. ustug przewidzianych na etapie postepowan o udzielenie zaméwien publicznych i na
etapie robét budowlanych (w tym w szczegdlnosci: opracowan i ustug niezbednych dla
wytonienia wykonawcéw roboét budowlanych oraz petnienia nadzoru autorskiego).

Wymagane jest, aby Wykonawca w zakresie kontakiow z samorzadami oraz
spotecznosciami lokalnymi Scisle wspotpracowat z Zamawiajgcym. Celem tego dziatania jest
budowanie iutrzymanie dobrych, partnerskich relacji Zamawiajgcego ze wszystkimi
interesariuszami oraz zapobieganie ryzykom powstawania konfliktéw spotecznych.

3.1 Rezultaty zaméwienia podstawowego wspoélne dla zadania kolejowego
i zadan drogowych

Wspdlnymi rezultatami Zamowienia dla zdania kolejowego i zadan drogowych
(z uwzglednieniem podziatu na te zadania i odcinki [w przypadku zadan kolejowych],
co nalezy rozumie¢ jako sporzgdzanie odrebnych dokumentacji dla kazdego z tych zadan
i odcinkéw) jest uzyskanie:

1) inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, na ktorym realizowane bedzie Przedsiewziecie
zgodnie z wytycznym opisanymi w rozdziale 6.2 oraz w oparciu o wymogi BIM okre$lone
w Zalgczniku nr 10 do OPZ;
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2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

wielobranzowej Koncepcji Projektowej (KP) — zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozdziale 6.5 niniejszego OPZ oraz w oparciu o wymogi BIM okreslone w Zataczniku
nr 10 do OPZ;

ostatecznej/ych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Uwaga! Aktualny stan zakresu wykonanych dziatan zrealizowanych przez
Zamawiajgcego w zakresie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zostat opisany w rozdziale 5.2;

dokumentacji ustalajgcych warunki gruntowo-wodne, w tym:
— Studiéw geotechnicznych;

— Dokumentacji  Geologiczno-Inzynierskich wraz z  pozyskaniem decyzji
zatwierdzajgcych ww. dokumentacije;

— Dokumentacji Hydrogeologicznych wraz z pozyskaniem decyzji zatwierdzajgcych
ww. dokumentacje;

— Dokumentacji badan podtoza gruntowego;

oraz uwzglednieniem wymagan dotyczgcych informacji o warunkach gruntowo-
wodnych opisanych w Zataczniku nr 10 do OPZ,;

geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych, w tym:

a) zatozenie kolejowej osnowy podstawowej w obowigzujgcym uktadzie
wspétrzednych (,PL-2000%);

b) zatozenie kolejowej osnowy wysokosciowej dowigzanej do punktow podstawowe;j
osnowy geodezyjnej wysokosciowej w obowigzujgcym poziomie odniesienia (,PL-
EVRF2007-NH");

c) zatozenie osnowy poziomej i osnowy wysokosciowej na potrzeby inwestycji
drogowych;

d) mapy do celéw projektowych (wraz z jej aktualizacjig — w przypadku takiej
koniecznosci);

e) weryfikacji danych okreslajgcych potozenie punktéw granicznych wyznaczajgcych
przebieg granic dziatek w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych lub
szerszym, a W razie nie spetniania przez punkty graniczne norm przewidzianych
w prawie, pomiar tych punktéw po przeprowadzeniu czynnosci, w odpowiednim
trybie, okreslajgcych ich potozenie w terenie;

f) map z projektem podziatéw nieruchomosci i uzyskaniem decyzji zatwierdzajgcych
podziaty;

g) projektu kolejowej osnowy szczegdtowej oraz kolejowej osnowy specjalnej;
operatu terenowo-prawnego (materiatdbw do wniosku o wydanie decyzji ZRID);
inwentaryzacji zieleni z gospodarkg drzewostanem;

operatu dendrologicznego, wykazujgcego wartosciowe okazy drzew i krzewdw wraz
z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni
W procesie inwestycyjnym;
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9) wielobranzowych projektéw budowlanych
— wraz ze sporzgdzeniem Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia;
10) pozwolen wodnoprawnych z walorem ostatecznosci;

11) sporzadzenie raportu/ow o oddzialtywaniu przedsiewziecia na $rodowisko w ramach
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko — jesli ponowna ocena oddziatywania na
srodowisko bedzie wymagana;

12) opracowanie projektow tymczasowej i statej organizacji ruchu drogowego i kolejowego,
ze szczegbélnym uwzglednieniem koniecznosci etapowania rob6t w rejonie
projektowanych stacji podziemnych Gdansk tostowice — Swietokrzyska i Gdansk
Kowale oraz z uwzglednieniem zatozen co do technologii realizacji poszczegélnych
robot. Ponadto Wykonawca sporzadzi wstepny projekt mozliwosci obstugi
komunikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu budowlanego (z uwzglednieniem jej
etapowania);

13) wyliczenie wskaznikow efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
14) Szacunkowy koszt nabycia nieruchomosci dla zadania kolejowego i zadan drogowych.
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

15) wystgpienia z wnioskiem do wszystkich gestoréw sieci znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania Przedsigewziecia o wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia /
przebudowy w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwigzan projektowych i warunkow
terenowych oraz uzyskanie i uzgodnienie warunkow usuniecia wszelkich kolizji
z infrastrukturg techniczng nalezgcg do GMG i 0s6b trzecich;

16) opracowania materiatdbw i danych niezbednych do zawarcia porozumien oraz
sporzadzenie projektéw tych porozumien, w celu przekazania w zarzgdzanie
i utrzymanie projektowanych obiektéw przynaleznych do infrastruktury drogowej (np.
wiadukty drogowe, drogi objazdowe, place do zawracania) wiasciwym zarzgdcom drdg.
Wykonawca wraz z Zamawiajgcym bedzie uczestniczyt w procesie uzgodnien
z wkasciwym Zarzagdcg Drogi — Prezydentem Miasta Gdanska, ktérego funkcje petni¢
bedzie wskazana jednostka GMG.

17) zidentyfikowania wszystkich przypadkéw wymagajgcych zawarcia z zarzgdcami drég,
jednostkami samorzadu terytorialnego lub innymi interesariuszami porozumien
niezbednych do realizacji planowanych zakreséw rzeczowych. Wykonawca,
w porozumieniu z Zamawiajgcym, na wskazanym etapie uzgodni zapisy porozumien
z odpowiednimi interesariuszami oraz przygotuje wszelkie niezbedne materiaty i dane.

18) uzupetniania i korygowania ztozonych wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych
(w tym réwniez zatgcznikdw do nich) oraz udzielania wyjasnien na kazde Zadanie
organu/organéw administracji publicznej do momentu uzyskania ostatecznosci lub
uprawomochienia tych decyzji;

19) uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji, postanowien, uzgodnien, warunkow
technicznych, ewentualnych odstepstw od przepisow prawa (jesli bedg wymagane),
pozyskania, wskazania przysztego uzytkownika projektowanych elementow
infrastruktury od wtasciwego organu (w granicach GMG — Prezydent Miasta Gdanska)
do uzyskania decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych;
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20) opracowania projektéw nasadzen zastepczych wraz ze wskazaniem i uzgodnieniem
miejsca nasadzen z wtasciwymi podmiotami;

21) opracowania wnioskéw o uzyskanie decyz;ji:
— pozwolenia na prowadzenie prac / badan archeologicznych,

— pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

22) Materiatow do wydania decyzji zwalniajgcych z zakazow, o ktérych mowa w art. 77 ust.
3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile bedg
wymagane;

23) W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkéw
roslin, grzybow oraz zwierzgt stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia materiatbw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne)
zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw
chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym;

24) sporzadzenia bilansu mas ziemnych oraz wskazania potencjalnych mozliwosci wywozu
i skladowania nadwyzek mas ziemnych lub mas ziemnych nie nadajgcych sie do
wykorzystania (pochodzacych np. z wymiany gruntu) oraz wskaze potencjalne
mozliwosci pozyskania mas ziemnych o asortymencie i jakosci wymaganej dla tego
przedsiewziecia;

25) opracowanie prognoz i analiz ruchu drogowego i potokéw pasazerskich wykonanych na
bazie obowigzujgcego transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdanska oraz
analizy potokow pieszych pod katem powigzan ciggow pieszych z przystankami
transportu zbiorowego (uwzgledni¢ rowniez wplyw rozwigzan projektowych zadania
kolejowego na ruch drogowy);

26) wyliczen kategorii ruchu (KR) wszystkich projektowanych drég/ulic wraz z opracowaniem
projektu konstrukcji nawierzchni;

27) sporzgdzenia materiatdw promocyjnych, materiatdbw multimedialnych prezentujgcych
projektowane Przedsiewziecie — zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 6.18.

28) uzyskanie ostatecznych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji
zmieniajgcych decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku, gdy bedzie
potrzeba uzyskania kolejnych lub/i zmiany juz wydanych decyzji;

29) dostarczenia Zamawiajgcemu opracowan obejmujgcych inwentaryzacje i gospodarke
drzewostanem, wnioskéw o wydanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewow
oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i/lub krzewow (o ile bedg
potrzebne);

30) przeprowadzenia konsultacji (w tym réwniez ewentualnie otwartych spotkan)
z przedstawicielami  lokalnych spotecznosci wraz 2z uwzglednieniem uwag
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w dokumentacji projektowej, ktére w wyniku tychze konsultacji zostang uznane przez
Projektanta i Zamawiajgcego za zasadne;

31) rozwigzania innych zagadnien i probleméw, ktére wynikng w trakcie projektowania,

w tym z warunkow technicznych gestorow sieci oraz wymaganych i niezbednych opinii
i uzgodnien z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy¢ ma dokumentacja projektowa;

32) wykonywanie przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnien i modyfikacji we

wnioskach i w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji projektowej przez instytucje
dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia
takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego
przedmiotu zaméwienia i zaptacie za jego wykonanie;

33) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawcow w trakcie przeprowadzania przez

Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamowien publicznych polegajgcych na
wyborze wykonawcy robot budowlanych oraz biezgce merytoryczne doradztwo w toku
tych postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym przed KIO i sgdem
wiasciwym do spraw rozpoznania sporéw zakonczonych przez KlO.

3.2 Dodatkowe rezultaty zaméwienia podstawowego dla zadania kolejowego

Gtownymi rezultatami Zamowienia dla zadania kolejowego, oprécz wymienionych
w rozdziale 3.1 powyzej Zamowienia jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji ustalajacych lokalizacje inwestycji
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego) oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnych z walorem
ostatecznosci;

opracowanie kompletu materiatébw niezbednych do uzyskania pozwolen na
budowe wraz z pozyskaniem ostatecznych pozwolen na budowe z walorem
ostatecznosci i/lub zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu potwierdzajacych
zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych;

uzyskanie potwierdzen weryfikacji podsysteméw strukturalnych na etapie projektu
(certyfikacja);

raportu z oceny i wyceny ryzyka zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym Komisji (UE)
nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej metody oceny
bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE)
nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013 r., z p6zn. zm.) zwane dalej ,CSM
RA”;

sporzgdzenie projektu wniosku (wraz z zatgcznikami) o wydanie decyzji o preautoryzacji
ERTMS;

uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka
Kolejowa S.A,;
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7)

opracowanie dokumentacji stanowigcej materiaty przetargowe niezbedne do wyltonienia
wykonawcy robét budowlanych:

— Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),

— planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych przewidzianych
w PFU,

— Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB);

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego polegajgcego na
wyborze wykonawcy w trybie ,projektuj i buduj”.

3.3 Reazultaty zadania kolejowego objete prawem opcji

1)

2)

Opcja 1 — zapewnienie nalezytego wykonania robét budowlanych poprzez sprawowanie
statego nadzoru autorskiego w toku realizacji rob6t budowlanych wykonywanych (w tym
w okresach rekojmi za wady i gwaranciji jakosci) w oparciu o dokumentacje sporzgdzong
przez Wykonawce w ramach realizacji Zamowienia dla odcinka 1 zadania kolejoweqgo,
w tym opiniowanie zmian zaproponowanych przez autorow projektéw wykonawczych lub
wykonawcow robdét budowlanych;

i/lub

Opcija 2 - zapewnienie nalezytego wykonania robét budowlanych poprzez sprawowanie
statego nadzoru autorskiego w toku realizacji robét budowlanych wykonywanych (w tym
w okresach rekojmi za wady i gwaranciji jakosci) w oparciu 0 dokumentacje sporzadzong
przez Wykonawce w ramach realizacji Zamowienia dla odcinka 2 zadania kolejowego,
w tym opiniowanie zmian zaproponowanych przez autorow projektéw wykonawczych lub
wykonawcow robdét budowlanych.

3.4 Dodatkowe rezultaty zaméwienia dla zadan drogowych

Gtéwnymi rezultatami Zamoéwienia dla zadan drogowych, oprécz wymienionych w rozdziale
3.1 powyzej jest wykonanie:

1)

2)
3)
4)

5)

Materiatdow do wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej i uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej;

Projektow wykonawczych w uktadzie branzowym;
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

Audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego (na etapie Koncepcji Projektowej oraz na
etapie projektu budowlanego);

Dokumentacji stanowigcych materialy przetargowe niezbedne do wytonienia
wykonawcow roboét budowlanych, z uwzglednieniem podziatu na dwa odrebne zadania
drogowe:

— Opiséw Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
— przedmiardéw robdt,

— kosztoryséw inwestorskich,
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— kosztoryséw ofertowych,

na potrzeby postepowan o udzielenie zaméwieh publicznych polegajacych na wyborze
wykonawcow w trybie ,buduj”.

3.5 Rezultaty zadan drogowych objete prawem opcji

Opcja 3 — petnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robét budowlanych dotyczgcych odpowiednio Zadania drogowego nr 1 oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty udzielonej przez ich Wykonawce.

Opcja 4 — petnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robét budowlanych dotyczgcych odpowiednio Zadania drogowego nr 2 oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty udzielonej przez ich Wykonawce.
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3.6 Schemat realizacji przedmiotu zamoéwienia (proponowany)

Zadanie drogowe nr 1: Zadanie drogowe nr 2:
Budowa bezkolizyjnego przekroczenia Budowa Il etapu ul. Nowej
magistrali kolejowej E-65 i Traktu $w. Swigtokrzyskiej na odcinku od ul.

Wojciecha poprzez tzw. ulice Nowa Kampinoskiej do ul. Swigtokrzyskiej w

Zadanie kolejowe:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap Il:
budowa linii kolejowe] na odcinku

Gdarisk Srodmiescie — wezel Kowale Sandomierska rejonie wezla Kowale

OPRACOWANIA SRODOWISKOWE [KIP, INWENTARYZACIA PRZYRODNICZA, RAPORT O ODDZIALYWANIU NA

I WNIOSEK O WYDANIE DECYZ)I O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I:

1
INWENTARYZACIA STANU ISTNIEJACEGO INWENTARYZACIA STANU ISTNIEJACEGO INWENTARYZACIA STANU ISTNIEJACEGO I

UZUPELNIENIAIACE
BADANIA
GEOTECHNICZNE
DLA ODCINKA 1

PROGNOZY | ANALIZY RUCHU DROGOWGO PROGNOZY | ANALIZY RUCHU DROGOWGO PROGNOZY | ANALIZY RUCHU DROGOWGO

STUDIUM I
GEOTECHNICZNE STUDIUM GEGTECHNICZNE STUDIUM GEOTECHNICZNE I
DLA ODCINKA 2 I

ETAF |

WARUNKI TECHNICZNE I
KONCEPCIA PROJEKTOWA KONCEPCJA PROJEKTOWA KONCEPCJA PROJEKTOWA I
WIELOBRANZOWA WIELOBRANZOWA WIELOBRANZOWA

| =
= |
| 5 AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU I
| DROGOWEGO NA ETAPIE KONCEPCII DROGOWEGO NA ETAPIE KONCEPCJI DROGOWEGO NA ETAPIE KONCEPCII I
|
I ey g g p———————————————
[T o e———
o WNIOSEK O WYDANIE DECYZII O I
I f_: USTALENIU LOKALIZACI LINII KOLEJOWE)
L el
| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH I
DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO- DODATEK DO DOKUMENTACII DC_)KUMENTAC.IA GEOLOGICZNO
INZYNIERSKA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE) INZYNIERSKA / DODATEK DO DGI I
DODATEK DO DOKUMENTACII DCOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA I
DOKUWENTACJA HYDROGEOLOGICZNA HYDROGEOLOGICZNE] DODATEK DO DH I
= GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNK| POSADOWIENIA I
o
=
w

PROJEKT BUDOWALNY PROJEKT BUDOWALNY PROJEKT BUDOWALNY

AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU |
DROGOWEGOQ DROGOWEGO DROGOWEGO |

e
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO WODNOPRAWN-EGO WODNOPRAWN-EGO

POZWOLENIE WODNOPRAWNE POZWOLENIE WODNOPRAWNE

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
BUDOWE REALIZACIE INWESTYCII DROGOWE)

r
| PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY
: WTWIORB STWIORB STWIORB

=
| < B YO LG Y GO L R G PRZEDMIARY ROBOT | KOSZTORYSY PRZEDMIARY ROBOT | KOSZTORYSY
| = | ROBOT BUDOWLANYCH

MATERIALY PRZETARGOWE MATERIALY PRZETARGOWE MATERIALY PRZETARGOWE

I PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
: IMATERIALY PROMOCYINE [PB] MATERIALY PROMOCYINE [PW] MATERIALY PROMOCYINE [PW]
I | I | | I
|z [

£

Uwaga! Proponowany schemat podlegat bedzie modyfikacji i aktualizacji przez Wykonawce,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale nr 9, pkt. 11.
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4

ZALOZENIA | RYZYKA

4.1 Zatozenia ogdélne dla Wykonawcy

W celu nalezytego wykonania Umowy zaktada sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wspotprace oraz pomoc ze strony Zamawiajgcego odnoszgcg sie do wyjadnien zakresu
Przedsiewziecia, przekazywania informacji o danych i dokumentach bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego. W szczegolnosci wspotpraca ta bedzie obejmowac
regularne konsultacije z Zamawiajacym w zakresie zagadnien branzowych dla
zapewnienia wlasciwych rozwigzan funkcjonalnych. Wspétpraca bedzie realizowana
zgodnie zrozdziatem nr 7 niniejszego OPZ — Zarzadzanie realizacjg przedmiotu
zamowienia;

udostepnienie Wykonawcy, na jego zgdanie, opracowan koniecznych dla wykonania
Przedsiewziecia, ktére sg w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem pisemnego
zobowigzania Wykonawcy do zachowania tajemnicy przedsiebiorcy Zamawiajgcego oraz
wykorzystania ich wytgcznie w zakresie realizowanego zadania;

zobowigzanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych danych pod wzgledem aktualnosci
oraz zgodnosci z wymogami obowigzujgcego prawa;

udzielenie przez Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy koniecznych
petnomocnictw do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego lub w imieniu i na
rzecz innego wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu przed odpowiednimi organami
administracji publicznej oraz innymi podmiotami i interesariuszami;

mozliwo$¢ zlecenia przez Zamawiajgcego weryfikacji wykonanych przez Wykonawce
opracowan, materiatéw i dokumentacji podmiotowi zewnetrznemu;

zatozenie, ze zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne
w opracowanej dokumentacji projektowej muszg spetniaé wymagania okreslone w TSI,
a takze by¢ zgodne z przepisami unijnymi, krajowymi i przekazanymi Wykonawcy
wewnetrznymi  regulacjami Zamawiajgcego dotyczgcymi zakresu realizowanego
projektu.

zatozenie, ze informacje pozyskane przez Wykonawce i jego personel w zwigzku
Z realizacjg przedmiotu zamowienia mogg by¢ wykorzystane wytgcznie do tego celu.

Podstawa do wykonania niniejszego zamoéwienia beda:

1)
2)

3)
4)
5)

niniejszy OPZ i wskazane w nim wymagania i regulacje;

materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego, opisane w rozdziale nr 5 i zatgczone do
dokumentacji przetargoweyj;

wytyczne branzowe, w tym zatgczone do niniejszego OPZ;
obowigzujgce przepisy prawa;

polecenia Zamawiajgcego wydawane w trakcie realizacji zamowienia mieszczgce sie
w zakresie Umowy.
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4.2 Rodzaje ryzyka

Gtéwnym ryzykiem realizacji Umowy, ktére Wykonawca powinien wzigé pod uwage jest
ograniczony czas wykonania, wzajemne oddziatywanie roznych przedsiewzie¢ oraz
koniecznos¢ uzyskania niezbednych zgdéd i uzgodnieh. Ponadto wykonanie zadan
okreslonych w niniejszym OPZ jest wzajemnie powigzane. Wykonawca musi zwracac
szczegolng uwage na wtasciwg koordynacje swojej dziatalnosci i bra¢ pod uwage mozliwosci
i konieczny czas, aby uzyskac zgody i pozwolenia konieczne do realizacji zadania.

Wykonawca w szczegolnosci powinien wzigé pod uwage ponizsze ryzyko i zagrozenia:

1) czas niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu Zaméwienia — Wykonawca
powinien przyjag¢ zasade prowadzenia zadan rownolegle bez oczekiwania na
rozpoczecie nastepnego zadania po przyjeciu poprzedniego. Wobec powyzszego
wymagana jest Scista koordynacja i wspoidziatanie zespotéw Wykonawcy przy
realizacji poszczegélnych zadan;

2) proces uzyskiwania pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi organami administracji
publicznej oraz innymi interesariuszami;

3) nieuzyskanie w zakladanym terminie odpowiedzi na wystgpienia do gestorow
i zarzadcow infrastruktury;

4) proces uzgodnien zwigzany z przebiegiem czesci inwestycji przez obszar (i/lub
w poblizu obszaru) objety ochrong konserwatorska;

5) decyzje wtadz lokalnych lub centralnych niekorzystne dla PKM wymagajgce procedury
odwotywania imoggce wydtuzy¢ okres ich uzyskiwania w zakresie zgodnym
Z interesem Zamawiajgcego;

6) ryzyko partycypacji strony spotecznej w procesie inwestycyjnym oraz udziatu stron
postepowania i organizacji ekologicznych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach;

7) mozliwos¢ wystgpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania Przedsiewziecia — zarowno pod wzgledem
podmiotowym (wiascicielskim) oraz przedmiotowym (granice);

8) ryzyko zmiany przepiséw prawa w trakcie prac projektowych, co moze wptyngé na
koniecznos¢ dostosowania projektu do tych zmian Ilub uzyskanie stosownych
odstepstw od przepiséw;

9) zmiany w materiatach stanowigcych Przedmiot Zamowienia, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ na skutek weryfikacji tych materiatdbw przez
Zamawiajgcych lub zewnetrzne jednostki opiniujgce, przy czym wszelkie zmiany,
ktérych zakres miesci sie w wymaganiach okreslonych przez Zamawiajgcych w
dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzi¢ w ramach
okreslonego w Umowie wynagrodzenia oraz bez prawa do przedtuzenia czasu na
ukonczenie;

10) w przypadku zmiany zakresu Projektu w stosunku do zakresu okre$lonego decyzjg
0 srodowiskowych uwarunkowaniach — konieczno$¢ przygotowania kompletnych
wnioskédw o wydanie decyzji zmieniajgcych decyzje o0 Srodowiskowych
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uwarunkowaniach lub/i nowej decyzji (ryzyko dotyczy jedynie sytuacji, gdy potrzeba
wprowadzenia zmian w zakresie Przedsiewziecia bedzie obiektywna i zostanie
stwierdzona po dniu zawarcia umowy i nie wynika z inicjatywy Zamawiajgcego,
wszelkie ewentualne zmiany zakresu przedsiewziecia wynikajgce z zapiséw
niniejszego OPZ Wykonawca musi uwzglednic);

Wykonawca powinien scisle wspoétpracowac z Zamawiajgcym oraz organami administraciji
publicznej i innymi instytucjami wydajgcymi pozwolenia, opinie, warunki i odpowiednie
uzgodnienia. Wykonawca powinien przedsiewzig¢é niezbedne kroki zmierzajgce do
wyjasnienia watpliwosci powstajgcych podczas realizacji Umowy, tak, aby wyeliminowac
mozliwos¢ opdznien w opracowaniu dokumentac;ji.

Ewentualny wiekszy zakres koniecznych do zaprojektowania obiektéw i urzgdzen
w poréwnaniu z zatozeniami STES — niezaleznie od przyczyn takiego stanu rzeczy,
w szczegolnosci wynikajgcych z wymogow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktéra zostanie uzyskana dla przedmiotowej inwestycji, stanowisk podmiotéw wydajgcych
warunki i uzgodnienia, wladz samorzgdowych, mieszkahncow i innych nie bedzie uprawniat
Wykonawcy do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.

Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej skalkulowat nalezycie ryzyko wynagrodzenia
ryczattowego z tym zwigzane.

5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Dokumenty i materialy z etapu przygotowania inwestycji udostepnione
przez Zamawiajacego

5.1.1 STES

Zadanie kolejowe objete niniejszym zamowieniem stanowito element przedsiewzigcia pod
nazwg ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap Il: Rozwdj infrastruktury transportowej
w potudniowej czesci Obszaru Metropolitalnego Gdansk — Gdynia — Sopot, w powigzaniu
z regionalng siecig kolejowa Wojewddztwa Pomorskiego”, dla ktérego Zamawiajgcy
opracowat dokumentacje przedprojektowg o nazwie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Srodowiskowe (STES) wraz z elementami Studium Wykonalnosci.

Opracowanie zrealizowane zostato w trzech fazach:

Faza | - Preselekcja wariantéw przedstawionych w Studium Programowo-Przestrzennym
zrealizowanym przez Biuro Rozwoju Gdanska w roku 2020:

e wstepna analiza techniczna, sSrodowiskowa, finansowa i ruchowa wariantow
przebiegu przedstawionych w SPP,

e preselekcja na podstawie uproszczonej analizy wielokryterialnej,

e ustalenie jednego korytarza kolejowego.

Fazall - STES

e ustalenie wariantow inwestycyjnych w ramach wybranego w Fazie | korytarza
kolejowego,
e analizy w ramach STES,
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e analiza wielokryterialna i rekomendacja wariantu preferowanego.
Faza Ill - Elementy Studium Wykonalnosci

e opracowanie wniosku o wydanie DSU (wraz z zatgcznikami) dla odcinka od stacji
Gdansk Potudnie do wezta integracyjnego Kowale (tgcznie Odcinek 1i 2),
e elementy Studium Wykonalnosci dla ww. odcinka.

Cato$é Przedsiewziecia zaprojektowanego w ramach STES swym zakresem obejmuje
realizacje nastepujgcych odcinkéw linii kolejowych:

o budowe przedtuzenia lub budowe nowej linii kolejowej o dtugosci ok. 5 km na
odcinku od wigczenia sie w istniejacg i zarzgdzang przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z o. o. linie kolejowg nr 250 w kierunku potudniowych dzielnic miasta
Gdanska do petli tostowice-Swietokrzyska, wraz z rozbudowg funkgji przesiadkowych
wezta integracyjnego (Gdansk) Lostowice-Swietokrzyska (dalej jako odcinek 1):

o dalszg budowe nowej linii kolejowej (przediuzenie odcinka 1) na odcinku
o dtugosci ok. 3 km (zaleznie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej)
od wezia integracyjnego tostowice-Swietokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy
Tréjmiasta do wezia integracyjnego Kowale wraz z budowg tego wezta (dalej jako
odcinek 2);

o budowe nowej linii kolejowej o dlugosci ok. 6 km (zaleznie od ostatecznego
przebiegu i trasowania linii kolejowej) od wezia integracyjnego Kowale do wtgczenia w
istniejgca linie kolejowg nr 229 (dalej jako odcinek 3);

o modernizacje istniejgcej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Pita — Pruszcz
Gdanski o dtugosci ok. 28 km (dalej jako odcinek 4);

o budowe nowej linii kolejowej o dlugosci ok. 11 km od wezfa integracyjnego Kowale
do witgczenia w linie kolejowg nr 248 (dalej jako odcinek 5).

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje STES dla
catego przedsiewziecia. Przekazane materiaty stanowi¢ bedg baze do dalszych prac
projektowych. Niemniej jednak, z uwagi na duzg ogolnos¢ opracowania, Wykonawca bedzie
traktowat je jako pogladowe, a wszelkie zidentyfikowane rozbieznosci lub btedy projektowe,
Wykonawca jest zobowigzany skorygowaé we wilasnym opracowaniu po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego, Zamawiajgcy udostepnia:

o wycigg z Tomu Il.1 Fazy | — Stan Istniejgcy - dokumentacja stanowi Zatacznik nr 1 do
OPZ;

o wycigg z Tomu V Fazy Il — Analizy techniczne wybranego przebiegu linii kolejowej =
dokumentacja stanowi Zatacznik nr 2 do OPZ;

o Wycigg z Tom VI Fazy Il — Analiza srodowiskowa - dokumentacja stanowi Zatgcznik
nr 3 do OPZ.

Uwaga:

W okresie pomiedzy odbiorem Fazy Il STES a ogtoszeniem niniejszego postepowania,
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Zamawiajgcy dokonat zmian wzgledem zatgczonej dokumentacji w zakresie miedzy innymi:

o lokalizacji i formy architektonicznej budynku LCS, zgodnie z informacjg zawartg
w rozdziale 5.1.3. ppkt 4);

o wprowadzenia dwéch dodatkowych przejsé dla pieszych (pod torami) tgczacych tereny
po dwéch stronach nasypu kolejowego zlokalizowanych na diugosci nasypu kolejowego
na wysokosci ul. Matomiejskiej (km ok. 2+000 do ok km 2+300), do ktérych
zaprojektowania zobowigzany bedzie Wykonawca.

5.1.2 Wizja zagospodarowania otoczenia przystankéw PKM Potudnie
- Uwarunkowania

Na pierwszym etapie prac nad sposobem zagospodarowania otoczenia przystankéw PKM
Potudnie, Biuro Rozwoju Gdanska wykonato szereg analiz wskazujgcych mozliwosci
i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym zwigzane z realizacjg trasy PKM Potudnie.

Na etap uwarunkowan ztozyty sie dwa bloki tematyczne: blok 1 obejmujgcy analizy
krajobrazowo-przyrodnicze oraz blok 2, ktéry zawierat analizy programowo — transportowe.

W ramach bloku 1 wskazano rekomendacje planistyczne oraz wykonawcze dla przysztego
projektu PKM obejmujgce m.in. uwarunkowania terenowe, ekologiczne, krajobrazowe,
dostepnosci do zieleni, powigzania pieszo - przyrodnicze oraz przestrzeni lokalnych.
Wskazano miejsca styku linii PKM z elementami przyrodniczymi wymagajgcymi szczegolnej
uwagi na etapie projektowym.

Drugi blok zawierat analize obecnego zagospodarowania terenu, mozliwosci inwestycyjnych
wynikajgcych z obowigzujgcych mpzp, struktury wtasnosci, potencjatdéw osrodkotworczych
(m.in. liczba mieszkancow, liczba miejsc pracy, istniejgca wielkos¢ i rodzaje ustug w zasiegu
1000 m od przystankow), wskazywat kierunek i range o$rodkéw ustugowych mogacych
powstac w otoczeniu kazdego z przystankéw PKM Potudnie.

Oba Bloki tematyczne zakonczyly sie rekomendacjami zaréwno co do sposobu
zagospodarowania terenébw w otoczeniu trasy PKM Potudnie, jak i samej trasy PKM
Potudnie.

Wyzej wymienione analizy, wnioski i rekomendacje zostang udostepnione publicznie na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdanska w formie dokumentu pn. Wizja
zagospodarowania otoczenia przystankow PKM Potudnie. W trakcie prac projektowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do uwzgledniania rozwigzan technicznych oraz zalecen
ujetych w dokumencie, o ktérym mowa powyzej.

5.1.3 Wstepna Koncepcja Architektoniczna stacji pasazerskich

1) Zamawiajgcy opracowat Wstepng Koncepcje Architektoniczng stacji pasazerskich, ktora
stanowi Zatacznik nr 4 do OPZ. Opracowanie zawiera koncepcje architektoniczng
projektowanych stacji pasazerskich i stanowi materiat wyjsciowy do dalszego
projektowania na etapie Koncepcji Projektowej i Projektu Budowlanego.

2) Wstepna Koncepcja Architektoniczna stacji pasazerskich sktada sie z czesci opisowej
oraz rysunkowe;j.
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3) Rozwigzania przedstawione we Wstepnej Koncepcji Architektonicznej wymagajg na
dalszych etapach projektowych (Koncepcja Projektowa i Projekt Budowlany)
uszczegotowienia i rozwiniecia miedzy innymi w zakresie:

— rozwigzan konstrukcyjnych,

— koordynaciji z pozostatymi branzami,

— zgodnosci z wymaganymi przepisami,

— rozwigzan materiatowych,

— wyposazenia (w tym takze instalacji) i zagospodarowania (stac;ji i stref dojscia)
— uwzglednienia lokalizacji i konstrukcji elementow sieci trakcyjnej,

— ustalenia dokfadnej lokalizacji stacji pasazerskich wraz z dowigzaniem do istniejgce;j
i planowanej przestrzeni publicznej (w tym w szczegdlnosci do nowoprojektowanych
| przebudowywanych ciggéw pieszych i rowerowych, uktadéw drogowych, sieci
transportu autobusowego i tramwajowego) oraz przebiegu trasy kolejowej
i konstrukcji obiektow w ich najblizszym otoczeniu.

4) Uwaga! Koncepcja przewiduje budowe budynku LCS w innej lokalizacji niz zostata ona
przewidziana w STES tj. nad projektowanym przystankiem Gdansk tostowice —
Swietokrzyska.

5) Zmiany wzgledem rozwigzan przyjetych we Wstepnej Koncepcji Architektonicznej
muszg by¢ dokonywane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymagajg jego zgody.

5.1.4 Warunki i uzgodnienia pozyskane przez Zamawiajgcego

5.1.4.1 Uzgodnienia Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéow

Zamawiajacy uzyskat zalecenia konserwatorskie dla:

1. koncepcji architektonicznej projektowanej stacji pasazerskiej o roboczej nazwie
Gdansk Trakt Swietego Wojciecha;

2. koncepcji projektowanych w ramach inwestycji obiektow:
— przebiegu linii kolejowej w rejonie Bastionu Sw. Gertrudy;

— przebiegu ukfadu drogowego ulicy Nowej Sandomierskiej.

Powyzsze zalecenia stanowig obligatoryjne wytyczne do projektowania wskazanych w tych
uzgodnieniach obiektéw i stanowig Zatgczniki nr 5 do OPZ, o ile w toku wykonywania

prac projektowych nie zostang wydane nowe wytyczne/zalecenia.

5.1.4.2 Warunki techniczne PKP Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z 0.0.

Zamawiajagcy uzyskat podstawowe warunki techniczne potgczenia linii kolejowej nr 250
(SKM) z projektowanym jej przedtuzeniem, ktére stanowig Zatacznik nr 6 do OPZ.

Strona 36 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach

Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

5.1.4.3 Warunki z etapu STES

Na etapie STES, Zamawiajgcy uzyskat nastepujgce wstepne warunki przebudowy od

wymienionych ponizej gestoréw i innych jednostek opiniujgcych:

Lp. Jednostka Sygnatura Data
1 Gdanskie Wody TP-4263/e0d4096/2022 20.02.2023
2 Gdanska Infrastruktura TO/400-14/2023/KW/2023/431 31.01.2023
Wodno-Kanalizacyjna
3 Grupa GPEC P/AW/022165/2022/004 08.02.2023
4 Grupa GPEC P/HD/014591/2023/002 01.08.2023
5 PSG Sp. z o.0. PSGGD.ZMSM.764.18.23.KB 20.01.2023
6 Panstwowe Gospodarstwo GD.ZPU.3.434.37.2023.S7 05.04.2023
Wodne Wody Polskie
7 Panstwowe Gospodarstwo GD.ZPU.3.434.35.2023.SZ 12.04.2023
Wodne Wody Polskie
8 Zarzad Drég Wojewodzkich WZPD.447.730.2022.KS 25.11.2022
w Gdansku
9 Orange S.A. TTDSILU/ASK.215- 49245/22 12.12.2022
10 TK Telekom LBPSe-508/0581/2022 08.11.2022
11 PKP Energetyka 0S5-554/20-1/2022 25.01.2023
12 Biuro Architekta Miasta BAM.6724.41.2023.PB 03.08.2023

Powyzsze dokumenty stanowig Zatacznik nr 7 do OPZ, Zatacznik nr 7A i Zatacznik nr 7B

do niniejszego Zaméwienia.
5.1.5 Dokumentacje projektowe (archiwalne) zwigzane z zadaniami drogowymi

5.1.5.1 Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 1

Dla zadania drogowego nr 1, w 2022 roku, opracowana zostata przez Transprojekt Gdanski

Sp. z 0.0. dokumentacja — projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa

bezkolizyjnych przekroczenn magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej —

wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej. Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad

magistralg kolejowg E-65 w ciggu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I. Wybrane

elementy tej dokumentaciji (istotne dla przygotowania oferty w niniejszym postepowaniu

przetargowym) w postaci:

1. Projektu zagospodarowania terenu - ul. Nowa Sandomierska i ul. Nowa Podmiejska -
nieaktualny przebieg trasy,

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - ul. Nowa Sandomierska i ul. Nowa Podmiejska
- nieaktualny przebieg trasy,

stanowig Zatacznik nr 8A do OPZ.

Z uwagi na zmieniong na etapie STES koncepcje przebiegu trasy ul. Nowej Sandomierskiej,
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ww. dokumentacje nalezy traktowaé wytgczenie jako materiat poglgdowy i informacyjny.
Dokumentacja ta nie jest wigzgca, ale jej elementy, w zaleznos$ci od decyzji Wykonawcy,
mogg zostac¢ wykorzystane w ramach wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania
drogowego nr 1 (np. czes¢ wynikow badan podioza gruntowego bedzie mozna wykorzystaé
jako archiwalne).

Poglgdowy przebieg zadania drogowego nr 1 (ul. Nowa Sandomierska) prezentuje rysunek:
Plan pogladowy PKM Potudnie - ul. Nowa Sandomierska - aktualny przebieg, ktory stanowi
Zatacznik nr 8B do OPZ.

Jest to materiat poglgdowy i informacyjny. Wykonawca zaprojektuje zadanie drogowe nr 1
(ul. Nowg Sandomierskg) wg wymagan niniejszego OPZ, warunkéw przysziego zarzadcy
drogi (GZDizZ), PWKZ i innych podmiotéow oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.1.5.2 Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 2

Dla zadania drogowego nr 2, w 2017 roku, opracowana zostata przez MOSTY KATOWICE
Sp. z 0.0. dokumentacja — projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa
ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdarisku. Wybrane elementy tej dokumentaciji (istotne
dla przygotowania oferty w niniejszym postepowaniu przetargowym) w postaci:

1. Projekt wykonawczy

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

stanowig Zalgcznik nr 9 do OPZ.

Z uwagi na zmieniong na etapie STES koncepcje rozwigzan projektowych ul. Nowej
Swietokrzyskiej (w szczegdlnosci zmiana przekroju trasy z 2x2 do 1x2), ww. dokumentacje
nalezy traktowac¢ wylgczenie jako materiat pogladowy i informacyjny. Dokumentacja ta
nie jest wigzgca, ale jej elementy, w zaleznosci od decyzji Wykonawcy, mogg zostac
wykorzystane w ramach wykonywania dokumentaciji projektowej dla zadania drogowego nr
2 (np. czes¢ wynikébw badan podtoza gruntowego bedzie mozna wykorzystaé
jako archiwalne).

Pogladowy przebieg zadania drogowego nr 2 (ul. Nowa Swigtokrzyska) prezentuje rysunek
zawarty w pkt 1.4 niniejszego OPZ.

Jest to materiat pogladowy i informacyjny. Wykonawca zaprojektuje zadanie drogowe nr 2
(ul. Nowg Swietokrzyskg) wg wymagan niniejszego OPZ, warunkéw przysztego zarzadcy
drogi (GZDiZ), innych podmiotdw oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.2 Aktualny stan zaawansowania prac zwigzanych z zakresem ochrony
srodowiska

1) W dniu 06.09.2023 r. Zamawiajgcy ztozyt w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Gdansku Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia pn. ,Rozw¢j infrastruktury transportowej w potudniowych
dzielnicach Gdanska” (sygn. RDOS-Gd-W00.420.65.2023.ES), skfadajgcego sie
z trzech zadan:

— Zadanie kolejowe: ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap Il: budowa linii kolejowej nr
250 na odcinku Gdansk Srédmiescie — wezet Kowale”.

— Zadanie drogowe nr 1: ,Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej
E-65 i Traktu $w. Wojciecha poprzez tzw. ulice Nowg Sandomierskg”.

Strona 38 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

— Zadanie drogowe nr 2: ,Budowa Il etapu ul. Nowe; Swietokrzyskiej na odcinku od ul.
Kampinoskiej do ul. Swietokrzyskiej w rejonie wezta Kowale”.

We wniosku o wydanie DSU Zamawiajgcy wskazat korytarz ,btekitny” jako preferowany
przez inwestora.

Obecnie Zamawiajgcy oczekuje na wydanie przez organ postanowienia o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ztozony przez Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami:

1. Wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karta Informacyjna Przedsiewziecia,

3. Aneks nr 1 do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,

4

. Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz z zaznaczonym obszarem, na ktory przedsiewziecie bedzie
oddziatywag,

5. Wykaz dziatek ewidencyjnych obejmujgce teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obszar, na ktory przedsiewziecie bedzie oddziatywac,

stanowig Zatacznik nr 21 do OPZ.

2) Odrebnym zamdéwieniem Zamawiajgcy zlecit/zleci:

a) Wykonanie rocznej Inwentaryzacji Przyrodniczej obejmujgcej Odcinek 1 (w dwéch
wariantach — bfekithym i czerwonym) oraz Odcinek 2 planowanej linii kolejowej,
w strefie buforowej po 250 m po obu stronach planowanej linii kolejowej,
obejmujgcej planowang ulice tzw. Nowg Swietokrzyskg oraz tzw. Nowg
Sandomierska.

b) Wykonanie szacunkowej inwentaryzacji drzew i krzewéw na potrzeby sporzgdzenia
Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko;

c) Opracowanie Raportu o oddziatywaniu na srodowisko wraz z uzyskaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach o walorach ostatecznosci dla planowanego
przedsiewziecia pn. ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych
dzielnicach Gdanska”, sktadajgcego sie z trzech zadan.

Po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Zamawiajgcy przekaze jg
niezwtocznie Wykonawcy. Wykonawca zaprojektuje obiekty i urzgdzenia dla przedmiotowej
inwestycji wg zapiséw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostanie
pozyskana przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem obowigzkéw opisanych w rozdziale 3.1
pkt. 11 i 28 oraz rozdziatach 6.4.1, 6.4.6 i 4.2.

5.3 Koordynacja z innymi inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami / Inwestorami innych inwestycji realizowanych / przygotowywanych w liniach
rozgraniczajgcych niniejszego Zamowienia oraz na obszarze jego oddziatywania.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z wykonawcami / inwestorami projektow
powigzanych z niniejszym Projektem. Rozwigzania projektowe opracowane przez
Wykonawce majg umozliwi¢ dowigzanie do istniejgcych oraz zmienionych warunkéw
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otoczenia przewidzianych do realizacji w ramach odrebnych projektéw powigzanych,
zidentyfikowanych przez Zamawiajgcego na etapie przygotowania inwestycji, ktére
wymieniono i opisano ponizej oraz nowych, ktére zostang zidentyfikowane przez Wykonawce
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Do Wykonawcy nalezy zidentyfikowanie
petnej listy projektow powigzanych z niniejszym Projektem.

Poprzez koordynacje z innymi Inwestycjami Zamawiajgcy rozumie takze dokonanie przez
Wykonawce uzgodnien projektowych oraz uzyskanie pozytywnych opinii odpowiednich
jednostek.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wywiadu branzowego u administratoréw
infrastruktury technicznej odnosnie stanu istniejgcego oraz planowanego rozwoju
infrastruktury technicznej. Informacje uzyskane w wywiadzie branzowym Wykonawca
uwzgledni w projekcie.

5.3.1 Projekty powigzane dla odcinka nr 1 zadania kolejowego oraz zadania
drogowego nr 1

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji rozwigzan projektowych m.in. z ponizszymi
projektami powigzanymi:

1) Projekt pn.: "Zwiekszenie przepustowo$ci ciggu Tczew — Gdynia wraz z dobudowg
odcinkéw nowych torow szlakowych oraz przebudowg stacji Zajaczkowo Tczewskie”.

Zaprojektowane w Studium rozwigzania uwzgledniajg przebudowe stacji Gdansk
Potudniowy, budowe PKM Potudnie oraz przebudowe sasiadujgcej bazy PPMT.
Niezaleznie od powyzszego na poczatku opracowywania Koncepcji Projektowej
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych materiatéw koncepcyjnych od
inwestora projektu powigzanego — PKP PLK.

2) Przebudowa bazy PPMT

Zaprojektowane w studium rozwigzania uwzgledniajg przebudowe stacji Gdansk
Potudniowy, budowe PKM Potudnie oraz przebudowe sasiadujgcej bazy PPMT.
Niezaleznie od powyzszego na poczatku opracowywania Koncepcji Projektowej
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych materiatéw koncepcyjnych od
inwestora projektu powigzanego — PPMT Sp. z o.0.

3) Koncepcja Programowo Przestrzenna dla zadania pn. ,Budowa zrzutow z Kanatu
Raduni na terenie miasta Gdanska do rzeki Mottawy przez Polder Orunia oraz do
zbiornika przypolderowego przy ul. Mysiej”

Zaktadane w STES trasowanie odcinka 1 w korytarzu btekitnym dla wariantéw \W2/4/6/8
jest w kolizji z powyzszym projektem powigzanym. Wykonawca ma przedstawic
w Koncepcji mozliwos¢ alternatywnego poprowadzenia zrzutow w zakresie projektu
powigzanego.

4) Budowa ulicy Nowej Sikorskiego

Rozwigzania prezentowane w STES uwzgledniajg w swym zakresie rezerwe pod ul.
Nowa Sikorskiego przewidywang w MPZP. Wykonawca w opracowywanych materiatach
ma przewidzie¢ budowe wiaduktu kolejowego w rejonie projektowanego przystanku
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osobowego Gdansk Madalinskiego, w celu umozliwienia wielopoziomowego
skrzyzowania planowanej ulicy z trasowanym odcinkiem nr 1.

5) Budowa zbiornika ,trzcinowska”

5.3.2 Projekty powiazane dla odcinka nr 2 zadania kolejowego oraz zadania
drogowego nr 2

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji rozwigzan projektowych m.in. z ponizszymi
projektami powigzanymi:

1) Projekt pn.:,/ etap budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej” przewidziany do realizacji w trybie
LZaprojektuj (przeprojektuj) i wybuduj”

Inwestycja realizowana przez STRABAG Sp. z 0.0. ha zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska dziatajgcej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska. Inwestycja
przewiduje budowe | etapu budowy ulicy Nowej Swigtokrzyskiej na odcinku od
skrzyzowania al. Havla z ul. Swigtokrzyska do istniejgcego przebiegu ul. Kampinoskiej.

Pogladowy przebieg | etapu budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej prezentuje uproszczony
plan zagospodarowania terenu, opracowany w 2022 r. przez Transprojekt Gdanski Sp.
zo.0. (ark. 01, 02i 03), ktéry stanowi Zalgcznik nr 24 do OPZ. Projekt budowlany | etapu
budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej jest opracowywany obecnie przez STRABAG Sp.
Z 0.0. na podstawie rozwigzan projektowych zawartych na ww. uproszczonym planie
zagospodarowania terenu.

2) Projekt pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadajgcego retencje powodziowg
wraz z przebudowg Potoku Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr 4 do
wylotu z komory rozdziatu ul. Bieszczadzka”

Dokumentacja projektowa realizowana przez PONTAR Pawet Rokicki na zlecenie
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgcej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska

3) Przedtuzenie trasy tramwajowej Nowej Bulonskiej Potudniowej — przedtuzenie Al.
Adamowicza

Nalezy zaprojektowaé rozwigzania w zakresie PKM Potudnie umozliwiajgce utworzenie
wezta integracyjnego w rejonie stacji Gdansk — Kowale, ktéra to projektowana jest na
poziomie -1, oraz umozliwiajgce tym samym budowe nowego ukfadu drogowo-
tramwajowego w tym obszarze (szczegodlna koordynacja uktadu wyj$¢ ze stacji kolejowe;j
z planowanym uktadem drogowo-tramwajowym oraz rozwigzan konstrukcyjnych).

4) Koncepcja programowa dla projektu pn. ,Rozbudowa uktadu komunikacyjnego
w m. Kowale w obrebie drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od planowanego
skrzyzowania z ul. Nowg Swietokrzyskg w mie$cie Gdarsk do wezta "Kowale",

Projekt powigzany wraz trasowaniem odcinka 2 zaktadajgcym stacje ,Gdansk
Swietokrzyska — wezet Kowale”, stanowig wezet integracyjny wyposazony w ciggi
komunikacyjne umozliwiajgce dogodne korzystanie z komunikacji zbiorowej, a takze
uwzglednia sie budowe pojemnego parkingu wielokondygnacyjnego. Zakres trasowania
PKM Potudnie ma uwzglednia¢ dowigzanie sie infrastruktury do projektu powigzanego.
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5) Budowa uktadu drogowego od ul. Swietokrzyskiej w Gdarisku do szkoty przy ul. Apollina
w miejscowos$ci Kowale

W ramach STES dla odcinka 3 uwzgledniono rozwigzania realizowane w projekcie
powigzanym, majgcym wptywa na odcinek 2.

6) Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budowg zbiornika retencyjnego K2 na potoku
Kowalskim

Kolizja odcinka 3 z krawedzig przedmiotowego zbiornika retencyjnego ma wptyw na
odcinek 2.

7) Park potudniowy

Minimalizacja ingerencji w obszar projektu w ramach odcinka 5. Wykorzystanie rezerwy
transportowej (obecnie linia tramwajowa). Wptyw na odcinek 2.

5.4 Zidentyfikowane kolizje

Wykaz zidentyfikowanych na etapie STES kolizji znajduje sie w tomie V Zeszyt 1 STES, ktdry
stanowi Zatgcznik nr 2 do OPZ.

Wykonawca pozyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (zaréwno
Koncepcji Projektowej jak i Projektu Budowlanego dla zadania kolejowego oraz zadan
drogowych) nowe warunki w zakresie wszystkich branz oraz zaprojektuje w oparciu o nie
wszelkie obiekty i urzgdzenia — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu wdrozenia rozwigzan cyfrowych podnoszgcych jako$¢ zarzadzania danymi
w procesie sporzgdzania dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy realizujgc przedmiot
niniejszego  Zamowienia, zdecydowat o wykonaniu przedmiotu = zamdwienia
z wykorzystaniem technologii i standardu BIM, tj. dokumentacji projektowej oraz modeli BIM
w oparciu o wymogi BIM okreslone w Zataczniku nr 10 do OPZ tj. ,EIR - Wymagania
Wymiany Informacji dla Przedsiewziecia”.

Zamawiajgcy wymaga, aby Platforma Wymiany Danych CDE (ang. Common Data
Environment) udostepniona przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy zgodnie z wytycznymi
opisanymi w Zatgczniku nr 10 do OPZ stanowita obligatoryjne i oficjalne narzedzie do
wymiany danych i informacji zawartych w przedmiocie Zamowienia w tym dokumentaciji
projektowej oraz modeli BIM, dokumentacji kontraktowej oraz dokumentéw powstatych
w trakcie realizacji inwestyciji.

Zamawiajacy nie wyklucza innych form komunikacji i wymiany informacji niz za pomocag
Platformy Wymiany Danych CDE, jesli uzna takie za stosowne i poinformuje o tym
Wykonawce.
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6.1 Wymagania ogoélne dotyczace sporzadzania dokumentacji projektowej
oraz przedmiotu Zamowienia

1. Przez dokumentacje projektowg Zamawiajgcy rozumie catos¢ dokumentacji niezbednej
do prawidiowej realizacji Zamowienia i uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji,
pozwolen wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych i uzgodnien dotyczgcych tego
Zamowienia.

2. Z uwagi na podziat inwestycji na kilka odrebnych zadan, Wykonawca w trakcie realizaciji
Umowy dokona podziatu przedmiotu zamowienia na odrebne dokumentacje — Scisle wg
ustalen z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.

3. Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej konieczno$é dostosowania rozwigzan
projektowych do ostatecznego zakresu rzeczowego, ktéry Zamawiajgcy bedzie zlecat do
dalszych etapow realizacji.

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej dla zadania kolejowego w podziale na
odcinki (Odcinek nr 1 i Odcinek nr 2) nalezy mie¢ na uwadze takie rozwigzania
projektowe i zapisy w dokumentacji projektowej umozliwiajgce budowe:

— odcinka nr 1 (bez odcinka nr 2) — stacja Gdansk Lostowice Swietokrzyska stanowi
stacje konhcowg, jednoczesnie mozliwe jest dobudowanie odcinka nr 2,

— odcinka nr 1 i odcinka nr 2 fgcznie — stacja Gdansk Kowale stanowi stacje korncowa,

4. Wykonawca zaproponuje sposob postepowania dotyczacy projektowania zakresu
zwigzanego z usuwaniem kolizji sieci, instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu oraz innych
kolizji (m.in. w zakresie melioracji), ktére dotyczg zaréwno zadah kolejowych, jak
i drogowych (na styku tych inwestycji) oraz prawidtowo zaprojektuje ich przebudowy —
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, GZDiZ i wtasciwymi ich gestorami/wiascicielami.

5. Opracowana dokumentacja projektowa dla zadania kolejowego musi zawiera¢ wszelkie
dane, obliczenia i inne informacje wynikajgce z zapiséw odpowiednich Technicznych
Specyfikacji Interoperacyjnosci oraz przepisow krajowych, ktoére niezbedne sg do
przeprowadzenia kompleksowego procesu weryfikacji podsystemow na etapie projektu
przez jednostke notyfikowang lub w uzasadnionych przypadkach, przez jednostke
wyznaczong - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnic¢ z ww.
jednostkami.

6. Wszystkie tomy branzowe projektu budowlanego oraz projekt budowlany jako catos¢
musi by¢ kompletny, stuzyé swojemu celowi oraz spetnia¢ wymagania stawiane
w odpowiednich przepisach prawa. Te same wymaganie odnoszg sie takze do projektu
wykonawczego — dla zadan drogowych.

7. Rozwigzania projektowe muszg by¢ kompleksowe, uwzglednia¢ wszystkie elementy
niezbedne do prawidiowego uzytkowania w przysziosci zaprojektowanych obiektow
I urzadzen.

8. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

— przepisami, w tym techniczno—budowlanymi (w szczegolnosci ustawy Prawo
budowlane i zwigzanych z nig przepisow),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

— zasadami wiedzy technicznej,
— normami.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow i technologii robot.

Przedstawione rozwigzania techniczne muszg by¢ skoordynowane miedzybranzowo,
zgodne z przeznaczeniem, obowigzujgcymi na dzieh odbioru dokumentacji przepisami
I wymaganiami, dobrg praktykg inzynierskg oraz posiadac¢ techniczno-ekonomiczne
uzasadnienie.

Wykonawca musi cechowaC sie obiektywizmem i niezaleznoscig merytoryczng
w zakresie opracowywanej dokumentacji, proponowanych rozwigzan i technologii.
Zamawiajgcy wymaga wysokiej jakosci dokumentacji, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym, jak i edycyjnym.

Przy sporzadzeniu dokumentacji lub innych materiatdw, ktérych opracowanie
i sporzadzanie sg przedmiotem niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
do niestosowania znakéw towarowych, patentéw lub ich pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. W przypadku, gdy w dokumentacji i innych materiatach,
ktérych opracowanie i sporzgdzanie sg przedmiotem niniejszego zamdwienia,
Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny
i zrozumiaty sposob i w zwigzku z tym, Wykonawca bedzie wskazywat materiaty poprzez
znaki towarowe, patenty lub ich pochodzenie, zZrodta lub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
wowczas takiemu wskazaniu musi towarzyszy¢ wyraz lub rownowazny”. Powyzsze
dotyczy takze przywotywanych w wytworzonej dokumentacji norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych. Jednoczesnie,
Wykonawca dokona opisania kryteriow, ktére zostang zastosowane w celu oceny
réwnowaznosci takich materiatow.

Wersje edytowalng dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ w ukfadzie
wspotrzednych ptaskich PL-2000 w odpowiedniej miejscowo strefie tegoz uktadu oraz
w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.

Rozwigzania techniczne majg uwzglednia¢ dostepnosé dla osob niepetnosprawnych
i 0séb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Projektujgc infrastrukture rowerowg nalezy uwzgledni¢ zatozenia Strategii Realizacji
Systemu Tras Rowerowych dla Gdanska (SR STeR 2.0).

W dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamowienia nalezy uwzglednic
rozwigzania techniczne oraz zalecenia ujete w nastepujacych opracowaniach:

a) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska (SUIKZP).

b) Studium autorstwa BRG dotyczgce Wizji zagospodarowania otoczenia przystankéw
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d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

PKM Potudnie (o ktérym mowa w rozdziale 5.1.2).

MPZP dla miasta Gdanska — obowigzujgcych oraz bedacych w trakcie
procedowania (w mozliwym zakresie).

Zarzadzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. ws.
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej

adres strony internetowej (dostep 29.09.2023):

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarz%C4%85
dzenie-
1753_20?fbclid=IwAR2cDMmMSMrNn6_sAYw8eQJIYqfbNTYkMj_7FdnUgNNEGIL
MJIPRXzflvEy1ll.

Zarzadzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia standardow technicznych oraz zasad planowania,
projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych
i wewnetrznych, bedacych w trwaltym zarzgdzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
w Gdansku oraz wprowadzenia wskaznikéw i wytycznych dla parkingow
rowerowych.

Zarzadzenie nr 1621/2017 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia standardow technicznych oraz wytycznych w zakresie
systemu prowadzenia osob niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie
miasta Gdanska.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowacC standardy i rozwigzania projektowe
wynikajgce z opracowania GZDiZ pn. Standardy projektowe i katalog nawierzchni
Gdanska. Opracowanie dostepne sg m.in. na stronie internetowej GZDiZ:
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-
gdanska,a,4533.

Szczegdétowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw
w miescie Gdansku — Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 1746/21 z dn.
09.11.2021 r.

Studium autorstwa BRG pn: Gdanskie Przestrzenie Lokalne.

Wytyczne i warunki gestorow i wiascicieli sieci uzbrojenia terenu uzyskane na etapie
STES oraz pozyskane w trakcie sporzadzania dokumentaciji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

Inne dokumenty strategiczne GMG.

18. W dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamodwienia nalezy uwzgledni¢
rozwigzania techniczne wynikajgce z uwag i spostrzezen audytoréw bezpieczenstwa
ruchu drogowego zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Audyt BRD nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie — na etapie Koncepcji Projektowej oraz na etapie Projektu
budowlanego. Projektant kazdorazowo przedstawi sprawozdanie z realizacji zalecen
zawartych w wyniku audytu BRD.

19. Dokumentacja (jej poszczegdlne elementy wynikajgcego z danego etapu realizacji)
dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych
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instytucji nie bedzie wliczana do podanych ilosci naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane
z opracowaniem materiatbw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w cene
oferty.

20.W ramach ceny ryczattowej Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielania
Zamawiajacemu odpowiedzi na wszystkie zagadnienia zwigzane z projektem, a takze
do uczestnictwa w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub
innych interesariuszy. Zamawiajacy w ramach wspotpracy z Wykonawca,
z odpowiednim wyprzedzeniem bedzie informowat o takich spotkaniach.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu Kopii
wszelkich wystgpien o wydanie warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien kierowanych
do podmiotéw trzecich (np. zarzadcow drog, gestoréw sieci i urzgdzen) oraz uzyskanych
warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien. Wraz z przekazaniem tych warunkow,
Wykonawca winien przekazaé Zamawiajgcemu swoje stanowisko w zakresie
zasadnosci wymagan w aspekcie planowanej inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
nadto do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, co do warunkdéw uzyskania uzgodnien
przez nich wydanych.

22. Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia budowlane nalezy projektowac
w spos6b zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

23. Rozwigzania nalezy tak zaprojektowac, by nie wymagaty odstepstw od obowigzujgcych
przepisow. W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw, Wykonawca przedstawi szczegdtowe uzasadnienie poréwnawcze takiej
koniecznosci do decyzji Zamawiajgcego. W sytuacji, w ktorej w wyniku rozwigzan
projektowych bedzie zachodzita koniecznos¢ uzyskania odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw, projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbednym zatgcznikiem,
celem umozliwienia Zamawiajgcemu wystgpienia i uzyskania stosownego odstepstwa.
W przypadku nieuzyskania zgody na odstepstwo, Wykonawca zmieni rozwigzania
projektowe w takim zakresie, by nie wymagaty odstepstw od obowigzujgcych przepisow.

24. Rozwigzania projektowe zadan drogowych majg zapewnic¢: bezpieczenstwo, mozliwosc
przejazdu dla pojazdéw ponadnormatywnych, ciggtos¢ komunikacyjng ukfadu lokalnego.

6.2 Inwentaryzacje stanu istniejgcego

Przed przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
w terenie w zakresie niezbednym do rzetelnego wykonania projektu w ramach niniejszego
OPZ.

Rezultaty inwentaryzacji Wykonawca przedstawi w postaci dokumentacji podlegajgcej
akceptacji Zamawiajgcego. Dokumentacje z inwentaryzacji Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami Umowy.

Inwentaryzacje i wszystkie oceny techniczne powinny by¢ wykonane w szczegotowosci
pozwalajgcej na prawidtowe zaprojektowanie inwestycji oraz umozliwiajgce okreslenie
dodatkowych kosztéw, ktore bedg konsekwencjg realizacji Inwestycji. Wykonawca wykona
inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
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projektowe] objetej Zamowieniem, a takze inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci
usuniecia drzew i krzewow. Dziatania z tego zakresu powinny sie rozpoczaé mozliwie jak
najwczesniej po rozpoczeciu realizacji projektu. Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje terenu,
zieleni i obiektéw dla prawidtowego wykonania mapy do celéw projektowych.

Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu inwentaryzacje wykonang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 10 do OPZ.

6.2.1 Zawartos¢ inwentaryzaciji

1) Inwentaryzacja winna zawiera¢:

e Zestawienie obiektow kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych
w liniach rozgraniczajgcych oraz poza liniami, w odniesieniu do rozwigzan
projektowych  wykraczajgcych poza linie rozgraniczajgce inwestyciji,
a w szczegolnosci: budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, obiekty
handlowe i ustugowe, ogrodzenia, nosniki reklamowe, elementy matej architektury,
infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, elementy odwodnienia, sieci
uzbrojenia terenu i inne;

o Zestawienie obiektow zlokalizowanych w obszarze oddziatywania inwestyciji
z podaniem: adresu, nr dziatki, opisu, usytuowania na planie, parametréw
technicznych, oceny stanu technicznego ze wskazaniem zakresu niezbednych
napraw i remontow.

2) Wyniki inwentaryzacji i ocen stanu technicznego obiektéw budowlanych, majg by¢
przedstawione bezposrednio na rysunkach i w opisach wspdlnego opracowania,
w ktorego sktad wchodzi¢ powinny:

a) Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych, zabudowan gospodarczych, obiektow
handlowych i ustugowych oraz innych obiektow kubaturowych;

b) Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej zawierajgca:

e Opis parametrow poszczegodlnych elementow infrastruktury kolejowej, ich
stanu technicznego, inwentaryzacje konstrukcji oraz stanu odwodnienia jak
i pozostatych elementdéw uzbrojenia.

e Czes¢ rysunkowg zawierajgcg plany sytuacyjne toréw kolejowych objetych
Inwestycjg;

e Szczegodtowe informacje dotyczgce rodzaju oraz typu urzgdzen srk na styku
projektu z infrastrukturg PKP PLK i PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. wraz
z okre$leniem stanu ich utrzymania lub/i czasu montazu/przewidywanym
terminie zakonczenia eksploatacji. Dodatkowo nalezy zweryfikowac¢ czy
urzgdzenia oraz systemy spetniajg aktualne wymagania w odniesieniu do
interoperacyjnosci, w tym przepisdw europejskich i krajowych, a takze
w stosunku  do  planowanych  zmian  technicznych  specyfikacji
interoperacyjnosci. Na styku z ww. infrastrukturg analiza ta powinna
obejmowac¢ obszar do 5 km w gigb linii kolejowej bgdz do najblizszego
posterunku ruchu wigcznie.

¢ Pomiary geodezyjne wykonane z odpowiednig doktadnoscia.
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c)

d)

f)

9)

Inwentaryzacja drég objetych inwestycjg zawierajgca:

e Opis parametrow poszczegolnych drég, ich stanu technicznego,
inwentaryzacje konstrukcji oraz stanu odwodnienia jak i pozostatych
elementéw uzbrojenia (wraz ze wskazaniem wiascicieli).

o (Czes¢ rysunkowg zawierajgcg mapy drég objetych Inwestycjg (skale nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym);

o Plany sytuacyjne oraz przekroje podtuzne i poprzeczne w zageszczeniu
oddajgcym przebieg drogi.

Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, bedacych elementami infrastruktury
drogowej.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ ocene stanu technicznego obiektow. Wynikiem
ocen stanu technicznego powinno by¢ stwierdzenie czy i w jakim stopniu mozliwe
jest wykorzystanie istniejgcych obiektow lub ich fragmentéw dla potrzeb
planowanego zadania inwestycyjnego.
Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawieraé, m.in.:
o Opis przedmiotu, cel oceny technicznej, zestawienie ilosciowe,
e  Ocene wynikdéw inwentaryzacji ilosciowej i geometrycznej,
o Interpretacje ewentualnych badan oraz ocene techniczng cech
materiatowych,
¢ Rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania istniejgcego obiektu
dla celéw planowanego zadania inwestycyjnego.

Inwentaryzacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym i w pasie kolejowym
niezwigzanej bezposrednio z drogg i koleja.
Ocena powinna wskazywa¢ mozliwosci pozostawienia inwentaryzowanej
infrastruktury w pasie drogowym i kolejowym inwestycji. Opracowanie w tej czesci
powinno zawierac:

e Opis obiektéw, w tym okres$lenie wiasciciela elementéw;

e Inwentaryzacje i ocena stanu technicznego;

e Rysunki (plan sytuacyjny, inne rysunki elementow instalacji i urzgdzen — wg

potrzeb).

Inwentaryzacja i ekspertyzy obiektéow budowlanych bedgcych w strefie
oddziatywania inwestycji (zadanie kolejowe i drogowe).

Inwentaryzacja budynkéw winna dostarczy¢ danych do oceny ich stanu
technicznego, w tym dla potrzeb rozbidrki istniejgcych budynkéw lub dla okreslenia
potrzeby, sposobu i kosztu ich zabezpieczenia. Wyniki inwentaryzacji istniejgcych
obiektow budowlanych i instalacji winny by¢ przedstawione bezposrednio na
rysunkach i w opisach. Na etapie sporzadzania projektow wykonawczych winne
by¢ one wykorzystane w opisach projektow.

Inwentaryzacja obiektéw objetych ochrong konserwatorskag

Sposrod obiektow istniejacych niezbedne jest wyszczegdlnienie oraz wykonanie
inwentaryzacji architektonicznej obiektdw objetych ochrong konserwatorskag
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znajdujgcych sie w ewidenciji lub rejestrze zabytkdw (wraz ze wskazaniem zakresu
ochrony). Nalezy pozyskacC zalecenia oraz opinie dla obiektéw zabytkowych
od wiasciwego terenowo organu ochrony zabytkéw. Zakres planowanych prac
nalezy uzgodni¢ z zarzadcg i wtascicielem obiektu (jesli taka konieczno$¢ bedzie
wynika¢ z zakresu przewidywanych prac). Nalezy wyszczegolnic obiekty
budowlane o wartosci historycznej, ktore nie zostaty jeszcze objete zadng formg
ochrony, a mogg stanowi¢ przykfad dobra dziedzictwa wspoétczesnego i powinny
zosta¢ objete ochrong prawng ze wzgledu na swoje szczegolne walory
architektoniczne bgdz technologiczne.

W przypadku obiektow o bardzo ztym stanie technicznym, niebedgcych pod ochrong
konserwatorskg, dla ktérych nie zidentyfikowano potencjatu do dalszej eksploatacji, nalezy
przewidzie¢ ich wyburzenie.

6.2.2 Dokumentacja multimedialna inwentaryzacji

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

Dokumentacja fotograficzna

Zakres inwentaryzacji powinien obejmowacC rowniez wykonanie dokumentacji
fotograficznej stanu istniejgcego. Fotografie nalezy wykona¢ w technice cyfrowe;j,
tak aby spetniaty nastepujgce wymagania techniczne:
a) poprawne naswietlenie, tj. brak przepalen, zdjecia nieporuszone,
niezaciemnione, o wtasciwym rozkfadzie histogramu,
b) format JPG o stopniu kompres;ji nie mniejszym niz 90%,
¢) rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 6 megapikseli o proporcjach bokow 4:3, 3:2 lub
16:9,
d) zawierajgce metadane w standardzie EXIF (Exchangeable Image File
Format), niosgce informacje minimum o:
¢ dacie wykonania zdjecia;
e ekspozycji zdjecia;
e |okalizacji miejsca wykonania zdjecia (tzw. geotag).

W celu poprawnej identyfikacji przestrzennej poszczegdlnych fotografii zaleca sie
przedstawienie miejsc wykonania zdje¢ na mapie. Dokumentacja fotograficzna
powinna zosta¢ zatgczona do opracowania réwniez w formie elektroniczne;j.

Dokumentacja video

Elementem wizji lokalnej bedzie takze przelot dronem nad planowanym zakresem
inwestycji. Przelot dronem powinien odbywac sie na wysokosci nieprzekraczajgce;j
15-45 m od powierzchni terenu lub ewentualnych przeszkod, takich jak drzewa,
linie energetyczne, obiekty budowlane).

Chmura punktéw

Elementem inwentaryzacji bedzie aktualna chmura punktéw obejmujgca w catosci
obszar objety przedmiotem zamowienia. Wymagania szczegotowe dotyczgce
chmury punktow zostaty okreslone w Zatgczniku nr 10 do OPZ.
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6.2.2.4 Ortofotomapa

Elementem inwentaryzacji bedzie aktualna ortofotomapa obejmujgca w catosci
obszar objety przedmiotem zaméwienia. Wymagania szczegdétowe dotyczace
ortofotomapy zostaty okreslone w Zatgczniku nr 10 do OPZ.

6.3 Uzgodnienia

1. W poczatkowej fazie opracowywania Koncepcji Projektowej Wykonawca przeanalizuje
warunki techniczne z etapu STES. Wykonawca pozyska na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej (zaréwno Koncepcji Projektowej jak i Projektu Budowlanego
dla zadania kolejowego oraz zadan drogowych) nowe warunki w zakresie wszystkich
branz oraz zaprojektuje w oparciu o nie wszelkie obiekty i urzgdzenia — w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

2. Na etapie poczatkowym projektowania oraz na etapie projektu budowlanego dla zadania
kolejowego oraz zadan drogowych, Wykonawca winien uzyskaé co najmniej:

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni (w tym m. in. nalezy wystgpi¢
odrebnie o warunki do projektowania oswietlenia, kanatu technologicznego,
sygnalizacji swietlnej);

Wytyczne Zarzgdu Transportu Miejskiego w Gdansku;
Wytyczne Biura Rozwoju Gdanska,;

Wytyczne dla infrastruktury rowerowej Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds.
Komunikacji Rowerowej;

Wytyczne dla infrastruktury pieszej Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds.
Pieszych;

Wytyczne ws. dostepnosci projektowanych obiektéw dla osob niepetnosprawnych
Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Oséb Niepetnosprawnych;

Wytyczne Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Kolejowych;
Wytyczne Biura Architekta Miasta;

Warunki techniczne gestoréw sieci w tym: Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo —
Kanalizacyjnej, Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Polskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Gdanskich Wéd Sp. z 0.0. i innych.

3. W zaleznosci od przewidywanych robét i ich zakresu Projektant uzyska niezbedne
pozwolenia, uzgodnienia, opinie w tym:

opinie / uzgodnienia jednostek wymienionych w pkt. 2 powyzej na kazdym etapie
projektowania (KP, PB),

uzgodnione projekty uméw z wtasciwymi jednostkami organizacyjnymi o zapewnieniu
dostaw wody oraz odbioru $ciekow i wéd opadowo-roztopowych,

warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz drog komunikacyjnych,
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opinie i uzgodnienia organéw lub/i instytucji niezbedne w procesie przygotowania
materiatdw do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnych,

uzgodnienie ZUDP (na etapie PB),
uzgodnienia branzowe z odpowiednimi instytucjami,

uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (na etapie
PB),

uzgodnienie Konserwatora Zabytkow,
uzgodnienie z SANEPID-em,

niezbedne pozwolenia i uzgodnienia zarzagdcéw drég, gestorow sieci, uzytkownikdw
powigzanej infrastruktury, witascicieli obiektow do  rozbiorki, nadzoru
konserwatorskiego, stron uprawnionych do zmiany kategorii / likwidacji przejazdéw
kolejowo-drogowych i innych),

zgody wodnoprawne (na etapie PB),

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej odbiorczych urzadzen, instalaciji
lub sieci oraz dla oswietlenia drogowego,

warunki przytgczenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej,

zwolnienie z zakazéw na obszarach szczegodlnie zagrozonych powodzia.

4. Koncepcje Projektowa, projekty budowlane i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z:

Urzedem Miejskim w Gdansku:

e Wydziatem Srodowiska;

o Referatem Koordynacji Usytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu;

¢ Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej;
e Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Pieszych;

e Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanhska ds. Oséb Niepetnosprawnych;
e Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Kolejowych;

Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni (przy czym w zakresie inwestycji drogowych
jednostkg uzgadniajgcg jest GZDiZ — po uzyskaniu opinii innych organéw GMG, t;.
Petnomocnikéw Prezydenta Miasta Gdarnska ds. Komunikacji Rowerowej i ds.
Pieszych, Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku i innych);

Zarzgdem Transportu Miejskiego w Gdansku;

Gdanskimi Wodami Sp. z 0.0.;

Gestorami sieci;

Prawnymi wiascicielami dziatek;

Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (tam, gdzie jest wymagane);

Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen
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Z projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu, jezeli wystgpig;

— Instytucjami i organami lub podmiotami, ktérych koniecznos¢ dokonania uzgodnien
wytoni sie w trakcie prac projektowych,

oraz innymi, ktére okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji Zamowienia.

5. Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien
z gestorami sieci oraz komplet uzgodnien miedzybranzowych.

6. Wszelkie opfaty i koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow, opinii, warunkoéw
technicznych, uzgodnien i orzeczen administracji publicznej ponosi Wykonawca.
Dotyczy to réwniez optaty za zgody wodnoprawne, o ktérej mowa w art. 398 ust. 3 ustawy
Prawo wodne.

6.4 Wymagania sSrodowiskowe

6.4.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku zmian (o obiektywnym charakterze albo wynikajgcych z zapiséw niniejszego
OPZ) zakresu planowanego przedsiewziecia w stosunku do zakresu okreslonego w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ktérej mowa w rozdziale 5.2), tj. koniecznosci zmiany
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania kolejnej (nowej) decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
kompletnego wniosku (w tym, jesli zajdzie taka potrzeba do opracowania Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia i/lub Raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie ze szczegdétowymi
wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 11 do OPZ o wydanie decyzji zmieniajgcej
uzyskang decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z walorem ostatecznosci.

6.4.2 Wytyczne projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia nastepujgcych wytycznych projektowych:

1. Adaptacja do zmian klimatu - wszystkie elementy infrastruktury objetej niniejszym
zamowieniem nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ im odpowiednig
odpornos$¢ (zmniejszy¢é podatnos¢) na zmiany klimatyczne oraz aby gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych,
w tym powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza
klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego 0 scenariusz emisji
RCP8.5.

2. Ochrona przed hatasem i drganiami - infrastruktura powinna by¢ tak zaprojektowana, by
na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do przekroczeh dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w srodowisku ani do przekroczen normatywnych pozioméw drgan przenoszonych
na ludzi i budynki. Rodzaje i lokalizacje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie hatasu
pochodzgcego od planowanego przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji powinny
wynikac z przeprowadzonych analiz akustycznych.

Urzadzenia ochrony przed hatasem i drganiami majg zosta¢ zaprojektowane zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, chyba zZe
postanowienie uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
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oddziatywania na srodowisko, o ile ocena taka zostanie przeprowadzona, uzgodni warunki
odmienne.

3. Pozostate urzgdzenia ochrony srodowiska powinny zostaC zaprojektowane zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji, ktéra zostanie uzyskana (zgodnie z informacjami opisanymi
w rozdziale 5.2), chyba Zze postanowienie uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia
na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, o ile ocena taka zostanie
przeprowadzona, uzgodni warunki odmienne.

4. Zamawiajgcy nie jest w stanie przewidzie¢ dodatkowego zakresu roboét wynikajgcego
z uwarunkowan srodowiskowych. W zwigzku z powyzszym dodatkowy zakres robot
narzucony decyzjg srodowiskowg lub zmieniong lub tez nowg decyzjg o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowaé w ramach tego
zamowienia. W tej sytuacji w ofercie Wykonawca skalkuluje odpowiednio ryzyka z tym
zZwigzane.

6.4.3 Etap projektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Uwzglednienia w dokumentacji niezbednej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wszystkich wymagan
dotyczacych ochrony $rodowiska, okre$lonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

2. Przedstawienia w odrebnym opracowaniu sposobu i stopnia uwzglednienia w projekcie
budowlanym wymagan okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych decyzjach o charakterze inwestycyjnym (w tym wymienionych w art. 72 ust. 1
ustawy OOS), jezeli decyzje takie zostaty dla danego przedsiewziecia wydane. Wyniki
tej analizy powinny zosta¢ przedstawione w formie tabelarycznej, w ktérej oddzielnie dla
kazdego uwarunkowania wskazany zostanie sposob i stopien jego uwzglednienia oraz
doktadna lokalizacja w projekcie budowlanym. Wszelkie odstepstwa od wymagan
okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy szczegotowo
uzasadnic.

6.4.4 Zgody wodnoprawne

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnych wnioskow wraz z zatgcznikami
(m.in. operatami wodnoprawnymi) i uzyskanie wszelkich zgéd wodnoprawnych wymaganych
na podstawie przepisow zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

Dotyczy to rowniez obowigzku wniesienia przez Wykonawce optaty za zgody wodnoprawne.

6.4.5 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji drzew i krzewéw z gospodarkg
drzewostanem w obrebie planowanej inwestycji z podziatem na poszczegdélne zadania —
kolejowe i dwa drogowe.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenig winna zawieraé
w szczegolnosci:
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1. Tabelaryczny wykaz zawierajgcy:

— kolejny numer inwentaryzacyjny,

— lokalizacje z podaniem numeru ewidencyjnego dziafki,

— nazwe gatunkowg wraz z ew. nazwg odmiany,

— obwdd pnia na wysokosci 130 cm od podstawy (jezeli drzewo rozwidla sie ponizej
130 cm — kazdy pieh osobno),

— powierzchnie zajmowang przez drzewa w formie krzewiastej, bgdZz powierzchnie
krzewow,

— zasieg korony drzewa ($rednica), wyrazony w metrach,

— powierzchnie zajmowang przez pojedyncze krzewy (solitery) lub grupy krzewéw,

— stan zdrowotny wg przyjetych przez wykonawce kryteriow, z wyjasnieniem zasad
podziatu na te kryteria,

— rekomendacje w zakresie sposobu postepowania z rodlinnoscia, tj. adaptacja (bez
podejmowania dziatan lub z niewielkg ingerencjg — nalezy podac¢ zakres),
pielegnacja (z podaniem szczegdlowego zakresu wymaganych i niezbednych
zabiegdw pielegnacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem takich, ktdére majg
stuzy¢ poprawie bezpieczenstwa wokot drzewa), usuniecie (ze wzgledu na np. zty
stan zdrowotny, zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia ludzi, kolizje niemozliwe do
usuniecia), rosliny wskazane do przesadzenia,

— wystepowanie chronionych gatunkéw roslin lub zwierzagt lub miejsc schronienia
i gniazdowania zwierzat,

— wykaz drzew i krzewow wymagajgcych uzyskania administracyjnej decyzji
zezwalajgcej na wycinke (zgodnie z obowigzujgca ustawg o ochronie przyrody),

— wykaz drzew i krzewdw nie wymagajgcych uzyskania administracyjnej decyzji
zezwalajgcej na wycinke (zgodnie z obowigzujgca ustawa o ochronie przyrody),
lecz wymagajacych pozwolenia zarzadcy terenu na wycinke),

— aktualne dane posiadacza nieruchomosci (z ewidencji gruntow i budynkow).

2. Czes¢ graficzng zawierajgca:

— mape do celdw projektowychz naniesionymi zinwentaryzowanymi drzewami
i krzewami z podaniem ich numeru inwentaryzacyjnego: punkt lokalizacji pnia/pni
drzew, korony drzew wyrysowane w skali za pomocg okregow, lokalizacje grup
krzewow,

— graficzne przedstawienie sposobu postepowania z roslinnoscia — gospodarke tj.
adaptacja, pielegnacja, usuniecie,

3. Dokumentacje fotograficzng drzew i krzewdw z przeprowadzonej inwentaryzacji.
W zalezno$ci od ilosci zieleni na jednym zdjeciu musi znajdowac sie od jednego do paru
egzemplarzy. Szczegolowg dokumentacje fotograficzng nalezy przygotowaé dla
wszystkich drzew przeznaczonych do usuniecia. Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg
wykonania w terenie.

4. W projektach poszczegdlnych branz nalezy zatgcza¢ dodatkowe PZT z naniesionymi
rzutami rzeczywistymi koron drzew istniejgcych i projektowanych.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wykaz  wspotrzednych (X, YY)
zinwentaryzowanych drzew i krzewow w uktadzie PL-2000 w formie pliku txt. Numeracja
wspotrzednych w pliku tekstowym bedzie odpowiadata numeraciji inwentaryzacyjnej.

Jesli z zezwolen na usuniecie drzew lub krzewow lub innych orzeczen bedzie wynikata
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koniecznos¢ wykonania nasadzen zastepczych, Wykonawca opracuje projekt nasadzeh
zastepczych oraz uzgodni miejsce nasadzen z wiasciwymi podmiotami.

6.4.6 Ponowna ocena oddzialywania na srodowisko

W przypadku gdy:

a) z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji zmieniajgcej decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub nowej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach bedzie wynikata konieczno$¢ przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowe wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
lub

b) przyjete przez Wykonawce w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe bedg
odmienne od okreslonych w uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub decyzji zmieniajgcej decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach lub nowej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, stad konieczne jest przeprowadzenie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
lub

c) organ wiasciwy do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy
Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (odpowiednio decyzja o pozwoleniu na budowe i decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej) stwierdzi, ze we wniosku o wydanie decyzji zostaty
dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko,

Wykonawca opracuje Raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w ramach
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, uwzgledniajgc szczegétowe wymagania
okreslone w Zalgczniku nr 12 OPZ. Raporty powinny obejmowac zakres poszczegolnych
wnioskéw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zgodne z zakresem projektow budowlanych, stanowigcych zatgczniki do
tych wnioskéw.

6.5 Koncepcja Projektowa

1. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie opracowanie Koncepciji
Projektowej, w ktorej zostang szczegdtowo okreslone rozwigzania funkcjonalne
woparciu o warunki Zamodwienia oraz udostepniong przez Zamawiajgcego
dokumentacje. Koncepcje Projektowg nalezy wykonac¢ dla wariantu rekomendowanego
we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU).

2. Przez Koncepcje Projektowg dedykowang dla niniejszego zamdwienia, Zamawiajgcy
rozumie opracowanie odpowiadajgce poziomem szczegotowosci wstepnemu projektowi
budowlanemu (zawierajgce takze warianty rozwigzan projektowych dla wytypowanych
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zakreséw opisanych ponizej).

3. Koncepcje Projektowg nalezy wykonac¢ jako odrebne opracowania w podziale na
zadanie kolejowe i dwa zadania drogowe, przy czym rozwigzania projektowe dla
kazdego z zadah muszg by¢ wzajemnie skoordynowane i uwzglednione w koncepcji
zadania sgsiadujacego.

4. Koncepcje projektowag nalezy opracowaé w modelu BIM przy wykorzystaniu aktualnego
NMT oraz aktualnej chmury punkidw z inwentaryzacji. Szczegétowe wymagania
przedstawiono w Zataczniku nr 10 do OPZ.

5. Dokumentacja ptaska Koncepcji Projektowej ma byé pochodng opracowania 3D.

6. Koncepcje Projektowg, dla kazdego z zadan, nalezy wykona¢ na podktadzie mapy
zasadniczej — z dodatkowymi pomiarami w terenie dokonanymi we wlasnym zakresie,
wg potrzeb (plany sytuacyjne). Z kolei plany orientacyjne na podkiadzie mapy
topograficznej lub ortofotomapy.

7. Sporzadzenie Koncepcji Projektowej ma stuzyé uszczegdtowieniu rozwigzan
projektowych zawartych w opracowaniach sporzgdzonych przez Zamawiajgcego na
etapie przygotowania inwestycji (0 ktérych mowa w rozdziale nr 5 niniejszego OPZ)
lub zmianie tych rozwigzan — w przypadku zajscia takiej koniecznosci, poprzez:

— ustalenie przebiegu linii kolejowej w planie i profilu;

— ustalenie zakresu oraz przebiegu w planie i profilu projektowanych
i przebudowywanych drég w ramach zadania kolejowego;
— ustalenie zakresu oraz przebiegu w planie i profilu projektowanych

i przebudowywanych drég w ramach zadan drogowych;

— wykonanie badan podtoza gruntowego oraz na ich podstawie sporzgdzenie
opracowan geotechnicznych, studidow geotechnicznych dla opracowania
dokumentacji dla etapu Koncepcji Projektowej;

— rozpoczecie prac zwigzanych z wykonywaniem badan podtoza gruntowego
i opracowaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych;

— ustalenie konstrukcji obiektow budowlanych na podstawie analizy wariantéw;

— uscislenie gtéwnych parametrow geometrycznych obiektéw budowlanych (w tym
ustalenie skrajni i Swiatet obiektow);

— ustalenie dokfadnej lokalizacji stacji pasazerskich i dojs¢ do nich w powigzaniu
z istniejgcymi i nowoprojektowanymi ciggami pieszymi i rowerowymi oraz uktadami
drogowymi;

— wykonanie analizy hydrologicznej i na jej podstawie uszczegotowienie rozwigzan
technicznych w zakresie systemow odwodnieniowych;

— uszczegdtowienie rozwigzan technicznych w zakresie systeméw
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym
i innych wymaganych;

— wskazanie zakresu budowy innych obiektéw, w tym budynku LCS, wraz
Zz wymaganym zagospodarowaniem otoczenia,

— ustalenie przebiegu granic zadania inwestycyjnego dla potrzeb sporzgadzenia
wniosku o wydanie ULLK i ZRID;

— okreslenie zakresu mapy do celéw projektowych - dla wykonania w kolejnym etapie
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projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub wykonania aktualizacji tej mapy
— w przypadku zajscia takiej potrzeby;

opracowanie projektu kolejowej osnowy podstawowej i kolejowej osnowy
wysokosciowe;j.

8. Koncepcja Projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym (w tym jednostkami Gminy
Miasta Gdanska). Planujgc wykonanie etapu Il Umowy, nalezy uwzgledni¢ czas
potrzebny na uzgodnienie rozwigzan projektowych.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie KP pod wzgledem zgodnosci
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

6.5.1 Wymagania dla Koncepcji Projektowej zadania kolejowego

Zakres Koncepcji Projektowej zadania kolejowego obejmuje opracowanie nastepujgcych
elementéw:

1) Koncepcja wzmocnienia podtoza gruntowego i podtorza [min. 2 warianty] w tym:

wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie
i analize dostepnych materiatdw i opracowan archiwalnych, w tym studiéw
w zakresie badan geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskich,
a takze wizje lokalng, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Zatgczniku nr 16 do OPZ;

wykonanie opracowan, w ktérych zostang zaplanowane badania okreslajgce
warunki gruntowo-wodne oraz ich uzgodnienie z Zamawiajgcym - przed
przystgpieniem do ich wykonania w terenie;

wykonanie badan uzupetniajgcych dla odcinka 1 oraz badanh dla odcinka 2;

na podstawie wykonanych analiz dostepnej dokumentacji, a takze w oparciu
0 wykonane badania:

e sporzadzenie ,Studium geotechnicznego” dla odcinka 2;
¢ suplementu do Studium geotechnicznego dla odcinka 1;

na podstawie ww. dokumentacji opracowanie Koncepcji wzmocnienia podtoza
gruntowego i podtorza (w dwoch wariantach) dla wszystkich planowanych w ramach
realizacji zadania kolejowego obiektéw budowlanych. Koncepcja powinna okre$laé
technologie wykonywania wzmocnien podtoza gruntowego dla poszczegdlnych
odcinkéw linii kolejowej i obiektow budowlanych oraz koszty realizacji;

2) Koncepcja geometrii uktadéw torowych (plan i profil), przy czym:

koncepcje niwelety toru nalezy wykona¢ dwuwariantowo, uwzgledniajgc rézne
rozwigzania sieci trakcyjnej zgodnie z pkt. 7) ponizej;

w zakresie powigzan z uktadem torowym PKP PLK na st. Gdansk Potudniowy (m.in.
rozwigzania techniczne skrzyzowania wielopoziomowego z uktadem torowym PKP
PLK w rejonie Bastionu sw. Gertrudy), w razie braku mozliwosci uzgodnienia
rozwigzan przyjetych na etapie STES, koncepcje uktadu torowego linii PKM wraz
z branzami  towarzyszacymi nalezy  zaprojektowaC bez  uwzgledniania
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3)

4)

5)

6)

7

perspektywicznego wiaduktu nad stacjg PKP PLK;

Wykonanie analiz i prognoz ruchu drogowego dla infrastruktury drogowej zwigzanej
z realizacjg zadania kolejowego;

Koncepcja przebudowy i budowy uktadéw drogowych (zwigzanych z realizacjg zadania
kolejowego), obiektow infrastruktury pieszej i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla rowerow,
drogi dla pieszych i rowerow (lokalnie przebudowa juz istniejgcych) oraz na dojsciach do
zatok/przystankéw autobusowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie
ciggtosci ruchu pieszego i rowerowego;

Koncepcja budowy obiektéw inzynieryjnych:

— Opracowanie dwoéch wariantow rozwigzan projektowych dla kazdego obiektu
inzynieryjnego o rozpietosci wiekszej niz 12 m. Wariantowaniu podlega schemat
statyczny, liczna przeset, typ / rodzaj konstrukcji, dlugos¢ catkowita oraz sposéb
posadowienia obiektu. Dodatkowemu wariantowaniu w zakresie rodzaju
nawierzchni kolejowej (konwencjonalna / bezpodsypkowa) podlegajg obiekty
mostowe przy bastionie $éw. Gertrudy i Trakcie Sw. Wojciecha.

— Opracowanie dwéch wariantow rozwigzan projektowych dla kazdego odcinka linii
kolejowej w tunelu / wykopie z uwzglednieniem sposobu przeprowadzenia wod
gruntowych (zadne z rozwigzan nie moze blokowaé/zakiécaé przeptywu waod
gruntowych w podtozu). Wariantowaniu podlegajg sposoby posadowienia
i rozwigzania konstrukcji w tunelach i wykopach wraz z konstrukcjami stref
dojazdowych;

Obiekty mostowe przy bastionie sw. Gertrudy powinny uwzglednia¢ wytyczne
konserwatora zabytkow i PKP PLK, ktore zostaty opisane w rozdziale nr 5.1.4.1.

Wariantowanie posadowienia obiektow inzynieryjnych nalezy opracowac¢ w odniesieniu
do catego Przedsiewziecia. llos¢ zastosowanych rodzajéw technologii posadowienia
obiektéw musi by¢ uzasadniona ekonomicznie w ujeciu catosciowym inwestycji.

Liczba oraz lokalizacje obiektéw inzynieryjnych bedg wynika¢ réwniez ze spetnienia
wymogow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przedmiocie jej wydania trwa
obecnie postepowanie administracyjne) lub zamiennej Ilub nowej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i innych warunkow okreslonych w SWZ.

Koncepcja budowy nawierzchni kolejowej, w tym analiza wyboru rozwigzan
technicznych w zakresie rodzaju nawierzchni kolejowej (konwencjonalna /
bezpodsypkowa) dla odcinkéw linii kolejowej w tunelach oraz wykopach, a takze dla
obiektéw inzynieryjnych w rejonie Bastionu $w. Gertrudy i Traktu Sw. Wojciecha, ze
szczegolnym uwzglednieniem wptywu rodzaju nawierzchni kolejowej na catkowity koszt
realizacji inwestycji (m.in. koszt nawierzchni, koszty zwigzane z poziomem
posadowienia i gtebokoscig wykonywanych robét ziemnych itp.);

Koncepcja budowy sieci trakcyjnej wraz z jej zasilaniem i sterowaniem, w tym analiza
wyboru rozwigzan technicznych (sie¢ fancuchowa / sztywna), w szczegdélnosci dla
odcinkow linii kolejowej w tunelach, wykopach umocnionych scianami oporowymi oraz
w rejonie obiektow inzynieryjnych, w celu okreslenia rozwigzahn optymalnych pod
wzgledem catosciowego kosztu realizacji inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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wplywu wysokosci konstrukcyjnej sieci trakcyjnej na mozliwos¢ optymalizacji
(podniesienia do géry) niwelety linii kolejowej i zmniejszenia tym samym objetosci robot
ziemnych i kosztow obiektow inzynieryjnych, jak réwniez zmniejszenia kosztow budowy
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez montaz osprzetu bezposrednio do
obiektow inzynieryjnych (Scian oporowych, stropéw tuneli itp.);

8) Opracowanie analizy hydrologicznej wraz ze szczegotowymi obliczeniami i na jej
podstawie sporzgdzenie Koncepcji uktadow systemu odwodnienia. Koncepcja powinna
obejmowaé rdéwniez rozwigzania przebudowy istniejgcego miejskiego systemu
odwodnieniowego (otwartego i zamknietego) bedgcego w kolizji z projektowang linig
kolejowa/uktadami drogowymi w zakresie niezbednym dla utrzymania prawidtowej pracy
ukfadu.

Nie mozna wykluczyé koniecznosci poprowadzenia kanatu odwadniajgcego do
odbiornika poza zakresem uktadu torowo-drogowego. Obliczenia hydrologiczne
zwigzane z przebudowg istniejgcego systemu miejskiego oraz rozwigzaniami
odwodnienia uktadu torowo-drogowego powinny byé wykonane w oparciu 0 wyznaczone
catkowite zlewnie terendw cigzgcych do danego przekroju uktadu odwodnieniowego
z uwzglednieniem terenow zielonych przeznaczonych planistycznie pod zabudowe.
Parametry przebudowywanych sieci nalezy dostosowa¢ do wynikdéw przeprowadzonych
obliczen.

Koncepcja powinna obejmowac réwniez elementy zwigzane z przebudowg ciekéw, o ile
zajdzie koniecznos¢. Dodatkowo nalezy ujgé mozliwo$¢ przeprowadzenia w planie
kanatu zrzutowego przeciwpowodziowego z Kanatu Raduni na polder Orunia.

9) Koncepcja budowy 6 nowych stacji pasazerskich jako weztéw integracyjnych wraz
z dojsciami i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych wokdt, z uwzglednieniem
STES, wytycznymi opisanymi w rozdziale 6.7.1 oraz Zatacznikiem nr 4 do OPZ;

10) Koncepcja budowy sieci abonenckiej 15kV oraz uktadu zasilajgcego odbiory
nietrakcyjne wraz 2z rozmieszczeniem stacji transformatorowych, odtgcznikow
i uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ odbiory =z podziatem na odbiory zwigzane
z funkcjonowaniem projektowane;j linii kolejowej (zasilane z sieci abonenckiej) oraz
odbiory obce (w przypadku budowy nowych, oraz zmiany czy likwidacji
dotychczasowego zasilania dla obiektow istniejgcych) wcelu oddzielnego
opomiarowania. W koncepcji nalezy réwniez wskazaé¢ odbiory wymagajgce
rezerwowego zasilania,

12) Koncepcja zabudowy urzadzen srk, spetniajgca wymogi interoperacyjnosci,
uwzgledniajgca zabudowe systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz systemu

ERTMS/ATO, zintegrowanych systemoOw srk i ich monitorowania oraz kierowania
ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania LCS;

13) Koncepcja zabudowy urzgdzen i sieci telekomunikacyjnych zarowno radiotgcznosci jak
i fgcznosci przewodowej, spetniajgcych wymogi interoperacyjnosci oraz umozliwiajgcej
najlepsze funkcjonalne prowadzenie ruchu z i na linie kolejowg nr 250.

14) Koncepcja budowy linii kablowych teletechnicznych oraz koncepcja tras projektowanych
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linii teletechnicznych;

15) Koncepcja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i jej funkcjonalnego
powigzania z systemem istniejgcym na linii kolejowej nr 250;

16) Koncepcja zintegrowanego systemy zarzgdzania bezpieczenstwem na linii;

17) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu
budowlanego. Konieczna jest rdéwniez inwentaryzacja brakujgcych urzadzen
podziemnych, ktérych istnienie stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych,
co do ktorych nie ma informacji na mapach ani w instytucjach branzowych
oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu $rodowiskowego;

18) Koncepcja przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego, haziemnego
i nadziemnego (sieci, instalacji i urzgdzen) zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi;

19) Koncepcja przebudowy infrastruktury kolidujgcej — sieci i urzadzen na podstawie
pozyskanych warunkow przebudowy;

20) Koncepcja infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej dla potrzeb weryfikacji
gospodarki zielenig i drzewostanem;

21) Projekt koncepcyjny nasadzen (projekt zieleni) zawierajgcy m.in. zalozenia
uwzgledniajgc wzgledy Srodowiskowe, przyrodnicze i estetyczne, liste oraz
charakterystyke planowanych do nasadzen gatunkéw roslin, zakres nasadzen, a takze
oznaczenie na planie sytuacyjnym;

22) Koncepcja nowoprojektowanych obiektow i zagospodarowania terenu ich otoczenia
w szczegolnosci: budynek LCS, parking wielopoziomowy, oraz ew. inne obiekty
niezbedne do prawidtowego poprowadzenia trasy kolejowej;

23) Koncepcja budowy elementdéw ochrony srodowiska zmniejszajgcych ucigzliwosc trasy;

24) Okreslenie granicy inwestycji zadania kolejowego wraz z wykazem dziatek niezbednych
do jego realizacji oraz niezbednych geodezyjnych podziatéw dziatek. Granice terenu
inwestycji zadania kolejowego powinny uwzglednia¢ wszystkie jej obiekty i urzadzenia
oraz konieczng przebudowe istniejgcego uktadu drogowego w otoczeniu inwestycji;

25) Wykaz budynkow i budowli przeznaczonych do rozbidrki;

26) Okreslenie szacunkowego kosztu nabycia nieruchomosci;

27) Propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;
28) Proponowany podziat dokumentacji projektoweyj;

29) Informacja na temat sposobu zagospodarowania mas ziemnych.

30) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw.

Wykonaweca na etapie Koncepcji Projektowe] musi okresli¢ w jaki sposob bedzie odbywato
sie wdrozenie wymagan TSI oraz weryfikacji WE podsystemdw strukturalnych.

6.5.2 Wymagania dla Koncepcji Projektowej zadan drogowych

Sposéb potgczenia drég z istniejgcym uktadem drogowym przyjety na etapie STES zostanie

Strona 60 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

zweryfikowany przez Wykonawce w oparciu o wyniki analiz i prognoz ruchu przewidzianych
do wykonania w ramach niniejszego zamowienia. Ostateczny sposéb potgczenia drog
z istniejgcym uktadem drogowym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i GZDiZ.

Nalezy przeanalizowaé¢ i zarekomendowa¢ Zamawiajgcemu i GZDiZ na podstawie
merytorycznych argumentéw potgczenia ulic (lokalizacje i typy skrzyzowan),
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, uwarunkowan BRD, prognoz ruchu
i przepustowosci  oraz z uwzglednieniem uwarunkowan komunikacyjnych obszaru.
Stosownie do decyzji Zamawiajgcego i GZDiZ w tym zakresie, nalezy zaprojektowac
wiasciwe rozwigzania.

Zakres KP zadan drogowych obejmuje opracowanie nastepujgcych elementéw:
1) Koncepcja wzmocnienia podtoza gruntowego (min. dwa [2] warianty) w tym:

— wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie
i analize dostepnych materiatbw i opracowan archiwalnych, w tym studiow
w zakresie badan geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskich,
a takze wizje lokalng, zgodnie z wytycznymi opisanymi Zatgczniku nr 16 do OPZ;

— wykonanie opracowan, w ktérych zostang zaplanowane badania okreslajgce
warunki gruntowo-wodne dla zadania drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2 oraz
ich uzgodnienie z Zamawiajgcym — przed przystgpieniem doich wykonania
w terenie,

— na podstawie wykonanych analiz dostepnej dokumentacji, a takze w oparciu
0 wykonane badania, sporzadzenie ,Studidw geotechnicznych” dla zadania
drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2,

— na podstawie ww. dokumentacji opracowanie Koncepcji wzmocnienia podtoza
gruntowego (w dwéch wariantach) dla wszystkich planowanych w ramach realizacji
zadania drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2 obiektéw budowlanych.
Koncepcja powinna okresla¢ technologie wykonywania posadowienia dla
poszczegodlnych odcinkéw drég i obiektdw inzynierskich oraz koszty realizacii;

2) Koncepcja budowy i przebudowy obiektéw drogowych. Zakres rozbudowy i przebudowy

istniejgcych obiektow drogowych powinien zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
dostosowania istniejgcego uktadu do nowych warunkow.
Projekt powinien rowniez przewidywaé budowe obiektow infrastruktury pieszej
i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla roweréw, drogi dla pieszych i rowerow (lokalnie
przebudowa juz istniejgcych) oraz na dojsciach do zatok/przystankéw autobusowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci€é na zapewnienie ciggtosci ruchu pieszego
i rowerowego.

W ramach Koncepcji Projektowej drogowej nalezy przedstawi¢ wariantowo (min. dwa [2]
warianty):

— niwelety,

— skrzyzowania (w zakresie typow i geometrii),

— konstrukcje nawierzchni,

— wzmocnienie podtoza gruntowego (na odcinkach wymagajgcych wzmocnienia).

3) Koncepcja budowy oraz niezbednej przebudowy i remontéw obiektow inzynierskich
w zakresie zapewniajgcym poprawne rozwigzanie zarowno nhowoprojektowanych,
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4)

5)

6)

7)

8)

jak i przebudowywanych elementéw inwestycji, z uwzglednieniem wnioskow
Z inwentaryzacji. Liczba oraz lokalizacje obiektow inzynierskich bedg wynikaé¢ rowniez
ze spetnienia wymogow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przedmiocie jej
wydania trwa obecnie postepowanie administracyjne) lub zamiennej lub nowej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i innych warunkéw okreslonych w SWZ.

Nalezy opracowa¢ dwa [2] warianty rozwigzan projektowych dla kazdego obiektu
mostowego o rozpietosci wiekszej niz 12 m. Wariantowaniu podlega schemat statyczny,
liczba przeset, typ / rodzaj konstrukcji, dtugo$¢ catkowita oraz sposoéb posadowienia
obiektu.

Opracowanie analizy hydrologicznej wraz ze szczegdétowymi obliczeniami i na jej
podstawie sporzgdzenie Koncepcji uktadéw systemu odwodnienia. Zapewnienie
poprawnego odwodnienia dla projektowanego uktadu komunikacyjnego, w tym takze
przebudowa lub remont istniejgcych juz elementéw odwodnienia. W dokumentacji
nalezy jednoczesnie uporzadkowac tzn. przetgczy¢ wody powierzchniowe z przylegtych
ulic i zjazddw.

Koncepcja powinna obejmowaé rowniez rozwigzania przebudowy istniejacego
miejskiego systemu odwodnieniowego (otwartego i zamknietego) bedgcego w kolizji
z projektowang linig  kolejowa/uktadami drogowymi w zakresie niezbednym
dla utrzymania prawidtowej pracy uktadu.

Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ poprowadzenia kanatu odwadniajgcego do odbiornika poza
zakresem uktadu torowo-drogowego. Koncepcja powinna réwniez uwzgledniac
przebudowe elementow miejskiego systemu odwodnieniowego bedgcych w kolizji
z uktadem torowo-drogowym. Obliczenia hydrologiczne zwigzane z przebudowg
istniejgcego systemu miejskiego oraz rozwigzaniami odwodnienia uktadu torowo-
drogowego powinny by¢ wykonane w oparciu o wyznaczone catkowite zlewnie terenéw
cigzacych do danego przekroju uktadu odwodnieniowego z uwzglednieniem terenéw
zielonych przeznaczonych planistycznie pod zabudowe. Parametry przebudowywanych
sieci nalezy dostosowaé do wynikow przeprowadzonych obliczen.

Koncepcja powinna obejmowac rowniez elementy zwigzane z przebudowg ciekow, o ile
zajdzie koniecznosc¢. Dodatkowo nalezy ujg¢ mozliwos¢ przeprowadzenia w planie
kanatu zrzutowego przeciwpowodziowego z Kanatu Raduni na polder Orunia.

Koncepcja budowy nowego oraz przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego wg
warunkéw technicznych GZDiZ, o wydanie ktérych Wykonawca wystgpi oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
uzyskanymi od gestorow sieci.

Koncepcja przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego, naziemnego
i nadziemnego (sieci, instalacji i urzgdzen) zgodnie =z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

Koncepcja rozbudowy systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacjg
Swietlng. Koncepcja rozbudowy systemu TRISTAR.

Koncepcja budowy kanatu technologicznego na catlym odcinku trasy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami zarzadcy drogi.
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9) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu
budowlanego. Konieczna jest rowniez inwentaryzacja brakujgcych urzgdzen
podziemnych, ktérych istnienie stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych,
co do ktérych nie ma informacji na mapach ani w instytucjach branzowych
oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu srodowiskowego.

10) Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenig istniejgcg oraz ustaleniem
potrzeby wycinki drzew i krzewow (przy zachowaniu jej minimalizaciji)
wraz z uzasadnieniem i uzgodnieniem jej z powoddw wynikajgcych z bezpieczenstwa
ruchu, np. widocznos¢, zachowanie skrajni, zapewnienie bezpieczehstwa pieszych itd.,
a takze oznaczenie na planie sytuacyjnym.

11) Projekt koncepcyjny nasadzen (projekt zieleni) zawierajgcy m.in. zatozenia
uwzgledniajgc wzgledy $rodowiskowe, przyrodnicze i estetyczne, liste oraz
charakterystyke planowanych do nasadzen gatunkéw roslin, zakres nasadzen, a takze
oznaczenie na planie sytuacyjnym.

12) Przeprowadzenie audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego na etapie Koncepcji
Projektowej;

Z przeprowadzonego audytu BRD nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
sprawozdanie z realizacji zalecen zawartych w wyniku audytu BRD.

13) Koncepcja budowy urzadzen ochrony srodowiska zmniejszajgcych ucigzliwos¢ trasy.

14) Okres$lenie granic terenu inwestycji obejmujgcych projektowany pas drogowy
i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, wraz z wykazem dziatek niezbednych
do jej realizacji. Granice terenu inwestycji powinny uwzgledniaé wszystkie jej obiekty
i urzgdzenia oraz konieczng przebudowe istniejgcego uktadu drogowego w otoczeniu
inwestycji oraz powigzania ulicy z terenem przylegtym. Na planach sytuacyjnych nalezy
okresli¢ linie rozgraniczajgce teren projektowanego pasa drogowego oraz linie terenu
niezbednego do przebudowy (poza projektowanym pasem drogowym), infrastruktury
obcej (z uwzglednieniem stref ochronnych), ciekdw wodnych itp.

15) Koncepcja konstrukcji nawierzchni wszystkich projektowanych obiektéw drogowych
w dwdch wariantach. Nalezy rowniez wyznaczy¢ kategorie ruchu w oparciu o wykonang
aktualng prognoze ruchu.

16) Analizy i prognozy ruchu.

17) Projekt koncepcyjny docelowej organizacji oraz zabezpieczenia ruchu drogowego,
rowerowego i pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzglednieniem i sprawdzeniem
widocznosci, oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymiang oznakowania
istniejgcego.

18) Analiza dostepnosci do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych w ciggu
projektowanej trasy oraz zaprojektowanie dostepu do tych nieruchomosci w niezbednym
zakresie.

19) Wykaz budynkdéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.
20) Okreslenie szacunkowego kosztu nabycia nieruchomosci.

21) Proponowany podziat dokumentacji projektowe;j.
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22) Informacja na temat sposobu zagospodarowania mas ziemnych.
23) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw.

W celu stworzenia wiasciwych warunkéw dla kompleksowej i obiektywnej oceny
prawidtowosci zaprojektowanych rozwigzan, a zwtaszcza parametréw geometrycznych drég
(ulic), widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowosci drog (ulic)
I skrzyzowan, szczegolnie w przypadku zastosowania sygnalizacji swietlnych, projekty
drogowe powinny by¢ sprawdzane przez projektantdw metodami graficznymi,
obliczeniowymi i symulacyjnymi. Z metod symulacyjnych nalezy opracowac:

— symulacje ruchu dla sprawdzenia przepustowosci drog (ulic) i skrzyzowan,

— symulacje ruchu pojazdéw (osobowych, ciezarowych, nienormatywnych)

dla sprawdzenia przejezdnos$ci przez skrzyzowania.

Symulacje ruchu nalezy zaprezentowaé¢ podczas Rady Projektowej (jeszcze na etapie prac
projektowych) oraz przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z Koncepcjg Projektowg do odbioru.

Czesé rysunkowa branzy drogowej powinna zawierac:

1. Plan orientacyjny (skala dostosowana do zadania).

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).

3. Przekrdj podtuzny wszystkich nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektow
drogowych (skala 1:50/500). Przekroje poprzeczne warstw geologicznych nalezy
nanies¢ (w skali oraz na prawidtowych rzednych) na rysunki przekrojow podtuznych.

4. Przekroje normalne (skala 1:50 lub 1:100).

5. Charakterystyczne przekroje poprzeczne wszystkich nowoprojektowanych
i przebudowywanych obiektéw drogowych (skala 1:100 lub 1:50).

6. Rysunki konstrukciji zabezpieczen statecznosci posadowienia i korpusow — skala wg
potrzeb,

7. Rysunki elementow obiektdw oraz urzgdzen wyposazenia technicznego drog — skala
wg potrzeb.

Czesc¢ rysunkowa branzy mostowej powinna zawiera¢:
1. Rysunek ogolny - widok z gory, z boku.
2. Przekroj podtuzny. Przekroje poprzeczne warstw geologicznych nalezy nanies¢
(w skali oraz na prawidtowych rzednych) na rysunki przekrojow podtuznych.
3. Przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzglednieniem przekroju ruchowego.
4. Inne rysunki wg potrzeb.

Czesc¢ rysunkowa infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg powinna zawierac:

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500).

Przekroje podtuzne (skala 1:50/500 — wedtug potrzeb),
Charakterystyczne przekroje poprzeczne (w odpowiedniej skali),
Inne rysunki elementéw instalacji i urzgdzen — wg potrzeb.

Hwn

6.5.3 Analiza poréwnawcza wariantéw dla zadania kolejowego i zadan
drogowych

Analiza przeprowadzana jest po to, aby umozliwi¢ uszeregowanie wariantow rozwigzan
projektowych, w wyniku czego mozna wskaza¢ wariant preferowany, najbardziej wskazany
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do dalszego opracowania oraz pozwalajgcy dysponowaé¢ Zamawiajgcemu podstawowg bazg
mozliwych wariantow.

Zamawiajacy wymaga, aby analiza wariantow byta zamodelowana i przedstawiona zgodnie
z wymogami BIM okreslonymi w Zataczniku nr 10 do OPZ.

Analizie w zakresie zadan drogowych nalezy podda¢ w szczegdlnosci:

— warianty typow i geometrii skrzyzowan zawierajgce wszystkie obiekty budowlane
wchodzgce w ich sktad, tj. obiekty drogowe i inzynierskie, inne obiekty, urzgdzenia
infrastruktury technicznej zwigzane i niezwigzane z drogg, w tym oswietlenie,
wyposazenie techniczne, urzadzenia ochrony srodowiska itd.,

— niwelete,

— konstrukcje obiektéw inzynierskich,

— konstrukcje nawierzchni,

— wzmochienie gruntu,

wraz z wyliczeniem kosztéw ww. rozwigzan.

Analizie w zakresie zadania kolejowego nalezy podda¢ w szczegdélnosci:

— niwelete toru,

— konstrukcje obiektéw inzynieryjnych (w zakresie obiektéw mostowych i tuneli),
— konstrukcje nawierzchni,

— rodzaj sieci trakcyjnej,

— wzmochienie gruntu,

wraz z wyliczeniem kosztéw dla ww. rozwigzan.

Analiza wielokryterialna powinna zawiera¢ m.in.:

— 0goIny opis wariantow, ktoérych dotyczy,

— metody oceny (krétka charakterystyka przyjetych metod oceny wraz z podaniem ew.
zrodet uzyskania petnych wersji),

— kryteria oceny wariantéw (wykaz przyjetych kryteribw wraz z omoéwieniem zasad ich
doboru, przyjetych wag i powodéw ominiecia innych kryteriéw),

— zestawienie kohcowych wynikobw analizy dla kazdego z zatozonych kryteriéw
i dla kazdego wariantu,

— proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie,

— podsumowanie i wnioski wynikajgce z analizy wielokryterialnej.

6.6 Wymagania do projektowania zadan drogowych

6.6.1 Wymagania do projektowania zadania drogowego nr 1

1. Ukfad drogowy nalezy zaprojektowac rownolegle wzgledem projektowanej nowej linii
kolejowej. Oba projektowane obiekty muszg by¢ niezalezne Kkonstrukcyjnie
i przygotowane pod pozyskanie niezaleznych decyzji administracyjnych.

2. tacznik obiektu drogowego do skrzyzowania ul. Sandomierskiej z ul. Trakt Sw.
Woijciecha i ul. Podmiejskg co do zasady nalezy projektowaé réwnolegle do ul. Trakt Sw.
Wojciecha oraz prostopadle do ul. Sandomierskiej zgodnie z wytycznymi PWKZ.
Ewentualne odstepstwa od tej zasady nalezy ponownie uzgodni¢ z PWKZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

Na wysokosci ul. Trakt Sw. Wojciecha, konstrukcje obiektéw mostowych uktadu
torowego i ukfadu drogowego powinny zosta¢ rozsuniete, tak aby byta mozliwosc
zlokalizowania jednego peronu kolejowego przystanku osobowego i jednoczesnie
doswietlenia przestrzeni pod obiektami.

Konstrukcje obu obiektow - drogowego i kolejowego nalezy projektowa¢ w sposob
spojny architektonicznie i konstrukcyjnie. Dodatkowo, na wysokosci ul. Trakt Sw.
Wojciecha wysokosci spoddw obu obiektéw zostang zlicowane.

W trakcie realizacji opracowania nalezy uwzglednia¢ wytyczne i warunki bedace
zalgcznikami do niniejszego OPZ oraz uwzgledni¢ nowe wytyczne i warunki, o wydanie
ktorych Wykonawca wystgpi w trakcie realizacji zaméwienia.

Rozwigzania techniczne majg uwzglednia¢ dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
i 0s6b 0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

W zakresie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ koordynacji
prac i ich dowigzania do rozwigzanh projektowych innych opracowan w obszarze zadania.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajgce z uméw i porozumien pomiedzy Gming Miasta Gdanska a inwestorami
prywatnymi.

Planowang infrastrukture nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby nie tworzyta ona
bariery rozdzielajgcej Gdansk na kilka czesci, a tworzyta spdjng catosé.

W przypadkach koniecznych, w projekcie nalezy uwzgledni¢ pasy ruchu dedykowane
pojazdom transportu zbiorowego (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Projektujgc obiekty infrastruktury pieszej i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla rowerow,
drogi dla pieszych i roweroéw (nalezy je dowigza¢ do istniejgcych obiektow infrastruktury
pieszej i rowerowej przebiegajacych w przedmiotowym rejonie.

Projektowana sygnalizacja musi by¢ wigczona do Zintegrowanego systemu Zarzadzania
Ruchem - TRISTAR.

W procesie projektowania nalezy uwzgledni¢ wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego
dotyczgce zadania drogowego nr 1, stanowigce Zatacznik nr 13 do OPZ, z wylgczeniem
wymagan wskazanych w ust. 1. pkt. c.

Wymagania dla wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego:

— Nalezy dokonac¢ obliczen przepustowosci dla obu szczytéw komunikacyjnych (na
podstawie wykonanych pomiaréw ruchu w godzinach 6:00-9:00 oraz 15:00-18:00 —
pomiary nalezy wykona¢ w okresie, kiedy bedg funkcjonowaé placéwki oswiatowe).

— Pomiary wykonac dla przylegtego uktadu drogowego, celem wyznaczenia np. liczby
paséw ruchu na konkretnym projektowanym skrzyzowaniu/wezle i okreslenia
kierunkow ruchu.

— Prognozowane godziny szczytowe nalezy przedstawi¢ na kartogramach ruchu.
Wszystkie kartogramy ruchu nalezy orientowa¢ zgodnie 2z kierunkami
geograficznymi wlotow skrzyzowan wraz z ich opisem (nazwa).
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— Roczny wskaznik wzrostu ruchu drogowego nalezy przyjg¢ na poziomie 3,3% -
odpowiadajgcy sredniemu rocznemu wzrostowi wskaznika motoryzacji w Gdansku
w latach 2014-2018.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem projektowania nalezy wystgpi¢ do GZDiZ
0 szczegotowe warunki.

15. O wytyczne do projektowania w zakresie wtgczenia do systemu TRISTAR nalezy zwroci¢

sie z wnioskiem do GZDiZ na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej, zatgczajagc
mape z pokazaniem zakresu inwestycji.

6.6.2 Wymagania do projektowania zadania drogowego nr 2

1.

Zadanie drogowe nr 2 nalezy skoordynowaé¢ z zadaniem prowadzonym przez DRMG
pn.: ,Realizacja | etapu budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul.
Kampinoskiej w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres obszarowy opracowania obejmowac¢ powinien catg trase zdefiniowang
w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska od skrzyzowania z al. Vaclava Havla z uwzglednieniem planowanej rozbudowy
tego skrzyzowania, do skoordynowania z projektowang trasg ul. Nowej Swietokrzyskiej
z wigczeniem w ul. Swietokrzyskg w rejonie zachodniej granicy miasta Gdanska.

Przebieg trasy nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem rezerwy terenu przewidzianego
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Nowej Swietokrzyskie;.

Przebieg trasy nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem Rozporzgdzeniem Nr 3/2009
Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 30.06.2019 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2009
r nr 97 poz 1960).

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wnioskow, wskazan
i zaleceh dokumentacji hydrologicznej przygotowanej przez EKOVERT Wroctaw z 2019
r.

Zakres prac projektowych w rejonie wigczenia sie ul. Nowej Swietokrzyskiej powinien
uwzgledniaé zaréwno projektowane powigzania z wewnetrznym uktadem drogowym
gminy Kolbudy oraz konsekwencje wynikajgce z kompleksowych rozwigzan
projektowych skrzyzowania z trasg Nowg Bulonskg Potudniowg oraz starg ulicg
Swietokrzyska.W trakcie realizacji opracowania nalezy uwzgledniaé¢ wytyczne i warunki
bedgce zatgcznikami do niniejszego OPZ oraz uwzgledni¢ nowe wytyczne i warunki,
o wydanie ktérych Wykonawca wystgpi w trakcie realizacji zaméwienia.

Rozwigzania techniczne majg uwzglednia¢ dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
I 0SOb 0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

W zakresie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ koordynacji
prac i ich dowigzania do rozwigzan projektowych innych opracowan w obszarze zadania.

Nalezy uwzgledni¢ wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego dotyczgce =zadania
drogowego nr 2, stanowigce Zatacznik nr 13 do OPZ.

10. Wymagania dla wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego:
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— Nalezy dokona¢ obliczen przepustowosci dla obu szczytow komunikacyjnych (na
podstawie wykonanych pomiaréw ruchu w godzinach 6:00-9:00 oraz 15:00-18:00 —
pomiary nalezy wykona¢ w okresie, kiedy bedg funkcjonowaé placéwki oswiatowe).

— Pomiary wykonac dla przylegtego uktadu drogowego, celem wyznaczenia np. liczby
paséw ruchu na konkretnym projektowanym skrzyzowaniu/wezle i okreslenia
kierunkéw ruchu.

— Prognozowane godziny szczytowe nalezy przedstawi¢ na kartogramach ruchu.
Wszystkie kartogramy ruchu nalezy orientowa¢ zgodnie 2z kierunkami
geograficznymi wlotow skrzyzowan wraz z ich opisem (nazwa).

— Roczny wskaznik wzrostu ruchu drogowego nalezy przyjg¢ na poziomie 3,3% -
odpowiadajgcy $redniemu rocznemu wzrostowi wskaznika motoryzacji w Gdansku
w latach 2014-2018.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem projektowania nalezy wystgpi¢ do GZDiZ
0 szczegotowe warunki.

11. O wytyczne do projektowania w zakresie wigczenia do systemu TRISTAR nalezy zwrécic

sie z wnioskiem do GZDiZ na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej, zatgczajagc
mape z pokazaniem zakresu inwestycji.

6.7 Wymagania branzowe do projektowania i zawartosci dokumentaciji

6.7.1 Wymagania do projektowania branzy architektonicznej

1.

W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania
obiektow (stacje pasazerskie, Budynek LCS, parking wielopoziomowy, ewentualnie
inne) pozwalajgcych na przeprowadzenie linii kolejowej dla wyznaczonego przebiegu
trasy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Stacje pasazerskie nalezy zaprojektowa¢ na podstawie wytycznych zawartych w OPZ
oraz Wstepnej Koncepcji Architektonicznej (Zatacznik nr 4 do OPZ). Stacje
pasazerskie/przystanki nalezy zaprojektowac wraz z wyposazeniem
i zagospodarowaniem (stacji i stref dojscia).

Zadaszenie na peronach stacji pasazerskich ma zapewnia¢ jak najlepszg ostone od
czynnikéw atmosferycznych. Majgc na uwadze powyzsze projektujgc zadaszenie na
peronach nalezy przedstawic Zamawiajagcemu do wyboru i decyzji rozwigzania
zadaszenia, z uwzglednieniem rozwigzan konstrukcyjnych, zapewniajgce jak najwicksze
ostoniecie pasazerow, takze wsiadajgcych do pociggdéw, od strony krawedzi peronu
(dtugo$¢ zadaszenia w strone skrajni toru) oraz zapewniajgce ostone od stohca.
Powyzsze rozwigzania muszg by¢ wypracowane z poszanowaniem idei, form i zatozen
przedstawionych we Wstepnej Koncepcji Architektonicznej.

Wstepna Koncepcja Architektoniczna przystankéw przewiduje budowe budynku
zlokalizowanego nad przystaniem ,Gdansk tostowice - Swietokrzyska”. W budynku
majg sie znalez¢ funkcje zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego (LCS), obstugg
pasazerow oraz administracyjno-biurowe.

Dla parkingu wielopoziomowego nalezy wykona¢ Koncepcje Projektowg oraz Projekt
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Budowlany. Zamawiajgcy podejmie decyzje czy ten zakres dokumentacji bedzie
sktadany do pozwolenia na budowe.

6. Nowoprojektowane obiekty (Budynek nad przystankiem ,Gdansk tostowice-
Swietokrzyska”, parking wielopoziomowy, ew. inne):

e na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej obiektow Wykonawca bedzie
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym przyjete zatozenia funkcjonalno-uzytkowe
oraz techniczno — technologiczne i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie:
proponowanego uktadu funkcjonalnego, ilosci poszczegdlnych pomieszczen, ich
wielkosci i wzajemnego powigzania, rozwigzan materiatowych, instalaciji.

o dla obiektéw nalezy przewidzie¢ rozwigzania proekologiczne, w tym
energooszczedne

o projektowane obiekty, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej, powinny zostaé
wyposazone Ww instalacje fotowoltaiczng, dobrang optymalnie do profilu
zapotrzebowania na moc/energie, oraz, jesli bedzie to miato uzasadniony efekt
ekonomiczny, w magazyn energii wspoétpracujgcy z ww. instalacjg fotowoltaiczna.

¢ nowoprojektowane obiekty majg swojg architekturg nawigzywa¢ do projektowanych
przystankow poprzez zastosowanie wspdlnych elementéw/rozwigzan stanowigcych
identyfikacje wizualng nowoprojektowane;j linii kolejowe;.

e w projekcie nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢, a tam, gdzie bedzie wymagane
zaprojektowac, zagospodarowanie terenu wokot nowoprojektowanych obiektow

7. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ uzupetnienia
i uszczegdtowienia projektu budowlanego w branzy architektonicznej (wraz
Z niezbednymi uzupetnieniami w innych branzach) w zakresie rozwigzan dotyczgcych
formy przestrzennej, estetyczno- wizualnej i krajobrazowej, majacych wptyw na
wizerunek catej inwestycji oraz wszystkich jej eksponowanych elementéw.

Rozwigzania te majg dotyczy¢ w szczegolnosci:

e peronow, stacji pasazerskich i ich wyposazenia
e oObiektu LCS

e ew. innych obiektéw kubaturowych

e obiektéw inzynierskich

e detali architektonicznych

e zastosowanych rozwigzan materiatowych

e zastosowanych rozwigzan kolorystycznych

e matej architektury

e elementéw zagospodarowania przestrzeni publicznych
e elementow ksztattowania krajobrazu

e zieleni (izolacyjnej, krajobrazowej i rekreacyjnej)

8. W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany wykonac uzupetnienia
i uszczegStowienia projektu budowlanego w branzy architektonicznej (wraz
z niezbednymi  uzupetnieniami w innych branzach) w formie okreslonej
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) wraz
z dodatkowymi nastepujgcymi elementami opracowania:
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o rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw (lub ich czesci) przestrzeni
publicznych i ogdélnodostepnych (w obiektach, na peronie, na terenie)- rysunki
w skali 1:50

o elewacje dla, istotnych z punktu widzenia ekspozycji wizualnej, pierzei, ciagéw
widokowych i osi widokowych- rysunki w skali 1:200, 1:100 lub 1:50 (dostosowanej
do specyfiki i charakteru projektowanego elementu oraz do stopnia doktadnosci
oznaczeh graficznych na rysunkach)

e rysunki szczegétowe dotyczgce detali architektonicznych i matej architektury —
rysunki w skali 1:10 lub 1:20 (dostosowanej do specyfiki i charakteru
projektowanego elementu oraz do stopnia doktadnosci oznaczen graficznych na
rysunkach)

o kolorystyka wszystkich obiektéw oraz powierzchni zewnetrznych i nawierzchni,
ktére bedg przedmiotem eksponowania wizualnego — rysunki w skali minimum
1:50 wraz ze szczegotowym oznaczeniem zastosowanych kolorow

e wymagania dotyczgce zastosowanych materiatbw budowlanych, na
powierzchniach zewnetrznych (faktury $cian, oktadziny pionowe i poziome,
wyktadziny nawierzchni utwardzonych)- w formie opisowej oraz w zalezno$ci od
potrzeb w formie graficznej

e opisy techniczne w zakresie niezbednym do przedmiotu i skali opracowania

e niezbedne inne rysunki (plany sytuacyjne, charakterystyczne przekroje,
aksonometrie, perspektywy) pozwalajgce wizualnie przedstawi¢ rozwigzania
architektoniczne

9. Wszystkie rozwigzania projektowe muszg by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

10. Rozwigzania projektowe poszczegolnych obiektow (stacje pasazerskie, budynki,
parking, ew. inne) muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i uzyskac zatwierdzenie
na kazdym etapie dokumentac;ji projektowe;.

6.7.2 Wymagania do projektowania branzy torowej

Wymagania w zakresie projektowania branzy torowej (podtorze, odwodnienie, ukfad
geometryczny toru, nawierzchnia kolejowa, skrajnia  budowli, projektowanie
z uwzglednieniem perspektywicznych rozwigzan) zostaty opisane w Zalaczniku nr 14 do
OPZ — Wymagania do projektowania branzy torowej.

6.7.3 Wymagania do projektowania obiektéw inzynieryjnych

1. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania
obiektow inzynieryjnych pozwalajgcych na przeprowadzenie linii kolejowej, drog i ulic
dla wyznaczonego przebiegu trasy.

2. Rozwigzania projektowe poszczegodlnych obiektow inzynieryjnych muszg zostac
uzgodnione z Zamawiajgcym i uzyskaé zatwierdzenie na kazdym etapie dokumentac;ji
projektowe;.

3. Lkaczna liczba obiektow inzynieryjnych bedzie wynika¢ z analizy wtasnej Wykonawcy
oraz analizy dokumentacji pozyskanej dotychczas przez Zamawiajgcego na rzecz
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niniejszego zadania projektowego w tym warunkéw, uzgodnien i opracowan STES,
a takze warunkéw technicznych i uzgodnien pozyskanych przez Wykonawce na kazdym
etapie realizacji niniejszego Zamowienia.

4. W zakresie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ koordynacji prac i ich
dowigzania do rozwigzan projektowych innych opracowan w obszarze zadania.

5. W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajgce z umow i porozumien pomiedzy Gming Miasta Gdanska a inwestorami
prywatnymi.

6. W ftrakcie realizacji opracowania nalezy uwzglednia¢ wytyczne i warunki bedgce
Zalacznikiem nr 15 do OPZ pn. "Wymagania do projektowania obiektéw
inzynieryjnych". Zatgcznik ten okresla szczegotowe wymagania w zakresie obiektow
inzynieryjnych i stanowi uzupetnienie wobec obowigzujgcych przepisow.

7. Przejscie pod torami w km ok. 2,392 nalezy zaprojektowac o szerokosci minimum 6-8
m. Przejscie ma spetniaé role powigzania pieszo-przyrodniczego

8. Rozwigzania projektowe muszg by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

6.7.4 Wymagania szczegétowe branzy geotechnicznej i geologicznej

Wykonawca wykona badania umozliwiajgce prawidtowe rozpoznanie warunkéw gruntowych
podfoza i podtorza w celu prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
Zamowienia. Szczego6towe wymagania, obowigzujgce Wykonawce, dotyczace branzy
geotechnicznej i geologicznej zawarto w Zataczniku nr 16 do OPZ - ,Wymagania
szczegotowe branzy geotechnicznej i geologicznej”.

Projektowe rozwigzania geotechniczne dla podtorza, drog, wykopdw i nasypéw
oraz wszystkich projektowanych obiektéw, w szczegolnosci obiektow
inzynieryjnych/inzynierskich muszg zostac¢ ustalone na podstawie wynikow badan podtoza
gruntowego wykonanych w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania obiektu.
Rozwigzania te powinny by¢ poprawne, uzasadnione i optymalne pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym.

Przy wykonywaniu badan, robdét i opracowah geologicznych, geotechnicznych,
hydrogeologicznych i geofizycznych oraz innych - przedstawionych szczegétowo w OPZ
i jego integralnych sktadnikach, nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w dokumentach
przywotanych w Zatgczniku nr 16 do OPZ - dokumenty te sg dostepne publicznie. Mimo
wszystko Zamawiajgcy udostepnia w niniejszym postepowaniu przetargowym jeden z tych
dokumentdéw — Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych dla Miasta Gdanska,
Gdansk, listopad 2020 r., ktéry to stanowi Zalgcznik nr 17 do OPZ.

Podczas realizacji badan Wykonawca zobowigzany jest do raportowania postepu prac
w cyklu tygodniowym. Raport tygodniowy (w formie elektronicznej) z przebiegu badan bedzie
zawierat w szczegodlnosci wykaz zrealizowanych badan, wszelkie odstepstwa
od zatwierdzonego programu/projektu, informacje o stwierdzeniu niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych w poszczegdlnych punktach badawczych (o ile takie stwierdzono), takich
jak np.: wystepowania wszelkiego rodzaju gruntéw stabonosnych (w szczegdlnosci gruntow
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organicznych), gruntéw antropogenicznych o znacznych migzszosciach, wysokiego
lub artezyjskiego poziomu wody gruntowej

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnych (terenowych) w zakresie
catej inwestycji, wykonania badanh geotechnicznych i geologicznych dla wszystkich zadan.
W efekcie tych prac Wykonawca ma opracowaé nastepujgce dokumentacje, odpowiednio
dla kolejnych etapéw projektowania i dla poszczegdlnych zadanh:

- Sprawozdanie z wizji lokalnej

- Program badan geotechnicznych

- Studium geotechniczne

- Program badan geofizycznych

- Raport z badan geofizycznych (o ile bedzie stanowit oddzielng dokumentacje)
- Raport z uzupetniajgcych badan geotechnicznych

- Projekt robét geologicznych

- Dokumentacje geologiczno-inzynierska

- dodatek do Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

- Dokumentacje hydrogeologiczng

- dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej (o ile zajdzie taka potrzeba)

- Geotechniczne warunki posadowienia, obejmujgce: Opinie geotechniczng (etap PAB),
Dokumentacje badan podfoza gruntowego i Projekt geotechniczny wraz z WWIORB (etap
PT),

- Projekt wykonawczy branzy geotechnicznej wraz z STWiIORB (zadania drogowe).

Dokumentacje podlegajgce procedurze administracyjnej, przed przedtozeniem
do wiasciwego organu administracji geologicznej zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze, wymagajg akceptacji przez Zamawiajgcego.

Badania geotechniczne i geologiczne Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
z doktadnoscig i starannoscig okreslong obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
dopetni formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zgody poszczegodlnych wtascicieli/gestorow
na wejscie w teren i wykonanie badah. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgdd
poszczegoélnych wiascicieli/gestorow na wejscie w teren i wykonanie badan ponosi
Wykonawca.

6.7.5 Wymagania do projektowania branzy srk

Wymagania do projektowania systeméw sterowania ruchem kolejowym opisano
w Zatgczniku nr 18 do OPZ — ,Wytyczne do projektowania systemow sterowania ruchem
kolejowym”.

Zgodnie z Decyzjg Komisji Europejskiej 2021/1730 z dnia 28 wrzesnia 2021 r. system GSM-
R opiera sie na specyfikacjach, ktore juz sg przestarzate nie bedg wspierane technologicznie
po roku 2030. Dlatego projektowana infrastruktura telekomunikacyjna stuzgca do tgcznosci
gtosowej oraz wymiany danych z systemem ETCS musi posiada¢ mozliwos¢ szybkiego
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i tatwego przystosowania do technologii FRMCS. Dlatego w procesie planowania radiowego,
wyznaczania lokalizacji masztow nalezy uwzgledni¢ charakterystyke tgcznosci w standardzie
5G (np.: przesyt wiekszej ilosci danych w tym samym pasmie czestotliwosci skraca zasieg
transmisji, a zatem wymaga sie zabudowe wiekszej ilosci stacji bazowych niz w technologii
GSM-R). Specyfikacje FRMCS znajdujg sie:

— w zalgczniku A do rozporzgdzenia wykonawczego (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia
2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemow
.oterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajgce rozporzgdzenie (UE)
2016/919.

— pozostate specyfikacje szczegétowe znajdujg sie na stronie Miedzynarodowego Zwigzku
Kolei https://uic.org/rail-system/telecoms-signalling/frmcs ,a sg to:

¢ FRMCS FRS (Specyfikacja wymagan funkcjonalnych),

¢ FRMCS SRS (Specyfikacja wymagan systemowych),

o FRMCS FIS (Specyfikacje funkcjonalne dla interfejséw),

o FRMCS FFFIS (Szczegotowe specyfikacje funkcjonalne dla interfejsow).

6.7.6 Wymagania do projektowania branzy telekomunikacyjnej i telematycznej

W Zataczniku nr 19 do OPZ znajdujg sie wymagania dotyczgce projektowania sieci
kablowych, systemow teletransmisyjnych i teleinformatycznych, systeméw tacznosci,
systeméw budynkowych i przystankowych, systemu zarzadzania siecig SN 15 kV,
zintegrowanego systemu zarzadzania bezpieczehstwem, systemu dynamicznej informaciji
pasazerskiej, diagnostyki.

6.7.7 Wymagania do projektowania branzy sanitarnej

1. Na zatgcznikach graficznych stanowigcych Zatacznik nr 20 do OPZ, oznaczonych
numeracjg 1.1-1.3  pokazano zakres mozliwego odprowadzenia  wod
z nowoprojektowanych sieci do najblizszego odbiornika, a numeracjg 2.1-2.5 wskazano
konieczny zakres rozwigzania kolizji gtdwnych kanatow kanalizacji deszczowej
z uktadem torowym. Nie wyklucza sie dodatkowych prac na etapie Koncepcji
Projektowej po uszczegotowieniu rozwigzan uktadéw torowo-drogowych.

2. W ramach projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest opracowac
dokumentacje projektowg systemu odwodnienia uktadéw torowych i drogowych (m.in.
kanalizacja deszczowa, zbiorniki, urzadzenia oczyszczajgce, pompownie,
przepompownie, wyloty, przelewy awaryjne, scieki i inne) obejmujgcg czesé opisowa,
rysunkowg. Projekt powinien rowniez uwzglednia¢ przebudowe elementow miejskiego
systemu odwodnieniowego bedgcych w kolizji z uktadem torowo-drogowym. Obliczenia
hydrologiczne zwigzane z przebudowg istniejgcego systemu miejskiego oraz
rozwigzaniami odwodnienia ukfadu torowo-drogowego powinny by¢ wykonane w oparciu
0 wyznaczone catkowite zlewnie terendw cigzacych do danego przekroju ukfadu
odwodnieniowego z uwzglednieniem terenow zielonych przeznaczonych planistycznie
pod zabudowe. Parametry przebudowywanych sieci nalezy dostosowaé¢ do wynikow
przeprowadzonych obliczen.
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Dodatkowo projekt powinien zawiera¢ przebudowe ciekow i elementéw systemu
melioracyjnego z uwzglednieniem réwniez miejsc przewidzianych w dokumentacji
podstawowej. Nalezy zapewni¢ droge eksploatacyjng do wszystkich elementow
infrastruktury odwadniajgce;.

3. Nalezy zachowaC funkcjonowanie wszystkich sieci miejskich i pozamiejskich
wystepujgcych na trasie linii kolejowe;.

4. Na odcinkach przebiegu trasy PKM w tunelu, w wykopie, w sciankach szczelinowych
w sytuacji odcinania sieci od kolektora zbiorczego, kanat nalezy przebudowaé¢ wzdtuz
trasy PKM na dlugosci umozliwiajgcej odprowadzenie wéd opadowych z utrzymaniem
zrzutu do istniejgcego odbiornika. Ewentualne odprowadzenie w innym kierunku niz
obecny, ze wzgledu na mozliwe przecigzenie sieci, dopuszcza sie w wyjgtkowych
wypadkach — po przeprowadzonej analizie mozliwosci przepustowych sieci odbiorczej.

5. Na podstawie zaprojektowanych systeméw odwodnienia w ramach branzy torowe;,
obiekty inzynieryjne i drogowej, nalezy zaprojektowa¢ kompleksowe rozwigzania
techniczne odbioru, zagospodarowania i odprowadzenia wod opadowych lub
roztopowych.

6. Odprowadzenie wod do odbiornikéw nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc zmieniajgce
sie w czasie warunki hydrologiczne, w sposob zapewniajgcy skutecznos¢ dziatania
systemu odwodnienia, takze poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycji. Nalezy zbadac
mozliwosci odbioru wod przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonac¢ analizy ich stanu
technicznego, przewidziec¢ ich udroznienie (konserwacje) lub przebudowe w niezbednym
zakresie.

7. Projektowany system odwodnienia powinien by¢ oparty o grawitacyjne odprowadzenie
wod opadowych, nalezy dazyé do rozwigzan minimalizujgcych ilos¢ projektowanych
pompowni. System odwodnienia powinien zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wod
z obszaru projektowanej linii  kolejowej, drég i obiektéw towarzyszgcych
z uwzglednieniem mozliwosci przejecia wod przez odbiorniki (potwierdzone w oparciu
0 szczegOtowe obliczenia). Wykonawca w ramach projektowanego systemu
odwodnienia winien dgzy¢ do ograniczenia odprowadzania wod opadowych
z przebudowywanych istniejgcych drog do odwodnienia linii kolejowej i odwrotnie. Drogi
poprzeczne oraz réownolegte winny posiada¢ niezalezny system odwodnienia, a ich
budowa/przebudowa winna zosta¢é uzgodniona z zarzgdcg drogi (GZDiz),
w szczegolnych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie potgczenie
systemébw — kazdorazowo taki przypadek powinien zosta¢ przeanalizowany
i rozwigzanie projektowe powinno zosta¢ przekazane do akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nalezy réwniez uwzgledni¢ odbior i zagospodarowanie wod opadowych z obiektow
inzynieryjnych i inzynierskich, obiektow kubaturowych, placow, parkingow, tuneli etc.

9. Czes¢ opisowa zawiera¢ bedzie opis stanu istniejgcego, przyjete rozwigzania i zatozenia
projektowe oraz kompleksowe, szczegoétowe obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne.
Dla przyjetych rozwigzan projektowych Wykonawca wskaze przyjete materiaty, srednice
kanalizacji, studni rewizyjnych, parametry projektowanych urzadzen i ich lokalizacje, tj.
zbiornikébw, pompowni, separatoréw etc. Zostanie sporzgdzone tabelaryczne
zestawienie materiatow i obiektow obejmujgce ilosci projektowanych elementow.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uzgodnienie od zarzgdcow/wtascicieli ciekéw dla
odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych do odbiornikéw poprzedzonego
uzyskaniem warunkow technicznych w zakresie niezbednym do wykonania
opracowania. Uwzgledniajgc zmieniajgce sie poprzez projektowane elementy
infrastruktury zagospodarowanie zlewni odprowadzenie wdéd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajgcy poprawne funkcjonowanie odbiornika, takze
poza liniami rozgraniczajgcymi linii kolejowej i ulic. Nalezy uwzgledni¢ mozliwosci
odbioru wod przez rowy melioracyjne i cieki naturalne, dokona¢ analizy ich stanu
technicznego i jesli to konieczne przewidzie¢ ich udroznienie/konserwacje/przebudowe
w niezbednym zakresie.

Wykonawca w ramach opracowania dokona analizy zasiegu oddziatywania zamierzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z odprowadzeniem wod i w tym zakresie dokona w razie potrzeby
przebudowy, lub konserwacji cieku, w celu dostosowania go do odbioru wod oraz
pozyska prawo do dysponowania terenem w zasiegu oddziatywania odprowadzanych
wod opadowych zgodnie z uzyskanymi zgodami wodnoprawnymi.

Zamawiajgcy informuje, ze Gmina Miasta Gdanska, osobnym Zamowieniem zamierza
zleci¢ wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w zakresie budowy
systemu odwodnieniowego zurbanizowanej czesci polderu Orunia. Wobec powyzszego,
Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowac system odwodnienia dwuwariantowo:

— opierajgc sie na zatozeniu, ze projektowany system odwodnieniowy w rejonie
polderu Orunia bedzie wykorzystywany do odprowadzenia woéd dla inwestyciji
bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia,

— zakfadajac alternatywne sposoby zagospodarowania wéd (niz opisany powyzej) dla
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia.

6.7.8 Wymagania do projektowania branzy elektroenergetycznej

1.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w zakresie kompleksowego zasilania
elektroenergetycznego (15 kV oraz 0,4 kV) zgodnie z zatozeniami i wytycznymi
zawartymi w TOM_V_11A_ELE, TOM_V_11B_UZN STES.

Wzdtuz projektowanego odcinka linii kolejowej planuje sie zaprojektowanie Linii Potrzeb
Nietrakcyjnych (LPN) w wykonaniu kablowym (XRUHAKXS 1x120 20kV) tworzgcej tzw.
,fNg” oraz abonenckich kontenerowych stacji transformatorowych (KST).

Dopuszcza sie zmiane/modyfikacje zatozen zawartych w STES, na wniosek
Zamawiajagcego lub Wykonawcy (pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego) w
zakresie dot. Sposoby zasilania infrastruktury kolejowej na projektowanej linii oraz ilosci
i typdw stacji transformatorowych

Wykonawca po wykonaniu wstepnego bilansu mocy dla obiektow, urzgdzen i instalacji
wystgpi do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o wydanie warunkow
przytgczenia na napieciu 15 kV (dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego).

Projektowane KST nalezy wyposazy¢ w stosowng automatyke oraz telemechanike
umozliwiajgcg wpiecie ich do systemu (SCADA) zdalnego nadzoru i sterowania z LCS
PKM/LCS Gdansk Potudnie.
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Wykonawca przeprowadzi analize generacji mocy biernej, wytwarzanej przez uktad
zasilajgco-odbiorczy, w tym w szczegdélnosci pojemnosciowej generowanej przez linie
kablowe i przedtozy, do akceptacji Zamawiajgcego, sposob jej kompensacji.
Preferowana rozproszona forma kompensacji w KST.

6.7.9 Wymagania do projektowania branzy sieci trakcyjnej

1.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w zakresie budowy oraz zasilania sieci
trakcyjnej (system 3 kV DC) zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi
w TOM_V_12 TRA, TOM_V_13_ZAS STES.

W ramach elektryfikacji projektowane;j linii kolejowej przewiduje sie zastosowanie sieci
tancuchowej typu C120-2C (nr. Kat. 3) — w torach gtéwnych zasadniczych, sieci C95 —
C (nr. Kat. 10) — w torach bocznych oraz przejsciach rozjazdowych oraz sie¢ sztywng
GSST w tunelach (ostateczna decyzja dot. Dtugosci odcinkéw sieci sztywnej naleze¢
bedzie do Zamawiajgcego).

Dopuszcza sie zmiane/modyfikacje zatozen zawartych w STES, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego)
w zakresie dot. Typow projektowanych sieci, schematu sekcjonowania, sposobu
zasilania.

Wykonawca przygotuje oraz ztozy do PGE Energetyka Kolejowa S.A. wnioski o wydanie
warunkéw przytgczenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej 3 kV DC.

Dla prawidtowego przygotowania ww. wnioskéw Wykonawca opracuje wszystkie
niezbedne dokumenty wymagane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A., w tym
w szczegolnosci, Studium Wykonalnosci uktadu zasilania kolejowej sieci trakcyjnej,
ktére zawiera¢ bedzie obliczenia wymagane zgodnie z normami PN-EN 50388 ,,lub
rownowazne”, PN-EN 50163 ,,lub rownowazne” oraz rozporzgdzeniem Komisji (UE)
nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 356 z 12
grudnia 2014 r., s.179 z pézn. zm).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ szczegodlng koordynacje pomiedzy branzg sieci
trakcyjnej, a branzg konstrukcyjng (obiektowg/mostowsg) i architektoniczng, w zakresie
lokalizacji i posadowienia konstrukcji wsporczych / podwieszeniowych sieci trakcyjnej
z uwzglednieniem montazu tras instalacji uszynienia grupowego oraz pasywnej ochrony
przeciwporazeniowej (ostony / daszki).

Stosowaé podwieszenia sieci trakcyjnej z gwarancjg nieulegania korozji przez minimum
50 lat.

Wykonawca przeprowadzi analize mozliwych rozwigzan w zakresie monitoringu sieci
trakcyjnej zasilanego z zewnetrznego zrodta oraz zaprojektuje taki monitoring.

Zabrania sie projektowania innych urzadzen (np. gtosnikéw, kamer, tablic
informacyjnych) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjne;.
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6.8 Opracowanie i zlozenie wnioskéw dla uzyskania decyzji o ustaleniu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
pozyskanie tych decyzji

Wykonawca, na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego petnomocnictw,
zobowigzany jest wystgpi¢ w imieniu podmiotéw wiasciwych do ztozenia wnioskéw,
0 uzyskanie niezbednych decyzji pozwalajgcych na realizacje zadania kolejowego oraz
zadan drogowych okreslonych w OPZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w szczegolnosci u.o.t.k. oraz ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
i przekazania Zamawiajgcemu decyzji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Dla zadania kolejowego Wykonawca przygotuje i ztozy wnioski o wydanie: decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie przepiséw rozdziatu 2b ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1003) i/lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawg z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1506)
wraz z niezbednymi zatgcznikami, we wspotpracy z Zamawiajgcym oraz wilasciwymi
rzeczowo organami administracji publicznej.

Dla obiektéw inzynieryjnych (skrzyzowan dwupoziomowych) bedacych w zakresie
zadania kolejowego dopuszcza sie pozyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
z 2023, poz. 162).

Dla zadan drogowych wykonawca przygotuje i ztozy wnioski o wydanie: decyzji
0 Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 162) wraz z niezbednymi zatgcznikami,
we wspotpracy z Zamawiajgcym oraz wiasciwymi rzeczowo organami administracji
publiczne;j.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu
pozyskania decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich zadan. Decyzja w tym zakresie nalezy
do Zamawiajgcego. Przy opracowywaniu wnioskéw nalezy tak podzieli¢ odcinki linii
kolejowych i drog objetych Zamowieniem, aby mozliwie maksymalnie usprawnic¢
uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Do wnioskow o wydanie decyzji lokalizacyjnych na zatgcznikach mapowych nalezy poza
elementami okreslonymi w przywotanych przepisach naniesé:

— linie rozgraniczajgce teren, z uwzglednieniem podziatu na zadanie kolejowe
i zadania drogowe,

— kilometracje linii kolejowej i kilometracje drog,
— istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku przejmowania, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej /
ZRID, praw do catej nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca okresli
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przebieg granic nieruchomosci i sporzgdzi dokumentacje geodezyjno-prawng do PZGK,
w celu dokonania zmian w bazie danychewidencji gruntow i budynkow.

8) Wykonawca odpowiada za jakos¢ i kompletno$é wniosku/ow.

9) Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

10) Wykonawca do czasu uzyskania prawomocnych decyzji zobowigzany jest do
wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na zgdanie
organow wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego
przygotowania i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan
projektowych, udzielania odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez
organ prowadzacy postepowanie administracyjne oraz strony tego postepowania.

11) Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji ULLK / ZRID Wykonawca dokona
wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktéw granicznych znakami granicznymi,
wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczgcych geodezji i kartografii.
O czynnosciach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktéw granicznych nalezy
kazdorazowo zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku
czynnosci wyznaczenia i utrwalenia nowych punktow granicznych podlegajg wigczeniu
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo, w miejscach
charakterystycznych, przy znakach granicznych, Wykonawca umiesci znaki okreslajgce
przebieg linii kolejowej.

12) Wykonawca bezzwtocznie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, opracuje oraz przedtozy
do akceptacji i podpisania srodkéw odwotawczych od orzeczen w postepowaniu
administracyjnym oraz w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi, niekorzystnych
dla wnioskodawcy.

6.9 Szacunkowy Kkoszt nabycia nieruchomosci ustalony dla zadania
kolejowego i zadan drogowych

Wymagania dotyczgce okreslenia szacunkowego kosztu nabycia nieruchomosci (SKNN):

SKNN nalezy wykona¢ odrebnie dla obydwu odcinkéw zadania kolejowego oraz obydwu
zadan drogowych na etapie Koncepcji Projektowej - na podstawie opracowan, o ktérych
mowa w art. 174 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, sporzgdzonych przez rzeczoznawcow majatkowych, ktére Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej (plik w formacie pdf). Dodatkowo dla
obydwu zadan drogowych Wykonawca sporzgdzi - na etapie Projektu Budowlanego -
aktualizacje SKNN.

Projekty wszystkich opracowan dotyczgcych szacowania kosztéw nabycia nieruchomosci
(zaréwno SKNN, jak i opracowania rzeczoznawcoéw majgtkowych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim) Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcego. Ostateczne wersje tych
opracowan powinny uwzglednia¢ wszystkie uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

SKNN nalezy opracowa¢ w postaci tabelarycznej w plikach formatu xlsx — dla kazdego
odcinka zadania kolejowego oraz kazdego zadania drogowego w odrebnym pliku. Wzor pliku
w postaci elektronicznej wraz z wytycznymi dotyczacymi sporzgdzania SKNN zostanie

Strona 78 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewziecia pod nazwa ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sporzgdzone SKNN w postaci plikdw edytowalnych
xlsx oraz skanéw wydrukéw z tych plikéw ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Wz6r tabeli z pliku wzorcowego stanowi Zatacznik nr 22 do OPZ, przy czym obowigzujgcym
i aktualnym wzorem bedzie zawsze wzor przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji
Zamoéwienia w postaci elektronicznej przez Zamawiajgcego.

6.10 Dokumentacja geodezyjna

Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje niezbedna dla realizacji zakresu niniejszego
zamowienia. Podczas prac nalezy stosowaé obowiazujgce przepisy prawa, standardy
techniczne PKP PLK, GMG oraz wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu.
W przypadku rozbieznosci nalezy stosowaé zapisy stawiajgce wieksze obostrzenia,
wymagajgce wieksze doktadnosci. Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia zawodowe, o ktérych
mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [1].

Wymagania dotyczgce opracowan geodezyjnych:
1. Kolejowa podstawowa osnowa pozioma.

— Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary geodezyjne dotyczace
kolejowej podstawowej osnowy poziomej w postaci trzech punktow
rozmieszczonych w odlegtoéci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami Srodkowymi.
Odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinny wynosi¢ od 150 m do 300 m oraz
musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami.

— Lokalizacje punktow nalezy dobrac w taki sposéb, aby przetrwaty okres inwestycji
i byly przydatne do pomiaréw zwigzanych z zatozeniem osnowy realizacyjnej
na potrzeby geodezyjnej obstugi budowy zaréwno linii kolejowej jak i uktadu
drogowego, kolejowej osnowy szczegotowej oraz pomiardow realizacyjnych
i powykonawczych linii kolejowej i uktadu drogowego.

— Pomiary nalezy wykona¢ wedtug zasad i z doktadnos$cig okreslong w standardzie
GK-1 [3].

— Wspoirzedne nalezy opracowac w uktadzie PL-2000. [7]

— Znaki naziemne punktéw osnowy nalezy posadowi¢ ponizej gtebokosci
przemarzania (1,0 m).

— Pomiary wysokosciowe nalezy wykona¢ nie wczesniej niz 3 miesigce po
posadowieniu znaku w gruncie.

— Operat techniczny z opracowania zatozenia punktéw osnowy zostanie przekazany
do wtasciwego ODGIK i/lub KODGIK.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz wspétrzednych (X, Y, H), w formie
pliku txt i pdf, oraz opisy topograficzne punktéw osnowy.

2. Kolejowa osnowa wysokosciowa.

Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej
osnowy wysokosciowej.

— Lokalizacje punktow nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby przetrwaty okres inwestyc;ji
i byty przydatne do pomiaréw zwigzanych z zatozeniem osnowy realizacyjne;j
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na potrzeby geodezyjnej obstugi budowy zaréwno linii kolejowej jak i uktadu
drogowego, kolejowej osnowy szczegdtowej oraz pomiaréw realizacyjnych i
powykonawczych.

Pomiary wysokosciowe Kolejowej podstawowej osnowy poziomej i Kolejowej
osnowy wysokosciowej nalezy dowigza¢ do punktéw podstawowej osnowy
geodezyjnej wysokosciowej linii kolejowej i uktadu drogowego.

Pomiary wysokosciowe punktéw stabilizowanych w gruncie nalezy wykonaé¢ nie
wczesniej niz 3 miesigce po posadowieniu znaku.

Pomiary wysokosciowe punktéw stabilizowanych w obiektach istniejacych nalezy
wykonac nie wczesniej niz 7 dni po posadowieniu znaku.

Wysokosci nalezy okreslic w uktadzie PL-EVRF2007-NH. [7]

W trakcie realizacji prac nalezy stosowac zapisy zawarte w rozporzadzeniu [2]
i standardzie [3].

Operat techniczny z opracowania zatozenia punktéw osnowy zostanie przekazany
do wiasciwego ODGIK i/lub KODGIK.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz wspotrzednych (X, Y, H), w formie
pliku txt i pdf, oraz opisy topograficzne punktéw osnowy.

3. Osnowa pozioma i osnowa wysokosciowa zakfadana na potrzeby inwestycji
drogowych.

Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary geodezyjne dotyczgce osnowy
poziomej i osnowy wysokosciowej zakfadanej na potrzeby inwestycji drogowych
(dalej: osnowa drogowa) analogicznie jak w przypadku kolejowej podstawowej
osnowy poziomej i kolejowej osnowy wysokosciowej, z uwzglednieniem réznic
wystepujacych pomiedzy obiema branzami. Osnowe drogowg nalezy dowigzaé¢ do
kolejowej osnowy podstawowej. W celu ujednolicenia punkty osnowy kolejowej oraz
osnhowy drogowej muszg by¢ ze sobg powigzane i wyréwnane tgcznie.

4. Mapa do celdéw projektowych dla zadania kolejowego oraz zadanh drogowych (wraz z jej
ewentualng aktualizacjg - w razie potrzeby).

Mapa do celow projektowych bedzie obejmowata zaréwno tereny zamkniete
(KODGIK PKP), jak i tereny otwarte (ODGIK).

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy wykona¢ w dowigzaniu
do wczesniej zatozonej, opisanej powyzej, kolejowej podstawowej osnowy
poziomej i kolejowej osnowy wysokosciowej oraz drogowej osnowy poziomej
i drogowej osnowy wysokosciowe;j.

Wykonawca opracuje numeryczng mape do celdow projektowych o szczegotowosci
odpowiadajgcej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Zakres mapy do celow projektowych powinien obejmowac obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczno$ci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy. W przypadku terendéw zurbanizowanych obszar
ten powinien wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

Na mapie do celéw projektowych nalezy uwzgledni¢ stuzebnosci gruntowe
i przesytu obcigzajgce nieruchomosci w zakresie opracowania.

Wykonawca dokona weryfikacji danych okreslajgcych potozenie punktéw
granicznych wyznaczajgcych przebieg granic dziatek w zakresie opracowania
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mapy do celéw projektowych lub szerszym, a w razie nie spetniania przez punkty
norm przewidzianych w prawie [4], [6], wykona pomiar tych punktow
po przeprowadzeniu czynnosci, w odpowiednim trybie, okreslajgcych ich
potozenie w terenie. [1], [4], [5], [6]

Wykonanie mapy nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem wywiadéw branzowych
z gestorami wszystkich sieci, w tym na terenach kolejowych PKP. Wyniki
wywiadow nalezy zawrze¢ w tre$ci mapy.

Mape nalezy wykona¢ w panstwowym uktadzie wspotrzednych plaskich
prostokgtnych PL-2000 oraz uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.

W zakresie tresci kolejowych urzadzen technicznych nalezy stosowac ,kolejowy
katalog znakéw branzowych” [3]

W przypadku umieszczenia na mapie innych obiektow nie objetych ww. katalogiem
ani znakami stosowanymi na mapie zasadniczej, na mapie nalezy umiescic¢
legende z oznaczeniem wystepujgcych obiektow.

Wykonawca dostarczy mape numeryczng 2D w formacie danych odpowiadajgcym
srodowisku CAD, pdf, dxf oraz obowigzujgcym standardzie wymiany danych
ewidencyjnych.

Wykonawca dostarczy humeryczny model terenu (NMT) zgodnie z wymaganiami
BIM okreslonymi w Zataczniku nr 10 do OPZ ,EIR — Wymagania Wymiany
Informacji dla Projektu” (z ang. Exchange Information Requirements),
Wykonawca dostarczy mape ewidencyjng oraz petny zbiér danych egib
(przedmiotowe i podmiotowe) w formacie zgodnym ze standardem wymiany
danych ewidencyjnych (swde lub gml)

Wykonawca dostarczywydruk mapy do celéw projektowych na papierze w 1 egz.
opatrzony klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz kolejowego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej we wiasciwych osrodkach dokumentaciji.

5. Szczegodtowe pomiary istniejgcych linii kolejowych oraz istniejgcych drog na odcinkach
wiaczenia projektowanej inwestycji.

Zakres pomiarow oraz ich doktadnos¢ muszg umozliwi¢ zaprojektowanie
wigczenia w istniejgcg linie kolejowa, drogi. Pomiary linii kolejowych muszag
spetnia¢ wymogi okreslone w GK-1 [3].

Pomiary nalezy wykona¢ w dowigzaniu do wczesniej zatozonej, opisanej powyzej,
kolejowej podstawowej osnhowy poziomej, kolejowej osnowy wysokosciowej
oraz osnowy drogowe;.

6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z przejeciem prawa wiasnosci do
nieruchomosci i z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci.

Mape z projektami podziatdbw nieruchomos$ci nalezy opracowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie podziatéw, w szczegdlnosci [1], [9], [10],
[4], [6]-

Mape 2z projektami podziatdw nieruchomosci nalezy opracowa¢ w skali
zapewniajgcej jej czytelnosc.

Na mapie z projektami podziatow nalezy uwzgledni¢ stuzebnosci gruntowe
i przesytu obcigzajgce nieruchomosci w zakresie opracowania.
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— Nalezy unika¢ wydzielania dziatek o bardzo matej powierzchni — w takiej sytuaciji
nalezy rozwazy¢ mozliwosci korekty przebiegu projektowanej linii
rozgraniczajgcej.

— Po opracowaniu map z projektami podziatéw nieruchomosci nalezy wyznaczy¢
projektowane granice drogi kolejowej i pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie punktow granicznych za pomocg palikow lub innych znakow
tymczasowych, w sposéb widoczny i fatwo identyfikowalny (np. palik/gwézdz)
oznaczonych farbg w jednym kolorze.

— Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana
w formie operatu, zgodnie z rozporzgdzeniem [4] i przyjeta do pahstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzajgce;j
projekt podziatu nieruchomosci.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape ewidencyjng wraz z wypisami z
rejestru gruntow w obowigzujgcym standardzie wymiany danych ewidencyjnych.
Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape ewidencyjng z
wykazaniem stanu wiasnosciowego w formie pliku pdf.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz dziatek, oddzielnie dla
projektowanej linii kolejowej i projektowanych drog, z podziatem na dziatki
przeznaczone pod droge kolejowg, pas drogowy oraz znajdujgce sie poza droga
kolejowg i pasem drogowym niezbedne na cele inwestycji. Wykaz moze ulec
doszczegotowieniu po ustaleniach z Zamawiajgcym.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu plik w formacie txt, shp, dxf umozliwiajgcy
import danych (wspétrzedne punktéw granicznych i potgczenia) dla dziatek
wchodzgcych w sktad drogi kolejowej i pasa drogowego (istniejgcego
i projektowanego) oraz sgsiednich dziatek bedgcych przedmiotem opracowania.

7. Zamawiajgcy sygnalizuje juz obecnie zagadnienie =zatwierdzania w trakcie
wykonywania niniejszego zamowienia podziatdw nieruchomosci niezbednych na cel
realizacji zadania kolejowego i zadan drogowych (na styku tych inwestycji).
Postepowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej (ULLK) dla zadania kolejowego (poki wydana decyzja ULLK nie bedzie
posiadata klauzuli ostatecznosci) z zatozenia bedzie blokowa¢ postepowanie
administracyjne w przedmiocie wydania decyzji ZRID dla zadan drogowych
— gdy zdarzg sie przypadki, w ktérych te same dziatki bedg wystepowac w przypadku
zaroéwno zadania kolejowego, jak i drogowego (na styku tych inwestycji). W ramach
obu postepowan administracyjnych zatwierdzane sg podzialty nieruchomosci
niezbedne na cel realizacji inwestycji. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage powyzsze
planujac realizacje Zamowienia.

Wobec powyzszego Wykonawca zaproponuje w trakcie realizacji zamoéwienia
racjonalny tok dziatania w tym zakresie — minimalizujgcy ryzyka oraz bedzie realizowat
projekty podziatu nieruchomosci w Scistej koordynacji pomiedzy PKM i GMG.

8. Wykonawca sporzgdzi projekty kolejowej osnowy szczegotowej oraz kolejowej osnowy
specjalnej (KOS) [3], dowigzanych do kolejowej podstawowej osnowy poziomej oraz
kolejowej osnowy wysokosciowej opisanych powyzej.

9. Wykonawca wykona inwentaryzacje znakéw osnowy geodezyjnej (poziomej |
wysokosciowej), grawimetrycznej i magnetycznej wszystkich klas, znajdujgcych sie
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w zakresie planowanej inwestycji. Ustali z wlasciwym organem sposob postepowania
dotyczgcy znakow zlokalizowanych w zakresie planowanych robot. [1], [8].

10. Ptatno$¢ za podziaty geodezyjne nieruchomosci odbywaé sie bedzie na zasadach
obmiarowych, czyli za faktyczng liczbe nieruchomosci podlegajgcych podziatowi,
z zastrzezeniem, ze moze byc¢ ich mniej lub wiecej niz zatozone przez Zamawiajgcego
w formularzu cenowym. Do rozliczenia uwzglednia sie dziatki przed podziatem.

11. Podziaty geodezyjne nieruchomosci przejmowanych pod pas kolejowy i drogowy
obejmujg zaréwno podziaty nieruchomosci stanowigcych wiasnos¢ prywatng, jak
i publiczna.

12. Wykaz zmian gruntowych nalezy przygotowac¢ dla nieruchomosci podlegajgcych
podziatowi geodezyjnemu, stanowigcych wiasno$é prywatng i publiczng objetych
decyzjg ULLK i decyzjg ZRID.

13. Przekazywane Zamawiajgcemu mapy z projektami podziatdw nieruchomosci wraz
z wykazami zmian gruntowych muszg by¢ zarejestrowane we wiasciwym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

14. llos¢ koniecznych do wykonania papierowych egzemplarzy map z projektami
podziatéw nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych:

i. przekazywanych Zamawiajgcemu jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
ULLK zarejestrowanych map z projektami podziatow nieruchomosci — 10 egz.
wraz z wykazem zmian gruntowych — 1 egz.,

ii. przekazywanych Zamawiajgcemu jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
ZRID zarejestrowanych map z projektami podziatdw nieruchomosci
wraz z wykazem zmian gruntowych — 6 egz.

15. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokdt przyjecia granic nieruchomosci
podlegajacych podziatowi oraz protok6t wyniesienia i zastabilizowania nowych
punktéw granicznych po zatwierdzeniu podziatéw.

Kazdorazowo do przekazywanego rysunku projektu zagospodarowania terenu lub planu
sytuacyjnego nalezy dotgczy¢ odrebne wykazy nieruchomosci niezbednych do przejecia na
wiasnos¢ w celu realizacji inwestycji kolejowej i inwestycji drogowych.

[1] — ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 ze zm.)

[2] — rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341)

[3] - Standard techniczny , O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1
z2015r.

[4] — rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1670)

[5] — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453)
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[6] — rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z p6zn. zm.)

[7] — rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z p6zn. zm.).

[8] — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1359).

[9] — ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 344, z pdzn. zm.).

[10] rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663)

6.11 Operat terenowo-prawny dla zadan drogowych (materialty do wniosku
o wydanie decyzji ZRID)

1. Wykonanie map z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
0 wydanie decyzji ZRID.

Czynnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Przebieq linii rozgraniczajgcych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Mape z zakresem terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID zawierajgcg linie
rozgraniczajgce teren inwestycji nalezy sporzgdzi¢ w formie numerycznej oraz w formie
analogowej (wyplot na papierze).

Mapa bedzie spetniaé nastepujgce wymagania:

a) skala mapy 1 : 500,

b) format arkusza nalezy dostosowac¢ do ksztaltu trasy; zaleca sie uktad wstegowy
0 podstawowym wymiarze 30 cm x max 150 cm; w uzasadnionych przypadkach
mozna zastosowac wielokrotnosc¢ szerokosci 30 cm; uktad wstegowy powinien by¢
tak utworzony, aby poszczegdlne odcinki byty optymalnie dostosowane do ksztattu
trasy,

c) ramka z tytutem i opisem mapy, ktérych forme i tre$¢ nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym, umieszczona przy lewej krawedzi kazdego arkusza w ten sposéb,
aby po ztozeniu arkuszy do formatu A4 znajdowata sie na pierwszej widocznej
stronie,

d) numeracja arkuszy z podang w nawiasach liczbg wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12)
prowadzong zgodnie ze wzrostem kilometraza drogi,

e) szkic podziatu na arkusze z zaznaczeniem witasciwego arkusza, nazwy i granic
obrebow ewidencyjnych,

f) numery arkuszy sgsiednich opisane na poczatku i koncu arkusza (np. taczy arkusz
5),

g) granice obrebow i ich nazwy usytuowane, jesli to mozliwe, na wolnej od tresci mapy
powierzchni arkusza, opisane czcionkg pogrubiong o wysokosci 10 mm,

h) opis drog i nazwy ulic krzyzujgcych sie z droga,
i) opisane na krancach arkusza, w polu obrazu drogi, gtéwne miejscowosci lub
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)

dzielnice, do ktérych droga prowadzi,
opis siatki wspotrzednych.

Mapa musi zawiera¢ nastepujaca tres¢:

a)

b)

f)

9)
h)

)

istniejgce budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, uzytki gruntowe i numery
dziatek, nazwy dzielnic i obiektow fizjograficznych (zbiorniki wodne, kanaty
melioracyjne itp.), linie energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym,

projektowane w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa
drogowego i uzbrojenia terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym,

uzgodnione z Zamawiajacym projektowane linie podziatu nieruchomosci
i projektowane numery dziatek, zaznaczone w przypadku terenu inwestycji — linig
ciggta w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasow drogowych innych
drég publicznych — linig ciggta w kolorze pomaranczowym o gr. 0,5 mm,

granice terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, zaznaczone linig ciggta
w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiajgcym,

linie rozgraniczajgce teren inwestycji, zaznaczone linig przerywang w kolorze
czerwonym o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiajgcym,

oznaczenie nieruchomosci w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie
decyzji ZRID — numer dziatki, numer ksiegi wieczystej wg ewidencji gruntéw - bez
podania imienia i nazwiska lub nazwy wiasciciela,

kilometraz drogi,

granice i numery dziatek, obrebdéw oraz granice dzielnic - granice dziatek nalezy
przedstawi¢ kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem zottym, granice obrebow
i ich nazwy — kolorem brgzowym,

opis kierunkoéw okreslony jako nazwa miejscowosci lub dzielnicy, w kierunku ktorej
biegnie droga oraz kategorie drég dochodzacych lub nazwy ulic. Wysoko$¢
elementéw opisowych — 3,5 mm, w kolorze czarnym,

uzgodnione z Zamawiajgcym granice obszaru objetego nieodptatnym zajeciem
terenu pokrytego wodami ptyngcymi i terenu stanowigcego linie kolejowe,
zaznaczone linig ciggtg o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym.

Ostateczng wersje mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. Wykazy i zestawienia.

Na podstawie wypisow z ewidencji gruntow i budynkéw oraz danych ksigg wieczystych
nalezy sporzgdzi¢ wykazy i zestawienia:

A.

Zestawienia ogolne (format *.xIs):

a) Zestawienie wszystkich dziatek objetych liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestyciji.
Zestawienie powinno by¢ sporzgdzone w formie tabelarycznego wykazu
o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu
geodezyjnego, wiasciciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, wiasciciel/posiadacz
z KW, uzytkownik wieczysty z KW, nr dziatki przed podziatem (lub catej),
powierzchnia, jesli dziatka powstata w wyniku podziatu: nr dziatek po podziale: nr
dziatki w liniach rozgraniczajgcych, powierzchnia, nr dziatki poza liniami
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rozgraniczajgcymi, powierzchnia, wpisy w dziale Ill KW, wpisy w dziale IV KW,
kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z projektem podziatu, nr
arkusza mapy z liniami rozgraniczajgcymi, nr arkusza planu zagospodarowania
terenu, nr ID wedlug ewidencji gruntow dla dziatek objetych liniami
rozgraniczajgcymi.

b) Zestawienie wszystkich dziatek objetych ograniczeniami w korzystaniu
Z nieruchomos&ci

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu
o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu
geodezyjnego, wiasciciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, wilasciciel/posiadacz
z KW, nr dziatki przed podziatem (lub catej), powierzchnia, jesli dziatka powstata
w wyniku podziatu: nr dziatek po podziale: nr dziatki w liniach rozgraniczajgcych,
powierzchnia, nr dziatki objetej ograniczeniem, powierzchnia, opis ograniczenia:
trwate/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegotowy), powierzchnia ograniczenia
tymczasowego, dtugos¢ linii sieci uzbrojenia terenu, szerokos¢ strefy
ograniczenia trwatego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,
powierzchnia ograniczenia trwatego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony
eksploatacyjnej, wpisy w dziale Il KW, gestor sieci/urzgdzenia, nr arkusza mapy
z liniami rozgraniczajgcymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr
arkusza projektu branzowego.

B. Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja
drukowana):

Wykaz dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Wykaz dziatek objetych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci.

Wykaz dziatek stanowigcych wody ptyngce.

Wykaz dziatek stanowigcych tereny kolejowe.

®© a0 o

Wykaz dziatek stanowigcych tereny zamknigte.

Wykazy wymienione w podpunktach a - e powyzej powinny zawiera¢ wykaz
numerdéw dziatek w podziale na gminy, dzielnice i obreby geodezyjne na zasadzie:
nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, pogrubiong
czcionkg - nr dziatki catej lub nr dziatki po podziale (nr dziatki, z ktorej powstata) —
kolejno wyszczegodlnione dziatki dla danego obrebu.

Pod zestawieniem nalezy dopisaé: *W nawiasach podano numery dziatek przed

podziatem wedtug oznaczen w ewidencji gruntéw.

f. Zestawienie dziatek podlegajgcych podziatowi

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

0 kolumnach:

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr KW, nr

dziatki przed podziatem, nr dziatki po podziale: nr dziatki w liniach rozgraniczajgcych,

nr dziatki poza liniami rozgraniczajgcymi.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionka dziatki znajdujgce sie w liniach

rozgraniczajgcych.

g. Zestawienie dziatek przechodzacych z mocy prawa na wiasnos$é¢ jednostki
samorzadu terytorialnego

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

0 kolumnach:
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nazwa gminy, hazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego,

wiasciciel/posiadacz, nr KW, nr dziatki przechodzgcej z mocy prawa na wtasnosé

jednostki samorzadu terytorialnego.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionkg dziatki powstate w wyniku

podziatu. Pod zestawieniem nalezy dopisac: * czcionkg pogrubiong zaznaczono

dziatki powstate w wyniku podziatu.

h. Zestawienie dziatek, na ktérych z mocy prawa wygasa uzytkowanie wieczyste

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

0 kolumnach:

nazwa gminy, nhazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego,

wiasciciel/uzytkownik wieczysty, nr KW, nr dziatki, na ktoérej z mocy prawa wygasa

uzytkownie wieczyste.

W wykazie nalezy zaznaczy¢ pogrubiong czcionkg dziatki powstate w wyniku

podziatu. Pod zestawieniem nalezy dopisac: * czcionkg pogrubiong zaznaczono

dziatki powstate w wyniku podziatu.

i. Zestawienie dziatek, dla ktérych nalezy ustanowi¢ ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

o kolumnach:

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr dziatki, opis

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.

Tre$¢ opisdw ograniczen w Kkorzystaniu z nieruchomos$ci nalezy uzgodnié

Z Zamawiajgcym.

j. Zestawienie dziatek stanowigcych teren wod ptyngcych i teren linii kolejowych
Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego,

nr dziatki, opis zajecia.

W przypadku, gdy na terenie objetym inwestycjg nie wystgpig tereny pokryte

wodami ptyngcymi i/lub tereny kolejowe, nalezy zamiesci¢ wzmianke o tym.

k.  Zestawienie dziatek stanowigcych pasy drogowe innych zarzgdcow

Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznego wykazu

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa (numer) obrebu geodezyjnego, nr dziatki,

kategoria drogi, nr drogi.

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione

w punktach poprzednich a niezbedne do sporzgdzenia kompletnego wniosku

o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskania tejze decyzji.

Pozyskane wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy udostepnic
Zamawiajgcemu.

Materiaty te bedg zgodne z wymogami przepiséw prawa obowigzujgcych w datach ztozenia
wnioskow o wydanie decyzji ZRID oraz wymaganiami organow prowadzgcych postepowania
administracyjne w przedmiocie wydania decyzji ZRID.

6.12 Opracowanie projektow budowlanych

Wykonawca opracuje branzowe projekty budowlane planowanej inwestycji w zakresie
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zgodnym z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn.
zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) i uzyska
dla niego wymagane przepisami warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, odstepstwa
i zgody — w tym decyzje PnB i decyzje ZRID. Projekty budowlane muszg by¢ wykonane
w formie i zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji PnB, decyzji ZRID oraz realizacje robot
budowlanych.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne w opracowanej
dokumentacji projektowej muszg spetniaé wymagania okreslone w Technicznych
Specyfikacjach Interoperacyjnosci, atakze by¢ zgodne z przepisami wspdlnotowymi,
krajowymi i wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ.

Projekty budowlane Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ na podstawie uzyskanych
dokumentoéw oraz uzgodnionej Koncepcji Projektowej, przy czym uzgodnienie Koncepcji
Projektowej nie oznacza, ze w wyniku dalszych prac projektowych nie mozna wprowadzi¢
zmian.

Kompletna dokumentacja powinna zawiera¢ branzowe i indywidualnie opracowane czesci.
Wykonawca, na podstawie swojej wiedzy i doswiadczenia, zaproponuje wykaz dokumentac;ji
z uwzglednieniem podziatu na zadania (w przypadku zadania kolejowego — na odcinki)
oraz z uwzglednieniem na podziat branzowy itematyczny. Wykaz dokumentacji bedzie
podlegat uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podziatu zadania na mniejsze czesci lub etapy, poprzez
dokonanie podziatu projektu budowlanego i uzyskanie odrebnych decyzji PnB/ZRID
lub skuteczne zgtoszenie robd6t budowlanych nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia
na budowe. Ostateczny podziat na czesci projektu budowlanego Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ objecia czesci prac niezbednych dla zrealizowania
zakresu drogowego zadania kolejowego wnioskami o wydanie zezwolen na realizacje
inwestycji drogowych.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym Informacje BIOZ (BIOZ) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126).

Wykonawca we wilasnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiajgcym i wystgpi do
wiasciwych instytucji (zewnetrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia
porozumien, uzyskania zgdd, uzgodnien, opinii i decyzji oraz warunkéw technicznych
i realizacyjnych, np. decyzji / zezwoleh na usuniecie drzew i krzewow, zgdd wodnoprawnych,
decyzji zwigzanych z przytgczeniem obiektéw do istniejgcej infrastruktury lub przebudowy,
a takze w zwigzku z przebudowsg sieci, obiektow, usuwania kolizji, itp. Wszelkie koszty z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca uzyska
uzgodnienia, w szczegolnosci z zarzgdcami drég, witascicielami dziatek, gestorami sieci,
uzytkownikami, zobowigzujgce do nieodptatnego przejecia w utrzymanie nowopowstatej lub
przebudowywanej infrastruktury, z wytgczeniem infrastruktury kolejowej. Wykonawca
ponadto uzyska uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym, Zaktadem Linii
Kolejowych, Przedsiebiorstwem Energetycznym (w tym takze potwierdzenie zgodno$ci
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z wydanymi warunkami przylgczenia), zarzgdcami drég, gestorami sieci, uzytkownikami
powigzanej infrastruktury kolejowej, wiascicielami obiektow przeznaczonych do rozbiorki,
nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi do zmiany kategorii / likwidaciji
przejazdéw kolejowo-drogowych i innymi.

Wykonawca przygotuje projekty rozbiorek obiektéw przewidzianych do demontazu, uzgodni
je z Zamawiajgcym i pozyska decyzje o pozwoleniu na rozbiorke.

Projekt budowlany w czesci dotyczacej urzgdzen srk (w tym ERTMS/ETCS — zgodnie
z Zatacznikiem nr 18 do OPZ) powinien uwzglednia¢ fazowanie (etapowanie) robot tak, aby
zakresy ich uruchamiania i eksploatacji byly zgodne z etapami zmian w organizaciji
prowadzenia ruchu kolejowego na obszarze objetym projektem. Projekt powinien
uwzglednia¢ réwnolegle realizowanie projektéw teletechniki kolejowej. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ potrzeby energetyki nietrakcyjnej by uzyskac niezbedne zasilanie urzgdzen SRK
najpozniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem.

Projekt budowlany w czesci dotyczgcej urzgdzen telekomunikacii kolejowej (w szczegdélnosci
systemu fgcznosci przewodowej i radiowej, systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
systemu monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostepu, systemu sygnalizacji oraz
gaszenia, (w tym automatycznego) pozardéw, systemu TVu) powinien umozliwiaé
sporzadzenie projektow wykonawczych dla urzadzen tego rodzaju.

Projekt budowlany musi posiadaé pozytywng opinie rzeczoznawcy w zakresie BHP i p. poz.

Wykonawca przygotuje komplet materiatéw wymaganych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe lub rozbiérke (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na
budowe (Dz.U. 2021 poz. 410) wraz z oswiadczeniem o prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dokumentacja ptaska projektéw budowlanych bedzie pochodng modeli BIM zgodnie
z wymogami BIM okreslonymi w Zatgczniku nr 10 do OPZ.

6.13 Projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu drogowego

Wykonawca opracuje projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu drogowego i dokona
uzgodnien z GZDiZ i innymi interesariuszami. llo$¢ opracowanych projektow musi umozliwic¢
dokonanie niezbednych fazowan i zmian organizacji ruchu.

6.14 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca przeprowadzi udokumentowang ocene potencjalnego wplywu zmian
technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego,
ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majgcych wptyw na bezpieczenstwo) oraz
analize ryzyka (w przypadku zmian znaczgcych) — zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.).

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany okreslone
w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu istniejgcego oraz wytyczne Prezesa
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Urzedu Transportu Kolejowego zawarte w dokumencie ,Plan dziatania na rzecz poprawy
podejscia do zarzagdzania bezpieczenstwem opartego na ryzyku” (dostepne pod adresem:
https://utk.gov.pl/download/1/64876/Plandzialanianarzeczpoprawypodejsciadozarzadzaniab
ezpieczenstwem.pdf

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do
stanu istniejgcego, okreslone w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
— udzialu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez
Wykonawce,
— weryfikacji wynikdw oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka przeprowadzonej przez
Wykonawce.

Po zakonczeniu oceny znaczenia zmian i oceny ryzyka (w przypadku zmian znaczacych),
Wykonawca przedstawi raport niezaleznej jednostki oceniajgcej w sprawie oceny
bezpieczenstwa.

W  przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosc
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie w ramach ceny ofertowe;j.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek realizowaC proces zarzgdzania
ryzykiem zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie
wyceny i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121
z dnia 03.05.2013 r., z p6zn. zm.)".

Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

—  nazwe organu wydajgcego zgode,

—  numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania,

—  $rodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczehstwa) wdrozone oraz przewidziane do
wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

6.15 Interoperacyjnosc¢

Wszelkie rozwigzania projektowe dla poszczegdlnych podsystemoéw muszg spetniac
obowigzujgce wymagania w zakresie interoperacyjnosci systemu kolei.

W uzasadnionych przypadkach, jezeli przyjete rozwigzania bedg niezgodne z TSI majgcymi
zastosowanie do Projektu, Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
odstepstwo o tychze wymagan, zgodnie z art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (z pézn. zm.).
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6.16 Certyfikacja

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla podsystemow strukturalnych posrednie
potwierdzenie weryfikacji oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci
podsystemow na etapie projektowania wydane przez jednostke notyfikowang Iub
w uzasadnionych przypadkach, przez jednostke wyznaczona.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
kompleksowego procesu oceny zgodnosci na etapie projektu, w tym koszty wynagrodzenia
jednostki notyfikowanej lub jednostki wyznaczone;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosSci podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty
sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzgadzonych
w kilku jezykach, dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony w jezyku polskim.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostkg
notyfikowana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw
i niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji WE, oraz o wszelkich
ograniczeniach i wytgczeniach w procesie certyfikacji podsysteméw. Dodatkowo,
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazania kopii korespondenciji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsystemadw.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg potwierdza¢ przeprowadzenie
kompleksowej weryfikacji WE podsystemow na etapie projektu oraz muszg umozliwié¢
uzyskanie certyfikatow kohcowych dla podsystemow na dalszym etapie realizacji inwestyciji.

6.17 Wystagpienie do Prezesa UTK

Wykonawca przygotuje dokumenty oraz wystgpi w imieniu Zamawiajgcego (w oparciu
0 udzielone petnomocnictwa) do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, w trybie art. 25k
Ustawy o transporcie kolejowym, w przypadku, gdy projektowane prace wskazujg na
modernizacje lub odnowienie podsystemow. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje
Prezesa UTK, czy po zakonczeniu prac w podsystemach, wymagane bedg nowe zezwolenia
na dopuszczenie do eksploataciji.

Klasyfikacja zakresu prac w podsystemach (budowa, modernizacja, odnowienie, inne) oraz
powyzsze wystgpienia wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

Celem realizacji powyzszego Wykonawca sporzadzi dokument zawierajgcy uzasadnienie
kwalifikacji prac w podsystemach, wraz z opisem stanu pierwotnego (parametry na jakie
podsystemy zostaty zaprojektowane) i docelowego.
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6.18 Wymagania w zakresie sporzadzania promocyjnych materiatéw
multimedialnych prezentujacych projektowane Przedsigwziecie

6.18.1 Wizualizacje projektowanych obiektéw
1. Wykonawca w ramach Zaméwienia wykona fotorealistyczne wizualizacje statyczne na
obrazie dwuwymiarowym (2D) i tréjwymiarowym (3D):
a) wszystkich 6 projektowanych stacji pasazerskich;
b) obiektéw inzynieryjnych mostowych:
— wiaduktu kolejowego w rejonie Bastionu Sw. Gertrudy;

— estakad kolejowej i drogowej w rejonie skrzyzowania ul. Nowej Sandomierskiej
z Traktem Sw. Wojciecha;

— innego obiektu inzynieryjnego na linii kolejowej ustalonego z Zamawiajgcym;
c) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej w tunelu ustalonego z Zamawiajgcym;

d) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej przebiegajgcej na nasypie ustalonego
z Zamawiajgcym;

e) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej przebiegajgcej w wykopie ustalonego
Zz Zamawiajgcym;

f) budynku LCS;
g) skrzyzowania ul. Swigtokrzyskiej i Nowej Swietokrzyskiej z Alejg Vaclava Havla;

h) wybranych dwoch odcinkéw/obiektow w  zakresie projektowanej Nowej
Sandomierskiej ustalonych z Zamawiajgcym;

i) wybranych dwoch odcinkéw/obiektow w  zakresie projektowanej Nowej
Swietokrzyskiej ustalonych z Zamawiajgcym.

2. W ramach oferty Wykonawca powinien takze uwzgledni¢ opcjonalne wykonanie
wizualizacji trzech (3) dodatkowych obiektéw lub lokalizacji zgodnie z wymaganiami
opisanymi ponizej, jezeli pojawitaby sie taka potrzeba.

3. We wszystkich wizualizacjach Wykonawca uwzgledni catg infrastrukture projektowang
w ramach Przedsiewzigecia. Aby ufatwiC oglgdajgcemu umiejscowienie inwestycji
i poszczegolnych jej elementéw w przestrzeni miejskiej, nalezy podawaé nazwy ulic oraz
wskazywacé na inne elementy charakterystyczne.

4. Prezentowane rozwigzania projektowe nalezy przedstawi¢ w odniesieniu do przylegtego
terenu istniejgcego poza obszarem projektowania. W tym zakresie nalezy uwzglednic:
istniejgce budynki, gtéwne ciggi komunikacyjne, obiekty budowlane, cieki i zbiorniki
wodne, zielen, urzadzenia ochrony srodowiska itp.

5. Zamawiajgcy dopuszcza doswietlenie wizualizacji w natezeniu przewyzszajgcym
projektowane w sytuacji, jesli okaze sie to niezbedne dla czytelnosci obrazu.

6. Dla kazdego z obiektow (lokalizacji) wskazanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca wykona
tacznie 6 wizualizacji (4 z poziomu podstawy obiektu i 2 z gory), zgodnie z nastepujacymi
wymaganiami:
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7.

10.

a) formaty dostarczonych plikbw (wszystkie 3 wersje): *.jpeg, *.tiff i*.pdf lub
réwnowazny — poprzez réwnowazny format plikébw Zamawiajgcy rozumie inny
ogolnodostepny format pliku, ktéry mozliwy jest do otwarcia i konwersji do formatéw
wskazanych powyzej przez Zamawiajgcego za pomocg ogolnodostepnego
i bezptatnego oprogramowania. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
takiego oprogramowania;

b) minimalna rozdzielczosc¢: 4592 x 3056 px, 300 dpi;

c) potowa wizualizacji, proporcjonalnie do liczby zawartej w pkt. 3 powyzej ma zostaé
zrealizowana jako modele 3D;

d) potowa wizualizacji, proporcjonalnie do liczby zawartej w pkt. 3 powyzej ma zostaé
zrealizowana jako modele 3D natozone na zdjecia istniejgcej infrastruktury, ktére to
zdjecia wykona Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym;

Wizualizacje majg by¢ fotorealistyczne ($wiatto, cienie) i zawiera¢ elementy ozywiajgce
(ludzie, pojazdy, zielen, itp.).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i produkcjg
wizualizacji, w tym miedzy innymi: wykonaniem grafik, zdje¢, animacji oraz kosztéw
transportu.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wspétfinansowana ze srodkéw UE, Wykonawca
zobowigzany bedzie do stosowania wytycznych dotyczgcych zasad promociji
i prawidlowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiatow i dokumentow,
w zakresie informacji i promociji projektéw wspotfinansowanych z unijnych instrumentéw
finansowych, aktualnych na dzien wykonywania poszczegoélnych dziatan. Stosowne
wytyczne w tym zakresie oraz materiaty do wykorzystania Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego na etapie realizacji wizualizacji.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie prac nad wizualizacjami uzgadniac
z Zamawiajgcym szczegoly poszczegdlnych dziatan, takie jak np.: kadrowanie
poszczegodlnych wizualizacji, kat ich wykonania oraz uszczegotowienie elementow
otoczenia, itp.

6.18.2 Wizualizacja w formie filmu wideo

1.

Wykonawca w ramach Zamowienia wykona dla catego zakresu projektowanej
infrastruktury oraz terenu przylegajgcego wizualizacje w formie promocyjnego filmu
wideo.

Wizualizacja wideo bedzie pokazywata ujecia catej projektowanej w ramach
Przedsiewzigcia infrastruktury (zaréwno w ramach zadania kolejowego, jak i zadan
drogowych) od Gdanska Srédmiescie do Gdarnska Kowale (zgodnie z tym kierunkiem),
z roznych perspektyw:

— lotu ptaka”,

— maszynisty jadgcego projektowang linig kolejowag (np. w przypadku odcinkéw
podziemnych),

— pieszego — uzytkownika infrastruktury drogowej i przystankowej,
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ktére to ujecia zostang zmontowane naprzemiennie i/lub réwnolegle w jednym filmie.
Zakres i forme poszczegoélnych uje¢ Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie
scenariusza.

3. Wszystkie sze$¢ (6) stacji pasazerskich oraz trzy (3) najbardziej charakterystyczne
lokalizacje (wybrane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie scenariusza) zostang
przedstawione w postaci dodatkowych krétkich wizualizacji wideo (10-15 sekund kazda)
poswieconych kazdej z nich. Wizualizacje te zostang wmontowane w odpowiednich
miejscach do filmu z catej trasy oraz dodatkowo dostarczone Zamawiajgcemu jako
oddzielne dziewiec¢ (9) plikow wideo z kazdym z tych obiektow.

4. Film bedzie posiadat podktad gtosowy omawiajgcy gtdbwne zatozenia prezentowanego
przedsiewziecia. W filmie powinny zosta¢ zaakcentowane korzysci dla spotecznosci
gdanskiej oraz regionalnej wynikajgce z realizacji przedsiewziecia.

5. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

a) opracowanie koncepcji zawartosci merytorycznej filmu i przedstawienie jej
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie scenariusza;

b) przygotowanie materiatow graficznych niezbednych do wykonania animac;ji, w tym
planszy tytutowej oraz koncowej zawierajgcej logotypy i inne tresci dostarczone
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji filmu;

C) przygotowanie nagrania lektorskiego;

d) przygotowanie podktadu muzycznego;

e) montaz obrazu i dzwieku.

6. Parametry wizualizacji wideo:

a) animacja kolorowa;

b) czas trwania: od 3 do 4 minut;

c) rozdzielczos¢ obrazu: 4K (3840x2160 px);

d) proporcje wymiaru obrazu: 16:9;

e) standard kodowania: H264;

f) czestotliwos¢ probkowania: co najmniej 48 kHz;

g) formaty plikdw: *.mp4 i *.mov (Zamawiajgcy wymaga obu wersji).

7. Wizualizacje majg by¢ fotorealistyczne (Swiatto, cienie) i zawiera¢ elementy ozywiajgce
(ludzie, pojazdy, zielen, itp.).

8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i produkcjg
wizualizacji, w tym miedzy innymi: wykonaniem grafik, zdje¢, animacji oraz kosztéw
transportu.

9. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wspétfinansowana ze srodkéw UE, Wykonawca
zobowigzany bedzie do stosowania wytycznych dotyczgcych zasad promocji
i prawidtowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiatow i dokumentow,
w zakresie informacji i promocji projektéw wspotfinansowanych z unijnych instrumentow
finansowych, aktualnych na dzien wykonywania poszczegdlnych dziatan. Stosowne
wytyczne w tym zakresie oraz materiaty do wykorzystania Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego na etapie realizacji wizualizaciji.
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10. W przypadku, gdy ktérys z obiektow nie jest stypizowany i podlega wiekszym
modyfikacjom ze wzgledu na wyjgtkowe wymagania lokalizacyjne, wytyczne
konserwatorskie bgdz znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony przyrody, nalezy
przedstawic¢ dla niego komplet wizualizaciji.

11. Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie prac nad wizualizacjami uzgadnia¢
z Zamawiajgcym szczegoly poszczegoélnych dziatan, takie jak np.: kadrowanie
poszczegodlnych wizualizacji, kat ich wykonania oraz uszczego6towienie elementow
otoczenia, itp.

6.19 Opracowanie materiatéw niezbednych dla wytonienia wykonawcow roboét
budowalnych dla zadania kolejowego

6.19.1 Program funkcjonalno-uzytkowy (dla zadania kolejowego)

1. W ramach niniejszego Zamdéwienia, dla zadania kolejowego, Wykonawca opracuje
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) na potrzeby przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego polegajgcego na wyborze wykonawcy w trybie
~projektuj i buduj”.

2. Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2458).

6.19.2 Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robot
budowlanych (dla zadania kolejowego)

1. W ramach niniejszego Zaméwienia, dla zadania kolejowego, Wykonawca opracuje
dokumenty okres$lajgce planowane koszty prac projektowych i rob6t budowlanych
przewidzianych w PFU. Dokumenty te stuzy¢ bedg Zamawiajgcemu do celéw
oszacowania kosztow niezbednych do poniesienia na kolejnym etapie inwestycji.

2. Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robét budowlanych
nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

3. Planowane koszty prac projektowych powinny:

— zawieraC tabelaryczne zestawienie kosztow dokumentacji projektowych,
w szczegolnosci dokumentacji wykonawczej, ktéra planowana jest do
zrealizowania w trybie ,projektu i buduj”;

— zawieraC inne dokumentacje potrzebne do zrealizowania robot budowlanych,

— uwzglednia¢ podziat na odcinek 1 i odcinek 2
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4. Planowane koszty robét budowlanych powinny:

— zawiera¢ tabelaryczne zestawienie kosztow robét budowlanych sporzadzone na
podstawie dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci na podstawie projektu
budowlanego oraz WWIORB),

— uwzglednia¢ podziat na:
e odcinek 1i odcinek 2,

o koszty prac przygotowawczych wraz z wyszczegoélnieniem zasadniczych
asortymentéw prac przygotowawczych,

e Kkoszty zasadniczych robo6t budowlanych z uwzglednieniem podziatu na
wszystkie branze,

e podziat poszczegodlnych robét branzowych na zasadnicze asortymenty robét
budowlanych branzowych.

5. Tabelaryczne zestawienie kosztow prac projektowych i robét budowlanych moze
zostac zestawione w jednej tabeli.

6. W przypadku koniecznosci wykonania aktualizacji planowanych kosztéw prac
projektowych i planowanych kosztéw robdt budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich zaktualizowania - na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego -
bez dodatkowego wynagrodzenia (w catym okresie obowigzywania Umowy).

6.19.3 Warunki Wpykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dla zadania
kolejowego)

1) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (WWIORB) dla catego zakresu kolejowego (dla wszystkich branz),
zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagane wtasciwosci materiatdw (w tym m.in. urzgdzeh
oraz wyrobow budowlanych), wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji rachunkéw ilosciowych
(przedmiaréw robét), z uwzglednieniem wymaganych materiatéw, istotnego sprzetu,
technologii wykonawstwa robét, kontroli jakosci i odbioru robaét.

2) WWIiORB powinny obejmowac:

1. wymagania techniczne dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania odnosnie
rodzaju i jakosci materiatéw dostarczanych przez wykonawcow robét budowlanych,
w tym wykaz materiatdw stanowigcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem,
zakres i warunki stosowania materiatbw do ponownego uzytku oraz rodzaj
wymaganych dowodéw jakosci: deklaracje, atesty, certyfikaty, $Swiadectwa
dopuszczenia, oceny techniczneiinne;

2. warunki wykonania i odbioru poszczegodlnych rodzajéw robot:
a. przywofanie obowigzujgcych w polskim prawie przepiséw, norm i wytycznych,
odnoszgcych sie do roboty ujetej w danych WWIORB;
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b. ewentualne zalecenia technologiczne wptywajagce na jakos¢ wykonania dane;j
roboty, dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki
uzyskania zamknie¢ drog lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robdét;

c. zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego
(odbiorowego), wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody
jakosci wykonania robét oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d. wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw,
itp.;

e. szczegotowy wykaz majgcych zastosowanie aktualnie obowigzujgcych norm
i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem Zamodwienia
moga byc¢ ujete w czesci ogolnej WWIORB.

6.20 Opracowanie materiatléw niezbednych dla wytonienia wykonawcow robot

budowalnych dla zadan drogowych

6.20.1 Projekty wykonawcze (dla zadan drogowych)

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektow Wykonawczych dla zakresu
zwigzanego z zadaniami drogowymi nr 1 i 2 (z uwzglednieniem podziatu dokumentacji
projektowej na te zadania).

Projekt wykonawczy winien uzupetni¢ i uszczegotowi¢ projekt budowlany tak, aby
umozliwi¢ sporzadzenie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu
ofertowego oraz przygotowanie oferty przez wykonawce i wykonanie robot.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Problematyka projektow wykonawczych winna obejmowac¢ m.in.:

— czes¢ geotechniczng wskazujgcg sposéb wzmocnienia poditoza oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury;

— czesc torowg;

— odwodnienie;

— czesc drogowa;

— obiekty inzynierskie;

— sygnalizacje $wietlng;

— os$wietlenie drogowe z zasilaniem;

— siec trakcyjna;

— kanat technologiczny;

— kanalizacje deszczowa, przebudowe istniejgcych sieci kanalizacji deszczowych;

— przebudowe uktadu melioracyjnego i ciekow;

— kanalizacje teletechniczng, system informacji pasazerskiej;

— usuniecie kolizji sanitarnych;

— usuniecie kolizji elektroenergetycznych;
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— usuniecie kolizji teletechnicznej;

— tymczasowg organizacje ruchu;

— docelowg organizacje ruchu;

— elementy i urzgdzenia ochrony srodowiska okreslone decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji;

— projekt zagospodarowania zieleni i gospodarka zielenig — architektura krajobrazu;

— elementy matej architektury i zieleni w zakresie realizowanego etapu inwestycji oraz
zagospodarowania rezerw terenowych zabezpieczonych w celu budowy kolejnych
etapow.

6) Projekty wykonawcze powinny dodatkowo uwzglednia¢ i wskazywaé rozwigzania
dotyczgce miedzy innymi:

— Sposobu organizacji i zabezpieczenia zaplecza budowy;

— Prowadzenia robot budowalnych w odniesieniu do ochrony Ssrodowiska gruntowo-
wodnego;

— Sposobu zabezpieczenia okolicznych budynkéw (oddziatywanie wibracji i drgan);

— Sposobu monitorowania stanu budynkéw na czas prowadzenia inwestycji
i bezposrednio po zakonczeniu prac;

— Organizacje i zabezpieczenie robot podczas prowadzenia prac ziemnych;

— Sposobu monitorowania procesu odwadniania wykopow;

— Opracowania wytycznych ograniczenia ucigzliwosci pylenia podczas prowadzonych
prac.

Dokumentacja ptaska projektéw wykonawczych bedzie pochodng modeli BIM.

6.20.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1)

2)

3)

4)

(dla zadan drogowych)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) dla petnego zakresu robét (wszystkie branze)
zwigzanych z zadaniami drogowymi nr 1 i 2 (z uwzglednieniem podziatu dokumentacji
projektowej na te zadania).

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych
dokumentacjg projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych, materialowych, sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych
do wykonania robot, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robdt,
warunkow technicznych odbioru robdt, ich elementéw lub etapdw, kontroli jakosci robét,
obmiardw robdt i ptatnosci za roboty.

STWIORB majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia przedmiardéw robdt i musza
zawieraC okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych
pozycji przedmiaru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych co do zakresu
i formy nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
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6.20.3 Opisy przedmiotéw zamowien (dla zadan drogowych)

1.

W ramach niniejszego Zamowienia, dla zadan drogowych, Wykonawca opracuje Opisy
Przedmiotéw Zamowien na potrzeby przeprowadzenia postepowan o udzielenie
zamowien publicznych o polegajgcych na wyborze wykonawcow robét budowlanych
dla zadan drogowych, ktére realizowane bedg w ,budu;”.

Opisy przedmiotdw zamdwienia nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w PZP.

6.20.4 Przedmiary robét (dla zadan drogowych)

1.

9.

Przedmiary robdt nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Przedmiar robét winien stanowic¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robét podstawowych.

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkédw w dokumentacji projektowej, wytgcznie z sposéb zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiary robét nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegdinych obiektow, branz
i rodzajow robdét. Przedmiary robét muszg obejmowac zestawienie wszystkich robot
i czynnosci wynikajgcych z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét.

Na podstawie przedmiaru robét sporzadzany jest kosztorys inwestorski.

Przedmiar robét powinien by¢ sporzadzony w wersji papierowej i elektronicznej w takiej
formie, aby oferent mégt uzupetni¢ tylko tabele wpisujgc swoje ceny jednostkowe
i wartosci poszczegodlnych robdét.

Przedmiary robét nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegdélnych obiektéw, branz
i rodzajow robét (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla
poszczegodlnych zadan.

Przedmiary robdt muszg obejmowac zestawienie wszystkich robdt i czynnosci
wynikajgcych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robot
szczegbtowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamowieniu
publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu,
ktéremu moga stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji STWIORB.

10. Przedmiary robét nalezy uzgodni¢ z zespotem ds. kosztow DRMG.
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6.20.5 Kosztorysy inwestorskie (dla zadan drogowych)

1. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé odrebnie dla dwoch zadan drogowych.

2. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

3. Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczyc:

— Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego;

— Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadow
rzeczowych oraz analizy wtasne czynnikow produkcji i wskaznikow narzutow
kosztow posrednich i zysku.

4. Kosztorysy inwestorskie dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
oddzielnie dla potrzeb Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej.

5. Kosztorysy inwestorskie nalezy uzgodni¢ z zespotem ds. kosztéw DRMG.

6. W przypadku koniecznosci wykonania aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zaktualizowania - na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego - bez dodatkowego wynagrodzenia (w catym okresie obowigzywania

Umowy).

6.20.6 Kosztorysy ofertowe (dla zadan drogowych)

Kosztorys ofertowy ma zawiera¢ zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych
stanowigcych podstawe ptatnoéci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania. Kosztorys ofertowy ma by¢é wykonany w uktadzie
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych (STWIORB) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

6.21 Obowiazki na etapie postepowan przetargowych oraz realizacji roboét
budowlanych

6.21.1 Odpowiedzi/wyjasnienia na pytania zadawane na etapie postepowan
0 udzielenie zamoéwien publicznych na wybér wykonawcow robét
budowlanych

1. W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane,
ktore beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang w ramach
niniejszej Umowy, az do wylonienia wykonawcy robdét, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcéw i ewentualne modyfikacje
opracowanych dokumentow (dokumentacji przetargowej i dokumentacji projektowej),
ktorych konieczno$¢ wynika¢ bedzie z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi.
Wykonawca udzieli pisemnych odpowiedzi (co najmniej pocztg elektroniczng)
i sporzadzi ewentualne modyfikacje dokumentacji w terminie 3 dni roboczych,
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a w przypadkach szczegélnie ztozonych — w terminie 5 dni roboczych od przekazania
pytania Wykonawcy.

2. Ewentualne modyfikacje poszczegodlnych zakreséw dokumentacji przetargowych i/lub
projektowych Wykonawca bedzie przekazywat w formie elektronicznej edytowalnej
I nieedytowalnej.

3. Wykonawca, w ramach wsparcia na etapie postepowania przetargowego, w przypadku
ztozenia odwotania w toku tego postepowania, ktére bedzie dotyczyto dokumentacji
przygotowanej przez Wykonawce, przygotuje w tym zakresie odpowiednie stanowisko
co do zarzutéw odwotania, jak rowniez bedzie uczestniczyt w rozprawie przed Krajowg
Izbg Odwotawczg (w przypadku wydania przez Zamawiajgcego takiego polecenia).

4.  Wykonawca sporzadzi zwiezty raport z realizacji powyzszego obowigzku obejmujacy:
1) podsumowanie przygotowanych wyjasnien,
2) podsumowanie zmian wprowadzonych wskutek udzielonych wyjasnien;

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcego, ktéry go zaakceptuje lub wniesie uwagi
w ciggu 7 dni od otrzymania. W przypadku uwag, Wykonawca w ciggu kolejnych 3 dni
dokona poprawek i ponownie ztozy raport do akceptacji.

6.21.2 Petnienie nadzorow autorskich

Zamawiajgcy w ramach zadania kolejowego dla zakresu obejmujacego nadzér autorski
wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty, przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji. Zamawiajacy,
w zakresie zadania kolejowego, moze zleci¢ petnienie nadzoru w ramach jednej lub dwdéch
Z opisanych ponizej opcji, zaleznie od ostatecznego zakresu zlecanych robét budowlanych.

Opcja 1 obejmuje petnienie autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robot budowlanych dla Odcinka nr 1 — budowa nowej linii kolejowej o dtugosci okoto 4 km na
odcinku od wigczenia sie w istniejgcg i zarzgdzang przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z o.0. linie kolejowg nr 250 od przystanku SKM Gdansk Srédmiescie
w kierunku potudniowych dzielnic Gdanska do petli tostowice — Swigtokrzyska wraz
z rozbudowg funkcji przesiadkowych wezta integracyjnego.

Opcja 2 obejmuje petnienie autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robot budowlanych dla Odcinka nr 2 — budowa nowej linii kolejowej (przedtuzenie Odcinka 1)
dlugosci okoto 3,5 km od wezta integracyjnego tostowice — Swietokrzyska w kierunku
Zachodniej Obwodnicy Trojmiasta do wezta integracyjnego na granicy Gdanska i Kowal,
wraz z budowg tego wezta.

Zamawiajagcy w ramach zadan drogowych dla zakresu obejmujgcego nadzér autorski wraz
ze wsparciem projektowym w toku realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie rekojmi
I gwarancji jakosci na te roboty, przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji. Zamawiajgcy,
w zakresie zadan drogowych, moze zleci¢ petnienie nadzoru w ramach jednej lub dwdch
z opisanych ponizej opcji, zaleznie od ostatecznego zakresu zlecanych rob6t budowlanych.

Opcja 3 - petnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robét budowlanych dotyczacych Zadania drogowego nr 1 oraz w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci na te roboty udzielonej przez ich Wykonawce.
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Opcja 4 - petnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji
robét budowlanych dotyczgcych odpowiednio Zadania drogowego nr 2 oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty udzielonej przez ich Wykonawce.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji, Wykonawca bedzie
zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski na czas:

projektowania przez wykonawce (wybranego w odrebnym postepowaniu) roboét
budowlanych, w tym w szczegdlnosci sporzadzania przez tego wykonawce projektow
wykonawczych — na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
niniejszego zamowienia — dotyczy zadania kolejowego;

trwania robot budowlanych (od przekazania wykonawcy robét placu budowy do czasu
odbioru koncowego) objetych dokumentacjg projektowg opracowang w ramach
niniejszego zamowienia;

rekojmi i gwarancji jakosci (na roboty budowlane) udzielonej przez ich wykonawce.

Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego w trakcie realizowania w/w zadan inwestycyjnych
bedzie petnit nadzér autorski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w zakresie
(w ramach jednostki rozliczeniowej - pobyt):

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacii
z dokumentacjg projektowa, decyzjg PnB wraz z ew. decyzjami zmieniajgcymi decyzje
PnB, decyzjg ZRID wraz z ew. decyzjami zmieniajgcymi decyzje ZRID, zgtoszeniem
wykonania robét, STWIORB, WWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej;

udzielania wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odnosnie watpliwosci
dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, uzyskanych
uzgodnieh, w tym réwniez w zakresie STWIORB, WWIORB oraz ewentualnego
uzupetniania szczegotdw dokumentacji projektowej, w tym sporzadzania niezbednych
opiséw, szkicow lub rysunkow;

opiniowania projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych sporzadzanych
przez Wykonawce robdt, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami
dokumentacji projektowej,

pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania, wnioskowanych rozwigzan zamiennych
lub uzupetniajgcych odnosnie robot, materiatow, technologii i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

nadzorowania, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez wykonawce robot
na etapie realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie
budowlanym, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji PnB / ZRID;

uzgadniania na biezgco dokumentacji warsztatowej i montazowej opracowywanej
przez wykonawce robot;

udziatu w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach czesciowych, w odbiorze
koncowym robot budowlanych oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych poszczegdlnych obiektéw
oraz innych elementéw robot budowalnych (dotyczy to réwniez sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu);

dostosowywania dokumentacji projektowej w zakresie poszczegdlnych branz
do warunkoéw zastanych na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. badan podtoza
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gruntowego) i pomiarow wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét i/lub
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét budowlanych, a odbiegajgcych
od wynikow badan zawartych w dokumentacji, od tresci map i innych opracowan
geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej;

e opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) wynikow
badan podioza gruntowego oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej,
geologicznej i hydrogeologicznej, a sporzadzonych przez Wykonawce robét lub na jego
Zlecenie w trakcie realizacji robot budowlanych,

o przedkiadania Zamawiajgcemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujgcych przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym (w tym rowniez ewentualnych
przekroczeh pozycji przedmiarowych — w przypadku zadan drogowych)

e kwalifikacji 1 potwierdzania wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym
jako istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji robét oraz nanoszenia tych zmian
w zatwierdzonym projekcie budowlanym;

¢ wykonywania dodatkowych lub zamiennych opracowan projektowych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy bedzie

to konieczne i niezbedne dla prawidtowej realizacji kontraktu — na polecenie
Zamawiajgcego;
e opracowywania pisemnych opinii, analiz i wszelkich innych opracowan

oraz wykonywania innych czynnosci dotyczacych dokumentacji projektowej
a niezbednych dla prawidiowej realizacji kontraktu — na polecenie Zamawiajgcego;

e doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczgcych
przedmiotu zaméwienia (budowy).

Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny nastgpi¢ na podstawie wezwania
Zamawiajgcego, w wyznaczonych terminach — termin przybycia na miejsce wezwania; termin
na dostarczenie rozwigzania zgtoszonego problemu — wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wezwanie moze nastgpi¢ pisemnie, mailowo, telefonicznie lub ustnie z zastrzezeniem,
ze dla wezwan telefonicznych i ustnych Zamawiajacy w ciggu najblizszego dnia roboczego
wystawi potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej i dostarczy Wykonawcy. Wezwanie
zostanie wydane minimum 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem rozwigzania
zgtoszonego problemu przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze w sytuacjach wymagajgcych
natychmiastowej reakcji moga byc to krotsze terminy.

Dokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych, potwierdzajgcych zgode
projektanta/projektantéw  na  ich  wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane
przez projektanta/projektantéw sprawujgcych nadzér autorski:

1. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2. rysunki zamienne Ilub szkice, albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem
oraz informacja jaki element zastepuja,

3. wpisy do dziennika budowy,

4. protokoty/notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego i projektanta/projektantow.

Dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie zgtoszonego problemu podlega zatwierdzeniu
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przez Zamawiajgcego, z ewentualnym uwzglednieniem opinii upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnych innych koniecznych stron.

Kazdorazowy pobyt Wykonawcy/Projektanta oraz fakt zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
dostarczonego rozwigzania problemu bedg potwierdzone wpisami na karcie pobytu
projektanta. Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty za pobyt (np. wizyte na budowie)
z wlasnej inicjatywy.

Jednostkg rozliczeniowg ustug nadzoru autorskiego jest jeden pobyt, rozumiany jako
spetnienie wszelkich Swiadczen Wykonawcy (niezaleznie od liczby osob, przy pomocy
ktérych Wykonawca spetnia te swiadczenia) niezbednych do wykonania zadania w zakresie
okreslonym w pojedynczym wezwaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje raporty miesieczne z petnionego nadzoru (wzor raportu zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym). Zaakceptowany raport bedzie podstawg wystawienia faktury.
Niewywigzanie si¢ z zadania okreslonego w niniejszym punkcie bedzie uznane
za niewykonanie zobowigzania dotyczgcego nadzoru autorskiego i bedzie podlegato karze
umownej zgodnie z warunkami Umowy.

Dokumentacje zmian/uzupetniajgca Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w iloSci
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Nadzor autorski powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami,
wytycznymi w zakresie projektowania, budowy i odbiorow obiektéw budowlanych.

Przewidywana liczba pobytow w ramach nadzoru autorskiego dla:

— dla zadania kolejowego:

o opcji 1 wynosi: 200;

o opcji 2 wynosi 200;
— dla zadania drogowego nr 1: 100;
— dla zadania drogowego nr 2: 200.

Wskazana liczba pobytdw ma charakter szacunkowy i stuzy przygotowaniu oferty
umozliwiajgcej porownanie ofert.

W zakresie nadzorow dla zadania kolejowego i zadan drogowych Zamawiajgcy
informuje, ze do wyceny nalezy przyjac¢ ilos¢ zgodnie z ww. przewidywang liczbg pobytéw,
jednak ptatnos¢ za pobyt odbywaé sie bedzie na zasadach obmiarowych, czyli
za rzeczywiscie zrealizowane pobyty (na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ),
z zastrzezeniem, ze moze by¢ ich mniej lub wiecej niz zatozone przez Zamawiajgcego.

6.22 Wymagania dotyczace formy dokumentacji

6.22.1 Wymagania BIM

Zamawiajacy zdecydowat, ze Zamowienie bedzie realizowane z wykorzystaniem technologii
i standardu BIM.

Szczegotowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do projektu, standardéw, norm
i proceséw oraz innych rodzajow informacji dotyczacych technologii BIM podczas realizacji
projektu, ktérych Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy okreslono w Zataczniku nr 10 do
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OPZ — ,Wymagania Wymiany Informacji EIR dotyczgce wymogow BIM” (z ang. Exchange
Information Requirements).

Zamawiajacy wymaga, aby Platforma Wymiany Danych CDE (ang. Common Data
Environment), skonfigurowana i udostepniona przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy
zgodnie wytycznymi opisanymi w Zataczniku nr 10 do OPZ, stanowita obligatoryjne
i oficjalne narzedzie do wymiany danych i informacji zawartych w przedmiocie zamowienia
w tym dokumentacji projektowej oraz modeli BIM, dokumentacji kontraktowej oraz
dokumentow powstatych w trakcie realizacji Przedsiewziecia.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przestrzeganie procedur i standardéw zwigzanych ze
stosowaniem CDE okreslonych w Zatgczniku nr 10 do OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, w odpowiedzi na dokument EIR opracowat,
dokument BEP potwierdzajgcy stopien dojrzatosci i przygotowania do realizaciji
przedsiewziecia w Srodowisku BIM.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przediozyt dokument BEP w celu akceptacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami opisanymi w EIR. Harmonogram utworzenia
i przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentu BEP zostat opisany w EIR

6.22.2 Ogoélne wymagania dotyczace formy dokumentaciji

1) Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, z zachowaniem zasad gramatyki,
ortografii, interpunkcji oraz powszechnie stosowanych zasad sktadu dokumentéw
w jezyku polskim. Zamawiajgcy wymaga wysokiej jakosci dokumentacji zaréwno pod
wzgledem merytorycznym jak i edycyjnym.

2) Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawieracé:

a) tytut dokumentu,

b) nazwe projektu i nazwe zadania (jesli dotyczy),
c) etap projektu (jesli dotyczy),

d) numer tomu,

e) o0znaczenia i zapisy wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii
Europejskiej lub innych podobnych zrodet finansowania;

f)  wersje dokumentu,
g) date powstania dokumentu,

h) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisami
i numerami uprawnien (o ile dotyczy),

i) nazwe i adres Zamawiajgcego,
j}  na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
k) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczenh wraz z objasnieniami,

[)  na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotane;j
w dokumencie,

m) na koncu dokumentu streszczenie zawartosci dokumentu, kluczowe ustalenia
i wnioski,

n) dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekscie dokumentu opatrzone numerem,
tytutem i informacjg o zrédle, z ktérego pochodza,

0) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem

Strona 105 z 122



Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym)
i uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg ,Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowych dzielnicach
Gdanska”, nr postepowania: PKM/DO/SP/350/8/23

wersiji,

p) stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony i catkowitg liczbg stron
w dokumencie,

q) spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w dokumencie;

3) Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu Umowy format tabelki

prezentujgcej powyzsze dane do uwzglednienia w oznaczaniu Dokumentaciji.

4) Kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek

powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,;

6.22.3 llos¢ egzemplarzy

O ile nie wskazano inaczej w niniejszym OPZ, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wytworzong w ramach umowy dokumentacje w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

5 egzemplarzy w wersji papierowej (wersja ostateczna, kompletna i gotowa do odbioru);

5 egzemplarzy w wersji elektronicznej nieedytowalnej na nosniku elektronicznym flash
(pamieciach USB - pendrive lub pamieciach SSD - dysk SSD) w formacie pdf;

5 egzemplarzy w wersji elektronicznej edytowalnej (pamieciach USB - pendrive
lub pamieciach SSD-dysk SSD) w plikach umozliwiajgcych odczyt oraz edycje
w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby powyzsza dokumentacja byta z zgodna z dokumentacjg
umieszczong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego na platformie wymiany danych CDE
zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zataczniku nr 10 do OPZ ,EIR - Wymagania
Wymiany Informacji dla Projektu” (z ang. Exchange Information Requirements),

Podane liczby odnoszg sie do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji.

W liczbie egzemplarzy innej niz wskazano w powyzej, nalezy przekazac:

Inwentaryzacje stanu istniejgcego: 3 egz.,

Projekty wykonawcze: 6 egz.,

STWIORB: 6 egz.,

przedmiary roboét: 6 egz.,

kosztorysy inwestorskie dla zadan drogowych: 2 egz.,
kosztorysy ofertowe dla zadan drogowych: 2 egz.,

planowane koszty prac projektowych i rob6t budowlanych dla zadania kolejowego: 2
egz.,

harmonogram rzeczowo — finansowy: 2 egz.,
Opisy Przedmiotu Zaméwienia dla zadan drogowych: 2 egz.,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania kolejowego: 2 egz.,

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia / Raport o oddziatywaniu na srodowisko / Raport
0 oddziatywaniu na srodowisko na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko:
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2 egz. w formie pisemnej i 4 egz. na informatycznych nosnikach danych z zapisem
w formie elektronicznej, w formacie pdf. oraz w wersji edytowalne;j.

6.22.4 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej

6.22.4.1 Wymagania ogoélne

1) Dokumentacije w formie papierowej Wykonawca zobowigzany jest sporzagdzié¢
w czytelnej technice graficznej, zlozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektéw winny by¢ ponumerowane;

2) Dopuszcza sie oprawe projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego
zawierajgcego wiecej niz jeden obiekt mozna stosowac oprawe wielotomowa;

3) Wymagania odnoénie teczek i oprawy dokumentacji:
a) catos¢ dokumentacji powinna by¢ dostarczona w formacie A4,
b) projekty majg by¢ dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych)
teczkach, szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie stosowanie segregatorow,

c) wszystkie opisy Projektu, zestawienia, rysunkow, obliczenia itp. dotgczone
do teczki dokumentacji powinny by¢ odpowiednio oznaczone i trwale zszyte,

d) rysunkéw Projektu umieszczonych w teczce nie nalezy klei¢ lub zszywaé, kazdy
powinien by¢ dostepny oddzielnie (wymaog ten nie dotyczy projektu budowalnego
do uzyskania pozwolenia na budowe),

e) w przypadku wpinania rysunkéw do segregatora nalezy stosowaé plastikowe
grzbiety usztywniajace,

f) opracowanie takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badan,
przedmiary, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie i inne majg byé¢
opracowane w formie ksigzkowej (introligatorskie, bindowane, szyte),

g) grubosc teczki powinna by¢ odpowiednio dopasowana do jej zawartosci,

h) na oktadce dokumentacji powinna znalez¢ sie naklejka,

i) naklejka musi by¢ trwale przymocowana do oktadki teczki dokumentac;ji i oktadki
piyty,

j) dokumenty wyjgtkowo obszerne o duzej ilosci stron opisu i rysunkéw majg by¢
dostarczone w odpowiednich teczkach lub pudetkach,

k) system numeracji powinien byc¢ jednolity we wszystkich czesciach dokumentacji.

6.22.4.2 Projekt budowlany

Projekt budowlany zaakceptowany przez Zamawiajgcego w procesie oceny dokumentacji
zostanie dostarczony Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach papierowych i elektronicznych
najpézniej 21 dni po otrzymaniu przez Wykonawce informacji o jego akceptacji. Dostarczenie
papierowych egzemplarzy PB jest warunkiem otrzymania protokotu odbioru dokumentaciji.
Do czasu trwania procedury odbiorowej, poprawek i weryfikacji dokumentacji PB
dostarczana bedzie zgodnie z punktem dot. formy elektronicznej Dokumentaciji.
Jednoczesnie Wykonawca w wycenie prac powinien uwzgledni¢ ewentualng potrzebe
(zgtoszong przez Zamawiajgcego) dostarczenia kolejnych dodatkowych kompletnych
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opracowan PB.

Przewidziany w sktadzie projektu budowlanego Tom ogdélny powinien w formie papierowe;j
zawieraé wszystkie uzyskane decyzje urzedowe w wersjach oryginalnych w egzemplarzu nr
1, a w pozostalych egzemplarzach — kopie tych decyzji.

6.22.4.3 Inna dokumentacja

Wszystkie pozostate dokumenty takie jak wnioski, uzgodnienia, decyzje administracyjne
powinny zosta¢ dostarczone niezwlocznie Zamawiajgcemu po ich opracowaniu
lub pozyskaniu w wersji oryginalnej w liczbie egzemplarzy niezbednej do prowadzenia
procesu inwestycyjnego (w przypadku dokumentéw opracowanych przez Wykonawce)
lub w liczbie egzemplarzy wydanej/otrzymanej (w przypadku dokumentéw otrzymanych
od interesariuszy projektu).

Zamawiajacy wymaga, aby wyzej wymienione dokumenty zostaty umiejscowione
na platformie wymiany danych CDE zgodnie w wymaganiami opisanymi w Zataczniku nr 10
do OPZ.

Dokumentacje zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie oceny dokumentacji
zostang dostarczone Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni po otrzymaniu przez Wykonawce
informacji o ich akceptacji. Dostarczenie papierowych egzemplarzy jest warunkiem
otrzymania protokotu odbioru dokumentacji. Do czasu trwania procedury odbiorowej,
poprawek i weryfikacji dokumentacji materialy przetargowe dostarczane bedg zgodnie
Z punktem dot. formy elektronicznej Dokumentaciji.

6.22.5 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania dokumentacji w formie elektronicznej, wedtug
wymagan wymienionych ponizej oraz wedtug wymagan opisanych w Zatgczniku nr 10 do
OPZ:

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:

a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na
nosnikach elektronicznych;

2) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia os$wiadczenia w Protokole Odbioru
koncowego, albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg
oraz o kompletnosci materiatdw elektronicznych;

3) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢é na dwéch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach edytowalnych (natywnych): pliki DOC
(DOCX), XLS (XLSX), CSV, DWG/DGN, RVT, JPG, MPP, PPT, DTM, ASC,
NWD, SMC, TIF, AGS, TXT, GSG, GITF, XML,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie oraz
formacie otwartym (wymiany) - pliki PDF, DWF, IFC.

4) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegélnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji;
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5) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé¢, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia,

6) W celu udostepniania dokumentow w formie elektronicznej, w szczegodlnosci na
potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamowien
publicznych, Zamawiajacy zastrzega, ze na etapie sporzgdzania tychze dokumentéw,
Zamawiajgcy okresli wymagania dotyczgce podziatu i ilosci plikéw, ktore sktadac sie
beda na poszczegdlne dokumentacije.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw;

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze
opisowym musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych
Z rozdzielczoscig okoto 300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg byé zawarte
w plikach w formacie PDF;

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez
arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydrukéw;

10) Rysunki techniczne majg by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosc¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne,
mapy, dziatki itp.;

11) Schematy, rysunki i inne elementy graficzne majg by¢ dostarczone w jednym
z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w formacie
TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentaciji przy zaktadanej
skali. Odnosniki plikéw CAD powinny by¢ tworzone w postaci sciezki wzglednej
(relative path), umozliwiajgcej prawidtowe podczyty niezaleznie od lokalizaciji
poszczegdlnych plikow;

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania
warstwowosci (tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale
zamiennik musi pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji
papierowej;

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach
formatéw PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego
powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektoéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych
zostang wykonane i przekazane w nastepujgcych formatach JPEG, GIF, SWF;

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkow, umozliwiajgce
wiasciwe korzystanie z wersji elektronicznej;

16) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego
elementu tekstu Iub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku
projektowanego przez zatgczenia;

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)
nie moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami;

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary,
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puste kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel;

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programéw
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF;

20) Nazwy plikéw i folderéw muszg spetnia¢ Wymagania Wymiany Informacji (EIR).

21)Nazwy plikéw bedgcych elementami dokumentacji obiektéw liniowych powinny
zawiera¢ przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza.
Nazwy plikbw obiektow punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowy itp. powinny
zawiera¢ kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego
posterunku ruchu powinny zawierac jego nazwe. Ma to na celu ufatwienie korzystania
z dokumentacji bez stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plikéw wynikajgce
z systemow informatycznych  Wykonawcy powinny by¢ modyfikowane wg
powyzszych zasad;

22) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem, noé$niki muszg zawieraé
plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym wszystkie zatgczniki,

d) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane;

23) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych majg by¢ typowymi czcionkami MS
Windows;

24) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem
catkowitej liczby stron w dokumencie;

25) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg
zawierac hipertgcza do tytutéw rozdziatéw;

26) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);

27) Arkusze kalkulacyjne Excel winny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejSciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg byc¢
przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych
wyliczen, tj. powigzania miedzy komdrkami muszg by¢ zapisane w postaci formut,
a widok zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony
hastem. Zmiana warto$ci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje
automatyczne przeliczenie wszystkich pozostatych;

28) Wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji muszg by¢ jednakowe - nalezy
zatgczy¢ oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji, ze zawartosc wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowg. W przypadku, gdy wersja
elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

6.22.6 Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biezgcy dostep do wszystkich
biezgcych informacji, materiatéw, dokumentéw, korespondencji, zdje¢ wymaganych przez
Zamawiajgcego (Wykonawca zobowigzany jest zamieszczaé je na Platformie Wymiany
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Danych zgodnie z wymaganiami w Zatgczniku nr 10 do OPZ), ktére miedzy innymi stanowi¢
beda potwierdzenie wykonania ww. czynnosci, dziatah opisanych w raporcie okresowym,
ktére mogg pomoc w ocenie postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko realizacji
Zamowienia i podjgé dziatania konieczne do jego eliminacji.

7 ZARZADZANIE REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
7.1 Zamawiajacy

Zamawiajacy wyznaczy osobe lub osoby, ktére reprezentujg Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy. Przedstawiciele Zamawiajgcego odpowiadajg za kontakty z Wykonawcg oraz
biezgce monitorowanie postepdéw prac. Do ich zadah nalezg rowniez wszelkie, zwigzane
z Projektem, formalne uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, przyjmowanie
cyklicznych informaciji o postepach w realizacji Zamdwienia i rozwigzywanie, we wspoétpracy
z Wykonawcg, wszelkich probleméw zaistniatych w trakcie realizacji Projektu.

Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego
odpowiedzialni sa:

1. Dyrektor Pionu Inwestycyjnego,

2. Kierownik Dziatu Dokumentacji Projektowej,

3. Inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Po podpisaniu Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy sktad zespotu zaangazowanego
w realizacje Przedsiewziecia.

7.2 Wykonawca

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za realizacje i koordynacje przygotowywania
materiatdw i dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wszelkich wymagan niniejszego
Zamdwienia.

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych Projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz potencjatu technicznego, a takze
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania catosci Zamowienia.

Wykonawca powota Koordynatora Projektu, inne osoby wchodzgce w sktad Personelu
Kluczowego oraz pozostate osoby personelu Wykonawcy niezbedne dla realizaciji
Zamoéwienia.

7.2.1 Koordynator projektu

Osoba, powotana przez Wykonawce, odpowiedzialna za:
— koordynacje wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Zamoéwienia,
— kontakty z Zamawiajgcym oraz biezgce monitorowanie i raportowanie postepéw prac,

— dokonywanie wszelkich, zwigzanych z Przedsiewzieciem, formalnych uzgodnien
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, a takze pomiedzy pozostatymi
interesariuszami Przedsiewziecia,

— przekazywanie cyklicznych informacji o postepach w realizacji Zamowienia,
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— rozwigzywanie, we wspotpracy z Zamawiajgcym, wszelkich probleméw zaistniatych
w trakcie realizacji Zamoéwienia.

Wymagana jest bezposrednia wspotpraca z Zamawiajgcym w jezyku polskim. Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ dostep do wszystkich biezgcych informacji i dokumentow
(wymaganych przez Zamawiajgcego), ktére mogg pomoc w ocenie postepu prac, opisac
istniejgce i spodziewane ryzyka i podjg¢ konieczne dziatania, aby je wyeliminowac.

Koordynator Projektu jest odpowiedzialny rowniez za koordynowanie realizacji
poszczegodlnych zadan z uwzglednieniem zaleznosci miedzy nimi, wynikajgcych z przyjetego
Harmonogramu Realizacji Zamdéwienia.

7.2.2 Gléwny Projektant

Wykonawca zobowigzany jest sposrod Personelu kluczowego wskazanego w nastepnym
rozdziale numer 7.2.3 w punktach od 3 do 6, wyznaczy¢ w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, osobe, ktéra pemni¢ bedzie role Gtdwnego Projektanta.

Osoba, powotana przez Wykonawce, bedzie odpowiedzialna za koordynacje wszystkich prac
zwigzanych z projektowaniem, w tym kontrole merytorycznej zawartosci oraz spojnosci
opracowan, zarowno pomiedzy poszczegdlnymi zadaniami (w przypadku zadania
kolejowego — odcinkami) oraz pomiedzy poszczegolnymi branzami projektu. Do zadan
Gtownego Projektanta nalezy takze dokonywanie uzgodnieh dotyczacych przyjetych
rozwigzan projektowych ze wszystkimi interesariuszami Przedsiewziecia oraz rozwigzywanie
we wspotpracy z Zamawiajgcym wszelkich problemdéw wynikajgcych z procesu
projektowania.

7.2.3 Wymagania dla Personelu Kluczowego
Z uwagi na charakter przedsiewziecia Zamawiajgcy definiuje Personel Kluczowy, ktéry
spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Tomie | SWZ.
Personel kluczowy tworzg:
1. Koordynator Projektu
Gtéwny Projektant wyznaczony sposrod osob wskazanych w pkt. od 3 do 6 ponizej,
Projektant w branzy kolejowej,
Projektant w branzy mostowej w zakresie mostéw, wiaduktow i estakad,
Projektant w branzy mostowej w zakresie tuneli,
Projektant w branzy drogowej,
Projektant w branzy sanitarnej,

Projektant w branzy geotechnicznej (wzmocnienia gruntu),

© ® N o g s~ DN

Projektant w branzy geotechnicznej (wykopy),
10. Menedzer BIM.

Wymagania dla Personelu Kluczowego Wykonawcy zostaty wskazane w czesci VIII Tomu |
SWzZ.

Zgodnie z informacjg zawartg w rozdziale nr 7.2.2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
sposrod Personelu kluczowego wskazanego w punktach od 3 do 6 powyzej, wyznaczy¢ w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, osobe, ktéra petni¢ bedzie role Gtéwnego
Projektanta.
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7.2.4 Pozostaly Personel wymagany do realizacji Zamoéwienia
Précz Personelu Kluczowego Wykonawca zaangazuje do realizacji zadania projektantéw,
sprawdzajgcych i specjalistow z zakresu innych branz, w szczegdlnosci:
1. Geologia
Branza obiekty kubaturowe
Branza architektura
Kolejowa infrastruktura pasazerska
Branza elektroenergetyczna
Branza siec trakcyjna z zasilaniem

Branza teletechniczna i telematyczna

© N o Ok WD

Branza srk

9. Branza ochrony srodowiska

10. Branza geodezyjna

11. Kosztorysowanie

12. Analizy i prognozy ruchu drogowego

13. Technologia ruchu kolejowego i utrzymanie

Osoba kierujgca zespotem w zakresie sporzgdzenia Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinna spetniaC wymagania
okreslone w art. 74a ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1688 z p6zn. zm.).

Wymagania dla oséb nadzorujgcych prowadzenie geologicznych, hydrogeologicznych
i geotechnicznych badan polowych i laboratoryjnych powinny spetnia¢ wymagania
opisane w Zatgczniku nr 16 do OPZ.

Uwaga: przedmiot zamdwienia obejmuje zakres prac projektowych, do ktérych Wykonawca
musi zaangazowac takze projektantéw i specjalistdw innych branz niz osoby okreslone
W niniejszym rozdziale. Przyjmuje sie, ze Wykonawca ma tego swiadomos¢ i zapewni
odpowiednig liczbe i rodzaj personelu z odpowiednimi uprawnieniami, a lista personelu
przedstawiona w ww. liscie nie wyczerpuje i nie stanowi zadnego minimum dla Wykonawcy
w tym zakresie.

Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia imiennie przedstawi kandydatéw na stanowiska
projektantéw branzowych (osoby spoza Personelu Kluczowego Wykonawcy), ktérzy winni
posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w specjalnosci wiasciwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej
branzy) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz przynaleznosc¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

Wykonawca w ciggu 14 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu peten skfad
osobowy Personelu Wykonawcy oddelegowanego do realizacji Zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan pod wzgledem zgodnosci
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Warunek ten
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dotyczy réwniez etapu Koncepcji Projektowe;.

W okresie petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca ma zapewni¢ takg ilos¢ cztonkéw
zespotu, aby w petni i bez przeszkoéd wykona¢ obowigzki wynikajgce z nadzoru autorskiego
nad realizacjg inwestycji.

7.2.5 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od podpisania Umowy biuro projektowe dla oséb
realizujgcych Umowe (na czas trwania Umowy) na terenie Polski.

Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od podpisania Umowy na terenie miasta Gdanska sale
konferencyjng stuzgcg do organizacji spotkan, w tym w szczegodlnosci Rad Projektowych
i innych spotkan w przedmiocie realizacji Zamoéwienia.

Sala konferencyjna, o ktérej mowa powyzej, powinna zapewni¢ udziat dla minimum 30 os6b
i by¢é wyposazona w rzutnik / ekran oraz zestaw do wideokonferencji.

8 MONITOROWANIE
8.1 Raport okresowy

W okresie realizacji Umowy, co miesigc w terminie do 5 dnia roboczego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawiania Raportu okresowego. Raport nalezy ztozy¢é w jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej. Raport winien by¢ podpisany przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez Koordynatora Projektu.

Raport powinien w sposob zwiezly, ale konkretny prezentowac:
1. Streszczenie tresci Raportu ze wskazaniem kluczowych kwestii i wnioskéw

2. Opis zaawansowania realizacji Zamowienia wraz z odniesieniem do Harmonogramu
Realizacji Zamowienia

3. Zadania i czynnosci zrealizowane w okresie raportowanym

4. Zadania i czynnoéci planowane, a opoéznione lub niezrealizowane w okresie
raportowanym

5. Zadania i czynnosci przewidziane do realizacji w kolejnym okresie raportowania

6. Zestawienie spotkan, narad itp. z interesariuszami, gestorami, jednostkami
opiniujgcymi itp. wraz ze szczegd6towymi notatkami z powyzszych

7. Zestawienie poczynionych ustaleh w okresie raportowanym
8. Zestawienie pozyskanych decyzji administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii itp.

9. Zestawienie korespondencji wychodzacej i przychodzgcej prowadzonej w remach
realizacji Zaméwienia

10. Rejestr ryzyka — rejestr zawierajacy wszystkie istniejgce i przewidywane zagrozenia
wraz z ich opisem, oceng prawdopodobienstwa materializacji, oceng skutkow oraz
propozycjami ich rozwigzania / mitygacji
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11. Rejestr probleméw i opdznien, wraz z oceng skutkdow oraz propozycjami ich eliminacji
oraz wprost wskazanie czy terminy umowne realizacji zamowienia sg zagrozone.

12. Inne kluczowe informacije
13. Zatagcznik z aktualng mapa zbiorczg w wersiji elektronicznej

Dla zadan i czynnosci wskazanych w punktach 3, 4 i 5 wymaga sie podawania doktadnych
dat dziennych.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy umieszczenia
w raporcie dodatkowych informaciji dotyczgcych przebiegu realizacji Projektu, ktore utatwig
mu monitorowanie postepu prac. Wykonawca, w kazdym czasie realizacji Umowy, moze by¢
zobowigzany przez Zamawiajgcego do przygotowania raportow szczegolnych lub prezentacji
Projektu w zgdanym przez Zamawiajgcego zakresie.

Zamawiajacy zaakceptuje Raport lub przedstawi swoje uwagi nie pozniej niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych po otrzymaniu Raportu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciggu kolejnych
7 dni kalendarzowych dokona poprawek i ponownie ztozy Raport do akceptacji.

8.2 Rada Projektowa

W toku realizacji Zamowienia organizowane bedg Rady Projektowe stuzgce monitorowaniu
biezgcego postepu i realizacji Zamdwienia, omdwieniu i akceptacji proponowanych
rozwigzan, omowieniu rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru przez
Zamawiajgcego oraz formutowaniu przez Zamawiajgcego polecen.

Narady beda odbywaly sie cyklicznie raz na dwa tygodnie. Zamawiajgcy moze wyjatkowo
wydtuzy¢ okres miedzy Radami Projektowymi do 4 tygodni w przypadku braku opéznien lub
gdy uzna, ze na obecnym etapie prace projektowe nie wymagajg omoéwienia/koordynac;ji.

Narady bedg odbywaty sie w sali, ktérg zapewni Wykonawca zgodnie wytycznymi opisanymi
w pkt. 7.2.4 powyzej. Zamawiajgcy zastrzega, ze na polecenie Zamawiajgcego, niektore
narady mogg odbywac sie w siedzibie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy ul. Budowlanych
77 w Gdansku lub w innym miejscu, na ktére Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode.
W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przeprowadzeniu Rady
Projektowej w formie wideokonferencji.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania procesu realizacji zamdwienia w taki
sposob, aby w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia sporzgdzania dokumentaciji
projektowej na wszystkich Radach Projektowych obecni byli osobiscie: Koordynator Projektu
i kluczowi projektanci (Personel Kluczowy Wykonawcy) oraz pozostali projektanci
i specjalisci, ktoérych obecnosci zazada Zamawiajgcy, majgc na uwadze prawidtowg
realizacje Zamowienia. Z udziatu w Radzie Projektowej mogg by¢é zwolnieni poszczegdlni
cztonkowie zespotu Wykonawcy po uprzednim (min. 5 dni roboczych) wystgpieniu do
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem wskazujgcym, ze na obecnym etapie realizaciji
projektu dana branza nie wymaga omdwienia/koordynacji. Zamawiajgcy w ciggu 3 dni
roboczych podejmie decyzje o ewentualnej zgodzie na brak wskazanej osoby na Radzie
Projektowej. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy w tym zakresie.

Kazdorazowo podczas Rady Projektowej Koordynator Projektu zgodnie ze swoimi
kompetencjami zaprezentuje postep prac od ostatniej Rady Projektowej, przedstawig
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proponowane rozwigzania techniczne, oméwig kluczowe problemy i okreslg plan pracy do
nastepnej Rady Projektowej.

W terminie 3 dni roboczych od zakonczenia Rady Projektowej Wykonawca sporzadzi
i przekaze Zamawiajgcemu Protokét z przebiegu Rady Projektowej oraz ustalen podijetych
na tej Radzie. Przestanie Protokotu nastgpi drogg elektroniczng. Zamawiajgcy zaakceptuje
Protokét lub przedstawi swoje uwagi nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych po jej
otrzymaniu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciggu kolejnych 3 dni roboczych dokona
poprawek i ponownie ztozy Protokdt do akceptacii.

Zamawiajacy wymaga, aby protokét z przebiegu Rady Projektowej oraz inne dokumenty
wskazane przez Zamawiajgcego byty zamieszczane na Platformie Wymiany Danych zgodnie
z wymaganiami w Zatgczniku nr 10 do OPZ.

9 HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zatozenia do opracowania Harmonogramu Realizacji Zamoéwienia (HRZ) stanowi schemat
realizacji przedmiotu zamowienia wskazany w rozdziale 3.5 powyzej.

Na bazie tego schematu, informacji i wymagan zawartych w niniejszym OPZ oraz na
podstawie termindw wskazanych w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik do SWZ,
Wykonawca opracuje HRZ i przedstawi go do uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie 14
dni od dnia podpisania Umowy. Realizacja zaméwienia zgodna z harmonogramem jest
odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

Wykonawca opracuje HRZ w formacie *mpp (MS Project), przy czym Zamawiajacy jest
upowazniony do kierowania do Wykonawcy swoich wytycznych odnosnie do tresci
i szczegdtowosci takiego harmonogramu, a Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ sie
do wytycznych Zamawiajgcego. HRZ winien byC¢ opracowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W HRZ Wykonawca uwzgledni w szczegodlnosci terminy wykonania opracowan oraz
badan/robét geotechnicznych, geologicznych, hydrogeologicznych i geofizycznych,
uzgodniehn zatozen do projektowania, uzyskiwania dokumentacji formalno-prawnej, m.in.
warunkéw technicznych od zarzadcow infrastruktury technicznej, uzgodnien, pozwolen
wodnoprawnych, odstepstw od obowigzujgcych przepisow technicznych i regulacii
ustawowych, przygotowania materiatobw i weryfikacji wnioskow o wydanie decyzji
lokalizacyjnych, weryfikacji i opiniowania dokumentacji przez Zamawiajgcego,
opracowania/pozyskania map do celéw projektowych oraz innych dokumentacji i czynno$ci
wskazanych w niniejszym OPZ.

Harmonogram powinien zosta¢ opracowany w nastepujgcy sposob:

1) Punktem wyjscia bedzie proponowany schemat realizacji zaméwienia, ktory wskazany
zostat przez Zamawiajgcego w rozdziale nr 3.6 niniejszego OPZ oraz terminy Kamieni
Milowych (etapy) wskazane w warunkach Umowy.

2) HRZ bedzie szczegétowo pokazywat prace Wykonawcy od momentu podpisania
umowy do uzyskania ostatniego Kamienia Milowego z zastrzezeniem, ze na kolejnych
etapach realizacji prac projektowych bedzie aktualizowany o konieczne do realizaciji
zadania, powstate w wyniku wczesniejszych uzgodnien, opinii czy weryfikacji
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dokumentaciji przez Zamawiajgcego.

3) HRZ powinien by¢ jednym dokumentem w formacie MS Project, przy czym
wymienione poziomy szczegotowosci powinny by¢ reprezentowane poprzez kolejne
stopniowanie w harmonogramie.

4) Harmonogram tworzony jest wytgcznie przy uzyciu MS Project w wersji co najmniej
2016 z uwzglednieniem kalendarza z okresami dni wolnych od pracy w Polsce.

5) W Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ Kamienie Milowe, dla ktérych przewidywane sg
ptatnosci. Wykonawca bedzie aktualizowat Harmonogram na kazdy ostatni roboczy
dzien danego miesigca, przedkfadat go do Raportu Okresowego i do planéw
naprawczych.

6) Harmonogram powinien zawiera¢ na Poziomie 0 zadanie sumaryczne z nazwag
zadania kolejowego i zadanh drogowych.

7) Datg rozpoczecia, jest data podpisania Umowy.
8) Datg zakonczenia jest zakonczenie ostatniego zadania wynikajgcego z Umowy.
9) Harmonogram musi posiada¢ wypetnione i zaktualizowane nastepujgce kolumny:
a. Wskazniki
b. % wykonania,
c. Nazwa zadania,
d. Czas trwania,
e. Rozpoczecie,
f. Zakonczenie,

g. Inne, jesli bedg wymagane przez Zamawiajgcego i zostang uzgodnione przed
przystgpieniem do sporzgdzenia harmonogramu lub w trakcie trwania projektu.

10) W harmonogramie nalezy wydzieli¢ Kamienie Milowe (etapy) zwigzane z ptatnosciami
za wykonane prace. Do Kamieni Milowych nalezy przypisa¢ wartosci kosztow
wynikajgcych z Harmonogramu.

11) Razem z HRZ, na bazie schematu wskazanego przez Zamawiajgcego w rozdziale 3.6
niniejszego OPZ, Wykonawca opracuje schemat realizacji niniejszego Zamowienia,
stanowigcy rozwiniecie schematu wskazanego w rozdziale 3.6, prezentujacy graficzne
zestawienie zakresu dziatan Wykonawcy wynikajgcych z HRZ. Schemat ten
prezentowac bedzie zakres dokumentacji i czynnosci niezbednych do wykonania dla
kompleksowej realizacji Zamdwienia z uwzglednieniem podziatu na zadania i etapy.
Schemat ten podlegaé¢ bedzie aktualizacji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
modyfikacji przez Wykonawce schematu realizacji przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w nin. punkcie oraz zgodnie z potrzebami
wlasnymi Wykonawcy, niezbednymi do prawidtowej i terminowej realizacji
zamowienia.

Wymagania do uzyskania akceptacji HRZ przez Zamawiajgcego sg nastepujgce:

1) Wszystkie terminy w harmonogramie sg aktualne (rowniez zadan juz wykonanych, tak
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2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

aby odwzorowany zostat stan faktyczny).
Zadania wykonane powinny zosta¢ zaznaczone jako wykonane w 100%.

Zadania w ftrakcie realizacji powinny mie¢ opisany aktualny stan zaawansowania
wynikajacy ze stanu posiadanej wiedzy i zaawansowania zadania.

Zadania nierozpoczete powinny zosta¢ zaznaczone jako wykonane w 0%.

Wszystkie Kamienie Milowe wynikajgce z Umowy sg traktowane jako nienaruszalne
(terminy) i powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie. Zmiana terminu ich
realizacji wymaga sporzadzenia wraz z aktualizacjg harmonogramu pisemnych
wyjasnien opisujacych przyczyny wystgpienia przesuniecia, odpowiedzialnego za to
przesuniecie/opéznienie, opis podjetych dziatan/ dziatan do podjecia (terminy), ktére
zminimalizujg mozliwo$¢ generowania dalszego opoznienia.

Nie dopuszcza sie wigzania zadan sumarycznych (posiadajgcych zadania operacyjne)
poprzednikami i nastepnikami.

Nie nalezy ustawia¢ czasu (dat) wykonania zadan elementarnych (operacyjnych) za
pomocg danych w kolumnach Rozpoczecie i Zakonczenie. Daty te muszg sie ustawiaé
automatycznie w przypadku zmian w kolumnie Czas trwania dzieki uzyciu powigzan
i relacji pomiedzy zadaniami typu: nastepniki — poprzedniki (rozpoczecie - zakonczenie).
Nalezy uzupetni¢ Kalendarz harmonogramu i uwzgledni¢ wszystkie dni wolne, swietg
i inne dni, w ktérych nie beda realizowane prace.

Harmonogram bazowy uznaje sie za opracowany (zatwierdzony) dopiero po pisemnym
zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego, pod warunkiem spetnienia wymagan
wytycznych niniejszego dokumentu.

10) Zamawiajgcy ma prawo odrzuci¢ harmonogram bazowy lub jego aktualizacje rowniez

w przypadku stwierdzenia btedéw zwigzanych z niewtasciwym przygotowaniem procesu
inwestycyjnego. Zamawiajgcy nie odpowiada jednak za btedy, zlg organizacje pracy
w harmonogramie, nieuwzglednienie wymagan umownych, ktére Wykonawca powinien
rozpoznac, zaplanowac i umiesci¢ w harmonogramie.

11) Harmonogram musi zostaé zapisany jako bazowy po jego akceptacji przez

Zamawiajgcego, a powigzania pomiedzy zadaniami muszg zostac tak okreslone, aby w
sposéb sekwencyjny i precyzyjny okreslaty nastepujgce po sobie prace (czynnosci)
zaplanowane do realizacji Zamowienia w zakresie projektowym. Wykonawca
zobowigzany jest do Sledzenia Sciezki krytycznej projektu i sporzgdzenia harmonogramu
w takiej formie, aby byta ona fatwo identyfikowalna. W przypadku wystgpienia opdznienia
harmonogram powinien jednoznacznie wskazywac i okresla¢ powdd jego wystgpienia,
a po opracowaniu planu naprawczego, harmonogram nalezy zaktualizowac i uwzgledni¢
w nim czynnosci do zrealizowania zgodnie z przedmiotowym planem.

12) W przypadku wystgpienia opoznien w realizacji zadan harmonogramu, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ plan naprawczy wraz z aktualizacjg harmonogramu.

13) Kazdorazowo na etapie przygotowywania harmonogramu bazowego oraz aktualizaciji

harmonogramu Wykonawca bedzie przedstawiat w formie pisemnej informacje o stanie
opracowania i aktualizacji harmonogramu wraz z opisem problemdéw wystepujgcych na
projekcie, sposobu ich obstugi, odpowiedzialnego za ich wystgpienie i minimalizacje,
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ktére wptywajg na przesuniecie (opdznienia) termindw wskazanych w Umowie i planie
bazowym harmonogramu (jesli wystepujg).

14) HRZ oraz jego aktualizacje winny by¢ podpisane przez Koordynatora Projektu.

15)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz przyjety HRZ nie jest przez
Wykonawce realizowany (wystepujg opoOznienia w przynajmniej jednym elemencie
projektu) oraz zagrozony jest termin umowny wykonania przedmiotu umowy (posredni
lub koncowy), Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy opracowania,
przediozenia Zamawiajgcemu i wdrozenia planu naprawczego, gwarantujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej w terminie umownym. Plan naprawczy winien
prezentowaé plan dziatan naprawczych planowanych do wprowadzenia przez
Wykonawce wewnatrz zespotu autorskiego. Polecenie Zamawiajgcego w tym zakresie
jest dla Wykonawcy wigzgce. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem
planu naprawczego ponosi Wykonawca jako skutek wiasnych uchybien.

10 Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamédwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- proste czynnosci administracyjno-biurowe
z wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez projektantéw, geodetéw, prawnikow.

Powyzszy wymdg nie obowigzuje w przypadku, gdy w/w czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza, ktére w/w czynnosci beda
wykonywac¢ osobiscie na podstawie tgczgcego je z wykonawca lub podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub
osoby wykonujgce w/w czynnosci.

Wykonanie dokumentacji projektowej jest zadaniem polegajgcym na sporzgdzeniu
odpowiednich opracowan, uzyskania uzgodnien i niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje zadania. Stanowi wytwér kreatywnej tworczosci zespotu ludzi
i jest uzalezniony w bardzo duzym stopniu od uwarunkowan rozpoznanych na etapie jej
realizacji i od ich zakresu. Od rodzaju i wagi tych uwarunkowan zalezy miedzy innymi zakres,
miejsce i zaangazowanie osOb wykonujacych poszczegolne zadania sktadajgce sie na
cato$¢ opracowania dokumentacji projektowej. Celem jest wykonanie opracowania, w ktérym
przedstawiony jest ostateczny wynik, a rodzaj, miejsce, czas i wynagrodzenie za
wykonywang prace moze by¢ zmienne i nie musi by¢ wykonywane w ramach stosunku pracy.
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11

ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ udzielenia zamowien podobnych, o ktérych mowa
w art. 388 pkt 2) lit. ¢ PZP, w ogtoszeniu o zamowieniu dla niniejszego Zamoéwienia.
Podobne zamoéwienie moze zostaC udzielone w trybie zamdwienia z wolnej reki, po
wczesniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie
warunkéw umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze
obejmowac:

a)

sporzadzenie dodatkowych dokumentacji projektowych obejmujgcych nastepujace
zakresy branz objete zamdwieniem podstawowym:

— konstrukcyjno- budowlanej;

— mostowej;

— geotechnicznej;

— geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej;
— drogowej;

— sanitarnej / odwodnieniowej;

— telekomunikacyjnej i teletechnicznej;

— sieci gazowe, cieplne, wentylacyjne i sanitarne;
— sterowanie ruchem kolejowym;

— inzynieryjnej kolejowej;

— sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne;
— architektonicznej;

sporzadzenie dodatkowych analiz i opinii;

pozyskanie orzeczeh administracji publicznej, dopuszczen, uzgodnien;
sporzadzenie dodatkowych programow funkcjonalno-uzytkowych,
Swiadczenia ustug w dziedzinie geodezji;

Swiadczenia ustug w zakresie inzynierii ruchu kolejowego, inzynierii ruchu drogowego
i organizacji transportu;

Swiadczenia ustug w zakresie kosztorysowania;
Swiadczenia ustug w zakresie finansowo- ekonomicznym;
Swiadczenia ustug w zakresie ochrony srodowiska;

wykonanie dodatkowych prac polegajgcych na zaprojektowaniu nowych lub
dodatkowych obiektow zbiorowej ochrony lub schrondéw lub ukryé doraznych lub
obiektéw o podobnych funkcjach, jak rowniez przeprojektowanie (zmiany projektowe)
zaprojektowanych juz obiektow w celu ich dostosowania do petnienia takich funkciji.

Zamoéwienia podobne, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2) lit. ¢ PZP mogg by¢ udzielone
w przypadku:

— harzucenia przez wydane orzeczenia administracji publicznej zmian zakresu
inwestycji,
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— zmiany

obowigzujgcego

prawa, wewnetrznych instrukcji lub  dyspozycji

Zamawiajgcego majgcych wptyw na dalszg realizacje projektu,

— potrzeby dostosowania zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu zamowienia do
zatozen lub wytycznych w procesie zarzgdzania kryzysowego, wystgpienia sytuaciji
kryzysowej lub podwyzszonego zagrozenia dla bezpieczehstwa narodowego, w
szczegolnosci zagrozen o charakterze militarnym lub terrorystycznym, mogacych
doprowadzi¢ do wystgpienia sytuacji kryzysowej lub zagrozen naturalnych,

— koniecznosci wykonania dodatkowych i/lub zamiennych opracowan wynikajgcych
z innych przyczyn niz wymienione powyzej.

Wartos¢ zaméwien podobnych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci niniejszego Zamdwienia.

12 ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1

Wyciag z Tomu 1.1 Fazy | — Stan istniejacy

Zalacznik nr 2

Wyciag z Tomu V Fazy Il — Analizy techniczne wybranego przebiegu
linii kolejowej

Zalacznik nr 3

Wyciag z Tom VI Fazy Il — Analiza srodowiskowa

Zalacznik nr 4

Wstepna Koncepcja Architektoniczna

Zalgcznik nr 5

Zalecenia konserwatorskie

Zalacznik nr 6

Pismo SKM

Zalacznik nr 7

Warunki i uzgodnienia pozyskane na etapie STES

Zalgcznik nr 7A

Uzupetnienie do warunkéw technicznych wydanych przez Gdanskie
Wody Sp. z 0. 0. — nr TP-4263/e0d4096/2022 z dnia 2023-02-20

Zalacznik nr 7B

Uzupetnienie do warunkéw technicznych wydanych przez Polska
Spoétke Gazownictwa sp. z 0. 0. — nr PSGD.ZMSM.764.18.23.KB z
2023-01-20

Zalacznik nr 8A

Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 1

Zalgcznik nr 8B

Planowany przebieg ulicy Nowej Sandomierskiegj

Zatacznik nr 9

Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 2

Zalacznik nr 10

Wymagania Wymiany Informacji EIR dotyczace wymogéw BIM

Zatacznik nr 11

Wymagania dla Raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Zalgcznik nr 12

Wymagania dla Raportu o oddziatywaniu na srodowisko na etapie
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ponownej oceny oddzialywania

Zatacznik nr 13

Wytyczne ZTM do projektowania zadan drogowych

Zalacznik nr 14

Wymagania dla projektowania branzy torowej

Zalacznik nr 15

Wymagania do projektowania obiektéw inzynieryjnych

Zatacznik nr 16

Wymagania szczegétowe branzy geotechnicznej i geologicznej

Zatacznik nr 17

Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych dla miasta
Gdanska

Zatacznik nr 18

Wytyczne do projektowania systeméw sterowania ruchem

kolejowym

Zalacznik nr 19

Wymagania do
i telematycznej

projektowania branzy telekomunikacyjnej

Zalacznik nr 20

Koncepcja odwodnienia Gdanskie Wody

Zalacznik nr 21

Whniosek o wydanie DSU wraz z zatagcznikami

Uzupetniony o tom Z6C_Obliczenia w receptorach w nastepujacym
zakresie, tj. 0 wyniki:

- Wyniki obliczen w receptorach W3,

- Wyniki obliczen w receptorach W4.

Zalacznik nr 22

SKNN_Wz6ér tabeli wraz z wytycznymi

Zalgcznik nr 23

Pogladowy uktad komunikacyjny wezta Gdansk tostowice-
Swietokrzyska

Zalacznik nr 24

Uproszczony plan zagospodarowania terenu etapu |

] budowy
ul. Nowej Swietokrzyskiej
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