1.

CZESCV

Ogodlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy

a przede wszystkim:

2.

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

ustawa Prawo zamowien publicznych,

kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP
113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00
- 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci
wynikajgce z uprawnien okreslonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadajacy za
wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z Wykonawca.
Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym
specjalistéw poszczegdlnych branz tj. osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji Inspektorow branzowych. Tam gdzie Warunki Umowy odnoszg sie do
Inzyniera nalezy czytac ,Inspektor”

Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony

jest jedynie pogladowo.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze
na terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dzialajgcy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé¢ ,Kierownikéw robot’
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow roboét. Kierownik Budowy oraz
Kierownicy robét powinni spetniaé wymagania okreslone w SWZ.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspdélnie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt. 27 u.p.z.p.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarty z podwykonawcag (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na roboty objete umowg o roboty budowlane

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w p. 3.5.
W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy
przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 tj.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektow
budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

Rekojmia — ustawowa odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu Umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja Budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty z narad koordynacyjnych, dokountacja
powykonawcza itd.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45). Dziennik
Budowy — dla robdt nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik

o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnryhe4a

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamdéwienia. Tam gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”, ,PZJ” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czytac ,Program Zapewnienia Jakosci”

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego przeznaczona do przekazywania
przez strony procesu inwestycyjnego dokumentow i plikow zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartoéci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robaot.

Protokét odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robo6t sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi na formularzach Zamawiajgcego
Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB Ilub SST lub STWIOR lub
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

Prace przygotowawcze —w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione
w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy minimum 1 miesigc

kalndarzowy.



3.2.

TERMINY UMOWNE
Termin realizacji zaméwienia:

e termin realizacji rob6t - zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami Umowy

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem

robot budowlanych inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa)

z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu,

a takze inwentaryzacji drog, ktérymi bedg odbywaty sie objazdy. Wykonawca jest zobowigzany

powiadomic o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow Drog i Inspektora. Z dniem

przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i flmowej prawa autorskie majgtkowe zostajg

przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji w terminie

okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej

W umowie.

3.3.
3.3.1.

Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w ciggu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robét
budowlanych w formacie xls. Tabela powinna by¢ spdjna z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.

Tabela rozliczeniowa przed ziozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

tabela przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowang tabele przekazuje

do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptaciji
lub przekazuje uwagi do tabeli w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Inspektora.
W przypadku nieprzediozenia tabeli rozliczeniowej w terminie okreslonym powyzej

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w terminie 14 dni_od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo - finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem

miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych elementéw robot wraz z ich wartosciami. Wykonawca uzgodni HRF
z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz bedzie go
aktualizowat na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora w terminie 7 dni od
pisemnego zgtoszenia.

Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowe;j



akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub

przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w_terminie 7 dni_od dnia

przediozenia harmonogramu_przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie

zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptaciji
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora.
3.4.3. Wpykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ harmonogram do akceptacji zgodnie
z pkt 3.4.2.
3.4.4. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okresdlonej w umowie.
3.5. Kosztorys
W terminie 14 dni_od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiajagcemu Kosztorys sporzgdzony metodg uproszczong (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys

metodg uproszczong nalezy przekazac¢ w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath

lub innym formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.5.1. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow.

3.5.2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest
,Protokot wprowadzenia na budowe”.

4.2. Wykonawca winien w_ cigqu 7 dni_od podpisania umowy dostarczyé

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginaty oswiadczen kierownika budowy i kierownikow wszystkich robdt branzowych
stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami;

e kopie uprawnien kierownika budowy i kierownikdw robdt oraz zaswiadczen, iz s3g



cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Za zwtoke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od

daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdzZnienie

w przediozeniu dokumentéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do
zmiany ustalonych termindw terminu zakonczenia robdt budowlanych,terminu
koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany termindw wynikajacych ze
ztozonego harmonogramu.

W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych,

c) dokumentacje projektowg zatgczong do postepowania przetargowego,

W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu Plan BIOZ.

5. WYKONAWCA

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Ogodlne zobowigzania wykonawcy

Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadno$ci uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:

zamkniecie drég, przektadanie urzadzeh i sieci, odciecie wodociggow, kanalizaciji,



5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. W przypadku sytuacji awaryjnych
ww. informacja powinna zostac przekazana w najszybszym mozliwym terminie.
Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robot.
Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych robot.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych
postepu robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez
Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robét w ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych
do wykonania na przyszlty miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé
Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caty okres obowigzywania umowy
i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 250 000,00 zt. Wykonawca jest zobowigzany
do krzekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okre$lonej w umowie. W przypadku braku przediozenia
polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami / zarzgdcami sieci harmonograméw
wytaczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci

koszty, wytgczen, préb, przestojow naliczane przez wiascicieli / zarzgdcow sieci.



5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.16.1.

5.1.16.2.
5.1.16.3.

Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych
dokumentacjg projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi
robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej
wymagania Rozporzagdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich prac, restauratorskich, roboét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia
robét wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zostanie
opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych
terminach.
Zobowigzanie do usunigcia na wiasny koszt pozostato$ci po wycince drzew
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.
Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych
opisem przedmiotu zamédwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogolnych za szkody
wynikte z tego tytutu.
Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;.
Uwzglednienie w cenie oferty kosztéw zwigzanych z wiasciwym tymczasowym
odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow

i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestyciji.

Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.

Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektéw inzynierskich

przedmiotowej inwestycji



5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Koszty zwigzane 2z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robét zasadniczych

Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia robét w obszarze
chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych
przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 ograniczeniach w czasie prowadzenia robot
z podaniem doktadnych zapisow wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych
dokumentéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowag kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpic¢ po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizacji

warunkéw umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%
ceny catkowitej podanej w Ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
Zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowac waznosc¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej niz
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktory ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie wazne
i wykonalne, az do zrealizowania i ukohczenia rob6t przez Wykonawce oraz usuniecia

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie
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5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru kohcowego
realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

bedzie przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania, az do czasu
ukonczenia robét i usuniecia wszelkich wad,

dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przediozone zabezpieczenie nalezytego wykonania ma by¢ zgodne
z postanowieniami okreslonymi w zatgczniku do oferty.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego
wykonania, z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony
wedtug Kontraktu, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktdérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac peinej
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania,

nienaprawienia przez Wykonawce wskazanego uchybienia w terminie okreslonym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy {j.
Kierownika budowy oraz Kierownikdw robdét we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia dokonuje sie na pisemny
wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetniaC wymagania okreslone
w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny by¢

kierowane do Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
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5.3.4.

5.3.5.

5.4.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.

5.4.8.

wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zaméwienia.
Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.
Na czas urlopoéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie
musi zostac przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym
terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

Podwykonawcy
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktécen.
W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
robot wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian. Za nieprzedtozenie ww dokumentoéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z Umowa.
W przypadku projektow umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz

z tlumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.
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5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.

5.4.14.

5.4.15.

5.4.16.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za
nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi daé¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wypfatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.
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5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

W przypadku kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumiec, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
Wykonawca  zobowigzuje sie zwolnic Zamawiajgcego oraz  powzigé
odpowiedzialnoS¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére
moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
innych rob6t mogacych naruszyé te urzgdzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego

Podwykonawce(éw) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do
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5.6.
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.
5.6.8.

5.6.9.

5.6.10.

5.6.11.
5.7.

bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci

wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora

Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

W czasie wykonywania robdt nalezycie zabezpieczy¢é teren robdét, w pei
przestrzega¢ bezpieczehstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgadzenia
niezbedne dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczehstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

UzyskaC¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczehstwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

Usuwania zanieczyszczeh zalegajgcych w pasie drogowym.

Od dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy do
jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej
drogi.

Wykonania wszystkich obowigzkow zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robo6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatarn majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratorow i zarzagdcow za zniszczenie drég i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

Ochrona srodowiska
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5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robdt i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

W szczegodlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt.
W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Wykonawca  zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz  powzigé
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére
mogqg obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewzigcia
narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu,
przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatah Wykonawcy.
Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow, poniesienia opfat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody witasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie
Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione

w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewow bez
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5.8.
5.8.1.

wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji
wiasciwego organu w tej sprawie.
Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu / obwodu drogowego
lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub
konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie
i zutylizowanie we wtasnym zakresie zakrzewien i uprzgtniecie terenu po wycince
z gatezi, karp itd.

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow

powstatych z robét drogowych zgodnie z przepisami.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytwoércg odpaddw destruktu
asfaltowego, ktory powstaje w zwigzku z realizacjg rob6t okreslonych w umowie.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego
zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow przez odpady destruktu asfaltowego,
o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegotowych warunkow utraty statusu
odpadoéw dla odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468).
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan.
W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego
warunkéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzgdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci
umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich
pozostatych warunkéw utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1

Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wlasny koszt badan kontrolnych,

o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utracg status odpaddéw, co zostanie potwierdzone
stosownym oswiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostac
wykorzystane podczas realizacji zaméwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.

Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce
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robét w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem
i oswiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu odpaddéw destruktu

asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do Rozporzgdzenia.

5.8.2. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatdw z rozbidrki
ponosi Wykonawca robét.

5.8.3. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektdw.

5.8.4. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

e powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

e powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

¢ wywolywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.8.5. Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny
W miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
797 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegdlnych rodzajow odpadéw oraz sposobdéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.8.6. Wpykonawca, bedac wytwércg odpadéw moze zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wyfgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

o koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnoéci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

» wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba
ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.8.7. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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5.8.8.

5.8.9.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

e prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
zobowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpaddéw, karty ewidencji odpadow;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o] wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytwércg odpadéw.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami
obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

Dziennik budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie
z Prawem budowlanym

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robét. W przypadku wypetniania dziennika budowy

niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

Cesja
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostac

wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
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6.1. System informatyczny de-meniterowania-budowy
6.1.1. Zamawiajgcy udostepni platforme SharePoint do ktorej bedg mieli dostep wszyscy

uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych dokumentéw na
platformie SharePoint.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondenciji pisemnej
doreczanej adresatom, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty

W Wersji papierowe;.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli, Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych nalezy
do obowigzkéw Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat
Zamawiajacy w porozumieniu z pozostatymi stonami.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
kohcowego odbioru robét

6.3.3. Narady koordynacyjne:

¢ rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

¢ spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4. Raporty

Na wniosek Zamawiajgcego wyrazony na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu

bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi raporty dzienne. Raporty te bedg
przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujagcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj
robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu. W przypadku nieprzedtozenia ww raportu

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym.

7.2.  Wstrzymanie robét

20



7.2.1.

7.2.2.

Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem
robét, do ktérego doszio z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca
ponosi Wykonawca.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres
wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztow powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot

do ktoérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegolnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wlasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg
(pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji
obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego

obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktora bedzie w sposob czytelny

identyfikowa¢ wystepujgce réznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
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niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatagczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi na zasadach
opisanych w pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwdch
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajagcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktdre nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnosé¢ pierwszenstwa dokumentéw

Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu
nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone

w chocby jednym z dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentac;ji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Pytania i odpowiedzi do przetargu
3) 0Ogoblne warunki umowy

4) Projekt Zagospodarowania Terenu
5) Projekt budowlany

6) Projekt wykonawczy, techniczny
7) Specyfikacje techniczne

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegdlnych elementach dokumentacji projektowej

i/lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, Wykonawca

zwroci sie z prodbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy okresli waznosc

poszczegoélnych zapiséw lub uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposobb realizacji

Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji technicznej.
9.2. Akceptacja materiatow
9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny byé przed wbudowaniem zaakceptowane przez
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9.2.3.

9.8.

Inspektora w terminie 14 dni.

Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

Badanie typu

Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegajg zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Badania i kontrola materiatow

Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materiaty moga byé poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty,
robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi
stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badahn wtasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jako$¢ materiatbw i robdt nie jest zgodna ze Specyfikacja techniczng
i obowigzujgcymi normami.

Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia
badan kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych

dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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9.5.4.

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi

Wykonawca.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,

na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Czasowa organizacjia ruchu

Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2311 t.}.).

Wykonaweca robot ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie robot
i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewddztwa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot
Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad oznakowaniem
na czas robét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu
Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robot powinno by¢é zgodne
Z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami
graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki ostrzegawcze
itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania rob6t oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego
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i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robét i potwierdza ich odbidr w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robot, ktére nie

zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie minimum jednomiesieczny okres
rozliczeniowy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robdt. Protokoty czesciowego
odbioru robo6t bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaty sie nie czesciej
niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany umowy
Wykonawca do rozliczeh czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac,
tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan
potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robaot.

Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora. Kazdy z
dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz
Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodnos$¢ z projektem, PN-EN lub

innymi dokumentami odniesienia.
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10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robot (w szczegoélnosci: druki zatwierdzenia materiatu, tabele
rozliczeniowa) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia
brakéow lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokét do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub
Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w zlozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentdw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robot, ktorego dotyczg braki w dokumentaciji.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robdt budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
cze$ciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 100 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbioér koncowy robot i ptatnosé

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wtascicieli / zarzadcow sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposaéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do
Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia)
w dokumentacji powykonawcze;.

Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziafki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
Przekazania oswiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo

przygotowanej dokumentacji powykonawcze;j.
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10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

10.3.12.

10.3.13.

10.3.14.

10.3.15.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego robot
i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi.
Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Inspektorowi dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy
ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.
Odbidr koncowy robdt dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robo6t budowlanych, polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Z kohcowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokédt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru korncowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynno$ci
komisji odbioru koncowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.
Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbidr.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek / wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametréw:

zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez

Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez

Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
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wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gore
w stosunku do gdrnej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Wartos¢ odchyiki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

dk — d
dk=dp) 19

0
dk

paw =
gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — gruboé¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = pq_WX3 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukciji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
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P—pCZ 6xKxF
—100xxx

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do

1% nastepujaco:

VB-VW
PV = x100

gdzie:

VW — gbrna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla
danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = 2 4 3xKxF
~ 1007

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robdt drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacija,

sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie

odchvytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej

potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA
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10.3.16.

10.3.17.

10.3.18.

JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE’.

Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okreSlonym w umowie
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu zwtoki
w zakonczeniu robot budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno - Kkartograficzna powinna byé¢
sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych
zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. oraz .pdf.

Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

Wykonawca jest zobowigzany do:

Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego
przedmiotem umowy, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazanie oswiadczenia geodety (wraz
z potwierdzeniem wptywu do PODGIK) o ztozeniu do PODGIK geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 14 dni
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy i przekazaniu dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 10.4.1. oraz w pkt.
10.3.3.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
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10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.

spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno - prawnej i uzytkowej
do celow, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz z wymogami okreslonymi umowa.

Odbiodr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skfadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie, a w przypadku robdét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.
Zamawiajgcy dokona rowniez odbioru na podstawie przekazanego oswiadczenia
geodety (wraz z potwierdzeniem wptywu do PODGIK) o ztozeniu do PODGIK
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9.

10.5. Wpynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, specyfikacji technicznej i warunkéw
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zamowienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé
zlecenia wykonania tych robaét.

Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korcowego
realizacji przedmiotu umowy.

taczna warto$¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze
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10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego robaot.

Pozostate 5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedgcego przedmiotem umowy a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK lub oswiadczenia geodety (wraz z potwierdzeniem wptywu do PODGIK)
0 jej zZtozeniu do PODGIK oraz podpisaniu protokotu korncowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacji

Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5 % po dostarczeniu
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK lub oswiadczenia geodety (wraz
z potwierdzeniem wptywu do PODGIK) o jej ztozeniu do PODGIK do siedziby
Inwestora.

W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od

wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej

zgodnosc¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci

wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkdw.
Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegbtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg
prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich mégtby wymagaé.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby
realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie przeprowadzenia testéw zgodnych
Z przepisami prawa oraz zapisami STWiORB.

Inspektor ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowg wykonania rob6t lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma
obowigzek wykonywa¢ roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami
Inspektora.

W przypadku roszczen Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robot
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w ich sprawie
zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez

Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé jakos¢ wykonywanych robét,
a w przypadku wykrycia wad lub usterek powiadomié niezwiocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byc¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora /
Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne
i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.
Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.
Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji
Umowy.

Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.

13.2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy.
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13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci
z rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji / poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji /
poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5
dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi (odbiér w okresie
rekojmi), Zamawiajgcy powota komisje w skitad, ktérej oprocz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co

najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢ przedstawicieli
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13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

W  przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku przez Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli Inspektora.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre$lonym
w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przeglagdéow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej
W umowie.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska

W sprawie przesylanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw

35



13.21.

budowlanych, urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w
trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie
przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej / trawnikach /
elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania
rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzen / obiektow budowlanych / reklam
oraz remontu lub przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie

powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.2.

Zamawiajacy do konca trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:
Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w
razacy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczes$niejszego
pisemnego wezwania przez Inspektora lub Zamawaiajgcego do prawidtowego
wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$é
dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu termindéw
okreslonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
14.1.4

15. ODBIOR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

15.1

15.2

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu wraz z wykonanymi robotami oraz
niezbednymi dokumentami w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

Dokumentami niezbednymi o ktorych mowa w pkt. 15.1 sa:
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15.3

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét wraz z podaniem powierzchni i opisem
tych robot, ktéra powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
- dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane, uzyte podczas
realizacji robot, zostaty wprowadzone do obrotu legalnie i posiadajg wlasciwosci zgodne
z okre$lonymi w projekcie budowlanym,;
- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz
w miare potrzeby uzupetniajgcy opis tych zmian w zakresie robot zrealizowanych;
- dziennik budowy/robét/montazu;
- badania, sprawdzenia i proby przedstawiajgce jakos¢ wszystkich wykonanych robét
- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
i wytworzona w trakcie trwania umowy

Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca

jest zobowigzany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

16. ODBIOR ROBOT W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstagpienia.
Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 16.1 Strony sporzadzg protokdt odbioru, w ktérym
okreslg stan zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania dodatkowych badan i préb
weryfikujgcych prawidtowosé wykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt. 9.6.
Termin podpisania protokotu odbioru rob6t w przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych badan i préb wskazanych w pkt. 16.3 nie moze by¢ dtuzszy niz 90 dni.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu na wiasnos¢ wszystkich elementéw wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzonym oryginatem Projektu organizacji ruchu oraz
przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych do tego Projektu na
nastepujgcych polach eksploatacii:

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego czesci dowolng technika,

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej czes¢ do prezentaciji,

- udospepniania innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania

robot,

- udospepniania innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do

wykonania innych opracowan projektowych,

- udospepniania wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien

publicznych, jako cze$¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia,
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Wykonawca zapewni wyrazenie zgody autora Projektu czasowej organizacji ruchu na
wykonywanie i rozporzgdzenie przez Zamawiajgecego wszelkimi utworami zaleznymi na
wszelkich polach eksploataciji.

16.6 Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie
prawa majgtkowe do projektu organizacji ruchu zostanie okreslone w drodze negocjac;ji
miedzy stronami.

16.7 W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

16.8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.1 Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniklych z niewykonania Iub nienalezytego wykonania swoich zobowigzanh
umownych.

17.2 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z umowy a cigzagcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

17.3 Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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