Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

‘ ' Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8

PWIK 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
4 biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994
WRZESNIA

Wrzesnia, dnia 26 marca 2024 r.

Ldz. 1290/DZ/2024

Wyjasnienia tresci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: post¢powania o numerze referencyjnym 1/ZP/2024 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni $Sciekow we Wrze$ni - Etap 117

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do tresci
SWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SWZ w nastgpujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 15.03.2024 r., 20.03.2024 r., 22.03.2024 r.

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stala w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zataczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wyltacznie kosztdéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegélnosci wynikajacych z
btgdow/brakéw w  dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji,
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze
w przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznoS$ci
Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze wykonawca zobowiazany jest do wykonania w
ramach niniejszego zamowienia zakresu okreslonego w Opisie Przedmiotu Zamowienia.
Ewentualne zlecenie robdét dodatkowych kazdorazowo analizowane bedzie pod katem
zmian umowy oraz ich dopuszczalnosci w zgodzie z ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
aktualnymi decyzjami administracyjnymi (m.in. pozwolenie na budowe, pozwolenie
wodnoprawne na docelowy stan) oraz uzgodnieniami i dokumentami potrzebnymi do
wykonania zamowienia, z okresem waznosci na czas wykonania zadania.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom calg
dokumentacje techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz, ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze Zamawiajacy udostepnil wykonawcom calg
dokumentacj¢ techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz, ze
dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamoOwienia.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze posiada aktualna decyzje o pozwoleniu na
budowe nr 288/2021 z dnia 26.04.2021 r., stanowiaca czeS¢ ogloszonego OPZ oraz
przystluguje mu prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w zakresie
calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznos$ci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Ewentualne zlecenie robot dodatkowych oraz zmiana terminu realizacji
kazdorazowo analizowane bedzie pod katem zmian umowy oraz ich dopuszczalnosci w
zgodzie z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 6. Zgodnie z rozdzialem 7.1.d)(1) str. 11/40 SWZ Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy w zakresie wiedzy i do§wiadczenia: Zamawiajacy uzna, ze wykonawca zdolny
do nalezytego wykonania udzielanego zamowienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5
latach wykonanie co najmniej dwdéch robdot budowlanych polegajacych na: budowie
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji
oczyszczalni SciekOw o przepustowosci co najmniej QSr=6000 m3/dobe¢ i RLM 100 000 o
wartosci co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).



Prosimy o potwierdzenie i1 jednoczesng zmian¢ powyzszego warunku na nastepujacy, ktory
umozliwi przygotowanie i zlozenie oferty wigkszej liczby potencjalnych Wykonawcéw na
nastepujacy: Zamawiajacy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania
udzielanego zamowienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co
najmniej dwoch robét budowlanych polegajacych na: budowie (odbudowie Ilub
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni sciekow o
przepustowosci co najmniej Qsr=6000 m3/dobe o wartosci co najmniej jedna 30 000 000
pln netto wraz z rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Zdaniem Wykonawcy postawienie warunku zarowno co do przepustowosci oczyszczalni jak i
RLM (réwnowaznej liczby mieszkancow) znacznie ograniczy konkurencje, a nalezy
podkresli¢, ze w ostatnich 5 latach liczba oczyszczalni o takich parametrach byla bardzo
ograniczona i Wykonawcy nie byli w stanie uzyska¢ wymaganych dokumentéw referencyjnych
réwniez z uwagi na dlugos$¢ realizacji takich kontraktéw. Wykonawca zwraca uwage, ze
powigzanie pomiedzy tymi wielko§ciami nie zawsze jest wprost proporcjonalne 1 w wigkszosci
przypadkéw przepustowos¢ oczyszczalni wyliczona na podstawie liczby RLM jest mniejsza niz
wymagana przepustowos¢ hydrauliczna.

Postawiony przez Zamawiajacego warunek eliminuje z postgpowania potencjalnych
Wykonawcow, ktorzy zrealizowali oczyszczalnie o zadanej przepustowosci lub wiekszej,
jednakze charakteryzowaty si¢ one mniejszg liczbg RLM, a to w ocenie Wykonawcy znaczaco
utrudnia konkurencje.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7. Zgodnie z rozdziatem 7.1.d)(i1) str. 12/40 SWZ Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy w zakresie osob zdolnych do wykonania zamowienia: Technolog - niniejsza
osoba ma posiada¢ doswiadczenie jako kierownik rozruchu technologicznego (lub na
stanowisku rownowaznym), na co najmniej 3 zadaniach/kontraktach polegajacych na
budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub modernizacji) i/lub przebudowie
oczyszczalni $ciekow komunalnych o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz
Qsrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma rowniez posiada¢ doSwiadczenie prowadzenia procesow
technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas prowadzenia robét budowlanych w co
najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciaglosci procesow oczyszczania SciekOw oraz
dotrzymania dopuszczalnych wskaznikéow zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych
okreslonych obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym) dla RLM 100000.

Prosimy o potwierdzenie i1 jednoczesng zmian¢ powyzszego warunku na nastepujacy, ktory
umozliwi przygotowanie i zlozenie oferty wigkszej liczby potencjalnych Wykonawcéw na
nastepujacy: Technolog - niniejsza osoba ma posiadaé¢ doswiadczenie jako kierownik
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku rownowaznym), co najmniej

na 2 zadaniach/kontraktach polegajacych na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych

o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 4000 m3/d.,

oraz 1 zadaniu/kontrakcie polegajacym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni §ciekéw komunalnych

o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 6000 m3/d.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



Pytanie 8. W zwigzku z zamiarem zlozenia oferty w/w postepowaniu przetargowym, aby
prawidtowo 1 rzetelnie przygotowac oferte zawracamy si¢ z wnioskiem o wydtuzenie terminu
skladania ofert co najmniej o 14 dni. Czas oczekiwania na oferty od dostawcow
specjalistycznych urzadzen oraz materialdéw niezbednych do realizacji zadania znacznie si¢
wydhuzyt co wydtuza czas przygotowania i prawidlowego skalkulowania ceny ofertowe;.
Dodatkowy czas pozwoli przygotowac ofert¢ w peini spetniajagcg wymogi Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie 9. Wykonawca wnosi prosbe o zmian¢ warunku udzialu w postepowaniu w zakresie
pkt 7.(1) Zamawiajacy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego
zamoOwienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwoch robot
budowlanych polegajacych na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub
remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci co najmniej Q$r=6000
m3/dobg 1 RLM 100 000 o warto$ci co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem
technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

zmiana o nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zamowienia to
taki, ktory wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwoch robot budowlanych
polegajgcych na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub
modernizacji oczyszczalni Sciekow, w tym jednq oczyszczalni¢ Sciekow o przepustowosci co
najmniej Qsr=6000 m3/dobe i RLM 100 000, oraz jedng oczyszczalnie Sciekow o wartosci 30
000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10. W odpowiedzi na ogloszone postgpowanie na ,,Modernizacj¢, rozbudowe
iprzebudowe oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni — etap 11, wykonawca zwraca si¢ z prosba do
Zamawiajacego o odpowiedz na ponizsze pytanie:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wprowadzenie zmiany warunku udziatu w postgpowaniu,
okreslonego w rozdziale 7. SWZ pkt d) ppkt (i) pn. ,,Wiedza i do§wiadczenie” na:

»Zamawiajacy uzna, ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zamdwienia
to taki, ktéry wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwdch robdt budowlanych
polegajacych na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub
modernizacji oczyszczalni §ciekow o przepustowosci co najmniej Qsr = 6000 m3/dobe i RLM
100 000 oraz jednej roboty budowlanej o wartosci co najmniej 29 000 000 PLN brutto wraz z
rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej
oczyszczalni)”.

Zmiana warunku w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowe] moze si¢ przetozy¢ na

wzrost liczby zlozonych przez Wykonawcow ofert, co pozwoli zwigkszy¢ konkurencyjnos¢
zamoOwienia publicznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i), ktory otrzymuje



nastepujace brzmienie:

“Zamawiajgcy uzna, Ze wykonawca zdolny do naleiytego wykonania udzielanego
zamowienia to taki, ktory wykaZe w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwoch robot
budowlanych polegajgcych na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub
remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni sciekow o przepustowosci co najmniej Qsr=6000
m3/dobe i RLM 100 000 o wartosci co najmniej jedna 29 000 000 pln netto wraz z rozruchem
technologicznym 7 utrgymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej
oczyszczalni)”.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert i otwarcia ofert na
dzien 26.04.2024 r.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stala w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglgdnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegdlnosci wynikajacych z
btedow/brakéw w  dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji,
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze
w przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom calg
dokumentacje techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz, ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przyshuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.



Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ 1 stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku konieczno$ci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.

Pytanie 16. Zgodnie z rozdziatem 7.1.d)(1) str. 11/40 SWZ Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy w zakresie wiedzy i do§wiadczenia: Zamawiajacy uzna, ze wykonawca zdolny
do nalezytego wykonania udzielanego zamowienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5
latach wykonanie co najmniej dwéch robét budowlanych polegajacych na: budowie
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji
oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci co najmniej Q$sr=6000 m3/dobe i RLM 100 000 o
wartosci co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Prosimy o potwierdzenie i jednoczesng zmian¢ powyzszego warunku na nastgpujacy, ktory
umozliwi przygotowanie i zlozenie oferty wiekszej liczby potencjalnych Wykonawcow na
nastepujacy: Zamawiajacy uzna, Ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania
udzielanego zamowienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co
najmniej dwoch robot budowlanych polegajacych na: budowie (odbudowie Ilub
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw o
przepustowosci co najmniej Qsr=6000 m3/dobe¢ o wartosci co najmniej jedna 30 000 000
pln netto wraz z rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Zdaniem Wykonawcy postawienie warunku zaréwno co do przepustowosci oczyszczalni jak i
RLM (réwnowaznej liczby mieszkancéw) znacznie ograniczy konkurencj¢, a nalezy
podkresli¢, ze w ostatnich 5 latach liczba oczyszczalni o takich parametrach byla bardzo
ograniczona i Wykonawcy nie byli w stanie uzyska¢ wymaganych dokumentoéw referencyjnych
rowniez z uwagi na dlugos$¢ realizacji takich kontraktéw. Wykonawca zwraca uwageg, ze
powigzanie pomigdzy tymi wielkosciami nie zawsze jest wprost proporcjonalne i w wigkszo$ci
przypadkow przepustowos¢ oczyszczalni wyliczona na podstawie liczby RLM jest mniejsza niz
wymagana przepustowos¢ hydrauliczna.

Postawiony przez Zamawiajagcego warunek eliminuje z postgpowania potencjalnych
Wykonawcow, ktorzy zrealizowali oczyszczalnie o zadanej przepustowosci lub wigkszej,
jednakze charakteryzowaly si¢ one mniejsza liczbg RLM, a to w ocenie Wykonawcy znaczaco
utrudnia konkurencjg.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 6.

Pytanie 17. Zgodnie z rozdziatem 7.1.d)(i1) str. 12/40 SWZ Zamawiajagcy wymaga od
Wykonawcy w zakresie osob zdolnych do wykonania zamdéwienia: Technolog - niniejsza
osoba ma posiada¢ doSwiadczenie jako kierownik rozruchu technologicznego (lub na



stanowisku rownowaznym), na co najmniej 3 zadaniach/kontraktach polegajacych na
budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub modernizacji) i/lub przebudowie
oczyszczalni $ciekow komunalnych o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz
Qsrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma rowniez posiada¢ doSwiadczenie prowadzenia procesow
technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas prowadzenia robét budowlanych w co
najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciaglosci procesow oczyszczania SciekOw oraz
dotrzymania dopuszczalnych wskaznikéow zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych
okreslonych obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym) dla RLM 100000.

Prosimy o potwierdzenie i1 jednoczesng zmian¢ powyzszego warunku na nastepujacy, ktory
umozliwi przygotowanie i zlozenie oferty wigkszej liczby potencjalnych Wykonawcéw na
nastepujacy: Technolog - niniejsza osoba ma posiadaé¢ doswiadczenie jako kierownik
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku rownowaznym), co najmniej

na 2 zadaniach/kontraktach polegajacych na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych

o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 4000 m3/d.,

oraz 1 zadaniu/kontrakcie polegajacym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni §ciekéw komunalnych

o przepustowosci Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 6000 m3/d.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 7.

Pytanie 18. W zwiagzku z zamiarem zlozenia oferty w/w postgpowaniu przetargowym, aby
prawidlowo i rzetelnie przygotowaé oferte¢ zawracamy si¢ z wnioskiem o wydtuzenie terminu
sktadania ofert co najmniej o 14 dni. Czas oczekiwania na oferty od dostawcow
specjalistycznych urzadzen oraz materiatow niezbednych do realizacji zadania znacznie si¢
wydhuzyl co wydhuiza czas przygotowania 1 prawidtowego skalkulowania ceny ofertowe;.
Dodatkowy czas pozwoli przygotowacé ofert¢ w pelni spetniajaca wymogi Zamawiajacego.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

Pytanie 19. Wspotistnienie dwoch firm na jednym placu budowy.

19.1. W jakim zakresie bedzie przekazany plac budowy i na jakich zasadach:
1. Czy bedzie dostepny teren pod zaplecze i magazyn budowy,
2. Na jakich warunkach nalezy ubezpieczy¢ plac budowy?
3. Na jakich zasadach zleci¢ ochron¢ mienia na przekazanym terenie budowy?
4. Na jakich zasadach beda realizowane przepisy BHP dwoch wspotistniejacych na

jednym placu budowy podmiotow.

5. W jaki sposob ustali¢ ewentualne uszkodzenia mienia na przekazanym terenie budowy
a przy koncu realizacji uszkodzenia nawierzchni drogowych, zaplamienia nawierzchni
drogowych itd?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.



W zwiazku z tym Wykonawca Etapu II odpowiada za Teren budowy samodzielnie.

Zasady przekazania Terenu budowy i dzialan z tym zwiazanych opisuje WSK - w tym
Klauzule 1.1.6.7, 1.8, 2.1, 4.10, 4,18, 4.23, 4.25, 4.26, 8.3; oraz ST I WYMAGANIA
OGOLNE, pkt. 1.5.4 Zaplecze budowy.

19.2. Jaka jest odpowiedzialno$¢ zamawiajacego przypadku gdy podmiot realizujacy I
etap wspoldzielac jeden plac budowy utrudni lub uniemozliwi realizacj¢ przedmiotu
umowy nowemu wykonawcy.

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie dojdzie do wspoldzielenia Terenu budowy z innym wykonawca i nie bedzie
mozliwe, zeby wykonawca Etapu I utrudnial lub uniemozliwial realizacj¢ przedmiotu
umowy Wykonawcy Etapu II.

19.3. Na jakich zasadach bedzie zamawiajacy rozliczal wykonawcow z pobranych
mediow (energia woda $cieki)

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktorym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby precyzowania zasad rozliczania wykonawcow z pobranych
mediow.

19.4. Trasy rurociaggow w czesci przebiegaja we wspolnym wykopie. Ktora z firm bedzie
odpowiadata za wlasciwe zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopow? Ktora z firm bedzie
odpowiadata za odtworzenie terenu po wspdlnym wykopie?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby precyzowania zasad wykonywania tras rurociagéw we wspolnym
wykopie, w tym robét ziemnych i odtworzen.

19.5. Jaki zakres prac elektrycznych 1 AKPiA, bedzie musial by¢ wykonany we
wspolnych szafach?. Trasy kablowe w czgséci beda przebiegaty wspolnymi trasami. Ktory z
wykonawcow bedzie odpowiadat za odtworzenie terenu?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktorym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.



Zatem nie ma potrzeby precyzowania zasad wykonywania robdt elektrycznych we
wspolnym zakresie.

Zamawiajacy zwraca natomiast uwage na to, ze Wykonawca Etapu II ma dokonad
rozbudowy istniejacego systemu SCADA powstalego na obiekcie OS Wrzesnia podczas
realizacji 1 Etapu. Zasady realizacji okreSlone s3 w Suplemencie do Projektu
wykonawczego (Tom S) pkt. 12 oraz w ST XXIV-ROBOTY ELEKTRYCZNE pkt. 2.10.

19.6. W jaki sposéb firmy wspotdzielace plac budowy maja zorganizowaé¢ ochrong mienia
np. wykonanych robot we wspoélnych wykopach, we wspdlnych szafach, jak ochroni¢
wspolnie tworzone oprogramowanie?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie dojdzie do wspoldzielenia Terenu budowy z innym wykonawcg. Dlatego nie ma
potrzeby precyzowania zasad organizacji ochrony mienia.

19.7. Ktora z firm udziela gwarancji na instalacje wykonywane na wspdlnych trasach, w
szafach, sterownikach, wizualizacji?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem wykonawca Etapu I udzielil gwarancji na wykonane obiekty i roboty z zakresu
Etapu L.

Natomiast wykonawca Etapu II udzieli gwarancji na obiekty i roboty jakie wykona z
zakresu Etapu II. Przy tym Zamawiajacy zwraca uwage na to, ze zgodnie z zapisami
Suplementu do Projektu wykonawczego i ST XXIV-ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wykonawca Etapu II przeznaczony do rozbudowy istniejgcego systemu SCADA powstaly
podczas realizacji I Etapu jest na gwarancji wykonawcy I Etapu.

19.8. Czy realizujacy I etap podmiot ma w swojej umowie zapisy dotyczace konieczno$ci
wspotistnienia na jednym placu budowy z kolejnym wykonawca, a jezeli tak, to prosze o
przekazanie takich zapisow.

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby precyzowania w umowie zasad wspolpracy wykonawcow
wspolistniejacych na jednym Terenie budowy.

19.9. Prosz¢ o udostepnienie protokotu przekazania placu budowy dla podmiotu



realizujagcego 1 etap w celu jednoznacznego okreslenia zakresu przekazanego terenu
budowy oraz zapisoOw o wspoétistnieniu i wspotdziataniu z drugim wykonaweca.

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktérym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby udostepniania protokohlu przekazania placu budowy dla podmiotu
realizujacego I Etap. Zakres do realizacji w Etapie 11 i zakres juz zrealizowany w Etapie I
okreslone sa m.in. we Wstepie do OPZ, czy tez w Wyciagu nr 1 z PW dla Etapu I.

19.10. Ktoéra z firm wspoélnie realizujagcych modernizacje oczyszczalni $ciekow bedzie
odpowiadata za wynik oczyszczania $ciekow w trakcie realizacji prac?

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktorym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca Etapu I odpowiadal za wynik oczyszczania Sciekow w trakcie realizacji prac
swojego zakresu.

Analogicznie Wykonawca Etapu Il bedzie odpowiadal za wynik oczyszczania Sciekow w
trakcie realizacji prac swojego zakresu.

19.11. Ktora z firm bedzie odpowiadata za kompletno$¢ dokumentacji potrzebnej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ewentualnie pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktorym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca Etapu 1 odpowiadal za kompletnos¢ dokumentacji dla zakresu
zrealizowanego w Etapie 1.

Analogicznie Wykonawca Etapu II bedzie odpowiadal za kompletnos¢ dokumentacji dla
zakresu realizowanego w Etapie II.

19.12. Ktéra z firm bedzie odpowiadala za wykonanie kompletnej instrukcji obstugi
oczyszczalni $ciekow, instrukcji BHP 1 Instrukcji P-Poz.

Odpowiedz: Zadanie bedzie realizowane na Terenie budowy, na ktorym wykonawca
Etapu I juz zakonczyl roboty (zrealizowal je i oddal do uzytkowania). Obecnie obiekty i
roboty wykonane w Etapie I sa w trakcie Okresu zglaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca Etapu I odpowiadal za kompletno$¢ instrukcji obslugi oczyszczalni Sciekow,
instrukcji BHP i instrukcji p.poz. dla zakresu zrealizowanego w Etapie I.



Analogicznie Wykonawca Etapu Il bedzie odpowiadal za kompletnos¢ instrukcji obshugi
oczyszczalni Sciekow, instrukcji BHP i instrukeji p.poz. dla zakresu realizowanego w
Etapie II.

W Zalaczniku nr 8 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy w Warunkach
Szczegolnych Kontraktu w klauzuli 4.6 Wspolpraca usuwa sie zapis: ,,Zamawiajacy
przewiduje zatrudnienie innego Wykonawcy przy realizacji robot stalych w ramach
innego Kontraktu. Wykonawcy maja obowiazek wspolpracy w ramach realizowanych
Kontraktow pod nadzorem Inzyniera.”

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

W zwigzku z w/w zmianami Zamawiajacy zalacza zmieniony SWZ i Warunkow
kontraktu.

W zwiazku z w/w zmianami Zamawiajacy informuje, Ze zmienia termin skladania ofert i
otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta oraz wyznacza je nast¢pujaco:

W IDW Rozdzial 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“I14.1. Oferte naleiy zloiy¢ w formie elektronicznej zgodnie 7 SWZ oraz instrukcjq
zamieszczong na  Platformie za posrednictwem Formularza skladania oferty w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 r. do godziny 10:00”.

W IDW Rozdzial 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

»15.1. Otwarcie ofert nastgpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu
26.04.2024 r. o0 godzinie 10:30”.

W IDW Rozdzial 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:

wl2.1. Wykonawca jest zwigzany ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert. Termin

zwiqzania oferta uplywa w dniu 24 lipca 2024 r.

Zamawiajacy stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treSci
ogloszenia 0 zamowieniu.
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