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1. WSTĘP

INWESTOR: 
…………………………………………………

NADZÓR INWESTORSKI:
…………………………………………………

WYKONAWCA:
…………………………………………………


2. ROZDZIELNIK

	Nazwa instytucji/podmiotu 
	Imię i Nazwisko
	Ilość
	Forma: drukowana(D) lub wersja elektroniczna(E)

	
INWESTOR:

NADZÓR INWESTORSKI:

WYKONAWCA:




	
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
	
2
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1
	
drukowana, elektroniczna 


drukowana, elektroniczna 

drukowana, elektroniczna 




3. ZAKRES PRAC WYKONANY W OKRESIE RAPORTOWANIA, PPROCENTOWE ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE ROBÓT

W odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca określił ogólne zaawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec okresu raportowania odpowiednio
na ………………………………. zakresu umownego. 
Zaawansowanie rzeczowe dla poszczególnych pozycji harmonogramu przedstawia się następująco:

3.1.	I DOKUMENTACJA 
3.1.1	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ
narastająco od początku realizacji zadania …………….%

3.2.	II BUDYNEK GŁÓWNY
3.2.1	ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.2	ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.3	KONSTRUKCJA
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.4	DACH
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.5	ELEWACJA
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.7	DŹWIG
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.8	INSTALACJE WEWNĘTRZNE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.2.9	WYPOSAŻENIE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%

3.3	III BUDYNEK GARAŻU
3.3.1	ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.2	ROBOTY ZIEMNE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.3.	KONSTRUKCJA
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.4	DACH
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.5	ELEWACJA
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.6.	ORYNNOWANIE I ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.7.	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.8.	STOLARKA ZEWNĘTRZNA
narastająco od początku realizacji zadania …………….%
3.3.9.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
narastająco od początku realizacji zadania …………….%

3.4.	IV ZAGOSPODAROWANIE TERNU, DROGI, PRZYŁACZA
3.4.1.	ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
narastająco od początku realizacji zadania …………….%





4. ROBOTY ROZPOCZĘTE I PLANOWANE W OKRESIE RAPORTOWANIA

	ROZPOCZĘTO / WYKONANO
	PLANUJE SIĘ

	
	



5. NAPOTKANE PROBLEMY I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

…………………………………………………
6. ROSZCZENIA STRON ZADANIA INWESTYCYJNEGO

6.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY
…………………………………………………

6.2 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
…………………………………………………


7. POSTĘP ROBÓT W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU

Na koniec okresu raportowania Wykonawca odnotowuje postęp prac w pozycjach harmonogramu tj.:

…………………………………………………

8. ZAANGAŻOWANIE OSOBOWE I SPRZĘTOWE 
Ilość osób wykonawcy pracujących na budowie w okresie raportowania:
nadzór budowy – …………………………………………………
Ilość osób podwykonawców pracujących na budowie w okresie raportowania:

…………………………………………………

Ilość i rodzaj sprzętu budowlanego zaangażowanego na budowie w okresie raportowania:

…………………………………………………

9. KARTY MATERIAŁOWE

Poniżej lista kart materiałowych złożonych w okresie raportowania:



10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBRAZUJĄCA POSTĘP PRAC WYKONANYCH W OKRESIE RAPORTOWANIA 
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