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‘ ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE - REALIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZATNIOWEGO

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét ogéinobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia 2021 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzenia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét dla zadania pn.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE - REALIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZESPOLU SZATNIOWEGO

w zakresie robot budowlanych i sanitarnych

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych, zostaly
wymienione ponizej.
1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:
a)  Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacija ruchu.

b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
c) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych




Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do rob6t tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuje:

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani, drenazu itp.,
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji
objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét podstawowych i
przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie:.
a) Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych.
) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw.
) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania.
) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét.
) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
) Inne, wyZej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

dz. nr 77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm. Cheimza

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentaciji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
% Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie opfaty i koszty zwiazane z organizacja budowy.




1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.45.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoéty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)  Cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b)  Cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuije sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.




Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomoéci
i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreSlonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okre$la wtasciwo$ci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
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zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnos$ci wyrobu z Polska Normg lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedzialno$é, ze wyrob, proces lub ustuga —
niepodlegajace obowiazkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polska Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, sktadajaca sie z elementéw
okreslonych przepisami prawa.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiorki lub dziennik montazu.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informaciji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
robét budowlanych oraz wszelkich zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robét. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiorki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 os6b albo, na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynno$ci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci
odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jako$ci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sq objete przedmiarem robét. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona Srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rwnowagi przyrodniczej przez racjonalne ksztattowanie $rodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementow
przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie réwniez odbidr czeSciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany, jako odbiér ,.kofAcowy”.




Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakofczenia wykonywania rob6t budowlanych, maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynno$ci w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtownych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu rob6t oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych rob6t
lub naktaddw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczeg6inosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okre$lenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne napisy 0 wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefonow alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jako$ci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robot. Uczestnicy
procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych
lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezpo$rednio z
ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z
zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.




1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia rob6t przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy uzyciu dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowaé¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okrelonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym,
materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawié Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktory okre$li czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoéci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy
wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzern przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie
tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku
z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powsta¢ w okresie gwaranciji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetiajace
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptaciji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym
zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowiagzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych

materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyroboéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé
materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$é korozj.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia tadunkdw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespefniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
zaich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacja przetargowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetiaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie iloSci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukfadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dugo$¢, wysoko$¢ ilos¢,
- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeScienny), jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

- lloci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;j,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$c.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagajq tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szeSciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miegjsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalert zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczng,

- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjq techniczna, i dokumentacijg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny
robot’.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozyciji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren
budowy i wbudowania,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie konces;ji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz
niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wej$cie w zycie 1 stycznia 2021 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2014 poz. 1278)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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