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Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji budowlanej
pn. Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II ”
1.
Informacje podstawowe
1.1
Zamawiający: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przy ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

1.2.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II ”. 

· W ramach inwestycji budowlanej planowana jest przebudowa pomieszczeń Oddziałów Rehabilitacji Pulmonologicznej zlokalizowanych na II i III kondygnacji segmentu A budynku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach.

· Niniejsza inwestycja budowlana obejmuje swoim zakresem dokumentację projektową pn. „Przebudowa sal chorych na I – III kondygnacji budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” uzupełniająco dokumentację projektową pn. "Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach”.
· Usługa Nadzoru Inwestorskiego, realizowana w ramach inwestycji budowlanej, polegać będzie na kompleksowym wsparciu Zamawiającego - obejmującym zarządzanie i nadzór inwestorski w związku z realizacją inwestycji budowlanej oraz pełnieniu m.in. funkcji eksperta - biegłego przy czynnościach związanych z przetargiem na roboty budowlane, Inżyniera Nadzoru Inwestycyjnego w zakresie doradzania Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych związanych z inwestycją, zabezpieczenia interesów i reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych oraz przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, współudział w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację inwestycji budowlanej, z pozwoleniem na użytkowanie/zgłoszeniem do użytkowania bez sprzeciwu włącznie.

· Nadzór Inwestorski świadczyć będzie usługi związane z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. inwestycji budowlanej w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji.

· Nadzór Inwestorski będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC (Tłumaczenie pierwszego wydania 1999) wraz ze zmianami wynikającymi z Warunków Szczególnych, w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

· Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę  Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane dla potrzeb inwestycji budowlanej realizowanej zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań w zakresie inwestycji budowlanej p.n.: „Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II”. 
· Zamawiający zastrzega etapowanie prac na czynnym obiekcie służby zdrowia. Nadzór Inwestorski powinien zaplanować tak prace budowlane (zaproponować etapy prac), by możliwa była realizacja kontraktu z NFZ, z zachowaniem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

1.3
Miejsce realizacji inwestycji budowlanej: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przy ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
1.4.      Definicje:

-
Nadzór Inwestorski – Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania Przedmiotu zamówienia.

-
Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Nadzorem Inwestorskim,

-
Wykonawca robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane,

-
Umowa na roboty budowlane (Kontrakt) – oznacza umowę na roboty budowlane zarządzaną przez Nadzór Inwestorski i zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z którą będą realizowane roboty budowlane. 

-
Dokumentacja projektowa -  oznacza dokument włączony do umowy, zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (tj. Dz. U. 2004 Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z umową.

-
Prawo zamówień publicznych (PZP)- oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
-Kodeks cywilny (KC) -  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
- Prawo Budowlane (PB) - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
- 
projekt - inwestycja z zakresu budowlano- zakupowego współfinansowana ze środków EFRR.

- 
umowa o dofinansowanie - umowa nr POIS.09.02.00-00-00151/19-00/1648/2019/700 z dnia 6 września 2019r.

2. 
  Zakres Usługi

2.1
Czynności Nadzoru Inwestorskiego
Czynności Nadzoru Inwestorskiego w ramach organizacji, nadzoru i koordynacji całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw w ramach inwestycji budowlanej i pełnienia obowiązków Inżyniera / Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z warunkami zawartej umowy, przepisami PB, PZP wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw:

Szczegółowe czynności i prace oraz koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej
1) współpraca z nadzorem autorskim;
2) wykonanie dokumentacji przetargowej w uzgodnieniu z Zamawiającym na roboty budowlane, tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności określenie etapowania prac,  wzoru umowy oraz karty gwarancyjne z uwzględnieniem etapowości, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy (przygotowanie przetargu nie obejmuje wyposażenia ruchomego);

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia winna zawierać zastrzeżenie o stosowaniu cen z oferty, także w razie wystąpienia robót dodatkowych;

4) weryfikacja i koordynacja udzielanych odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu na roboty budowlane;

5) udział w Komisji Przetargowej jako ekspert oraz sprawdzenie prawidłowości kosztorysów złożonych przez Wykonawców,

6) udział z Zamawiającym w postępowaniu odwoławczym,

7) weryfikacja dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego, w terminie do 20 dni od podpisania umowy;
8) weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) pod względem zasad Pzp zwłaszcza zapisów art. 29, 30 i 31 Prawa zamówień publicznych w tym analiza parametrów równoważności dla materiałów opisanych nazwami własnymi lub parametrami wskazującymi na jednego producenta, w terminie do 20 dni od podpisania umowy;
9) udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy terenu budowy, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

10) składanie i koordynacja nad procesem składania wszelkich dokumentów, zgłoszeń, informacji i in. do Starostwa Powiatowego w Nysie;
11) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie Umowy min. 2 razy w tygodniu, w godzinach urzędowania Działu Administracyjno- Gospodarczego, tj. 7:00-14:30. Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność Inspektora Nadzoru danej branży (w zależności od aktualnie prowadzonych robót budowlanych) na placu budowy min. 2 razy w tygodniu. W razie wystąpienia konieczności Inspektor Nadzoru stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego. Inspektor Nadzoru danej branży musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru.

12) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

13) prowadzenie i nadzór nad prawidłowością wpisów w dzienniku budowy;

14) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z Kontraktem, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

15) zapewnienie prawidłowego nadzoru dla przewidzianych w Projekcie dostaw i rozruchu,

16) sprawdzanie i potwierdzanie jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i dostaw: urządzeń, materiałów budowlanych i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanym;

17) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nieposiadających wymaganych certyfikatów;

18) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) Programu Zapewnienia Jakości, wymaganych prób dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

19) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

20) weryfikowanie i koordynacja nad systemem rozliczania pobranej wody i zużytej energii elektrycznej przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych; 

21) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

22) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;

23) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad;

25) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych Narad Technicznych z udziałem Nadzoru Inwestorskiego, Ekspertów Inżyniera, Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób;

26) wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;

27) bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego zastrzeżeń i konieczności ewentualnych zmian dla zgodności z przepisami prawa ;

28) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

29) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad PZP  w celu uzyskania zgody;

30) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych,  zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem, i z zachowaniem zasad PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

31) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;

32) wystawianie dokumentów potwierdzających prawidłowość faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót  wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

33) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie;

34) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Wykonawcy robót;

35) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;

36) wydawanie zgodnie z warunkami Kontraktu, Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

37) żądanie od Wykonawcy, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

38) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń;

39) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;

40) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz podwykonawców. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań Kontraktowych;

41) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami Kontraktu; 

42) dopilnowanie prawidłowości wystawienia przez Wykonawcę robót budowlanych kart gwarancyjnych na każde, kolejno oddawane do użytkowania części przedmiotu umowy na roboty budowlane;

43) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;

44) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

45) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności;

46) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i prace towarzyszące zaproponowane przez Wykonawcę robót;

47) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

48) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie;

49) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego. Nadzór Inwestorski przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie zgodnie z Kontraktem;

50) wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

51) w przypadku przerwania Kontraktu Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nadzorować Kontrakt będący kontynuacją robót Kontraktu przerwanego;

52) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

53) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie kosztorysu rozliczeniowego po ostatecznym ich rozliczeniu;

54) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami zabezpieczającymi itp.;

55) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski  (tj. odpowiednich Ekspertów Inżyniera), obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót - o ile są niezbędne;

56) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC;

57) sprawdzanie i zatwierdzanie, w terminie zgodnym z Kontraktem, Wniosku o faktury częściowe, wystawione przez Wykonawcę robót;

58) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana i dostarczona w terminie zgodnie z Kontraktem;

59) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów również w okresie gwarancji i rękojmi, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie częściowe (przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych) i pozwolenia na użytkowanie po całkowitym zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Nadzór Inwestorski zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

60) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Nadzór Inwestorski przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami Kontraktu;

61) sporządzenie Protokołu Odbioru Robót, Listy Usterek i innych dokumentów, w tym dokumentów koniecznych przy rozliczeniu kosztorysowym do rozliczenia dotacji, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie i umowie o dofinansowanie;

62) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;

63) egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;

64) egzekwowanie, od Wykonawcy robót, wykonania zaleceń poodbiorowych;

65) w Okresie Zgłaszania Wad nadzorowanie zgodnego z zapisami Kontraktu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;

66) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z inwestycją budowlaną, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;

67) wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie;

68) koordynowanie prac inspektorów nadzoru;

69) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Kontraktu (inwestycji budowlanej);

70) opiniowanie poprawności zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

71) organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby Kontrakt był nadzorowany i wykonywany zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;

72) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z personelem Nadzoru Inwestorskiego, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie gwarancji;

73) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

74) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi;

75) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego;

76) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu;
77) comiesięczne potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych ( sposób wynagrodzenia w umowie na wykonanie robót budowlanych określony jest jako  „kosztorysowy”) wraz z monitorowaniem i analizą wpływu comiesięcznie wykonanych prac na końcową wartość zadania oraz raportowaniem Zamawiającemu możliwych skutków zmian ilości faktycznie wykonanych prac w stosunku do kosztorysu ofertowego;

78) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramu /Terminów Płatności, zgodnie z zapisami Kontraktu. Harmonogram musi uwzględniać m. in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów i etapów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych w zakresie ustalonym w Kontrakcie;

79) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 

80) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z warunkami Kontraktu;

81) przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, Roszczeń czy Sporów Wykonawcy robót;

82) przedkładanie propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów PZP z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

83) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski;

84) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Nadzór Inwestorski także będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;

85) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia inwestycji budowlanej dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji budowlanej i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, sporządzenia końcowego rozliczenia inwestycji budowlanej i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie, po wystawieniu faktury końcowej;

86) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów;

87) udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami Kontraktu;

88) przygotowanie dokumentów i współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie częściowe obiektów i użytkowanie końcowe;

89) w okresie gwarancji i rękojmi, Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów, w szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę;

90) składanie Raportów i sprawozdań;

91) wykonanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu);

2.2 .
Nadzór Inwestorski, w ramach Kontraktu, nie będzie miał prawa:

1) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

2) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym został podpisany Kontrakt;
3) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.

2.3.
Czynności Nadzoru Inwestorskiego w ramach sporządzania raportów i rozliczenia finansowe
Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego 
i finansowego na poziomie Kontraktu.

Wszelkie Raporty i sprawozdania i ich elementy muszą być wykonane wg zasad podanych w OPZ.
Nadzór Inwestorski będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze zmian i zaleceń oraz z poleceń Zamawiającego. 

Nadzór Inwestorski będzie składał następujące Raporty:

2.4.
Raport Wstępny

Raport Wstępny zostanie złożony do 20 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Nadzoru Inwestorskiego, to jest:

-
kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem,

-
Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie - analiza dokumentów i dokumentacji projektowej, jakie są w posiadaniu Zamawiającego,

-
inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące Kontraktu,

-
Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie).

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokółem odbioru.

2.5.
Raporty miesięczne/kwartalne
Raporty miesięczne/kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc/kwartał  kalendarzowy, będą składane w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu/kwartale, którego dotyczy Raport dla Kontraktu.

Raporty miesięczne/kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Raporty miesięczne/kwartalne muszą zawierać:

1.
W odniesieniu do Umowy:

1)
Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/ Nadzór Inwestorski w raportowanym okresie.
2)
Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu:

a)
z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym, oraz

b)
z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią).
3)
Stan realizacji rzeczowy i finansowy Umowy na roboty budowlane.
4)
Zmiany w organizacji pracy Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do Raportu Wstępnego.
5)
Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/ Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do Raportu Wstępnego.
6) 
Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich stan.

2.
W odniesieniu do Kontraktu:

1)
Analizę działań przeprowadzonych przez Nadzór Inwestorski:
a)
w raportowanym okresie;
b)
narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań.
2)
Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Zadania oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności. 
3)
Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie.
4)
Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy.
5)
Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót,

b)
Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego,
c)
nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.
6)
Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót.
7)
Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Zadanie Kontraktu i Terminy Płatności.
8)
Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty kwartalne będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót .

2.6.
Raport Końcowy z wykonania umowy
Raport zostanie złożony do 5 dnia od ukończenia Kontraktu  i będzie zawierał w szczególności:

1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z OPZ.

2) Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) wszystkich Raportów.

3) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
oświadczeń Wykonawcy robót,

b)
Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

c)
nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.

4) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

5) Analizę ważniejszych problemów.


Opis czynności Wykonawcy robót niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania tj.  wystawienia protokołów odbioru. Zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktów wraz z podaniem:

a)
terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b)
obowiązków stron Kontraktu i Nadzór Inwestorski,

c)
terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad,

d)
istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

6. 
Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.
2.7.
Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, Wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie rozwiązany przez Zamawiającego albo wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Nadzór Inwestorski zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.
Wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczania inwestycji budowlanej,  sprawozdania, raporty, protokoły z narad, dokumenty do kontroli zostaną dostarczone  Zamawiającemu w wersji papierowej  oraz w  wersji elektronicznej -  edytowalnej. 

2.8.
Dodatkowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
1) Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem.
2) Zapewnienie na czas wykonywania umowy Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ.
3) Zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztów związanych z transportem Personelu Nadzoru Inwestorskiego.
4) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, z wyłączeniem informacji publicznej.
5) Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy:

a) podejmowane przez Nadzór Inwestorski decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową,
b) podejmowane przez Nadzór Inwestorski decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.
6) Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów.
7) Gromadzenie i przechowywanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Zadania.
3. 
Wymagany personel Nadzoru Inwestorskiego
3.1.
Nadzór Inwestorski dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Nadzór Inwestorski dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.

3.2.
Biorąc pod uwagę powyższe Nadzór Inwestorski powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i dysponować zespołem wystarczającym na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ.

3.3.
Zamawiający nie ogranicza zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli Nadzór Inwestorski uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Nadzór Inwestorski powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.4.
Urlop lub nieobecność personelu Nadzoru Inwestorskiego
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Nadzór Inwestorski ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie, przez Zamawiającego.

3.5.
Wymagania dla Inspektorów nadzoru

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności.
4. 
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Nadzór Inwestorski jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Płatności należnego Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenia zostały wskazane w Umowie.
5.
Monitoring i Ocena

W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Nadzór Inwestorski.

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji budowlanej pn. ,, Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach 
im. św. Jana Pawła II"
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