
OPIS ROBÓT ZAMIENNYCH DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomędzy Inwestorem tj.Gminą Bledzew a  

Wykonawcą tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.  Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji w 

ramach zadania inwestycyjnego pt.:"Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowa 

wodociągu Chycina-Goruńsko, działki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268, 183/3, 302/1, 

302/2, 269/3, 279, 281/3, 340 (obręb Goruńsko),

–mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:500

–wstępne uzgodnienia z inwestorem,

–uzgodnienia branżowe,

–normy i przepisy prawne, uzgodnienia branżowe,

–wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest określenie robót zamiennych w ramach budowy sieci wodociągowej 

w m-śc Goruńsko.

3.0. Opis robót zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej "Przebudowa, 

remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowa wodociągu Chycina-Goruńsko

Roboty wykonane przez Gminę Bledzew:

 przebudowa i remont stacji uzdatniania w Goruńsku

 Wodociąg Ø160PE100SDR17PN10 na odcinku stacja uzdatniana – Goruńsko

 Rozprowadzenie sieci wowociągowej w m-ści Chycina

Roboty pozostałe do wykonania:

 budowa sieci wodociągowej Ø63-Ø125PE wraz z przyłączami Ø32- Ø90PE oraz uzbrojeniem w m-

ści Goruńsko

Roboty zamienne 

 ilość studni wodomierzowych na przyłączach, zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano na 

każdym przyłączu studzienkę wodomierzową. Studnie zlokalizowane będą przy granicy działki 

przyłączanej do nowej sieci wodociągowej od strony drogi (w pasie domowym).

 Ilość studni Ø610PP (DN600) zgodnie z dokumantacją podstawową – 8 sztuk, po wprowadzeniu 

uzupełnień w dokumantacji 52 sztuki – rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawową

  Ilość studni Ø1200 beton zgodnie z dokumantacją podstawową – 4 sztuki, po wprowadzeniu 

uzupełnień w dokumantacji 5 sztuk – rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawową

 wszystkie wodomierze w projektowanych studniach wodomierzowych muszą mieć możliwość 

zdalnego odczytu,

 doprojektowano przyłącza do nastęujących działek



1) działka 53/1 – średnica Ø32PE, długość 8,9m. Przejscie pod drogą w rurze osłonowej. ( zgodnie z

rysunkiem nr 1),

2) działka 293 – średnica Ø32PE, długość 7,68m. Przejscie pod drogą w rurze osłonowej. ( zgodnie 

z rysunkiem nr 1),

3) działka 257 – średnica Ø32PE, długość 0,65m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),

4) działka 258 – średnica Ø32PE, długość 1,65m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),

5) działka 259 – średnica Ø32PE, długość 1,33m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),

Dokumentację podstawowa uzupełniono o następujace rysunki:

nr 1 – projekt zagodpodarowania terenu, oznaczono wykonany wodociąg , naniesiono studnie 

wodomierzowe, oraz przyłącze do działek 53/1, 293, 257, 258, 259 

nr 2 – projekt zagodpodarowania terenu, oznaczono wykonany wodociąg , naniesiono studnie 

wodomierzowe 

nr 3 – węzły przyłaczeniowe, oznaczono na węzłach elementy wykonane w ramach budowy sieci 

wodociągowej Ø160, usunieto węzły wykonanae w m-ści Chycina

nr 4 – dokumentacje uzupełniono o rysynek studni wodomierzowych

 

opracował


