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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,
zlokalizowanych w todzi, przy ul. Astréw 1, na dziatkach nr 125, 106/1, 86/3.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektéw w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
« 0g0Iny opis stanu istniejgcego obiektdw,
«  opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,
«  opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna i inwentaryzacja obiektéw,
mapa zasadnicza,

obowigzujgce przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sa na dziatce nr 125; gzymsy, okapy, rury spustowe
budynku mieszkalnego wykraczaja poza granice i znajdujg sie na dziatkach nr 106/1, 86/3. Budynek
mieszkalny i budynek gospodarczy sg obiektami wolnostojgcymi.

Dziatki nr 106/1, 86/3 sa dziatkami drogowymi i nie przewiduje sie zadnej ingerencji w ich
istniejgce zagospodarowanie.

Teren dziatki nr 125 jest pokryty zielenig nieurzadzong wysoka i niska; na dziatce brak
utwardzonych dojs¢ i dojazdéw; dojazd do dziatki mozliwy jest istniejacym zjazdem z ul. Astréw
przez dziatke nr 106/5. Dziatka nr 125 jest czeSciowo ogrodzona od strony pétnocnej i wschodniej;
nie jest ogrodzona od strony ulic.

Na dziatkach znajdujg sie sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu; zgodnie z dostepnymi
materiatami geodezyjnymi w poblizu rozbieranych obiektéw znajdujg sie sieci elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa.

3. Opis obiektow przeznaczonych do rozbiérki.

Budynek mieszkalny - ma dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe, nie jest
podpiwniczony; znajduja sie w nim trzy lokale mieszkalne: jeden lokal na parterze jest uzytkowany,
dwa lokale na pietrze sg nieuzytkowane; budynek ma prostg bryte na rzucie prostokata ze Scieciem
naroznika od strony skrzyzowania ulic; przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia,
~15-17°.

W lokalu na parterze znajduja sie czynne instalacje elektryczna i wod-kan.; w lokalach na
pietrze brak dziatajacych instalacji, widoczne pozostatosci instalacji elektrycznej.

Budynek jest w ztym stanie technicznym, poza wnetrzem i wyposazeniem lokalu na
parterze, ktéry jest utrzymywany w dobrym stanie przez uzytkownikéw.

Charakterystyka obiektu:
- konstrukcja - od strony ulic murowana z cegty ceramicznej, od strony wnetrza dziafki
konstrukcja drewniana, na poziomie parteru mieszana - murowana i drewniana,
stropy - drewniane,
schody - drewniane,
konstrukcja dachu - drewniana,
pokrycie dachu - papa,
stolarka okienna - drewniana,
stolarka drzwiowa - drewniana,
kominy - murowane z cegty ceramicznej,
rury i kosze spustowe - stalowe.

Charakterystyczne parametry obiektu:

«  powierzchnia zabudowy - 96,37 m?
« powierzchnia uzytkowa - 142,14 m?
+ dtugos¢ - 11,41 m
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« szerokos¢ - 8,60 m

+  wysokos¢ - 7,86 m
+ kubatura - 704,26 m?
« liczba kondygnacji - 2 nadziemne i poddasze nieuzytkowe

Budynek gospodarczy - jest obecnie nieuzytkowany; ma jedna kondygnacje nadziemnga, jest
niepodpiwniczony; budynek ma prosta bryte na rzucie prostokata; przekryty jest dachem
jednospadowym o niewielkim kacie nachylenia, ze $ciang attykowag od strony pétnocnej. Czesc
otwordw drzwiowych jest zamurowana. W budynku brak wyposazenia instalacyjnego.

Budynek jest w ztym stanie technicznym; dach jest cze$ciowo zapadniety.

Charakterystyka obiektu:

« konstrukcja - murowana z cegty ceramicznej i bloczkéw gazobetonowych; nadproza
zelbetowe,

- konstrukcja dachu - drewniana,

«  pokrycie dachu - papa,

- stolarka drzwiowa - drewniana.

Charakterystyczne parametry obiektu:

+ powierzchnia zabudowy - 44,56 m?

« powierzchnia uzytkowa - 34,35 m?

« dtugos¢ - 12,11 m

+  szerokos$¢ - 3,68 m

+  wysokos¢ - 2,55 m

+ kubatura - 110,08 m?

« liczba kondygnacji - 1 nadziemna

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Podstawa wykonania rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke oraz po zawiadomieniu przez Wykonawce wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

4.2. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowe budynki nie s wpisane do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidenc;ji
zabytkédw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.3. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po odtgczeniu wszelkich instalacji, ktére
wystepujg w obiektach lub sg z nimi powigzane. Zgodnie z mapa zasadnicza budynek mieszkalny
ma przytgcza do sieci wodociggowej i teletechnicznej; na podstawie wizji lokalnej i dziatajgcych w
budynku instalacji stwierdza sie réwniez, ze ma przytacza kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
Budynek gospodarczy zgodnie z mapg zasadniczg nie ma przytagczy do zadnych sieci; w terenie
widoczne doprowadzenie kabla na dach budynku.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi na przedmiotowych dziatkach znajduja sie
sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa.

Nie mozna réwniez wykluczy¢ obecnosci innych sieci, przytaczy i urzadzen, nie wykazanych
w zasobie geodezyjnym. Przed przystapieniem do rozbidérki nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i
zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przytaczy w rejonie rozbiorki.
Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien
z zarzadcami tych sieci. Rozbidérka nie moze spowodowal uszkodzenia sieci i urzadzen
instalacyjnych ani odciecia od sieci budynkéw uzytkowanych.

Przed przystagpieniem do witasciwej rozbiorki obiektdw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonad tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika robét.



5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

5.1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét:

+ catos¢ robdt - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

«  prowadzenie robét przy przytaczach i sieciach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
powinno odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

«  prowadzenie robét przy przylaczach i sieciach sanitarnych (cieptowniczych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych) powinno odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robdét rozbidrkowych,
zawierajacg technologie, organizacje, harmonogram robét rozbidrkowych i uzgodni¢ jg z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja
przytaczy nie moga pogorszy¢ warunkéw uzytkowania budynkéw nie objetych rozbidrkg. W
przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw, nalezy
uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami sieci i uzytkownikami budynkéw, a po
wykonaniu niezbednych prac przywrdcic¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

Dopuszczalne sa czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikéw obiektéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajgce z likwidacji przytaczy.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu rozbidrki.

5.2. Budynki sasiednie.

Na dziatce nr 125 nie ma innych budynkéw poza przedmiotowymi budynkami
przeznaczonymi do rozbidrki. Na dziatkach sgsiednich, w najblizszym sasiedztwie rozbieranych
obiektéw nie ma zadnych budynkéw; najblizsze budynki znajduja sie w odlegtosci ok. 9 m od
budynku gospodarczego i ok. 17,8 m od budynku mieszkalnego.

Pétnocna $ciana budynku gospodarczego przylega do muru ceglanego stanowigcego
ogrodzenie pomiedzy dziatkami 125 a 124. Rozbiérke w tym rejonie nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, tak aby nie naruszy¢ konstrukgji i statecznosci ogrodzenia murowanego.

5.3. Ochrona zieleni.
Istniejgce drzewa i krzewy wystepujagce w rejonie obiektdw nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych robét. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w istniejacg zieleh bez

uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robét.
Rozbiérke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz recznym.
Do wykonywania robdt przewiduje sie uzycie maszyn wyburzeniowych i narzedzi takich jak:
«  dZwig,
- koparka podsiebierna wyposazona w nozyce do ciecia i kruszenia cegiet, w mtot
wyburzeniowy hydrauliczny, nozyce do ciecia stali,
+ podnosnik koszowy,
- tadowarka kotowa,



« kruszarka do betonu,

« zestaw do ciecia gazowego,
« reczne mioty wyburzeniowe,
- pilarki elektryczne,

« narzedzia reczne.

Ostatecznego doboru maszyn i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosSci robét oraz
umozliwia¢ prowadzenie robdét metodg reczng, bezpiecznie i w krétkim czasie. Wielkos¢ i ciezar
sprzetu nalezy dostosowac¢ do mozliwosci dojazdu do rozbieranego obiektu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét,
gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, zabezpieczenia przeciwpozarowego,
wymagania stawiane pracownikom. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
$rodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdéw i
innych obiektéw budowlanych, nawierzchni utwardzonych, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni.
Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie
wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;.

5.5. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

« stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

« stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

« stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

+  zapewni¢ bezpieczehstwo 0s6b postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwal sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgcji
od dotu,

« nalezy zapobiegad zbieraniu sie wody w wykopie.

5.5.1. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

« uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

« ustanowienie funkgji Kierownika Robét,

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

«  zabezpieczenie drzew i krzewdéw w rejonie rozbidrki,

+ przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranych obiektéw,

+ powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia rob6t i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

« likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranych obiektéw, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposdb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementdw uzbrojenia,

+ zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja

przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego:
« reczne usuniecie z budynku i terenu: $mieci, pozostatosci wyposazenia, instalacji,
« demontaz drzwi i okien,
- demontaz rur spustowych,



+ rozbidrka pokrycia dachu z papy,

« rozbidrka deskowan i konstrukcji drewnianej dachu,

« rozbiérka $cian, kominéw, stropéw, schodéw wewnetrznych i innych elementéw
konstrukcyjnych do poziomu podfogi na gruncie; drewniane czesci konstrukcji nalezy
rozbiera¢ przed murowanymi i betonowymi czesciami konstrukgji,

«  skucie i usuniecie podtég na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia,

+ zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego:
«  reczne usuniecie z budynku i terenu: $mieci, pozostatosci instalacji,
- demontaz drzwi,
«  rozbiérka pokrycia dachu z papy,
+ rozbidrka deskowan i konstrukcji drewnianej dachu,
« rozbidrka scian i innych elementéw konstrukcyjnych do poziomu terenu,
+ skucie i usuniecie podtogi na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia,
«  zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbiérki:

«  wywo0z posegregowanych odpadéw porozbiérkowych,

+ usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

« wykonanie uzupetnienia ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku gospodarczego wzdtuz
granicy miedzy dziatkg nr 125 a dziatka nr 124 - montaz odcinka panelowego ogrodzenia z
siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce prefabrykowanej,

«  przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadoéw,

« likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

+ usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbidrki,

- roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.5.2. Roboty przygotowawcze.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wtasciwe
roboty rozbiérkowe obiektow.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposéb
zabezpieczajagcy osoby nieupowaznione przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega
rozbidrce.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozgcych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbiérki, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatdw z rozbidrki,
przygotowac drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajgce dostep do catego rozbieranego obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych rozbidrke.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegad
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowad negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych placéw sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem, uniemozliwiajacym pylenie.

Istniejace drzewa, krzewy i inng zielen, wystepujace w rejonie obiektéw, zabezpieczy¢ na
czas prowadzonych robét.

5.5.3. Odciecie mediéw.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbiérki obiektu Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonad tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiérki. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnoSciami oraz koszty nadzoru ze strony



zarzadcow infrastruktury ponosi Wykonawca robot.

5.5.4.Rozbidrka konstrukcji dachdéw i konstrukcji gtdwnej obiektow.

Rozbidérke rozpocza¢ od zdemontowania pokrycia dachéw z papy, nastepnie rozebrad
deskowania i konstrukcje drewniane dachéw.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, kominy, stropy, stupy, schody i inne nadziemne elementy
konstrukcji odcina¢, rozbiera¢ i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektéw az do poziomu terenu;
konstrukcje drewniane rozbiera¢ przed konstrukcjami murowanymi. Wszystkie elementy sktadowac
selektywnie w wyznaczonych miejscach. Jezeli wystepuja elementy stalowe, nalezy odcina¢ je
sukcesywnie od géry i opuszczaé na poziom terenu, gdzie bedzie mozna je podzieli¢ na mniejsze
elementy transportowe (dtugosci do 6,0 m).

5.5.5.Rozbidrka czesci podziemnych i fundamentéw.
Po rozbidrce konstrukcji powyzej poziomu terenu nalezy przejs¢ do skucia podtég na gruncie
i fundamentéw do poziomu posadowienia.
Przed przystapieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
stwierdzenia rzeczywistych przebiegdw sieci uzbrojenia terenu w poblizu budynkéw, w celu
wyeliminowania mozliwosci uszkodzenia tych sieci w trakcie robot rozbiérkowych fundamentdw.

5.5.6.Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypei¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajgcego terenu;
zasypki zageszczac warstwami grubosci 30 cm, do Ismin =0,98.
Nie dopuszcza sie:
+ zastosowania odpaddéw pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopéw po rozebranych
obiektach,
« zakopywania gruzu ani zadnych innych odpadéw pochodzacych z rozbiérki na terenie
rozbidrki.
Po zakonczeniu robdét rozbiérkowych caty teren wyréwnaé¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejgcych spadkéw otaczajgcego terenu.
Teren oczysci¢ z wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, gatezi, Smieci i innych zanieczyszczen.

5.6. Zakonczenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale).

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki obiektu nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. szkto, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakonczeniu prac rozbiérkowych budynku odpady porozbidérkowe zostang przetransportowane:

«  ztom pociety na elementy transportowe (odcinki o dtugosci do 6,0 m) - do punktu skupu,
« gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
- drewno, szkfo, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

5.7. Likwidacja placu rozbiérki.

Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki bedg na biezagco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzgdkowany w miare postepu roboét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbidrki
nastapi po catkowitym rozebraniu obiektéw. Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usuna¢ z terenu
wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbidrek, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki.

Teren po rozebranych obiektach i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwna¢ zgodnie z
pkt. 5.5.6.



Dojazd i powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.
6. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie na przedmiotowych dziatkach nr 125, 106/1, 86/3
oraz czesciowo na dziatkach sasiednich nr 106/5, 86/51.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady:

«  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomi¢ z nig pracownikéw,

« teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi,

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

+ strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadad
przedmioty, lecz nie mnigj niz6 m,

« strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki),

« prowadzenie robdt rozbiérkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.

2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robdt na wtasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli
obiektéw sgsiadujacych z terenem rozbiérki i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkod.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem
w trakcie rozbidrki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbiérki i w jego bezposrednim sasiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli
i rur.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy
do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne s3 czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie medidw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw budynkdw nie objetych rozbidrka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkdéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowac punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie:
utrzymywad teren rozbidrki i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz,
sktadowisk, ukopdéw idrég dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. W czasie wyburzenia
obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pytem, zawartym w
materiatach budowlanych (beton, cegta, inne materiaty murowe) i powstatego w procesie
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technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i
kierunku wiatru oraz opaddédw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw.
Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie wodag konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W
czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowa¢ ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik robét podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, zapobiegajgc zapylenie
poza terenem zaktadu. Hatas powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie
robét rozbiérkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie
odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw
poruszajacych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy
mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betondéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny
stosowac¢ beda ochronniki stuchu. Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych,
wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (gruz, drewno, ztom, szkto i pozostate), beda posegregowane i zuzyte w sposéb
nastepujacy:
« gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wywieziony na wysypisko,
«  ztom stalowy - sprzedany jako surowiec wtérny,
- pozostate materiaty - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (drewno, szkto, materiaty
izolacyjne) zostang wywiezione na skfadowisko odpadéw przemystowych na koszt
Wykonawcy robot.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidérkowymi
oraz okres$lajg szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologig oraz planem BiOZ.

Prace na wysokosci zaliczaja sie do prac szczegdlnie niebezpiecznych i nalezy przy nich
bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich przepiséw bhp, uzywaé sprzetu asekuracyjnego, odziezy
ochronnej i sSrodkéw ochrony osobiste;.

6. Przepisy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzagdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2 2010 nr 109, poz. 719 z péZn. zmianami),

« Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
Cato$¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe.

Roboty przygotowawcze:

« uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

+ ustanowienie funkgji Kierownika Robét,

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

+ zabezpieczenie drzew i krzewéw w rejonie rozbidérki,

« przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranych obiektéw,

«  powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

« likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranych obiektéw, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposdéb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementdw uzbrojenia,

+ zasypanie wykopdw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja

przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego:

«  reczne usuniecie z budynku i terenu: $mieci, pozostatosci wyposazenia, instalacji,

- demontaz drzwi i okien,

« demontaz rur spustowych,

« rozbiérka pokrycia dachu z papy,

+ rozbidrka deskowan i konstrukcji drewnianej dachu,

« rozbiérka $cian, komindéw, stropéw, schodéw wewnetrznych i innych elementéw
konstrukcyjnych do poziomu podfogi na gruncie; drewniane czesci konstrukcji nalezy
rozbieraé przed murowanymi i betonowymi czesciami konstrukgji,

+ skucie i usuniecie podtég na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia,

«  zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu.

Roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego:
«  reczne usuniecie z budynku i terenu: $mieci, pozostatosci instalacji,
+ demontaz drzwi,
« rozbiérka pokrycia dachu z papy,
+ rozbidérka deskowan i konstrukcji drewnianej dachu,
« rozbidrka scian i innych elementéw konstrukcyjnych do poziomu terenu,
« skucie i usuniecie podtogi na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia,
«  zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

«  wywo0z posegregowanych odpadéw porozbiérkowych,

+ usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

- wykonanie uzupetnienia ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku gospodarczego wzdtuz
granicy miedzy dziatkg nr 125 a dziatka nr 124 - montaz odcinka panelowego ogrodzenia z
siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce prefabrykowanej,

«  przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

- likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbidrki,

« roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sa na dziatce nr 125; gzymsy, okapy, rury spustowe
budynku mieszkalnego wykraczajg poza granice i znajdujg sie na dziatkach nr 106/1, 86/3. Budynek
mieszkalny i budynek gospodarczy sa obiektami wolnostojgcymi.

Dziatki nr 106/1, 86/3 sa dziatkami drogowymi i nie przewiduje sie zadnej ingerencji w ich
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istniejgce zagospodarowanie.

Teren dziatki nr 125 jest pokryty zielenig nieurzadzong wysoka i niska; na dziatce brak
utwardzonych dojs¢ i dojazdéw; dojazd do dziatki mozliwy jest istniejgcym zjazdem z ul. Astréw
przez dziatke nr 106/5. Dziatka nr 125 jest czeSciowo ogrodzona od strony pétnocnej i wschodniej,
nie jest ogrodzona od strony ulic.

Na dziatkach znajdujg sie sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu; zgodnie z dostepnymi
materiatami geodezyjnymi w poblizu rozbieranych obiektéw znajduja sie sieci elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa. Nie mozna réwniez wykluczy¢ obecnosci innych sieci, przytaczy i
urzadzen, nie wykazanych w zasobie geodezyjnym. Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy
wykonad przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i
przytaczy w rejonie rozbidrki.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby w Zaden sposéb nie naruszy¢
obiektéw sasiednich; za zabezpieczenie tych obiektéw na czas prowadzenia rob6t odpowiedzialny
jest Wykonawca.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« siecii urzadzenia uzbrojenia terenu.
Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowad oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
«  ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
+ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas robét przygotowawczych w poblizu sieci
elektroenergetycznej,

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczen instalacyjnych do
budynku,
« ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej do
budynku oraz demontazu urzgdzen elektrycznych.

Rozbiérka obiektu:

« ryzyko upadku pracownika z wysokosci (przy braku odpowiednich zabezpieczeh podczas
prac na wysokosci),

« ryzyko osuniecia $cian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp
lub braku zabezpieczenia stromych lub pionowych Scian wykopéw),

«  ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

« ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbidrek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
+ kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbiérki oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie pragdem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
zaprészenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
mgty i opary powstate przy uzupetnianiu paliwa.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem
maszyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do obstugi maszyn. Z
uwagi na specyfike robét rozbidrkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

15



lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy oraz zapozna sie z technologia wykonania zadania budowlanego. Kierownik robot przeszkoli
pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robét.

Nalezy:
«  okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
« okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby odpowiedzialne,
« podczas prowadzenia prac rozbiérkowych dokona¢ instruktazu przy poszczegdinych
robotach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu robét
rozbidrkowych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu w promieniu réwnym zasiegowi tego sprzetu.
Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych prac
zamieszczonych w niniejszej informacji, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢
rozszerzony przez kierownika robét o brakujgce tresci wynikajace z charakteru i zakresu robét.

Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia
robdt rozbidrkowych.

Podstawa prowadzenia robét rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzgdzeniach zapewnia prowadzenie robét rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na terenie rozbiérki odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy, dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

« Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego
miejscowo inspektora nadzoru budowlanego,

« nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbiérki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

« wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

« nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

« gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢; odpady nalezy
usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesciach obiektu,

+ W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

« przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢,

+ na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad,

« drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

« przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

« 0soby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
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szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o0 natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

+ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym obszarze robét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajace szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
zrédfa zasilania (przytagcza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, fazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

«  zachowywac przepisy BHP i Srodki ostroznosci,

«  przygotowac zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

« uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronng i kaski,

« odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

«  zapewnic zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych,

« teren rozbiérki oznakowac za pomocg znakéw ostrzegawczych - dotyczy prac na wysokosci,

«  zapewni¢ zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

« zapewni¢ zaopatrzenie terenu rozbiérki w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

« stacjonarne urzgdzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowe;j
kontroli pod wzgledem bezpieczehstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

+ na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzadza kierownik
robot) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,
o Policji,

o telefonu alarmowego (112),

« W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

« telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

+ kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

« pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosSciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.,

« na terenie rozbiérki rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

« na terenie rozbiérki za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbiérki zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.
W przypadku powstania pozaru pracownicy sa zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia strefy niebezpieczne;.

Na terenie rozbiérki powinien znajdowac sie sprawny telefon komérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu rozbidrki, apteczka sanitarna oraz inne Srodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych. W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji
droga dojazdowa do terenu rozbidrki musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajacym sprawny dojazd
pojazdéw jednostek ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do roboét
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Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 r. poz. 272
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w Sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojoéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583 wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

18



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek mieszkalny - widok od strony zachodniej, od ul. Astréw.

Budynek mieszkalny - widok od strony potudniowej, od ul. Admiralskiej
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Budynek mieszkalny - widok od strony potudniowo-wschodniej.

’mﬂ :

|

Budynek mieszkal - widok od srony pé’moc
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Budynek mieszkalny - widok od strony potudniowo-zachodnie;j.
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Budynek mieszkalny - wnetrze, klatka schodowa na poziomie parteru.
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L
Budynek mieszkalny - wnetrze, klatka schodowa na poziomie pietra.
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Budynek mieszkalny - wnetrze, lokal nieuzytkowany.
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Budynek mieszkalny - wnetrze, lokal niuzytkowany.
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Budnek gospodarczy - widok od ston potudniowe;.
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Budynekosoarcz - widok o strony p(’)’rnoco-zachodniej, od strony dziatki sgsiedniej nr 124.
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Budynek gospodarczy - tan pokrycia dachu i komina.
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