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Zamawiajacy:
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ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Adres do korespondencji:
Urzad Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji art. 275
pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: ,,Budowa wodociagu i kanalizacji
w DW 913 - budowa przylaczy wodociagowych - uporzadkowanie
gospodarki wodno- sciekowej w Gminie”.

Zamawiajacy na mocy art. 284 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” przekazuje informacje¢ o pytaniach i udziela
wyja$nien.

Pytanie nr 1.

dot.: Rozdziatu Il pkt 4.11 SWZ.

Wsrod obowigzkow Wykonawey Zamawiajacy wskazuje : ,jezeli roboty beda

wymagaty zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzadcow drog lub sieci uzbrojenia

terenu lub wynikajacego z innych uzgodnien to wykonawca taki nadzor zapewni takie

w przypadku, gdy bedzie odptatny i poniesie jego koszty”.

Przedmiotowe postepowanie dotyczy prowadzenia robéot budowlanych na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego.

Wobec powyzszego prosimy o wyjasnienie :

1) Czy zamawiajacy przewiduje wystapienie sytuacji wymagajacych nadzoru
zarzadcow drog lub sieci uzbrojenia terenu ?

2) Jezeli tak to w jakich pozycjach przedmiarowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne
koszty nadzoréw , w szczegolnosci majac na uwadze postanowienia rozdziatu X
pkt4i97?

3) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze udostepniona dokumentacja jest kompletna
i zawiera wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia niezbedne do wykonania
robot wchodzacych w zakres zamowienia ?

Odpowied?:

1) Zgodnie z zalgczong dokumentacjq projektowq przedmiotowe przylgcza krzyzujg
si¢ z rozng infrastrukturg podziemng. W zwigzku z powyzszym Wykonawca na
podstawie dokumentacji projektowej musi stwierdzi¢ jakim zarzgdcom trzeba
zlecié¢ nadzory. Przytgcza sq doprowadzone do granicy posesji w zwigzku z tym to
od sposobu prowadzonych prac przez Wykonawce bedzie zaleze¢ czy bedzie
zajmowat pas drogowy.

2) Ewentualne koszty nadzorow nalezy uwzglednié w kosztach posrednich.
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3)  Zamawiajgcy potwierdza, Ze dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane
przepisami uzgodnienia niezbedne do wykonania robot w zakresie zamowienia.

Pytanie nr 2.

dot. : Rozdziatu III pkt 5.5 SWZ.

Majac na uwadze terminowos¢ realizacji robot wnosimy o skrdcenie okresu przeznaczonego na
akceptacje materiatow przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych.

Ponadto w ramach zapewniania ustawowego wspotdziatania obu stron w celu prawidlowego
wykonania umowy prosimy o potwierdzenie, ze brak zgloszenia pisemnych uwag przez inspektora
W oznaczonym terminie strony beda traktowac jako akceptacje przedstawionych materiatow.

Odpowieds:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3.

dot.: Rozdziatu 1l pkt 10.4 SWZ

Wskazane postanowienie SWZ przewiduje, ze Niedostarczenie polisy w terminie traktowane bedzie
jako nienalezyte wykonanie umowy i skutkowato begdzie obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej okreslonej w Umowie.

Whnosimy o wykreslenie sankcji kary umownej z tytutu braku przedtozenia polisy jako sprzecznej
z art. 433 pkt 2 ustawy pzp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie sankcji w postaci kary umownej za brak przeditozenia
polisy OC. Wymog posiadania przez Wykonawce polisy OC i jej utrzymanie przez caly okres realizacji
umowy z zastrzezeniem kary umownej za niedostarczenie polisy w terminie nie stoi w sprzecznosci
Z art. 433 pkt 2 ustawy pzp. Zgodnie z art. 433 pkt 2 ustawy pzp ,, Projektowane postanowienia umowy
nie mogq przewidywaé: 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem”.

W celu ochrony interesow Zamawiajacego do umowy o wykonanie robot budowlanych wprowadzona
zostala regulacja, majgca na celu zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami dzialania Wykonawcy
podczas realizacji umowy.

Zastrzezenie kar umownych odgrywa niezwykle istotng role, gdyz oprocz podstawowej i pierwotnej
funkcji odszkodowawczej (kompensacyjnej) kara umowna w glownej mierze spetnia funkcje
stymulacyjng i prewencyjng. Wynika to z tego, Ze w warunkach umowy kara umowna pozostaje
czasami jedynym srodkiem dyscyplinujgcym i motywujgcym wykonawce do wykonywania
zobowigzania zgodnie z tresciqg umowy.

Pytanie nr 4.
dot.: Rozdziatu IV pkt 4.1 SWZ.

Whnosimy o wykreslenie ww zastrzezenia jako niedopuszczalnego. Zgodnie z linig orzecznicza KIO
pozbawione podstaw i niedopuszczalne sg zastrzezenia i ograniczania Wykonawcy co do swobodnej
kalkulacji cen oferty dla odrgbnych zamoéwien udzielanych w trybie z wolnej reki , o ktorych mowa
wart. 214 ust 1 pkt 7. Zastrzezenie takie jest sprzeczne z zasady swobody umoéw, a ponadto w aktualnych
warunkach rynkowych jest razaco sprzeczne z uczciwoscig kontraktows.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 5.
dot.: Rozdziatu IV pkt 7 SWZ.

Whosimy o wyjasnienie czy zasady opisane przez Zamawiajacego w pkt. 5-6 przedmiotowego rozdziatu
dotyczy odrebnych zamoéwien udzielanych na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 pzp, czy tez Zamawiajacy
ma na mysli aneksowanie umowy w przypadku wystapienia robot dodatkowych, nie objetych
przedmiotem zamoéwienia, na co wskazywatoby uzyte w pkt. 7 sformutowanie o ,,pracach objetych
protokotem konieczno$ci” ?

Odpowied?:

W rozdziale IV SWZ nie ma pkt 7.

Informacja o tym, ze Zamawiajacy przewiduje zamowienia polegajgce na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych zostaly opisane w rozdziale VI SWZ. Wszystkie punkty w rozdziale VI SWZ dotyczq
zamowien udzielanych na podstawnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Pytanie nr 6.
Dot. rozdziatu X pkt4i9

Majac na uwadze tre$¢ powyzszych postanowien SWZ wnosimy o potwierdzenie, ze przedmiar jest
kompletny i zawiera wszystkie pozycje kosztowe wynikajace z dokumentéw wymienionych w ust. 8
rozdziatu 111 SWZ.

Odpowied?:

Przedmiar szczegolowo i wyczerpujgco opisuje przedmiot zamowienia. RownoczeSnie nadmieniamy, zZe
wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokos¢ zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez Wykonawce oraz sprawdzonych
i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie wykonanych ilosci z zachowaniem cen jednostkowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Pytanie nr 7.

Dot. §1 ust 2 pkt 2.8 projektowanych postanowien Umowy.

Whnosimy o wykreslenie przedmiotowego punktu jako sprzecznego z art. 99 ust 1 pzp lub uzupetnienie
jego tresci o sformutowanie : ,,0 ile nie sg sprzeczne z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1-2.7 powyzej
i nie zwigkszaja zakresu umowy i nie nakladaja na Wykonawce dodatkowych obowigzkéw
i dodatkowych kosztow”.

Odpowieds:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8.

Dot. §5 ust 9 projektowanych postanowien Umowy.
Whnosimy o wyjasnienia jakie tablice informacyjne Zamawiajacy ma na mysli ?
Odpowieds:

Zapis dotyczy tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa np. Prawa budowlanego.

Pytanie nr 9.
Dot. §6 8 ust 3 i 4 projektowanych postanowien Umowy.
Whnosimy o wyjasnienie jaki maksymalny poziom finansowania Zamawiajacy ma zagwarantowany na

rok 2022 ?
Odpowiedz:

Poziom finansowania na rok 2022 wynosi 200.000,00 zi. Szacunkowa wartos¢ zamowienia wynosi:
389.925,73 z1.
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Pytanie nr 10.
Dot. §8 ust 15 projektowanych postanowien Umowy.
Whnosimy o zmiane ww. postanowienia, gdyz jego aktualne brzmienie wydtuza termin zaplaty

W Sp0osob sprzeczny z obowiazujacymi przepisami. Proponujemy nastgpujaca zmiane :

,,Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru oraz oswiadczen, o ktorych mowa
w ust 3 podlegaja odpowiednio korekcie lub uzupetnieniu. W razie braku korekty lub uzupetnienia
w terminie ptatnosci, Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosc¢ faktury do czasu dokonania korekty lub
uzupelnienia. Z tytutu wstrzymania zaptaty Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe*

Odpowied?:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11.

Dot. §101 11 projektowanych postanowien Umowy

Wnosimy o uzupetnienie tresci umowy o maksymalny czas dokonywania przez Zamawiajacego
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.

Odpowieds:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody w zakresie zmiany /uzupetnienia tresci umowy o maksymalny czas
dokonywania odbiorow robot.

Pytanie nr 12.

Dot. §15 ust 2 pkt 2.3 i 2.4 projektowanych postanowien Umowy.
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych z 0,5% do 0,1%

Odpowied?:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 13.

Dot. wprowadzenia do umowy postanowien umozliwiajacych waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku dalszych wzrostéw cen.

Aktualne warunki rynkowe, w szczegolnosci nieprzewidywalne i drastyczne wzrosty cen produktow,
materiatow oraz paliw i energii spowodowane niestabilng swiatowa sytuacja gospodarczo-polityczna
powoduja ogromne problemy z wyceng roboét i ustug, nawet w krotkim okresie czasu. Obowigzujace
przepisy naktadaja na zamawiajacych obowigzek przewidzenia klauzul waloryzacyjnych dla umow,
ktorych termin realizacji przekracza 12 miesiecy, natomiast nie stojg na przeszkodzie, aby Zamawiajacy
czynniki to rowniez w odniesieniu do krotszych kontraktow. Ma to stanowié przejaw zapobiegliwosci
zamawiajacych, ktorzy jako rowniez profesjonalne podmioty powinni ksztattowaé postanowienia
kontraktow w sposob adekwatny do biezacych uwarunkowan rynkowych, i zapobiegajacych
ewentualnym sporom | konfliktom w przysztosci. Brak takich postanowien umownych moze
powodowac ze sktadane w postepowaniu oferty beda duzo drozsze, gdyz wykonawcy bedg zmuszeni
skalkulowac¢ zwiekszone ryzyko kontraktowe w swoich cenach. Nie jest to dziatanie racjonalne z punktu
widzenia nalezytego wydatkowania érodkow publicznych. Aby zapobiec temu jak i sporom na etapie
realizacji umowy, majac na wzgledzie opini¢ UZP i Prokuratorii Generalnej ws. waloryzacji umow oraz
wymogu opracowywania przez Zamawiajacego warunkow realizacji umow w sposob adekwatny do
aktualnej sytuacji gospodarczo rynkowej , wnosimy o

- wprowadzenie do umowy instrumentow podzwaniajacych na zachowanie rownowagi ekonomicznej
stron umowy mimo dalszych niekorzystnych i trudnych do przewidzenia zmian rynkowych poprzez
przewidzenie mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w oparciu np. o wskaznik inflacji
Odpowieds:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia.

Zamawiajacy: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4




Znak sprawy: ZP .271.24.2022
Nazwa zamdwienia: ,,Budowa wodociagu i kanalizacji w DW 913 - budowa przylaczy wodociagowych - uporzadkowanie gospodarki
wodno- §ciekowej w Gminie”.

Il.  Zamawiajacy na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje
o zmianach treSci SWZ w zakresie jak nizej.

1. W rozdziale XXI11 SWZ — ,,Sposob oraz termin skladania ofert” - zmianie
ulega ust. 1, ktory przyjmuje brzmienie:

,ust. 1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl
dostepnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649659
nie pézniej niz do dnia 08.09.2022 r. do godziny 12:00.

2. W rozdziale XXIV SWZ — ,Termin zwigzania oferta” - zmianie ulega ust. 1, ktéry
przyjmuje brzmienie:

,»ust. 1. Termin zwigzania ofertg 30 dni i uptywa w dniu 07.10.2022 r.

3. W rozdziale XXV SWZ — ,,Termin otwarcia ofert. CzynnoS$ci zwigzane z otwarciem ofert”
- zmianie ulega ust. 1, ktéry przyjmuje brzmienie:

»ust. 1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego, w dniu 08.09.2022 r. 0 godz. 12:30,
w pok. 203 II pietro, na komputerze Zamawiajacego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy
zakupowej ztozonych ofert.

Zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamies$cit w Biuletynie
Zamo6wien Publicznych ogloszenie, o ktorym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogloszenie o zmianie
ogloszenia.

Odpowiedz i wprowadzone zmiany sa Wigzace dla Wykonawcow, staja sie integralng czescia SWZ
i obowiazujg od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upowaznienia Wojta

Marta Szymiec
Zastgpca Wojta

Rozdzielnik:
1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649659
2. aa

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl
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