POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.23.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.23.2024
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa
w miejscowosci Lasek, o symbolu TU.

2. Szczegdlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik
nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji technicznej

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot budowalnych (specyfikacja techniczna
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— zalgcznik nr 2 do SWZ), odnoszgca si¢ do Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez

wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot

i realizacja Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objgctej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

f)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowane;
lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
atakze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzglgdu
na koniecznos$¢ skoordynowania rob6t z wykonawca innych robot,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W granicach i na zasadach okreslonych

przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadno$¢ dokonania wskazana
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zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej lub warunkéw pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w Postgpowaniu, o ktérych mowa w rozdziale XIIl ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w Postepowaniu, o ktorych mowa wyzej, polegal na podmiocie/tach
udostepniajgcych zasoby - usungc, jesli nie dotyczy),

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j
w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegodlnych
elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji
§2.

Strony ustalajg termin realizacji Robot na okres 50 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotu
w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu

wskazanych przez Zamawiajacego.
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5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opoznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg$ci w cato$ci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajgcy tgcznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

wystapienia temperatury powietrza badz podloza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czgséci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacji technicznej,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji technicznej
oraz specyfikacji technicznej, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupelnienie w terminie
72 h od daty powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)

niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow uniemozliwiajacych

realizacje¢ przedmiotu Umowy w cato$ci badz w czesct,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej, skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych,

Strona 4 z 28



Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.23.2024

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej, W szczegdlnoS$ci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystagpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czgsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

Za wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto  zk
(stownie ztotych: ), anetto  zt(stownie ztotych: ).

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego W formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Zakres zamo6wienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% warto$ci
kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto$¢ Robdt niewykonanych nie przekroczy

20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.
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§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg jednej faktury koncowe;j.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego wykonanych
Robét, podpisany przez Strony.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.
. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez
Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i1 dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodéw okreslonych w § 13 ust. 18 potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),
0 ktorym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata nalezno$ci
na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu
otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci réwnej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) nie zostalo udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajgcej termin zaplaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;j.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany ilosci faktur - wprowadzenia faktur przejsciowych —
Z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn

dotyczacych ktorejkolwiek Strony.

Zobowiazania i osSwiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materialéw dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawce.

Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdow w ilo$ci niezbednej do prawidtowego

wykonania Umowy.
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4.  Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materialy, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdtowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdétowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie okre§lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil kolejny zatacznik do Umowy.

§ 6.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robodt zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, ofertg Wykonawcy zlozong w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng. Wykonawca o$wiadcza, iz
posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentow wigzg Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami 1 normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zatacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymaogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot W postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzglgdniajacego wymagania wskazane
W ust. 5.

5. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie

I zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
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2) dojs¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwanej ciagloéci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robdt moze nastapic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 14
ust. 3 zdanie drugie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposob niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy innych
szkod, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony srodowiska
I bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty wazno$¢ przez caly okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie 1 koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidlowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtérzonych
badan pokrywa w calosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Roboét. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawceg nastapi
W drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakosci

tej czesSci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
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przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
i na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastepnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajgcemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwiazku z prowadzonymi Robotami. W szczegodlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikoéw 1 innych 0so6b przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbiorki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiodrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materialow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu majg
odpowiednie zastosowanie do drzew usunigtych przez Wykonawce w zwigzku realizacjg Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umow3g, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacjg Robdt, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.
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Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie roboét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 warto$¢

robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegdlnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwickszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,

a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys

0 ktéorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym

zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji W szczegblowym kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okre$lone w tym kosztorysie beda podstawg do wyliczenia
wartos$ci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdlowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatlow, sprzg¢tu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogo6lnie stosowanych katalogow, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku

w Wojewodztwie Matopolskim,
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3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna wartos¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartos¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzgca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robdt
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktorych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okre$lone Umowa zostanie obnizone
0 warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu 0 majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robdt
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji cze$ci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badZ uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywany zakres i warto$¢ robot zamiennych
zostang okre$lone przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegblnosci o kosztorys réznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowit zatacznik do protokotu koniecznosci
robdt zamiennych.
Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robot zamiennych, sporzagdzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.
Zakres rob6t zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajagcego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.
Wycena poszczegdlnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:
1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym Kkosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bgda podstawa do wyliczenia

warto$ci tych robot,
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2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym Kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 8 ust. 2.

§ 11.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddw, wstrzymacé
realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§12.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zatagczonym do SWZ
przedmiarze robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci jak
kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materialdéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wykonujgcych ushlugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
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dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywacé

osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0sob wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODOQ) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikéw i innych szczeg6lnych

czynnikéw identyfikujacych (imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
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ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) inne dokumenty
- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postepowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujgcy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (doswiadczeniu) podmiotow
udostepniajgcych zasoby w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
(usunqgd jesli nie dotyczy).

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
o umowe¢ o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.
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4. Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, Sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zaméwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie r¢kojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
i gwaranciji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujacej
wszystkie wskazniki cenotwodrcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.
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Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowa¢ bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa Roboty, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje tego
projektu.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty, stosuje si¢
zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umoéw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach i Umowie,

w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Roboty lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja

Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt nadzor 1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robdt, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajace  zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
cze$ciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot

naleznych za ich wykonanie,
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2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajagcego o$§wiadczenie, iz otrzymat on
w cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytulu zadnych wierzytelno$ci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Fakture¢ (rachunek), o ktérej mowa

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze ztozong Zamawiajacemu fakturg

wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej W dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, w tym podwykonawcow, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okre$§lone w Umowie czeéci zamoéwienia lub powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetlnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujacymi przepisami, 0raz niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pisSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformufowanie na pisSmie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bedg miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciagu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w wWw. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach robdt zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu list¢ 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,

na ktora wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktore beda
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kierownikami, dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem
W zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych przepisami
budowlanymi, oraz do udost¢pnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczgcia Postgpowania, w szczegolnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych oséb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowa osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 15.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 16.

Roboty zostang odebrane w oparciu 0 protokot odbioru koncowego sporzadzonego po

wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organoéw, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 13 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
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5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

Strony przystapia do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru

Robdt w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Robot, w terminie 1 miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych si¢ usung¢ Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
i termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyjaé Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidtlowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany ilosci odbioréw - wprowadzenie odbioru czgsciowego
lub odbioréw czgsciowych - w przypadku wprowadzenia faktury przej$ciowej lub faktur

przejsciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 17.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rgkojmi wynosi 5 (pigé) lat.
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Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunigcia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowg, Zamawiajagcy moze wstrzymaé (przerwac) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa

W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, i1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego

nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robét, lub tez
bezposrednich zaplat na rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowsa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robdt, na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstapienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$é
wynagrodzenia za t¢ czg$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cz¢$ci jak 1 w cato$ci, z jednej z przyczyn wskazanych
w § 16 ust. 4 pkt 2 1 § 19 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu
budowy,

¢) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak 1 w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od

dnia nast¢pnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,
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e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetlniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16,

0) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajacego uUmMowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcdéw) na podstawie umowy o pracg osoOb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotéw wskazanych w § 10 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 8 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku

wskazanego w § 4 ust. 4,
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0) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

i) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktore] mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje praw0 odstapienia od umowy, tak czeséci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 23.

Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwos¢ nieistotnych
zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osob
reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng na adres:

pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang pocztg elektroniczna na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia (na pismie) drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymania wiadomosci przekazanej poczta elektroniczng.

§ 25.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bgda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

Integralng cz¢écig Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zalaczniki.

§ 26.
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom

lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 27.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 28.
Umowa sporzadzona zostata w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zalaczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych,

3. szczegolowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 1 do umowy nr: PZD-U.262

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi

powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowosci Lasek

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robdt zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie
z Umowa udziela
Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP 735-
21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, adres
siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jako$ci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktérym mowa
w § 1 ust. | Umowy, na okres  lat

liczac od daty

podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje roOwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia powstatych w okresie gwarancji wad
przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez
Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub winnym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego
usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy usuwaniu wad.
W przypadku zwloki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, powstatych w okresie
gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego (bez upowaznienia sgdu) do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego
do obciazenia go kosztami, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, i zobowigzuje si¢ je pokry¢é w terminie 14
dni od otrzymania od Zamawiajagcego dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kwoty do zaplaty z tytulu
wspomnianych Kosztow.

Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki niniejszej
gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy Umowy i kodeksu

cywilnego.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Podpis i pieczg¢ Gwaranta-Wykonawcy
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zatacznik nr 2 do umowy nr

Nr Jedn Cena jedn. Wartos$¢ netto
Lp. Podstawa | specyfikacji Opis miar)./ Tlos¢ netto [zt]
techn. [z1] fxg=h
a b c d e f g h
Przebudowa drogi powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowosci Lasek
1. DPnr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa - strona lewa przed przejazdem PKP (odcinek ok. 118 mb)
1.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty remontowe - cigcie pit
1 KNRAT-03 | 1y 61 02.04 nawiechhni bitumiczn}?ch o m 118
0101-02
na gh. 10-20 cm
1.2. Rozbudowa drogi
1.2.1 Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi
KNNR 1 urodzajnej (humusu) o grubosci
2 o113-01 M.01.02.02 1 4515 é]mjze(l pomoc; : m? as8
koparkotadowarek
KNR 2-01 Wykopy w zakresie korytowania
3 0217-06 D.02.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne m? 141,6
analogia chodnika
Wywoz ziemi samochodami
KNR-W 4- samowyladowczymi na 3
. o RGO odlegtosé¢ do 1 km (grunt kat. I1I m o
0109-06 )
11V)
1.2.2 Odwodnienie chodnika
Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
5 IS\ZHI%; D.03.02.01 | koszem osadczym, na Szt. 2
: zawiasach, wpust jezdniowy z
rusztem klasy D400 wraz z
obrobka masa bitumiczna
Kanaty z rur PVC-U SN 8
6 KNNR 4 D.03.02.01 1a,czor?;ch na wcisk o $r. m 24
1308-03
zewn. 200 mm
KNNR 11 Podloza, obsypki z piasku
T |oson05 | DOB02OL | o cen o= 0.98 ! 2
1.2.3. Umocnienia rowow i skarp
KNNR 1 Zabezpieczenia skarp poprzez
8 D.06.01.01 | stabilizacje warstwg humusu m? 141,6
0507-01 L
gr. Scm wraz z obsianiem
1.2.4 Wykonanie ciagu pieszego | odcinek przed przejazdem kolejowym
KNR 2-31 Lawa pod krawezniki i $ciek z
? 0402-04 D.08.01.01 oporerlrjl - beton(?C16/20 m’ A
Krawezniki betonowe wystajace
KNR 2-31 o wymiarach 20x30 cm
10 0403-04 Rl urel na p};dsypce cementowo- m 18
piaskowej
Sciek przykraweznikowy z
KNR 2-31 kostki betonowej o grubosci
11 0511-03 D.08.05.06a | 8 cm na podsypce cementowo- m? 23,6
analogia piaskowej gr. 3 cm na
przygotowanej fawie betonowej
KNR 2-31 L.awa pod obrzeze z oporem -
12 0402-04 D.08.03.01 beton C16/20 i 4.8
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Obrzeza betonowe o wymiarach
KNNR 6 30x8 cm na podsypce
1 0404-03 RO piaskowej, spoiny wypetione m et
piaskiem
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z
14 | 0112-01 D.04.04.02b | kruszyw naturalnych o m? 236
analogia grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z
15 0113-05 D.04.04.02b | kruszyw tamanych o grubosci m? 236
po zageszczeniu 20 cm
Chodniki z kostki brukowej
KNNR 6 betonowej grubosci 8 cm na
16 0502-01 D.05.03.23a e e 2T 2 m? 236
wypehieniem spoin piaskiem
2. DPnr 11661K Trute - Klikuszowa - Obidowa - strona lewa za przejazdem PKP (odcinek ok. 40 mb)
2.1 Roboty rozbiérkowe
Roboty remontowe - cigcie pit
17 AN/ IR D-01.02.04 nawif;?lzchni bitumiczn;/;ch - m 40
0101-02
na gt. 10-20 cm
KNNR 6 Rozebranie barier drogowych
18 0808-07 D.01.02.04 P —— m 16
2.2 Rozbudowa drogi
2.2.1 Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi
KNNR 1 urodzajnej (humusu) o grubosci 5
L 0113-01 M.01.02.02 do 15 cm za pomocg m 80
koparkotadowarek
Wykopy w zakresie korytowania
20 1()(21\1117{&01 D.02.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne m’ 48
chodnika
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie
0235-02 nasypow o wys. do 3.0 m
21 | zsz. D.02.03.01 | spycharkami w gruncie kat. III- m? 96
2.5.2.9907 IV Wskaznik zageszczenia
analogia Js = 1.00(materiat wykonawcy)
2.2.2  Umocnienia rowow i skarp
Umocnienie skarp i dna rowow
22 | KNR2-0L 1 6601.01 | plytami betonowymi o m? 66
0516-04 wym. 60x40x8 cm na tawie
betonowej gr. 10 cm
KNNR 1 Zabezpieczenia skarp poprzez
23 D.06.01.01 | stabilizacje warstwg humusu m? 21,6
0507-01 o
gr. 5cm wraz z obsianiem
2.2.3  Wykonanie ciagu pieszego II odcinek za przejazdem kolejowym
Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe 0 $r.500 mm z
KNNR 4 osadnikiem bez syfonu, oraz
24 1424-02 D.03.02.01 | xoszem osadczym, na szt. 1
zawiasach, wpust jezdniowy z
rusztem klasy D400 wraz z
obrobka masa bitumiczna
Kanaty z rur PVC-U SN 8
25 IEI;I)I;I({); D.03.02.01 | jacz0nych na weisk o ér. m 3

zewn. 200 mm
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10.

11.

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczegolne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko i nazwe dzialalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczeg6lnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przyshuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
Stronalz1l
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