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Projekt umowy

UM O W A Nr RGK.272........ 2024

zawarta w Sokolnikach, W dniu ......cccccvvueeiiiiiieveenee,

pomiedzy

Gming Sokolniki ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
NIP: 997 —012 - 37 —42 , REGON: 250855133

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Sylwestra Skrzypka — Wéjta Gminy Sokolniki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Sawickiej — Kanickiej

a

............................................................. z siedzibQ ~ Weveeecveveevevievceaeeees PIZY
Ul , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sqdowego
W oo pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) .............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)
...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie dokumentacji projektowej,
technicznej i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolerr,, w tym prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (co do ktorego
nie zgtoszono sprzeciwu) oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: , Modernizacja
infrastruktury oczyszczania $ciekbw w Gminie Sokolniki” w formule zaprojektuj wybuduj
wedtug zasad i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ), Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zatgcznikami, na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy,
w/w SWZ oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, na ktdre sktadajg sie m.in. zadania:

1) Wigczenie istniejgcego sitopiaskownika tj. (Zintegrowane urzadzenie do mechanicznego
oczyszczania sciekéw sitopiaskownik typ ZSP) firmy ENKO w uktad technologiczny istniejgcej
oczyszczalni $ciekéw. Urzadzenie posadowione na ptycie fundamentowej nalezy podtgczyc
hydraulicznie, elektrycznie, uruchomic oraz przeprowadzi¢ szkolenie obstugi i eksploatacji.

Strona1z43



2) Demontaz istniejgcej kraty wstepnej oraz urzadzen przepompowni sciekdw zamontowanych
w oczyszczalni Sciekdw w Sokolnikach. Dostawa, montaz, uruchomienie kraty wstepnej wraz
przeprowadzeniem szkolenia z obstugi i eksploatacji urzgdzenia.

3) Demontaz urzadzen przepompowni sciekdw surowych zlokalizowane na terenie oczyszczalni
sciekdw w Sokolnikach. Dostawa, montaz, uruchomienie nowego wyposazenia pompowni
wraz z szafg zasilajaco- sterujgca nadzorujgca prace urzadzen pompowni.

Lokalizacja zadan od 1 do 3 - ul. Lesna 1, 98-420 Sokolniki — oczyszczalnia sciekow w Sokolnikach

4) Demontaz wyeksploatowanych urzgdzen przepompowni przy ul. Parkowej w Sokolnikach.
Montaz nowego wyposazenia pompowni wraz z nowq szafg zasilajaco sterujaca.

Lokalizacja zadania nr 4 - ul. Parkowa (dz. nr 180/2 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420 Sokolniki

5) Woykonanie rurociggu ttocznego $ciekéw surowych na ul. Zielonej w Sokolnikach wraz z
montazem kompletnej pompowni.

Lokalizacja zadania nr 5 - ul. Zielona (dz. nr 158/3, 161/2, 173 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420

Sokolniki
Zadania obejmujace zakup wraz z dostawa urzadzen zgodnie z opisem rzeczowo-ilosSciowym
oraz parametrami technicznymi, rozmiarami, wymogami uzytkowymi opisanymi w PFU:
6) Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu
o sterownik PLC z dodatkowym modutem telemetrycznym GSM/GPRS
7) Pompa zatapialna o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwartym — 1 szt.
8) Aerator powierzchniowy ptywajgcy o parametrach - 1 szt.
Lokalizacja zadan od 6 do 8 - ul. Lesna 1, 98-420 Sokolniki — oczyszczalnia sciekéw w Sokolnikach

9) Budowa hali wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i montazem hali z materiatow
powierzonych opisanych w pkt. b zakresu rzeczowego inwestycji. Wykonanie uzbrojenia
technologicznego hali oraz montaz uktadu odwadniania osadu.

—zwane dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Zakres inwestycji obejmuje:

Opis inwestycji ujety we wniosku o dofinansowanie z programu Polski tad:

»,Budowa nowej przepompowni sciekdw na ul. Zielonej w Sokolnikach wraz z podtgczeniem do
sieci. Modernizacja i doposazenie dwdch istniejgcych przepompowni sciekdéw w Sokolnikach.
Doposazenie oczyszczalni sciekdw w Sokolnikach w urzadzenia wspierajgce proces oczyszczania
Sciekdw min. aeratory, pompy recyrkulatu osadu, pompy przepompowni. Budowa budynku
odwadniania osadu oczyszczalni $ciekdw, remont urzgdzen. Gmina Sokolniki posiada tylko jedng
oczyszczalnie sciekdw z poczatku lat 80 ktéra wymaga modernizacji i doposazenia podobni jak
najstarsze dziatajgce przepompownie na terenie gminy”.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany za pomocg PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisanymi w dokumentacji za pomocg norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktédrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspédtczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacjg projektowg, techniczng,
schematami, SWIORB, w petnej zgodnosci z technologig robdt wynikajgcg z instrukcji
producentdw i dostawcodw materiatdw, etyka zawodowg oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

5. Wykonawca opracuje program rozruchu oraz program szkolen, wraz z harmonogramem, ktore
muszg by¢ uzgodnione i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Harmonogram rozruchu powinien
uwzglednia¢ harmonogram szkoled. Zamawiajacy zapewni na miejscu szkolenia odpowiednia
liczbe personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy.
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Szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca zapewni instruktorow,
ktorzy przeprowadzg, szkolenie na miejscu obejmujgce witasciwg eksploatacje, kontrole jakosci,
konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczenstwa. llos¢ i czas szkolen zostanie
doprecyzowany na etapie dokumentacji projektowej — przy czym Zamawiajacy przewiduje, iz

Wykonawca zapewni nie mniej niz 8 h szkolenia. Termin szkolenia zostanie ustalony w fazie

realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) Jest sSwiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem sSrodkow,
w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu robét budowlanych w PFU,

d) zapoznatsie z PFU i oswiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktorych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzagdzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie oraz ze
umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 1a Dokumentacja projektowa

Opracowana Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do sporzadzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
techniczna. Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in. koncepcje
rozwigzan projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktére to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca sporzadza
koncepcje techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Dokumentacji projektowej przed uzyskaniem
akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji technicznej
zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktédrymi Wykonawca jest zwigzany, chyba ze uzasadni
brak mozliwosci ich uwzglednienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 przedstawi
poprawiong koncepcje techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest Sporzgdzi¢ Dokumentacje projektowa wg zasad wskazanych w
pkt 7 dla zatwierdzonych przez Zamawiajgcego rozwigzan koncepcyjnych oraz uzyska¢ w tym
zakresie prawomocng decyzje o pozwolenia na budowe (tam gdzie jest to wymagane).
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7.

Opracowana Dokumentacja projektowa bedzie zawierata co najmniej:

I
a)
b)
c)
d)

Dokumentacja projektowa dla zadan wskazanych w § 1 ust. 1 pkt od 1) do 5):
Koncepcje techniczne — 3 egzemplarze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze.
Schematy elektryczne — 4 egzemplarze.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egzemplarze.

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

g)
h)
i)
j)

protokoty sprawdzen i badan — 3 egzemplarze;

dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen oraz instrukcje obstugi — 3
egzemplarze;

geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Cato$¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotgczona
bedzie kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty bedg zapisane w
nastepujgcych formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg

(grafika) oraz dodatkowo catos¢ opracowania w formacie *.pdf.

a)

c)
d)
e)
f)
g)

Dokumentacja projektowa dla zadan wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 9):

Projekt Budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny — opracowane zgodnie z PFU, z
wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich
niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii — 4 egzemplarze.

Prace projektowe prowadzone beda przy Scistej, biezgcej wspétpracy Wykonawcy z
Zamawiajgcym. W tym celu, nie rzadziej niz raz w miesigcu, prowadzone bed3 narady
koordynacyjne.

Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego
oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem co najmniej na
branze okreslone w PFU oraz inne projekty, ktére podczas ustalen z Zamawiajacym uznane
zostang za niezbedne do prawidtowego wykonania zadania — 4 egzemplarze.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych - 3 egzemplarze.
Przedmiary robot — 4 egzemplarze.

Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egzemplarze.

Inne dokumenty wykazane w PFU — 4 egzemplarze.

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

h)

i)
j)

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy — 3 egzemplarze

geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

protokoty sprawdzen i badan — 3 egzemplarze

kosztorysy powykonawcze zadania — 3 egzemplarze
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8.

I) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robét
przez Zamawiajgcego — 3 egzemplarze
m) teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Cato$¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotgczona
bedzie kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty beda zapisane w
nastepujacych formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg
(grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych
standardow tworzenia dokumentow.

Dokumentacje projektowg dla zadania, nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679),

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

5) Obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

10.

11.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej, technicznej i schematy

zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowg, techniczng i schematy kompletng z punktu widzenia
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

5) wykona¢ jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
przedstawiong przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg,

techniczng i schematami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania Dokumentacji

projektowej, technicznej, schematéw w sposéb odmienny od wskazanych w PFU, jesli zmiany

Strona5z43



12.

13.

14.

15.

te wptyng na poprawe warunkéw technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez koniecznosci

ponoszenia dodatkowych naktadéw przez Zamawiajgcego, co Wykonawca zobowigzany jest

wykazaé. Wykonawca wystepuje z propozycjg takich zmian na etapie opracowywania koncepcji
rozwigzan projektowych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadniania z Zamawiajgacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdw
powstatych w toku robdét budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazanych w ust. 14 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej, technicznej i schematéw koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnied zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, technicznej i schematéw bez koniecznosci

sktadania odrebnych oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnoscé

nosnikéw, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa

majatkowe do Dokumentacji projektowej, technicznej i schematéw i wszystkich wykonanych w

ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunkéw, opracowaé, dokumentéw (dalej zwane:

,Utworem”) - na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocy dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego, w dowolnej ilosci,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

c) uzytkowanie Utworéw na wtfasny uzytek Zamawiajgcego, uzytek jednostek organizacyjnych
Zamawiajgcego oraz uzytek osdb trzecich,

d) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,
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17.

18.

19.

20.

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwor,

h) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane w oparciu o Utwér,

i) zamawiajacy ma prawo do zaméwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej, technicznej i schematda)

(Utworu) (,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej (Utworu), bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej (Utworu) oraz wyraza/wyrazajg zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej

(Utworu), w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu),

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu) wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc¢ i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowe]j (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu) Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej (Utworu) na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osdb trzecich oraz nie bedg naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa
w ust. 18 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osdb, z ktorymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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22.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust.
15-21 korzystanie z Dokumentacji projektowej (Utworu) przez Zamawiajgcego naruszac bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem
lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej
(Utworu) oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 16 miesiecy od daty

podpisania umowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w 3

etapach:

a) Etap 1 - w terminie nie pdzniej niz do 7 miesiecy od podpisania umowy

b) Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 9 miesiecy od podpisania umowy

c) Etap 3 - w terminie kofncowym wykonania zamodwienia w 16-tym miesigcu od dnia
podpisania umowy

z zastrzezeniem §4 ust. 3 Umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do

odbioru korncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 4, chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt

budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych uznaje sie, ze

termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim

przypadku za dzied wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez

Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas

czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej

,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary Umownej, o ktérej mowa

w § 14 ust. 1 lit. 1), zaktadajgcy finansowanie przedmiotu Umowy i wyodrebnienie etapdéw

zgodnie z zapisami § 2 ust. 1i § 4 ust.3 Umowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany

uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,

o ktérych mowa w ust. 4 do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W

przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony

uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram

uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4.

Harmonogram powinien obejmowac:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw,

b) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego
paragrafu,
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c) zakres prac do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 4,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji,

e) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust.1,

f) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z
jednostek Wykonaweca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosc.

7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich smieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

9. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialnosciag na wtasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

10.Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

11.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

12.Powyisze nie wyfacza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujagcych mu w przypadku zwitoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 i 1a niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — ......ocevveevevveiennne, zt
b) podatek VAT —............. zt
c) kwota brutto —............. 2t (stownie: ceeeeeeceeece e, i 00/100 PLN)

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Koszty robdt i ustug nieujetych w PFU, dokumentacji projektowej, technicznej, schematach — a
ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wszelkie koszty robodt: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i
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11.

a)

b)

utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien,
nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty
dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
Dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod

rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z przekazang dokumentacjg projektowa przediozy kosztorysy wskazujace

sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwadrczych (stawka

r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,

Kp).

Kosztorysy, o ktédrych mowa w ust. 7 beda stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej - zgodnie z ust. 6;

d) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);

e) rozliczania wynagrodzenia za poszczegdlne etapy prac.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, wskazujg sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako kosztorysy szczegdtowe zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust.8 lit. c) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywad beda nastepujgce zasady:
roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodg szczegdtowg, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;
ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% Sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,
ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

a)

w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/producentdw.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjg projektowa zrealizowane bedg w
wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie,
ktorych wykonanie okaze sie niezhedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére s3
objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpié¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg
zaptacie.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamdwienia w czeséci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub protokot
odbioru koricowego robot.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposdb: Nabywca/Odbiorca: ......ceeereeceerenene.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — zgodnie z zasadami finansowania tegoz Programu wyptata wynagrodzenia

nastepowata bedzie w trzech etapach. Wynagrodzenia w ramach kazdego z trzech etapéow

wyptacone bedzie po zakonczeniu okreslonego zakresu prac w ramach realizacji Inwestycji,
okreslonego wartosciowo w uktadzie procentowym opisanym ponizej oraz z zachowaniem

nastepujgcych regut:
Etap 1- w terminie nie pdzniej niz do 7 miesiecy od podpisania umowy:
—wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 5%
- wypfata transzy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 3 ptatnosci

czesciowych (tgczna wartosé ptatnosci czesciowych musi by¢ rowna réwnowartosci 5,00% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania).

b)

Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 9 miesiecy od podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 52,50 %
- wyptata transzy w wysokosci 47,50 % (na podstawie 2 lub wiekszej liczby faktur)
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wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia w ramach Etapu 2 maksymalnie 3 ptatnosci

czesciowych (taczna wartos¢ ptatnosci czesciowych musi by¢ rédwna réwnowartosci 47,50% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania).

c)

Etap 3 - w terminie koncowym wykonania zamdéwienia do 16 miesiecy od dnia podpisania
umowy

— zaangazowanie prac na poziomie 100% - wykonania catosci robot

- wypftata transzy w wysokosci 47,50 % (na podstawie 2 lub wiekszej liczby faktur)
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania lub pozostatej
do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wczesniej wyptaconych kwot
wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu inwestycji, przy czym Zamawiajgcy nie
przewiduje wypfaty transzy z Etapu 3 wczesniej, niz w 13tym miesigcu od daty podpisania
umowy.

W zwigzku z tym, iz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z dnia podpisania umowy okreslona w § 3

ust. 1 Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia

dodatkowych etapéw ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartos$c

wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe ptatnosci

bedg sie odbywac nie czesciej niz raz na kwartat.

Poszczegdlne transze bedg przystugiwaé¢ Wykonawcy po zrealizowaniu poszczegdlnych etapow
realizacji inwestycji o ktédrych mowa w §2 ust.1 Umowy. Zakoriczenie poszczegdlnych etapow
nastgpi w terminach o ktérych mowa w §2 ust 1 Umowy i potwierdzone zostanie protokotem
odbioru czesciowego/kornicowego. Zatgcznikiem do protokotu bedzie zestawienie wartosci
wykonanych robét potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora Nadzoru.

W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata s$rodkow finansowych za poszczegdlne etapy
realizacji zadania moze ulec zmianie.

Podstawag do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokdt odbioru
czesciowego badz korncowego wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, potwierdzajacy
wykonanie i odebranie poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy. Termin wymagalnosci uptywa
30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z
uwzglednieniem zapisu, iz wyptata wynagrodzenia posredniego lub koncowego Wykonawcy
nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego lub korcowego
Inwestycji .

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wystawienia faktur czesciowych i koricowej przez Wykonawce
nie pdzniej niz 5 dni od dnia dokonania poszczegdlnych odbioréw: czesciowych i koncowego
Inwestycji.

Wykonawca wystawiajgc faktury zobowigzany jest dodatkowo do przestrzegania nastepujgcego
warunku: procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych na podstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022
r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych zwany dalej:
,Funduszem”.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidtowe]j realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacjg umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej

umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w

ramach Programu, o ktdorym mowa w ust. 9 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do

finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego srodkéw z

Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w
oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 6 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznied w

przekazaniu przez BGK $rodkdw z Funduszu, wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkow pochodzacych z Funduszu na zaptate

wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod

warunkiem przediozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie

zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktédrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczen dotyczacych rozliczen z

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczed z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez

otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie

przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy

ze ztozonej przez niego faktury w czesSci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez

Podwykonawcow robot, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentéow wskazanych w
ust.14.
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Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 12.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktory
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Zapfata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie podatnikow
VAT (wykaz podatnikdow VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansow:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytaczeniem Oferentdw,

ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liScie podatnikow VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piSmie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finanséw.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robot

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiér dokumentacji projektowe;j,

2) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr czesciowy,

4) odbior koncowy,

5) odbidér gwarancyjny.

Odbiér dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1a, bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowej,

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé,

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
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5)

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru
Dokumentacji Projektowe].

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od
wad.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét

do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym

wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych

faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdét, a nastepnie

przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Odbiory czesciowe — odbywaty sie bedg wg nastepujacych zasad:

1)

2)

9)

Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakoriczeniu robét budowlanych objetych danym
etapem fakturowania,

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robdt objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatgcznikiem do protokotu czesciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora

Nadzoru,

Protokot odbioru cze$ciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére moga sie ujawni¢ w dalszym ciggu
realizacji inwestycji,

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie Protokot
Odbioru Koncowego.

5. 0Odbiér koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

Odbioru konicowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robét w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych w tym po
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4)

9)

uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakoriczeniu robdt i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

d) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

e) wypetniony dziennik budowy,

f) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robét, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

g) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

h) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

i) os$wiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

j) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

k) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcéw.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Brak ktéregokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robot.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,
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b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

b) biezgcej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego,

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go

do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,

b) wstrzymania robét stosownie do zalecen Paristwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni liczac od dnia popisania umowy.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 13 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposdb umozliwiajacy jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujgce na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robét.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych
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10.

11.

12.

13.

14.

przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajgcych realizacje robdt zgodnie z
Harmonogramem bez opdznien.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw dotyczgcych zadania lub podczas wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i
zakonczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.
Wykonawca:
a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich,
b) zapewnia mozliwos$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy,
c) sporzadza planu BIOZ,
d) przestrzega w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego
z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.
Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do
zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na witasny koszt dokumentacje fotograficzng w
pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.
Wykonawca, na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

8)

9)
10)

11)

12)

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

spetnienia warunkédw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robat;

utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisbw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robot wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegélnosci: certyfikatéw "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, $wiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét;
dokonania wszelkich wyfgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg odpadow powstatych
w zwigzku z realizacjg zamdéwienia objetego niniejszg umowga w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac
rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia
i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
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13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgcy zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdéw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru korcowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot
budowlanych lub termin zakonczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréow
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omodwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
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przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

Wykonawca dostarczy na swéj koszt materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

Uzyte materiaty muszg byé nowe i odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 ze zm.). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreslone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia

stosownych dokumentéw uwiarygadniajgcych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatdw lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniaé takie normy i posiadaé takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Wykonawecy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach badZ wtasnosc
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami. Koszt zwigzany z
rozbiérka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z rozbiérki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robot, czy to czesciowego czy koricowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.

Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.
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11.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do:

a) kierowania pracami budowlanymi w specjalnosci:

a) konstrukcyjno — budowlanej w nieograniczonym zakresie jest: ......cccceeeeenens , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: ........ccceeeeee. wydane w dniu ............ Nr tel. ...,
email: ...oeeeeeee. — petnigcy funkcje kierownika budowy,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest: .......ccoeen.. , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: .........cccceuuen. wydane w dniu .............

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen jest: ........o..... , posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr: .......ccccceenneeee wydane w dniu .............

b) projektowania obiektu budowlanego w specjalnosci:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen jest: ......ccceeveeenene , posiadajgcy uprawnienia budowlane
(] P wydane w dniu .............,

b) konstrukcyjno — budowlanej w nieograniczonym zakresie jest: ........ceeeereenees , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr: .......cccccoecveennene wydane w dniu .............

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen jest: ......ccccoveenee. , posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr: .......ccoceeeeeennnee wydane w dniu .............

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia ,,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajcego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyZsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:
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(imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

(zakres powierzanej czesci zamoéwienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamowienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajacy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcdw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyltgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian umow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajqcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne zw ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezpos$rednich zapfat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdw.
Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

30* Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

31** Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............ccceeeevveveuene. (nazwa podmiotu), na zasoby ktdérego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .................. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktdre stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

32 **Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

33 **Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wylgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tqgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobow oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy Zqda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentdw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktérej mowa w ust. 33.

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocqg podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia
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odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane

materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

.... - Cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowe] od dnia jej odbioru,

b) dla robdét, zamontowanych materiatéw i urzgdzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koicowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i

8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw

technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w

szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie

wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13

Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg

bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
Mail: v,

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rédwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnienn zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
L. cevrereerersnnssesseesnesnnenes zt.

sfownie: ..uoveveieieieceen, i .../100 ztotych.

w formie: weneesnenens

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwaranc;ji jakosci.

. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni

od daty dokonania odbioru koricowego robét.
Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 11 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowal beda zgodnie z przepisami art. 453

ustawy Pzp.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,

zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
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po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 13. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia

(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.

3. Wymaodg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0sob wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcédw materiatdw budowlanych. Wymodg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez osdb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

4. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.

5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
8. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Woykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
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c)

d)

j)

k)

ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzied zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysoko$ci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
czynnosci opisanych w §13 ust. 2 niniejszej — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcéow;

za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §13 ust.7 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robdt budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
1000 zi. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 lub
9 umowy,

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr powinien sie rozpoczac,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé¢ sumowaniu.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zapfaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
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Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekazaé wedle wiasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczngj: ....cecevveeevreenne.

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczestwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7,8, 9i 10 ustawy Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

4) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

6) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

7) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

8) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.
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4.

10.

11.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

e) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami wykonawce.

W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5
ust. 5 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 4,

Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami

wykonania obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajgc Wykonawce.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 16. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg byé akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian

4.

bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci

sporzgdzania aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w

Dokumentacji projektowej w przypadku:

1)

3)

5)

koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatow,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztow wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposéb
opisany w § 3 niniejszej umowy.

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzgdzeniu protokotu

6.

koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy

moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu

poszczegdlnych etapow realizacji umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego lub spowolnienia tempa robdt budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wiasciwg do ich wykonania, wynikajagca z norm, technologii wykonania robot,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

b) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
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wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

c) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.

4) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,

5) koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zamodwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakornczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robodt;

6) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

7) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym
przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindw realizacji
poszczegdlnych Etapdw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznosci uzasadniajgcych
zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub
zamiennych, tj.:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11

~

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

zwigzane z zatrzymaniem roboét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkdw,

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie

dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli

okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to musza by¢ udokumentowane wpisem do

dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do

Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat

spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi

spetniaé warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy

podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie

zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a)
b)
c)

wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji podwykonawcy,
zmiany podwykonawcy,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie bedga tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany zapiséw Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majacych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkgji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwos¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest
zgodna z zapisami dokumentéw wskazanych w § 4 ust. 9 Umowy, rowniez w przypadku, gdy
zmiana tych dokumentow nastgpita po terminie sktadania ofert lub terminie podpisania Umowy.
W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia z dnia podpisania umowy okreslona w § 3 ust. 1
Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia
dodatkowych etapow ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosc
wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe
ptatnosci bedg sie odbywaé nie czesciej niz raz na kwartat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpic¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad
ptatnosci programdw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegoblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b.  zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 16a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
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godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysoko$¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztéow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc

Zamawiajgcemu na pismie szczegétowg analize poréwnawczg kosztéw (przed i po zmianach)

stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem

sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

ulegnie zmianie o wartos$¢ rdznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
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(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) cze$s¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ zfozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegétowg kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz osdéb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zmiana
wynagrodzenia w tym zakresie moze nastgpic nie wczesniej, niz w roku 2025.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych w niniejszym paragrafie, mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

§ 16b. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej i majgcych
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Woyliczenie Wskaznika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji bedzie sie odbywacé w
oparciu o  wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany pod linkiem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokos¢ Ww w danym okresie rozliczeniowym
podlegajgcym waloryzacji bedzie > 1,050 lub < 0,950.

Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie sredniej arytmetycznej
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy podlegajgcych
waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej $redniej arytmetycznej przez
100 wg ponizszego wzoru:

Ww = (Wml +Wm2 + Wm3 +.....+ Wmx): (ilo$¢ miesiecy od m1 do mx) : 100

Przy zatozeniu, ze:

a) Okres rozliczeniowy — petne miesigce poczynajgc od m1 do mx.

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 — to 7-my petny miesigc nastepujacy po zawarciu
umowy a przy kazdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesigc nastepujacy po miesigcu,
ktdry jako ostatni podlegat waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym,

c) mx- to ostatni miesigc podlegajgcy waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, bedzie to
miesigc poprzedzajgcy ten miesigc, w ktérym podpisany zostat protokét odbioru czesciowego
lub koricowego robat,

d) przy obliczeniach pod uwage bedg brane wskazniki z danego miesigca w stosunku do
poprzedniego miesigca.

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegajacego

waloryzacji bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp =) x Ww]
Gdzie:
Wrb - wartos¢ robdt budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym,
Wrbp — wartosc¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub koricowego) podlegajgcych
waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym.
Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegajg roboty opdznione w
stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie.
taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyisza niz potowa wartosci wskaznika cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych w miesigcu, w ktérym nastgpit koricowy odbidér robdt
publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

§ 17. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
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Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisa tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 18. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktdrych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktdre bedag
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajacy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawca ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: Pana......... tel. ... e-mail: coceeieieeeee.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 20. Postanowienia koricowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowa, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
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upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela

lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania

powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez

Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci

Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen

wykonawczych.

Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez

wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W

miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg

nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wszelkie spory, ktdorych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzagdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia,
2) Promesa Inwestycyjna,
3) Woydruk z KRS z CEIDG Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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