
Załącznik nr 4 do Umowy 

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

 Kod grupy  
czynności 

Nazwa grupy czynności 
Termin wykonywania prac (miesiące) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

CP-P pozyskanie w czyszczeniach późnych   X X X X  X* X*    

CSS cięcia sanitarno-selekcyjne X X X          

IB rębnia Ib X X X X X X X X X X X X 

IIA rębnia IIa X X X X X X X X X X X X 

IIAU rębnia IIa uprzątające X X X X X X X X X X X X 

IIIA rębnia IIIa  X X X X X X X X X X X X 

IIIAU rębnia IIIa uprzątające X X X X X X X X X X X X 

IIIB rębnia IIIb X X X X X X X X X X X X 

IIIBU rębnia IIIb uprzątające X X X X X X X X X X X X 

PM podwóz mechaniczny X X X X X X X X X X X X 

POZ-P inne czynności z pozyskania drewna X X X X X X X X X X X X 

PR cięcia przygodne rębne X X X X X X X X X X X X 

PRZEST uprzątnięcie nasienników, przestoi X** X** X**         X** 

PTP cięcia przygodne – trzebieże późne X X X X X X X X X X X X 

PTW cięcia przygodne – trzebieże wczesne X X X X X X X X X X X X 

TPP trzebież późna pozytywna X X X X X X X X X X X X 

TWP trzebież wczesna pozytywna   X X X X X X X*    

UPRZPOZ uprzątanie inne           X X 

ZM zrywka mechaniczna X X X X X X X X X X X X 

CHOINKIL pozyskanie choinek            X 

CP czyszczenia późne   X X X X  X* X*    

CW czyszczenia wczesne    X X X X X* X*    

LUK-WPG 
wyprzedzające przygotowanie gleby pod 

dolesienia luk  
        X X X X 

MA-PORZ porządkowanie powierzchni zrębowych X X X X X X X X X X X X 

NAT-WPG 
wyprzedzające przygotowanie gleby pod 

odnowienie naturalne  
  X X      X   

ODN-GLEB wyprzedzające przygotowanie gleby         X X X X 

ODN-IIP wprowadzenie II piętra   X X     X X   

ODN-LUK odnowienia luk   X X     X X   

ODN-POR zalesienia powierzchni porolnych   X X     X X   

ODN-ZRB odnowienie zrębów   X X     X X   

ODN-ZŁOŻ odnowienia w rębniach złożonych   X X     X X   

PBD-ODN odnowienia pod przebudowę zręby   X X     X X   

PBD-ODNL odnowienia pod przebudowę luki   X X     X X   

PIEL pielęgnowanie gleby     X X X X X    

PIEL-POZ inne zabiegi pielęgnacyjne   X X X X X      

PL-CHOIN zakładanie plantacji choinkowych   X X     X X   

PODSZ wprowadzanie podszytów   X X     X X   

POPR poprawki i uzupełnienia   X X     X* X*   

POPR-NAT uzupełnienia w odnowieniach naturalnych   X X     X* X*   
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Kod grupy  
czynności 

Nazwa grupy czynności 
Termin wykonywania prac (miesiące) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

POPR-WPG 
wyprzedzające przygotowanie gleby pod 

poprawki 
         X X  

H-POZ pozostałe prace z hodowli lasu X X X X X X X X X X X X 

N-ZNGOSP 
zbiór nasion z gospodarczych drzewostanów 

nasiennych          X X  

O-BUDKIN wieszanie budek lęgowych nowych          X X X 

O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych          X X X 

O-SCHRONS konserwacja schronów dla nietoperzy          X X X 

O-EKOTON kształtowanie granicy ekotonowej   X X     X X   

O-GRODZN grodzenie upraw   X X X    X X   

O-GRODZNA 
wyprzedzające grodzenie 

na powierzchniach zrębowych   X X X    X X   

O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw   X X X    X X   

O-GRODZS konserwacja ogrodzeń X X X X X X X X X X X X 

O-GRYZZ likwidacja zachwaszczenia         X X   

O-POZ inne prace z ochrony lasu X X X X X X X X X X X X 

O-PROGNŚ poszukiwania owadów w ściole           X X 

O-SMIECI sprzątanie śmieci z terenów leśnych X X X X X X X X X X X X 

O-ZGRYZC ochrona chemiczna przed zgryzaniem          X X  

O-ZGRYZD wykładanie drzew zgryzowych X X X          

O-ZWGRZBU 
zwalczanie biologiczne grzybów w uprawach, 

młodnikach 
  X X X        

O-ZWGRZBD 
zwalczanie biologiczne grzybów  

w drzewostanach 
  X X X    X X   

O-ZWWTÓRK 
wykładanie pułapek klasycznych na szkodniki 

wtórne 
   X X X       

O-ZWWTÓRM 
zwalczanie szkodników wtórnych na drewnie, 

korowanie i niszczenie kory 
    X X X X X    

P-INFO 
umieszczanie tablic informacyjnych, 

ostrzegawczych, porządkowanie terenu przy 
tablicach 

X X X X X X X X X X X X 

P-PORZ 
porządkowanie terenu w ramach profilaktyki 

przeciwpożarowej 
X X X X X X X X X X X X 

P-POŻAR gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pożarzysk X X X X X X X X X X X X 

P-PUNKTO 
pełnienie dyżurów obserwatora 

w przeciwpożarowym punkcie obserwacyjnym 
  X X X X X X X X   

UT-DROGIP utrzymanie dojazdów (dróg) pożarowych X X X X X X X X X X X X 

UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych X X X X X X X X X X X X 

UT-MEL utrzymanie urządzeń melioracyjnych     X X    X X X 

SL-MIKOR mikoryzacja sadzonek w szkółce kontenerowej    X X X        

SL-PODC podcinanie korzeni w szkółce leśnej   X X X    X X   

SL-PRZECH przechowywanie sadzonek w szkółce leśnej   X X       X X 

SL-SUBSTR przygotowanie substratu w szkółce leśnej    X X X    X X X X 

SL-UGÓRC 
utrzymywanie gleby w czarnym ugorze w szkółce 

leśnej 
   X X X X X X X   

SL-UGÓRZ ugory zielone w szkółce leśnej     X X X X     

SL-UTRZYM utrzymanie obiektów szkółki X X X X X X X X X X X X 

SL_KONT 
produkcja sadzonek w warunkach 

kontrolowanych 
  X X X X X X X X   
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*prace w strefach ochrony okresowej ptaków 

**prace wykonywane przy pokrywie śnieżnej 

Kod grupy  
czynności 

Nazwa grupy czynności 
Termin wykonywania prac (miesiące) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SL_NAW nawożenie szkółki     X X X X     

SL_PIEL pielęgnowanie i ochrona w szkółce    X X X X X X X   

SL_POZ pozostałe prace w szkółce   X X X X X X X X X  

SL_UPR uprawa gleby w szkółce   X X X X X X X X   

SL_WYJM 
wyjmowanie i inne prace końcowe związane 

z sadzonkami   X X X    X X   

SL_WYS siewy w szkółce   X X X     X X  

UT-SZKÓŁ utrzymanie maszyn i urządzeń szkółkarskich   X X X X X X X X X  


