

ZADANIA KOORDYNATORA INSPEKTORÓW NADZORU

Koordinatorem Inspektorów Nadzoru dla inwestycji:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

**Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.
Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 – 14+300 "" - z podziałem na zadania**

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do zadań Koordynatora Inspektorów Nadzoru należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
 - przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
 - zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
 - płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.
5. Akceptowanie:
 - harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
 - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
 - zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
 - protokołów odbioru robót,
 - Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.