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Załącznik  Nr  4  

                                                                             do  Umowy  Nr 272/…./ZP/2022 

                                                                               z dnia ……………..  

Informacja  

 

o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy 

Nazwa zadania: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta 

Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta” 

 

 

1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  

 Zamawiającego. 

2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454    

 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego     

 postepowania. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej    

 polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   

 do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  

       Umowy: 

1) Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:  

a) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych 

opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową, 

mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji;  

b)   wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 

szczególności z wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych 

decyzji, uzgodnień lub zezwoleń; 

c) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy 

wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania 

zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia Umowy.  

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:  

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,  

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,  

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,  
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d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,  

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i 

jego podwykonawców,  

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy) 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  

stanowiących przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru), 

zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania  

robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 

atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca;  

e)  zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym  - powodująca konieczność   

           wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i  faktyczne nakazane prawem     

           nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że  w/w zmiany prawa winny być znane  

           stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w   życie – vacatio legis; 

f)   zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi lub terenowymi,  

     które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w  

     szczególności:  

a. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  

b. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  

c. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  

d. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w  

    szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów  

    budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

g)   wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,  nie powstałych z winy bądź  zaniedbania     

  Wykonawcy  lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania  

  należytej staranności; 

 

 

 

Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w zmian     

wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w  

terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do zmiany nie    

mogą być zawinione przez Wykonawcę 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o 

okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez  Zamawiającego 

(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy 

może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności maksymalnie do 05.12.2022r.   

Uwaga:  

1)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.  
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2)  Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę 

2) Zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany:  

     a) stawki podatku od towarów i usług,  

     b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 10% wynagrodzenia   

         ryczałtowego netto wg oferty wykonawcy w  szczególności :  

         a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z      

             zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,  

             wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty „zaniechane” .  

         b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w  

             związku z koniecznością uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych  

                       z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, które  zostaną wykonane w ramach innych   

                       zadań lub systemem gospodarczym  

         c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w      

             szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych  

             objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których  

             Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które  

             powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,  

             powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji  

             przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,  

         W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiającemu przysługuje prawo do  

         zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której wysokość zostanie  

         wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z,  

         Kz) przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji  

         szczegółowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW  

         Rozdziału I SWZ stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i ilości faktycznie zmniejszonego  

         zakresu rzeczowego robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie  

         wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych  

         korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową.  

 

     c) wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych   

         materiałów, urządzeń i wyposażenia)  

   3)    Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 11  Umowy w przypadku posiadania przez  

          Zamawiającego środków finansowych w  zakresie:   

a)  zwiększenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych max do 90%       

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowym częściowo  wykonanego i odebranego   

                                              w części elementu robót przedmiotu Umowy wyszczególnionego w  harmonogramie rzeczowo-   

                                              finansowym (zestawieniu  elementów przedmiotu zamówienia) 

  4)     Konieczność wykonania robót zamiennych  w przypadkach i na warunkach określonych w § 7   

  Umowy  

  5)    Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
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c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, 

Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziału I SWZ dla pełnienia danej funkcji. 

  6)     Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  

          powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania  

          warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny  

          podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż  

          podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  

          zamówienia publicznego. 

7)    Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona    

       umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz  

       zakresu podwykonawstwa,  

  8)    Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo  zamówień  

          publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia  strony (firmy)  

          wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  czynności powodujących  taką zmianę. 

        9)    Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie  

               można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  

               doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  

      10)    Konieczność wprowadzenia  zmian  wynikających z okoliczności, których nie można  było  

               przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

 11)    Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2  

          marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  

       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 12)   Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy   

          Pzp    

 

 

 

 

6.    Niezależnie  od  powyższych  zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian  redakcyjnych Umowy, 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, oraz zmian 

będących następstwem poprawy oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych znajdujących się w 

umowie, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 

utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. 

        W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 

rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 

stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 

Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi    
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        zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  

        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

 

8.    Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w   

formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

       Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy Pzp.        

 

9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest złożenie wniosku przez  stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

1) Opis propozycji zmiany, 

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   

     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie  

     miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy  

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 

 
Orneta, ……………………                                                                       Orneta, ……………………….. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:       

                                               

 
 

Zatwierdzam: 
                                                                                     Orneta, dnia 24.08.2022r 

 

Ireneusz Popiel 
Burmistrz Ornety                                                                                                                              

   (podpis nieczytelny) 


