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Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nrRI/ ... /2023
na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu ......ccceeeevnnnne, 2023r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej pod NAZWG ,eeeceeeevereeeeereveeeeenennenns " adres siedziby: ... , NIP
0000000000, REGON 000000000,

zwane w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

lub

........................................................................ z 5iedzibg W e (kO POCZEOWY: o),
Przy Ul o , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktdrej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. Wi, Wydziat .............. Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrKRS .......cccveeeneee. ,REGON ...oooviiiiie SNIP e, , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych w ramach realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Przedtuzenie pomostu cumowniczego w Rewie, Gm. Kosakowo”, w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, znak postepowania ..o , zawarto Umowe o
nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE
llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;
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2) Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robot, ktdre winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;

3) Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzupetnienie projektéw wykonawczych,
zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy), ktére winny by¢
wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacjg techniczng i
postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek iwad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub Nadzdr lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbioréw
czeSciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

4) Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegodtowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

5) Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkdéw Zamowienia, opracowang przez
Zamawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej
Umowy.

6) Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentdéw i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;

7)  Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

8) Dniu roboczym —rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktorym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy
zakonczone odbiorem koncowym;

10) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w
zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem koricowym i
odbiorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

11) Formie pisemnej lub pisemnie lub na piSmie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub
maszynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

12) Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzgdzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtéwnej
siedziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika
budowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

13) Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy;

14) Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotana
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z
Zamawiajgcym;

15) Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

16) Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajacy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

17) Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng
Zamawiajgcego, ktdrej Zamawiajacy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie
Umowy obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.
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18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespét pracownikow etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjag Umowy,
ktéremu Zamawiajacy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzadzanie
Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecen Zamawiajgcego, odbiory cze$ciowe i koricowy Robot itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a
zatrudniong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego
kierowania wykonywaniem Robodt oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach
okreslonych w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktoremu
podlegaja kierownicy robét branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy
dla wykonania Robét przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktérg Wykonawca sprawuje piecze
i za zdarzenia na ktérej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego
przejecia od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez
Zamawiajgcego;

Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych oraz aktualnie obowigzujgce akty wykonawcze do niej.
Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamowienia zawarty w Projekcie
budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
oraz Przedmiarach Robét (ktére dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocniczy), a takze
wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego a takze opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i
kolejnos¢ technologiczng wykonania Robot, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do
mobilizacji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia
Tymczasowej Organizacji Robdt, badan archeologicznych, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw,
sprawdzen i prob kontrolnych biezgcych i kofncowych itd. wraz ze wszelkimi jego pdzniejszymi
aktualizacjami. Harmonogram sporzgdzany jest w oparciu o Wykaz Cen.

Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtaczony
do umowy, stanowigcy uszczegdétowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegdtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje
wykonania Robdt zgodnie z Przedmiarami Robot.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumieé¢ zespdt czynnosci przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o
zamowieniach publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,Przedtuzenie pomostu cumowniczego w Rewie, Gm. Kosakowo” w
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ramach Projektu pn. ,Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarskiej w

miejscowosci Rewa, Gmina Kosakowo — przedtuzenie pomostu i budowa bosmanatu” obejmujace:

a. zamontowanie na akwenie przedtuzonego pomostu: 13 szt. ptywakow stalowych wraz
Z Wyposazeniem,

b. wykonanie przytgcza wodociggowego oraz instalacji wodnej i elektrycznej na pomoscie,

c. modernizacje istniejgcej czesci pomostu ptywajgcego,

d. instalacje monitoringu CCTV.

Przedmiot i zakres Robdt oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie

Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig ,Przedmiot

umowy”.

O ile dla wykonania Robdt wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie

innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i

ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkow przetargu,

wymogow okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w

przepisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig

niniejszej umowy.

Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami

przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania

Przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych

kosztéw, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i

terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do

Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu inie widzi przeszkdéd w petnym iterminowym

wykonaniu niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ zgodnie z nizej wymienionymi

dokumentami, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

3) Dokumentacja techniczna,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............ ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Zestawienie Cenowe Oferty

7) Wykaz Cen

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie
wyjasniajgce. Do celdw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci
zapisang w ust.6. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw
wchodzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej
restrykcyjne.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach
ustalonych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA
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Termin wykonania Przedmiotu zamodwienia ustala sie na 16 tygodni od podpisania Umowy.
Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy
niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

W terminie zakonczenia robdot Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,

2) Wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie/ inne zgodne z prawem zakoriczenie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Zamawiajacy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia ich zakonczenia.

Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegaé¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zawarcia
Umowy,

2) najpdziniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) demontazem czotowego pala prowadzgcego na koncu istniejgcej konstrukcji pomostu i montaz
pala w nowej lokalizacji wraz z przygotowaniem dna morskiego do pograzenia martwych kotwic —
do dnia 01.09.2023r.,

5) zakonczenie prac budowlanych — do dnia 25.09.2023r.

6) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie/innego
zgodnego z prawem zakoriczenia realizacji zadania inwestycyjnego — w terminie 16 tygodni od
podpisania umowy.

Okres gwarancji wynosi (wg zfoZzonej oferty ......) miesiecy i liczony jest od dnia nastepnego po dacie

odbioru koncowego. W przypadku wykonywania Robét w catosci lub w czesci na nowo, czas gwarancji

dla tych Robdt ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym odbiorze koricowym dla tej czesci

Robat.

Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce

warunki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow
robdt zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego
zawiadomienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegétowy Harmonogram zgodnie z Umowa wraz
z planem finansowania i planem ptatnosci.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staranh w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w

wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o

wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z
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jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robdt

zgodnie z Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych

Robdt — Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu

prac. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania

Przedmiotu umowy idotrzymania termindw zakoriczenia Robdt albo termindw etapow ich

wykonywania. O podjetych dziataniach Wykonawca niezwfocznie powiadomi Zamawiajgcego na

pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkow zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajgcy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo,
wedle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztéw
wykonawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego badZ zzabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzagdzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakorczenia
realizacji Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go — a pozniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze
aktualizacje - Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beda trwaty roboty
budowlane obowigzywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu
Robét. W Harmonogramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych
robdt, kolejnosc¢ i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac (lub ich czesci) Wykonawca
musi uwzglednié rdwniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniaé
bedzie realizacje robdt z podziatem na etapy i na poszczegdlne branze.

2) Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu miesiecznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskaé jego akceptacje
przez Nadzor.

4) Zaréwno Nadzér jak i Zamawiajgcy mogg wnosi¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

5) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualniac¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robot. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakonczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindw
posrednich wykonywania Robét okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

6) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego
aktualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.
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7)

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

8) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.
2. Wykaz Cen.
1) Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i

2)

3)

1. Do
a)
b)

h)

2. Na

przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o Przedmiar Robot.

Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego
Wykazu Cen, ktére to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej
wersji Wykazu Cen.

Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robdt objetych umowg w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilos¢ robdt wedtug ich
faktycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robdt
obliczona do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie
wykonanych robdt i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i
podpisania ich przez Kierownika Budowy/Robét.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
Zarejestrowanie i prowadzenie Dziennika Budowy.
Przejecie terenu budowy.
Przekazanie Zamawiajgcemu informacji o planowanej organizacji placu budowy z uwzglednieniem
miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych.
Niezwtocznie rozpoczac roboty.
Zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.
Dostarczenie materiatéw, urzadzen i sprzetu sukcesywnie w okresie realizacji umowy.
Przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i ztozenie w
imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy.
Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do

zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

3. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okregowego Inspektora Pracy, w
terminie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych, w ktorych
przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500
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osobodni (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen,

odpowiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww.

czynniki w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne dosSwiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robodt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami,
odpowiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowg, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robdt, posiadaja
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia
wykonania czesci Robot Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie

Z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb

i mienia, ochrone Srodowiska, ochrone dobr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw osdb

trzecich.

. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa

dopuszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty

spetniajg wymagane prawem przepisy i normy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych,
w szczegolnosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4) realizacji polecenn Zamawiajacego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad
budowy,

5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach
i wypadkach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot) i
wykonywanych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego
prowadzenia dokumentacji budowy,

7) przedstawienia do akceptacji Nadzorowi wnioskdw materiatowych (na druku przygotowanym przez
Zamawiajgcego) wraz z kartami technicznymi, aprobatg techniczng, deklaracja witasciwosci
uzytkowych itp. przed wbudowaniem danych materiatdw. Whnioski materiatowe wymagajg
akceptacji Nadzoru i Zamawiajgcego.

8) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznosciach,
ktére mogag wptynaé na jakos¢ Robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

9) Sscistej wspdtpracy z Wykonawcg dostawy i montazu i koordynowania robét budowlanych z pracami
Wykonawcy dostawy i montazu,

10) opracowania, uzgodnienia i wdrozenia czasowej organizacji ruchu,

11) opracowania projektéw warsztatowych i/lub wykonawczych, projektéw objazddw, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

12) organizacji na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym
pomieszczenia biurowego na 12 oséb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu
pozwalajgcego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu
zatrudnionego personelu oraz maszyn iurzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowania
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tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe mediow dla potrzeb budowy,

13) utrzymania przez caty czas budowy oraz w okresie gwarancji tablic promocyjnych, o ktdrych mowa
w OPZ;

14) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

15) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych.

16) prowadzenia Robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie
i zamieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

17) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koricowego robdt przez
Zamawiajgcego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem,
utratg materiatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

18) wykonania ogrodzenia Placu Budowy,

19) wykonywanie Robét sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

20) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

21) pokrycia kosztéw dostawy medidow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikéw albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikdow nie byt
mozliwy,

22) utrzymywania fadu i porzadku w miejscu wykonywania robdt przez czas ich prowadzenia;
w przypadku zaniechania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

23) przestrzegania przepiséw bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

24) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

25) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia
bezpieczeristwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet
ochronny;

26) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania
odpadéw  pochodzacych z rozbiérek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpadéw do dnia odbioru
koncowego; w przypadku zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do
wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

27) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robét;

28) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdw warsztatowych;

29) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzadzen, jesli taki
wymaog przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

30) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

31) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

koncowego i ostatecznego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

32) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

33) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przegladdw.

Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
OPZ.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania
czesci Robdt lub koniecznosé wykonania robdét zamiennych to Wykonaweca, na zgdanie Zamawiajgcego
obowigzany jest zaniechac¢ wykonania okreslonych Robdét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty

Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane

aby dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robdt i
rozliczaniu umowy o dofinansowaniu przedtuzenia pomostu cumowniczego w Rewie w ramach
Programu pn. ,Rozwaj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskie] i Zatoki Gdariskiej w
miejscowosci Rewa, Gmina Kosakowo — przedtuzenie pomostu i budowa bosmanatu”, w
szczegdlnosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych robotach i ich iloSciach oraz aktualizowaniu
zestawien cenowych.

Na kazde pisemne Zzgdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona prébe lub sprawdzenie
wykonanych Robét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich o0sdb
wykonujgcych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji
Przedmiotu umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez
Podwykonawce i dalszych podwykonawcéw obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zadania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej sg
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe
os$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen.
Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu takze oswiadczen dotyczacych podwykonawcow.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie przy udziale Podwykonawcdéw,

kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdziniej na 5 dni przed
rozpoczeciem robdét przez Podwykonawce, oswiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt
i weryfikacje pracownikdw znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig oswiadczen przekazanych przez
Wykonawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.
§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowsa;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od
podpisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majacych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, badz zanikajgcych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbiorow czesciowych i koricowego robdt;

7) zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego

odpowiedniego petnomocnictwa, wéwczas Zamawiajacy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy

w terminie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkow

Wykonawcy robét budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1) nadzorowania zawiadomien witasciwych organdéw (w tym PINB), instytucji, gestorow mediéw o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i
inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéow oraz o zakonczeniu robdét budowlanych,
dokonywanych przez Wykonawce;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, decyzjg o
pozwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzier odbioru koricowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);

4) nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych Srodowisko na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

5) dokonywania raz w miesigcu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich
prowadzenia z dokumentacja budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz
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harmonogramem rzeczowo — finansowym w celu sporzadzenia przez Wykonawce Miesiecznego
Rozliczenia;

sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatdéw oraz wyrobdéw
wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robét - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

kontrolowania realizowanych robdt budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego; powyzsze bedzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez

: )
2)

9)

Wykonawce lub Podwykonawce, osdb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposodb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym
okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okre$lonym w umowie,

zatwierdzania , Wnioskéw materiatowych” oraz zatwierdzania probek materiatéw przekazanych
przez Wykonawce,

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad,

kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa w stosunku do
terminu umownego oraz przedfozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

weryfikacji i akceptacji czesciowych rozliczen Wykonawcy, w okresach ustalonych umowa,
kontroli realizowanych robét budowlanych,

sprawdzania i opiniowana wnioskow Wykonawcy w sprawie ewentualnych robdt dodatkowych,
zamiennych a takze sposobu wykonania tych robdt,

opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie
nadajgce sie do usuniecia,

kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
koricowym,

10) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym

wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

11) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie

sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

12) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskow o zmiane technologii wykonania robét,
13) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub wymaganych kosztorysow

przedktadanych przez Wykonawce,

14) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia
sporzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowg lub powiadomienia o braku gotowosci
do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddéw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

15) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub
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pisemnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robdt w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

16) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio
pisemnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,
ze Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem btedéw i brakéw w
dokumentach odbiorowych,

17) w przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie
dokonywat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce
dokumentdw odbiorowych,

18) rozpoczecia odbioru koncowego robét objetych przedmiotem zamodwienia w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajgcy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad
koordynacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego
monitorowania postepéw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzan
umownych. Na naradach koordynacyjnych wymagana jest obecnos¢ Kierownika Budowy a na naradach
budowy obecnos$¢ catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robét podwykonawcéw.
. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan prébek materiatow.
Badania takie dokonywane beda na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie
odpowiadajg stawianym wymogom.

. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wiasciwy sposéb), z ktorych wynikaé bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet
odpowiadajag wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw
szczego6towych a takze Dokumentacja techniczna.

. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

. Nadzoér moze zazgdac wykonania pomiarow dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié koszty pomiarow
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
. W imieniu Zamawiajgcego Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) hydrotechnicznej - ..o, , tel , e-mail - zwany w
niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodgcym
2) Sanitarne] = .oocceeeeee e Stel L, Mail e,
3) elektryCznej - ccveeceeeeeeeeee e ytel v, , €-Mail e
. Koordynatorem umowy jest: zespdt w sktadzie:
L) o, , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
2) e s , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: .........ccceeevieenneennn Jtel , e-
Mail oo oraz Kierownicy Robdt w branzach:
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1) hydrotechniczn@j - ..o, Jtel ,e-mMail v
2)  SANitarne] - .o Stel ,€-Mail e,
3) elektrycznej - oo Jtel , € Mail e

. W przypadku zmiany ww. 0sob lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomic¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

. Zmiana os6éb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiory techniczne, préby, odbiory czesciowe, odbidr koncowy. Z czynnosci odbiorowych
sporzgdza sie protokdt lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koncowego dokonuje sie wpisu w
dzienniku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania
kazdego odbioru poza korcowym Nadzor bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od
pierwszego roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym
obowigzuje jednoczesnie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponize;.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych -
wpisem do Dziennika budowy o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem
powstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy
dokonania zapfaty za przedmiotowe elementy robét.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i
odbioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktdorych ptatnos¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej
kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzér. Ptatnosci bedg dokonywane
zgodnie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i
bezusterkowego wykonania elementow badZz etapédw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy
jedynie potwierdzeniu stopnia zaawansowania Robét dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czes$ciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem cze$ciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

. Odbidr korcowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do
uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela

Uzytkownika.

. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robot
budowlanych objetych Przedmiotem zamowienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru
koncowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we
wczesniej uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawiajgcego w
wersji papierowej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem
zawartos$ci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele
i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikow
wielostronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
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5)

Do powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, nalezy réwniez zataczy¢ w szczegdlnosci:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.
4.20.

4.21.
4.22.

dokumentacje projektowg powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na
kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

o$wiadczenie Kierownika budowy/ o zakonczeniu robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w
przypadku ich wystgpienia).

dzienniki budowy, ksigzke obmiaréow i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien
branzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koncowy i oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytku,

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez
kazdego z gestorow;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia budowy

protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu oraz
wynikajgcych z uzgodnien branzowych,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika
budowy, Nadzdr oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,
zestawienie wbudowanych materiatébw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz S$wiadectw
dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisow
przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez
Nadzor,

zestawienie ilosci wykonanych robdt w uktadzie dostosowanym do wymogéw
Zamawiajgcego,

dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,
protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

dzienniki budowy / robdt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnie branzowych,
specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytku.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robdt z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka

Geodezyj

nego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za

niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowié
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bedzie podstawe do zastosowania postanowiet umownych w zakresie kar za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy;

6) Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzor stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i
ponownie dostarczone do Nadzoru.

7) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

8) Rozpoczecie odbioru koncowego robét objetych przedmiotem zamowienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym Nadzoér dokonat potwierdzenia gotowosci
do odbioru. Dzien, w ktorym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

9) Zczynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktory winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

10) W czynnosciach odbioru robdt udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié¢ Podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedgce przedmiotem
odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru;

11) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

12) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug
SW0jego uznania:

a) odmowié odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek, po
ktorym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonad
warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwad
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy
albo powierzy¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu.

13) Jezeli w dacie odbioru koncowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robdt objetych
przedmiotem umowy, a te ktére ukonczyt mozna uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgc moze wedtug swojego uznania odebrac zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac
jednoczesnie termin na ukonczenie nie wykonanych robét objetych przedmiotem umowy — przy
czym do robdt nie ukonczonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie
wyznaczony termin dodatkowy nie moze przekracza¢ terminu umownego na wykonanie
Przedmiotu umowy. Powyzsze nie wymaga aneksowania Umowy.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w
przeprowadzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przeglagdéw wad i usterek.

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranc;ji
jest protokdét odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przeglagdu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktéry przeprowadzi Zamawiajacy i/lub Nadzdér najpdiniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub
protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru
ostatecznego postanowienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

Strona 16



Ea e Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska -
W ~ uropejski Fundusz
o . e W _ Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO o ontmte

§11. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg W wysSOKOSCi e 7t netto (stownie zt:
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, tj. .cccccevvverieeeeeiceriee e 28 (Stownie zt:
............................................................................ ).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
ujetych w Formularzu cenowym, jak rowniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla
wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport
materiatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatéw, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to
jest ostatecznym wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od
rozmiaru robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji. Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robdt i innych
Swiadczen.

Wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca
nie bedzie mogt sie powotywaé na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub
wykonania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen
jednostkowych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

Jezeli do rozliczenia robdt, o ktérych mowa wyzej w pkt. 4, niezbedne bedga ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Wykazie Cen, wowczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym taka cene
jednostkowg. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metods kalkulacji
szczegdtowej na podstawie wskaznikdw cenotwadrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej

ofercie, tj.:
Robocizna(R) ... 2t /rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,kp . %,

przy czym ceny materiatow i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikdw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robdt, tgcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llos¢ robdt zostanie
okreslona na zasadach okreslonych w sporzadzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

W przypadku ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie
niewykonania jakichkolwiek elementdéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow
niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:
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1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na
wykonanie tych robdt,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikdw produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PEATNOSCI

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §11 Umowy, w ratach

kwartalnych wg rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt, do wysokosci 90% wynagrodzenia

ustalonego dla kazdej branzy wymienionej w Formularzu cenowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy. Pozostate 10% wynagrodzenia stanowi¢ bedzie ptatnos¢ koricowa.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzor i Zamawiajgcego

Protokét Zaawansowania Robét (wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robdt stanowi Zatgcznik

nr 6 do umowy).

. Podstawg wystawienia faktury koncowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzor i Wykonawce Protokdt odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowg
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzér i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie koncowe wykonanych robdt
wedtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich

Podwykonawcéw:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zapfaty lub podaniem powoddw
niezaptacenia catosci lub czesci faktur.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za

rozliczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych
robét budowlanych oraz wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce
bedacych zatgcznikami do przedmiotowej umowy. Do os$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ protokét odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcdw (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy), zawierajgcy zakres
rzeczowy oraz warto$¢ wykonanych roboét, dostaw i ustug bedgcych czescig sktadowg wystawionej przez

Wykonawce faktury. Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawierad

potwierdzenie, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajgce z naleznego mu

wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych przez Wykonawce potrgcen i nie bedzie w stosunku do

Zamawiajgcego wystepowac z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu realizacji niniejszego zadania

inwestycyjnego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesSci, jaka

Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez

Podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 8.

. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione

niezgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

. Faktury czesciowe i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdét lub Protokotem Odbioru

Koncowego dla ptatnosci koficowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci

odnoszacymi sie do Podwykonawcdw Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym,

technicznym i rachunkowym. Naleznos¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie przelewu z rachunku

Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony
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Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddéw zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega
przedtuzeniu o ilo$¢ dni tego opdznienia.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke),
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno
by¢ uzupetnione o fakture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac,
ktérych zgdanie zaptaty dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robot/ Protokdt Odbioru
Koncowego.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektdérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

12.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymaé ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Przy ptatnosci koncowej Zamawiajagcy moze potracié Wykonawcy i zaptacié bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas
niezafakturowane przez Podwykonawcéw. Zamawiajgcy moze rowniez skorzystaé z uprawnien
okreslonych w ust. 11 powyzej.

15.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktérg
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

16.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

17.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

18.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

19.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajacego.

20.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

21.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
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zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

22.Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotdw o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.

23.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

24.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
................................................................... w  formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.:
inwestycje@kosakowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-.......ccooeeeviviiiriieninnns

§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawié
o$wiadczenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca
powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania
przetargowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca powinien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci sprzeciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen
przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w
§18 ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.

7. Wykonaweca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Biegterminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.
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9. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu
otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegolnosci, jezeli:

a)

j)

z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umoéw
podwykonawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czesé
przedmiotu umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo Iub wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy przekroczy wysokos$é wynagrodzenia ustalonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg;

z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

w umowie podwykonawcze] nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajagcego do
bezposredniego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i
dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mieé
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw
z dalszym podwykonawcg,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposoéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych roboét do danego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie potragcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czeSci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) $wiadczenie
Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato sie $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji
nalezytego wykonania (art. 506 § 1 kc)”,

umowa zawierana z Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy zawiera zapisy dotyczace
mozliwosci :

- potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

- okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke.

dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytacznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczgcych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
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12.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

13.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

14.Powierzenie realizacji zadant innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umoéw o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego os$wiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktorym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr oswiadczenia stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia koricowego.

b) Zamawiajacy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadej$ciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli
odpowiedzialnos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

17.Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy,
uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te
czes¢ zamowienia, ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego
dalszego podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za te cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym
Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z
art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powodéw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikac
bedzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac
odsuniecia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowag, a Wykonawca winien
niezwtocznie te zagdanie spetnié.
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21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw gwarancji i rekojmi wobec
Zamawiajgcego udziela Wykonawca.

25.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

26.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdznienia w realizacji przedmiotu umowy mogace powsta¢ w wyniku dziatan Wykonawcy,
Podwykonawcdw i Dalszych podwykonawcéw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie
mogg stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESII

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpic jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOIMIA | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej (okres zgodny ze ztozonq ofertg) gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego wszystkich Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia.

2. Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wpykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

4.  Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia przez obie strony Umowy.

5.  Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodng z Umowa jakos¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatow, bez wzgledu na Zzrdédto dostawy.

6. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane
urzadzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa takiego serwisu badz konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien
obejmowac wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwos¢ serwisowania urzgdzen,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

wymiane elementéw objetych serwisem badZ konserwacjg, w celu zapewnienia prawidtowe;j
eksploatacji zamontowanych urzadzen oraz zapewnienia utrzymania warunkow gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkéw
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagdéow i konserwacji) — fakt wykonania przegladu
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.
Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia bedg
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu
gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.
O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest
wystanie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetnic¢ dane adresowe Wykonawcy).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, badz przy
odbiorze, wad odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.
W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszczenie
o naliczenie kar umownych az do czasu dokorczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pisSmie Przedstawiciela, przegladu
gwarancyjnego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkéow Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku
przeprowadzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzadzenia
protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i
usterek stwierdzonych podczas tego przeglagdu. Do ktérego przeprowadzenia tego przegladu
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
zdarzenia sity wyzszej.

Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno
w stosunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktdremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac
z nalezytg starannoscia.

. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie

wytgcznie: strajk generalny, blokady drdég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub
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wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody,
ktérych strony nie mogty przezwyciezyé, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktdre sg
zewnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;
w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 2 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogoéw,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww.
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakonczenia robdt innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek
uprawniajacych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zaméwienia) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawecy. Uprawnienie Zamawiajgcego do sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokoriczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokoniczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy
odstgpit od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty
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postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

. W razie opdzinienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres

Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawecy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie
dodatkowego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

9)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z
zastrzezeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za
kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu Wady;

za brak lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym
przypadkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzier zwtoki;

nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy;

w przypadku niewykonania obowigzku okres$lonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia
oswiadczen, o ktorych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktérym mowa
w §6 ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robdt niedokonczonych, o ktérym mowa w §10 ust.8 pkt
12) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dziert zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za
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roboty nie dokonczone.

. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tgcznie przekroczy¢ 25%
wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych) w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajgcych  warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich  warunkow
wieloletnich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajgcych na wykonanie zamodwienia
zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych
zachowanie rezimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej
okolicznosci jest przedtozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy
pogodowej opracowanej przez IMGW, itp.

b) koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych wykraczajacych poza zakres objety niniejszg
umowa a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych
zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére
majq wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznos$cig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

i) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

j) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

k) zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robodt z
Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,
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2)

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub  materiatowych  zwiekszajgcych jakos$é, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamodwienia,

c) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztéw realizacji roboét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

e) koniecznosciag zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowiern lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) zmiang przepisdw prawa powodujgcy konieczno$é zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

j)  konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy,
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w

szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowag, zmiana terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika

Budowy, kierownika robdt. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0sob

muszg byé co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej lub tez kryteridow okreslonych w SWZ);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych

lub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
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8)

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje

niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamodwienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgcy, ze
realizacja Przedmiotu zamowienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego

spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako

dysponenta s$rodkoéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub
potrzebg wydatkowania $rodkdéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym

Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej

okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac

bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci
wynagrodzenia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robdt. W przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie
pomniejszona o wartosc robot, z wykonania ktorych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robot
nastgpi na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce i uzgodnionych przez Nadzor i
Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowiert umownych §11 ust. 51 6.

Zamawiajacy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia moze dotyczy¢ zagospodarowania
terenu, jednak z zachowaniem wartosci zamdwienia na minimalnym poziomie 90% wartosci umowy
ogdtem.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robot (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac).

. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okre$lonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.
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4. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. ¢ niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie
prowadzg do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ........ccccce.... o wartosci
................ zt (stownie: zt oo /100) €O stanowi 3% ceny catkowitej brutto podane;
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymacd zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petne;j
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zagdanie
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowierr ograniczajgcych
abstrakcyjnos$¢ gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania
Przedmiotu Umowy i okres rekojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta nato, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Umowy Iub robdt, ktére majg zostaé¢ wykonane zgodnie z Umowag, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowa, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w Zzaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania gwarancji.

11. Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

12. Tres¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wypfaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymad, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzéd
przed korncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli nie zostato wyraZnie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez
kogokolwiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze
odpowiednia informacja zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajgcy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie
pisemnej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprocz wypadajgcych wowczas $swigt i dni wolnych od
pracy) w godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw
w nastepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie
zaawansowania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dgzy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

8. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow arbitra/zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia
ugody koszty znosza sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spdr pod rozstrzygniecie
sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci,
zapewni zachowanie wszelkich wymogow okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z
procedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy,
rowniez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

12.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

13.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu
obowigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla
danej Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.
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14.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

15.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

16.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatgcznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy

3) Zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna

4) Zatacznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia podwykonawcy

5) Zatgcznik nr 5 —Wzdr oswiadczenia wykonawcy

6) Zatgcznik nr 6 — Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robét

7) Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wfgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)
8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2023 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 12 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowa, Wéjt Gminy
Kosakowo informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. b i c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedga pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdétpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie Swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytacznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzgce
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszcze oraz wykonania ustawowych obowigzkéw
natozonych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze
przetwarzanie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2023 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZALACZNIK NR ........ DO SW2)

ZESTAWIENIE CENOWE OFERTY

Lp. Wyszczegdlnienie Robdt Wartos¢ netto
1 Remont czesci statej pomostu wartos¢ za catosc tego zakresu
2 Przeniesienie pala stalowego w czesci ptywajacej pomostu wartos¢ za catosé tego zakresu
3 Zmontowanie pomostu ptywajgcego na akwenie wartosé za catosé tego zakresu
4 Wykonanie przytacza elektrycznego wartos¢ za catosc tego zakresu
5 Dostawa i montaz instalacji monitoringu wizyjnego wartosé za catosé tego zakresu
6 Wykonanie przytacza wodnego wartosé za catosé tego zakresu
7 Tablice o dofinansowaniu wartos¢ za catosé tego zakresu

OFERTA OGOtEM - PODSUMOWANIE

Wartos¢ Ogdtem Netto poz.1-7:

Podatek VAT (23%):

Warto$¢ Ogdtem Brutto:

Narzuty:
Robocizna ............... ztrg
Koszty posrednie............ %
Zysk: .. %
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWaArant — WYKONAWEA: ..o ettt

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.......cceoeeiiiiciicceccecee e
Z2dNnia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ....cviiviiieiececeeeeeeeee e, )

Wartos$é wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY ......oovoeeeeeeeeie et

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowa Umowa.

Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela ... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze
ztozong ofertq), ktérej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakoSci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robot wykonanych
w ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
dokumentacjg powykonawczg wykonang przez Wykonawce. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancyjny.

W  wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,

Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za

potwierdzeniem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie

podejmie nieodpfatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie
wytgczajgc wymiany wadliwego elementu Robot na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca

zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14

dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to woéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio
dtuzszy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie
koniecznosci wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikéw wykonanych robdt lub osdb trzecich, to woéwczas
Wykonawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich
usuniecia, zapewniajagc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa
powodowanego takimi wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o wadzie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé¢ wade na

koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowien tam wskazanych mogtoby spowodowac

powstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji jakosci.

W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych

w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkéd poniesionych przez

Zamawiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
wowczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci  uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkéd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku
powstania takiej wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajgcy lub inny Uzytkownik Robot nie moégt wykorzystywac przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach
usuniecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych
napraw, to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robdét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajgcy, jak rowniez kazdy
podmiot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci
lub w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondenc;ji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli
Wykonawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu
adresy i potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za
doreczong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajacym przez swojego upetnomocnionego na piSmie Przedstawiciela, przegladu
gwarancyjnego, ktérego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i
niebezpieczenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem
wad/usterek Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia
Wykonawcy kary umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ &éj./szy podwykonawca*)

Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC wovvvieeceeeeeeeeiee et et (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy*)
bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca™® .......cccoceevevvvieeccevcne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZAKIBSIE .ot ettt e (rodzaj/ zakres robdt),
N3 ZAAANIUS weereerereereriire s s seseesssese bbb ss et st ses e e s semenes
realizowanym w ramach Umowy nr ......... , Z dnia ......... , zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming

Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ..................
(nazwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace
wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturg/ rachunkiem nr ......... ,Z2dNia . oraz
protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu
oraz kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢

Strona 37



Ea e Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska -
W ~ uropejski Fundusz
o . e W _ Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO o ontmte

Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC  worvieeeeieeieeeeeeee ettt ettt (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego
Wykonawca Zadania: wykonanie robdt budowlanych pn: ... realizowanego w
ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , zawartej z Zamawiajacym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie

przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem naleznosci wszystkich podwykonawcéw, dostawcéow i ustugodawcow,
uczestniczacych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcéw i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,zdnia . ,
2)Nnr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 umowy

(Wykonawca)

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR

Przedtuzenie pomostu cumowniczego w

Data wystawienia
Rewie, Gm. Kosakowo

protokotu:

Zamawiajgcy: Gmina Kosakowo

Nr umowy Warto$¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
[oYo JRNNTUTU do Podwykonawca
................................. Dalszy Podwykonawca
i i ‘2 Wartosé
, Wartos¢ | Wartosc¢ z Wartos$¢ w .
Nadzér . . od Zaawansowanie
. 1| Nazwa elementu | umowna | poprzedniego okresie
inwestorski netto rotokotu | rozliczeniowvm poczatku procentowe
P WY kontraktu
L.p. 2 2 2 2
1.0
Wartos$¢ netto:
VAT 23 %
Wartos¢ brutto:
Kierownik Budowy
Potwierdzam Sprawdzono pod wzgledem

) . Akceptuj
zakres rzeczowy finansowym i zaakceptowano Praie

Inspektor Zamawiaiac
nadzoru 2 Inspektor wiodacy Jacy

....................... Wykonawca oswiadcza, iz w/w roboty
zostaty wykonane sitami wtasnymi / z
udziatem podwykonawcdow?® w zakresie

- poda¢ inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

2 - zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich
branz

3 - niepotrzebne skresli¢
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