ZALACZNIK NR 9 do umowy - INSTRUKCJA FAKTUROWANIA DLA ZADANIA PRZEBUDOWA EC1 WSCHOD NA POTRZEBY NCKF -
BIBLIOTEKA FILMOWA

Termin
Plan Kontroli Jakosci przygotowywany jest przez wykonawce przed rozpoczegciem robét objetych punktem weztowym.
. L. Plan podlega ocenie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego . )
Plan Kontroli Jako$ci /PKJ. Plan Kontroli jakosci okresla wymagane paramery kontrolne i jako$ciowe wraz metodami i terminami sprawdzenia jakosci Przed rozpoczeciem robot
1 AD.1|wykonanych elementéw.
Karty Kontrolne sg dokumentami potwierdzajacymi spetnienie przez Wykonawce zatozonych parametréw jakosciowych X . X .
Karty Kontrolne / KK. dla robét objetych rozliczeniem w ramach punktu weztowego. Zatgcznikiem do Karty Kontrolnej jest zestawienie Po _wyk(;n_anlu robét padlegajacych ocenie
2 AD.2|wykonaych robét objetych rozliczeniem w ramach punktu weztowego . jakosci w ramach puntu weziowego.

Raport z Postepu Robot przygotowuje Wykonawca w celu przedstawienia postepu w wykonywanych pracach i
przekazania infromacji o zakresie zaangazowania Wykonawcy wedtug stanu na 20 dzien kazdego miesigca. Zatacznikami
Raport z Postepu Robét / RPR do Raportu sg aktualizacje; harmonogramu, Planu Organizacji Budowy inne dokumenty wymagane Opisem Przedmiotu

2! ia kaz iesi
Zamowienia. Raport podpisywany jest przez Kierownika Budowy i Petnomocnika Wykonawcy. do 25 dnia kazdego miesiaca

3 AD.3

Zestawienie punktow weztowych jest podstawg do realizacji ptatnosci przejsciowych. Zestawieniem sg objete jedynie te
roboty ktére zostaty poddane ocenie jakosci i spetnienie wymaganych parametréw zostato potwierdzone Kartami
Kontrolnymi. Zestawienie robét prowadzone sg narastajgco, wg pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zestawienie zrealizaowanych punktow Zestawienie dostarczane jest do Kierownika Projektu w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Kierownika Projektu

weztowych (Zamawiajacego).
4 AD.4
Zestawienie wszystkich podwykonwacéw wraz z zatagczonymi o$wiadczeniami zgodnie ze wzorem - uzgodnionym z
Oswiadczenia podwykonawcow. iajacym po p isaniu Umowy. Brak ktéregokolwiek z o$wiaczen podwykonawcéw jest podstawg do potracenia z
5 AD.5 ptatnosci kwot naleznych podwykonawcom.

Akceptacji zestawienia robét podlega: zgodno$¢ zestawienia z Kartami Kontrolnymi, zgodno$¢ prowadzonych robét
budowlanych z obowigzujgcymi wymogami prawa polskiego, potwierdzenie wykonania zadan objetych opisem przedmiotu
zaméwienia tj. aktualizacja harmonogramu, aktualizacja planu organizacji palacu budowy, aktualizacja planu ochrony ppoz!

Akceptacja zestawienia robét , aktualiacja planu ochrony placu budowy, aktualizacja planu BIOZ o ile wystepuje. 5 dni robocze po dostarczeniu Raportu
6) AD.6
Whiosek Wykonawcy o Ptatnos¢ Dotyczy zatwierdzonej wartosci robot w okresie rozliczeniowym
Przejsciowa / WWPP AD.7

Podstawa wystawienia faktury jest akceptacja zesatwienia robot przez Kierownika Projektu. Kwota na fakturze musi $cisle

odpowiada¢ wartosci robét objetych zesatwieniem zrealizowanych punktéw weztowych zgodnie z warto$ciami podanymi w

Tabeli podziatu procentowego. Faktura dostarczana jest do biura Zamawiajacego z zatagczonym zaakceptowanym
Dostarczenie faktury. zesatwieniem zrealizowanych punktow weztowych wraz z Wnioskiem Wykonawcy o Platnos¢ Przejsciowa

nie pézniej niz do 5 dnia nastgpnego
miesigca za wyjatkiem
faktura za ostatni miesigc wykonywania
robét, ktéra dostarczana jest wraz kopig
podpisanego protokotu Odbioru
7 AD.8 Koncowego.

. . L Dostarczone faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurami obowigzujacymi w EC1.
8| Zatwierdzenie faktur przez Zamawiajgcego | AD.9 ¥ poclegaia P facego zg P Fujacy |

| Whiosek Zamawiajacego do UME o |
przekazanie srodkéw finansowych AD.10

|

Przekazanie srodkéw finasowych na konto

|Zgodnie z procedurami obowigzujacymi w EC1 |

Srodki finansowe przekazywane sa na konto Zamawiajacego w granicach przewidzianych planem. W przypadku zmiany w
dostepnych srodkach finansowych Zamawiajgcy wystepuje do Wykonawcy z informacjg o dosponowanych érodkach na
nastepne okresy. Wykonawca na tej podstawie ma prawo do dokonania korekty harmonogramu robét.

Zamawiajgcego
10, AD.11

.. Zamawiajgcy dokomuje petnej ptatnosci na konto Wykonawcy pod warunkiem opisanym w pkt 5 tj. dostarczenia kompletu 30 dni od dostarczenia prawidtowo
11 Ptatnos¢ na konto Wykonawcy | AD.12|oswiadczen podwykonawcow. wystawionych faktur VAT




WNIOSEK WYKONAWCY O PLATNOSC PRZEJSCIOWA / WWPP - ZADANIE

+Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschéd na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w todzi -
kolejny etap realizacji inwestycji — Biblioteka Filmowa”

Nazwa Wykonawcy L e PLN
Nr umowy o dofinansowanie L e PLN
Nazwa i nr umowy z Wykonawca L e PLN
Zamawiajacy L i PLN
Wykonawca L e PLN
Warto$¢ wynagrodzenia umownego L e PLN
Wartos¢ wynagrodzenia czesciowego L e PLN
Nr wniosku o zaptate L i PLN
Okres rozliczeniowy L e PLN
Data ztozenia wniosku L e PLN
Termin zaptaty L e PLN

WARTOSC ROBOT W OKRESIE ROZLICZENIOWYM

Wartos¢ robét netto wg tabeli elementéw scalonych

Podatek VAT 23%

Potracenia

PLATNOSC BRUTTO:

Potwierdzenie wykonania. Data ztozenia Podpis kierownika Przyjecie dokumentu

Raportu z Postepu Robét nr ...

Zestawienie robo6t protokot rzeczowo-finansowy nr ...

Oswiadczenia

Faktury

Potwierdzenia zaptaty

Oswiadczenie Petnocnika Wykonawcy

Oswiadczam,ze Roboty Budowlane,na ktére wystawiono ten Wniosek,zostaly wykonane zgodnie z warunkami

Petnomocnik Wykonawcy

Pieczatka firmowa Wykonawcy Pieczatka imienna i podpis

Data Data
Oswiadczam,ze Roboty Budowlane,na ktére wystawiono ten Wniosek,zostaly wykonane zgodnie z warunkami

Akceptacja Kierownika Projektu:

Pieczatka firmowa Zamawiajgcego Pieczatka imienna i podpis

Data Data




FIRMA: ......

ZESTAWIENIE ROBOT
PROTOKOL RZECZOWO - FINANSOWY NR ...

DATA:

"Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschod na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Lodzi - kolejne etapy realizacji inwestycji - Biblioteka Filmowa"

—
©

Zestawienie punktéw weztowych

Umowna warto$é robét

Wartos¢ robot narastajaco

Wartos¢ robot wg poprzedniego protokotu

Wartos¢ robot za dany m-c

Udziat procentowy

Wartos¢ Robot
[nettol

Zzaawansowanie

warto$é

zaawansowanie

warto$é

zaawansowanie

warto$é
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nr karty kontroli biezacego okresu
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