Zatacznik Nr 8 do umowy - Wybrane obowigzki Wykonawcy dla zadania pn.
»Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschdd na potrzeby
Narodowego Centrum Kultury Filmowej w todzi - kolejny etap realizacji
inwestycji — Biblioteka Filmowa”.
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Ze wzgledu na szczegdlne znaczenie inwestycji przebudowy budynkéw EC1 Wschoéd
na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej (dalej NCKF), Zamawiajacy przedstawia
swoje wymagania w zakresie realizacji inwestycji w tym organizacji placu budowy. Ponizsze
wymagania nie zwalniajg Wykonawcy od wykonywania wszystkich innych obowigzkéw
przewidzianych obowigzujacymi przepisami.

1. Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy na terenie budowy.

UWAGAI!!! Wykonawca przystepujac do realizacji rob6t winien mie¢ na uwadze, ze bedzie
wykonywat prace w uzytkowanym obiekcie z czynnymi systemami i instalacjami. Nalezyte
wykonanie robdt bedzie tez obejmowato zabezpieczenie wszystkich elementéw wyposazenia i
wykonczenia ktére nie beda stanowi¢ odpadu z demontazy.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdt oraz Planu Kontroli Jakosci dla kazdej
z robdt z podziatem na branze budowlang/architektoniczng, elektryczng, teletechniczng i sanitarng
okreslajacego:
a) Rodzajitechnologie robdt,
b) Woykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
c) System metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb i procedure)
kontrolii sterowania jakoscia wykonywanych roboét ,
d) Uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktérym Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan i inwentaryzacji geodezyjnej,
e) Woyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
f) Wzér Karty Kontrolnej okreslajgcej sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takize wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposdb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,
g) Zakresiterminy pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia robét,
h) Zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych dla wykonanych robét,
i) Zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robét do czasu
odbioru obiektu do uzytkowania,
i) Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
k) Wnhnioski i ustalenia pokontrolne.
Zatgcznikiem do Planu kontroli jakosci jest dokumentacja warsztatowa technologiczna, ktérej
wykonanie jest obowigzkiem wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw, lub wystgpic
o dokonanie uzupetnien. Kompletny Plan Kontroli Jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie
minimum 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem danego typu prac.

2. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia do realizacji wymienionych
w nim robdt. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koncowych kontroli, inwentaryzacji
i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych prac bedg stanowi¢ dokumentacje
ich wykonana i stanowié podstawe do dokonania odbioréw poszczegdlnych elementdw prac przez
nadzor inwestorski. Dokumenty te, jako elementy dokumentacji powykonawczej, winny by¢
ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy / Robdt oraz w biurze Nadzoru
Inwestorskiego.
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3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od odbioru robdt wykonanych bez uzgodnionego Planu Kontroli
Jakosci.

4. Potwierdzenie spetnienia wymaganych parametréw na wszystkich etapach budowy bedzie
dokonywane przy pomocy ,Kart Kontrolnych”.

5. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli, sieci, instalacji, urzadzen,
elementdw, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw,
lokalnych wtadz i Inwestora, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ ich koszty lub optaty zwigzane
z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wczesniej instalacje
Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. Powyzsze prace
rozpatrujemy jako roboty tymczasowe i towarzyszace i nie majg wptywu na termin i wysokos¢
wynagrodzenia.

6. Wszelkie prace, dziatania moggce wptynaé na stan istniejgcych budynkoéw, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, urzadzen, wodociggdw, terendw zewnetrznych,
elementéw itp. zarowno na placu budowy, jak i w sgsiedztwie muszg byé prowadzone po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych
posesji i Zamawiajacym.

7. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé¢ aktualne Aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i Certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane witasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
lub zakwestionowane przez Inspektora nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na Plac budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod
grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku
stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na swadj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi
do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

8. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz wczesniej
wykonane elementy budynku i zabezpiecza je przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem do momentu
oddania obiektu do uzytkowania.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego co najmniej w momencie
dostawy na plac budowy i przed wbudowaniem ,Karty Materiatowej” z kompletem obowigzujgcych
dokumentdéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosé i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzadzen. W przypadku dostarczenia na Plac budowy
materiatéw i urzadzen nie spetniajacych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z placu budowy. Karta Materiatowa
przed ztozeniem do Zamawiajgcego ma by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

10. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.
W przypadku nie usuniecia usterek w wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawece rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Powyzsze dotyczy réwniez okreséw gwarancji
i rekojmi.

11. Zatwierdzenie Planu Kontroli Jakosci wraz Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Roboét stanowic
bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowiaé
oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie
wykonywania robot.

12. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych préobek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy gdy materiat jest zgodny z dokumentacjg projektows.

13. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza
ochrony ppoz. wraz z uzgodnieniem go z Paristwowg Strazg Pozarng lub z odpowiednim rzeczoznawca
pozarowym.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych
niezbednych planéw, scenariuszy, projektdow, dokumentacji warsztatowej, instrukcji eksploatacji,
obstugi i konserwacji, zawierajace wszystkie materiaty eksploatacyjne i zasady ich wymiany wraz z
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji
oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji i rekojmi oraz po tym czasie.
Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen, instalacji i wyposazenia budynkéw przed
odbiorem korcowym zobowigzany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkolen
obstugi i eksploatacji dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac z innymi wykonawcami i udzielenia innym
Wykonawcom mozliwej pomocy przy wykonywaniu ich zakresu prac przez wczesniejsze omawianie
prac i unikanie ewentualnych kolizji. W zakresie prac Wykonawcéw dziatajgcych na bezposrednie
zlecenie Inwestora Kierownik Budowy petni role koordynatora prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

17. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym protokolarnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i protokolarnym powiadomieniu (2 egzemplarze) o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

18. Wzér formularza protokotu zgtoszen robdt zanikajgcych ustalony bedzie w uzgodnieniu
z Inspektorami Nadzoru w zaleznosci od rodzaju robét i technologii prac. Dokument ten winien by¢
ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

19. Jakosc i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie Kart Kontrolnych
i zatgczonych dokumentéow zawierajgcych komplet protokotéw odbioréw, wynikéw badan
inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w tym geodezyjne,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, warsztatowg i specyfikacjami technicznymi robaot.

1.1. Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze.

1. Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej sgsiedztwem i istniejgcg dokumentacja.
Sprawdzenie zgodnosci stanu budynku z dokumentacjg projektowa jest obowigzkiem Wykonawcy
przed rozpoczeciem kazdego z rodzajow Robét.

2. Wykonawca przed przejeciem Placu budowy przedstawi ubezpieczenie od ryzyk budowlanych
lub odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem wzorem (szczegdty w umowie).
3. Wykonawca opracuje Plan Organizacji Palcu Budowy uwzgledniajacy miedzy innymi, Wymagania
Zamawiajgcego, planu logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z
budowy, rampami transportowymi, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych,
materiatami jak rowniez z ewentualnym rozmieszczeniem i ustawieniem dzwigédw wind budowlanych
itd.. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb minimum raz w miesigcu. Plan Organizacji
Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego przed przekazaniem Placu budowy.

4. Wykonawca sporzadzajgc Plan Organizacji Placu Budowy musi uwzgledni¢ zapisy regulaminu
kompleksu EC1. Aktualny Regulamin kompleksu znajduje sie na stronie BIP EC1:
http://www.bip.ecllodz.pl/Dokumenty-formalne,12

5. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnosi¢ o dokonanie
uzupetniedn w przedstawionych Planach Kontroli Jakosci, Planie Organizacji Placu Budowy, Planie
Ochrony Ppoz., Planie Ochrony Placu Budowy.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania obowigzujacych na terenach sasiadujgcych
z budowg Plandw Ochrony Placu Budowy, Regulamindw Budowy i zarzadzen Kierownika Budowy.

7. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.

8. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
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trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacyjnych od ciggédw pieszych oraz zapewnienia
bezpiecznego i nieograniczonego dostepu do pomieszczen EC-1 Wschod do ktérych wejscie jest od
zewnatrz na elewacji zachodniej Budynku N. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w Planie
Organizacji Placu Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robdt.

9. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byé realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego systemu. Stosowanie tasm BHP
dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

10. Wykonawca wykona oznakowanie terenu i zaplecza budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku korzystania z
obiektéw zamawiajgcego na potrzeby socjalne wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie tych
pomieszczen w odpowiedniej czystosci, a po zakoriczonych pracach przekazanie ich zamawiajgcemu
w stanie niepogorszonym.

11. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego Terenu i zaplecza budowy i
budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie przez Rzeczoznawce pozarowego oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w
ramach Planu Organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposazy w ramach organizacji Placu budowy w
wymagany powyzszym planem sprzet ppoz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzoér.

12. Wykonawca opracuje szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy odpowiadajgcy wytycznym
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ptatniczych Zamawiajgcego w terminie zgodnym z Umowa.
Wykonawca bedzie aktualizowat go zgodnie z postepem robdt lub opracowywanymi w trakcie budowy
Planami Kontroli Jakosci jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia
zmian i uwag do przedstawionego harmonogramu.

13. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. Integralng
czescig tego planu powinno by¢ Szczegétowe Oszacowanie Ryzyka wykonywanych robdt wraz ze
wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajgcy ma prawo wnosic
o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika budowy.

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych,  transportowych,  wytwarzania, transportu, sktadowania  odpadéw
na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

15. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkdw zajecia
terenu, wykonania projektédw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania placéw budowy w
pasach drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na
budowie. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt. Optaty za zajecie
terenu w pasach drogowych ulic obcigzajg Wykonawce.

16. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen technicznych
i oznakowania placéw i zaplecza budowy w pasach drogowych ulic. Wykonawca na biezgco, przez caty
czas trwania zajecia pasa drogowego dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi
ich zty stan lub niekompletno$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swdj
koszt.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za zapewnienie
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest
do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela
instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen
wg wytycznych wiasciciela, na swdj koszt i wtasnym staraniem.

18. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wedtug
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy
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urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego
i spetniajgcego warunki bezpieczeistwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.
19. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac¢ srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych
do potrzeb transportowych Wykonawcy.
20. Kontrola zaawansowania robot, wykonania robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz ocena
ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Robdt i Kart kontrolnych, Planu Kontroli
Jakosci.
21. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu
Organizacji Budowy w ramach ktérego uwzgledni sposéb transportu i logistyki dostaw dla
wykonywanych prac. Nalezy uwzgledni¢ specyfike budynku oraz ograniczenia jakie wynikajg z
istniejgcego budynku oraz funkcjonowania jego czesci.
1.2. Informacje i wymagania wptywajace na organizacje robét przez Wykonawce.

W toku realizacji robdt budowlanych i wyposazenia Wykonawca winien uwzglednic:

1. Utrzymanie ciggtosci zasilania Gtéwnego Punktu Dystrybucji (serwerowni) w budynku
N EC1 Wschdéd pom. nr 1.N.16 poz. +1. Przedmiotowa serwerownia obstuguje ekspozycje
Centrum Nauki i Techniki w EC1l Zachdéd. W przypadku dziatan, ktére wptyng na
funkcjonowanie serwerowni zastosowanie bedg miaty kary umowne przewidziane we wzorze
umowy. Wraz z zasilaniem nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ dziatania systeméw obstugujacych
to pomieszczenie, w tym systemu detekcji pozaru, instalacji gaszenia gazem, dso czy tez
klimatyzacji precyzyjnej i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania.

2. Utrzymania ciagtosci zasilania oraz pracy pomieszczenia UPS, w tym uktadu klimatyzacji
i innych instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania UPSéw.

3. Zapewnienie ciggtosci dziatania systemdéw obiektowych, w tym systemu sygnalizacji pozaru,
dso, monitoringu, zasilania w energie elektryczna, bms, wentylacji, klimatyzacji, instalacji wod-
kan w czesci obiektu nieprzekazanego Wykonawcy celem wykonywania robét budowlanych.

4. Zapewnienie ciggtosci dziatania catosci kompleksu EC1 Wschdéd (poza przekazanym
wykonawcy placem budowy) w szczegdlnosci Planetarium, Wystaw Kino Polonia i Materia
Kina, Sal Kinowych oraz innych przestrzeni edukacyjnych w tym pomieszczen socjalnych, wraz
z funkcjonowaniem przestrzeni przylegajacych, w tym szatni oraz lockeréw, przez caty okres
realizacji inwestycji...

5. Wykonawca ma obowigzek w petni wykonaé wszystkie prace konstrukcyine i instalacyjne oraz
inne prace powodujgce hatas i drgania uniemozliwiajgce dziatalno$¢ kulturalng Centrum NCKF
oraz Planetarium w godzinach poza praca tych Centréw tj. poniedziatki — do godziny 16:00 oraz
od godziny 21:30, a pozostate dni wytgcznie w porze nocnej — tj. od godziny 21:30 do godziny
9:00. W pozostatych godzinach mozliwe jest wykonywanie prac ktére nie powodujg hatasu
uniemozliwiajgcego prowadzenia dziatalnosci kulturalnej w przestrzeniach opisanych wyzej.

6. Zapewnienie przez Wykonawce bezpiecznego dostepu do obiektu dla pracownikéw
Zamawiajgcego, w tym pracownikéw Wydziatu Eksploatacji i Inwestycji (WEI) oraz Dziatu
Planetarium i wydziatu NCKF w tym innych Wykonawcéw Zamawiajgcego oraz umozliwienie
wykonywania tam prac zwigzanych z zapewnieniem wymaganych przegladdw infrastruktury
oraz urzadzeni sprzetu IT obstugujgcego EC-1 Wschéd oraz prowadzenia robét budowlanych.

7. Zapewnienie funkcjonowania Hali Maszyn (budynek S2) i sal konferencyjnych, w tym
nieprzerwanie zasilania w energie elektryczng, oswietlenia, wentylacji, klimatyzacji,
poprawnego dziatania systemu sygnalizacji pozaru, dso, monitoringu, instalacji wod-kan oraz
innych systeméw niezbednych do funkcjonowania obiektu w tej przestrzeni. Tymczasowe
wytaczenia nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.
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8. Utrzymanie ciggdw i drég ewakuacji w budynkach, w szczegdlnosci w czesciach przekazanych
Wykonawcy robét.

9. Funkcjonowanie budynkéw EC1 Wschdod wraz z wszystkimi niezbednymi instalacjami
i systemami zapewniajgcymi prawidtowe funkcjonowanie/uzytkowanie budynkdw.

10. Utrzymanie mozliwosci bezposredniej i ciggtej obstugi Klientdow Zamawiajgcego
korzystajacych z ustug realizowanych w przestrzeniach EC1 Wschéd, z uwzglednieniem
postanowien pkt. 4i 5.

UWAGA:

Zamawiajgcy, udostepnia dokumentacje archiwalng budynkéw EC1 Wschéd, tj. dokumentacje
wykonawczg i powykonawczg z etapu Rewitalizacji EC1 Wschéd wykonang przez Generalnego
Wykonawce robdét firme SKANSKA S.A., dokumentacje powykonawczg branzy elektrycznej i
telekomunikacyjnej (niskopradowej) z przebudowy EC1 Wschéd etap | i Il wykonang przez Generalnego
Wykonawce firme Pagma-bud Sp. z 0.0. oraz dokumentacje z biezgcego eksploatowania budynkdw
EC1 Wschdd, tj. m.in. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, dokumentacje z napraw gwarancyjnych

itp.

2. Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy.

2.1. Teren budowy.

1. Dla potrzeb placu budowy objetego zadaniem przebudowy EC-1 Wschdd Zamawiajacy przekaze
obszar do realizacji robét ujety we wniosku Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy przestrzeni wewnatrz budynku EC1 Wschéd
na potrzeby magazynowe i socjalne. Wykonawca we witasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i
wykona dodatkowe zaplecze budowy. Zaplecze Wykonawcy robot bedzie odrebnie opomiarowane
przez Wykonawce w zakresie wszystkich mediéw (np. prad, woda, Scieki), a rozliczenie nastgpi
na podstawie faktycznego zuzycia. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zakres terendw
zewnetrznych koniecznych do wiaczenia w plac zaplecza budowy i wygrodzi wraz z nalezytym
zabezpieczeniem stosownie do wymagan jak dla placu budowy.

3. Zamawiajacy wymaga aby teren budowy byt wydzielony w sposéb estetyczny i nalezycie
zabezpieczajacy teren inwestycji a organizacja komunikacyjna zapewniata bezposredni dostep
pracownikom i partnerom Wykonawcy do przestrzeni objetych przedmiotem umowy. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca na potrzeby transportu pionowego ludzi i materiatdw ma obowigzek
zamontowania windy budowlanej z poziomu zaplecza budowy znajdujgcego sie na terenach
zewnetrznych przekazanych przez Zamawiajgcego do poziomu +4 w czes$ci zachodniej Budynku N EC1
Wschdd. Wykonanie otworéw technologicznych w elewacji na potrzeby transportu opisanych w zdaniu
poprzednim Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego. W_przypadku potrzeby
transportu elementéw gabarytowych (np. konstrukcji stalowych), ktdérych transport nie bedzie
mozliwy za pomocg windy budowlanej, Wykonawca ma obowigzek wykonania rampy oraz otworu
technologicznego w_elewacji umozliwiajacy taki transport. Powyzsze zadania Wykonawca realizuje
wtasnym staraniem i na swoj koszt.

4. Zadaniem Wykonawcy jest taka organizacja robdt i prac, aby nie miata ona wptywu na prace
nieprzekazanej czesci budynkéw kompleksu EC1 Wschéd. W _przypadku koniecznosci prowadzenia
robdt poza obszarem inwestycji (prace instalacyjne), Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ pisemny
whiosek do Zamawiajgcego okreslajgcego warunki pracy poza obszarem inwestycji. Wniosek powinien
opisywac zakres robdt, osoby ktére beda realizowaty powyzszy zakres prac wraz ze wskazaniem oséb
nadzorujacych oraz terminy realizacji. Prowadzenie prac poza obszarem przekazanym bez wniosku i
zgody Zamawiajgcego oraz przez osoby niezgtoszone bedzie sankcjonowane zgodnie z zapisami
umownymi.

Strona 8 7 28



5. W ramach organizacji Placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

6. Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia “Instruktazu”
i udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr
180, poz. 1860 z pdin. zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikéw: -
aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac, - przeszkolen w zakresie
przepisdw BHP i ppoz., - szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ , Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem pracownikéw do wykonywania
prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego
nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

7. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacji. Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez caty okres budowy
oraz przez okres wymagany odnosnymi przepisami po jej zakoriczeniu.

8. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiadac¢ aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

9. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku w obrebie
placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego
sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu
budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw do czasu ich wbudowania
lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w Planie organizacji placu
budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki
sposbéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

11. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatdw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)
12. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zaangazowaé pracownikéw wszystkich branz posiadajgcych wtasciwe i zgodne z
obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robdt oraz
kontrolowad na biezgco ciggtosé waznosci posiadania uprawnien i przeszkolen,

b) nie dopusci¢ do pracy i robdt oséb nieuprawnionych lub nieposiadajacych udokumentowanych
przeszkolen w technologiach prac,

c) do uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu posiadajgcych aktualne
Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajace do pracy,

d) prowadzenie wymagane]j przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji, ktdrych
dokumenty beda do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

e) uzywa¢ do prac rusztowan posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do uzytku
w budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych zgodnie z instrukcjami
producenta przez osoby posiadajagce uprawnienia do montazu tych rusztowan pod
kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania
te winny przed dopuszczeniem do pracy na nich posiadac :

e.l. protokoty montazu zgodnie z technologiag montazu dla danego typu,

e.2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez osoby uprawnione,

e.3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji rusztowan.
Rusztowania wymagajace projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug powyzszych
zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
protokoty dokumentujgce montaz, prace i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane
i przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Zamawiajgcego.
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13. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego, ktéry
realizowaé¢ mogg tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang
wiedzg i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz technologii robét.
14. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach wykonania robét.

15. Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdow, robdt i ich etapow (w tym
zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia konstrukcji
i poszczegdlnych etapdéw stosowanych technologii, muszg by¢ ewidencjonowane i archiwizowane.
Stanowi¢ beda one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie bedg niezwtocznie
przekazywane w ramach Planu Kontroli Jakosci Zamawiajgcemu w celu sprawdzania prac i proceséw
budowlanych.

2.2. W zakresie wyposazenia placu budowy Wykonawce obowiazuja nastepujace wytyczne.
1. Oddzielenie ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdow.

2. Do celéw prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do poboru pradu przez dostarczone
przez siebie rozdzielnie budowlane z zabezpieczeniem gtéwnym na kablu zasilajgcym. Podtaczenie
rozdzielni budowlanych kazdorazowo musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Rozliczenie zuzytej energii do celdow budowlanych bedzie dokonywane w ramach miesigca
kalendarzowego w oparciu o faktyczne zuzycie wynikajgce z rdznicy odczytow poczatkowego
i koncowego licznikéw potwierdzonych protokotem podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego
pomnozonej przez cene jednostkowaq z faktur otrzymanych przez Zamawiajgcego od Dostawcy.

3. Za powyzsze koszty medidw (energii) Zamawiajacy wystawiaé bedzie kazdorazowo fakture VAT
ptatng w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

4. Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy oraz utrzymywania ich
w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac — zabezpieczenie przed
powstawaniem btota i sliskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymywania chodnikdw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do placu budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie todzi.

5. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich
i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robdét budowlanych, uzgodnienie niezbednych
plandw organizacji ruchu i ich oznakowania oraz wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnien.

6. Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

7. Wykonanie, eksploatacje i konserwacje oswietlenia tymczasowego terenu budowy (dotyczy
osSwietlania zewnetrznego i wewnetrznego terenu budowy w ilosci niezbednej do zapewnienia
bezpiecznej pracy i transportu oraz zgodnej z wymaganiami odnosnych przepiséw).

8. Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji wykonawczej i prac
w zakresie zasilenia Placu budowy w energie elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
placu budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy
os$wietlania zewnetrznego i wewnetrznego terenu budowy).

9. Wykonanie oswietlenia ciggéw komunikacyjnych i miejsc pracy. Dla oswietlenia gtdwnych ciggéw
komunikacyjnych i klatek schodowych wykorzystywanych do komunikacji nalezy zainstalowac¢ oprawy
osSwietlenia podstawowego i awaryjnego z podtrzymaniem napiecia na 60 minut .

10. Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem. Zorganizowanie
punktow palenia tytoniu poza budynkiem. Z uwagi na prace w istniejgcym budynku Zamawiajacy
kategorycznie zabrania palenia w obiektach EC1, w tym zakaz palenia e-papieroséw.

11. Zamawiajgcy dopuszcza wyposazenie przez Wykonawce w przybory sanitarne (jako pomieszczenia
sanitarne) przekazanych pomieszczen jako zaplecze budowy.
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12. Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji

odpaddéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadéw.

13.0znakowanie punktéw zbornych.

14. W przypadku wystgpienia opaddéw sniegu ods$niezanie placu budowy, drég komunikacyjnych,

placow sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem i dojazdem budynku EC-1 Wschdd.

15. Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych i terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi

budowy i realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania tych obszardow.

16. Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki

odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowe —

w zaleznosci od potrzeb. Wymaég ten dotyczy réwniez gosci odwiedzajacych budowe. Wykonawca

zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy state i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz

przedstawi regulamin kar za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

2.3. W zakresie organizacji pracy na terenie budynkéw podlegajacych przebudowie przez
Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne.

1. Wykonawca przystepujgc do realizacji robét winien mieé¢ na uwadze, ze bedzie wykonywat prace

w uzytkowanym obiekcie z czynnymi systemami. Nalezyte wykonanie robét bedzie tez obejmowato

zabezpieczenie wszystkich tych elementéw przed zniszczeniem. W szczegdlnosci dotyczy to takich

elementéw jak stanowiska multimedialne, elementy wyposazenia wnetrz i inne, w rejonie

prowadzonych robot. W wycenie prac nalezy ujgé wszystkie koszty robot towarzyszacych (w tym

sprzetu i materiatu, jak np. koszty rusztowan, podnosnikéw koszowych, zabezpieczenia elementéw

budynku przed zniszczeniem, zabezpieczenia drég transportowych wewnatrz obiektu, koszty utylizacji

odpaddw, sprzatania po wykonanych robotach, przywrdcenie zniszczonych w trakcie prac elementéw

do stanu sprzed zniszczenia, odtworzenia przejs¢ pozarowych, przebicia z oprawieniem, winda

budowlana, rampa do transportu elementéw gabarytowych, wynajem diwigédw, bruzdowania z

zakryciem i inne roboty niezbedne do realizacji zadania).

2. Sprawdzenia na terenie obiektow istnienia czynnych instalacji oraz instalacji niezbednych

do pozostawienia.

3. Zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym

Wykonawca przedstawi Plan zachowania instalacji zapewniajacych funkcjonowanie obiektu zgodnie

z wymaganiami ujetymi w dokumentacji przetargowe;.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci tych instalacji odtgczenie ich wg planu przygotowanego przez

Wykonawce z uwzglednieniem wymagan ujetych w dokumentacji przetargowe;j.

5. Sporzadzenie ewidencji i trwate oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen

i elementéw w tym instalacji podlegajgcych zachowaniu.

6. Zabezpieczen powyzszych urzadzen wg planu przygotowanego przez Wykonawce.

7. Sporzadzenie ewidencji urzadzen oraz innych elementéw w tym instalacji podlegajacych

demontazowi.

8. Zmagazynowanie powyzszych urzadzen oraz elementdw w miejscach wskazanych przez

Zamawiajacego.

9. Uzgodnienie z rzeczoznawcy planu ochrony przeciwpozarowej obiektéw, oraz statg i petng jego

realizacje wraz z petnym wyposazeniem placu budowy i jego obiektdw prowadzenie okresowych

kontroli i prébnych alarméw ppoz., zgodnie z wymogami PSP.

10. Mozliwe jest prowadzenie prac gto$nych przy zastosowaniu sprzetu lub wygrodzen ttumigcych lub

eliminujgcych hatas do poziomu nie wiekszego niz 42dB bezposrednio za przegrodg, w ktérej trwaja

prace. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia robdt w trybie nocnym.

2.4. W zakresie zaplecza placu budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne.

1. Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz., PIP i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego w terminie
wymaganym przez te przepisy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catos$ci zaplecza budowy jego biezgcej
konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego elementdéw wymiany ich na nowe.

3. Wykonawca dla realizacji zadan moze korzystac z istniejacej infrastruktury tj. energii elektrycznej,
ciepta, wody w zakresie niezbednym dla prawidtowego, terminowego i zgodnego z bhp wykonania prac
zgodnie z opisanym Trybem Rozliczania Mediéw opisanym w dokumentacji przetargowe;j.

3. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi

pracami Wykonawce obowiazujg nastepujace minimalne wybrane wytyczne.
1. Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje obowigzki
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane dla kazdego z zakreséw objetych pozwoleniami na
budowe. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robdt i zachowanie porzadku na terenie Budowy takie przez Podwykonawcéw
dziatajagcych na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego. W tym zakresie Podwykonawcy podlegajg
Kierownikowi Budowy i zobowigzani sg do uzgodnienia z nim Planu Organizacji Robét.

2. Zapewnienie obstugi geodezyjnej (zatozenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktow
wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

3. Ustanowienie uprawnionego Kierownika Robdt Elektrycznych, ktéry przejmie swoje obowigzki
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. Kierownik Robdt Elektrycznych Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami elektrycznymi, w tym za opracowanie i uzgodnienie Planu Kontroli Jakosci. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robot Elektrycznych Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego
jego zastepce. Kierownik Robdt Elektrycznych odpowiada za bezpieczne wykonywanie robét i
zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcéw dziatajgcych na bezposrednie
zlecenie Zamawiajgcego. W tym zakresie Podwykonawcy podlegajg Kierownikowi Roboét Elektrycznych
i zobowigzani sg do uzgodnienia z nim Planu Organizacji Robdt oraz Planéw Jakosci. Analogiczne
postanowienia znajdujg zastosowanie do Kierownika Robét Teletechnicznych.

4. Ustanowienie uprawnionego Kierownika Robét Sanitarnych, jezeli Wykonawca uzna, ze zakres prac
tego wymaga, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
Pozostate wymogi jak w punkcie nr 3 — Wymogi dla Kierownika Robét Elektrycznych.

5. Ustanowienie uprawnionego elektryka dyzurnego (wraz z zespotem) do konserwacji i obstugi
wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych dostarczonych lub wykorzystywanych przez Wykonawce
na terenie budowy. Na czas nieobecnosci uprawnionego elektryka dyzurnego Wykonawca wyznaczy
jego uprawnionego zastepce.

6. Wykonawca wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo i porzadek na placu
budowy oraz prowadzenie dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na
budowie i przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcédw oraz oséb przez nich zatrudnionych.

7. Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowa wraz z powotaniem Kierownika tej grupy dziatajaca
w zakresie utrzymania porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen.

8. Kierownik budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglagdu Placu budowy w
zakresie zgodnosci z planem organizacji placu budowy i zabezpieczenia stref robdt pod wzgledem BHP.
Przeglad bedzie potwierdzony protokotem dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang
ilos¢ zatrudnionych na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robdt), w ktérych sg
zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie przekazywany do Nadzoru
Inwestorskiego. Raz w tygodniu informacje zawarte w tym protokole bedg potwierdzone zapisem w
Dzienniku budowy.
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9. Wykonawca wskaze Kierownika ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu do placu
budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych dostep do Placu budowy. Zamawiajgcy
ma prawo do wydawania bezposrednich poleceid kierownikowi ochrony. Kierownik ochrony
zobowigzany jest do wykonania polecen Zamawiajgcego i 0sdb dziatajgcych w jego imieniu.

10. Ustanowienie wtasnym staraniem i na witasny koszt fizycznej ochrony placu budowy, w tym
zabezpieczenie budynkdéw oraz przejecie monitoringu ppoz. obiektéw oraz monitoringu cctv obiektéw
przez Wykonawce robét.

11.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku bezposredniego nadzoru nad pracownikami,
prowadzonymi robotami lub wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wniosek
Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru ma prawo wnioskowaé do Kierownika budowy o wstrzymanie
robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robét spowodowane wadliwg
organizacjg placu budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak i podwykonawcéw. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie z jego naleznosci za wykonane prace rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce. Powyisze nie
wyfacza odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu kar umownych.

12. Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego usuwac
wady w organizacji pracy na Placu budowy. Powyzsze nie wytgcza odpowiedzialnosci wykonawcy z
tytutu kar umownych

13. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedbarn dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winny Wykonawcy lub jego Podwykonawcow
w terminie natychmiastowym, Zamawiajacy zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom
i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajagcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki
cenotwodrcze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace.
W przypadku gdy wartos$¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za
wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
przekazania. Powyzsze nie wytgcza odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu kar umownych.

14. W przypadku powtarzajagcych sie uchybien lub powstania zagrozen z winy Wykonawcy
Zamawiajgcy moze nie dopuscic¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybien lub wnioskowac
0 zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie
przyjetym za niezbedny.

4. W zakresie prowadzenia prac i wykonania Wykonawce obowijzujg
nastepujace minimalne wybrane wytyczne.

4.1. Wytyczne ogolne dotyczace prac budowlanych.

1. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacjg techniczng, dokumentacjg
projektowa i pozwoleniami na budowe.

2. Wszystkie wykonane elementy budowlane i instalacyjne, zamontowane urzadzenia i elementy
wyposazenia, ich dziatanie oraz wszystkie systemy instalacyjne, zasilania, kierowania, dozoru, ochrony,
tacznosci i informacji muszg spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne branzowe
oraz przepisy zawarte w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury, Ministra Srodowiska, Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Kultury.

3. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego i petnego gromadzenia elementéw
dokumentacji powykonawczej i przekazywania ich kopi do Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia do przedstawiania
i uzyskiwania w imieniu Inwestora wszystkich dokumentéw umozliwiajgcych odbidr i eksploatacje
urzadzen i instalacji w wykonanych budynkach i obiektach. Dotyczy to m.in. dokumentéw préb
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dziatania i uruchomienia instalacji, rejestracji w instytucjach dozoru technicznego urzadzen
dzwigowych oraz wszelkich badan i sprawdzen.

5. W przypadku gdy dany rodzaj prac nie wystepuje w zakresie zamowienia ponizsze wytyczne
prowadzenia prac dla tych robét nalezy uznac za nieobowigzujace.

4.1.1 Wybrane obowiazki przy realizacji prac rozbiérkowych.

1. Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z wytycznymi organu Ochrony Srodowiska
i wypetnienie wszystkich obowigzkdéw jakie wynikajg dla prowadzenia robdt w zwigzku z przepisami
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz.
54) oraz ustawy o Odpadach Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1587)).

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie rejestru odpaddw zgodnie z wymogami przepisow
szczegotowych. Przed przystgpieniem do rozbidérek Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
umowy z uprawnionym odbiorcami materiatéw pochodzgcych z rozbidrek oraz umowy z firmami
uprawnionymi do przewozu i utylizacji materiatéw wykazanych jako niebezpieczne. Dostarczenie
powyzszych dokumentéw jest warunkiem koniecznym do wypetnienia obowigzkéw okreslonych w
Planie Kontroli Jakosci i uzyskania zgody na rozpoczecie prac rozbidrkowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia stanu rzeczywistego uzbrojenia terenu przed
rozpoczeciem robot ziemnych i rozbiérkowych oraz statego kontrolowania przebiegu prac dokonujac
analizy stanu odkrywanych miejsc prowadzenia wykopdw i stanu rozbieranych elementéw budynkdw,
ktorych dokonana inwentaryzacja mogta nie ujawnic.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie niezbednych uprawnien do prowadzenia prac
rozbidrkowych.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nie ujetymi w dokumentacji Wykonawca na wtasny
koszt przygotuje propozycje usuniecia kolizji. Projekt usuniecia kolizji musi przewidywac technologie
umozliwiajgca wykonanie tych prac w terminach zgodnych z harmonogramem Wykonawcy.

6. Niedopuszczalne jest magazynowanie gruntu, gruzu, ani jakichkolwiek innych odpadéw na terenie
budowy. Wykonawca przejmuje obowigzki wytwdrcy odpaddéw i zobowigzany jest do przekazywania
kart odpadow jakie sg usuwane z terenu budowy. Wykonawca dostarczy raz w miesigcu
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce pokrycie przez Wykonawce wszelkich optat zwigzanych
ze sktadowaniem odpaddw lub ich legalnym zagospodarowaniem. Przekazanie tych dokumentéw
potwierdzone winno byé w dzienniku budowy.

4.1.2 Wybrane obowigzki wykonawcy w zakresie robét zelbetowych.

1. Wykonanie i zatwierdzenie adekwatnych Planéw Kontroli Jakosci.

2. Zatozenie osnowy geodezyjnej. Wytyczenie w terenie osi. Ustabilizowanie na tatach geodezyjnych
tych punktow.

3. Dostarczenie systemowych szalunkéw wraz z kompletem oprzyrzgdowania zgodnie z uprzednio
wykonanym projektem szalowania przez dostawce szalunkéw. Wyposazenie szalunkédw w schodnie,
bariery, podesty robocze. Kazdy szalunek musi by¢ uzywany zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Wyposazenie wszystkich szachtéw, szybdw, studzienek, kanatéw, komér w skuteczne tymczasowe
przykrycie zabezpieczajgce przez upadkiem.

5. Wykonanie wszelkich przepustdw na instalacje wraz z osadzeniem rur ochronnych oraz
ich uszczelnieniem zgodnie z wymaganiami uzytkowymi i ppoz. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zapewnienie catkowitej szczelnosci wykonanych przepustow.

6. Naniesienie na wykonane elementy numerdw osi elementéw w celu sprawdzenia zgodnosci
ich wykonania. Zinwentaryzowanie wysokosciowe wykonanych elementéw.

7. Wykonanie wszystkich dylatacji, przerw roboczych po zatwierdzeniu u Projektanta konstrukcji
i Inspektora Nadzoru.

8. Wykonanie izolacji na catosci wykonanych elementéw.

9. Dokonanie kontrolnych sprawdzen wykonanych elementéw zgodnie z Planem Kontroli Jakosci.
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10. Stosowanie dla montazu zbrojenia systemowego rusztowania zgodnie z wytycznymi producenta.
Niedopuszczalne jest montowanie zbrojenia z drabin!

11. Wypetnienie wszystkich otworéw po $ciggach montazowych (na catej grubosci Sciany)
odpowiednig technologia uprzednio zatwierdzong do zastosowania przez Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiednie zageszczenie mieszanki betonowej w celu uzyskania powierzchni jednorodnych
i wolnych od pecherzy i tzw. ,rakéw”. Sciany i stupy nieprawidlowo zawibrowane nie bedg
zaakceptowane i bedg rozebrane przez Wykonawce na jego koszt.

13. Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

c) rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260 lub rownowaznej; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz +/- 8 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnaé za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

14. Wykonanie przerw technologicznych podczas uktadania mieszanki betonowej jedynie w miejscach
uprzednio uzgodnionych (w formie zapisu do dziennika budowy lub do dokumentacji) z Projektantem
oraz Inspektorem Nadzoru.

15. Wypetnienie dylatacji zgodnie z wymogami dokumentacji i wymaganiami przepiséw ppoz.

16. Wszelkie wystajace z elementéw wolne korcdwki zbrojenia zostang zabezpieczone systemowymi
»kapturkami” zabezpieczajgcymi.

17. Usuniecie szalunku bedzie mozliwe po osiggnieciu przez beton stosownej wytrzymatosci
potwierdzonej dokumentami wydanymi przez laboratorium (posiadajgce uprawnienia do tej
dziatalnosci), pobierajgce prébki betonu i badajgce wytrzymatosé wbudowanego betonu — wykonywac
te prace mozna tylko zgodnie z projektem i po uzyskaniu zgody Projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego. W przypadku koniecznosci, Wykonawca przeprowadzi na koszt wiasny testy i badania
w celu umozliwienia okreslenia wytrzymatosci betonu oraz dokona zatwierdzenia u Projektanta
konstrukcji technologii obejmujacej sposéb, kolejnosé, zabezpieczenia oraz termin usuniecia czesci
szalunkow.

18. Najpdiniej po rozszalowaniu stropow Wykonawca wykona oswietlenie komunikacyjne
i ewakuacyjne pomieszczer wewnatrz budynku.

19. Wykonawca zapewni trwate i skuteczne obarierowanie kazdej krawedzi stropu i otworu, ktére
bedzie skutecznie zabezpieczato przed upadkiem z wysokosci po usunieciu szalunkéw stropéw oraz
zorganizuje system biezgcego sprawdzania stanu i kompletnosci wszystkich barierek ochronnych
wszystkich miejsc placu tego wymagajacych.

20. Na kazdych biegach schodowych Wykonawca zatozy zabezpieczenie krawedzi oraz os$wietlenie.
21. W przypadku wykonywania prac w sgsiedztwie drég i przejs¢ Wykonawca zainstaluje odpowiednie
zabezpieczenia (daszki i siatki).

22. Wykonawca wykona operat geodezyjny z wykonanych elementéw Zzelbetowych. Dokfadnos¢
wykonania gérnej powierzchni stropow wynosi +/- 8 mm na catej powierzchni stropu jak i wymagania
dla prac izolacyjnych wykonywanych na tych stropach.

23. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich prac przy wznoszeniu konstrukcji
zelbetowych (szalunkéw i elementéw Zzelbetowych) z zachowaniem normowych dopuszczalnych
odchytek wymiarowych zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”. W przypadku niedotrzymania wymaganych normowych odchytek elementow
zelbetowych Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego dokonania w swoim zakresie i na swoj
koszt napraw lub ponownego wykonania elementu zakwalifikowanego jako wadliwy. Okres trwania
dokonywania napraw wadliwie wykonanych elementéw nie moze wptywac na zmiane zatwierdzonego
harmonogramu budowy. Wykonawca winien po kazdym stwierdzonym wadliwym wykonaniu
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elementow zelbetowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan organizacyjny przyjetych dziatarn majacych
na celu unikniecie btedéw w wykonawstwie. Dalsze prowadzenie prac mozliwe bedzie po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego planu organizacji i zawartych w nim zmian zapewniajgcych
prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia.
24. Wykonawca zapewni wtasciwg pielegnacje betonu.
25. Wykonawca — w ramach wynagrodzenia — zapewni dostosowanie otwordw i gniazd dla potrzeb
wybranego przez Wykonawce dostawcy wind, dZwigdw, schoddéw, instalacji oraz pozostatego
wyposazenia. W szczegdlnosci dotyczy to wykonania wszelkich otwordéw, gniazd i zakotwien
oraz innych dyspozycji.
4.1.3 Wybrane obowiazki przy realizacji $cian wewnetrznych i zewnetrznych.
1. Opracowanie Planu Kontroli Jakosci z uwzglednieniem projektu rusztowan zgodnego z instrukcjami
producenta. Projekt ten musi zawierac¢ wszystkie wytyczne bezpiecznego montazu i demontazu oraz
musi by¢ zatwierdzony — staraniem Wykonawcy - przez uprawnionego Projektanta. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy adekwatne Plany Kontroli Jakosci wraz z uwzglednieniem
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdét.
2. Zatwierdzenie u Projektanta w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkoéw materiatdow i technologii
renowacji $cian zewnetrznych.
3. Uzgodnienie z projektantem i potwierdzenie w postaci rysunkéw detali konstrukcji $cian.
Szczegdlnie w zakresie: dylatacji, naroznikdw, stykéw z posadzkami i sufitami, obrdobek osciezy,
parapetéw, progdw, itd.
4. Stosowanie do kotwienia warstw $cian zewnetrznych jedynie kotw ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczonej skutecznie przed korozjg w ilosciach normowych lub zgodnie z projektem scian.
5. Zabezpieczenie zakonczonych robét przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
4.1.4 Wybrane obowiazki przy realizacji konstrukgcji stalowych.
1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy adekwatne Plany Jakosci wraz z uwzglednieniem
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét.
2. Wykonawca przed zamoéwieniem konstrukcji jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
warsztatowej wykonanej w oparciu o dokumentacje projektowa, uwzgledniajgc wlasne pomiary
geodezyjne z natury, warunki logistyczne i obiektu w odniesieniu do prefabrykacji na elementy
do transportu (réwniez transportu wewnetrznego w obiekcie) i montazu.
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdrozenie systemu identyfikacji elementéw stalowych
do transportu i montazu np. ,kodow kreskowych” kazdy element ma swdj numer/kod. Do kazdego
kodu sg przypisane wszystkie informacje danego elementu.
4. Wyprodukowanie, dostawa i bezpieczny roztadunek na terenie budowy materiatéw, wyrobdw,
potfabrykatéw. Sktadowanie materiatéw zgodnie z planem BIOZ. Ze wzgledu na ograniczenia
w mozliwosciach sktadowania elementéw Wykonawca musi tak skoordynowac termin dostaw aby nie
powodowato to negatywnych skutkow inwestycyjnych takich jak np. przestojow czy przetadowania
miejsc sktadowych. W przypadku koniecznosci zmiany miejsca sktadowania — przeniesienie materiatow
na nowe miejsce bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. konstrukcji stalowych (dokonanie sprawdzen
powtoki grubosciomierzem). Wykonywanie wszelkich prac przy wykonywaniu i zabezpieczaniu
konstrukcji stalowych winno by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych udokumentowane
kwalifikacje i pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
6. Wszelkie etapy i procesy prac zabezpieczajacych konstrukcje stalowe winny by¢ opisane
i poswiadczone przez Inspektora nadzoru w ,Karcie Kontrolne]” a w przypadku wykonywania
wszystkich czynnosci zabezpieczajacych w zaktadzie prefabrykacji potwierdzone przez zaktadowy
kontroling jako$ci. Zawiera¢ musi ona:

a) opis techniczny wykonywanych prac z opisang technologig i sposobem bezpiecznego

wykonywania robét,
b) liste wszystkich przewidzianych materiatdw ze sposobem ich stosowania,
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c) liste przeszkolonych w danej technologii pracownikéw upowaznionych do wykonywania prac
z poswiadczeniem podpisem pracownika odbycia szkolenia stanowiskowego i zaznajomieniem
sie z technologig przewidziang do wykonania prac,

d) zapisy o wykonanym elemencie robét poswiadczone przez Inspektora nadzoru,

e) protokoty kontrolne etapdw prac, jak pomiar grubosci naktadanych warstw i inne niezbedne.
7. Karta Kontrolna winna zawieraé spis zawartosci i numerowane, spiete strony. Rozpoczecie
i zakonczenie tych prac winno by¢ zgtoszone zapisami w dzienniku budowy zawierajgcymi informacje
o prowadzeniu szczegétowej dokumentacji w ,Karcie Kontrolnej ”.
8. Karty Kontrolne winny by¢ jako element dokumentacji odbiorowej przechowywane wraz
z dziennikiem budowy.
9. Oczyszczenie konstrukcji przed jej zamontowaniem. Montaz wedtug uprzednio przygotowanej
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét wraz z zabezpieczeniem pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.
10. Wykonanie konstrukcji stalowych winno zawieraé rektyfikacje konstrukcji i wykonanie pomiaréw
geodezyjnych w ilosciach niezbednych do prawidtowego jej wykonania. Inwentaryzacje winny by¢
przechowywane jako elementy dokumentacji powykonawczej i do niej zatgczone .
11. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania sprawdzen badan i préb kontrolnych potfaczen
spawanych lub skrecanych w zaleznosci od wymagan.
12. Koricowe wyczyszczenie i umycie zamontowanych konstrukgcji.
13. W przypadku dostawy i montazu gotowych konstrukcji, wymiary muszg zostaé sprawdzone
W naturze.
14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich prac przy wznoszeniu konstrukcji
stalowych z zachowaniem normowych dopuszczalnych odchytek wymiarowych zawartych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”.
15. W przypadku niedotrzymania wymaganych normowych odchytek elementéw stalowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego dokonania w swoim zakresie i na swdj koszt
napraw lub ponownego wykonania elementu zakwalifikowanego jako wadliwy. Okres trwania
dokonywania napraw wadliwie wykonanych elementéw nie moze wptywac na zmiane zatwierdzonego
harmonogramu budowy.
16. Wykonawca winien po kazdym stwierdzonym wadliwym wykonaniu elementéw konstrukcji
stalowej przedstawi¢ Zamawiajagcemu plan organizacyjny przyjetych dziatan majacych na celu
unikniecie btedéw w wykonawstwie.
17. Kazdy z elementéw szklenia $wietlikdw lub stropéw szklanych winien posiadaé czytelne
oznakowanie zastosowanych szyb. Szyby te musza by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju
szklenia pod wzgledem wymagan izolacyjnosci termicznej oraz bezpieczeristwa szklenia lub ppoz.
4.1.5 Wybrane obowiazki przy realizacji posadzek i wyktadziny oraz oktadzin $ciennych.
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania posadzek zgodnie z dokumentacjag wykonawcza
oraz szczegdtowymi zasadami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” oraz do wykonania poszczegdlnych posadzek w pomieszczeniach zgodnie
z uzgodnionymi z Projektantami wnetrz rysunkami warsztatowymi posadzek wykonanymi w oparciu
0 wymagania zawarte w dokumentacji. Rysunki te wykonane wedtug wytycznych Zamawiajgcego
oraz przez niego zatwierdzone muszg byé przechowywane w biurze Kierownika budowy i jako
elementy dokumentacji powykonawczej do niej dotgczone.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich elementéw posadzek jak ich geometrie,
wzory, dylatacje, detale potaczen podkucia, miejscowe obnizenia i inne szczegétowe rozwigzania
wedtug rozwigzan uzgodnionych, o ile zajdzie taka potrzeba z Zamawiajgcym. Rysunki te stanowi bedg
dokumentacje warsztatowg wykonane wedtug wytycznych Zamawiajgcego oraz przez niego
zatwierdzone muszg by¢ zataczone do Planu Kontroli Jakosci i jako elementy dokumentacji
powykonawczej przekazane Zamawiajgcemu.
3. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do dostarczenia instrukcji
eksploatacji posadzek zawierajgcej wszystkie wymagania dotyczace: - sposobdédw konserwacji
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i materiatéw przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji posadzek zapewniajacych ich wtasciwy
wyglad i cechy techniczne w dtugim okresie czasu np., antyposlizgowos¢ , odpornosé na zabrudzenia
i Scieralno$é. Instrukcje winny zawiera¢ wskazania dla Zamawiajgcego zapewniajace spetnienie
warunkéw gwarancji udzielonych przez wytwércéw materiatdw posadzkowych i wykonawcéw
posadzek. Do kazdej z instrukcji Wykonawca dotgczy zestawienia powierzchni posadzek z podziatem
na rodzaje uzytych rozwigzan. Instrukcje te stanowi¢ beda element dokumentacji powykonawczej
przekazywanej Zamawiajgcemu.

4. W przypadku kolizji wysokosciowych nowoprojektowanych posadzek 1z istniejgcymi
lub  nowoprojektowanymi drzwiami wykonawca ma obowigzek rozwigzania kazdego takiego
przypadku i wykonanie tych prac budowlanych w ramach wynagrodzenia podstawowego

4.1.6 Wybrane obowiazki przy realizacji sufitow podwieszanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania sufitéw zgodnie z dokumentacja wykonawcza
oraz szczegdtowymi zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” oraz do wykonania poszczegdlnych sufitow i ich detali w pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w projekcie wykonawczym i w Kartach Pomieszczen.
Rysunki te muszg by¢ przechowywane w biurze Kierownika budowy i jako elementy dokumentacji
powykonawczej do niej dotgczone i przekazane Zamawiajgcemu.

4.1.7 Wybrane obowigzki przy realizacji stolarki i slusarki.

1. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zaopatrzy¢ w numery drzwi

2. Wszystkie drzwi wewnetrzne winny posiadac potgczenie posadzek lub wyktadzin wykonane zgodnie
z detalami potaczen, a przy drzwiach zewnetrznych winny byé umieszczone wycieraczki skutecznie
utrzymujace czystos$¢ dla ilosci osdb przewidzianych do korzystania z nich.

3. Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ jako element dokumentacji powykonawczej instrukcje obstugi
zamkédw zamontowanych w drzwiach (w tym na karty magnetyczne) oraz protokét uruchomienia
systemu kontroli dostepu do wszystkich budynkéw i pomieszczen wraz z instrukcjg eksploatacji catego
systemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia informacji o czestosci przeglagdéw Slusarki i
stolarki zarowno okiennej jak i drzwiowej. Ponadto Wykonawca w ramach wykonywania dokumentacji
powykonawczej przedstawi zestawienie wszystkich elementow s$lusarki i stolarki z podziatem
na funkcje, materiaty, ppoz., facznie z powierzchniami danych elementow

4.1.8 Wybrane obowiazki przy realizacji $lusarki - $cianki wewnetrzne.

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé jedynie wyroby, elementy i konstrukcje $cianek
wewnetrznych i fasad zewnetrznych posiadajgce dopuszczenia do stosowana w budownictwie (np.
aprobaty ITB). Wykonanie tych elementéw winno by¢ zgodne z tymi dokumentami zaréwno pod
wzgledem konstrukcji jak i szczegdétowych rozwigzan detali tych elementéw oraz zastosowanych
materiatéw.

2. Kazdy z elementéw szklenia winien posiadac czytelne oznakowanie zastosowanych szyb w tym
ppoz.. Szyby te muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju szklenia pod wzgledem
wymagan izolacyjnosci termicznej oraz bezpieczenstwa szklenia i ppoz.

3. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do dostarczenia rysunkow
detali potaczen Slusarki z innymi elementami budynku i innych koniecznych detali jako elementéw
dokumentacji powykonawczej. Rysunki te winny by¢ zgodne z aprobatami technicznym posiadanych
dla tych wyrobow przez ich producentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zestawienia
Slusarki wewnetrznej jak i fasad zewnetrznych. W powyzszym zestawieniu majg sie znalez¢ informacje
o czestosci przeprowadzanych przegladdw, zestawienia powierzchni i inne wazne informacje.

4.1.9 Wybrane obowigzki przy realizacji membran napinanych.

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentacji warsztatowej dla wszystkich
prac zwigzanych z wykonaniem membran napinanych przy uwzglednieniu wymagan wynikajgcych
z dokumentacji projektowe;.
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2. Przy dokumentacji warsztatowej nalezy uwzgledni¢ m.in. sposdb przejscia tranzytdw instalacji,
montazu zawiesi, oswietlenia, rewizji itp. Przechodzgcych przez membrany napinane.

3. Przedmiotowa dokumentacja warsztatowa musi uzyskaé¢ akceptacje Projektanta petnigcego
nadzor autorski oraz zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét.

4.2. Instalacje sanitarne.

4.2.1. Wymagania ogdlne. Instalacje i sieci wodociggowe, kanalizacyjne, ppoz., statego urzadzenia
gasniczego wodnego mgtowego niskocisnieniowego (SUG), wentylacyjne, klimatyzacyjne,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wody lodowe;.
1. Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca w osobie Kierownika Robdt branzy
instalacyjnej przygotuje i przedtozy do Zamawiajgcego adekwatne Plany Kontroli Jakos$ci. W planach
nalezy szczegdlnie uwzgledni¢ Karty materiatowe wszystkich materiatéw, maszyn i urzadzen
przewidzianych do zamontowania w ramach umowy na budowie (karty materiatowe musza zawierac
dane techniczne producenta, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne oraz instrukcje
montazu);
2. Przy sporzadzaniu PKJ uwzgledni¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, w tym wymagania COBRTI Instal oraz ITB.
3. Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Materiaty nie spetniajgce wymogow Wykonawca zobowigzany jest usungé z terenu budowy.
4. W ramach Planéw Kontroli Jakosci Wykonawca przygotuje rysunki warsztatowe opisujgce detale
przyjetych rozwigzan ze szczegélnym uwzglednieniem elementéw wykonczenia docelowego
pomieszczen.
5. Wraz z Planami Kontroli Jakosci Wykonawca przedstawi harmonogram prac z uwzglednieniem
termindw prob, sprawdzen, testow i odbiorow.
6. Instalacje i urzadzenia zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem do czasu przekazania przestrzeni
Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu zostanie on wymieniony na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia i instalacje zostang czytelnie oznaczone (ponumerowane) i skutecznie
zabezpieczone przed niepozadanym wigczeniem. Wykonawca wymieni wszystkie filtry w urzadzeniach
wentylacyjnych, wyczysci filtry na instalacjach rurowych, wyczysci urzadzenia klimatyzacji oraz
wyczysci powierzchnie oblachowan i izolacji wszystkich instalacji rurowych przed przekazaniem
przestrzeni Zamawiajgcemu.
7. Wykonawca zapewni, ze zostang dokonane i potwierdzone protokotami wszystkie niezbedne préby
i odbiory jak: préby szczelnosci, ptukania, regulacje hydrauliczne i regulacje przeptywu, odbiory
miedzyoperacyjne, odbiory koncowe. Wykonawca poniesie koszty nadzoru, odbiorow i wycinek
na rzecz instytucji zewnetrznych oraz dokona z tymi instytucjami wszystkich niezbednych formalnosci
dla umozliwienia Inwestorowi zawarcia uméw o korzystanie z mediéw oraz dopuszczenie obiektu
do uzytkowania.
8. W toku realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania funkcjonowania instalacji
w czesciach budynkdéw, w ktérych nie sg prowadzone prace.
9. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za:

a) catkowitg koordynacje projektowg swoich prac

b) catkowitg koordynacje wykonawczg na budowie.

c) zapewnienie dotrzymania wszystkich wymagan dotyczacych urzadzen wynikajgcych

z wymagan producenta.
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d) zgtaszanie przez Kierownika robdt sanitarnych robot ulegajacych zakryciu/robot
zanikajacych oraz udziat Kierownika robét sanitarnych w odbiorach z Inspektorem
Nadzoru zgodnie z procedurg opisang w niniejszym dokumencie

e) udziat Kierownika budowy i Kierownikéw branzowych w naradach koordynacyjnych

f) catkowitg koordynacje i wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ zgodna z wymogami
specyfikacji oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

g) dostarczenie szczegétowych rzutdw i przekrojow zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.
h) sprawdzenie i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej ostatecznych

wymiarow wszystkich projektowanych instalacji.

i) kompletnosc i funkcjonalnos¢ wszystkich instalacji.

i) petnag koordynacje z wszystkimi branzami wykonywanych instalacji.

k) zastosowanie niezbednych zawiesi systemowych konstrukcji wsporczych réwniez
niesystemowych wg zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych.

I) wypetnienie za pomocg systemowych uszczelnien.

m) wykonanie regulacji i pomiardw wentylacji, klimatyzacji, regulacji hydraulicznej
instalacji co. ct, ppoz.,

n) koncowe uruchomienie wszystkich instalacji oraz sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego przed odbiorem koricowym

0) sporzadzenie dokumentacji odbiorowej z PSP oraz Sanepid

p) wykonanie kamerowania catej instalacji czy jest drozna.

g) wykonanie kamerowania wszystkich instalacji wentylacyjnych czy sg drozne,

r) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w obstudze instalacji i urzadzen, w tym
obstugi BMS po przebudowie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

Rysunkéw ze schematem instalacji wody zimnej z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
zaworéw odcinajacych z podaniem numerdéw pomieszczen, w ktérych sie znajdujg te zawory.
Zawory winny by¢ ponumerowane i trwale oznaczone.

Rysunkdw ze schematem instalacji wody cieptej z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
zaworéw odcinajgcych i regulujgcych z podaniem numeréw pomieszczen, w ktérych
sie znajduja te zawory. Zawory winny by¢ ponumerowane i trwale oznaczone.

Rysunkdéw ze schematem instalacji C.O. i C.T. z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
zaworéw odcinajacych z podaniem numerdéw pomieszczen, w ktérych sie znajdujg te zawory.
Zawory winny by¢ ponumerowane i trwale oznaczone.

Rysunkédw ze schematem instalacji kanalizacji z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
piondw, rewizji z podaniem numerdw pomieszczen, w ktdrych sie znajdujg te piony i ich
rewizje. Piony te winny by¢ ponumerowane i trwale oznaczone.

Rysunkéw ze schematem instalacji wentylacji z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
central i wentylatoréw z podaniem numerdw pomieszczen, w ktérych sie znajduja te centrale
i wentylatory. Centrale i wentylatory winny by¢ ponumerowane i trwale oznaczone.
Rysunkow ze schematem innych instalacji. Rysunki te winny zawiera¢ podstawowe informacje
niezbedne dla Uzytkownika w sytuacjach awaryjnych. Informacje te muszg umozliwiac szybkie
dziatania ograniczajgce powstawania szkéd w elementach budynkow.

Spisu wszystkich instrukcji obstugi urzagdzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych.

Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przeglagdéw
eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych termindw ich przeprowadzania),
materiatow eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), materiatéw
do czyszczenia i dezynfekcji (z podaniem adresow ich dystrybutorow), adreséw i kontaktéw
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi
serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzagdzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
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gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez Uzytkownika w celu spetnienia warunkéw udzielonej
gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewnié bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedy elementy dokumentacji
powykonawczej.
i) dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej
— struktura i wymagania dla dokumentacji powykonawczej.
4.2.2. Zakres podstawowy.
1. Wykonanie kompletnych instalacji i sieci w oparciu o przekazang dokumentacje przetargowa wraz
z niezbednym osprzetem oraz armatura.
2. Wykonanie przejsé przez przegrody.
3. Stosowanie systemowych przejs¢ przez membrany napinane, scianki g-k, g-w i inne.
4. Wykonanie rewizji dostepowych niezbednych do serwisowania i konserwacji instalacji zgodnie
z dokumentacjg techniczng, projektowaq, warsztatowgq oraz z uwzglednieniem wytycznych producenta,
np. membran napinanych itp.
5. Sporzadzenie dokumentacji warsztatowej tam gdzie to niezbedne oraz przedtozenie
jej do Zamawiajgcego celem akceptacji i dopuszczenia do realizacji.
6. Wykonanie izolacji opasek i uszczelnien w tym ppoz.
7. Wykonanie izolacji instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapewnienie ciggtosci
izolacji na instalacjach istniejgcych oraz nowoprojektowanych
8. Uzgodnienie dokumentacji warsztatowej i powykonawczej z niezbednymi rzeczoznawcami takimi
jak: ds. ppoz., Sanepid, BHP.
9. Uaktualnianie dokumentacji wykonawczej i Planéw kontroli jakosci w trakcie postepu robot
budowlanych.
10.Wypetnienie wszystkich wymogdéw formalno — prawnych.
11.W przypadku wystgpienia warunkéw odmiennych jak w projekcie lub koniecznosci zastosowania
nietypowych elementéw robdt sposdb ich rozwigzania uzgodnic z Projektantem, a fakt ten potwierdzié
wpisem do dziennika budowy z korektg Planu Kontroli Jakosci. Sposoby rozwigzan winny by¢ zgodne
z wymogami BHP. Ryzyko wystgpienia tego faktu musi by¢ wliczone w ofercie niniejszego pakietu.
12. Wtasciwe sktadowanie materiatow przed wbudowaniem zgodnie z wytycznymi producenta.
13. Wykonanie niezbednych skrzyzowan, usuwanie kolizji fgcznie z montazem tulei ochronnych
i zabezpieczen w postaci rur ostonowych.
14. Montaz poszczegdlnych odcinkéw instalacji i sieci musi byé zsynchronizowany z postepem
pozostatych robét budowlano montazowych.
15. Wszystkie elementy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektowa.
16. Wykonanie préb, ptukan, badan, testow. Zabezpieczenie wykonanych instalacji przed
zanieczyszczeniem.
17. Montaz osprzetu i armatury.
18. Wykonanie stosownych regulacji hydraulicznych, pomiaréw wydatkéw, regulacji i pomiaréow
wentylacji, pomiaréw skuteczno$ci klimatyzacji i osigganych parametréw powietrza.
19. Montaz urzgdzen wraz z opracowaniem algorytmu dziatan.
20. Montaz automatyki wraz z opracowaniem algorytmu dziatan (uzgodnienie i zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego projektu automatyki warunek niezbedny i konieczny do wykonania robdt
instalacyjnych).
21. Wykonanie konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami opracowanymi przez Wykonawce.
4.3. Instalacje elektryczne i niskopragdowe.

4.3.1. Organizacja placu budowy.
Wykonanie kompletnych prac w zakresie :
1. Ustawienia rozdzielnic/cy zaplecza placu budowy.
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2. Wykonania zasilania rozdzielnic/cy zaplecza placu budowy.

3. Wykonania instalacji elektrycznej zasilania obiektéw zaplecza placu budowy.

4. Wykonania linii zasilania osSwietlenia terenu zaplecza placu budowy i placow budowy
wraz z montazem opraw i sterowaniem.

5. Wykonania tymczasowej instalacji zasilania rozdzielnic zasilania urzadzen placu/placéw budowy.
6. Biezgcej eksploatacji i nadzoru instalacji elektrycznej zasilania i odbiorczej zaplecza placu budowy
i urzadzen placu/6w budowy oraz oswietlenia terenu.

W trakcie prowadzonych inwestycji musza funkcjonowac nastepujace elementy sieci LAN:

a) Gtowny Punkt Dystrybucyjny (serwerownia). Pomieszczenie 1.N.16.

b) Punkty dystrybucyjne. Pomieszczenia 4.N.7.; 1.52.15a; 1.51.19.

c) Potaczenia pomiedzy wyzej wymienionymi urzagdzeniami.

d) Wszystkie w/wym. urzadzenia muszg miec¢ nieprzerwane zasilanie.

e) W przypadku koniecznosci wytaczenia czesci sieci LAN (w tym rdéwniez punktéw
odbiorczych), wykonawca przedtozy propozycje rozwigzan czasowego funkcjonowania
sieci. Przed przystgpieniem do prac wykonawcy, musi on uzyskaé¢ akceptacje
zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie - 3 dni
roboczych.

1. W czasie prowadzonych prac muszg funkcjonowac wszystkie systemy takie jak SSP, DSO, CCTV,

KD, BMS, oswietlenie ewakuacyjne. Zamawiajgcy dopuszcza czasowe wytgczenie z

uzytkowania okreslonych systemow w okreslonych strefach i petlach, po przedstawieniu przez

wykonawce stosownych rozwigzan zastepczych. Zamawiajacy jest zobowigzany udzielié
odpowiedzi w terminie3 dni roboczych

2. W szczegdlnych przypadkach uzasadnionych przez wykonawce zamawiajgcy dopuszcza
czasowe wytgczenie okreslonych systeméw staboprgdowych, sieci LAN i oswietlenia
ewakuacyjnego. Wszystkie takie przypadki muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

3. Jezeli w strefie prowadzonych prac beda znajdowaé sie czynne elementy systemoéw
stabopradowych, Iub opraw ewakuacyjnych wykonawca zastosuje zabezpieczenia
uniemozliwiajgce uszkodzenie elementéw tych systemoéw. Zamawiajacy jest zobowigzany
wypowiedziec sie co do proponowanych rozwigzan w terminie 3 dni roboczych

4. W strefach gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane muszg funkcjonowaé¢ w petnym
zakresie wszystkie instalacje stabopragdowe, LAN i oswietlenie ewakuacyjne.

5. Wykonawca przedstawi rozwigzania zwigzane z ustawieniami (stanami pracy) urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym (kurtyny, klapy, trzymacze do drzwi itp.) w strefie

w ktérej pracuje, a takze w strefach sgsiednich. Zamawiajacy jest zobowigzany wypowiedzie¢

sie co do proponowanych rozwigzan w terminie 3 dni roboczych.

4.3.2. Instalacja elektryczna i niskopradowa.

Wykonanie kompletnych prac w zakresie:

1. Opracowania szczegétowego harmonogramu czasowego wykonania robot.

2. Koordynacji robét z innymi robotami na placu budowy.

3. Zabezpieczenia technicznego realizowania prac demontazowych i montazowych instalacji
w ramach placu budowy.

4. Demontazu instalacji przewidzianych projektem.

5. Usuniecia materiatéw z demontazu instalacji istniejgcych poza plac budowy oraz ich utylizacje.
Zamawiajgcy zastrzega sobie ze cze$¢ zdemontowanych, nieuszkodzonych urzadzen zagospodaruje we
wtlasnym zakresie.

6. Instalacji elektrycznej wraz z montazem wedtug projektu wykonawczego

7. Montazu central sterowniczych wraz z ich oprogramowaniem oraz urzadzen.
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8. Wykonanie instalacji monitoringu funkcjonowania budynkéw (BMS) i BMS serwisowego instalacji
HVAC, wod-kan i mechanicznych;

9. Wykonanie odpowiedniego oprogramowania (BMS, SAP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV, System detekcji
gazu, bateria centralna do zasilania awaryjnego, systemu przyzywowego itp.) zmian w wykonanych
instalacjach

10. Sprawdzen i préb funkcjonalnych wszystkich instalacji.

11. Pomiardéw i badan kontrolnych wszystkich instalacji.

12. Likwidacji zastosowanych zabezpieczen technicznych wykonania robdt i uporzadkowania
pomieszczen po robotach montazowych.

5. Wybrane wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonczenia wnetrz (w

przypadku wystapienia takich prac)

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia prébek i kolorystyki materiatéw wykorczeniowych.
Zamontowanie nie zatwierdzonych elementéw wyposazenia moze skutkowaé koniecznoscig jego
usuniecia i wymiany na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca przedstawi w postaci kart materiatowych i probek wszelkie detale wykoriczenie
pomieszczen takie jak:

a) armature, osprzet, przybory sanitarne,

b) listwy naroznikowe, podtogowe, dylatacje, progi,

c) parapety, obrébki stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej,

d) stopnie, porecze, barierki, wycieraczki,

e) elementy sufitdw podwieszanych, systemowych Scian dziatowych,

f) oprawy, gniazdka, zrédta swiatta, kontakty,

g) szyldy zamkow, okucia, tabliczki informacyjne,

h) kratki wentylacyjne, Sciekowe,

i) typ puszek podtogowych wraz z wkomponowaniem w rysunek podtogi,
j) drzwiczki rewizyjne, szafki hydrantowe,

k) typy kamer,

[) inne detale konieczne do zakoriczenia prac nie wymienione powyzej,

3. Dla wszystkich urzadzen i wyposazenia przed zamontowaniem Wykonawca uzgodni z Projektantem
sposoby mocowania wraz z przewidywanymi do tego celu materiatami. Informacja ta zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu w Planie Kontroli Jakosci.

4. W przypadku oktadzin $ciennych, podtogowych uzgodni z Projektantem ich wzdér i geometrie.
Uzgodnienie nalezy dofaczy¢ do Planu Kontroli Jakosci

6. Wymagania ogdlne w przypadku napotkanych kolizji.

1. W przypadku kolizji nowych instalacji z istniejgcymi instalacjami Wykonawca ma obowigzek
w oparciu o zatozenia projektowe zgtosi¢ je do Projektantéw w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

2. W przypadku kolizji instalacji istniejgcych i nowoprojektowanych z nowymi przegrodami
lub elementami istniejgcymi architektonicznymi z projektowang architekturg i konstrukcja nalezy
rozwigzanie zgtosi¢ do Projektantéw w ramach petnionego nadzoru autorskiego

3. Wszystkie przejscia instalacji nowoprojektowanych przez istniejgce przegrody w przypadku
wymagan osiggniecia odpowiednich wymagan pozarowych w zakresie REI Wykonawca ma obowigzek
zaproponowania systemu jak i wykonania tych przej$é w/w przypadkdw. Nalezy to przewidzie¢ w cenie
oferty.
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4. Wszystkie elementy wyposazenia (np. meble, regaly, wygrodzenia azurowe, elementy
zmagazynowane w przestrzeniach, stoty itp.) nalezy na potrzeby prowadzenia robot przeniesc
w tymczasowe miejsce sktadowania na czas przeprowadzenia prac budowlanych i powtdrnie
zamontowa¢ w miejscach pierwotnych/docelowych. Miejsce do magazynowania wtdrnego na okres
robot Wykonawca zorganizuje w ramach przestrzeni przekazanych przez Zamawiajgcego na czas
prowadzenia robdt, a w przypadku gdy jest to niemozliwe musi zapewnic je we wtasnym zakresie.

5. Na okres trwania prac Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture
instalacyjng i elementy budynku i wykoniczenia niepodlegajgce demontazom, a w przypadku ich
zniszczenia odtworzyc¢ i naprawié na wtasny koszt.

6. Przy przekazywaniu przestrzeni na okres trwania prac Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
istniejgcy infrastrukture instalacyjng i elementy budynku i wykoriczenia niepodlegajgce demontazom,
a w przypadku ich zniszczenia odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

7. Przy przebiciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé¢ metody nieudarowe.

8. W pomieszczeniach gdzie wystepuja demontaze lub montaze tranzytu instalacji lub innych
elementéw a takie wzmocnienia istniejgcych elementéw konstrukcyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do zdemontowania i odtworzenia wszystkich sufitow a takze innych oktadzin sciennych
lub sufitowych do stanu pierwotnego. Wszystkie zniszczenia sg do odtworzenia na koszt Wykonawcy.

9. Wszystkie przepusty kablowe, korytka, instalacje sanitarne przechodzgce przez demontowane
sciany muszg by¢ wykonane od nowa.

10. Do wszystkich rozdzielnic /zawordw nalezy przewidzie¢ system szafek by ograniczyé dostep
dla osdb trzecich. Zamawiajgcy rekomenduje zastosowanie zamkoéw patentowych w systemie master
key dla danej branzy z osobna.

11. W przypadku uktadania nowych warstw posadzkowych na istniejgcej posadzce Wykonawca
ma obowigzek przewidzie¢ i rozwigza¢ wszystkie kolizje w tym réwniez z istniejagcymi elementami
w tym podniesienie drzwi oraz dostosowanie wysokosci balustrad do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami w przypadkach, gdy nie jest to ujete w dokumentacji badz nie jest to wprost w niej zapisane.

12. Cokoliki przypodtogowych nalezy wykonaé¢ z materiatéw jakich wykonana jest posadzka o
wysokosci nie mniej niz 10 cm chyba ze dokumentacja stanowi inacze;j.

13. Jezeli do nowej instalacji bedzie niezbedna ingerencja w inne elementy budynku (np. instalacja
budynku, przegrody, wykonczenia) obowigzkiem Wykonawcy w takim przypadku bedzie odtworzenie
elementow w ktére bedzie ingerowat Wykonawca w celu realizacji rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej badz zatozen projektowych. Niniejsze traktuje sie jako roboty
towarzyszgce niezbedne do wykonania robot objetych dokumentacjg projektowg i nie bedzie
to rozumiane jako dodatkowe roboty, dlatego zadaniem Wykonawcy jest uwzglednienie robot
towarzyszacych oraz sprzetu i materiatéw niezbednych do ich wykonania w cenie ofertowe;j.

7. Wymagania w zakresie odbiorow.

1. Wykonanie wszelkich koniecznych testdw, sprawdzen i préb przewidzianych w Planach Kontroli
Jakosci oraz wymaganych przez jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

2. Wykonanie instruktazu dla pracownikéw wskazanych przez Uzytkownikdéw, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen i instalacji. Instruktaz obejmujgcy
maksymalnie 12 pracownikdw EC1 w wymiarze 16 zegarowych godzin szkoleniowych
z funkcjonowania obiektu, w tym przeszkolenie na wypadek awarii.

3. Przygotowanie kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektéow
do uzytkowania, w tym dokumentacji do odbioréw Sanepid oraz PSP dla elementdw objetych
zakresem zaméwienia.

4. Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen dla przekazanych przestrzeni.
Przekazanie niezbednych oprogramowan, plikbw edytowalnych Zrédiowych niezbednych
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do eksploatacji, konserwacji, przegladéw, serwisow i rozbudowy wszystkich systemoéw
niskopradowych w tym SSP i DSO

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i przepisami.
Szczegdétowe wymagania dokumentacji powykonawczej zostaty okreslone w materiatach
przetargowych. Zat. 1 SOPZ czes$é 6.- struktura i wymagania dla dokumentacji powykonawczej.

6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie do Oddziatu Dokumentacji Geodezji
i Kartografii innych dokumentéw jesli s3 wymagane.

7. Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
(po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy). Zdemontowanie wszystkich tymczasowych
elementéw zaplecza podwykonawcy

8. Sprzatanie po zakonczeniu swoich Robdét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot,
w obszarach im przylegltych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych). Wykonanie
zestawienia materiatéw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa o odpadach.

9. Na wniosek Inwestora demontaz wskazanych lub wszystkich zamontowanych zabezpieczen
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

10. Pokrycie optat za sktadowanie odpaddw, urzadzen.
11. Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

12. Posprzatanie realizowanego obiektu, tak aby Zamawiajgcy nie byt zmuszony ponosi¢ dodatkowych
naktadow z tym zwigzanych.

13. Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgcg oznakowaniu
w obiektach. Zamawiajacy informuje, ze obecnie w obiektach jest zamontowany system 1 klucza, tzw.
»Mastery key” o rdéinych poziomach dostepu. Zadaniem Wykonawcy bedzie podtrzymanie tego
standardu po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych.

14. Oswiadczenie kierownika robét:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich ulic

15. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodnosci ZUD
jesli wymagane.

16. Dostarczenie wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen,
17. Wydanie Gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy i postanowieniami SWZ oraz umowy.
18.Przekazanie wytycznych serwisowych wraz z podaniem listy autoryzowanych firm, minimum 3 dla
kazdego z producentdw zastosowanych materiatdw/urzadzen. Powyzszy wymdg wynika z
zastosowania ustawy PZP przy wyborze firm serwisowych s$wiadczacych ustugi przegladdw i
konserwacji urzadzen oraz infrastruktury obiektowej.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: Spis wszystkich instrukcji
obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony
opis najwazniejszych czynnosci i przeglagdéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych
termindw ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), materiatow do czyszczenia i dezynfekcji (z podaniem adreséow ich dystrybutoréw),
adresow i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm
dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na
okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez Uzytkownika w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez
producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Jednoczesnie przy
sporzadzaniu kart autoryzowanych firm nalezy podac¢ wiecej niz jedng firme, mogaca swiadczy¢ ustugi
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serwisowe w ramach gwarancji. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy
dokumentacji powykonawczej.

8. 0Ogdlne wytyczne dotyczace postepowania z elementami
zdemontowanymi i przeznaczonymi do przekazania EC1 lub do
utylizacji.

8.1. Informacje ogdlne
Kazdorazowo przed planowanym demontazem nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym sposéb rozbidrki
z uwzglednieniem wytycznych ponizej (materiat/ urzadzenie do odzysku i przekazania lub rozbidrka
demolacyjna) i utylizacje. Na powyisze jest konieczna zgoda Zamawiajgcego. Protokot zgtoszenia
utylizacji elementéw Wschdd w zataczeniu.

1. Okna i drzwi - do przekazania Zamawiajgcemu demontowany osprzet taki jak klamki z szyldami,
zamki, wktadki, RKZ, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy, sitowniki, samozamykacze itp. w sposdb
umozliwiajgcy dalsze uzytkowanie elementéw zdemontowanych. Reszta materiatéw do utylizacji.

2. Balustrady szklane - do przekazania Zamawiajgcemu zdemontowane pakiety ze szkta klejonego
balustrad oraz w przypadku szkta hartowanego pasujgce wielkoscig do niezdemontowanych. Elementy
metalowe do utylizacji lub do przekazania do warsztatow EC1 w iloSci wskazanej przez WEI.

3. Osprzet pomieszczen sanitarnych — do przekazania Zamawiajgcemu demontowane przybory jak:
umywalki, ustepy, zestawy podtynkowe, baterie, zawory wyptywowe i odcinajgce, syfony odptywowe,
podgrzewacze wody, suszarki elektryczne, pojemniki na mydto, papier toaletowy , podajniki recznikow
itp.

4. Instalacje wentylacyjne —do przekazania Zamawiajagcemu z demontowanych instalacji osprzet
jak klapy odcinajace, sitowniki, elementy sterownicze, kratki, anemostaty, nawilzacze itp. Kanaty
i ich obudowy czy izolacje do utylizacji.

5. Instalacje wodne i CO — do przekazania Zamawiajgcemu zdemontowane zawory wszelakiego
rodzaju, rozdzielacze c o i inna armatura zgodnie z decyzjami WEI .

6. Osprzet elektryczny — do przekazania Zamawiajgcemu demontowane gniazdka i witgczniki
wszelkiego rodzaju, zasilacze , gtosniki, rozdzielnie, elementy wyposazenia rozdzielni, metalowe koryta
kablowe ze wspornikami i ksztattkami po 10 m.b. z kazdego rodzaju, wszystkie oprawy
energooszczedne oraz szczelne (hermetyczne) jak réwniez po 10 szt. opraw z typdw pozostatych,
wszystkie sprawne zrddta swiatta (Swietldwki, zarowki ).

7. Elementy wizualizacji i informacji — do przekazania Zamawiajgcemu.

8. Elementy sufitdw podwieszonych metalowych — kasetony, kratki, itp. — do decyzji Zamawiajgcego
na etapie demontazy.

9. Zdemontowane meble (np. kuchenne) do przekazania do Zamawiajgcego po wczesniejszym
uzgodnieniu.
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8.2. Wz6r: PROTOKOt  ZGLOSZENIA ZAMIARU  UTYLIZACJI ELEMENTOW
Z BUDYNKOW EC1 WSCHOD "EC1 £tODZ - MIASTO KULTURY" w todzi, 90-022 t6dz
ul. Targowa 1/3.

PROTOKOL ZGtOSZENIA ZAMIARU UTYLIZACJI ELEMENTOW
Z BUDYNKOW EC1 WSCHOD "EC1 £tODZ - MIASTO KULTURY" w todzi, 90-022 t4dz ul. Targowa 1/3.

UWAGA: Wszystkie elementy zakwalifikowane do zachowania winny by¢ demontowane
i magazynowane w sposob niepowodujqgcy ich uszkodzen, a wszystkie inne elementy winny by¢ utylizowane zgodnie
z obowigzujqgcymi przepisami, a Wykonawca winien posiadac¢ dokumenty ich legalnej utylizacji.

DATA ZGtOSZENIA ‘ EOAZ .ot

WYKONAWGCA | e teee e e e e

Osoba zgtaszajgca i odpowiedzialna za
demontaz

nr telefonu i maila, stanowisko Imie i nazwisko podpis

OPIS ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO UTYLIZACJI

Miejsce demontazu

Elementy zdemontowane, ilos¢, rodzaj, typ, inne wyrdznienia

Miejsce i proponowana data ogledzin: | e

OPINIA i WSKAZANIA wydziatéw EC1 :

WEI :

WA :
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WINF :

DECYZJA ZAMAWIAJACEGO

Decyzja : Do przekazania do ..................

Element:

Sposoby zabezpieczenia /
opakowania elementow

Miejsce przekazania/ zmagazynowania

UWAGI: 1. Pozostate elementy do utylizacji

Zamawiajgcy osoba upowazniona data podpis

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA / ODBIORU.

UWAGI :

Przekazujgcy: imie i nazwisko podpis

Odbierajgcy: imie i nazwisko data podpis
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