Wagrowiec, dnia 14.10.2021 r.

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom
ubiegajacym si¢ o przedmiotowe zamoéwienie tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkow
ZamoéOwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie nr 1.

W nawigzaniu do udzielonych w dniu dzisiejszym tj. 13.10.2021r. odpowiedzi i dotgczeniu
brakujacej dokumentacji projektowej, niniejszy wnioskujemy o zmian¢ terminu sktadania ofert
na 27.10. tj. o okres niezbedny do zapoznania si¢ z nowymi dokumentami. Dopiero od dnia
dzisiejszego Oferenci s3 w stanie rozpocza¢ wyceny (brakujaca dokumentacja to
uniemozliwiata), a Oferenci muszg mie¢ czas na zapoznanie si¢ z zapisami i mie¢ mozliwos¢
zadania ewentualnych pytan na nowe dokumenty. W aktualnym stanie rzeczy Oferentom
pozostawiono jedynie 6 dni roboczych na przygotowanie ofert w tym uzyskanie cen od
hurtowni, podwykonawcow itp. — okres ten wedlug nas jest niercalny do przygotowania
rzetelnych ofert. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy jak na wstepie pisma.

Ponadto prosimy o Panstwa stanowisko w kwestii realizacji robot w 2021r. Zamawiajacy
wyraznie okreslit, ze w 2021r. nalezy wykonaé prace o warto$ci nie mniejszej niz 500 tys. zt. -
prosimy o uszczegodtowienie czy jest to kwota netto czy brutto. Jednak niezaleznie od tego
wedtug naszej opinii przerob taki bedzie niemozliwy do zrealizowania — zwracamy uwage, ze
sktadanie ofert zostato wyznaczone na 22.10. (wedlug nas termin ten powinien by¢ przelozony
z uwagi na liczne braki uniemozliwiajace przygotowanie oferty) — wazno$¢ oferty wynosi 30
dni, a wiec podpisanie umowy moze nastgpi¢ okoto ostatniego tygodnia listopada. W takiej
sytuacji pozostanie 19 dni (okres do $§wiagt) roboczych na przerobienie kwoty, ktorg zada
Inwestor. Zwracamy uwage, ze zamawianie wszelkich materiatdow moze nastapi¢ dopiero po
podpisaniu umowy a okres na oczekiwanie dostawy materialdbw w ostatnim okresie bardzo
mocno si¢ wydhuzyt — moze dojs¢ do sytuacji, ze zamowione materiaty dojda by¢ dostarczone
na budowe po 2-3 tygodniach i wtedy okres na ich wbudowanie zostanie praktycznie
zminimalizowany do =zera. Zamawiajacy okreslit, Ze niewykonanie przerobu moze
spowodowac¢ naliczenia kar¢ wysokosci 390 tys. Prosimy wigc o wykreslenie wymogdow
przerobu oraz naliczenia kary za 2021r. ewentualnie na wyrazenie zgody na taki przerdb do np.
konca lutego 2020r. a w przypadku pozostawienia zapisow SWZ bez zmian o szerokie Panstwa
wyjasnienia w jaki sposob Wykonawcy maja wykona¢ prace za wymagang wartos¢ w tak
krotkim terminie (prosze wzig¢ réwniez pod uwage technologi¢ wykonania robot, ktore
wymagajg czasu).

Odpowiedz Zamawiajacego

Uprzejmie informujemy, ze zapis, ze nalezy wykona¢ prace o warto$ci nie mniejszej niz 500
tys. zt. dotyczy kwoty netto i jest niezalezny od Zamawiajacego. Wynika on z przyznania na
poszczegblne lata okreslonych kwot dofinansowania przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa




Narodowego i Sportu. Zamawiajacy nie ma mozliwo$ci przesunigcia przyznanych kwot
dofinansowania z 2021 roku na rok 2022.

Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert na dzien 28 pazdziernika 2021 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastgpi 28 pazdziernika 2021 r. godz. 10:15.

Rozdzial 24 SWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Termin sktadania ofert: do dnia 28 pazdziernika 2021 r. godziny 10:00
2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28 pazdziernika 2021 r. o godzinie 10:15

3. Otwarcie ofert nastagpi za posrednictwem Platformy zakupowej, dziatajacej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

Rozdzial 25 SWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

Termin zwigzania oferta: do dnia 26 listopada 2021 — tzn. 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym
uptywa termin sktadania ofert.

Zalacznik nr 1 do SWZ pkt. 2 ppkt. 2 otrzymuje nastepujace brzmienie:

2) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta do dnia 26 listopada 2021 r.

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami zmieniono roéwniez ogtoszenie o zamowieniu.

Niniejsze pismo staje si¢ trescig SWZ.

Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Wagrowcu

-/ Malgorzata Kranc-Rybczynska

W zalaczeniu:

1. ogloszenie o zmianie ogloszenia
2. zmieniony formularz ofertowy — zatacznik nr 1 do SWZ


https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

