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1. Wstęp

1.1. Zakres i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych kontraktem pod nazwą: „Budowa oczyszczalni 

ścieków w Rząśniku”.
Zakres zadania obejmuje:

1. wykonanie Dokumentacji Projektowej;
2. uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień;
3. uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest

wymagane;
4. wykonanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt;
5. wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu;
6. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji;

Kontrakt należy realizować w oparciu o zasadę „zaprojektuj i wykonaj”, o której mowa w art. 103 ust. 3, 
Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
zamówień publicznych, Dz. U. 2019 r. poz. 2020).
Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do wykonania Robót. 
Koszty spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą 
uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.2. Materiały źródłowe
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o:

- informacje Zamawiającego dot. stanu istniejącego;
- badania ścieków surowych za rok 2022 r.;
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.10.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie oczyszczalni ścieków w Rząśniku;
- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rząśnik, gmina Rząśnik, 

obręb PGR Rząśnik, działka nr ew. 5/2”, maj 2022, autor nieznany;
- artykuł naukowy „Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przepływowym reaktorze

biologicznym” Z. Sadecka, J. Waś, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- artykuł naukowy „ASD - nowa jakość w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Waś Oficyna

wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- wizję lokalną w terenie z dnia 09.02.2023 r.;
- wytyczne Zamawiającego.

1.3. Wykorzystanie materiałów
Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje 

Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do poznania zakresu i oszacowania kosztów realizacji 
niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na etapie tworzenia projektu 
budowlanego jako całości. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych w tym 
technicznych (projekty techniczne o szczegółowości projektów wykonawczych), ale nie mogą przez to 
ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem 
wykonanych przez niego dokumentów.



Strona 10 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZĄŚNIKU

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych

2.1. Cel Kontraktu
Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Rząśnik, 

gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, o wielkości i technologii zaspokajającej potrzeby Zamawiającego, która 
umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających 
aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporządzonego przez niego bilansu ilościowego 
i jakościowego ścieków i osadów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym.

Wstępnie oszacowana przez Zamawiającego przepustowość całej oczyszczalni, zapewniająca odbiór 
i oczyszczanie ścieków z terenu gminy powinna wynosić: Qdśr = 660 m3/d i RLM = 6106.

2.2. Zakres Robót
Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje następujący zakres robót:

1. Budowę nowego bloku biologicznego oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 660 m3/d, 
RLM=6106, a w nim:

^ budowa nowego zbiornika reaktora biologicznego oraz jego organizacja w hybrydowej technologii 
przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania. 
Komunikacja na koronie zbiornika w postaci schodów i pomostów;

^ budowa nowego zbiornika osadnika wtórnego wraz z jego wyposażeniem - zorganizowanego 
wewnątrz pierścienia reaktora;

^ budowa nowego zbiornika osadów nadmiernych na pierścieniu reaktora (ZON) wraz z wyposażeniem;

^ budowa budynku sitopiaskownika na nowy sitopiaskownik i zaplecze techniczne;

^ wykonanie nowej suchej „pompowni” osadu recyrkulowanego i nadmiernego w bezpośrednim 
sąsiedztwie reaktora biologicznego - w budynku sitopiaskownika;

^ wyposażenie oczyszczalni w nową stację PIX zlokalizowaną w budynku sitopiaskownika;

^ przystosowanie dmuchaw do dostarczania powietrza do nowego bloku biologicznego;

^ całość nowego bloku biologicznego zadaszyć - wykonać należy przykrycie zbiornika reaktora 
biologicznego;

2. W istniejącym budynku technicznym oczyszczalni:

^ remont i adaptacja na nowo istniejącego budynku technicznego oczyszczalni ścieków (remont 
elewacji, wymiana okien i drzwi, organizacja na nowo pomieszczeń wewnątrz budynku);

3. Budowa zbiornika na ścieki dowożone o kubaturze czynnej ok. 50 m3 i wyposażenie go w 
system napowietrzania i odświeżania ścieków dowożonych;

4. Doposażenie istniejącej stacji zlewczej w mechaniczne oczyszczanie ścieków dowożonych;

5. Doposażenie oczyszczalni w nowe punkty pomiarowe i wykonanie centralnego systemu
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni jako całości z uwzględnieniem nowych obiektów;

6. Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych i zewnętrznych sieci
technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości.
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Uwaga:

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmować będzie prace projektowe oraz wykonanie 
zaprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach 
Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektów i instalacji oraz sporządzi instrukcję 
obsługi i eksploatacji obiektu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3.1. Lokalizacja
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Rząśnik, na działce o numerze 

ewidencyjnym nr ew. 5/2, obręb PGR Rząśnik, należącej do Zamawiającego. Działka ma powierzchnię 
całkowitą 1,25 ha i tylko jej część jest ogrodzona pod istniejącą oczyszczalnię.

3.2. Możliwość dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo
W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy możliwy będzie, jak w chwili obecnej, z drogi gminnej - 

ulica Wyszkowska, od północnej strony działki oczyszczalni.
Obsługa komunikacji kołowej i pieszej odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej.

3.3. Stan istniejący oczyszczalni ścieków
Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Rząśniku powstała w 1999 roku i jest oczyszczalnią 

mechaniczno-biologiczną o projektowanej przepustowości Qdśr = 400 m3/d i RLM = 5830. W roku 2010 
przeszła niewielki remont polegający na wyposażeniu oczyszczalni w prasę taśmową oraz sitopiaskownik.

W chwili obecnej oczyszczalnia w Rząśniku obsługuje 3044 mieszkańców z miejscowości: Ochudno, 
Porządzie, Rząśnik. Do oczyszczalni ścieków w Rząśniku dopływają ścieki pochodzące w największym udziale 
z gospodarstw domowych. Są także ścieki z obiektów użyteczności publicznej. Pewna ilość ścieków 
odprowadzana jest także z dwóch myjni zlokalizowanych w Ochudnie i Rząśniku.
Gmina planuje podłączyć do kanalizacji następujące miejscowości:
1. Dąbrowa - 533 mieszkańców,
2. Komorowo - 535 mieszkańców,
3. Wólka Folwark - 151 mieszkańców,
4. Wólka Przekory - 129 mieszkańców,
5. Wielątki Folwark - 230 mieszkańców,
6. Nowe Wielątki - 219 mieszkańców,
7. Wielątki - 216 mieszkańców.
Razem: 2013 mieszkańców

Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie istniejącym wylotem kanalizacyjnym do ziemi - 
nieewidencjonowanego rowu, a następnie do rowu melioracyjnego Z-22/7. Wylot ścieków oczyszczonych 
zlokalizowany jest o współrzędnych geograficznych:

X: 5842688

Y:7525152

W chwili obecnej Gmina Rząśnik posiada pozwolenie wodnoprawne - decyzja z dnia 20.08.2014 r. znak 
SR.6341.28.2014 ważne do 19.08.2024 r., wydane przez Starostę Wyszkowskiego, na szczególne korzystanie 
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z wód, polegające na wprowadzaniu istniejącym wylotem kanalizacyjnym usytuowanym w miejscowości 
Rząśnik, ścieków komunalnych do ziemi - rowu melioracyjnego nieewidencjonowanego, a następnie do rowu 
melioracyjnego Z-22/7 w ilości:

Qhmax = 43,75 m3/h

Qdśr = 350 m3/d

QRmax = 146 000 m3/r

Obecnie, częściowo wyeksploatowane wyposażenie oczyszczalni ścieków oraz potrzeba zwiększenia 
przepustowości oczyszczalni dwukrotnie, wymogły na Zamawiającym rozbudowę oczyszczalni w Rząśniku. 
Jednakże istniejący blok biologiczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji w związku z tym rozbudowa 
polegała będzie w rzeczywistości na budowie całkowicie nowego bloku biologicznego zapewniającego odbiór i 
oczyszczanie prognozowanej przez Zamawiającego ilości ścieków z terenu Gminy. Docelowo zamiarem 
Gminy, oprócz przyjmowania aktualnie płynących ścieków jest zwiększenie przepustowości w związku z 
planowaną rozbudową kanalizacji.

Podsumowując aktualnie pracująca oczyszczalnia jest niewystarczająca pod względem zarówno 
obciążenia hydraulicznego jak i pod względem obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń w stosunku do potrzeb 
Zamawiającego. Ponadto w większości jej wyposażenie jest niewystarczające wydajnościowo do 
projektowanego obciążenia nowej oczyszczalni.

Z udostępnionych przez Zamawiającego badań z roku 2022 wynika, że oczyszczalnia wykazuje 
przekroczenia wartości parametrów ścieków oczyszczonych w stosunku do obowiązujących przepisów. 
Oznacza to, że proces biologiczny, nie radzi sobie z dopływającym do oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń. 
W dużej mierze spowodowane jest to skokowym obciążeniem ściekami dowożonymi dla których brak jest w 
chwili obecnej zbiornika retencyjnego. Zamawiający chce wybudować nową oczyszczalnię w technologii 
hybrydowej ze złożem stacjonarnym. W związku z budową oczyszczalni o przepustowości dwukrotnie 
większej, na etapie projektowania, przewiduje się konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego 
na nową zwiększoną przepustowość i wielkość RLM.

W skład istniejącej oczyszczalni wchodzą takie elementy jak:

Obiekt nr 1 - Przepompownia główna;
Obiekt nr 2 - Stacja zlewcza;
Obiekt nr 3 - Budynek techniczny oczyszczalni:
- zaplecze socjalne;
- stacja dmuchaw;
- prasa taśmowa z układem higienizacji wapnem palonym;
Obiekt nr 4 - Reaktor biologiczny z osadnikami wtórnymi i ZON-ami;
Obiekt nr 5 - Linie kablowe NN i sterownicze oraz oświetlenie terenu;
Obiekt nr 6 - Drogi i place (wewnętrzne);
Obiekt nr 7 - Zadaszone poletko osadowe do fermentacji osadu;
Obiekt nr 8 - Ogrodzenie terenu.

Rysunek poglądowy oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym stanowi załącznik nr 4 do PFU.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Budowa oczyszczalni ma doprowadzić do:
• uzyskania skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie obowiązującymi 

przepisami w ilości Qdśr = 660 m3/d, Qdmax = 792 m3/d, RLM = 6106,
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• zapewnienia redukcji pierwiastków biogennych (azot, fosfor), pomimo że prawem dla tej wielkości 
oczyszczalni nie jest to wymagane,

• zapewnienia odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do dalszego wykorzystania.

Proces biologicznego oczyszczania ścieków będzie odbywał się w nowych zbiornikach procesowych, 
zaprojektowanych w hybrydowej technologii ze złożem stacjonarnym. Nowy blok biologiczny zostanie 
zaprojektowany z zadaszeniem, eliminując tym samym wpływ oczyszczalni na otoczenie (tereny sąsiednie) 
oraz wpływ warunków atmosferycznych na procesy w niej zachodzące.
Dotychczas eksploatowane zbiorniki kubaturowe ciągu technologicznego oczyszczalni, podczas realizacji 
Kontraktu zostaną wyłączone z eksploatacji.

Nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków powinien być zaprojektowany i wybudowany wg 
najlepszej aktualnie dostępnej techniki zapewniającej usuwanie biogenów, co spełnia technologia hybrydowa. 
Ponadto wymiana węzła mechanicznego oczyszczania oraz remont węzła osadowego, będącego częścią 
układu technologicznego starej oczyszczalni, ma na celu:

• wstępne i zgrubne oczyszczanie ścieków w celu ochrony kolejnych stopni oczyszczania 
oczyszczalni przed zanieczyszczeniami o znacznym gabarycie;

• kompleksowe i skuteczne oczyszczanie mechaniczne ścieków,

• kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,

• zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu ściekowego i osiągnięcie możliwości 
pełnej higienizacji osadu powstającego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantować ma 
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Budowa zbiornika na ścieki dowożone oraz doposażenie stacji zlewnej w kratę ręczną, skutecznie 
rozwiąże problemy ze skokowym obciążeniem procesu biologicznego wysokim ładunkiem wskaźników 
zanieczyszczeń oraz pozwoli na elastyczne dozowanie ścieków dowożonych do procesu biologicznego 
oczyszczania w chwilach zmniejszonego dopływu ścieków surowych z sieci.
Zastosowane rozwiązania techniczne mają być:

• nowoczesne i tanie w eksploatacji,

• charakteryzować się wysoką jakością wykonania, niską energochłonnością i niską emisją 
zanieczyszczeń,

• niezawodne w działaniu.
Użyte materiały mają być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska oczyszczalni 

i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością.
Obiekty i instalacje natomiast mają zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
BHP. Stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność zaangażowania 
pracowników oczyszczalni, zwłaszcza w zakresie prac najbardziej uciążliwych i o największym ryzyku dla 
zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

5.1. Informacje wstępne
Oczyszczalnia ścieków w Rząśniku jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią, której działanie oparte 

jest na procesie osadu czynnego. Istniejący reaktor jest reaktorem przepływowym. Dzięki temu proces 
biologiczny nie odbywa się tutaj porcjowo jak w przypadku SBR pracujących cyklicznie, a w sposób ciągły 
struga ścieków przepływa przez kolejno wydzielone w reaktorze komory.

Oczyszczalnia zgodnie ze stanem obecnym przyjmuje średnio dziennie około 300 m3/d. Przyjmuje 
zarówno ścieki dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej od mieszkańców, jak również ścieki dowożone z 
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terenów nieskanalizowanych. W związku z powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia 
ciągłości pracy oczyszczalni i do realizacji robót w sposób możliwie nie zakłócający jej normalnej pracy.

Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę podczas robót budowlanych mogące mieć wpływ na 
działanie pracującej oczyszczalni, a w szczególności na bezpieczeństwo pracy i uzyskiwany efekt ekologiczny, 
będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

Po rozbudowie oczyszczalni, obiekt będzie w dalszym ciągu oczyszczał ścieki z obszaru miejscowości 
Gminy Rząśnik jak również ścieki z pozostałych nieskanalizowanych terenów gminy. Ponadto do oczyszczalni 
podłączeni zostaną nowi dostawcy ścieków.

Po rozbudowie oczyszczalni możliwe będzie przyjmowanie i oczyszczanie ścieków w ilości wynoszącej 
Qdśr = 660 m3/d, w tym ścieki dowożone transportem asenizacyjnym w ilości około 50 m3/dobę z terenu Gminy 
Rząśnik.

5.2. Bilans ścieków
Biorąc pod uwagę informacje uzyskane od Zamawiającego, określono wstępny bilans ścieków dla okresu 

docelowego i ustalono następujące wielkości charakterystyczne jakie należy uwzględnić przy realizacji 
zadania.

Przewidywana ilość ścieków:
1. Ilość ścieków aktualnie dopływająca na oczyszczalnię w Rząśniku 300 m3/d

2. Ilość ścieków prognozowana do przyłączenia 250 m3/d

3. Ścieki dowożone 50 m3/d

SUMA 600 m3/d 

+10%
SUMA ~660 m3/d

Poniżej przedstawiono wartości charakterystyczne projektowanego reaktora biologicznego.

Bilans ilościowy ścieków

Tabela 1. Dopływy charakterystyczne:
Dopływ 

charakterystyczny Wartość Jednostka

Qdśr. 660 m3/d
Qdmax 792 m3/d

Qhśr. 33 m3/h
Qhmax 40 m3/h

Bilans jakościowy ścieków

Tabela 2. Stężenia w ściekach surowych na jakie projektuje się reaktor biologiczny [g/m3]:
Wskaźnik Wartość

BZT5 555
ChZT 1440
zawiesina og. 448
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Tabela 3. Średnie ładunki zanieczyszczeń na jakie projektuje się reaktor biologiczny [kg/d]:
Wskaźnik Wartość

Ł BZT5 366,3
Ł ChZT 950,6
Ł zawiesina og. 295,7

Stężenia w ściekach surowych dla części projektowanej zostały przyjęte na podstawie aktualnych badań 
ścieków surowych udostępnionych przez Zamawiającego za rok 2022.

Równoważna ilość mieszkańców całej oczyszczalni RLM = 6’106 - czyli RLM z przedziału 2’000 < RLM < 
9’999.

5.3. Oczekiwane efekty przedsięwzięcia
Zamawiający oczekuje, że rozwiązania technologiczne i techniczne nowego ciągu biologicznego 

budowanej oczyszczalni muszą zapewnić osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla oczyszczalni położonej na terenie aglomeracji o 
2’000 < RLM < 9’999:

BZT5 

ChZT 
zaw. og.

<25 g O2/m3 
< 125 g O2/m3
< 35 g O2/m3

5.4. Opis oczekiwanej technologii
Zaprojektowany i zrealizowany zakres budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rząśniku będzie obejmował 

wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia 
wymaganych efektów technicznych i technologicznych określonych w niniejszym PFU.

Proces oczyszczania ścieków będzie się składać z elementów, które powinny spełniać następujące warunki:

1. części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. skratki i piasek,
2. części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji zanieczyszczeń 

wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, zgodnie
z wymaganymi efektami oczyszczania ścieków określonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU,

3. części osadowej polegającej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego.

Po budowie nowej oczyszczalni, ścieki komunalne z Gminy Rząśnik, dopływające systemem sieci 
kanalizacyjnej do terenu oczyszczalni - kolektor grawitacyjny 0300 (przeniesienie końcowego odcinka 
kolektora będącego w kolizji z projektowanym obiektem), kierowane będą do istniejącej przepompowni 
ścieków. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym, z obszarów nie objętych siecią kanalizacyjną, podawane 
będą do projektowanego zbiornika ścieków dowożonych poprzez istniejącą stację zlewną (doposażoną w 
mechaniczne oczyszczanie), a następnie pompowane w godzinach zmniejszonego dopływu z sieci do 
przepompowni ścieków.

Wszystkie ścieki z pompowni kierowane będą bezpośrednio na nowy sitopiaskownik dobrany na 
zwiększony dopływ ścieków. Sitopiaskownik to zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania 
ścieków. Usytuowany zostanie on w budynku sitopiaskownika bezpośrednio obok nowego reaktora 
biologicznego. Sitopiaskownik jest to urządzenie hermetyczne, nie powodujące wydzielania się jakichkolwiek 
odorów, w całości wykonane z materiałów kwasoodpornych. Urządzenie to łączy w sobie funkcje sita 
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zintegrowanego z separatorem piasku. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek. 
Odwodnione medium kierowane będzie do kontenerów. Dowodem na skuteczne usunięcie wody nie związanej 
w tym procesie jest fakt, że w kontenerach oba media zarówno skratki jak i piasek dosyć wysoko się pryzmują. 
Dzięki tak wysokiej skuteczności nie ma dalszych odcieków z kontenerów, które mogły by być źródłem 
niekontrolowanego powstawania odorów. Odciek, jaki występuje w trakcie transportu podajnikiem do góry, 
wraca do obudowy sitopiaskownika i wraz ze strumieniem ścieków oczyszczanych przepływa dalej do procesu, 
gdzie podlega biologicznemu oczyszczeniu. Praca urządzenia realizowana jest w trybie automatycznym. 
Rodzaj kontenerów służących do magazynowania skratek i piasku zależy w dużej mierze od możliwości 
technicznych przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Najczęściej są to kontenery na kołach o pojemności od 
240 l do nawet 1m3 z pokrywą. Pokrywa powinna mieć wlot dostosowany do rur spustowych sita i piaskownika, 
ewentualnie przy używaniu kontenerów standardowych w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na 
kontener powinno być założone okapturzenie z folii plastikowej. Kontenery przechowywane będą w 
pomieszczeniu bezpośrednio pod sitopiaskownikiem. Następnie zostaną wywiezione poza teren oczyszczalni. 
Czas przebywania odpadów na terenie oczyszczalni nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Odbiór odpadów 
odbywać się będzie przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Eksploatator ma podpisaną umowę.

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku, przepłyną grawitacyjne do pierwszej strefy 
funkcjonalnej reaktora biologicznego - strefy beztlenowej.

W nowo wybudowanym i urządzonym reaktorze biologicznym, ścieki, poddane zostaną procesowi 
oczyszczania biologicznego, przechodząc kolejno z pierwszej i jedynej strefy beztlenowej przez naprzemiennie 
występujące po sobie strefy tlenowe i niedotlenione. Zastosowana w nowym reaktorze technologia jest 
nowoczesną, hybrydową technologią w ciągłym przepływie czynnika. Zaprojektowany i wykonany reaktor 
biologiczny będzie miał łącznie hydrauliczną przepustowość równą Qdśr = 660 m3/d. Nowy reaktor biologiczny 
będzie usuwać związki węgla, azotu i fosforu i składać się będzie z, jak wspomniano wyżej, następujących 
stref (komór):

• pierwszej i jedynej - strefy beztlenowej (defosfatacji),
• stref niedotlenionych (denitryfikacji) 3 sztuki,
• stref tlenowych (nitryfikacji) 4 sztuki.

Nowy reaktor biologiczny będzie reaktorem hybrydowym, którego rozwiązanie oparte będzie na osadzie 
czynnym zawieszonym i osiadłym na przepływowych złożach zanurzonych, co pozwoli na pracę przy 
zmiennym obciążeniu hydraulicznym i zmiennym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. Reaktor hybrydowy 
wyposażony będzie we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy:

• urządzenia napowietrzające,
• jedno mieszadło w strefie beztlenowej,
• rurociągi,
• armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp.,

dobrane z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu.
Z reaktora biologicznego ścieki przepłyną grawitacyjnie do osadnika wtórnego zlokalizowanego wewnątrz 

pierścienia reaktora. Ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego trafią do projektowanego rurociągu 
odprowadzającego na końcu który połączy się z istniejącą studzienką pomiarową. Opomiarowane ścieki 
odpłyną istniejącym rurociągiem odpływowym do odbiornika. Tak oczyszczone i opomiarowane ścieki 
odprowadzone będą do rowu melioracyjnego Z-22/7 istniejącym wylotem, a następnie do rzeki Narew.

Osad z dna osadnika wtórnego pompowany będzie częściowo jako recyrkulowany do strefy beztlenowej 
nowego reaktora lub jako nadmierny odprowadzany do projektowanego zbiornika osadów nadmiernych ZON. 
Nowe suchostojące pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego dobrane będą do wydajności dostosowanej 
do przewidywanego natężenia przepływu osadu recyrkulowanego i nadmiernego, wynikającego z 
prognozowanych ilości i jakości ścieków. Recyrkulacja i odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane będą 
w funkcji stężenia osadu zawieszonego w reaktorze. Stężenie mierzone będzie sondą gęstości.

Oczyszczalnia jako całość posiadać będzie wyremontowany układ przeróbki osadu nadmiernego. Osad 
odprowadzany będzie z nowego osadnika wtórnego do nowego zbiornika osadu nadmiernego, gdzie będzie 
poddawany stabilizacji tlenowej oraz zagęszczaniu.
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Po zagęszczeniu osad podawany będzie na wyremontowaną prasę do odwadniania osadów, na którą 
trafiać będą wszystkie osady powstające w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Po wyprasowaniu, 
osady poddane zostaną procesowi higienizacji wapnem. Dzięki zabiegowi higienizacji i następnie fermentacji 
unieszkodliwione zostaną wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne (mikroorganizmy chorobotwórcze, 
pasożyty, a także cysty pierwotniaków patogennych i wirusów), które wyprowadzone ze ścieków 
oczyszczonych mogą znajdować się w osadzie nadmiernym. Tak przygotowany osad, będzie systematycznie 
wywożony.

Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny być wszystkie niezbędne sieci technologiczne i inne, 
instalacje wewnętrzne, linie zasilające - w zakresie wynikającym z ostatecznej wielkości i układu obiektów 
w oczyszczalni.

Oczyszczalnia powinna zostać wyposażona w urządzenia AKPiA zgodnie ze szczegółowym opisem 
zawartym w Wymaganiach Zamawiającego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji 
pracy oczyszczalni, umożliwiający zdalną obsługę urządzeń, rejestrację i archiwizację parametrów i stanu 
urządzeń, śledzenie trendów, raportowanie, dostęp zdalny za pomocą sieci internet, powiadamianie SMS 
o zdarzeniach itp.

6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych

6.1. Doprowadzenie ścieków do oczyszczalni
Ścieki z terenu gminy dopływać będą jak w chwili obecnej na teren oczyszczalni istniejącym kolektorem 

grawitacyjnym 0300 do studni przepompowni głównej. Nastąpi przeprojektowanie końcowego odcinka 
kolektora będącego w kolizji z projektowanym obiektem.

6.2. Przepompownia ścieków - istniejący obiekt
Istniejąca przepompownia mieści się na terenie oczyszczalni i wyposażona jest w dwie pompy zatapialne 

o mocnym stopniu wyeksploatowania. Przewiduje się wymianę pomp na nowe wraz z niezbędnym osprzętem 
(tj. zaczep pompy, kolano sprzęgające, wsporniki prowadnic, podstawa kolana sprzęgającego, łańcuch, 
szekla, prowadnice).

Parametry techniczne nowych pomp:
■ ilość 2 sztuki;
■ parametry pompy: Q=13,2 l/s, H=12 m;
■ typ pompy: zatapialna;
■ moc ok. 4,8 kW;

6.3. Stacja zlewna ścieków dowożonych i zbiornik ścieków
dowożonych

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych, zlokalizowany na 
terenie oczyszczalni przy pompowni ścieków. Punkt zrzutu ścieków dowożonych wyposażony jest w moduł 
pomiarowy oraz system identyfikacji przewoźników i archiwizacji danych. Brak w chwili obecnej zbiornika 
ścieków dowożonych zaburza proces biologicznego oczyszczania ścieków.

Docelowo do oczyszczalni dowożone będą ścieki taborem asenizacyjnym w ilości około 50 m3/d. 
Projektuje się doposażenie istniejącej stacji zlewczej w kratę ręczną do mechanicznego oczyszczania ścieków 
oraz zbiornik na ścieki dowożone o pojemności czynnej około V = 50 m3.

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym wpuszczane będą poprzez istniejący punkt zlewny ścieków 
dowożonych doposażony w kratę ręczną. Za istniejącą stacją zlewczą ścieków wyposażoną w przepływomierz 
elektromagnetyczny DN100, zasuwę nożową z napędem elektrycznym DN100 oraz pomiar pH i temperatury 
ścieków dowożonych należy zamontować separator zanieczyszczeń stałych (tzw. krata ręczna) wykonany ze 
stali nierdzewnej. Za układem pomiarowym należy wyprowadzić do separatora rurociąg 0108 ze stali 
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nierdzewnej kwasoodpornej izolowany termicznie i zabezpieczony przed działaniem warunków 
atmosferycznych. Z separatora wyprowadzić rurociąg DN110PEHD PN10 izolowany termicznie i 
zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych do projektowanego zbiornika ścieków 
dowożonych. Separator należy zamontować w odległości 0,5 m od obudowy punktu zlewnego, na 
fundamencie betonowym. Separator powinien być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9, o 
wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 1,5 x 0,6 x 0,8 m i perforacji sita kraty 3 mm.

Odpływ ścieków ze zbiornika ścieków dowożonych do przepompowni odbywał się będzie za pomocą 
pompy zatapialnej pracującej w układzie sterowanym w zależności od napełnienia zbiornika. Zbiornik ścieków 
dowożonych wykonać jako szczelny zbiornik podziemny, żelbetowy oraz wyposażyć w system napowietrzania i 
mieszania powietrzem ASD. Zbiornik należy zabezpieczyć powłoką odporną na działanie mediów agresywnych 
zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 
1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Parametry techniczne nowego zbiornika ścieków dowożonych:
■ pojemność czynna zbiornika: ~50,00 m3
■ wymiary zbiornika w planie: ~6,6 m x 5,3 m

Projektowane wyposażenie nowego zbiornika ścieków dowożonych:
■ system napowietrzania - aeratory ASD (napowietrzające):

- ilość: 4 szt.
- średnica: 0 200
- wysokość: h = 1,0 m

■ montaż pompy dozującej ścieki ze zbiornika do studzienki rozprężnej o parametrach:
- ilość: 1 pracująca
- typ pompy zatapialna
- swobodny przelot 80 mm
- wydatek pompy: Q = 6 l/s
- wysokość podnoszenia: H = 4,0 m
- typ wirnika VORTEX

■ pomiar napełnienia zbiornika.

6.4. Stopień mechaniczny
Jako główny stopień oczyszczania mechanicznego zainstalowany jest sitopiaskownik PWP KATOWICE 

CTM15. Urządzenie to dobrane zostało na przepływ 15 l/s, co jest zdecydowanie za mało w stosunku do 
potrzeb po rozbudowie oczyszczalni i włączeniu do kanalizacji nowych dostawców ścieków. Projektuje się 
nowe urządzenie na przepływ min. 20 l/s, wykonane ze stali nierdzewnej o klasie minimum AISI 304, 
zapewniającej zabezpieczenie przed korozją. Należy pamiętać, że producenci urządzeń takich jak 
sitopiaskowniki podają wydajność tych urządzeń na czystą wodę, a nie ścieki surowe. W związku z powyższym 
zaleca się przewymiarowanie tych urządzeń na oczyszczalniach w celu uniknięcia przelewania ścieków górą 
komory sitopiaskownika. Wylot z sitopiaskownika usytuowany będzie tak, żeby po mechanicznym 
oczyszczeniu ścieków, odpłynęły one grawitacyjnie do nowego reaktora biologicznego.

Urządzenie powinno zapewnić:
- usuwanie zanieczyszczeń stałych (skratek) o rozmiarach > 3mm,
- skuteczność usuwania części mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm,
- odwadnianie skratek i piasku:

■ wymagany stopień odwodnienia skratek: około 35% sm,
■ wymagany stopień odwodnienia piasku około 80% sm.

Wymagania techniczne:
Wydajność urządzenia powinna zapewnić skuteczność i efektywność działania (określoną powyżej) dla 

maksymalnych przepływów chwilowych wynikających z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych 
w przepompowni. Ponadto:
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- powinno przyjąć się takie rozwiązanie techniczne usuwania skratek i piasku, które zabezpieczy przed 
blokowaniem urządzenia,

- w przenośnikach zastosować spirale bezwałowe do transportu skratek i piasku, poprawiające
niezawodność transportu i zachowanie ciągłości pracy,

- powinno zastosować się system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawiniętej na spiralę
przenośnika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na korozyjne 
opary ścieków lub w przypadku sita bębnowego - odpowiedniego noża zgarniającego z fosfobrązu lub 
teflonu,

- urządzenie w całości powinny być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301,
- spirale powinny być wykonane z materiałów odpornych na właściwości ścierne piasku zawartego

w ściekach (AISI304, 18G2A),
- powinna nastąpić hermetyzacja procesu dzięki zainstalowanemu w standardzie przykryciu całego

urządzenia,
- usuwane skratki i piasek powinny być gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji

odpadów będzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczające emisję zapachów 
z kontenerów.

Projektowane urządzenie zlokalizowane będzie w hali technologicznej na pierwszym piętrze, w miejscu 
obecnie zainstalowanego sitopiaskownika. Nowe urządzenie zamknięte zostanie w istniejącym budynku, co 
znakomicie wyeliminuje jego wpływ na otoczenie (eliminacja odorów) ale również wyeliminuje wpływ otoczenia 
(warunki klimatyczne) na pracę urządzenia.
Kontenery do gromadzenia skratek i piasku przechowywane będą w budynku sitopiaskownika bezpośrednio 
pod sitopiaskownikiem na parterze.

Parametry techniczne nowego sitopiaskownika z praską skratek:
■ przepustowość minimalna 20 l/s
■ szczelina sita 3 mm
■ moc zainstalowana 2,1 kW
■ zdolność usuwania piasku 90% dla cząstek >0,2mm

6.5. Nowy reaktor biologiczny
Proces technologiczny w nowym reaktorze oparty powinien być o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor 

hybrydowy wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) 
na stacjonarnych, zanurzonych złożach przepływowych.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego - działać powinien w ciągłym przepływie 
czynnika, powtarzając kompletną sekwencję procesu wspólnych przemian węgla, azotu i fosforu, w ilości cykli 
automatycznie proporcjonalnej do wielkości stale dopływającego ładunku. Oznacza to, że to, 
co w układach tłokowych i tłokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu 
odbywać się musi samoczynnie bez użycia pomp napędzanych silnikami, przy stale uśrednianym ładunku 
i dopływie hydraulicznym.

Reaktor podzielony będzie na strefy funkcjonalne, w których realizowany jest trójfazowy proces 
oczyszczania. Strefy te to:

a ) beztlenowa - pojedyncza strefa,
b ) anoksyczne (niedotlenione),
c ) nitryfikacji (tlenowe).

Strefa „a” powinna być jedną kubaturą wydzieloną z trzech stron ścianami betonowymi, natomiast 
pozostała kubatura reaktora zorganizowana powinna być tak, że na drodze cyrkulującej strugi ścieków 
wydzielone będą strefy niedotlenione „b”, pomiędzy którymi będą znajdować się strefy tlenowe „c”.

Przewiduje się wydzielenie poszczególnych stref ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż 
zanurzonych. Będzie to możliwe dzięki temu, że przegroda taka, po zasiedleniu biomasą, tworzyć będzie 
naturalną barierę tlenową. „Wnętrze” ściany będzie swoistą niszą ekologiczną będąc habitatem dla 
najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczeń, kultur osiadłych.

Obieg - cyrkulację w komorze wywoływać będzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory 
strumieniowe denne). Oznacza to, że ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilości podawanego przez 
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dmuchawy powietrza. Ilość tłoczonego powietrza zależna jest od jego zapotrzebowania będącego funkcją 
dopływającego ładunku i sterowana jest przez sondę tlenową, która z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu wielkość cyrkulacji wewnętrznej (recyrkulacji ścieków) nie jest ustalana na podstawie 
tabeli wziętej np. z wytycznych ATV i będącej wielkością stałą niezależnie od zmieniającej się sytuacji 
jakościowej w reaktorze, ale ustalana samoczynnie, proporcjonalnie do dopływającego w danej chwili ładunku. 
Taki sposób realizacji recyrkulacji ścieków odzwierciedla m.in. obieg azotanów w procesie.

Wyposażenie komory w złoża przepływowe zabezpieczy układ przed wypłukaniem osadu przy nagłych 
przeciążeniach hydraulicznych, a w okresach niedożywienia, kultury osiadłe konsumować będą słabe 
i obumarłe osobniki osadu zawieszonego w cyrkulującej strudze. Dzięki temu, co najmniej 40% ogólnej 
biomasy, niezależnie od skoków obciążenia, stale będzie w bardzo dobrej kondycji.

Aby dynamika procesu ściśle odpowiadała dynamice dopływu, co jest naczelną zasadą działania tego 
reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja ścieków - obieg azotanów) musi zachodzić wyłącznie dzięki 
specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. właściwościom transportującym aeratorów przerzutowych. 
Zachodzić więc musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy 
pomocy mieszadeł, pomp z napędem elektrycznym lub innych urządzeń mechanicznych, albowiem zmieni to 
główną zasadę działania reaktora - reaktor przestanie być samosterowny.

Reaktor powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: 
urządzenia napowietrzające, rurociągi, armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., dobrane 
z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu.

Dla oczyszczalni ścieków w Rząśniku projektuje się nowy reaktor biologiczny, żelbetowy, monolityczny o 
kształcie pierścienia okalającego osadnik wtórny o kształcie koła. Należy przewidzieć hermetyzację procesu 
biologicznego oczyszczania ścieków poprzez zaprojektowanie przykrycia zbiornika dachem. Ściany 
wewnętrzne zbiornika należy zabezpieczyć powłoką odporną na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN- 
93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% 
HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. Ściany zewnętrzne zbiornika nowego 
reaktora wykonać o grubości żelbetu 30 cm, izolacja termiczna tam gdzie to konieczne np. styropian EPS 12 
cm + tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce winylowej. Balustrady, barierki ochronne, relingi wykonać ze 
stali nierdzewnej. W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych i technologicznych bezwzględnie 
stosować dozór producenta.

Nowy reaktor biologiczny charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami:
- Średnica wewnętrzna pierścienia: 9,60 m
- Średnica zewnętrzna pierścienia: 16,60 m
- Głębokość czynna: H = 5,20 m
- Pojemność reaktora: V = 687,0 m3

Projektowane wyposażenie techniczne nowego reaktora:
- 315 szt. paneli złoża biologicznego z materiału: PE (materiał pierwotny), pięciowarstwowe - wymiary:

1 06/106/20 cm, wewnętrzna powierzchnia rozwinięta ~100 m2/m3, zdolność do zasiedlenia biomasą - min. 
4,8 kgsm/szt. przy zachowaniu przepływu hydraulicznego, ciężar w stanie suchym i niezasiedlonym - max. 
12 kg,

- 20 szt. ASD napowietrzających 0200, h = 5,2 m, 2 szt. ASD przerzutowy 0200, oraz 3 szt. aeratorów
odsysających 0200, h = 5,2 m, norma polska: PN 0H18N9 o grubości 2 mm,

- 1 komplet konstrukcji mocujących ASD wykonanych ze stali nierdzewnej,
- 1 komplet konstrukcji pod złoża wykonanych ze stali nierdzewnej,
- 1 mieszadło w strefie beztlenowej,
- sonda tlenowa, pomiar gęstości.

6.6. System napowietrzania
System napowietrzania należy rozwiązać w taki sposób, aby oprócz natleniania i utrzymania wymaganego 

stężenia tlenu w każdej ze stref tlenowych nowego reaktora realizował również funkcję wymieszania medium w 
pionie, czyli zabezpieczał przed sedymentacją osadu w reaktorze oraz wymuszał odpowiedni, tj. poziomy 
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kierunek cyrkulacji mieszaniny ścieków i osadu na całej długości drogi przepływu tj.: od wlotu do wylotu z 
reaktora. Przy czym wielkość tego przepływu musi się regulować automatycznie i spełnić wymóg maksymalnej 
wyliczonej, dla tego przypadku, wielkości recyrkulacji ścieków. Oznacza to, że aeratory przerzutowe spełniają 
taką samą funkcję, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwiązaniach. W związku z tym, prędkość pozioma 
przepływu w reaktorze nie ma nic wspólnego z zapewnieniem minimalnej prędkości strugi ścieków w układach 
cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizować w pionie. Czyli 
wymaganiem zamawiającego jest żeby recyrkulacja wewnętrzna odbywała się nie przy pomocy pomp z 
napędem elektrycznym, lecz w funkcji ilości dopływających ścieków (% dopływu), ale za pośrednictwem 
systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywności procesu (zapotrzebowania na tlen).

Wymaga się aby natlenienie było realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stężenia tlenu 
w reaktorze. System sterowania powinien dawać możliwość ustawienia wartości zadanych stężenia tlenu 
w wybranej strefie reaktora. Należy wykorzystać istniejące dmuchawy tak, aby ich wydajność zmieniała się w 
zależności do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajność dmuchaw musi być regulowana w sposób 
płynny przez zmniejszanie wydajności w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stężenie tlenu wyższe niż 
zadane) i zwiększania wydajności w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tlen (stężenie tlenu niższe 
niż zadane).

Urządzenia napowietrzające umieszczone w nowym reaktorze powinny być pozbawione elementów 
ruchomych, szybko zużywających się. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania należy wykonać 
ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej o 
grubości 2 mm, nie dopuszcza się stosowania cieńszej stali. Końcowe zasilenie urządzeń 
napowietrzających może być zrealizowane za pomocą rurociągów wykonanych z PE lub PP.

W nowym reaktorze należy zamontować następujące ASD:

W strefach tlenowych reaktora:

- 20 szt. aeratorów napowietrzających po 5 szt. na strefę (zawracająco - rozpraszające): 0200, h = 5,2m,

- 2 szt. aeratorów recyrkulacyjnych 0200, h = 5,2 m.

W strefach niedotlenionych reaktora:
- 3 szt. aeratorów odsysających po 1 szt. na strefę: 0200, h = 5,2 m.

W nowym ZON należy zamontować następujące ASD:

- 3 szt. aeratorów napowietrzających 0200, h = 1,0m,

W projektowanym zbiorniku ścieków dowożonych należy zamontować następujące ASD:

- 4 szt. aeratorów napowietrzających 0200, h = 1,0 m .

6.7. Stacja dmuchaw do nowego reaktora
Istniejąca stacja dmuchaw posiada 2 sztuki dmuchaw i dostarcza wymaganą ilość tlenu do aktualnie 

pracującego bloku biologicznego. Po wybudowaniu nowego reaktora przewiduje się wykorzystanie istniejących 
dmuchaw, po uprzednim przystosowaniu ich do nowych warunków pracy oraz przeglądzie/regeneracji. Stacja 
dmuchaw ma za zadanie zapewnić dostawę wymaganej ilości powietrza do układu biologicznego oczyszczania 
ścieków. Stację dmuchaw stanowić będzie wydzielone pomieszczenie w istniejącym budynku oczyszczalni 
połączone z rozdzielnią. Pomieszczenie to należy dostosować do aktualnych warunków p.poż.
Zastosowane do napowietrzania dmuchawy typu Root’s wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne 
zapewniające ograniczenie emisji hałasu do poziomu wymaganego normami i obowiązującymi aktami 
prawnymi, co jest wystarczającym działaniem mającym na celu zmniejszenie emisji hałasu i hermetyzację 
procesu.
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Dmuchawy pracować będą naprzemiennie, tak aby ich czas pracy był zbliżony. Zmiana dmuchawy 
pracującej i wyrównywanie czasu pracy odbywać się będzie automatycznie. System sterowania wydajnością 
dmuchaw musi zostać powiązany z pomiarem stężenia tlenu w reaktorach biologicznych. Regulacja 
wydajności dmuchaw realizowana będzie za pomocą falowników, w które istniejące dmuchawy trzeba 
wyposażyć. Praca na falowniku pozwala na płynne zwiększanie lub zmniejszanie intensywności 
napowietrzania w zależności od bieżących potrzeb.

Parametry pracy dmuchawy potrzebne dla nowego reaktora:
- Ilość
- Wydajność
- Ciśnienie robocze

2 szt.
Q =~ 12,60 m3/min
P = 600 mbar

Parametry pracy dmuchaw istniejących:

Wydajność Q: 29,6 ±10% m3/min

Nadciśnienie Ap: 400 mbar

Przyrost temp. At: 42 0C

Zapotrzebowanie mocy: NW: 27 ±10% kW

Moc silnika NS: 30 kW

Poziom hałasu (z obudową) LO: 77±2 dB(A)

Obroty dmuchawy n: 4100 obr/min

Króciec tłoczny DN 150 mm

Silnik standard 30 kW, 3000 obr. ,3x400V

Silnik wentylatora osłony 200W, 3-f., 400V

6.8. Osadnik wtórny
Projektuje się budowę nowego osadnika wtórnego dla nowego reaktora biologicznego jako zbiornik żelbetowy. 
Osadnik wtórny stanowi integralną część układu biologicznego.

Osadnik zaprojektowany zostanie na maksymalne obliczeniowe obciążenie godzinowe oczyszczalni 
ściekami dopływającymi. Osadnik zostanie zwymiarowany zgodnie z poniższymi wytycznymi i wytycznymi ATV:

- obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie może przekroczyć 1,0 m3/m2*h.
- obciążenie masą osadu dopływającego 3,5 kgsm/m2*h przy indeksie osadu 100.

W osadniku następować będzie klarowanie ścieków poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego od 
ścieków oczyszczonych. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w leju przewidziano instalację 
pompowania osadu. Ściany wewnętrzne zbiornika należy zabezpieczyć powłoką odporną na działanie mediów 
agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 
0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Nowy osadnik wtórny charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami:
- Projektowane obciążenie osadnika: 0,80 m3/m2/h
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- Głębokość czynna części sedymentacyjnej: H = 3,50 m
- Średnica wewnętrzna osadnika: Dw = 9,00 m

- Pojemność części sedymentacyjnej: ~V = 223 m3
- Powierzchnia osadnika: P = 64,0 m2

Wyposażenie techniczne osadnika wtórnego:
- dopływ ścieków rurą centralną PVC 500 z deflektorem w wykonaniu stal k-o DN1000,
- odpływ w postaci kształtki dekantacyjnej PVC 200 doprowadzonej do skrzyni, w której zainstalowany jest 

przelew regulujący poziom ścieków w osadniku wtórnym,
- pomost wykonany z krat pomostowych i wyposażony w barierki,
- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika,
- system odprowadzania ciał pływających (adekwatny do typu osadnika).

Charakterystyka pompy zraszacza:
- wydajność
- wysokość podnoszenia
- moc silnika
- króciec tłoczny/wąż
- średnica zanieczyszczeń max.
- kabel zasilający
- stopień ochrony
- wykonanie
- napięcie silnika
- waga

200 l/min
3,0 m
0,55 kW
1 1/2 cala / 40 mm
25 mm
9,5 m
IP68
stal nierdzewna
230 V/50 Hz
8 kg

6.9. Pompownia osadu
Przewiduje się zastosowanie pompowni osadu zlokalizowanej na parterze budynku sitopiaskownika w celu 
zapewnienia:

- recyrkulacji osadu czynnego z leja osadnika wtórnego do komory beztlenowej bioreaktora oraz
- odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON), 

Pompownię należy zaprojektować jako dwie pompy pracujące na sucho wyposażone w orurowanie i armaturę i 
zamknięte w małym pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy nowym reaktorze biologicznym.

Pompownia osadu wyposażona zostanie w dwie jednakowe pompy - jedną do recyrkulacji osadu i jedną 
do odprowadzania osadu nadmiernego. System odbioru osadu z leja osadnika odbywać się będzie pompowo.

Wydajność pomp zostanie określona przez projektanta na etapie przygotowania projektu technicznego, 
przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosić ok. 60% wielkości dopływu przy pracy max. 10 minut w każdej 
pół godzinie.

Układ rurociągów tłocznych oraz wydajność każdej pompy zapewni możliwość odpowiedniej recyrkulacji 
osadu i odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego. Na instalacji tłoczenia przewidziano montaż 
armatury zapewniającej regulację poszczególnych strumieni osadów (strumień osadu recyrkulowanego, 
strumień osadu nadmiernego). Wielkość poszczególnych strumieni będzie regulowana przez sondę gęstości 
np.: otwarciem zasuw.

Alternatywnie można dołożyć również opcję sterowania czasowego pompami osadu, jednakże zaleca się 
sterowanie pracą pomp uzależnić od wskazań sondy gęstości, gdyż jest to najbardziej precyzyjny sposób 
sterowania, odzwierciedlający warunki faktycznie panujące w reaktorze.

Pompownia osadu wyposażona zostanie w następujące urządzenia:
- pompa do recyrkulacji osadu o parametrach:

- ilość: 1 szt.
- wydajność: Q = 14,60 l/s
- wysokość podnoszenia: H = 6,0 m s.w.
- typ: suchostojąca
- wolny przelot kulowy 80 mm
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typ wirnika 
moc silnika:

VORTEX
Pn = 2,20 kW

pompa do odprowadzania osadu nadmiernego o parametrach:
ilość:
wydajność:
wysokość podnoszenia:
typ:
wolny przelot kulowy
typ wirnika
moc silnika:

1 szt.
Q = 14,60 l/s
H = 6,0 m s.w. 
suchostojąca 
80 mm 
VORTEX
Pn = 2,20 kW

- rurociągi tłoczne i ssące z armaturą regulującą i odcinającą przepływ (zasuwy, zawory itp. średnica 
przyłącza ssawnego: DN100 średnica przyłącza tłocznego: DN80). Rurociągi tłoczne PE80 i 
ssące ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9 DN100 z armaturą regulującą i odcinającą 
przepływ (zasuwy, zawory itp.).

6.10. Zbiornik osadu nadmiernego
Projektuje się zbiornik osadu nadmiernego na pierścieniu reaktora biologicznego. Będzie on pełnił funkcję 

zbiornika buforowego i uśredniającego osad przed zagęszczeniem. W zbiorniku osadu nadmiernego 
prowadzony będzie proces dostabilizowania tlenowego oraz wstępne zagęszczanie grawitacyjne. Osad do 
zbiornika, z nowego reaktora, będzie dostarczany pompowo za pomocą pompy do odprowadzania osadu 
nadmiernego.

Zbiornik wyposażony zostanie w system napowietrzający, zapewniający wymieszanie, uśrednienie oraz 
dostabilizowanie osadu przed procesem zagęszczania. Wody nadosadowe odprowadzane będą systemem 
dekantacyjnym do procesu oczyszczania, a ustabilizowany tlenowo osad będzie odprowadzany na 
wyremontowaną prasę celem jego dalszej obróbki.

W celu pomiaru poziomu napełnienia zbiornika projektuje się sondę hydrostatyczną.

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego ze stali:
- Objętość ZON: V = 50m3
- Głębokość czynna 4,2 m
- Wycinek koła 30o m

Wyposażenie projektowanego zbiornika osadu nadmiernego:
- system dekantacyjny wyposażony w pompę do odprowadzania wód nadosadowych,
- system napowietrzający ASD - 3 szt.
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu napełnienia zbiornika.

6.11. Istniejący budynek oczyszczalni
Istniejący budynek oczyszczalni należy wyremontować (remont elewacji, wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych) oraz zaadaptować wewnątrz na nowo. Ściany działowe wydzielające poszczególne 
pomieszczenia ze względu na liczne i znaczne pęknięcia nadają się wyłącznie do wyburzenia. Pozwala to na 
organizację środka budynku w sposób spełniający obecne wymogi budowlano-sanitarne. Pomieszczenie 
dmuchaw i rozdzielni (m.in. odporność ogniowa przegród i drzwi) należy przystosować pod względem 
wymogów p.poż. do obowiązujących przepisów.

6.12. Stacja odwadniania osadu nadmiernego
W istniejącym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu prasy zlokalizowana jest prasa taśmowa 

MONOBELT NP08 firmy EKOFINN. Przewiduje się jej kompletny remont, ponieważ parametry prasy są 
wystarczające dla projektowanej ilości maksymalnej osadu równej 360 kgsm/d oraz przepustowości 
hydraulicznej minimum 3 m3/h. Kontener na odwodniony osad znajdował się będzie za ścianą prasy pod wiatą.
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Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstępnie zagęszczony w zbiorniku osadu nadmiernego, po 
zagęszczeniu do poziomu 98% podawany będzie pompowo na prasę odwadniającą. Zakładana ilość osadów 
nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstających podczas eksploatacji całej oczyszczalni 
to około:

❖ dziennie: 18 m-/d
❖ rocznie: 6’570 m3/rok

Na prasie osad zostaje odwodniony (do uwodnienia około 82 %), a następnie higienizowany wapnem. 
W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo i zhigienizowany wapnem) może być wykorzystywany 
rolniczo:

❖ dziennie: 2,0 m-/d
❖ rocznie: 730 m3/rok

' orientacyjnie dla osadów biologicznych, stabilizowanych tlenowo
** 0 m3/h przy zastosowaniu Z0W-O1 (płukanie wyłącznie filtratem), nie dot. NP06

Typ NP06 NP08 NP12 NP15 NP15-06 NP20
Szerokość taśmy, mm 600 800 1200 1500 1500 2000

Przepływ roboczy, m3/h* do 2,5 do 6 do 10 do 15 do 20 do 25

Przepustowość max, kg s.m./h 60-160 110-240 170-360 210-450 210450 300-540

Moc zainstalowana, kW 
Prasa z zagęszczaczem 
Pompa płucząca

0,30
0,75

0,45
2,2

0,55
2,2

1,0
3,0

1,3
3,0

1,3
4,0

Ilość wody płuczącej, m3/h” 1,0 4 5 7 7 8

Masa netto/max użytkowa, kg 680/850 1440/2100 1620/2800 1980/4000 2160/4000 2600/4200

Króciec wlotu osadu 2" GF DN80 DN80 2 x DN80 2xDN100 2xDN100

Króciec wlotu wody płuczącej 1 %°GF 1!4’ GF 1 GF 1 GF 1 14’GF 1 14’GF

Króciec wylotu filtratu DN150 DN150 DN15O DN150 DN150 DN150

6.13. Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych
Wykorzystana zostanie istniejąca studzienka pomiarowa z istniejącym przepływomierzem 

elektromagnetycznym, mierzącym ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

6.14. Instalacja dozowania koagulantu
W celu umożliwienia chemicznego strącania fosforu resztkowego nie usuniętego podczas procesów 

biologicznych w nowym reaktorze biologicznym, projektuje się zainstalowanie nowej stacji dozowania 
koagulantu. Stacja PIX zlokalizowana zostanie na parterze budynku sitopiaskownika.

Instalacja składa się z:
- zbiornika magazynowego wykonanego z PEHD,
- membranowej pompki dozującej z elektromagnesem - 1 szt.,
- sterownika pompy dozującej proporcjonalnego do sygnału zewnętrznego 4-20 mA - 1 szt.,
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- armatury: zawory kulowe wykonane z polipropylenu, doprowadzające przewody tłoczne wykonane z PE 
w celu zapewnienia możliwości stosowania oprócz siarczanu żelaza również bardziej korozyjnych 
koagulantów chlorkowych,

- taca przechwytująca, wykonana z polietylenu lub betonu.

Nowa instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania 
mieszaniny ścieków i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtórnego (strącanie symultaniczne). 
Wydajność instalacji dozowania zapewni całkowite strącenie fosforu dopływającego do części biologicznej 
oczyszczalni. Nie przewiduje się wykonywania systemu automatyki dozowania.

6.15. Zasilanie energetyczne oczyszczalni
Wszystkie nowe instalacje projektuje się w układzie zasilania TN-S, z ochroną przeciwporażeniową 

zapewnianą przez izolowanie części pod napięciem oraz samoczynne wyłączenie zasilania przy uszkodzeniu. 
Sieci rozdzielcze wykonać w systemie TN-C. Dla wszystkich urządzeń zastosować należy liczniki godzin pracy.

Należy wykonać zasilanie rezerwowe dla oczyszczalni w postaci spalinowego agregatu prądotwórczego. 
W ramach budowy projektuje się jednostkę o mocy znamionowej zapewniającej działanie podstawowych 
urządzeń oczyszczalni (wg. PT elektrycznego i AKPiA) z samoczynnym załączeniem sygnałem elektrycznym, 
w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie, przystosowanej do montażu agregatu na zewnątrz. Zespół 
prądotwórczy powinien być wyposażony w obwód potrzeb własnych zapewniający podgrzewanie silnika 
spalinowego i ładowanie akumulatora. Agregat należy zamontować na płycie fundamentowej, dostosowując 
odpowiednio układy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin. Zasilanie rezerwowe z agregatu oraz 
sygnał sterowania nim, doprowadzić do układu samoczynnego załączenia rezerwy zabudowanego w 
rozdzielnicy głównej. Podczas zasilania oczyszczalni z zasilania rezerwowego należy ograniczyć pobór mocy 
poprzez wyłączenie instalacji, które nie są kluczowe dla funkcjonowania oczyszczalni. Do takich instalacji 
można zaliczyć układ odwadniania osadu, układ przyjęcia i pompowania ścieków dowożonych, ogrzewanie 
elektryczne.

6.16. Drogi, place wewnętrzne, chodniki
Zbiornik nowego reaktora projektuje się na wschód od istniejącego budynku oczyszczalni. Komunikacja 

pomiędzy drogą, a nowym reaktorem jest istniejąca w postaci utwardzonego placu manewrowego. Projektuje 
się wyłącznie ciąg pieszy do nowego zbiornika reaktora.

6.17. Zasilenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż.
Istniejące przyłącze wody wodociągowej pozostaje bez zmian. Doprowadzenie wody wodociągowej jest z 

istniejącej sieci wodociągowej.

6.18. Sieci wewnętrzne
Należy wykonać budowę sieci wewnętrznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego 

funkcjonowania oczyszczalni jako całości. W szczególności należy wykonać budowę następujących rodzajów 
sieci dla zapewnienia funkcjonowania nowego bioreaktora:

- technologicznych kanałów i rurociągów ściekowych,
- wody technologicznej,
- systemu przesyłu sprężonego powietrza do bioreaktora, ZON i zbiornika ścieków dowożonych,
- instalacyjnych: wentylacyjnych, c.o., wody na cele bytowe,
- kanalizacji wewnętrznej,
- sieci elektrycznej,
- innych nie wymienionych, a których realizacja okaże się niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania obiektów w zgodzie z oczekiwaną technologią opisaną wcześniej.

Szczegółowy zakres realizacji sieci wynikać będzie z uzgodnionych z Zamawiającym projektów 
branżowych sporządzonych przez Wykonawcę.
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6.19. Zieleń

Nie przewiduje się uzupełnień dodatkowymi nasadzeniami, ewentualnie, ze względu na ingerencję 
wyłącznie w powierzchnię trawnika, jego odtworzenie.

6.20. Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatką ogrodzeniową, a od strony północnej 
znajduje się brama wjazdowo-wyjazdowa na teren oczyszczalni. Projektuje się przesunięcie wschodniego boku 
ogrodzenia terenu oczyszczalni tak by objął nowy blok biologiczny.

6.21. Ukształtowanie terenu
Teren oczyszczalni jest płaski - rzędne terenu kształtują się od 96,6 do 97,4 m npm.

6.22. Zagospodarowanie terenu
Cała oczyszczalnia po budowie nowego zbiornika reaktora będzie usytuowana na tej samej działce, co 

istniejący obiekt. Właścicielem działki jest Zamawiający.

Powierzchnie poszczególnych obiektów:
• teren oczyszczalni - w ramach ogrodzenia - ok. 3’150 m2,
• istniejąca przepompownia ścieków PS - powierzchnia zabudowy - 6,60 m2,
• istniejąca stacja zlewcza - powierzchnia zabudowy - 4,30 m2,
• projektowana krata ręczna - powierzchnia zabudowy - 0,90 m2,
• istniejący budynek oczyszczalni - powierzchnia zabudowy - ok. 135 m2,
• Istniejący reaktor biologiczny - powierzchnia zabudowy - ok. 170 m2
• projektowany reaktor biologiczny - powierzchnia zabudowy - ok. 235 m2,
• projektowany budynek sitopiaskownika - powierzchnia zabudowy - 33 m2,
• projektowany zbiornik ścieków dowożonych - ok. 36 m2,
• wiata osadów - powierzchnia zabudowy - ok. 240 m2,
• drogi, parking i plac manewrowy w obrębie ogrodzenia -około 750 m2,
• zieleń dla całej działki - około 10’890 m2.

Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z dachów jako czyste, odprowadzane będą jak w chwili obecnej na tereny zielone, natomiast 
ścieki deszczowe z dróg, ujmowane i sprowadzane będą do kanalizacji wewnętrznej.

Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie w energię elektryczną, odbywać się będzie jak dotychczas tj. z istniejącej stacji transformatorowej 
i linii kablowej NN w oparciu o istniejące warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na etapie prac 
projektowych należy zweryfikować zapotrzebowanie na energię elektryczną i w razie konieczności wystąpić o 
zwiększenie dostawy mocy przyłączeniowej.

Zaopatrzenie w wodę
Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu gminnego.

Odprowadzenie ścieków
Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni będzie zapewnione poprzez częściowo projektowany i częściowo 
istniejący rurociąg odprowadzający.

Instalacja oświetleniowa
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W ramach inwestycji należy przewidzieć wymianę istniejącego i uzupełnienie oświetlenia terenu na oprawy 
oświetleniowe typu LED.

Zieleń
Działka objęta inwestycją posiada wyłącznie zieleń trawiastą. Planowana rozbudowa nie naruszy terenu zieleni 
oprócz fragmentu trawnika.

6.23. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesów
Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą urządzenia pomiarowe 

i wykonawcze. Ciąg technologiczny należy uzupełnić w wykazanym poniżej zakresie. Informacje z tych 
urządzeń przekazywane będą do/z układów automatycznego przetwarzania wartości pomiarowych i danych 
sterowniczych. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za pomocą swobodnie programowalnego 
sterownika, wyposażonego w odpowiednie moduły wejść/wyjść. W wypadku znacznie oddalonych elementów 
instalacji należy zastosować niezależne układy sterujące skomunikowane z układem centralnym.

Zastosowane układy sterowania powinny gwarantować prawidłową niezawodną pracę układu sterowania, 
biorąc pod uwagę, wymogi technologiczne, warunki obsługi instalacji, warunki środowiskowe
i wymagania techniczne pracy instalacji. Elementy składowe układu sterowania muszą być swobodnie
dostępne na rynku.

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne powinny być:
- wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków,
- zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym do montażu w łatwo wymiennych grupach,
- przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania przez użytkownika, 

przy minimalnym nakładzie pracy.
Przewidziano punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym analogowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza się 
możliwość wymiany danych z urządzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokołów 
(Profinet, IOlink).

System sterowania i nadzoru posiadać powinien następujące funkcje podstawowe:
- centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie

i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych,
- zbieranie przestawianie i opracowywanie ogólnych zadanych wartości granicznych wewnętrznych

i zewnętrznych,
- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych 

odnoszących się do specyficznych wartości elektrycznych i związanych z procesem oczyszczania,
- centralna realizacja funkcji automatycznego sterowania pracą poszczególnych elementów instalacji 

technologicznej,
- zbieranie przestawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych 

laboratoryjnych, atmosferycznych itp,
- przedstawienie urządzeń technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazów o pełnej kolorowej 

grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za 
pomocą myszy,

- generowanie ustalonych raportów z pracy instalacji.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych),
- podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych,
- wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z przyporządkowanymi 

urządzeniami,
- wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych, 

wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej.

Objaśnienia i opis poszczególnych funkcji obwodów
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a) Sterownia: w sterowni za pomocą klawiatury komputera powinno być możliwe sterowanie całym 
procesem technologicznym, zmiana statusu urządzeń (praca automatyczna, praca manualna), 
uruchamianie i zatrzymywanie poszczególnych urządzeń itp.,

b) Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni.
c) Obsługa ręczna.

Uruchomienie, względnie zatrzymanie, napędu poprzez przyciski na rozdzielni. Obsługa miejscowa 
powinna być możliwa przy użyciu przełącznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wyłączenie / 
Praca ręczna). W przypadku przestawienia przełącznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie 
sterowanie zdalne i automatyczne.

d) Prace ręczne i automatyczne:
Wybieranie rodzaju pracy odbywać się powinno przełącznikiem posiadającym pozycje przełączeniowe: 
„Ręcznie - O - Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napędów odbywa się ręcznie - przez włączenie 
odpowiednich przyrządów, albo samoczynnie z obwodów automatycznego sterowania i regulacji.

e) Wyłącznik awaryjny powinien działać w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów lub 
grup napędów. Funkcje łączeniowe i sterownicze odpowiadać powinny przepisom bezpieczeństwa. 
Ponownie załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić tylko poprzez odblokowanie 
ręczne.

Zestawienie punktów pomiarowych.

ZESTAWIENIE POMIARÓW ILOŚCIOWYCH

Lp. Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika Ilość 
mierników Jednostki Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Ilość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych do odbiornika

Przepływomierz 
elektromagnetyczny w 
studzience pomiarowej

1 szt. m3/h Pomiar on- 
line

2.
Ilość ścieków dowożonych 
przyjmowanych przez stację 
zlewną

Przepływomierz 
elektromagnetyczny 1 szt. m3/h Pomiar on- 

line

ZESTAWIENIE POMIARÓW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH

Lp. Obiekt Rodzaj pomiaru Rodzaj 
miernika Jednostka Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.
Stacja zlewna 
ścieków 
dowożonych

Automatyka własna 
fabryczna - -

Wizualizacja pracy 
urządzenia z 
możliwością 
zdalnego 
załączania

2. Zbiornik ścieków 
dowożonych

Pomiar poziomu 
ścieków w zbiorniku

sonda 
hydrostatyczna m

Pomiar do 
automatycznego 
sterowania pracą 
pompy, sterowanie 
napowietrzaniem, 
wizualizacja pracy i 
awarii pompy

3. Przepompownia 
główna

Pomiar poziomu 
ścieków w zbiorniku

sonda 
hydrostatyczna m

Pomiar do 
automatycznego 
sterowania pracą
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pomp, wizualizacja 
pracy i awarii pomp

4.
Oczyszczanie 
mechaniczne 
(sitopiaskownik)

Automatyka własna 
fabryczna - -

Wizualizacja 
gotowości, pracy i 
awarii urządzenia z 
możliwością 
zdalnego 
załączania

5. Bioreaktor

Pomiar stężenia 
tlenu sonda tlenowa mgO2/dm3

Pomiar on-line
Pomiar gęstości 
osadu

sonda 
gęstościowa

kg/m3

6.
Stacja 
zagęszczania 
osadów

Automatyka własna 
fabryczna - -

Wizualizacja 
gotowości, pracy i 
awarii urządzenia; 
sygnalizacja 
alarmowa niskiego 
stanu polielektrolitu

7. Zbiornik osadu 
nadmiernego Pomiar poziomu sonda 

hydrostatyczna m

Sterowanie 
napowietrzaniem 
zintegrowane z 
pracą pompy 
dekantacyjnej 
i urządzenia 
zagęszczającego 
osad

8.
Przestrzeń nad 

reaktorem

Pomiar stężenia 
metanu i 

siarkowodoru
czujnik -

Sygnalizacja 
przekroczenia 

stanów 
niebezpiecznych 

i alarmowych

W przypadku gdy powyższy zakres Wykonawca uzna za niewystarczający dla uzyskania wymaganego 
efektu ekologicznego, winien go rozszerzyć o niezbędne jego zdaniem urządzenia i układy, a koszty z tym 
związane ująć w cenie ofertowej.

Należy archiwizować i przewidzieć wykresy następujących parametrów:
- pracę stacji zlewczej ścieków dowożonych,
- pracę pompy w ZSD,
- poziom cieczy w ZSD,
- pracę pomp w przepompowni głównej ścieków,
- poziom cieczy w przepompowni głównej ścieków,
- pracę sitopiaskownika,
- pracę i wysterowanie dmuchaw,
- pracę pomp osadu,
- stężenie tlenu w reaktorze,
- gęstość osadu w reaktorze,
- pracę mieszadła,
- pracę stacji PIX,
- pomiar przepływu ścieków oczyszczonych,
- poziom cieczy w zbiorniku osadów nadmiernych,
- pracę dekantera,
- pracę zraszacza w osadniku wtórnym,
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- pracę prasy osadów,
- pracę instalacji dozowania koagulantu.

Należy przewidzieć również:
- liczniki czasu pracy urządzeń,
- sygnalizację potrzeby inspekcji po zadanej ilości godzin pracy każdego urządzenia (wymiana oleju, 

filtrów itp.),
- archiwizacje parametrów, alarmów i zdarzeń,
- dla pomiarów napełnień możliwość zaznaczenia czterech poziomów dwa ostrzegawcze i dwa 

alarmowe i zakres minimalny (histerezę) o który musi się różnić załączenie alarmu i jego wyłączenie, 
aby uniknąć wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwilę ją przekracza 
(np. wahania związane np. z napowietrzaniem),

- tekstowe raporty dobowe, miesięczne i roczne (ilość ścieków + wybrane inne archiwizowane 
parametry),

- możliwość zdalnego podglądu pracy oczyszczalni przez internet (zarówno pulpit operatorski, jak 
również podgląd wideo na zbiorniki procesowe),

- gniazda wtykowe w pobliżu każdego reaktora,
- możliwość wyłączenia z automatyki, załączenia ręcznego oraz sygnalizacji awarii każdego 

z urządzeń,
- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy każdego z urządzeń (uzależnienia od wskazań sond + 

warunki czasowe + uzależnienia od czasu rzeczywistego itp. itd.),
- możliwość powstania innych, nie ujętych w tym dokumencie wytycznych, które wynikną ze 

szczególnych dla tego przypadku sytuacji.

UWAGA:
Wykonawca, w ramach realizowanego zamówienia, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu elektronicznych (umożliwiające dokonanie zmian za pomocą narzędzi 
programistycznych właściwych dla poszczególnych urządzeń), niehasłowanych, edytowalnych 
wersji programów wykonawczych realizowanych przez sterownik/sterowniki PLC, wizualizację 
SCADA oraz wszelkie urządzenia zastosowane w układzie sterowania, a posiadające 
możliwość programowania/parametryzacji.

6.24. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposażenie z zastosowaniem materiałów wysokiej 

jakości o trwałości i odporności na oddziaływania czynników środowiska pracy obiektu i instalacji 
gwarantujących osiągnięcie wieloletniej trwałości. W każdym jednak przypadku zastosowane materiały, 
prefabrykaty i wyroby winny posiadać parametry w zakresie jakości, trwałości i odporności na czynniki 
zewnętrzne nie gorsze niż określone poniżej:

> Konstrukcje betonowe i żelbetowe, w tym fundamenty i ławy fundamentowe - beton klasy C25/30 W6;
> Kraty pomostowe, schody żelbetowe lub stalowe, co najmniej ze stali ocynkowanej ogniowo, 

w obrzeżu, z wykończeniem antypoślizgowym. Kraty łączyć między sobą oraz do belek za pomocą 
standardowych uchwytów do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.

> Barierki ochronne, balustrady - ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088 
(0H18N9)

Dla elementów urządzeń i elementów instalacji technologicznych oraz armatury bezpośrednio związanych 
z transportem i obróbką ścieków lub osadu, mających kontakt z osadem - stal 1.4301 (0H18N9).

6.25. Wymagane parametry emisji zanieczyszczeń
Wykonawca zagwarantuje, że instalacja oczyszczania ścieków spełni wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określone przez obowiązujące akty prawne.
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6.26. Wymagane parametry energetyczne
Blok biologiczny oczyszczalni powinien zostać zaprojektowany i zrealizowany tak, aby osiągać 

maksymalną wydajność i jednocześnie energooszczędność energetyczną, przy spełnieniu wymagań 
wydajności procesów, parametrów produktu końcowego oraz stabilności i niezawodności procesu 
technologicznego.

6.27. Wymagane ochrony przed hałasem
Wszystkie nowe obiekty na terenie oczyszczalni powinny zostać zaprojektowane i zrealizowane w sposób 

gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom 
ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania 
ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych 
czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urządzeń o niskim poziomie 
emisji hałasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych.
Wymagane parametry emisji hałasu:

Wykonawca zagwarantuje, że instalacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw oraz 
stacja odwadniania osadów spełni wymagania w zakresie emisji hałasu określone przez obowiązujące akty 
prawne, w tym w szczególności:
1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami ).

6.28. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych
Opomiarowane ścieki odprowadzone będą częściowo projektowanym, a częściowo istniejącym 

rurociągiem podziemnym do ziemi - rowu bez nazwy, a następnie do rowu melioracyjnego Z-22/7, istniejącym 
wylotem. Wylot ścieków oczyszczonych pozostaje bez zmian.

UWAGA:
Wszystkie parametry urządzeń przedstawionych w PFU powinny być na etapie projektu budowlanego i 
technicznego zweryfikowane.

7. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT
Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem opinii i uzgodnień 300.000,00 netto
Roboty ogólnobudowlane 4.566.500,00 netto
Wyposażenie technologiczne wg tabeli - załącznik nr 5 do PFU 1.928.800,00 netto
RAZEM: 6.795.300,00 netto

+ VAT 23% 1.562.919,00
8.358.219,00 brutto

8. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

8.1. Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do 

wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała 
w szczególności następujące dokumenty:
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1. Mapę do celów projektowych;
2. Operat geologiczny;
3. Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu opracowania wstępnego (koncepcyjnego) obejmującego:
a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;
b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesioną proponowaną lokalizacją 

obiektów;
4. Projekt budowlany dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
5. Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego w zakresie koniecznym dla wybudowania 

obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przyszłego eksploatatora ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów zakrytych.

6. Dokumentację powykonawczą, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni ścieków;
7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urządzeń;
8. Plan rozruchu oczyszczalni;
9. Operat wodnoprawny do celów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy budowy.

8.1.1. Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.

8.1.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych:

1. Rysunki, schematy, diagramy - format obsługiwany przez aplikację AutoCAD lub Adobe Reader,
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje - format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe 

Reader,
3. Harmonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel lub Adobe Reader. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CD/DVD.

8.1.3. Liczba egzemplarzy

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych w punkcie 8.2., dokumentację projektową należy 
dostarczać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. 
Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym 
tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 
egzemplarzy dokumentacji.

8.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

8.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór 
urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może 
w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów wynikające z oferowanego taniego 
wykonania nie będzie zaakceptowane.
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Wykonawca jest zobowiązany do bieżących konsultacji w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowej 
i zastosowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
dokument nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, mapy, 
certyfikaty, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i rozpoczęcia eksploatacji obiektów oczyszczalni oraz obiektów wspomagających.

8.2.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania obiektów doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel 
pomocniczy.

8.2.3. Trwałość projektowanych elementów

Projektowana trwałość stałych elementów powinna być zgodna z polskimi normami. Projekt powinien 
uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji 
po ukończeniu prac budowlanych, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne 
czy warunki klimatyczne.

8.2.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe

Nie później niż 1 miesiąc od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie 
koncepcyjne obejmujące podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.

Jako wynik przeprowadzonych obliczeń Wykonawca winien dla reaktorów biologicznych i osadników 
wtórnych podać niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary i 
pojemności czynne komór, średnice rurociągów, natężenia przepływów (zakresy), współczynniki (parametry) 
pracy itp. Do obliczeń Wykonawca dołączy schemat technologiczny oraz rzut i przekrój z propozycją lokalizacji 
obiektów. Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanie się wytycznymi, do których 
Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się przy sporządzaniu Projektu budowlanego i technicznego.

8.2.5. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 
w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 1333) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania 
i wykonania obiektu, w szczególności:

1. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
2. zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. zgodności z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, 

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
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8.2.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zostanie sporządzony o szczegółowości projektu wykonawczego w zakresie 
niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia prac i wybudowania obiektów zgodnie z normami i celem, 
któremu mają służyć. Projekt obejmował będzie rysunki, opisy i szczegółową specyfikację (ilościową i 
jakościową) Urządzeń i Materiałów.

8.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza sporządzona i przekazana będzie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach 
w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w obiekcie, 
Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

8.2.8. Dokumentacje rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 
prac i usług, a w tym:

1. Plan rozruchu oczyszczalni,
2. Instrukcja obsługi i konserwacji,
3. Instrukcje bhp i ochrony pożarowej,
4. Instrukcje urządzeń energetycznych,
5. Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

1. Program rozruchu

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu 
przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach 
w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia rozruchu według aktualnego Harmonogramu Robót. Plan 
rozruchu zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu rozruchu oczyszczalnia mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Plan rozruchu wymaga 
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. Zamawiający oddeleguje do rozruchu przyszłych 
pracowników oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W każdym przypadku plan 
rozruchu uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz 
projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie 
będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia 
i uzupełnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować:

Część rysunkową obejmującą:
1. schematy procesu i instalacji,
2. kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane,
3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

z ciężarem Urządzenia,
4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,



Strona 36 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZĄŚNIKU

5. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)
6. schemat połączeń elektrycznych,
7. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

Część opisową - montażową obejmującą opis:
1. wymagań dotyczących instalacji,
2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,
3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

Część opisową - obsługową obejmującą opis:
1. obsługi,
2. konserwacji,
3. naprawy,
4. inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego.

2. Instrukcja obsługi i konserwacji

Nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do 
przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości Robót.

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to 
konieczne.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji 
obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również Instrukcję w wersji 
elektronicznej na CD, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach 
uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie rozruchu, winny być ujęte w wyżej wymienionych 
egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:
1. wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 

składowych,
2. opis trybu działania wszystkich systemów,
3. schemat technologiczny instalacji,
4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót,
5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,
6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,
7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych,
8. specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas rozruchu,
9. procedury przestawień sezonowych (jeżeli występują),

10. procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
11. procedury lokalizowania awarii,
12. wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
• model, typ, numer katalogowy,
• podstawowe parametry techniczne,
• lokalizację,
• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,

13. zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte 
dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,

14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
15. listę zalecanych smarów i ich równoważników,
16. listę normalnych pozycji zużywalnych,
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17. listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 
obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 
przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

18. ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych,
19. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,
20. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji 

zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika,
21. certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 

zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji 
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, każdy z indeksem, 
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą 
składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 
wyjmowania z segregatora.

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi 
wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu rozruchu i wykonania testów 
parametrów eksploatacyjnych.

8.3. Przegląd Dokumentacji projektowej
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w języku polskim. Po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca 
winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia 
itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiającego) wszystkie elementy 
projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy 
i ukończenia elementów oczyszczalni. Dokumenty te mogą podlegać przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.

8.4. Pozwolenie na budowę
Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 8.1. Wykonawca wystąpi do właściwego organu 

o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających 
pozwolenia na budowę.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich 
pozwoleń i decyzji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym 
pozwoleniem na budowę mają zostać przekazane Zamawiającemu.
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9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 
ogólne

9.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

9.1.1. Określenia i skróty

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami 
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto poniższe określenia 
i skróty należy rozumieć następująco:
1. stal odporna na korozję - stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020),
2. klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod

względem jego wytrzymałości na ściskanie,
3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm 
i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube),

4. Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. 
nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie 
B20 odpowiada klasie betonu C16/20,

5. Warunki - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
7. BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,
8. BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,
9. dn - oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach,
10. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,
11. IP - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,
12. NN - niskie napięcie,
13. P.POŻ - przeciwpożarowy,
14. PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy,
15. PZJ - program zapewnienia jakości,
16. SN - średnie napięcie,
17. WWiORB - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

9.1.2. Przystąpienie do robót

Budowa nowych obiektów i wyposażenie oczyszczalni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 
opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną, 
prawomocną decyzją właściwego organu (pozwoleniem na budowę).

9.1.3. Zgodność Robót z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową i poleceniami branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji.
Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne 
z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
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Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

9.1.4. Zgodność Robót z Normami

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 
członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 
przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, 
która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano 
inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego 
obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą 
jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd 
w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi 
normami, a zaproponowane alternatywy muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie 
i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, 
w którym Wykonawca chce, aby Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje 
i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, 
kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą 
być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.
Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według 
zamiennych norm.
W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub 
wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 
będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

9.1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i przepisów przy sporządzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty 
prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją Kontraktu podane zostały w Części 
Informacyjnej niniejszego PFU.

9.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 
przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy 
oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym 
przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi 
wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów 
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składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności 
oraz środki ochronne w celu zapobiegania:

1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy,

2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady,

3. hałasowi,

4. zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 
środowiskiem, podczas wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności:

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 624)
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.

1219),
• stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. . Dz.U. 2021 poz. 779)

9.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami

Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te będą 
płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

9.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych przez 
Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Kontraktem.
Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń.
Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu - 
Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.
Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 
w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu 
Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty 
będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.
Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót 
na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również 
i w tym przypadku z załączonymi fotografiami.
Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz 
podczas wizji lokalnej.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 
Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcję.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
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9.1.9. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy wykonać przed 
wejściem na budowę, a następnie należy je wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby 
pokazać kluczowe fazy postępu Robót. Wykonawca dostarczy zdjęcia na płytach CD lub DVD.

9.1.10. Bezpieczeństwo budowy

Uwagi ogólne
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

1. bezpieczeństwa konstrukcji,
2. bezpieczeństwa pożarowego,
3. bezpieczeństwa użytkowania,
4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
5. ochrony przed hałasem i drganiami,
6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
7. warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
8. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio 
do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
określonych w przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa
i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

1. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z późniejszymi zmianami),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań,
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 
innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

1. Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,
2. Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,
3. Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,
5. Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,
6. Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu,
7. Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami,
8. Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

1. zniszczenia całości lub części budynku,
2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji,
4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 
oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego 
mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

1. lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części 
budynku,

2. odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
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Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

1. wydzielania się gazów toksycznych,
2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
3. niebezpiecznego promieniowania,
4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
9. nadmiernego hałasu i drgań.

Otwarte wykopy
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na których 
widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz 
lokalnych.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 
wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić 
zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół 
godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość 
lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania Robót, 
w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą 
wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
2. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
3. możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 
spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca 
natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie 
wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność 
urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania.
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Pierwsza pomoc
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na 
Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.

Postępowanie w razie nagłych konieczności
Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności 
związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi 
godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Zamawiający będzie dysponował listą 
numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są 
odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności.
Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach odnośnie 
postępowania w razie nagłych konieczności.

9.1.11. Teren Budowy

Dostęp do Terenu Budowy
W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectw Przejęcia.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
przejęcia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 
9.1.12 niniejszych Warunków Wykonania.

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,
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(d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do 
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 
i dostawców na własny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.

9.1.12. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego należy używać wyłącznie tablic z tworzywa 
sztucznego.

9.1.13. Spotkania

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i przeprowadzane będą 
w biurze budowy lub siedzibie zamawiającego w zależności od potrzeb. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać 
Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne 
spotkania.
Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 
obowiązkiem Wykonawcy.
Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:

1. Zamawiający;
2. Inżynier;
3. Wykonawca;
4. Podwykonawcy, jeśli wymagane jest to przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone.

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
1. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania,
2. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania,
3. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót,
4. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu,
5. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót,
6. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót,
7. Wszelkie inne sprawy,
8. Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
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9.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych  i 
spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego 
materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie,

 Dz.U. 2021 poz. 1213)

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami 
inspektorów nadzoru,

3. nowe i nieużywane.
Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami inspektorów nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń - firmy posiadające certyfikowany system jakości.

9.2.1. Ochrona przed korozją

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją.
Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 
korozji galwanicznej.

9.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.

9.2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane 
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego 
tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych 
Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:

1. Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy
oraz

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
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9.2.4. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
inspektorów nadzoru.
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca 
powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 
z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie 
kopie takich atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały 
poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 
jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 
dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.
Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, 
z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach.
Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie.

9.2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dostarczyć zgodnie z punktem 8.2.8. PFU.

9.2.6. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim 
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta.
Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacją 
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu 
i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.
Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i strzałki 
oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer 
identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek 
z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.
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9.2.7. Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości na okres 2 lat 
licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia.
Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740).
Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis gwarancyjny przez 
odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe dane kontaktowe (adres, numery 
telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże Zamawiającemu w dacie wydania Świadectwa 
Przejęcia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego 
w formie pisemnej.
Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym zakresie 
w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń.
Koszty użytkowania i planowych serwisów Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczalni.

9.3. Sprzęt i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

9.4. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte 
z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 
i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, a w razie 
wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone 
powierzchnie znajdujące się na terenach Zamawiającego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001740
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9.5. Wykonanie Robót

9.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi 
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

9.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności poniższe zadania. Wykonawca jest 
zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót 
określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego (inspektorów nadzoru, czy Inżyniera 
kontraktu) i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 
w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń 
i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt 
i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 
czy wyosiowaniu Robót.
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9.5.3. Polecenia Zamawiającego

Polecenia Zamawiającego, formułowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu, 
mające na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz kontraktem lub obowiązującymi 
przepisami, będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, 
roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę.

9.6. Kontrola jakości
Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiający będzie 
uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich 
będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania 
i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone 
w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

9.7. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

1. Część ogólną opisującą:

1.1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

1.2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

1.3. BHP,

1.4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1.5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,

1.6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

1.7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

1.8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

2.1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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2.2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

2.3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

2.4. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

2.5. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

2.6. dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać 
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.).

9.8. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

9.9. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego.

9.10. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.11. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
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lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

9.12. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:

1. Pozwolenie/a na budowę wraz z Projektem Budowlanym,

2. Dziennik budowy,

3. Dokumenty Wykonawcy,

4. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

5. Harmonogram Robót,

6. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
załącznikami,

7. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

8. Dokumenty zapewnienia jakości,

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

9.13. Dokumenty zapewnienia
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 
dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane 
podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 
dokumentów.

9.14. Przechowywanie dokumentów budowy
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać, w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu, archiwizacji 
również na nośnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Nadzoru Budowlanego.

9.15. Odbiór Robót

9.15.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego 
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pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 
z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru 
lub Inżyniera kontraktu), Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz 
zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,
3. technologię wykonania robót,
4. parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 
z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

9.15.2. Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 
wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 
dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny bez uwag.
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli 
w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca 
załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

9.15.3. Próby Końcowe

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wykonanych obiektów 
i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych wymagań. Próby końcowe należy 
przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektorów nadzoru, Inżyniera kontraktu, przedstawicieli 
Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do 
dokumentacji rozruchu.

Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych
Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń 
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności 
dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy:
1. Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 
sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
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- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania,
- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,
- wykonanie pomiarów oporności izolacji.

2. Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczególności:
- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem.
3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne.
4. Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.
5. Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działanie urządzeń mechanicznych,
- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania,
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń,
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż,
- zabezpieczenia osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prób Końcowych
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i instalacji zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego planem rozruchu. 
Wymagania dotyczące planu rozruchu podano w punkcie 8.2.8. niniejszego PFU.
Etapy Rozruchu będą następujące:
1. Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.
2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 

sprawdzeniu:
- połączeń przewodów,
- działania armatury,
- prawidłowości,
- na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu 

wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu 
na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny 
i napędu.
3. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium.
4. Rozruch biologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się założone projektem 

parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym poniżej udziale 
Zamawiającego.
Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał:

o Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne,
o Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku i osadów 

ściekowych,
o Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni.

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego 
Użytkownika personelem.
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych 
urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast.
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Raport z Prób Końcowych
Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia rozruchu.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:
1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,
2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

obiektów, instalacji i urządzeń z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły
w czasie rozruchu,

4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie bhp i ppoż.

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne 
podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu.

9.15.4. Przejęcie Robót

Wymagania ogólne
Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Robót.

Dokumenty Przejęcia Robót
Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

1. Dzienników Budowy,
2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów,
4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,
6. Deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,
7. Świadectwa jakości,
8. Świadectwa pochodzenia,
9. Atestów higienicznych (jeżeli są wymagane),
10. Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych,
11. Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
12. Dokumentacji techniczno-ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p. 8.2.8.),
13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p. 8.2.7.),
14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji.
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Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 
do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której 
wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru / Inżynier kontraktu, Wykonawca oraz 
inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany 
przepisami.
Przebieg Przejęcia Robót:
- Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU

i Prawa budowlanego.
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności

z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

10. Zasady płatności

10.1. Ustalenia ogólne
Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej.

10.2. Kwoty ryczałtowe
Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są ostateczne 
i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową.
W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi:

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania;
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Placu Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty 

usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;
• koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał niżej wymienione koszty, które nie będą 
uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen:
1. Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne,
2. Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku i osadów ściekowych,
3. Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni.

11. Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa 
Płatności

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich inspekcji 
zgodnie z p. 9.15.2.
Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie 
kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji 
zgodnie z p. 9.15.2.
W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Przejściowego 
Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą 
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
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udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu 
Płatności.

12. Dokumenty związane
Przepisy wymienione w Części 2 - Informacyjnej Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Ponadto:
- PN-92/N 01256.01
- PN-93/N 01256.03
- PN-N-01256-3/A1:1997
- PN-93/N-01256.03 /Az2:2001

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
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CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA i informacje:

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający nie posiada dokumentów formalnych związanych z realizacją inwestycji poza decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do obowiązków wykonawcy należeć 
będzie uzyskanie:
1) niezbędnych uzgodnień i opinii,
2) uzyskania pozwolenia na budowę,
3) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej 

oczyszczalni ścieków w Rząśniku do odbiornika.
Przewidywane w niniejszym PFU zagospodarowanie terenu w ramach działki nr ew. 5/2 obręb PGR 

Rząśnik, jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik w 
obrębie PGR Rząśnik, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Rząśnik nr XXVII/ 130/ 2004 z dnia 30 grudnia 
2004r. oraz uchwałą nr XLVII.294.2022 z dnia 27 lipca 2022 i stanowi obszar 22.KO - kanalizacja i 
gospodarowanie odpadami.

§ 21. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - kanalizacja i gospodarowanie odpadami,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.KO ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, w tym oczyszczalnia ścieków,
b) tereny infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami, w tym Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych;
2) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków administracyjnych i biurowych,
b) budynków gospodarczych, garażowych,
c) dojść i dojazdów,
d) miejsc postojowych,
e) zieleni urządzonej;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne,
b) zbiorniki wodne o powierzchni nie większej niż 1000m2,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyłączeniem tych, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 4.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu, zasad kształtowania zabudowy oraz 
wskaźników zagospodarowania terenu, a także kształtowania krajobrazu ustala się:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,001;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysokość budynków: 10,5 m, nie więcej niż 3 kondygnacje.

3. Dla części terenu o którym mowa w ust. 1, położonego w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza czynnego 
(50m) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, o których mowa w §11 pkt 1.
4. Dla części terenu o którym mowa w ust. 1, położonego w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza czynnego 
(150m) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, o których mowa w §11 pkt 2.Oświadczenie Zamawiającego 
stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik nr 2 do PFU.
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2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

,
(Dz.U. 2021

poz. 1170)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr. 120 
poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (t.j. , Dz.U. 2018 poz. 963)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j.  

,
 Dz.U. 2019 poz.

1065)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. , Dz.U. 2016 poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 
63 poz. 735),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 120. poz.1130),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 1213)

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (t.j. , Dz.U. 2015 poz. 1483)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 1344)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(t. j. Dz.U. 2018 poz. 1152),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 624)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. , Dz.U. 2020 poz. 1219)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 779)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 272)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi
zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001483
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001344
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000272


Strona 62 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZĄŚNIKU

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 
1002),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. , Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19 
poz. 231),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052)

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. , Dz.U. 2021 poz. 214)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2020 poz. 2052).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania robót

4.1. Załączniki
a. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - załącznik nr 1 

do PFU,

b. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik 
(załącznik 14 do uchwały nr XLVII.294.2022 z dnia 27 lipca 2022) - załącznik 2 do PFU,

c. Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji - Załącznik nr 3 do PFU,

d. Plan sytuacyjny obejmujący teren przedsięwzięcia w stanie istniejącym - Załącznik nr 4 do 
PFU,

e. Plan sytuacyjny obejmujący teren przedsięwzięcia w stanie projektowanym - Załącznik nr 5 do 
PFU,

f. Szacunkowe koszty inwestycyjne - Załącznik nr 6 do PFU,

g. Rzut parteru i piętra reaktora i budynku sitopiaskownika - Załącznik nr 7 do PFU,

h. Istniejący budynek oczyszczalni po organizacji na nowo - Załącznik nr 8 do PFU.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000214
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4.2. Informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych
Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej badań gruntowych dla terenu 

przewidzianego pod budowę nowego bloku biologicznego. W związku z tym przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy wykonać szczegółowe badania gruntowe dotyczące m.in. rodzaju i jakości gruntu oraz 

poziomu występowania wody gruntowej, szczególnie w miejscach posadowienia nowych obiektów 

kubaturowych.

Wykonanie aktualnych badań gruntowo-wodnych niezbędnych do zrealizowania niniejszego Kontraktu 

należy do obowiązków Wykonawcy.
W lutym 2022 r. wykonano na terenie działki oczyszczalni dwa odwierty i sporządzono opinię 

geotechniczną. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono występowanie następujących warstw 

geotechnicznych:

1) Warstwa geotechniczna I - warstwa nasypów budowlanych o miąższości do 1,4 m. W razie wystąpienia w 

poziomie posadowienia należy ją zagęścić do projektowanych parametrów geotechnicznych,

2) Warstwa geotechniczna IIA - wykształcona jest w postaci gruntów niespoistych - piasków drobnych, 

wilgotnych i nawodnionych. Grunty te występują w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 

0,33. Utwory nośne o genezie rzecznej,

3) Warstwa geotechniczna IIB - wykształcona jest w postaci gruntów niespoistych - piasków drobnych, 

przewarstwionych piaskiem próchniczym, nawodnionych. Grunty te występują w stanie średnio zagęszczonym 
o stopniu zagęszczenia ID = 0,33. Utwory nośne o genezie rzecznej,

4) Warstwa geotechniczna IIIA - wykształcona jest w postaci gruntów organicznych. Są to torfy 

przewarstwione piaskiem próchniczym, mało wilgotne. W razie wystąpienia w poziomie posadowienia należy ją 

wybrać, a następnie zastąpić nośnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozważyć posadowienie pośrednie.

5) Warstwa geotechniczna IIIB - warstwa utworów organicznych. Są to namuły piaszczyste przewarstwione 

namułami gliniastymi o barwie szarej. Grunty powstałe w wyniku osadzania się substancji mineralnych i 

organicznych w środowisku wodnym, osady akumulacji rzecznej starorzecza. W razie wystąpienia w poziomie 

posadowienia należy ją wybrać, a następnie zastąpić nośnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozważyć 

posadowienie pośrednie.

6) Warstwa geotechniczna IIIC - warstwa utworów organicznych. Są to torfy, mało wilgotne o barwie brunatno- 
czarnej silnie rozłożone o stopniu rozkładu H7 wg. skali von Posta. W razie wystąpienia w poziomie 

posadowienia należy ją wybrać, a następnie zastąpić nośnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozważyć 

posadowienie pośrednie. Poniżej przedstawiono uzyskane profile warstw geotechnicznych. Na terenie objętym 

niniejszym opracowaniem nie występują złoża surowców mineralnych o udokumentowanych i 

eksploatowanych zasobach.
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VELAINVEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk Wiertnica: H25SM4

Miejscowość: Rząśnik
Gmina: Rząśnik
Powiat: wyszkowski
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków 
Dozór geol.: mgr Marcin Zwierzyński

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 97.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-01-26
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Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia maj 2022 r. autor nieznany.
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System wiercenia: mechaniczny obrotowy

VELA INVEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zał.Nn 4.2

ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk Profil numer 2 Wiertnica: H25SM4

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków
Dozór geoL: mgr Marcin Zwierzyński

Miejscowość: Rząśnik
Gmina: Rząśnik
Powiat: wyszkowski
Województwo: mazowieckie

Rzędna: 97.10 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-01-26
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Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia maj 2022 r. autor nieznany.

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie działki ewidencyjnej 5/2.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów 
budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom

Plan sytuacyjny obejmujący teren oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym przedstawia załącznik nr 4 do 

PFU.
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