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Harmonogram prac na rok 2022

Dział II Hodowla Lasu

Dział VIII  

NASIENNICTWO I 

SELEKCJA

1 styczeń

2 luty

3 marzec

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

ROZDR-PP

4 kwiecień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

5 maj

6 czerwiec

7 lipiec

8 sierpień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

9 wrzesień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

10 październik

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

11 listopad

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

12 grudzień

KOD CZYNNOŚCI

LP miesiąc

Wykonywanie usług leśnych  z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i 

melioracji agrotechnicznych


