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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: "Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421", przeznaczy< srodki,
pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego oraz z objetych dofinansowaniem Srodkdw
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drog
publicznych z pézniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje

wWoiewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 4/2023/ZRID znak
[FXI1.7820.24.2022.

Klasyfikacja robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamoOwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKQOWE WRAZ Z OPISEM:

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk [ kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresle gazociggow

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
sSciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatfowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane dla zadania apisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Zakres opracowania stanowi budowa nowego odcinka drogi wojewbdzkiej DW421 ktdry stanowi
potaczenie drogi powiatowej DP3500S po stronie zachodniej Odry z drogg wojewddzkg DW9I15 po

wschodniej stronie Odry. Na potrzeby opracowania przyjeto km lokalny. Zakres opracowania
stanowi:

budowa odcinka drogi wojewddzkiej DW421 ;

przebudowa odcinka drogi powiatowej ;

budowa drég dojazdowych ;

Budowa punktu kontroli pojazddéw w m. Zawada Ksigzeca;
Budowa systemu odwodnienia drogi

Budowa przepustu PDZ1,;

Budowa wiaduktu drogowego WD1;

Budowa mostu drogowego MD1

Budowa wiaduktu drogowego WD2;

Budowa przepustu PDZ2;

Budowa typowych przepustow drogowych

Budowa ekrandw ochronnych

Przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu
Przebudowa istniejacych rowéw melicracyjnych

Wycinka zieleni znajdujacej sig w kolizji z projektowana droga
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OPIS PRZEDMICTU ZAMOWIENIA na raboty budowlane dia zadanfa:
“Budowa mostis nad rzeka Odra w ciagy drogi wojewddzkiej nr 421"

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Inwestycia znajduje sie na terenie sotectw Grzegorzowice, Ciechowice, tubowice oraz Zawada
Ksigzeca; w gminach Nedza i Rudnik; powiat raciborski; wojewodztwo $laskie

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie statej przeprawy mostowej przez rzeke Odre dia
mieszkancow Gmin Nedza i Rudnik i czesciowo dla ruchu tranzytowego.

W chwili obecnej, w istniejgcym przebiegu, droga wojewédzka nr 421 jest drogq obstugujacy
gtéwnie ruch lokalny i czeéciowo tranzytowy, z uwagi na przerwanie swojej ciggtosci przez rzekg Odre,
gdzie transport uczestnikéw ruchu drogowego, realizowany jest poprzez przeprawg promows.
Przeprawa promowa z uwagi na zmiany poziomu wody w rzece czesto jest zamknigta. Istniejaca siec
komunikacyjna na terenie gdzie zaplanowano droge skfada sig z sieci drog wewngtrznych
zapewniajgcych dojazd do pdl uprawnych i siedlisk oraz drég gminnych o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Jedynie na poczatku i koncu odcinka wystepujg drogi wyzszego rzgdu, tzn. droga
wojewddzka | powiatowa: DW 915 oraz drogi powiatowe: 35005 i 3518S. Na terenie gminy Rudnik i
Nedza wzdtuz drogi wojewddzkiej DW 421 znajduje sie liczna zabudowa o charakterze siedliskowe;]

zabudowy rolnicze] i mieszkalne], gdzie peini funkcje drogi zbiorczej, obstugujacej drogi nizszych
kategorii.

1.2. Parametry techniczne.

Parametry drogi gtéwnej:
O klasa drogi - G,
O przekrdj uliczny - jednojezdniowy 1/2
[ szerokosé pasow ruchu jezdni ulicy - 3,50 m,
O dopuszczalne obciazenia nawierzchni - 115 kN/o$,
O predkosé projektowa - 60 km/h,
[J predkos¢ miarodajna — 80 km/h,
O kategoria ruchu - KR 5,

Podstawowe parametry mostu w ciggu DW 421 nad rz. Odrg
O diugoéc obiektu { po ptycie pomostu w osi drogi ) - 633,60 m
O rozpigtosé teoretyczna mostu - 630,00 m
[lszerokosc konstrukcyina - 16,36 m
O wysokos< konstrukcyjna - 3,595 m
O szerokos¢ jezdni - 8,20 m
Ocigg pieszy - 2,00 m
Ccigg rowerowy - 3,50 m
Ospadek poprzeczny jezdni na obiekcie - 2 % daszkowy
O spadek poprzeczny chodnika i éciezki na obiekcie - 3 %
Otyp pomostu - kraweznikowy
[0 skos obiektu - 90,00
O éwiatlo pionowe pod mostem - 1,50 O 11,00 m
I typ konstrukcji mostu - belka ciagta

Zakres robot budowlanych.

Zakres robdt obejmuje budowe drogi wojewddzkiej nr 421 wraz z przebudowa odcinka drogi
powiatowej oraz budowa drog dojazdowych i gminnych w zakresie opisanym niniejszym Opisem
Przedmiotu Zamowienia i Dokumentacja Projektowa,

llosci robét dla zadania zawarte s3 w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czgsci robét wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania!
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tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji bad?z zmniejszenia zakresu
wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okre$lonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét polegajacych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamodwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przedmiotem zamoéwien uzupetniajacych moga by¢: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyjne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty

zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt catos¢ robédt budowlanych w terminie do 36
miesiecy od podpisania umowy, wiaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktora jest przewidziana w
Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonczone w sklad, ktérych zaliczy¢ nalezy
m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia ¢ braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej | rozliczenia zadania wraz oz potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnoéci | poprawnosci przygotowanych dokumentow i dokumentacii
powykonawczej. Powyzsze czynnosci | dokumenty beda podstawg pfatnosci za wykonane roboty
budowlane kazdego z zadai. Dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie robdt jest protokét odbioru
koncowego, sporzadzony zgodnie z umowa,.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czgsciowego dla kazdego z zadan,
podpisany przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wiasciwych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robot) oraz Zamawiajacego wraz
z zestawieniem robét, podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakturg, np. os$wiadczenia
o nie zaleganiu z ptatnoéciami na rzecz podwykonawcéw winny by< podpisane przez osoby umocowane
do sktadania stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zosta¢ potwierdzone pirzez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpdzniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Ptatnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy beda dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w  zatwierdzonym harmonogramie rzeCZowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robdt.

Za zwioke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
bedg naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca zobowigzany jest w przedstawionym do akceptacji | zatwierdzenia
harmonogramie robot uwzgledni¢ niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentow i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzieinie harmonogramy robét dla obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwoler
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszezed z tytutu
wydfuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreglonym

w umowie, na czas realizacji robét budowlanych, nastepujace dokumenty:

) dokumentacje projektowa dla zadania - 1 egz.

B decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

y) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
,Schematy oznakowania robét zwiazanych z utrzymaniem drég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach”,

2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzic kompletnos¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazac informacie

o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
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W ramach zamowienia nalezy uwzglednié¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych, stanowiace
zatacznik do dokumentacji przetargowej.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

Czes¢ drogowa i inZzynieria ruchu:

1.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej na ciagu gtownym DW
421 w dwoch warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzglednic
w cenie jednostkowej wykonania warstwy.

Zamawiajacy informuje, Zze przy realizacji zadania nalezy zastosowad konstrukcije opisane w
zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ

Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,
Zamawiajacy moze wymagaé przeprowadzenia przez Wykonawce badan geologicznych w
zakresie opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okreslenie stanu gruntu, CBR, grupa
no$nodci podioza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia
warunkéw zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej.
M.in. w oparciu o wyniki ww. badan. Wykonawca przygotuje projekt technologiczny
wzmocnienia podioza gruntowego, zgodnie z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej.  Opracowanie powinno uwzglednia¢ rdwniez przedstawienie sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego modulu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z thucznia (odpowiednio
dla danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym moduten E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowigzujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukeji
nawierzchni drog 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyskaé¢ uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastgpnie projekt podiega
akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednic:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZ) wraz z niezbednymi badaniami podioza
gruntowego pozwalajacego ocenic zastana grupe noénosci podtoza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na doktadne
okredlenie odcinkéw wzmocnienia i grupy no$noéci podtoza, zakres i czestotliwos¢ badan
powinny uwzglednia¢ klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
co 50m na pas ruchuy,

o badania w szczegdlnoéci maja dotyczyé: szczegdtowego pomiaru ugiel sprezystych
i czaszy ugied wraz z oceng modutu sprezystosci warstw podtoza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wiasciwosci materiatdw warstw nawierzchni m. in.:

—~ wskaZnika CBR podtoza,
-~ uziarnienia gruntu podioza,
- modutu sprezystosci warstw sztywnych,

o prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o projekty organizacji ruchu na czas robot wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robdt,

o przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatow i opracowanie recepty,

o  wykonanie odcinka probnego,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

o dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z receptq laboratorying,

o wykonanie warstwy uiepszonego podioza zgodnie z zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiafu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwigzanie;

o dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
whbudowania,

o zageszczenie warstwy,

o pielegnacja wykonanej warstwy,

o  koszty utylizacii ewentualnych odpaddw i ubytkéw materiatowych,

o przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Podane w dokumentacji projektowej parametry wtérnego moduiu odksztatcenia E2 na
poszczegdinych warstwach, nalezy traktowa¢ jako wartosci minimalne. Wzmocnienia
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konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalaja na osiagnigcie modutdw okreslonych
w dokumentacji (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa). Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
noénodci na poszczegolnych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztalcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okre$lona w dokumentacji projektowej nosnosci
ulepszonego podioza >= 120 Mpa moze okazal sig niewystarczajaca celem osiggniecia
zaktadanego przez Wykonawce modutu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawca réwniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania
umozliwiajace uzyskanie odpowiednich no$nosci na poszczegdinych warstwach celem
uzyskania zadeklarowanej nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacji
dodatkowy koszt dostosowania podioza do odpowiednie] noénosci Wykonawca uwzglgdni
w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy z kruszywa.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego poditoza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spetnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okredlany jest stosunkiem
wytrzymatoéci na $ciskanie R&° prabki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na $ciskanie Re2s probki po 28 dniach pielggnacii.

Wskaznik mrozoodpornosci rowny R / Re 2g.

Prébki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzy¢ je
calkowicie ma 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni poddac cyklom
zamrazania i cdmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temp. -23 £2°C przez
8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przeprowadza na 3 probkach i do obliczen
przyjmowac érednia. Wynik badania rozniacy sie od Sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié,
a jako miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie R&°, Re 2s nalezy przyjaé sSrednig
obliczona z pozostatych dwéch wynikdw, z doktadnoscia do 0,1, Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popiotdw lotnych
i na bazie zuzli, rdwniez jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylgcznie
cementu portlandzkiego CEM 1.

Zamawiajacy w celu odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu gtéwnym DW 421 wymaga uzyskania réwnosci - IRI, zgodnie z
warunkami podanymi w WTW ZDW.

Zamawiajacy informuje ze rownoéé podtuzna warstwy Scieralnej stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca zobowigzany jest do osiagniecia poziomu rownoéci ktory zadeklarowatl, zgodnie z
opisem w kryterium oceny ofert.

Przewiduje sie zastosowanie kraweznikéw betonowych maonolitycznych {(jednowarstwowych)
struktura betonu jednorodna i gladka, zgodnie z normg PN-EN 1340/AC:2007. W miejscach
narazonych na najezdzanie pojazdow, nalezy przewidzie¢ zastosowanie krawgznikow
kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch, powierzchnie przejezdne,
zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robot obmiarowo, zgodnie z zapisami
umowy,

Warunki techniczne i uzgodnienie wydane przez Tauron Nowe Technologie S.A.
zalaczone do projektu budowlanego wygasty. Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkdw
Wykonawcy w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci oswietlenia ulicznego,
bedzie naleze¢ aktualizacja dokumentacji projektowej branzy elektroenergetycznej w
terminach okreélonych w warunkach Tauron, w tym: analiza PZT i pozyskanych przez
Wykonawce aktualnych zasobéw geodezyjnych pod katem wystgpujacych kolizji, opracowanie
dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujacych z inwestycjq sieci elektroenergetycznej i
przylaczenia do sieci (o$wietlenie, sygnalizacja $wietlna), zgodnie z warunkami pozyskanymi
przez Zamawiajacego oraz uzgodnienie dokumentacji z Tauron Nowe Technologie. Jezeli w
wyniku uzgodnienia nastapia zmiany w stosunku do projektu pierwotnego | przedmiaru robot,
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rozliczenie robdt nastapi na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykonanego zakresu prac.

W uzupelnieniu do projektu przepompowni nalezy uwzgledni¢ kosztorysie budowy
przepompowni nastepujace elementy:

- sterownik pracy przepompowni, posiadajacy wyswietlacz danych i btedow;

- mozliwoéé poditaczenia zasilania awaryjnego (zewnetrzne gniazdo trojfazowe);

- przetacznik trybu pracy przepompowni z nastgpujacymi potozeniami: tryb automatyczny, tryb
awaryjny, zasilanie awaryjne;

- przelaczenie awaryjnego trybu pracy powinno umozliwi¢ regczne wiaczenie pomp z ominigciem
wszelkich czujnikow i sterownika;

- modem GPRS umozliwiajacy transmisje danych i wysytanie powiadomien w trybie SMS. W
zakresie powiadomien SMS powinny by¢ przekazywane nastepujace informacje:

. awaryjny poziom gorny
. brak zasilania
. otwarcie skrzynki/wlazu przepompowni

- miernik parametréw sieci z mozliwoscia przesytania parametrow dotyczacych napigcia
zasilania, zuzycia energii, itd.;

- ZDW w Katowicach jest na etapie wdrazania systemu transmisji danych z przepompowni,
stad nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ingerencii stuzb utrzymaniowych ZDW w Katowicach oraz
wprowadzanie dodatkowego wyposazenia przepompowni. Wszelkie dziatania ZDW

w Katowicach prowadzone beda w uzgodnieniu z producentem {(wykonawca) przepompowni

i nie powinny wptynac na udzielong gwarancjg;

- do czasu zakohczenia gwarancji na cate zadanie (zgodnie z umowg ZDW w Katowicach -
generainy Wykonawca)} do obowigzkéw Wykonawcy naleze bedzie serwisowanie oraz biezace
utrzymanie przepompowni. Na dziert odbioru korficowego do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie przekazanie petnej dokumentacji powykonawczej (w tym KODY DOSTEPU DO
OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA I OPROGRAMOWANIE W WERS]I EDYTOWALNE]) oraz
minimum dwa komplety kluczy (do skrzynek rozdzielczych przepompowni, skrzynek zasilania,
kiddek wiazéw i bram). Na dziefi odbioru ostatecznego {po zakonczeniu gwarancii) Wykonawca
przekaze ksigzki gwarancyjne i protokoty z badania instatacji elektrycznej.

Zamawiajacy w zalacznikach 2.1. i 2.2.przekazuje raporty z przegladdw szczegdlowych
obiektdéw mostowych zlokalizowanych w ciagu drég: DW915 i DW421, w bezposrednim
sasiedztwie budowy, waz z oceng ich nosnosci. Z raportéw wynika nienormatywna no$nosc obu
mostow. Powyisze informacje Wykonawca uwzgledni przy planowanych trasach ruchu
technologicznego budowy.

Biorac pod uwage powyisze, Wykonawca, przed rozpoczeciem robot sporzadzi raport
z przegladu szczegdtowego wraz z aktualng oceng noénosci obu obiektéw i co roku sporzadzat
bedzie kolejne raporty stanu technicznego przedmiotowych obiektéw mostowych, lub wezesniej
jedli stan techniczny obiektéw w znaczgcy sposéb pogorszy sie.

W sytuacji stwierdzenia uszkodzen powstatych wskutek nienormatywnego obcigzenia mostdw
transportem budowy, Wykonawca w ramach kosztdw ogdlnych, zabezpieczy odpowiednie
¢rodki finansowe celem wzmocnienia tych obiektdw mastowych lub ich koniecznej naprawy.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1.

W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektows,
wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu wystapi o nadzory branzowe dla poszczegélnych sieci i
zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzed uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyzszego warunku bedzie podstawa do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy o
wydtuzenie terminu badz zwiekszenie kosztéw realizacji zadania.

Zamawiajacy informuje, ze jest w posiadaniu projektu tymczasowe] organizacjl ruchu (TOR)
zatwierdzonej przez Marszatka wojewddztwa Slaskiego znak TD-RIR.8022.753.2022.WYR z dn.
02.01.2023 z terminem waznosci do 31.,12.2024 r.

Wykonawca wprowadzi TOR zgodnie z projektem, badz opracuje autorski projekt TOR biorgc
pod uwage planowany przez wykonawce spos6b badz technologie wykonania robdt, przy czym
czas i koszty opracowania projektu i jego zatwierdzenie nie bedzie powodowat roszczen
terminowych i finansowych Wykonawecy.
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Koszty Przygotowania tymczasowej organizacii ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja) nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych.
Tymczasowa organizacia ruchu musi uwzgledniad ciagi komunikacyjne dla pieszych i zapewniad
mozliwos¢ dostepu do przystankéw autobusowych [ tramwajowych. W razie koniecznosci
tymczasowego przestawienia przystanku wszelkie uzgodnienia lezg, po stronie Wykaonawcy i nie
moagg byé podstawa do roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA — WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowsa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami techniczriymi wykanania i odbioru
robdt budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacji
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktdéry bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na petnienie obowigzkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta bedg stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktdrzy petni¢ bedg m.in. obowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pbZniejszymi zmianami. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnier, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robét
oraz postepu robot, zgodnie z zatwierdzenym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsuitanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzoér nad
realizacja zadania w tym: nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzér nad catodcia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
petni¢ swoje obowiazki przy Scistej wspbtpracy z Zamawiajacym za posrednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowg w pierwszej kolejnoéci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zataczona rekomendacja,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentow przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujgcych
dokumentdw, dia ktoérych termin wynosi:
« termin weryfikacji projektéw umodw zawieranych przez Wykonawce robo6t z podwykonawcami
(weryfikacja do 7 dni kalendarzowych},
« termin weryfikacji dokumentdw do rozliczenia czedciowego/koncowego, przekazanych przez
wykonawce robét (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatow (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);
Powyisze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakorczenia robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdg dotyczacy mozliwosci wykonywania
robdt wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wplywem czynnikow
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia 0 wydiuZenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego lub Konsultanta Wykonaweca jest
zobowiazany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawea przedstawi kolejnos¢, w jakiej zamierza realizowac zadanie z oznaczong
graficznie $ciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robot
iinnych wymaganych dokumentdéw, tak aby osiagnac zakonczenie zadania
w terminie okre$lonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opodzinief z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opdznien lub
wystapienia trudnoéci, zwiazanych z realizacja poszczegdinych etapdw/odcinkdéw robot,
Wykonawca przedstawl aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu konicowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robot.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowaé przedmiot zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow, wytgcznie
na zasadach okreglonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przediozenia do Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektéw umow
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i bteddw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad 1 bledow bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznoéci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.
Wykonawca zobowiazany Jjest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownei
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, dia osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnoéci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami whadciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.
Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badafi, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osob ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.
Propozycja zmiany materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowe]j zmiany obcigza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewbdzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sig do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodbéw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatdéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastgpowac protokolarnie
z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okreslonych w STWiORB.
Powyisze nie dotyczy drewna - drewno z wycinki, zarowno w zakresie diuzyc, jak i karpiny
stanowi wiasnod¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie przedstawi¢ operat brakarski
przedstawiajacy inwentaryzacjg drewna, z okregleniem ilodci, oszacowaniem wartosci i
dokumentacji fotograficznej. Wycena winna zosta¢ wykonana przez uprawnionego brakarza. Na
tej podstawie Zamawiajacy przygotuje note obcigzeniowa do zaptaty przez Wykonawce.
Powyzsze nie dotyczy drewna z wycinki stanowigcego wlasnosé Lasow Pafistwowych.
Rady techniczne na budowie odbywaé sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -
1 raz w danym miesiacu, o ile Kierownik Projektu nie okresli inaczej. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwose ustalenia skiadu osobowego uczestnikdw organizowanych rad technicznych i
rad budowy oraz terminéw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny z
powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych z
dokumentdw zwiazanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszego OPZ) i
podjetych przez Wykonawce zobowiazan.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robot  dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgtoszenia przedstawicielowi
Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi
Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci
wykonania tych robét.
1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowac do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznos$ci wykonania danych robot i przedkiada¢ do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, protokdt koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.,
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2) Protokot koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgloszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robdt. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto
dokladne okreélenie zakresu rzeczowego danych robdt. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspélipracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokét koniecznosci zgodnie z posiadang wiedzg | przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokoht koniecznosci przez Wykonawce jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3} W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. Ilos¢ robot wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznoéci.

4) Konsultant, realizujacy swoje obowiazki na podstawie odrgbnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych.
Wylacznie Zamawiajgcy ma prawo podejmowad decyzje dotyczace zmian zawarte] umowy,
a w szczegblnodci zlecenia wykonania robot dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robdt, szczegdlowego uzasadnienia koniecznosci ich wykenania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokét koniecznosci podpisany przez Wykonawcg na
wykonanie robdt dodatkowych, a zwigzanych 2z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokdt koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robdt dodatkowych.

7) Ceny jednostkowe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dia
niniejszego zamowienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczeadlnych pozycii TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robot dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidtowe]j realizacji zadania wykraczajgcych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zaméwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytubu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robodt jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celern wykonania prac objetych odrebng umowa,.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia {miesiecznego lub

koncowego) przekaza¢ Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokot odbioru

czesciowego lub koricowego wykonanych robgét przez Podwykonawcg lub dalszego

Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzat prawidiowe wykonanie robot objetych umowg

podwykonawczg | winien byC potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokot
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowiazany przekazaé wraz z rozliczeniem czedciowym/koncowym

potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koricowego

spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych
protokotéw, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia begdacego
podstawa, do wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych., Forma

i treé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czedciowego lub koficowego bedzie uzgodniona

i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Wykonawca robdt budowanych jest zobowigzany przekaza¢ Konsultantowi faktury VAT lub

rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub daiszym Podwykonawca.

Dokumenty te winny byé¢ przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty

winny obejmowac fakiury VAT [ub rachunki wystawione przez Podwykonawcdw lub dalszych

Podwykonawcow co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg.

Na przebudowywanych odcinkach drég wojewédzkich, Zarzad Wojewddztwa Slaskiego mogt

wydaé decyzje zezwalajace na lokalizacje nowych zjazdow z drogi wojewodzkiej oraz sieci

obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robdt budowlanych, zainteresowani
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inwestorzy nowych zjazdéw maja mozliwos¢ skontaktowal sie z Wykonawca, celem ich
wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te beda realizowane na koszt
wiadcicieli dziatek przyleglych do drogi (inwestorow zjazdoéw). Inwestorzy pokryja koszty
w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich wykonania w trakcie realizacji robot. Kazdy z inwestoréw jest zobowigzany uzyskal ze
strony Zarzadu Wojewddztwa Slgskiego zezwolenie na zajecie pasa drogowego i przediozyc
Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bgdzie podstawq do wykonania zjazdu.
Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ponadto na odcinkach drég wojewddzkich Zarzad Wojewddztwa Slaskiego mogt wydaé decyzje
zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca
bedzie zobowiazany do udostgpnienia terenu budowy podmiotowi trzeciemu w terminie
wynikajacym z harmonogramu i koordynacji robot.

Do obowiazkdéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnied (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one waznosc 1 dany
gestor sieci bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni rowniez zapewnienie
nadzoru branzowego gestordw sieci, o ktérych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwigzane
z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalezy uwzglednié w odpowiednich pozycjach
zwiazanych z przebudowg sieci lub kosztach ogélinych.

9, WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilociach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot, do czasu zakonczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wlasnodcig Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek bezzwiocznego sporzadzenia, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na ¢zas robot.

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywatl organizacje ruchu czasowa na wiasny koszt, Do
czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystac
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktére zostang dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia
projektu zgodnie z harmonoegramem robdt oraz przestrzegania warunkow prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajacy informuje, ze zasadne jest przyjecie rozwigzania w zakresie zamknigcia
drogi dla ruchu, z wytaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdow budowy, dojazdu do
posesji - ruch ten bedzie prowadzony wahadtowo z wykorzystaniem sygnalizacji
Swietinej. Dla zamknietego odcinka drogi winny zostaé wyznaczone objazdy. Objazdy
winny by¢ wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku
do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dia przejazdu komunikacji
zhiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ utrzymania przejazdu dla autobuséw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadtowego,

2) Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dla szybko
postepujacych robdt drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacje robot bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu.

3) Wprowadzenie zasadniczej czedel czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robét lub sposobu organizacyi ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu araz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacie
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokst wprowadzenia 1 odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginate do Zamawiajgcego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowe]j zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczesniejszego uzgodnienia
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z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznosC podjgcia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5} Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty kazdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajgcego w oryginale, z ckregleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegélnionych termindw dla
danegeo etapu).

6) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia
kosztow prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robot, w
szczegblnodéci w sytuacji w ktdérej przebudowywane odcinki drég powiatowych i
wojewodzkich zostang zamknigte na czas robdt, zgodnie ze sporzadzong przez
Wykonawce i zatwierdzong organizacja ruchu na czas robot. Koszty zwigzane z
komunikacja zastepcza Wykonawca uwzgledni w ramach kosztow ogélnych.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwiazane z czasowa zmiang organizacji ruchu na czas robdt podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportow z przeglgdu
oznakowania podczas catego okresu frwania robot. Raporty nalezy sporzadzac nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujgé date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciagu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposéb usunigcia usterek.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw (w tym z poszczegdinymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastgpczej komunikacji zbiorowej, w
czasie trwania robdt budowlanych, wynikajacych z prowadzonych robét.

10) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo statg organizacje ruchu na wybudowanym
odcinku drogi przed zakoficzeniem realizacji catosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementdéw czasowej badz statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru Kofcowego statej organizacji ruchu dla catoéci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzgdzajacy ruchem.

Przed przystapieniem do robdt, Wykeonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujeé wody.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beda obowigzywaty przez cokres realizacji robot. Na
przedmiotowej mapie nalezy okresli¢ strefy oddziatywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robét.

Mape nalezy zataczyé do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przediozyé, jako
odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt | wtasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcdéw lub inZyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktorej odbywac sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, obiektow,
przepustéw, chodnikéw, poboczy, rowdéw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z realizacja zadania { prowadzonym transportem technologicznym.
Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskaé rekomendacjg i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.
1) Inwentaryzacje nalezy wykonal w taki sposéb, aby mozliwa byta czytelna i szczegOtowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spowodowanych transportem zwigzanym z realizacig zadania
i wykonaniem koniecznych remontow, napraw, a takie odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktorego trescig beda
ustalenia, dotyczgce sposobu korzystania z uzgodnionych drdg, a ktérego zatgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmictowy protokdét zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnoséci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.
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2)

3)

a)

b)
c}

d)

4)

5)
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Wykonawca bedzie mégl transportowac materiaty i wyposazenie na [ z terenu budowy
wylgcznie po drogach, ktdrych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wtasny koszt. Po zakoficzeniu budowy Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu fub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonego transportu budowy

i pokrycia kosztdw z tym zwigzanych.

Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawieral

m.in.:

szczegdtowy opis | ocene stanu technicznego drdg, obiektdw, przepustow, chodnikaw,

poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy écieralnej, pomiar glgbokosci

kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy

i odwodnienia drog, stan oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wytypowanie odcinkdéw jednorodnych podobnych pod wzglgdem uszkodzen {raport

z uszkodzen),

szczegblowa dokumentacie fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, zdjecia z datg,

szczegdtowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastgpujacymi dokumentami,

o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwrocié sig do zarzadcéw drog, po ktérych

prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,

utrzymaniem i uzytkowaniem drég:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji | ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

. dzienniki objazdéw drog =z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkbt 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoly z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust, 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

. protokoly z pigcioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane,

wnioski, obejmujace oceng stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosc do

dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, oceng przyczyn powstania uszkodzen.

Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej

koniecznoéci w trakcie realizacii zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac

porownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny

opisywac i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowq oraz wskazywac
s5posob naprawy.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktorych prowadzony bedzie transport technolegiczny i drogami objetych czasowg
organizacja ruchu. Analogicznie inwentaryzacjge nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét,
w taki sposéb, aby mozliwa byla ccena powstatych uszkodzen, zwiazanych z realizacjg zadania
i prowadzonym transportem technologicznym.

1)
a)
b)
<)
d)

e}
f)

2)

Inwentaryzacia stanu technicznego istniejacych budynkow i zabudowy powinna zawierad
m.in.:

opis elementéw i rozwigzar konstrukcyjnych budynkoéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukeji scian, dachu budynkow | zabudowy,
opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

szczegbtowy opis | oceng stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okreslona na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

szczegOtowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace oceneg stanu budynkow i zabudowy,
przydatno$¢ do dalszego uiytkowania, oceng stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskal rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.
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1) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac
ponownej inwentaryzacji budynkow i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4) W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywolanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreglenia wptywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sg to badania drgan pochodzacych gtéwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywa¢ i dokumentowad uszkodzenia powstale w zwigzku z budowg oraz wskazywad
sposob naprawy.

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokejenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca na wiasny koszt i wilasnym staraniem dokona

inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych  rzeczoznawcow, nieruchomosci,

podlegaiacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okredlonych w dokumentacji projektowej robdt budowlanych. Inwentaryzacjg nalezy
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzglgdniajac koniecznoéé jej wykonania,

z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ, w harmonogramie robét.

)] Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protokét przejecia terenu, a nastgpnie dokonat
protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu robot przy udziale wiasdciciela. Po
vakoficzeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomoéci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokotem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakoficzeniu prac w obrebie danej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
przywrécenia nieruchomodci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegOtowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym  harmonogramie  robdt zajgtosc
nieruchomoéci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegblnosci za czasowe zajgcia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia i przekazania
nieruchomoéci  powinny byé na biezaco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwtocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotéw nalezy
zataczyé szczegGtowy opis oraz dokumentacje fotograficzng, potwierdzajaca stan danej
nieruchomasci, objetej ograniczeniem w korzystaniu, zaréwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robét, jak i po wykonaniu robot,

4) W odniesieniu do nieruchomoéci, ktére podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacjg
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie
danej nieruchomosci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu
wykonania robdt, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opbznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub opieszatog¢ w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuzenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewodztwa Slaskiego. Dziatanie takie naraza
Zamawiajacego na roszczenia osob trzecich idodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia zwrotu kosztow z tego tytutu.

10. WYMAGANIA — REALIZACIA ROBOT.

1.

2.

W trakele realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciagdw ruchu drogowego, wigcznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdinych Wykonawca robdt.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac w spos6b bezpieczny ruch pojazddw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robdt.
Wykonawca na whasny koszt uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdlinoéci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dia wiascicieli, uzytkownikow, dostawcdw, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy< do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do stanu
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pierwotnego, na wiasny koszt, budynkdw, studni, ujec wody, drog wraz z caty infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzert infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod katem kolizji
z pozostatymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnoéci badz opracowaniu karekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowad plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia | wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy porozumien spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié o tym fakcie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi
byé¢ uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajgcym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwiazku np. z powstata kolizjg hadz rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwiagzania, w granicach linit rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzor autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony

pismem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.B022.393.2022.WYR =z dnia
15.11.2022 r. Termin, w ktorym te organizacje ruchu powinny zostaC wprowadzone
uptywa z dniem 31.12.2024 r. stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
aktualizacji  projektéw  uwzgledniajac  termin  zakoriczenia robdt  budowlanych.
Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania i urzadzenia brd. Projekt
winien obejmowaé opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami opinii
i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowad wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowigzujacych
przepisach, jakie nastapily w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne modyfikacje dokumentacji, usprawniajace sposob
organizacji ruchu badz podnoszace poziom bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktore
wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajace z uzgodnien | wytycznych ze strony
Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na lokalizacje znakow drogowych
i barier, ktére nie powinny naruszac skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentuaine opodznienia z tego
tytulu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydtuZzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzglednié w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce staiej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapic¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiei
potrzeby - Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjgty
technologie wykonania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastgpic przed
przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej drogi.

2) Rozliczenie robdt zwiazanych z docelowg organizacia ruchu bedzie sie odbywaé na
zasadach okresienych w umowie.

3) Opis techniczny do projektu zmiany stafej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacji ruchu {oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego § urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

4) Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia we wiasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytordw BRD niezwigzanych
z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji stalej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
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w uzgodnionym wczeséniej formacie plikow cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wiasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyZszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie.

5) Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwiazan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzed brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
cztonkdéw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacii ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zosta¢ osiagniety na kilka sposobow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrolg wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia rinistra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wniost uwag di zrealizowanych robot;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnoéci pomiedzy zatwierdzong statg organizacjy ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzgdzajgcego ruchem,

iili. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowei
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomigdzy zatwierdzong staty
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcy i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robdot oraz kosztach
realizacji zadania. Qdbidr stalej organizacji ruchu winien nastgpi¢ w terminie
zakonczenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatow, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaZze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatéw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia sktadnikéw kalkulacji szczegdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zardwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak i zamowieft nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ raporty tygodniowe, miesigczne i kwartalne z postgpu robot (w raportach

miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robat w uktadzie narastajacym)

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacia

fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Kierownika Projektu lub Inzyniera Koentraktu, Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych

zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robdt, w szczegblnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring

budowy winien by¢ wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materialu filmowego

minimum 1 raz w miesiacu, a w czasie intensyfikacji robét budowlanych filmowanie nalezy
wykona¢ czesciej. Film przygotowaé w formacie mov lub mp4 w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kazdej rejestracji nalezy przesta¢ do Zamawiajacego.

Montaz materiatu filmowego — czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego

odcinka i zaawansowania robot, bez koniecznoéci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania

catego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Wysokosé filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa drogowego z zachowaniem

bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdtuz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy

oraz obustronny bufor 3¢ m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umoezliwiajacy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 miesigc lub do czasu przekazania materiatu filmowego na ptycie

DVD Zamawiajacemiu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dokumentacji fotograficznej

z postepu robdt budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktore odbywac sie bedg

minimum 1 raz w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ dokumentacie

fotograficzng (réwniez na piycie CD) z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym
miesigacu, w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkow atmosferycznych
oraz sktadania raportdow pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastgpnego de Zamawiajacego oraz
Konsultanta.
Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ anomalie pogodowe wykraczajgce
poza érednig 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robot, uniemozliwiajace prowadzenie robdt.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne érednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robodt
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz planéw robdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadac potwierdzane inzyniera Kontraktu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, ma zapewnié
mozliwosé inspekcji wszelkich zaktaddéw badz instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczeg6lnodci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytwdrni betonu | zakiadow
prefabrykaciji, kopalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego t Konsultanta o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawieraé informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan | pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia powiadomien winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac Plan odbioréw robot zanikajgacych i ulegajgcych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzied
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
stozenia Planu odbiordw winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Plan odbioréw robot moze by¢ dotaczany
do Protokotu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbiordw
obejmowat nie wiecej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowigzany opracowal zbiorcze zestawienie fiosci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz do rozliczenia czesSciowego konczacego dany
asortyment robot. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktore nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawiert wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot winno zawierac co najmniej
czesé rysunkowg opracowang i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesc¢ opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do polecet Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kaide wezwanie Zamawiajacego opracowac i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
e zestawienie Umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
« faktury Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw,
+ potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zabowigzany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydac
whioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmioctowe uzgodnienie maksymalnie w ciagu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnosci podiuznej warstw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar réwnosci podiuznej nalezy stosowad profilometryczna

metode pomiaru, umoziiwiajgca abliczanie wskaznika réwnosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
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Kolorystyke  kostki betonowej dla poszczegdinych nawierzchni  nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
{do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowag).

Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popictow lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te majg by¢
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacjg. Zobowiazuje sig
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatoréw w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymac¢ automatyczne sterowanie ruchem pojazddw | wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdow i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych w
miejsce wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji
obiektéw z pasem drogowym. Koszt powyzszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty
tymezasowej o ile nie przewidziano takiej pozycji w przedmiarze.

Wykonawca do 5 dnia kazdego miesiaca przedstawi plan badar na najblizszy miesiac oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan labaratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan laboratoryjnych nalezy podzielic na
asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, poda¢ minimalna ilos¢ badan wymagang SST,
iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikow i odniesieniem
do wartoéci wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesiaca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzielié na asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podac
minimalna iloé¢ badan wymagang SST, iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB {z podziatem badan
na negatywne i pozytywne).

Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatdw odpadowych
w szczegolnosci ubocznych produktow spalania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dzialek
w zwigzku z realizacja robot budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ujecia kosztow
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdlnych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.

Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (TOR) moze
wydtuzy¢ sie czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca uzgodni z Przewoznikami
sposdb  prowadzenia komunikacji uwzgledniajacy TOR oraz pokryje dodatkowe koszty
dotyczace komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznosci przejazdu przez adcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnien,
wydluzonego czasu przejazdu, zmian rozktadéw jazdy, koniecznoéci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp.

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowac
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w kosztach ogolnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drog po likwidacji objazdu.

W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromabilnoscl i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w dniu 01.01.2022r.
wyniesie co najmniej 10 %. Wykonawca ztozy w tym zakresie oéwiadczenie. Brak spetnienia
powyzszych wymagan podlegal bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzglednic w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektdéw budowlanych {np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez whasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektow z pasem
drogowym. Koszt powyzszego nalezy uwzgledni¢ w pozycji rozliczeniowej TER jako koszt
dostosowania sie do wymagan ogoinych.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ demontazu sygnalizacji swietlnych pod nadzorem

pracownika Zamawiajacego i przekazad wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce i/lub
zutylizowac.
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36. W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer

z catodobowym dostepem dia Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacii zadania
(m.in. dokurnentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na bhietaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
korficowego, po tym czasie dokumenty powinny byC przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nodniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

11. WYMAGANIA — OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

i

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peinej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sig bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

c) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowa;

d) udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczeri i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e) =zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania zadania do uzytkowania, Wykonawca bedzie

zobowigzany do wykonania petnych pomiaréw ruchu na drodze i przediozenia do akceptacji

Zarzadu Droég Wojewddzkich w  Katowicach opracowania, zawierajacego wyniki

z przeprowadzonych  pomiaréw, uwzgledniajacych  okredlenie  struktury  rodzajowe]

i kierunkowej pojazdéw i okredlenie $redniego dobowego ruchu pojazdéw (SDR}. SDR nalezy

okresli¢ na podstawie bezposrednich pomiaréw ruchu. Cykl pomiaréw powinien obejmowad

minimum 5 okresow dziennych (6:00 + 22:00) i jeden okres nocny (22:00 + 6:00). Kolejne
pomiary beda wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania drogi do uzytkowania, i co
rok do konca okresu gwarancyjnego i przedktadane do akceptacji Zamawiajacemu. Przewiduje

sie pomiar w dwadch punktach na wykonanym odcinku DW 421,

12. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJIU DROG.

1.

Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.
Whniosek o dofinansowanie zostat rozpatrzony pozytywie, a przedmiotowe zadanie zostato ujgte
na lidcie zadah mostowych do dofinansowania ze $rodkow Funduszu.

Po pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do wszelkich warunkoéw
umowy o dofinasowanie

Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg zadania, zawieraty obowigzujacy zestaw znakdw graficznych, zgodnie
z wytycznymi wynikajacymi z Umowy o Dofinansowanie.

Kopia umowy o dofinansowanie projektu po jej zawarciu zostanie przekazana Wykonawcy
robot budowlanych i Konsultantowi. Wykonawca robot bedzie wspierat Zamawiajacego
w realizacji obowiazkéw wynikajacych z dofinansowania ze $rodkéw funduszu. W szczegolnosci
bedzie zobowigzany do wyodrebnienia w rozliczeniu przejsciowym, roboty budowlane, ktore
w umowie o dofinansowanie zostang uznane za koszty niekwalifikowane.

Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatosci projektu.

W ramach obowigzkéw zwiazanych z dofinansowaniem projektu, Wykonawca bedzie
zobowiazany do przygotowania graficznego przy wspétudziale Zamawiajacego oraz wykonania
wraz z posadowieniem odpowiednich 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiatkowych zgodnie
z aktuainymi na dzien wykonania wytycznymi programu w zakresie promocji; kolorystyka,
wymiary [ pozostate parametry tablic winny by¢ zgodne z wytycznymi wynikajacymi z umowy o
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tablic pamiatkowych projektu w
okresie gwarancyjnym, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego
powiadomienia dokona niezbednych napraw w tym zakresie.

13. DOKUMENTY BUDOWY.

13.1. Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku BudowBy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datag jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ushugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

13.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw  robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig@ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Ksiazka obmiaréw zawieraé bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robdt.

Wzér karty obmiaru podlega akceptacji Konsuitanta i Kierownika Projektu.

13.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatow, orzeczenia
o jakoéci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 inne dokumenty,
niezbedne deo realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w pkt. 13.1 4 13.3, zalicza sig, nastgpujace
dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,

q) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i} notatki stuzbowe,

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentow obowigzujgcych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawcg na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwitocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakorczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatéw i w wersji elektronicznej (skan).
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13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokurmentacja powykonawcza.

Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmictowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zostaC uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opdznienia w powyZzszym terminie sg
jednoznaczne z opéznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru
konicowego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, rozliczenie
koricowe craz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje¢ powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) i po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przedtozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robét zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jego parametréw (diugosé, liczba kanaiow,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien skiadac sig m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

. Ksiegi obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protoketdw technicznych odbioru robdt branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, czgsciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatbw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i uzbrojenia terenu wniesiona do
pafistwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspbirzedne  punktow
charakterystycznych obiektdw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci

(dokumentacja upowazniajaca do  zastosowania wyrobdéw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementow,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Zestawienie faktur {do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne),

- Ofwiadczenia wtascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
sktadowania materiatow, terendw przyjmowania materialow i gruntu).

- Oéwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Petnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opéznienia wykonawcy) nalezy dostarczyC zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i ztozyt we
wilagciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakoficzeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiemm do Zarzgdu Drég Wojewodzkich w  Katowicach o udzielenie stosownego
pelnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdlnosci Kierownik budowy jest zobowigzany
uczestniczy¢ w czynnoéciach odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o0 pozwolenie na uzytkowanie bedg m.in. protokot  odbioru
technicznego wykonanych robét dla danego obiektu. Zakonczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robot budowlanych.
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Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadac bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych,
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdéw geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpdiniej w dniu odbioru koncowego robot;

- Wykonawca sporzadzi | przekaze ksigzki obiektu dia drogowych obiektow inzynierskich (1 szt.
Na obiekt) wymagane prawem, oraz wykaz konstrukcji oporowych, przepustéw i obiektow
mostowych;

- Wykonawca sporzadzi i przekaze karty obiektéw mostowych w ilosci 6szt/1 obiekt — na
twardym kartonie {(ktére sa wymagane prawem);

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

9. Po =zakoniczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegoinosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementow infrastruktury, ktore zostang
przekazane przysztym wiascicielom i przygotowania kosztorysow powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/mediow. Wymog ten
dotyczy w szczegdlnosc odwietienia ulicznego oraz urzadzen TAURON. Nalezy uwzgledni¢ czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed zakonczeniem terminu umownego wykonania
robdt. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazac kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poéwiadczeniami dla zastosowanych materiatow i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow dla dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazac
wraz z dokumentacja powykonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatdbw administracyjnych (Gminy).

10. Prowadzona Kkorespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowiazany na biezgco skanowa¢ oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

11. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczyC ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialow oraz
oSwiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem  ww.

dokumentacji sg zawarte w cenie ofertowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

14. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
14.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w ceng ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikdw, koszenia trawy (w szczegolnosc
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkow widocznoséci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odéniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich stanowigcych zat nr 1 do uchwaty nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koncowego i oddania drogi
i abiektow do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkdw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administraciji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznegoe, tj. wykonanie
rob6t utrzymaniowych iremontdéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
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w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dia danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gotoledzi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakdw, dlia ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy rowniez wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

14.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
¢rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegdinoéci zapisy decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne | wszystkie pozostate.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzdr przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepisdw w zakresie ochrony srodowiska oraz
wypelniania zapiséw decyzji i pozwolen wydanych dla zadania, w szczegoinosci  decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiacu Wykonawca przediozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznodci wystgpienia do odpowiedniego organu z wnioskiem © przeniesienie,
niszczenie sledliska, ploszenie lub zniszczenie danego gatunku rosliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia
podlegac beda odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowe;j.

W zwigzku z wejéciem w Zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swoiej
wycenie wszelkie koszty z tym zwiazane.

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na lerenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach ipojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposGb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmioctéw, bedacych wiascicielami
iub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesciéc w swoim harmonogramie rezerwg CzZasowg dia
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaci i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmicty, bedace
wiadcicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokenywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacd za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen  podziemnych, wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takie] koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigqzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzen ukiaddédw drenarskich na dziatkach
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robét), bedacego wynikiem robot budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC} dokona naprawy uszkodzenych elementow,

Wykonawca robét bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomigdzy Wykonawcy a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaricami nieruchomodci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wrasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

14.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia § uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (penadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu fub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukofczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem robdt) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementdw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

14.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoécl Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i ocdpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

14.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposbb, aby budowane obiekty byty utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykenywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowiazany stosowac sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagafd prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

14.9. ROwnowaiznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
spetniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisdw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegblnosci odnosi sie to
do koniecznoéci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach, ktére zastepujg w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacii
projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszy sig do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszy
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowaznege, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznosci
przy doborze innego materiaiu, dla zrealizowania inwestycji 0 okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskaza¢, ktdre z parametréw stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiaiu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB
sg jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt rownowazny i speilnit swoje

zatozone zadanie — jedynie wdwczas Projektant ma podstawg do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

14.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny i uzyska¢ niezbedne zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych. W
przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem
archeologicznym, nalezy wstrzymad prace ziemne, zabezpieczy¢ przedmiot | miejsce jego
znalezienia oraz poinformowac niezwlocznie Zamawiajacego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty
na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot budowlanych, jednakie ewentualne wstrzymanie
robot winno dotyczyé wytacznie prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy( odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podiegac beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.
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15. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
15.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedziainy, za jako$¢ prac oraz zgodnoéé ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sg tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczba sa wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swojq
korzys¢é. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeknienia.

15.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkédd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.}, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

15.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczedstwo i higieng pracy. W szczegolnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie | wchodzenie do komor i kanatow), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robodt.

15.4. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania instrumentow pomiarowych oraz pprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktéry zapewni osiggnigcie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowal sprzet i narzgdzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitdw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

15.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
(wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy Inzynierem Kontraktu fub Kierownikiem Projektu
a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wynikajace z nieprawidfowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich
zakonczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wiasciwemu organowi
Shuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowad nad nimi bezposredni
nadzdr i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacii

Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne calego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych
z projektu budowlanego.

Geodezyina obstuga budowy obejmowac bedzie w szezegOlnosa:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw gtdwnych trasy, obiektow inzynierskich i pozostatych obiektow,
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e) biezgcg obstuge geodezyjng budowy,

fy  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszacg zmiany w bazach danych Pafstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntdw i
budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

i) wznowienie znakéw granicznych, wyznaczenie punktdw granicznych okreslajacych przebieg
granic pasa drogowego wraz z ich stabilizacia na gruncie, wedtug zasad okreslonych
w przepisach dotyczacych geodeZJl i kartografii.

j)  niezbedne porniary przemieszczen i odksztalcerh prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

k) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyinej, a w razie koniecznosci réwniez terenu w
rejonie prowadzonych robot,

I}  pomiary stanu wyjciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

1) opracowanie zbjorczych zestawien ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koicowego oraz do rozliczenia czeSciowego konczacego dany asortyment robot. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Konsultanta take w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaly zakonczone. Zakres
zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem oraz
Zamawiajacym,

m) w ramach pozycji kosztorysowej dotyczacej wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego
Wykonawca zobowiazany jest do stabilizacji punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych
stanowigcych zewnetrzne granice pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz oznaczenie pasa
drogowego drogowymi znakami granicznymi tzw. Swiadkami”,

Forma wykonania:

Stabilizacje punktdw granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktéw granicznych, okresiajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujacych z
zewnetrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaly okredlone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzac
sie z koniecznoscia odpowiednio: wznowienia, wyznaczema punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych a w razie koniecznosci rowniez wczesniejszego ustalenia potozenia punktow
granicznych niespetniajacych aktualnych standardow dokiadnosciowych. Prace te nalezy
wykonaC w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wiaze sie
m.in. z koniecznoscia zgioszenia prac geodezyjnych we wihasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyskaC wszystkie niezbedne
dane geodezyine do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma byé
ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwoéci stabilizacji punktdéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC odstgpienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przediozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.
Stabilizacje punktéw na gruncie nalezy wykonac znakami granicznymi w postacn betonowych
stupkdw w postaci $cietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gbrze krzyzem,
w przypadku gdy nie ma mozliwosci trwatej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastapic
znak graniczny innym trwalym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).
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Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie | wkopa¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 0,5 m od punktu okreslajacego zatarmanie granic pasa drogowego na dziaice
drogowej, na kierunku rownolegtym do przebiegu zewnetrznych granic pasa drogowego.
W przypadku granic o dlugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy posadowié w
polowie odleglodéci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dzialek drogowych. Przed
przystgpieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu stabilizacji drogowych punktéw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy
przediozyé do zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,Swiadkami” nalezy wykonac
w miejscach niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu,

b A Drogowy znak graniczny ,$wiadek” powinien by¢ wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 c¢m i
wysokodei min 100 cm. Czes¢ nadziemna powinna by¢ pomalowana na
kolor z6lty | zawierad wyttoczony napis ,PAS DROGOWY" o wysakosci min
7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopa¢ w grunt w taki sposob, aby
czeéé nadziemna z napisem wystawata ponad teren 50 com, z
zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
nalezy namierzyé geodezyjnie w celu okreslenia ich wspoirzednych
w uktadzie 2000.

PAS DROGOWY
50 ¢m

min 100 cm

A

Materialy dla Zamawiajaceqgo:

Po wykonaniu stabilizagji zewnetrznych granic dzialek pasa drogowego araz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:100Q, zawierajacy
w swej tresci krawedzie jezdni, przebieg granic z oznaczeniem numeréw dziatek ewidencyjnych, numery
poszczegdlnych znakéw granicznych oraz ,$wiadkow” miary czolowe pomigdzy poszczegolnymi znakami
granicznymi oraz sasiednimi ,Swiadkami”. Do zarysu pomiarowego nalezy dotaczyC zestawienie
tabelaryczne z podaniem numerdw [ wspétrzednych w ukladzie 2000: punktéw granicznych i
odpowiadajacych im ,$wiadkom”. Numery drogowych znakéw granicznych ,Swiadkéw”, powinny by<
torsame z numerami punktdw granicznych z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacie nalezy
przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej edytowalnej w uktadzie 2000 (zarys pomiarowy
pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xis nagrane na ptyte CD, ktora bedzie
stanowita podstawe odbioru wykonanych prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

« uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,}, przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

» zbiorcze szkice obrazujace wznowione znaki graniczne, wyznaczone punkty graniczne po ich
stabilizacji w 1 egz. (wraz z oznaczeniem rodzaju stabilizacji oraz wspotrzednymi) okreslajace
przebieg granic pasa drogowego.

15.7. Kontrola jakosci prac gecdezyjnych.

Do obowiazkdw Wykonawcy naleiy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, pemnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii}.

16. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowié¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zalacznik do SWZ, spetniajacy okresione w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowiazani | jest traktowany, jake minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowad w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkéw zawartych w niniegjszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robot
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elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyinych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdag
z tych 0séb nalezy =zgtosic do Zamawlajacego, przedstawiajac jej dosw1adczen|e zawodowe
w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanow1sku)
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej Hosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umoziiwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,
W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i iInne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,
b) transport lokalny na teren budowy,
¢) inne swiadczenia wymka]ape z przepisow i obowigzkow Wykonywanych na budowie.
Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyke zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczymsty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany skfad personelu nie pozwala na
wypehienie obowiazkéw omédwionych w opisie przedmiotu zamoéwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic¢
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podiegato odrebnej zaptacie iWykonawca powinien je uwzgiednic
w podstawowych stawkach jednostkowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkow, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkow
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegolnych uprawnien lub ich
czesci zwiazanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych cztonkdw personelu
Wykonawcy.
Zmiana cztonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Kensultanta, pod wzgledem
zgodnosdci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowant nowi
cztonkowie Perscnelu musza spetniaé wymagania SWZ w danym zakresie.
Zamawiajacy wymaga ciagtego nadzoru i ciagtej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy Iub Kierownika robdt drogowych w czasie realizacji rohot
budowlanych).
Majac powyisze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczna) o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. PowyZzsze oznacza, ze kaidege dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowac o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. drogg elektroniczna)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzié objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych., W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robot
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostana naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca
zabowiazany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnoéci personelu kluczowego.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadar, wszystkich pracownikow fizycznych,
operatordw maszyn lurzqdzen pracowmkow biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, z zakresu robot drogowych, robét mostowych, robot
branZzowych prac admlnlstracyjno piurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba ze okolicznoéci
éwiadczenia ww. czynnoéci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposah
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.
Wszyscy pracownicy na terenie budewy zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.
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17.BIURO I SPRZET.
17.1, Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m?2 tgcznie, ubezpieczy je i zapewni ochrong. W biurze zapewni sale
konferencyjng, dla ¢o naJmmEJ 20 osodb, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podziat
powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skladu zespotu Wykonawcy robdt,
Wykonawcy ustugi Konsultanta i Zamawiajacego, . nie utrudnia¢ rownoczesnej pracy
wszystkich uczestnikow.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dia co
najmniej 10 samochoddéw, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajgcego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
facze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wlasny dla wtasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzgt biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjna w stét ikrzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia i rozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadta zapewnic odpowiednie pomieszczenie na ¢zas przegladdw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie poZniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

WyposazZenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, $rodki transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprret {na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3} Skaner umoziiwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filméw

Srodki tacznosci (na miejscu budowy ~ zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komadrkowe i stacjonarne

2) Telefon i faks w biurze Inzyniera Kontraktu

3) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytgcznie do dyspozycji osob realizujgcych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikow Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie wyposazenie personelu w takg flosé
sprzetu, Srodkoéw transportu i facznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

WyposaZenie pomieszczen Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni dostepne przez caly dobe dla Zamawiajacego odnowione i agrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebte
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktada¢ sie z biura, z dostgpem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki 1 WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu (samochod z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sig po terenie budowy, pomigdzy
budowa a siedziba Zamawiajacego | we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyzszego
nalezy uwzglednié w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogdlnych. Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w
tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscig przegladania plikow
graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-
mail, drukarka formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoscia nagrywania filmow, telefon
komorkowy Komputer, jak i telefon nie moga posiadat zabezpieczen ograniczajacych
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mozliwoéé petnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz by¢
elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy., Przekazanie srodka transportu, zestawu
komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pdzniej niz 21 dni
od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt podiaczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidtows, realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczenn. Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz
ww. wyposazenie, pozostaja whasnascia Wykonawcy.

18. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY. -

1.

2.

Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWiIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycij.
Przed okredleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sie szczegoiowo

z dokumentami przetargowymi:

a)

b)

ceny poszczegélnych pozycji muszg obejmowal koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdt,
Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
TER. Zakres robdt dla poszczegélnych pozycii TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycii oraz w
niniejszym OPZ, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnosSci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegolnosci, w cenach podanych
dla poszczegoinych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ odwadniania
wykopéw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow,
wykonywania drog montazowych | objazdowych, technologie pielggnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach

roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczeg6inych pozycji TER powinny obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:

Y

koszty bezposrednie, w tym:

wartos¢ robocizny bezpoéredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartoé¢ materiatdw | wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkdw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny i ryzyko Wvykonawcy z tytulu innych wydatkow nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robo6t | w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym:

koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wediug Wykonawcy obciazaja dang budowe,

koszty dziatalnosci laboratorium,

koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontdw lekkiego sprzetu, przedmiotow | narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos¢ zajdzie
w trakcie prowadzonych robdt budowlanych,

koszty nadzoru archeologicznego,

koszty nadzoru przyrodniczego,
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koszty wykonania badafhi archeologicznych wraz ze sporzgdzeniem sprawozdania

z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi

Zabytkdw;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarows,

koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty obstugi geodezyjnej o ktérej mowa w pkt 15 niniejszego OPZ z wylaczeniem tej czesci

dla ktérych wyszczegolniono osobne pozycje kosztorysowe;

koszty wymaganych gwarancii i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

opiaty za dzierzawe placow, drdg, chodnikéw i innych terendw na cele budowy, niezbgdnych

do prawidiowe]j realizacji zadania,

koszty technologii robot,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujec wody,

koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu

i technologii robot,

naleznoéci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdét, badania jakosci

materiatéw, robdét | prob odbiorowych,

koszty pornostéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,

rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwiazane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczen wiaécicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych

z powstatymi  szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosdi,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwiazane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw.
W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sie do wymagan ogdinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktéra powinna uwzgledniac
koszty, ktore nie zostaly uwzglednione w poszczegdlnych pozycjach TER w kosztach
bezpoérednich 1posdrednich, a ktére Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia. Koszty te zostaly okredlone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. 5g to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz

jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem

i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz

péiniejszej likwidacji oznakowania miejsca robdt i objazdow,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy {w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem

i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzgdzenia zaplecza tymczasowedo,

urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stonicem, mrozem,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen

zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robot,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

koszty zwiazane z utrzymaniem przejezdnosécl i ciggiosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia | wdrozenia,

koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktdérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia

z Projektantem sprawujacym nadzor autorski,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien

i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od

potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawcrej, w tym geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych

dla danego zadania,
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koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,
koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,
koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozer urzadzen obceych,
koszty zwiazane z regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz
koszty zwiazane z odtworzeniem istniejacych elementow drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robét,
koszty zwigzane z monitoringiem budowy,
koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drég lokalnych
i innych,
koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywac sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
koszt uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastgpczej
komunikacji zbiorowej, w tym Kolejowej w czasie trwania robdt,
koszty naprawy drdg po ktérych prowadzeny bedzie objazd jub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;
dodatkowe koszty ruchu przewo?nikdw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdéw, jesli przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;
koszty zabezpieczenia drenazy w tym ewentualnego podpiecia do kanalizacji deszczowej;
koszt operatow brakarskich oraz wyceny kostki brukowej
wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWiIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
Koszt dostosowania sie do wymagan ogéinych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsuitanta robot
(z wytaczeniem rob6t przewidzianych w kosztach ogélnych). Zamawiajqcy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter rob6t wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,Koszt dostosowania do wymagar zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ" (Tabela Elementow Rozliczeniowych nr 1) koszty ogélne do
dnia odbioru koncowego robét. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawi¢ zestawienie kosztéw, wchodzacych w sktad danego roziiczenia
dla przedmiotowej pozycji TER.
W kosztach ogdélnych Wykonawca uwzgledni takie roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegoblnione
w pozycjach kosztorysowych.
Iloéci robot dia przedmiotowego zadania zawarte sq w Tabelach elementéw rozliczeniowych dia
poszczegdlnych zakreséw robdt (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz biedow
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedtug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywidcie wykonanych iloéci robdt, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, e wartoéé koficowa robot nie moze przekroczyC wysokosci Srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robot budowlanych.
Faktury moga by<¢ sktadane czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie mozliwoséé rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.
,Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominigta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

19, Uzasadnienie braku dopuszczenia ofert czeSciowych w postepowaniu
Przetargowym

Prredmiotemn zadania jest budowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 421 o dt ok. 3 km. W tej

sytuacji brak jest uzasadnienia do dalszego dzielenia zamdwienia jakim jest przebudowa odcinka

drogi na jeszcze mniejsze czesci. Nalezy stwierdzi¢, ze odcinek drogi przeznaczony do realizacji

stanowi pewna catod¢ zwigzang projektem statej organizacji ruchu czy robotami branzowymi i

dzielenie na roznych Wykonawcow spowodowatoby koniecznoéé wzajemnego ,wchodzenia”

Wykonawcy ,.B” na teren budowy Wykonawcy A"
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Zalgqcznik nr 1 do OPZ
Konstrukcje nawierzchni elementéw pasa drogowego dla DW 421

Konstrukcja K1 konstrukcja gtéwna (DP 35008 wraz z rondem 1 (R1), DW 915 wraz z rondem 2
(R2), DW 421 od km 0+000 do km 0+020)

4 cm warstwa Scieralna SMA 115 - PMB 45/80-80

8cm warstwa wigzgca SMA 16W — PMB 45/80-80

20 cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 ukfadana w dwdch warstwach

EF2=180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E2=120 MPa

35cm warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3/4

Konstrukcja K2 konstrukcja giéwna (DW421 km od 0+020 do km 0+142, DW421 km 2+610 do
km 2+720)

4 cm warstwa scieralna SMA 115 - PMB 45/80-80

8 cm warstwa wigzaca SMA 16W — PMB 45/80-80

20 cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 ukfadana w dwdch warstwach
E2=>180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E2=120 MPa

Gorna warstwa nasypu zgodnie z projektem

Konstrukcja K3 konstrukcja gtowna ( Wykop - DW421 od km 0+142 do km 0+660)

4 cm warstwa sScieralna SMA 115 - PMB 45/80-80

8cm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80 )

l6cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 ukfadana w dwoch warstwach

F2=2180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E22120 MPa

35¢m warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3/4

Kenstrukcja K4 konstrukcja gtowna
(NASYP - DW421 od km 0+660 do mostu MD1, DW421 od mostu MD1 do km 2+610)

4 cm warstwa Scieralna SMA 11S - PMB 45/80-80

8 cm warstwa wigzgca SMA 16W — PMB 45/80-80

16cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 uktadana w dwdch warstwach
E2=180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E22120 MPa

Gdrna warstwa nasypu zgodnie z projektem






Konstrukcja K5 drogi dojazdowe

4 cm
8 cm
20 cm

35cm

warstwa scieralna AC 115 45/80
warstwa wigzgca AC 16W - PMB 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne - /31,5,

warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3/4

Konstrukcja K6 pierscien ronda

22

20

20

50 cm

w-wa ¢cieralna z betonu cementowego C35/45 W/C 0,41 KR6 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowe]j - gr. 2x1imm;
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowej — gr. 2x1mm;

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 35 UP
Typ 1 G4,

gdrna warstwa nasypu

Konstrukcja K7 miejsca kontroli pojazdow

22

20

20

35cm

w-wa $cieralna z betonu cementowego C35/45 W/C 0,41 KR6 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowej —gr. 2x1mm;

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - warstwa poslizgowa z
geomembrany polietylenowej —gr. 2x1mm;

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C€90/3 0/31,5 35 UP
Typ 1G4,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem: - C3/4MPa

Konstrukcja nr 8: Wyspy kanalizujgce

8 cm
3cm
20 cm

warstwa scieralna z kostki betonowe]j koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa =z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - C90/30 0/31,5,

utepszone podtoze jak w ciggu drogi

Konstrukcja nr 9: drogi gruntowe ulepszone

12 em
20cm

35cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 35 UP Typ
| G4,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem: ~ C3/4MPa

Konstrukcia nr 10: Chodniki

8 cm

3cm
E2=140 MPa
i5cm

E2=80 MPa
20 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo ‘famane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3/4






Konstrukcja nr 11: zjazdy indywidualne z kostki

8 cm

3cm

E22 180 MPa
20 cm

E2=120 MPa
35cm

warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego
podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4

podbudowa =z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5,

warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3/4

Konstrukcja nr 12:
Ciagi pieszo - rowerowe, sciezki rowerowe:

4 ¢m

g8 cm
E2=140 MPa
20 cm

E2=80 MPa

20 cm

warstwa scieralna AC 115 PMB 45/80-55
warstwa wigzaca AC 16W 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo famane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5,

warstwa gruntu stabilizowana cementem C 34

Konstrukcja nr 13: zjazdy indywidualne z betenu asfaltowego

4 cm

8 cm
E2>180 MPa
20 ¢m
E2z120 MPa

35 c¢m

Uwaga:

warstwa Scieralna AC 115 PMB 45/80-55
warstwa wigzaca AC 16W 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

warstwa gruntu stabilizowana cementem C 3

Krawezniki, obrzeza nalezy ulkiadac bezposrednio na warstwie fawy z betonu cementowego
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Ocena aktualnej nosnosci ~ most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena aktuainej nosnosci mostu na

kanatem L-12 w km 0+160 drogi wojewodzkiej nr 915 w miejscowosci
Ciechowice.

Prace wykonano na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Drog

Wojewoddzkich w Katowicach - umowa nr WM/P/170904/1/3 z dn.
17.10.2017r.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okresienie aktualnej nosnosci
uzytkowej obiektu mostowego poprzez wykonanie sprawdzajacych obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, w opraciu o dane geometryczno-

materiatowe, bedace w posiadaniu zarzadcy drogi oraz uzyskane w terenie
w wyniku bezposrednich pomiarow.

W szczegdlnosci zakres obliczen obejmuje wyznaczenie:
— normowej klasy obcigzen wg PN-85/S-10030,
— klasy obciazenia zgodnie z wojskowa klasyfiacjg obcigzenia obiektdw
mostowych "MLC" dla ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego,
- dopuszczalnego obcigzenia pojazdami dopuszczonymi do ruchu po
drogach publicznych zgodnie z Dz.U. Nr 32 poz. 262.

1.3. Podstawy merytoryczne opracowania
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] Wizja lokalna, pomiary, badania i ogledziny obiektu; opracowanie
wtasne, pazdziernik-listopad 2017r.

[2] Raport z przeglagdu szczegdtowego wraz z oceng aktualnej
nosnosci, opracowanie: MSM "Pontex" Sp. z 0.0. - Firma Inzynierska
GF-MOSTY, data: czerwiec 2012r..

[3]1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 poz. 735 z 2000r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
maja 1999r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430
z 1999r)
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[5] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu "in-situ" w istniejgcych
konstrukcjach obiektéw mostowych, IBDIM Filia Wroctaw, Wroctaw-
Zmigrdd, 1998r.

[6] PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

[7] PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[8] Instrukcje przeprowadzania przegladéw drogowych obiektow
inzynierskich. GDDKIA, Warszawa 2005.

[9] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich.
Zatgcznik do Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dn. 13 listopada 2008r.

[10] PN-66/B-02015 Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia
i oddziatywania.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz.U. Nr 32 poz. 262)

[12] Decyzja nr 10 Ministra Transportu i Budownicwa z dn. 29 marca
2006r. w sprawie wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow
mostowych usytuowanych w ciggu drég publicznych.

[13] Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika
2010r. wraz zatgcznikami nr 1 (Opis metody Milory) 1 2 (Metodyka
Postepowania).
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 421 nad potokiem L-12 w miejscowosci Ciechowice (gmina
Nedza, powiat raciborski).

Wiascicielem mostu jest Wojewddztwo Slgskie, w imieniu ktérego
zarzadzajacym jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Aktuainie na obiekcie nie sg wprowadzone zadne ograniczenia
w ruchu.
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Rys.1 Lokalizacja obiektu
2.2, Parametry techniczne

Analizowany obiekt to most drogowy jednoprzestowy o schemacie
statycznym ramownicowym i rozpigtosci teoretycznej przesta wynoszacej
~6,50 m. Konstrukcje nosng stanowi ustréj ptytowo belkowy, ktdry tworzy
8 belek pofaczonych z monolityczng zelbetowa plytg pomostowg. Dzwigary
majg forme prostokatnych belek betonowych zbrojonych stalowym
ptaskownikiem o zmiennej wysokosci konstrukcyjne;j.

Konstrukcja no$na jest zatopiona w przyczdtkach. Przyczotki
masywne, betonowe, petnoscienne. Przyczotki polaczone sg
z monolitycznymi skrzydetkami réwnolegtymi do osi drogi. Brak danych
0 sposobie posadowienia obiektu.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci ~5,85 m
wyodrebniona kraweznikami z obustronnymi poboczami o szerokosci ~0,78
m kazde na ktorych zamontowana jest balustrada.

Wyposazenie obiektu stanowiq: bitumiczna nawierzchnia jezdni,
cienkowarstwowa nawierzchnia poboczy, krawezniki kamienne i stalowe
balustrady z ptaskownikow.
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Odwodnienie powierzchniowe, grawitacyjne. Koryto cieku pod
mostem nieumocnione.

Podstawowe parametry obiektu:
— rozpietosé teoretyczna: ~6,50 m
~ kat skosu obiektu: ~90°
— dtugosc catkowita obiektu: 10,27 m
— szerokos¢ catkowita: ~7,41 m

2.3. Aktualny stan techniczny

W dniu 9.11.2017r. |1 28.11.2017r. przeprowadzono ogledziny
obiektu, pod katem inwentaryzacji geometrycznej oraz oceny stanu
technicznego elementdw konstrukcyjnych, majacych bezposredni wptyw na
aktualng no$nosc¢ catego obiektu.

Oceng stanu  technicznego  przeprowadzono w  oparciu
0 opracowania [8] i [9]. W poniZzszej tabeli przedstawiono skale i kryteria
oceny elementdéw wg powyzszych instrukcji.

Tabela 1. Skala oceny stanu elementow obiektdow mzynlersklch

Ocena | -~ Stan RURE (RS S . Opis stanu elementu

5 Odpowiedni Bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 Zadowalajacy Wykazujg zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 Niepokojacy Wylfazu;'e uszkodzenié, ktél_’ych nienap_ljawienie spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji

5 Niedostateczny Wylfa.nzuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosc uzytkowa, ale
mozliwe do naprawy

. . | . walifikui

1 Przedawaryiny Wykazuje B n!eowraca ne uszkodzenia  dyskwalifikujgce
przydatnosc uzytkowaq

0 Awaryjny Ulegt zniszczeniu lub przestat istnied

Tabela 2. Skala oceny stanu IZO|aCJi
Ocena | .. Stan ol s s Opis stanu elementu s :

5 Odpowiedni Brak objawdw wskazujacych na nieszczelnosé izolacji

5 Niedostateczny WystQpUJa nlellczng mate -ZaCIekI; miejscowa naprawa moze
zatrzymac proces niszczenia elementu

0 Awaryjny Wyste[?u'Jq rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie
trwatosci elementu

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Konstrukcia no$na

Na konstrukcji nosnej stwierdzono ubytki betonu [ Kkorozje
odstonietego ptaskownika i pretow zbrojeniowych belek skrajnych. Na
pozostatych belkach brak uszkodzen. Lokalnie wystepujg raki w betonie. Nie
stwierdzono rys o charakterze wytezeniowym. Stan konstrukcji nosnej
ocenia sie jako niepokojacy, bez wptywu na aktualng nosnosc obiektu.
Podpory

Na powierzchni podpdr stwierdzono wystepowanie osaddw od
zmiennej poziomu wody. Ponadto na obu przyczdtkach wystepuje pionowe
pekniecie w potowie szerokosci z ubytkami betonu w dolnej czgsci. Stan

przyczdtkéw ocenia sie jako niepokojacy, bez wptywu na aktualng nosnosc
obiektu.

Czesé przejazdowa

Stwierdzono wystepowanie spekan i ubytkdéw oraz deformacji nawierzchni
jezdni. Pobocza po remoncie, brak uszkodzen

Stan czesci przejazdowej ocenia sie jako niepokojacy, bez wptywu na
aktualng nosnosc obiektu.

Ponadto stwierdzono, ze w stosunku do roku 2012r. w ktoérym
wykonano opracowanie [2], na obiekcie zostaty przebudowane pobocza -
wykonano kapy chodnikowe z kraweznikami i nowymi balustradami,
wykonano naprawy powierzchniowe bocznych powierzchni konstrukcii.

2.4. Dokumentacja fotograficzna obiektu

Na ponizszych zdjeciach pokazano cbiekt i jego charakterystyczne
elementy.
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T e e
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Zdj. 2 Widek z boku
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Zdj. 7 Boczna powierzchnia dzwigara - widoczne slady po naprawach powierzchniowych,
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3. ANALIZA NOSNOSCI OBIEKTU
3.1. Zalozenia obliczeniowe

1) Przyjeto schemat statyczny obiektu jako rama o rozpigtosci 6,50 m.

2) Obliczenia statyczne wykonano za pomocg oprogramowania Autodesk
Robot Structural Analysis Professional 2010,

3) Geometrie przesta przyjeto na podstawie [2] oraz kontrolnej
inwentaryzacji geometrycznej obiektu w terenie (pomiary, przewierty
nawierzchni, inwentaryzacja zbrojenia). Rysunek inwentaryzacji
geometrycznej obiektu stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

4} Na podstawie ogledzin obiektu oraz [2] do obliczenh przyjeto:

— stal konstrukcyjna StS3 o parametrach Ra=200 MPa i Ez= 205 GPa,

~ beton klasy B20 o parametrach Ry=11,5 MPa i E,=27 MPa

— zbrojenie belki - ptaskownik 18x200 mm, otulina 20 mm.

Wykonano kontroine badania betonu metodg nieniszczacy
miotkiem Schmidta typu N, celem oceny wytrzymatosci oraz jednorodnosci
betonu. Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku, a zbiorcze zestawienie
ponizej.

Tabela 3. Wyniki badan betonu

n.Schr

1 Ustroj nosny 21,0 B20 bardzo dobra -
2 Przyczétek prawobrzezny 21,8 B20 dobra -
3.2. Model obliczeniowy

Przyjeto model obliczeniowy w postaci ramy przestrzennej. Model
obliczeniowy i charakterystyki geometryczne pretéw pokazano ponizej.

Rys. 2 Mode! konstrukgji
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Charakterystyki geometryczne przekroi obliczeniowych

D_skr
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3.3. Obciagzenia

Do analizy przyjeto nastepujgce obcigzenia:

1. ciezar wiasny konstrukcji nognej (y=27 kN/m?),

2. ciezar wilasny elementéw wyposazenia:

— balustrada stalowa (y=0,5 kN/m),
— konstrukcja warstw nawierzchni jezdni na moscie gr. ~33 cm
(ysr=23 kN/m?),

3. obcigzenie uzytkowe  wg normy PN-85/5-10030: taborem
samochodowym q i pojazdem K wg [6] - zatozono klase podstawowg
obcigzenia A (nizsze klasy obcigzenia uzyskano przez zastosowanie
mnoznikdéw do klasy A wg tab. 3 [6]),

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Rys. 3 Pojazdy modelowe wg PN-85/5-10030 [6].

obcigzenie uzytkowe samochodami modelowymi dopuszczonymi do
ruchu zgodnie z rozporzadzeniem [11], zgodnie z zatgcznikiem 5.1,
obcigzenie pojazdami wojskowymi kotowymi i ggsiennicowymi wg
wojskowej klasyfiacji obcigzenia obiektow mostowych "MLC" wg [13],
zgodnie z zatgcznikiem 5.2. Dla matych obiektébw (do 10m) zgodnie
z [13] wykonano dodatkowo sprawdzenie na obcigzenie pojedynczg osig,
pojazdu kotowego o wartosciach podanych w kolumnie 4 zatgcznika 5.2.

Zgodnie z [13] przyjeto ustawienie osi kolumny pojazddéw lub osi dwoch
kolumn pojazddw w osi jezdni miedzy kraweznikami lub licami barier
ochronnych/balustrad.

3.4. Wyniki obliczei statyczno-wytrzymalosciowych

Wyliczono momenty zginajace w $rodku rozpietosci przesta najbardziej
wytezonego dzwigara. Ponizej zestawiono wartosci sit wewnetrznych dla
kombinacji obcigzern normowych oraz uzytkowych. Wartosci obliczeniowych
sit wewnetrznych wyznaczono wg wzorow:

-~ dla obcigzenia normowego wg [6]:

Mzg = 1,2-g + 1,2-4g + 1,5.g-m +1,5-@-K(25)m
gdzie m — mnoznik dla odpowiednie]j klasy

— dla obcigzenia uzytkowego wg [11]:

Mzg = 1,2-g+ 1,2-Ag + 1,5-®-S(x)

- dla obcigzenia pojazdami wojskowymi wg [13]:

Mzg = 1,2-g+ 1,2-4g + 1,5-@-MLC

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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W ponizszych tabelach zestawiono wartosci obliczeniowych momentow
zginajacych dla poszczegdlnych kombinacji obcigzen w érodku rozpietodci
przesta.

Tabela 4. Obcigzenia normowe wg [6] i uzytkowe wg [11]

Dzwigar skrajny Dzwigar Srodkowy
M° [kNm/m] M® [kNm/m]
320 339
256 261
192 183
167 152
141 121
108 35
142 41
181 47
181 47
215 52
241 55
256 58
146 58
172 71
120 79

Tabela 5. Obcigzenia wojskowe kotowe MLC wg [13]

- Ohcigzenie - . DZwigar s Ohcigzenie - . Dzwigar

-_'jed:r]okieér'u_rjkc'_)we Dzwigar skrajny érodkgwy : -_._'dwijk'ié?u_h_kowe. Dzwigar skrajny érodkgwy

U kolows. | M [kNm/m] M [kNmim] |2 kolowe . | M [KNm/m] M® [kNm/m]
rMLECd 75 38 : B5 39
S MLECTB 83 39 102 49
CIUMLCA2 92 49 126 65
O MLCB 104 51 154 73
S MLEC200 114 59 181 87
o MLGZ4 124 85 203 89
SMEC B0 130 89 219 105
MECA0 5 132 85 245 81
S MEGHB0 142 97 272 86
T MLC 600 166 103 336 154
CoMLeTO 183 115 369 172
UMLC B0 203 142 470 215
SMLCI90 217 160 515 235
- MLG00" 266 162 g 602 251
C MLC 120 292 196 “MLGH20 - -
ML 150 324 229 ~ < MLC 150 - -

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Ocena aktualnej nosnosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice

Tabela 6. ObcigZzenia wojskowe gasiennicowe MLC wg [13]

Obcigzenie o . Dzwigar QObcigzenie . . Dzwigar
je_dnoki:runkowe_ DZN\:Q%E&%';?}W érodkgwy dwukie?uhkoWe - Dzi\\;;gg[ilr\lmr;]}ny érodkgwy
_gasiennicowe M° [kWNm/m]} gasiennicowe M® [KNm/m]
CUUMLC 4 75 37 O MLC 4 89 43
CUMLE 8 85 45 o MEC 8T 110 59
LSMLC2 92 53 COMLC 20 126 69

‘MLC16 =~ 83 59 CMLC 16 142 81

MLC 20 110 65 MLC 20 183 93
 MLC 24 120 71 T MLC 24 209 103
MLC 30 130 77 ‘MLC 30 231 66
MLC 40 144 83 MLC 40 270 72
MLC 50 172 89 MLC 50 270 134

- MLC 80 187 97 MLC 60 316 146
CEMLE 70 209 101 MLC 70 349 154
S MLCBO 215 105 MLC 80 377 162
CLMLCI90 235 109 MLC 90 v 375 168
e MLC 100 251 119 SUMLCHAD0 375 174

MLC 120 - 286 132 MLC 120 - - -
MLC 180 306 136 » = MLC 150 - -

Ponizej zestawiono warto$ci momentdw zginajgcych oraz naprezen
w stali i betonie dla odpowiednich kombinacji obcigzen dla najbardziej
wytezonego dzwigara. Kolorem zielonym zaznaczono schematy obcigzenia
przy ktorych sa spetnione warunki nosnosci.

Tabela 7. Naprezenia w stali i betonie

DZWIGAR SKRAJNY - PRZEKROJ ¥ ROZPIETOSCI PRZESEA

Kombinacja K ol
obcigzenia M [kNm] | M™ [kNm] | o [MPa] | Ry [MPaj g5 [MPa] Rz [MPaj
kiasa E 93 141 14,6 124
518 78 105 11,1 95
S10 33 142 14,7 125
A28 82 120 12,4 106
ot Km N 74 fad 10.7 g2
pechnrdusr s
K20
jednokierunkowe 79 _ 14 11,8 100
ke 73 0.5 ap
awuligrunkowe 200
K12
dwukierunkowe 85 126 13,0 111
G20 ;
iednokierunkowe "t (A 1.4 8.7
G24
jedniokierunkowe 82 120 124 106
i }98. 77 v 114 9.7
._r\,‘,u:_;_a-;l Lik pra it
G12
dwukierunkowe 85 126 13,0 1

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Ocena aktualnej nos$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice

4. WNIOSKI KONCOWE

W wyniku przeprowadzonych ogledzin,

badatt oraz obliczen,

stwierdza sie, ze w stanie obecnym most nad kanatem L-12 w km 0+160
DW 915 w miejscowosci Ciechowice znajduje sie w niepokojacym stanie

technicznym, a jego aktualna nosnos¢ to:

Rodzaj obcigzenia

Nosnos¢ aktualna

Klasa obcigZzenia wg normy PN-85/5-10030

pozaklasowy

Pojazdy spetniajgce

' Samochody ciezarowe 10t

wymagania wg [11],

dopuszczone do ruchu

po obiekcie Autobusy -
Pojazdy kotowe {ruch
dwukierunkowy/ruch 8/16

Klasa obcigzenia MLC wg | jednokierunkowy)

[13] Pojazdy gasiennicowe (ruch
dwukierunkowy/ruch 8/20

jednokierunkowy)

Siemianowice Slaskie, grudzieri 2017r.

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Ocena aktualnej noénosci - most nad kanalem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice

5. ZALACZNIKI
5.1. Schematy obciazen modelowych wg [11]

Schematy pojazdéw modelowych spelniajiyeych wymagania rezporziydzenia
Vlinistra {nfrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojnzddw oraz zakresu ich niezbednego wyposaienia
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Ocena aktualnej nosnosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice
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Schematy ustawienia pojazdow modelowych w przekroju poprzecziym przgsta
a) jeden pojazd na jezdmi ograniczonej kraweznikami o szerokodol by < 5.5 m;
b} dwa pojazdy na jezdni ograniczonej kraweznikami o szerokosci by 2 5.3 m;
¢) jeder pojazd na jezdni bezkrawgznikowej o szerckosci b2 < 6.75 my;
) dwa pojazdy na jezdni bezkraweznikowej o szerokosci by > 6,73 m,
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Ocena aktualnej nodnosci - most nad kanatem L-12 w km 04160 DW 915 w msc.

Ciechowice

5.2.

Schematy obcigzen modelowych wg [13]
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Ocena aktualnej nosnosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice
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Ocena aktualnej nos$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

5.3. Inwentaryzacja geometryczna obiektu
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Ocena aktualnej nosnosci - most nad kanatem L-12 w km 04160 DW 915 w msc.
Ciechowice
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Ocena aktualnej noénosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

5.4. Protokoty z badan betonu

FORMULARZ NR 1
1. INFORMACIE OGOLNE:

- OBIEKT: 164; km 0+160 DW 915 Ciechowice
- ELEMENT: ustrdj nosny
- KLASA BETONU: nieznana
- WIEK BETONU: powyzej 1000 dni
- TYP WILG. BETONU: powietrzno-suchy
- DATA BADANIA: 09.11.2017r.
2. WYNIKI
opczyr| 9PCANT
s%v. KAT opearr L SREDNI SPRgiljfﬂ%gONY [ Li-Ls J™2
fajl1|2|3|4|5|6|7|8|9] [Lia] [Li]
1 0 |40|40{42(38|39(41{43[42|42| 40,8 40,8 0,36
2 0 140|44|42|43(|44 (4442|4037 41,8 41,8 0,16
3 0 37 140 4041142384041 |40 39,9 39,9 2,25
4 +90 |43 |44 (46|46 |43 (48|49 |42143 44,9 41,4 0,00
5 +90 |44 |46 49|46 |49 (49148143 (44| 46,4 43,0 2,56
> 206,9 5,33

3. OCENA WYNIKOW BADAN

Wspotczynniki obliczeniowe: Ls = 41,4

- wiek betonu: ¢ = 0,60 St
- wilgotnosc betonu: ¢, = 1,0

1,15

v = 2,79 %
Wskazniki jakosci betonu:

kp = 0,88 vg = 7,20 %

- R = 23,8 MPa
Rmin = 21,0 MPa
- Sp= 1,72 MPa

Wytrz. gwarantowana RyG = 21,0 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 23,8 MPa
Klasa rzeczywista betonu = B 20
Jakos¢ = bardzo dobra

--------------------

Podpis osoby wykonujacej pomiary

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
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Ocena aktualnej nos$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

FORMULARZ NR 2
1. INFORMACIE OGOLNE:

- OBIEKT: 164; km 04160 DW 915 Ciechowice
- ELEMENT: przyczétek prawobrzezny
- KLASA BETONU: nieznana
- WIEK BETONU: powyzej 1000 dni
- TYP WILG. BETONU: powietrzno-suchy
- DATA BADANIA: 09.11.2017r.
2. WYNIKI
oDCZYT
NR | KAT ODCZYTY [ L] DT Srepnr o
STAN. SPROWADZONY | [ LiLs "2
[a]|21 2|34 |5|6|7|8|9]| [Liu] [Li]
1 0 ]40(32|40{41|40|44|43[42[39] 41,1 41,1 0,16
2 0 [38[40|40|41/41[42|45|43|41| 40,9 40,9 0,25
3 0 44 140|140 (4039|4141 |41 |41 41,0 41,0 0,01
4 O |43]44|41|38/39]40|41(41 41| 411 41,1 0,01
5 0 |39]43]|40)|43[42[39|38(38|40| 40,2 40,2 0,25
)3 204,3 0,68

3. QCENA WYNIKOW BADAN

Wspotczynniki obliczeniowe: Ls = 40,8

- wiek betonu: ¢ = 0,60 S5.=0,43

- wilgotnos¢ betonu: ¢y = 1,0

v = 1,01%

Wskazniki jakosci betonu:

- kr = 0,96 vp = 2,63 %

- R=22,8MPa

- Rmin = 21,8 MPa

- Sg= 0,60 MPa
Wytrz. gwarantowana RyG = 21,8 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 22,8 MPa
Klasa rzeczywista betonu =B20 = G
Jakosé = dobra Podpis osoby wykonujacej pomiary
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Ocena aktualnej nosnosci - most nad kanatem L-12 w km 04160 DW 915 w msc.
Ciechowice

5.5. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
OIIB projektantow
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»PONTEX"” Sp. z 0.0, GF - M@SW

KONSCRCJUM FIRM -

Firma Inzynierska

RAPORT Z PRZEGLA

Nazwa Zarzgdcy

rogi:

U SZCZEGOLOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH

Numer porzgdkowy wykazu: 6

Rodzaj obiektu:
iMiejscowosé:
Rodzaj przeszkody:
MNr drogi:
Lokalizacja:

JME:

MOST
CIECHOWICE
KANAL LEGON

W 421
km 21+615
4210015

Czerwiec 2012

Firma InZynierska GF- MOSTY
41-940 Pickary Slaskie ul. Debowa 19



Spis tresci:

1. Protokét przegladu szezegdlowego obiektu mostowego

2. Zatacznik ! — Dokumentacja rysunkowa obiektu i uszkodzen
1. Rysunki ogdlne
2. Inwentaryzacja uszkodzen

3. Zalgcznik 2 — Protokoly z badat

1. Badanie wytrzymatosci betonu miotkiem Schmidta

[ ]

. Badanie wytrzymatosci betonu metodg pull-out

(%)

. Badanie otuliny betonowe;j

4. Badanie karbonatyzacji otuliny betonowej

Lh

. Badanie zawartosci jonow chlorkowych w betonie
6. Badanie grubosci powlok zabezpieczenia antykorozyjnego
7. Pomiar gruboéci nawierzchni

4. Zalgcznik 3 — Analiza nosnodei



PROTOKOE. PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE

Kartanr1

JNT: 4210015

Nazwa przeszkody: kanal Legon

Rodzaj i nazwa obiektu: most

Miejscowo§é: Ciechowice

Lokalizacja szczegolowa

W OI7 Dwide:

Nr drogi i kilometraz: DW 421 km 214615 cvovie | ) o

y.
Noénoé¢ projektowana: brak danych é:;wane T g

slazacs
Noénoéé lub akfualna no$no$é uzytkowa: Nedza
kiasa D wg PN-85/5-10030 reg
Halice
Rok budowy: brak danych
N -50" 937" E- 18" 15 53"

Dane o dokumentacji:
Brak dokumentacii

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:
Poprzedni przeglad szezegotowy zostal wykonany w marcu 2007

Raport z przegladu szezegdiowego znajduje sig w ZDW Katowice.

Przeglady podstawowe sg wykonywane w trybie planowym.

Opis obiektu:
- schemat statyczny:
- ilo$¢ przgsel:
- obliczeniowa rozpietos$é przesta:
- dhugosé catkowita obiektu:
- szeroko$¢ catkowita obiektu:
- szeroko$¢ jezdni:
- szerokos¢ chodnikow:
- kgt skrzyzowania:
- rodzaj dZwigardw:
- rodzaj pomostu:
- posadowienie:
- przyczotki:
- tozyska:
- wyposazenie:

swobodnie podparty

]

19,50m

i9.03m

7.74m

6.32m — dwa pasy ruchu

0.75m + 0,67 m

90°

stalowe stgzone poprzecznicami

ptytowy monolityczny

brak danych

zelbetowe, masywne

nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy
nawierzehnia chodnikdw - beton
krawezniki — stalowe

balustrady — stalowe z przeciggami z katownikOw
zabezpieczenie przerw dylatacyjnych — brak

Podstawa powolania zespotu wykonujacego przeglad: Umowa WM/P/120419/2/1 z dnia §5.06.2012y.

Zespol wykonujaey przeglad

. Data przegladu:
Podpisy 21.06.2012

Kierownik zespotu: Grzegorz Freg
Czlonkowie: Jan Malordy

Tomasz Malordy

Stan pogody:
sucho

Temperatura:
29°C

Termin nastgpnego przegiydu:
tipiec 201 7r.




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIES NR 6/2012
- PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGOQ OBIEKTU MOSTOWEGO NR 6

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzel?n Tryb .
stanu wykonania** | wykonania
1 | Nasypy i skarpy WT 4 NIE
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel DA | RA | WA | NA 3 NIE
3 | Nawierzchnia jezdni DA | RA 3 NIE
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | WT [ NT | UB | ZB | K8 3 NIE
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony AS | KS 4 NIE
6 | Belki podporeczowe, gzymsy UB | UZ | KS§ 2 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajgce - -
8 | lzolacja pomostu CA 2 NIE
9 i Konstrukcja pomostu UB | UZ 3 NIE
10 | Konstrukcja dzwigardw gidwnych AS | K8 ) OS5 | CS8 3 NIE
11 | Lozyska AS | K5 3 NIE
12 | Urzadzenia dylatacyjne - -
13 | Przyczotki UB [UZ | RB | OB | CB 3 NIE
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzeni podmostowa | WT 4 NIE
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka - - i
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciegien N _
20 | Ciegna - -
21 | Urzadzenia obce ; N
Stan pogody: sucho Ocena srednia obiektu; 3,0
Temperatura: 29°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,0

Uszkodzenia zagraZajgce bezpieczeiistwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Statecznos¢ balustrady po stronie gérnej wody zagrozona przez znaczne ubytki betonu na gzymsie. Uszkodzenia
moga prowadzi¢ do wypadkéw z udziatem pieszych.

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofy budowlang (opis uszkodzen):
Brak uszkodzen tego typu.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr QOgraniczenie** Ocena
1. Bezpieczefistwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna nosnoé¢ obiektu TAK 2
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow TAK 2
4, Szerokosc¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekeie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod abiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

Estetyka obiektu jest niezadowalajaca. Gléwnie przez spekania nawierzehni jezdni, zanieczyszczenia i wegetacje roslinnosci
na poboczach, ubytki betonu na chodnikach. W konsirukeji nosnej rozlegta korozja dZwigaréw znacznie pogarsza estetyke
obielctu,

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADUY:
Nie wykonano,
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WNIOSKOWANE ZALELCENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania®* Tryb wylkonania

1. Zamknigeie obiekiu dla ruchu NIE

2. Opgraniczenie nosnodei do 20 [ton] TAK !

3. Opgraniczenie predkodei ruchu do 30 [km/h| TAK !

4, Qpgraniczenie skrajni poziomej na obiekciedo .. ... .. [em] NiE

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcicdo.. ... .. [cm] NIL

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obicktemdo....... fom] NI

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemde .., .. .. [em] NI

8. Oznakowsnie obiektu TAK i

9. Przeprowadzenic przegigdn rozszerzonego poza planem przegladdéw NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szezegdlowego poza planem przegladdw NIE
11. Wykonanic prac porzgdkowych TAK t
12. Uzytkowanie obiektu na dotychezasowych warunkach®*: nic

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imig i nazwisko Nr uprawniei budewlanych Podpis Data przeprowadzenia

1. mer inz. Grzegorz Frej 633784 przegladu: 21.06.2012 «.
2. mgr inz. Jan Malordy SKLAO8/OWOKA3

DECYZJA :

picczed 1 podpis

Protoké! okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowiske Tytul, imig i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA:

picezed 1 podpis

Przeglad szezegdlowy speinia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. | pki 2 1 ust. a ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr
93, poz. 888 i rr 96, poz. 959).

Zalgezniki do protokolu prreglydu rozszerzonego:
+—Protoidtkcontroli-instalac-elekurveznej®
F--ProtoléHeontroli-instalaeiiwentydasyinei®
4—Protokely-kontrolitnzadzei-obeyehoswietemowrchigazowyeh-Helckormunikasyinyeh-Lenerpetyonmyeh-+
wadositeowych-—eleplowniezyeh-Lnnyeh®

* — niepotrzebne skredlic, ¥¥ —wpisad lak” lub nie”, #¥% «wypelniac w czasie wykonywania przeglydu rozszerzoniege
Strona 2/2




Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy nr 6

Nr ewidencyjny (JNI): 4210015

Trvb Jednosth Szacenko- | Cena jed-|  Wartosé
Lp. Element Wyszezegolnienie rodzaju prac Rr'v Y| FECROSEA L wa liczba | nostkowa robét
onania | miary N
jednostek [z} B3]
I | Nasypy i skarpy Koszenie roslinnosei ] m’ 40 50 2 000,00
i | Nasypy i skarpy Wykeonaé umocnienie skarp 2 mb 20 120 | 2400,00
2 | Dojazdy w obrebie skrzyde! | Naprawa nawierzchni jezdni 2 m’ 60 160 | 9600,60
3 | Nawierzchnia jezdni Naprawa nawierzehni jezdni 2 m 72 160 | 11520,00
4 anwg ?h.ma chodnikéw, Oczyszezenie pobocza z gruntu i rodlinnoset ] m? 22 25 550,00
awezniki
3 E’;?:;rady’ bariery ochronne, Wylona¢ antykorozie balustrady 1 mb 22 o0 1 980,00
6 | Belki podporeczowe, gzymsy
7 | Urzadzenia odwadniajace
& | Izolacja pomostu Wymiana 2 m* 85 220 | 18 700,00
9 | Konstrukeja pomostu Usuna¢ skorodowany beton 2 m® 5 150 750,00
9 | Konstrukcja pomostu Wypeini¢ ubytki betonu zaprawami naprawczyimi 2 m 5 400 | 2000,00
9 | Konstrukeja pomostu Zabezpieczenia powierzchniowe zbrojenia i betonu 2 m* 75 160 {12 000,00
10 anstrukc; 8 dzwigarow Wykanac roboty antykorozyjne 2 m® 70 150 | 10 500,00
glownych
11 | Lozyska Oczyszezenie | konserwacja ozysk 1 szt. 12 45 540,00
12 | Urzadzenia dylatacyjne
13 | Przyczolki Usungé skorodowany beton 2 m? 5 150 750,00
13 | Przyczotki Wypelnié vbytki betonu zaprawami naprawczymi 2 nb 5 450 | 2250,00
13 | Przyczotki Zabezpieczenie powierzchniowe zbrojenia i betonu 2 m’ 60 160 | 9600,00
14 | Filary
Koryto rzeki, przestrzen i - 2
15 podmostowa Umeocnienie koryvta rzeki { m 20 100 2 000,00
16 | Przeguby
17 Konstrukeje oporowe,
skrzydelka
Urzadzenia ochrony
18] . :
Srodowiska
19 | Zakotwienia ciggien
20 Ciggna
21 | Urzadzenia obce
Ogdlem wartosé robdt {z1]:| 87 140,00

Wykonawea przegladu

Tytul, imi¢ i nazwiske Data Podpis Uwagi
1. mgr inz. Grzegorz Frej 21.06.2012 ¢,
2. mgr inz. Jan Malordy 21.06.2012 .

Potrzeby do planu biezjcego uirzymania i remontéw uzgodnili:

Stanowisko

Tytul, imie i nazwisko Data

Podpis

Uwagi




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

2 dnia 21.06.2012 1. Kartanr2.1

JNI : 4210015

Fot. 1. Widok mostu patrzac od strony Nedzy.

Fot. 2. Widok wjazdu na most patrzac od strony Grzegorzowic.




TNT : 4210015 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 21.06.2012 1. Karta nr 2.2

Fot. 3. Widok konstrukeji z boku od strony gérej wody.

Fot. 4. Widok wzdluz mostu od strony dolnej wody.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI : 4210015 z dnia 21.06.2012 1.

Karta nr 3.1

Fot. 5. Widok nawierzehni na dojezdzie do obiekiu od strony Nedzy, spekania siatkowe
i ubytki asfaltu, uszkodzenia powstale w wyniku zlej jakosei materiatow

Fot. 6. Nierownoscei, deformacje 1 pekniecia nawierzehni asfaltowe] w strefie dylatacji i.plyt
przejsciowych od strony Nedzy.




JNI : 4210015

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 21.06.2012 r.

Kartanr 3.2

Fot.7. Po stronie gémej wody znaczne ubytki betonu na chodniku i gzymsie, ubytki zagrazaja
statecznodci zakotwienia slupkéw balustrad. Miejscowa wegetacja rolinnosci w miejscach

zanieczyszezonych ziemia. Korozja stalowych kraweznikdw.

Fot.8. Pobocze po stronie dolnej wody, poczatki korozji balustrady. Wegetacja

roslinnosei, zanieczyszczenia gruntem wzdiuz krawedzi jezdni. Odstonigte korodujace

prety zbrojeniowe na poboczu.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

INL: 4210015 z dnia 21.06.2012 1.

Kartanr 3.3

A

Fot.9. Ubytki i wykruszenia betonu na krawedzi przyczoéika (strona zachodnia, przyezdlek od strony
Nedzy) odstaniajgce skorodowane zbrojenie. Brak swobody przemieszezen krawegdzi ustroju nosnego.
Zanieczyszczenia niszy lozyskowej. Korozja dzwigara dwuteowego.

Fot.10. Ubytki betonu na gzymsie. Oparcie belki stalowej na przyczotku od strony Grzegerzowic —
brak swobody przemieszezen krawedzi ustroju no$nego, zanieczyszczenia niszy tozyskowej,
oraz zaawansowana korozja dzwigara.




JNI : 4216015

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 21.06.2012 .

Kartanr3.4

Fot.11. Korozja stalowego skrajnego dzwigara od strony wschodniej. Widoczne zacieki w drodku

rozpigtosei belki spowodowane brakiem szczelnej izolacii.

Fot.12. Znaczne ubytki betonu odslaniajgce korodujace zbrojenie na gzymsie i plycie pomostowej.




JNT : 4210015

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 21.06.2012 1.

Kartanr 3.5

Fot.14. Spod konstrukeji stalowej, korozja dolnych potek dzwigarow.




JNT : 4210015

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 21.06.2012 r,

Kartanr 3.6

2B

Ay

Fot.15. Skrzydelko od strony Nedzy na gzymsie ubytki betonu, wegetacja roslinnosci,

brak umocnienia na skarpie.

Fot.16. Zacieki na scianie przedniej przyczétka od nieszezelnej dylatacii.
Wegetacja bujnej rodlinnosei pod obiekten.




4210015 ARKUSZ SPOSTRZEZEN

JNI ) Karta nr 4.1
z dnia 21.06.2012 r.

1. | Sredni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udzial w ruchu pojazdéw cigzarowych
i autobuséw wg ostatniego GPR:
SDR =1 094 poi/dobg
Udzial w ruchu pojazddw cigzarowych i autobusow:  10%
Uwagi:

2. | Stan nawierzchni jezdni:
Stan techniczny nawierzehai asfaltowej jest niepokojgey. Nierdwnosei | peknigeia nawierzchai
asfaltowei. deformacje w strefie dylatacii i plyt przejsciowych z obu stron mostu (fot.6).

3. | Stan chodnikow (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawezniki):
Stan techniczny chodnikdw jest niepokojgey. Na poboczu zanieczyszezenia gruntem, wegetacja
roslinnosei (fol.8). Po stronie gbrnej wody znaczne ubytki betonu na chodniky, korozja stalowych
krawcznikow (fol.7}. migjscowa wegetacja roslinnosei w miejscach zanieczyszczonych ziemig
(fot.8).
Stan techniczny gzymsdw jest niedostateczny, ubytki betonu zagrazajg statecznoscei zakotwienia
balustrad (fot.8). odstamiajg korodujace zbrgjenie (fot, 12).

4. | Stan balustrad, barier i oston:
Stan techniczny balustrady jest zadowalajgey. Poczatki korozii stupkdw i szezeblinek balustrady
(fol.8).

5. | Stan urzadzen odwadniajgeych:
[stnigje odwodnienie powierzchniowe bez wpustow. Wody powierzchniowe odprowadzane sg
sciekiem przykraweznikowym. Stan techniczny odwodnienia jest niedostateczny.

6, | Stan izolacji:
Stan techniczny izolacji jest niedostateczny. Oceny dokonano w sposéb posredni na podstawie
obserwacji spodu konstrukeji. Stwierdzono przecieki wody, osady wapienne, wykwity na bocznych
powierzchniach dzwigardw (fot.10.11). Rozlegle preecieki spowodowaly i powodujg ficzne
zniszczenia w plycie pomostowej, dzwigarach gldwnych., wspornikach pochodnikowyeh.

7. | Stan nrzadzen dylatacyjoych:

Nie wystepuia.




JNI: 4210015

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

zdnia 21.06.2012 r. Kartanr 4.2

8. | Stan konstrukeji przeset

8.1. | Stan déwigaréw gigwnych: TTTTTITTTIITTTTmmmmesmasmmsaees
Stan techniczny dZzwigaréw jest niepokojgey. Na calej powierzchni diwigaréw, a szezegdlnie na
dolnych péikach doszlo do intensywnej korozji. wystepuja réwniez zacieki wody. osady | wykwity.
Niedostateczny stan izolacji doprowadzil do zniszezen dzwigaréw gidwnyceh (fot. 10.11.12).

8.2. | Stam plyty pomostu: [ TTTTTIITITITIIIIm s sss s s
Stan techniczny plyty pomostu niepokojgey. Na plycie wystepuja rysy. ubytki, korozje betonu
{karbonatyzacja. skazenie chlorkami), korozjg zbrojenia. przecieki wody, osady. wykwity na rysach
{fot.11). Catos¢ uszkodzeh zasadniczo zmniejsza no$nos¢ ustroju nosnego i w zwiazku z tym nalezy
zleci¢ wykonanie ckspertyzy okreslajacy aktualng nosnosé.

8.3. | Stan wspornikéw podchodnikowyet: TTTTTTIIIIIIITIRAm e
Stan techniczny wspornikéw podchodnikowyceh jest niepokejacy. Zaobserwowano ubytki, korozje
betonu, korozje zbrojenia. przecieki i zacieki wody, osady (fot.11.12).

9. | Stan podpor
9.1. | Stan przyczotkéw (fundamentéw i korpuséw): T TTTTTTTTIITToees

Stan techniczny przyezotkdw jest niepokojacy. Na $cianie przedniej przyczétkdw wystepuja
zacicki wody, osady (fot. 16).




< ARKUSZ SPOSTRZEZEN
JNI: 4210015 X - 43
2 dnia 21.06.2012 1. Karta nr

9.2. | Stan filaréw (fundamentéw i korpuséw):
Nie wystepuja.

10. | Stan lozysk:
Stan lozysk stalowych jest niepokojgey. Wystepuje intensywna korozja cale) powierzehni lozysk
{fot.13).

11. | Stan dojazdow:
Stan techniczny dojazdow jest niepokojacy. Na dojazdach wystepuja odksztalcenia trwale,
koleiny. zarysowania i peknigeia asfaitu, pobocza zanieczyszezone gruntem. lokalne laty.
zanizenie jezdni na styku obiektu i nasypu od strony Nedzy (fot.5).

12. Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:
Stan przestrzeni podinostowej i otoczenia obiektu jest zadowalajacy. W przestrzeni po ehiektem i
koryeie kanalu wyslepuje intensywna wegetacja roslin. Porost roélinnoscei na skarpach 1 stozkach
(for. 15.16).

13. | Administrator i stan urzadzen obeych:

Urzadzenia obce nie wystepuja.




. ARKUSZ ZALECEN
JNI: 4210615 7 dnia 21.06.2012 1.

Kartanr 5.1

robot*;

II. Na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujgcych

I. | W wyposazeniu;

a) Prace w zakresie biezgcego utrzymania:
—  oczyscit zanieczyszezenia gruntem i roslinnoscia na poboczu,

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie balustrady,
—~  oczyszezenie i konserwacja fozysk.

b) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dolumentacii:

—  brak zalecen.

c) Prace w zakresie remontu lub przebudowy:
— naprawi¢ nawierzehnie jezdni.

2. | W diwigarach gléwnych:
a) Prace w zakresig biezacego utrzymania;
— mycie po okresie zimowego utrzymania.

b) Prace w zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dolaumentacii:

—  bralk zalecen.

¢) Prace w zakresie remontu lub przebudowy:
—  wykonac roboty antykorozyjne.

3. | W pomoscie:

a) Prace w zakresie biezacego utrzymania:
—  brak zalecen.

b) Prace w zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych. opracowania dolkumentacii:

—  brak zalece.

c) Prace w zakresie remontu Jub przebudowy:
-~ usungé skorodowany beton,
~  wypeini¢ ubytki betonu zaprawami naprawczymi,
—  zabezpieczenia powierzchniowe zbrojenia i betonu.

# — gkreslié 1 lub 11




. 4210015 ARKUSZ ZALECEN

z dnia 21.06.2012r,

Kartanr 5.2

W podporach:

a) Prace w zakresie biezacepo utrzymania:
-~ brak zalecen.

b) Prace w_zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dolkumentacii:
—~  brak zalecen.

c) Prace w zakresie remontu lub przebudowy:
~  usungé skorodowany beton,
- wypelni¢ ubytki betonu zaprawami naprawczymi,
-~ zabezpieczenie powierzchniowe zbrojenia i betonu.

Na dojazdach:

a) Prace w zakresie biezacego uirzymania;
—~  koszenie traw na skarpach,
- usuna¢ grunt zalegajacy przy krawedzi jezdni.

b) Prace w zakresie ekspertyz. badani specjalistyeznych, opracowania dokumentacii:

—  brak zalecen.

¢) Prace w zakresie remontu lub przebudowy:
- wykonaé umocnienie stozkdw skarpowych,
- wykona¢ scieki skarpowe,
- wykona¢ remont nawierzchni asfaltowe;j.

Pod obiektem i w jego otoczeniu:

a) Prace w zakresie biezgcego utrzymania:
~  koszenie roslinnosci na skarpach.

b) Prace w zakresie ekspertyz, badah specjalistycznveh, opracowania dekumentacii:

—  brak zalecen.

¢) Prace w zakresie remontu lub przebudowy:
- wykonaé umocnienie stozkdow skarpowych i koryta cieku.

W urzadzeniach obeych:

—  nie wystepuja




INI : 4210015 ARKUSZ WNIOSKOWANY CH DECYZIT Karta nr 5.3
o, [ T
1. | Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. | Ograniczenie nosnosei do 20 [ton] TAK 31.05.2013r.
3. | Ograniczenie predkoéei ruchu do 30 [km/h] TAK 31.05.2013r.
4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo....... [em] NIE
5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo .. .. .. [cm] NIE
6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obickciedo .. ... .. [cm] NIE
7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo....... [cm] NIE
8. | Oznakowanie obieklu TAK 31.05.2013r.
9. | Wykonanie prac porzadkowych TAK 31.05.2013r
10. | Uzytkowanic obiektu na dotychezasowych warunkach': NIE

Zalecenia ogdlne:

Wporowadzi¢ odpowiednie oznakowanie obiektu do 01.01.2013r.

Prace w zakresie biezacego utrzymania wymienione w arkuszu zalecen (karta nr 5.1, 5.2). nalezy
wykonaé w celu ograniczenia dalsze) degradacji obiektu { zapewnienia bezpiecznej jego eksploatac)i .
Prace powinny by¢ wykonane w terminie do 31.05.2013r.

Kierownik zespolu:

Grzegorz Frej
Nr uprawnien budowlanych:
UW K-ce 626/02

...................................................

pieczed 1 podpis

* — wpisad ,tak” tub ,,nie”



INIL: 4210015

ARKUSZ DECYZJI

7 dnia z dnia 21.06.2012 1. Karta or 6

Raport z przegladu szczegdlowege skiada si¢ z Protokoln przegladu (21 strrom)

i 3 zalaczmikodw.

Uzgodmnienie raportu przez Naczelnika Wydziale Mostow (uwagi):

Data) s et
pieczed i podpis

DECYZJA DYREKTORA ZDW:

Data: v e
pieczec i podpis




ZALACZNIK Z-2

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zawartosé zatgcznika:

1. Badanie wytrzymatosci betonu miotkiem Schmidta

2. Badanie wytrzymatosci betonu metoda pull-out

3. Badanie otuliny betonowej

4. Badanie karbonatyzacji otuliny betonowej

5. Badanie zawartoséci jonow chlorkowych w betonie

6. Badanie grubosci powloki zabezpieczenia antykorozyjnego

7. Pomiar grubosci nawierzchni

FIRMA INZYNIE'RSKA GF-MOSTY GRZEZORZ FREJ -
: 41-940 PIEKARY SLASKIE
s i UL. DEBOWA 19




NR
BADAN!E WYTRZYMA&OSCI BETDNU I\f-\ SGESKAN:E ;
- METODA MEOTKA. SCHM!DTA AT Fi 1-ZDW-6/2012

* zgdnie z PN- EN12\304-'J 2002 USRI

Inwestort: Zarzgd Drag Wojewodrkich w Katowicach
Obielkt: fMost nad pololdem Legon w migjscowosel Crechowice w clagu drogi DW 424 w lan 21+615
Umowa: NP/ 20419/2/ 7 dinia 05.06,2092 1,
Data badania: 5.10.2012 Nr urzadenia: DIGISCHMIDT 2000
No: 87-2777
Badany element: Ustraj nosny - plvia
TABELA PONIIAROW
L , Punkt Sredn[a wytrzymaiosc betonu Srednia liczba odbicia (
Migjsce pomiaru ) .
pomiarowy MPa -

Ustid] nodny - pivia 7 39,7 380

Usiroj nosny - plvia 2 37,5 37.2

Ustrdj noény - plyta 3 40,9 39,7

Usiraj nosny - pivia o 38,2 37,8

Usirg} nosny - pivia 4] 37.1 36,7

Ustré) nogny - plyta 6] 40,2 38,5

WYNIKI
\Wartosé srednia wytrzymalosci betonu fem.cub 38,83 iPa
Wspdlczynnik poprawkowy ze wzgledu na wiek betonu 0,76 -
Warto&¢ gwarantowana betonu fekcub 21 MPa
Odchylenie standardowe 8 7,55 MPa
\Wspdlczynnik zmiennosci \r 3,98 %
Na podstawie wyznaczonych parametrow stwierdza sie, 2.20
ze badany beton odpowiada kiasie:
Informacie dodatkowe ; .
1. Lokalizacje punktu pomlarowego do wykonania badania przyjeto w sposoh iosowy
2. Dolkonano redukcji wyirzymaloéei ze wzgledu na wiek betonu 0 wsp. 0,7 {dla Sredniej
wytrzymalosci betonu

Pomiiar przeprowadzit; - S K S  Fodbis
1. mgr inz. Gizegorz Frej GF MOSTY AN/
2. mgrinz. Jan Malordy GF MOSTY My b

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-940 Piekary Slgskie, ul.Debowa 19 - telffax. 0-32 220 50 14

Druk nr P-1; Wersja 1 StronalStron: 171




NR

2-ZDW-6/2012
inwestort: Zarzgd Drog Wojewddzkich w Katowicach
Chiekt: Mest nad pototien Legor w migfscowosci Ciecihawice w ciagu drogi DWW 421 w ki 27+815
Urnowa: W/AEH 204T9/2/1 z dnfa 05.08.2072 1,
Data badania; 5.10.2072 Ny urzgdenia: DIGISCHAIDT 2000
No: 87-2777
Badany element: Przyczolek
TABELA POMIAROW
. . Punkt Sredma wytmymalosc betonu Srednia liczba odbicia
Migjsce pomiaru .
pomiarowy MPa -

Przyczdlelk i 31,8 33.8

Przyozdlalk 2 34,1 36,9

Przyczoiel 3 33,3 352

Przyczdlek 4 33,1 35,1

Przyczotel 5 32,8 34.8

Przyczolelk &) 34,0 35.8
Wartos¢ Srednia wytrzymatosci betonu Term,cup 33,18 MPa
Wspotczynnik poprawkowy ze wegledu na wiek betenu 8,70 .
\Wartos¢ gwarantowanz betonu fekcud i8 MPa
Odchyienie standardowe s 8,85 MPa
Wspdtezynnik zmiennosgsi Vr 2,85 %o
Na podstawie wyznaczonych parametrow stwierdza sie, 215
ze badany beton odpowiada klasie:

i : - Informacje dodaikowe: -

1. Lokallzacje punktu pomiarowego do wykonania badania przyjeto w sposob iosowy
2. Dokonano redukcji wytrzymalosci ze wzgledu na wiek betonu o wsp. 0,7 (dia sredniej

wytrzymalo$ci betonu
Pom!ar pEEprOWE\dZII: e . : i .. o g .. e .:.: ::_ an ._ T . [?Od‘ﬁ)is T
1. mgr inz. Grzegors Frej GF MOSTY {14 L/
2. mgr ing. Jan Malordy GF MOSTY Vil i

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-940 Piekary Slgskie, ul. Debowa 19 - telffax. 0-32 220 50 14

Druk nr P-1; Wersja 1 StronalStron: 1/




BADANIt WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCI$KAN§E

Data badania: 5.10.2072

Nr urzgdenia:

Szacowana wytrzymatosé betonu: dla betonu o wytrzymatosci do S0MPa

NR
-- IVEETGDA PULL GUT SRR T
zgﬁmezza}ecemam: 1B0DiM dot oceny Jﬁl(oscn betonu ln—.SitU". S 2-ZDW-6/2012
Inwestort: Zarzad Drég Wojewddziuch w Katowicach
Obieki: Most nad pololdem Legoit v migfscowoscl Clechowice w ciggu crogi DW 421 w kin 214675
Umowa: WINPT 20419/2/1 = dnia 05.05.2042 1,

Capo-Test firmy Germanni Instruments
Mo: 12-2684

TABELA POMIAROW
Mijsce pomiaru Punkt Maksymaina sita wyrywajgca Wytrzymalosé betonu [MPa]
pomiarowy K e, ctid
Przyczalelk k! 19,0 24,
Przyczolek 2 16,0 197
""" CLWYNIKL
WWartosc érednia wytrzymalosci betonu Temeud 24,86 MPa
Wartos¢ gwarantowana betonu Terceun ins ViPa
Na podstawie wyznaczonych parametrow stwierdza sie, 8.5
ze badany beton odpowiada klasie:
' . !nfbrmacje dodatkowe
1. ie*|dokonano dodatkowego badania miotkiem schmidia
2. Lokalizacje puniitu pomiarowego do wykonania badania przyjeto w sposéh losowy
3, Nie dolnano redukceji wytrzyimatosci betonu ze wzgledu na wiek betonu
Pomiar przeprowadzii: Podpis
1 mgrinz. Grzegoiz Frej GF MOSTY Y] k_J
2. mgr inz. Jan Malordy GF MOSTY \‘7,{ U/

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-840 Piekary Slaskie, ul.Dgbowa 19 - telffax. 0-32 220 50 14

Druk nr P-1; Wersja 1

Strena/Stron: 1M1




NR

Data badania: 5.10.2012

Nr defektora: 54.4G40 Proceq

4IZDW-6/2012
Inwestort: Zarzgd Drog \Wojewddzikich w Katowicach
Obiekt: Most nad potokizm Legon w misjscowoéei Clechowice w clagu drogi DW 424 w km 21+615
Umowa: WIA/P/120419/2/1 2 dinia 05.06.2012 1.

WYNIKI POMIAROW

Punkt porniarowy - element konstrukeyjny:

Ctulina betonowa fmm}

1 - Usitrgj nosny - plyta

20

2 - Przyczolek

hrak zbrojenia

Informacje dodatkowe © . -

1. Nie*  dokonano odkrywke zbro;ema poprzez rozkucie

2. |Wartoscl otuliny wyznaczona jako érednie z § punkidw pomiarowych

3. jLokalizacje punkiu pomiarowego do wykonania badania przyjeto w sposéb losowy

na badanym elemencie

Pomiar przeprowadzik: Pedpis
1. mgrinz. Grzegerz Fref GF MOSTY }J
2. mgrinz. Jan Malordy GF MOSTY Q{/

Firma nzynierska GF Mosty, 41-840 Pickary Slgskie, ul.Debowa 19 - telfax, 0-32 220 50 14

Druk nr O0O-1; Wersja 1

Strona/Stron:
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BADANIE KARBONATYZACJI OTULINY BETONOWEJ NR
RMNBOW TES I 5/ZDW-6/2042
zgdnie z zaleceniami IBDIM dot. aceny jakosci betenu "in - situ"
inwestort: Zarzad Diog \Wojewodzikich w Katowicach
Obielt: Mosi nad potoliem Legon v miejscowoscl Clechowice v ciagu drogi DW 421 w ki 214615
Umowa: WANAEA 204197277 2 cinia 05.06.2012 1.

Data badanla:  5.70.2012

Cdczynnilt chemiczny: Rainbow - Test firmy Germann Insirumenis

WYNIKI POMIAROW

BADANIA KARBONATYZACJ! OTULINY BETONOWEJ

Giebolcose badania fom) Wartosé pH betonu Element konstrukeyjny
05-1.0 5 Ustrd] nosny - plya
1.0-20 7 Ustrod nosny - plyis
2,0- G Ustrdg nosny - plvia
35~40 11 Ustroj nosny - plyvla
>0 13 Uslroj nosny - plyia
05-15 5 Usirdj nosny - piyla
15-25 7 Ustrdj nosny - plyla
25-35 9 Usirdj nosny - pivia
35-40 ik Ustroj nosny - plvia
>4,0 13 Ustrd] nosny - plyta
05-20 3 Przyezclek
20-3.0 7 Przyozolek
30-35 2 Provezctalk
3.5-40 1 Prryczaiek
=40 13 FPreyczolek
05-15 5 Przyczdalek
1 ,5 -2.5 7 Przyczélek
5-3.5 9 Prevozolelk
35-40 i Przyczotek
>4,0 13 P:'zyczé}ek
INTERPRETAGJA WYNIKU o
1. ph betonu rzedu 11-13 - peine zabezpieczenie zbrojenia. Beton wolny od wplywu karbonatyzacii
2. ph betonu rzedu 8-10 - graniczny 2asieg strefy skarbonatyzowanej. Beton traci wiasciwosc! ochronne
3. ph betonu 5-3 - karbonatyzacja betonu. Zaawansowany proces lorozyiny.

SO WYNEK

USTROJ NOSNY - PEYTA: Beion posiada peine wiasciwoscf ochromre od glebokogcei 4,0cm

PRZYCZOLEK : Beton posrac’a beine wiasciwosef ocfirotine od g febolosci 4,061

“Informacje dodathowe

1. Lokahzacje punktu pomlarowego do wykonanla badania przyjeto w sposob losowy ra badanym el.
2. Badanie przeprowadzono w miejscach nieuszlkodzonych
Pomiar przeprowadzil: T /. Podpis
1. mgrinz. Grzegorz Frej GF MOSTY A,
. - 3 i~
2. mgrinz. Jan Majordy GF MOSTY }{f
T

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-940 Piekary Slgskie, ul.Debowa 19 - telffax. 0-32 220-50-14

Druk nr ¥-2; Wersja 1

Stronal/Stron:

112




BADANIE ZAWARTOSCI JONOW CHI.ORKOWYCH W BETONIE NR
6/ZDW-6/2012
Inwestort: Zarzad Drég Wojewddzhich w Katowicach
Obieltt: Most nad pofoidem Legor w migjscowosci Clechowice w ciggu drogi DVW 421 w fun 274615
Umowa: WP/ 20419/2/7 2 dnja 05.06.2012 r.
Data badania: 5.710.2012 Odczynnik chemiczny: Aguamerck fest na Chiorki firmy Merck
WYNIKI POMIAROW
BADANIA ZAWARTOSCI JONOW CI' W BETONIE Sl _
Glebokosc badania {cm] % w stosunku do wagi betonu Element konstrukayjny

0.5-1 0,010 Usirdj nosny -plvta

0,5-1 0,008 Usiroj nadny -plyia

0.5-1 0072 Przyczdlel

0,5-1 0,014 Przyczolek

R INTERPRETACJAWYNIKU. S
1. dla betonuy meskarbonatyzowanego dla konstrukeji Zelbetowych < 0,064% wagi befonu
2. dla betonu skarbonatyzowanego < 0,016% wagi betonu
o 5 ol VYN :
USTROJ NOSNY PJ:.YTA DOFUSZC.ZALNA WART: OSC JONOW CHLORKOWYCH
PRYCZOLEK : DOPUSZCZALNA WARTOSC JONOW CHLORKCWYCH
lnformac;e dodatkowa

1, Lokalizacje punktu pomiarowego do wykonania badania przyjeto w sposdb losowy na badanym el.

2. % warto5c jondw chiorkowych w betonie podanoe dia kazdedgo z badanych elementéw

{w tabeli podano malksymalng warto¢ i gleboliosé dia kidrej jg otrzymano )

3 Badanie przeprowadzono w migjscach nieuszkodzaonych

Pomiar przeprowadzll: - e _osdeis
1. mgr inz. Grzegorz Frej GF MOSTY A I k_. )

2. mgr ink. Jan Malordy GF MOSTY ‘“//I ['

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-940 Piekary Slaskie, ul. Debowa 19 - telffax. 0-32 220-50-14

Druk nr C-1; Wersja 1 Stronal/Stron: 171




NR
BADA”\HE GRUBOSCI POWLC‘KE ZABEZPiECZENIA

AN?Y?{OROZYJNEGO
zgdnle z zarzgdzeniem nr 15 GDD[\IA z dnla 8.03.2006r.

1/ZDW-6/2012

Inwestort: Zarzgd Drog Wojewddzhich w Katowicach
Obieltt: Most nad potolizm Legon w imigfscowoesci Clechowice w ciagu drogi DWW 421 w km 271+815
Umowa: Wi 1 204197277 Z dina G3.06.2012 1,
Data badania: 5 /0.2072 Nr urzadenia: Grubosciomierz ElaldrePiysifc nr ser. 10139
TI-\BELA POMIAROW
Misjsce pomiaru Pgnkt Gruhosc powiokl (war sredma) Uwagi
pomiarowy Hm

Bajustrady 7 160

Balusirady 2 200

Balustrady 3 210

Balustrady 4 180

WYNIK! L -
Wartosc srednia dia miejsca pomiarowagu 186 i

B Informac;edcdamowe _ : A
: _-USZKODZENIA STW]ERDZONE P DCZAS iNSPEKCJI POW&'_OKI

Specherzeni.e

1. _____,____——N-}E-—"‘""—f TAK
2. [Skorodowanie - ——MNE— [TAK
3. iSpelanie NIE TAK
4. Zatluszczenie NIE TAK
5. Slredowanie NIE TAK
6. [Korozja spawdw, polaczen NIE TAK
7.  llnne defekty TAK
8. |Brak przyczepnosc do podloza NIE TAK
9, Bral( przyczepnosc mledzywarstwowa NIE TA

TWNIOSKI Z INSPERCJI

Mie_[sce uszkodzen cala lkonsirukcia

Prawdopodobna przyczyna uszkodzen** nonmalive zuzycie+hrak konsenvac

Zalecane postepowanie*™* renowacja callkowita

* cala konstrukcialelement/powierzchniz lokalna

** prawdepodobne przyczyny uszkedzenia: normalne zuzycie/uszliodzenie migjscowe mechaniczne/
niewlasciwy systemn malarski/bledy aplikaciif inne

A

renowacja nlepotrizeban do nastepnego przegladufrenowacjz miejscowal renowacia catkowita

Pomiar péeprqwadzii: . ol . ' 'podpf'g\
1. mygrinz. Grzegoiz Fraf GF MOSTY [TV
2. mgr inz. Jan Malordly GF MOSTY b

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-840 Piekary Slaskie, ul,Debowa 19 - telffax. 0-32 220 50 14

Druk nr AK-1; Wersja 1 Strona/Stron: 141




NR

BADAI\EIE GRUBOSCi POWEOK!

_ : ANTYKOROEY NEGH 8/ZDWN-6/2012
_ 'zgdme z zaPadzemem
Inwestort: Zarzad Dréy Wojewddzkich w Kalowicach
Obiekt: Most nad potoliern Legon w migjscowosal Ciechawice w ciagu drogi DWW 437 v i 27+615
Umowa: Wi/ 1 20475/2/1 7 dnia 05.06.20712 7,
Data badania: 5.70.2072 Nr urzadenia: Gruizosciomierz ElaliroPhysi nr ser, 1043¢
] TABELA POM]AROW o
Migjsce pomiarny Pgnkt Grubusc pow}ok[ (war srecinla) Uwagi
pemiarowy Jrve
Usira] nosny - dZwigar i 180
Usirdj nodny - diwigar 2 150 Ef
Ustrof nosny - diwigar 3 200
Usirdf nos‘ny - dz'wfgar 4 190
R S COWYNIKE SRR
Wartosc srednia dla rnlejsca pomlarowego 180

s e informac;e dodatkow :
USZKOD&ENIA STWIERDLGNE PODCZAS ENSPEKCJI POWtO}(l

Specherzenie T

1.
2. |Skorodowanie o ME—— ITAK
3.  |Spelkanie NIE TAK
4. [Zatluszczenie NiE TAK
5. |Skredowanie NIE TAK
&, Korozia spawdw, polaczen NIE TAK
7. |Inne defelty NIE TAK
8.  |Brak przyczepnos¢ do podloza NIE TAK
9. Brak przyczepnosc m:edzywarstwowa NIE TAK
. . oo ANNIOSKYLZ INSPEKCJIL ' :
Mze;sce uszkodzen calka konstiilcla
Prawdopodobna przyczyna uszkodzen** nonialie zuzycie+thral konserwacy
Zalecane postepowanie**” renowacla calliowita

* cata konstrukcja/element/powierzchnia lokalna

** prawdopodabne przyczyny uszkodzenfa: normalne zuzycie/uszkodzenie misjscowe mechaniczne/
niewlagciwy system malarski/bledy aplikacjif inne

LR

renowacja niepotrzaban do nastepnego przegiadu/renowacja miejscowal renowacja catkowita

Pomiar przeprowadzik: S s IR pll St E‘Eah
1. mgrin. Grzegorz Fraf GF MOSTY YN,
2. mgrinz. Jan Malordy GF MOSTY Y /f

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-840 Piekary Siaskie, ul.Debowa 19 - telffax. 0-32 220 50 14
Drulk nr AK-1; Wersja 1 StronalStron:  1/1




'POMIAR GRUBOSC NAWIERZCHNI

NR

S/ZDW-6/2012

Data badania: 5.710.2072

Nr urzgdenia:

inwestort: Zarzad Drog Wojewadzkich w Katowicach
Obielkt: VMost nad pololdem Lggon w infejscowosel Clechowics w clagu drogi DW 421 w fun 214615
Umowa: VAR 204197277 = dnia 05.06.2012 1,

WWiertarka rdzeniowa Hilfi

TABELA POMIAROW
Miejsce pomiary Pajmkt Grubosé nawieizchni Uwagi
pomiarowy crn
Plyta pomostii ¥ i
1. Asfaltobeton 10 cm
2. [zoiaja 1 cm
Pomiar przeprowadzik o - Podpj§
1. mgr inz. Grzegorz Frej GF MOSTY [V
2. rgrinZ. Jan Malordy GF MQSTY N
==

Firma Inzynierska GF Mosty, 41-840 Piekary Slaskie, ul.Debowa 19 - telffax, 0-32 220 50 14

Druk nr AK-1; Wersja 1

Strona/Stron: 1M1




ZALACZNIK NR 3

ANALIZA NOSNOSCI

MOST NAD KANALEM LEGON W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE W/C DW 421 W KM 21+615




Analiza no$posci konstrukeji

1.1. Literatura

Przy opracowaniu ponizszej analizy nodnosci  korzystano z nastepujgeych pozycji

pismiennictwa, norm oraz materiatéw archiwalnych:

[1]

2]

3}

[4]

{3

16]

{7]
(8]

9]

L10]

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. o nr 156,
poz. 1118 z pbZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
1 ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63/2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 32/2003 r.
poz. 263).

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracii
1 ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw 1 promdw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

PN-85/8-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Mosty betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego.
Projektowanie,

PN-82/5-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

STANAG 2021, Military Computation of Bridge, Ferry, Raft and Vechicle Classifications.
{8 September 1990.

Instrukcja do okrestania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych. Zalacznik do
Zarzgdzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych 1 Autostrad z dnia 01.06.2004 .
Instrukcja  dokonywaniu  przegladéw szezegdlowych rogowych obiektéw inzynierskich
Zatgeznik do zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad
z dnia 07.07.2005 .

1.2. Zakres analizy

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego analiza nosnosci obiektu obejmuje:

I.
2

Okuedlenie klasy obcigzenia (no$no$¢ obicktu) wg PN-85/8-10030 [5],
Sprawdzenie konstrukeji na obciazenie pojazdami dopuszczonymi do ruchu po drogach

publicznych na podstawie [3] dla ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego,

MOST NAD KANALEM LEGON W MIEJSCOWOQSCI CIECHOWICE W/C DW 421 W KM 21+615



3. Olreflenie nosnosci MLC (Military Load Classification) na podstawie 8] dla ruchu
jednokierunkowego 1 dwukierunkowego pojazd6éw kotowych i gasienicowych.
4. Okreslenie klasy obcigzenia (nos$nos¢ obiekt) wg [S1, [3], [8] po zdjeciu nadkiadu

nawierzchni,

1.3. Zalozenia materialowe
1.3.1. Beton
Parametry ~ wytrzymalo$ciowe betonu  przyjeto wg [6] dla okreslonej w  oparciu

o badania diagnostyczne klasy betonu (zalgcznik nr 2 Protokoly z badar).

Ustrd; no$ny — piyta pomostu:

Beton B20 Ry =11,5MPa wytrzymalos¢ obliczeniowa betonu przy osiowym Sciskaniu

Ey,= 27GPa modut sprezystoéei betonu

Podpory - przyezdtek:

Beton B15 Ry = 8,6MPa wytrzymato$é obliczeniowa betonu przy osiowym $ciskaniu

Ey= 23GPa modut sprezystogei betonu

1.3.2. Stal zbrojeniowa
W analizie nosno$ci uwzglednijono iloéé i $rednice pretéw zbrojeniowych zidentyfikowane
w trakcie badan diagnostycznych. Wytrzymatodé obliczeniows oraz modut sprezystoscl  stali

zbrojeniowej przyjeto wg [6]

Ustrd] nosny, prety gldwne:

Stal A-C R, = 190MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa stali pretéw zbrojenia gléwnego
E; =210 GPa modut sprezystosei stali pretéw zbrojenia gléwnego

1.3.3. Stal konstrukeyjna
W analizie nosnosci uwzgledniono zidentyfikowane w trakcie pomiaréw inwentaryzacyjnych
przekroje dzwigaréw walcowanych IN5S00 Wytrzymatosé obliczeniowa oraz modut sprezystosci stali

konstrukcyjnej przyjeto dla gatunku stali St3M

Ustr6j nosny:
Stal St3M R, =195 MPa wytrzymato$c obliczeniowa stali konstrukeyjne]

E, =205 GPa modul sprezystosei stali pretow zbrojenia gléwnego

MOST NAD KANALEM LEGON W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE W/C DW 421 W KM 214615




1.4. Obcigzenia
1.4.1 Obcigzenia ciezarem wlasnym

Cigzar wilasny elementoéw konstrukcyjnych oraz elementéw wyposazenia okreslono na
podstawie rzeczywiste] geometrii konstrukeji, w oparciu o cigzary objetodciowe oraz wspdtezynniki

bezpieczenstwa wg [5].

1.4.2 Obcigzenia uzytkowe
1.4.2.1 ObcigZenie taborem samochodowym wg PN-85/S-10030

W celu okreslenia klasy obcigzenia obiektu, konstrukcje przesta obcigzono taborem
samochodowym klasy od A do E wg [Dodatek A do Analizy no$nosei], tj.:

® Pojazdem K oraz obcigzeniem réwnomiernie roziozonym

o Pojazdem S

Ustawienie pojazdow normowych K i S oraz obcigzenia q w przekroju poprzecznym pomostu
wykonano zgodnie z pkt. 6.3.1 [5] i pokazano w Dodatku A. Do obciagZenia taborem samochodowym
zastosowano wspolczynnik bezpieczenstwa y=1,5 (dla podstawowego ukladu obcigzen). Ponadto
cigzar pojazdow K 1 S zwigkszono stosujge wspotczynnik dynamiczny ¢, obliczony zgodnie z pkt.
6.3.2 [5].

1.4.2.2 Obcigzenie uzytkowe taborem samochodowym wg Rozporzadzenia w sprawie warankdw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

W celu okreslenia klasy uzytkowej obiektu, konstrukcje przesta obcigzono schematem
pojazdow modelowych od 5-10 do 5-54 oraz A-13-do A-28 wg [Dodatek A

Do obcigzenia pojazdem modelowym zastosowano wspélezynnik bezpieczefstwa v=1,5 (dla
podstawowego ukiadu obcigzen) oraz wspélczynnik dynamiczny o, obliczony zgodnie z pkt. 6.3.2

[5].

1.4.2.3 Obcigzenia pojazdami wg STANAG 2021 [8]

Celem okreslenia klasy obcigzenia obiektu MLC, konstrukcje przesia obcigzono pojazdami
gasienicowymi 1 kotowymi spelniajgcymi wymogi umowy standaryzacyjnej STANAG 2021 [8].
Biorge pod uwage szerokod¢ jezdni na obiekcie, w zaleznosci od analizowanej klasy obciazenia
(schematu pojazdu), w przekroju poprzecznym pomostu ustawiono jeden lub dwa pojazdy gasienicowe
lub kolowe. Do obecigzenia pojazdami zastosowano wspolezynnik bezpieczenstwa y=1,35 oraz

wspotczynnik dynamiczny obliczony zgodnie z pkt. 6.3.2 [5].

MOST NAD KANALEM LEGON W MIEISCOWOSCI CIECHOWICE W/C DW 421 W KM 214615




1.4.2.4 Obcigienia pojazdami dopuszezonymi do ruchu wg [5], [3], [8] po zdjeciu nakladck
nawierzchni

W przypadku wystapienia znacznego nadkladu nawierzchni  asfaltowej przeprowadzona
ponowna analizg¢ statyczno-wytrzymalosciows dla  wszystkich ww. schematéw obciazenia

z uwzglednieniem zdjecia naktadu nawierzchni.

1.5.Metodologia obliczen

Konstrukej¢ mostu zamodelowano w uktadzie przestrzennym, przy pomocy programu Sofistik
2012, opartego na metodzie elementdéw skonczonych. Zastosowano elementy belkowe typu BEAM
oraz elementy powierzchniowe typu QUAD. W analizie uwzgledniono rzeczywiste charakterystyki
geometryczne elementow konstrukeyjnych.
Tak przygotowany model zostal obcigzony ciezarem wilasnym elementow konstrukeyjnych
I wyposazenia , a nastgpnie obcigzeniami uzytkowymi. Dla kazdego schematu obcigzenia odezytano
obliczeniowe wartosci ekstremalnych sit wewnetrznych (moment zginajacy, sita tngca). Wartosci
otrzymanych sit porownano z nosnoscia przekroju na zginanie i $cinanie, jednoznacznie wyznaczajgc
klas¢ obcigzenia normowego oraz uzytkowego.

Wyciag z obliczen konstrukeji no$nej mostu zamieszezono w dodatku B do niniejszej analizy
nosnosci. W obliczeniach wytrzymatodciowych wykorzystano program komputerowy Sofistik,

Lixcel2007 oraz Kalkulator Przekrojéw Mostowych Robot.

1.6.Wyniki analizy no$nosci
Zbiorcze wyniki analizy nosnosci konstrukcji przesta przedstawia w ponizszej tabeli. Szezegdlowe

wyniki obliczen znajduja sic w Dodatku B .

Klasa Ciezar pojazdow Cigzar pojazdow Klasa obcigzenia MLC
obcigzenia spetniajgcych spelniajacych wymagania Pojazdy kolowe Pojazdy gasienicowe
mostu wg wymagania [3], (3], dopuszezonych do {ruch dwustronny / (ruch dwustronny /
PN-85/8- 1 dopuszczonych do | ruchu po obiekeie [t] ~ po ruch jednostronny) ruch jednostronny)

16030 ruchu po obiekeie zawegzeniu do jednego

fit] pasa ruchu
Nosnos¢ D S-26 / A-28 S-44 / A-28 24/70 24 /50
aktualna

Tablica. Wyniki analizy no$nosci.
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WNIOSKI KONCOWE:

Biorac pod wuwage wyniki przegladu szczegolowego i analizy noénoSci obiektu nalezy

stwierdzié, ze;

o Obiekt znajduje si¢ w niepokojacym stanie technicznym,
¢ Aktualna no$no$¢ obicktu wg [5] odpowiada klasie obciazenia D
o Ciezar pojazdéw dopuszczomych do ruchu po obiekeie, spelniajacych wymagania
Rozporzadzenia [3], wynosi 26 ton, a w przypadku autobuséw 28 ton,
o Ciezar pojazddéw dopuszczonych do ruchu po obickeie, spelniajacych wymagania
Rozporzadzenia [3], po zaweieniu jezdni do jednego pasa ruchu wynosi 44 ton,
a w przypadku autobusdéw 28 ton.
e Po obiekcie moga poruszaé si¢ bez ograniczen pojazdy wojskowe
o nastepujacych numerach klasyfikacyjnych wg [8]:
o kolowe:
o przy ruch a dwukierunkowym — klasa 24
o przy ruchu jednokierunkowym — klasa 70,
e gasienicowe:;
¢ przy ruchu dwukierunkowym — klasa 24
o przy ruchu jednokierunkowym — kiasa 50,
o No$nosé¢ obiektu po zdj¢ciu nadlkdadu nawierzehni — brak mozliwosci zdjecia nakladki

nawierzchni, jej grubosé wynosi 11 em.

Siemianowice Slaskie, pazdziernik 2012r.
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DODATEK A

SCHEMATY OBCIAZEN

Zawartosé zataconika:

1. Schematy obcigzen wg PN-85/S-10030.
2. Schematy pojazdow modelowych wg Rozporzadzenia .

3. Schematy ML.C wg STANAG 2021 - pojazdy kotowe oraz ggsienicowe.




1. SCHEMAT OBCIAZEN wg PN-85/S-10039

1.1 Pojazd normatywny K+q

508

o
el
u

f

-

a

| |
MEm 0 B+

2,7

@ m W

Rys. Z-5.1 Schemat pojazdu K

Rys. Z-5.2 Schemat pojazdu K+q
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Tab. Z-5.1 Wartosci obciazenia taborem samochodowym K i g
dla elementéw gidwnych i pomostu
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1.2 Pojazd normatywny S
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Rys. Z-5.3 Schemat pojazdu samochodowego S
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Tab. Z-5.2 Wartosci obcigzenia pojazdami samochodowymi elemeniéw pomostu.
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2. SCHEMAT POJAZDOW MODELOWYCH SPEENIAJACYCH WYMAGANIA
ROZPORZADZENIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH POJAZDOW

ORAZ ZAKRESU ICH NIEZBEDNEGO WYPOSAZENIA

2.1 Pojazdy modelowe - samochody od kategorii 5-10 do S-54
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2.1 Pojazdy modelowe — autobusy od kategorii A-13 do A-28
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3. Schematy MLC wg STANAG 2021 - pojazdy kolowe oraz ggsienicowe
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DODATEK B

SZCZEGOLOWE WYNIKI STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE,




WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ

1 Wartosci ekstremalnych sit wewnetrznych i sprawdzenie nosnosci obiektu przy obciazeniu
taborem samochodowym wyg PN-85/5-10030

Klasa Scinanie Zginanie
obcigzenta Vinax Vi Minax Mg Uwagi

[kN] [kNj} [kNm] [kNm]

A 255 921

B 210 758

C 164 1018,5 574 506,7

D 145 505

E 126 437

2 Wartosci ekstremalnych sit wewnetrznych i sprawdzenie noénosci obiektu przy obciazeniu

pojazdami dopuszczonymi do ruchu wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

2.1 Ruch jednokierunkowy - pojazdy ciezarowe

Kiasa Scinanie Zginanie

obcigzenia Vrnax Vr Minax Mg Uwagi
[kN} [kN] [lkNm] fkNm]

S-10
S-18
S-26
5-32
5-36
S-40
S-44 129 386
5-54 1556 518

1016,5 506,7

2.2 Ruch jednokierunkowy - autobusy

Kiasa Scinanie Zginanie
obcigzenia Vinax Vg M Mg Uwagi
kN3 (kN] kN [kNm}
A-13 102 316
A-18 108 1018,5 333 506,7
A-28 116 333

2.3 Ruch dwukierunkowy - pojazdy cigzarowe

Klasa Scinanie Zginanie
obciazenia Vinax Vi Minax Mg Uwagi
[kN] TkN] [kNm] [kiNm)]

5-10 Szerokosc jezdni wystarczajgca
5-18 128 412 Szerokose jezdni wystarczajgca
5-26 142 493 Szerokose jezdni wystarczajgea
5 -32 154 1018,5 536 506,7 Szerokosé jezdni wystarczajiaca
5-36 Szeroko$e jezdni wystarczajgcea
5-40 Szerokose jezdni wystarczajaca
5-44 Szerokose jezdni wystarczajaca




[ o4

Szerokosc jezdni wystarczajgca

|

2.4 Ruch dwukierunkowy - autobusy

Kiasa Scinanie Zginanie
abelgzenia Vinax Vr Mrmax Me Uwagi
kN [kN] [kNmj (kNm]
A-13 112 368 Szerokesc jezdni wystarczajgea
A-18 120 1018,5 362 506,7 Szerokosc jezdni wystarczajaca
A-28 126 392 Szerokoé¢ jezdni wystarczajaca

Wartosci ekstremainych sit wewnetrznych i sprawdzenie nognosci obiektu przy obciazeniu
pojazdami wojskowymi wg STANAG 2021

3.1 Ruch jednokierunkowy - pojazdy kolowe

Klasa Scinanie Zginanie
obciazenia Vena Vr Mz Mg Uwagi
{kN] kN1 fkNm] [kNm]
MLC-4 Szerokosc Jezdni wystarczajgca
MLC-8 Szerokosd jezdni wystarczajaca
MLC-12 Szerokoé¢ jezdni wystarczajaca
MLC-16 Szerokosc jezdni wystarczajgca
MLC-20 Szerckosé jezdni wystarczajgea
MEC-24 Szerokosc jezdni wystarczajgea
MEC-30 Szerokosé jezdni wystarczajgca
MLC-40 1016,5 506,7 Szerokosé jezdni wystarczajgce
MLC-50 125 427 Szeroko$c jezdni wystarcrajgee
MLC-60 433 446 Szerokost jezdni wystarczajaca
MLC-70 140 484 Szerokosé jezdni wystarczajgea
MLC-80 145 517 Szerokosé jezdni wystarczajgea
MLC-90 Szerokos¢ jezdni wystarczajgca
MLC-100 Szerokosc jezdni wystarczajaca
MLC-120 Szerokoéds jezdni wystarczajaca
MLC-150 Szerckosé jezdni wystarczajaca
3.2 Ruch jednokierunkowy - pojazdy gasienicowe
Klasa Scinanie Zginanie
obcigzenia Vinax VR Mrax Mg Uwagi
[kiN] [kN] [kiNm] fkNm]

MLC-4 Szerokosc jezdni wystarczajgca
MLC-8 Szerokos¢ iezdni wystarczajgea
MLC-12 Szerokose jezdni wystarczajgca
MLC-16 Szerckos¢ jezdni wystarczajaca
MLC-20 Szerckosé jezdni wystarczajaca
MLC-24 Szerokoéa jezdni wystarczajgca
MLC-3G Szeroko$é jezdni wystarczajgca
MLC-40 134 1016,5 449 508,7 Szeroko$E jexdni wystarczajgca
MLC-50 142 492 Szerako$é jezdni wystarczajaca
MLC-60 150 53¢ Szeroko$¢ jezdni wystarczajaca
MLC-70 Szerokos¢ jezdni wystarczajgca
MLC-80 Szeroko$¢ jezdni wystarczajaca
MLC-90 Szerokos¢ jezdni wystarczajgea
MLC-1G0 Szerokosd jezdni wystarczajaca




MLC-120 Szerokos¢ jezdni wystarczajgca
MLC-150 Szerokos¢ jezdni wystarczajgca

3.3 Ruch dwukierunkowy - pojazdy kotowe

Klasa Scinanie Zginanie
obcigzenia Vinax Vr Minax Mg Uwagi
[kN] [kN] [kNm} [KNm]
MLC-4 Szerokosé jezdni wystarczajgca
MLC-8 Szerokos¢ jezdni wystarczajgea
MLC-12 Szerokost jezdni wystarczajgea
MLC-16 Szercko$¢ jezdni wystarczajgca
MLC-20 112 438 Szeroko&E jezdni wystarczajgea
MLC-24 128 479 Szerokoid jezdni wysiarczajaca
MLC-30 134 507 Szerckost jezdni wystarczajaca
MLC-40 : 1016,5 508,7 Szerokosé jezdni niewystarczajaca
MLC-5C Szeroko$e jezdni niewystarczajaca
MLC-80 Szerokosc jezdni niewystarczajgaca
MLC-70 Szerokosé jezdni niewystarczajgca
MLC-80 Szerokos< jezdni niewystarczaigca
MLC-20 Szerokos jezdni niewystarczajaca
MLC-100 Szerokoée jezdni niewystarczajgca
MLC-120 Szerokos ¢ jezdni niewystarczajaca
MLC-1580 Szeroko$c jezdni niewystarczajaca
3.4 Ruch dwukierunkowy - pojazdy gasienicowe
Klasa Scinanie Zginanie
obcigzenia Vinax Vi Mimax Mz Uwagi
[kN] [kN] [KNm] [kNm]
MLC-4 Szerokosc¢ jezdni wystarczajgca
MLC-8 Szerokose jezdni wystarczajaca
MLC-12 Szerokos¢ jezdni wystarczajaca
MLC-16 Szerokose jezdni wystarczajgca
MLC-20 133 444 Szerokos¢ jezdni wystarczajgea
MLC-24 145 489 Szeroko$¢ jezdni wystarczajgcs
MLC-30 147 541 Szerckosc jezdni wystarczajgea
MLC-40 P O 10165 506,7 Szerokosd jezdni niewystarczaigea
MLC-50 Szerokos¢ jezdni niewystarczaigea
MLC-60 Szeroko$¢ jezdni niewystarczajgca
MLC-70 Szeroko$¢ jezdni niewysiarczajgca
MLC-80 Szerokose jezdni niewystarczajaca
MLC-80 Szerckose jezdni niewystarczajgea
MLC-100 SzerckosE jezdni niewystarczajgca
MLC-120 Szerokosé jezdni niewystarczajgca
MLC-150 Szerokose jezdni niewystarczajgca







2ZALH,CZNIL N2 |

PRZEDMIAR ROBOT
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WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIAR ROBOT

Koszty Ogoine

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421"

Wyszczegdlnienie
Lp. Nr Spec. Technicz. Elementdw Jednostka llosé
Rozliczeniowych

1 oPZ koszty ogoine ryczalt 1

tablice informacyjne
oPZ zgodnie z p. 12 OPZ ot 2

tablice pamiatkowe
Pz zgodnie 2 p. 12 OPZ s 2
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Branza derogowa

PRZEDMIAR ROBOT

Drogi kotowe
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogl wojewddzkie] nr 421"
Nr Spec. - i i
Lp. Technice. Wyszezagbinianie Elementéw Rozliczeniowyeh Jednostka loss
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSC!DWYCH
Wytyczenie drogi wraz 2 dojazdami, dojiciami. zjszdami i elementaml
i D.01.61.01 rowarzyszacymi Kkm 68,31
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU, WIERZCHNIEJ WARSTWY GRUNTU
Zdjgoie warstivy humusu érodniej grubo§et 50cm nle nadajgcaga sig do .,
2 12010202 ponownego wykorzyslania (do vywdiy, o m 7241255
3 1301 02.02 Zdjcie warslwy humusu Sredniej grubosci 50cm o ponownego me 12 189,35
wykorzystania
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 1ULIC
4 0.01.02 04 |Rozbidrka nawierzehni biturnicznej Srodnief grubosci 12cm m 2 887,07
5 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzehni bilumiczne| $radnie] gruboscl Sem m 2 434,81
5] D.01.02.04 Rozbitrka nawierzehni bitumiczne] Srecdniej grubossi 14em m* 1588.21
7 D.01.02.04  [Rozbidrka nawierzehni asfallowe] Sredniej grubosel Tem m? + 288,86
8 D.01.02.04 Rozbidrka podbudowy 2 knuszywa o Sredniej grubosct 20cm m? 51371,98
Rozbidrka nawierzchni z elementow betanowych (kostka belonowa) wraz 2
9 Do102.04 potsypky comentowe-plaskows m’ s21.9
Rozbiorka podbudowy z kruszywa ($rodniej grubosct 15em) pod nawierzehnia 2 N
10 D.01.02.04 elementow betonowych i 521
11 0.01.02.04 Rozbiérka pobocza z kruszywa lamanago o grubosci 15cm m 732,10
12 D.01.02.04 Rozblérka kraweznikow betonowych wraz z lawami b ymi m 211,19
13 .01.02 04 Rozbiarka preepusléw pod drogami weaz z czolami (Srednlea do 1.5m} m §7.33
14 £.01.62.04 Likwiddoja 1owdw ot 122855
15 D.01.02.04 Demontaz slupkdw do znakéw drogowych szt 24,0
16 [301.0204  |demontaZ i montaz znakow drogowych W nowym migjscu szt 7.0
17 D010204 Zdjgcie znakow drogowych fub dmguwskazaw st 25,0
ROBOTY ZIEMNE —
WYKDNANIE WYKOPOW W GRU NTACH NIESKALISTYCH
18 0.02.01.01 ykoptw wraz 2 cowozem gruntu nie nadajgeeqo sig do posadowicnia m 139 290,78
) drugl o
19 0.02.04.04 \é\lflyékgﬁfme wykopaw z mozliwosdclg wbudowania grunidw na migjscu me 56 696,04
WYKONANIE NASYPOW
20 .02.03.01 Wykonanic nasypdw pod drogami z gruniu pochodzacego z wykopu m 59 686.04
21 2.02.03.01 Wykonanic nasypdw pod drogami Z gruntu z dowozu m 377 368,70
e TRETE | ODWODNIEMNIE KORPUSL DROGOWEGSD :
PRZEPUSTY
Preepusty rurowe pod drogaml i zjazdami - rury PEHD o Srednicy DNAD em - lawy
22 0080201 fundamentowe z kruszywa lamanggo 0/31.5 mmigr. 30em m 124.40
Przepusly rurowe pod droga - rura PEHD o Srednicy DNGO om - fawy
2 0.06.02.01 fundameniowe z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 30 ¢cm m 870
Przepusty rurowe pod drogami, zjzzdami, chodnikami i Sciezkami rowerowymi -
24 ooe0z201 rury PEHD © $rednicy DNBU cm - lawy fundamentawe 2 kruszywa lamanego m 13121
0215 mmgr. 30 cm
28 D0O60201  |[Zabruki scian czolowych = 7370
26 D.050201  iWylol kolektora prefabrykowany podwdiny szt 2.0
27 0030302 |Rura pelna DN 250 mm na skarpach w wykopie m 457,17
28 1.03.03.02 Orenaz DN 250 mm na skarpach wwykople m 1414,19
298 0.03.03.02 Drenaz [N 250 wylot 2olbetowy prefabrykowany s, 40,00
o ; PODBUDOWY, WZMOCNIENIE PODEOZA = - - :
WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACGE, MROZOOCHRONNE |
PODSYPKI _
30 D.04.02 01 \ggszt?ogf warstwy ulepszanego podioza grub, 50cm z mieszanki niczwigzanej o e 16541.00
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Qezyseczenie | skroplenie emulsfa a q wearstw eyjnych
3 WTW ZM hitumicznyeh ¥ mt A8 275,00
FODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
a2 WTW Kruszywa § |Podbudowa zasadnicza z miesznakl niczwigzane) z kruszywem C90/3, 0/31.5mm, m 8 162,00
WTWPKSM  |grub. 15cm !
WTW Kruszywa i | Fodbudowa zosadnicga 2 miosznaki niezwiazanej 2 kruszywern C20/3, 0/31,5mm.
3 WIW PKSM  jgrub. 20em m? 30 647,00
PODBUDOWA t ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGD CEMENTEM
34 0.04.05.02 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 Mpa, gruf, 38cm m? 35 271,00
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGD
25 0w \c."\rn;zj:l;sl;wloacpmodbudowy zasadnicza] SMA 16W — PMB 4580-80 KR5-6, - 4 628,00
a5 ZDW WTW Warstwa podoudowy zasadniczej SMA 16V — PMB 45/80-80 KRE-6, - 5 889,00
grub 16 cm
PODBUDOWA ¥ BETONU CEMENTOWEGCO:
37 0.04.06.01 Warstwa podbudowy 2 bet onu cementoweqc C251‘30 qrub ZGcm m? 1857,00
L : NAWIERZCHNIE L .
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Nawicrzchnia z misszanki niezwigzanej stabilizowane] mechaniczaie z " 5 0
i D.05.02.01 Wruszywa £90/3 0731.5mm, grub. 12cm " + 645.00
MAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
39 ZOVW WTW Warstwa wiazgca z SMA 16 W PMB 45/80-80 KRE-6. grub. 8cm m? 19 425,00
40 D.05.03.058 \a!\é;:r:sma wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR2-KR4, grub. o 24 919,00
NAWIERZCHNIA Z BETONL ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA
41 ZDWWTW _ tWarshwa Scieralna 2 SMA 11 S PMB 45/80-80 KR5-6, grub. 4cm m* 18 425,00
42 0.05 03,05 y‘\;’?;stwa Scieraina z batonu asfaltowego AC 11 § 35/50 KR3-KR4, grub. . 14335.00
43 0.05.03.05 \';’\i:stwa dcieraina z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3-KRE, grub. - 10170,00
44 0.06.03.06 \’:\(!::stwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 45/80 KR3-KRG, grub. - 1 115.00
FREZOWANIE
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Branza drogowa

PRZEDMIAR ROBOT

Drogi kolowe
Nazwa zadania.
"Budowa mostu nad rzeka Odra w clagu drogi wojewddzklej nr 4217
Lp. N Sp ec. Whyszczegdlnienie Elzmentow Rozliczeniowych Jednostks l llogd
Technicz
45 D.05.03 11 :Wkup‘_ ie frozowania istniejacej nawierzehnt asfallowej na zimne na Srednig e 559.37
grubast Bcm
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOQSTKI BRUKOWEJ, KAMIENIA
POLNEGO, KOSTKI KAMIENNEJ, PLYT CHODNIKOWYCH,
BETONOWE
Nawierzchnia wysp wymesmnycn 2 kosiki belenowej koloru szarego, grul. 8¢m na
48 .0503.23 podsypee coment -p j qrub. 3em m 1301.00
Nawierzchnia chadnika z kesiki betonowe] bozfazows] koloru szarego, grub. Bom .
a7 9 05.03.23 na podsypce - pinskowej grub. 3em mw 818200
48 12.05.03.04 Nawerzchria z betonu cemantowage (dyblowany) G355, grub. 22em m* 1 350,00
49 0050326 |Warslwa poslizgowa, geowloknina m* 1 350.00
50 3080201 \';\:zi(::i:iie chodnika 2 plyt wskaznikowych na podsypce comentowe - - 63.00
BOLACZENIE NOWEJ NAWIERZCHN| Z ISTNIEJACA
Wykonante polaczenia nO‘WUj nawierzehni jzi jaca nawi nig
51 £.05.03.28 asfallowq prey LIyeiu geesynlelyku wir iajaceg m 559,41
ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
UMOCRNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWQW, ULOZEN!E
SCIEKOW
52 D.06.01.01 Umocnignie skarp rowu plytami azurowyimi 40x60x8 cm m? 155,00
53 D3.06.01.01 :T;iniﬂslcmdna rowu dyblami belonowymi na podsypee piaskowo-cementowe] - 16,80
54 {.06.01.0% Umaocpicue rowu daming m? 441,00
55 £.06.01.01 Umocnienie rowu faszyra m? €4.,90
58 13 06.01.0% Umocnienic rovwu kaskatowego, koszo gabionowe szt 54,00
57 D06.01.01  {Umecnienie rowu narzutem kamiennym m® 517.0
58 D0801.01__[Umocnicnie rowu kaskadowego, palisada m 138.2
58 D.06.01.01 _|Warstwa podsypld piaskowo-camantowel 4.1 gr. 15 em md 2260
B0 D.06.01.01 Umocnienie rew brukiem na sucho m? £ 244 80
61 0090101 jUmocnienie skarp obsianiem trawa m? 81 262,31
62 D.09.01.01 P elegnac a skarp cbsianych trawa m? 8126231
63 0.08.05.0% ie Sciekdw powych na podsypee cementowe-piaskowej 1.4 m 5,06
64 [.0B.05.01 Wykonanie 5ciokow stokowych na podsypce cemontowe-piaskowe] 1:4 m 381,54
Wykonanie Sciekéw krawe ych na podsypie piaskowej 1:4 |
B5 Doaosm jawie betonowej 2 oporem C12/15 mn 472082
UMOCNIENIE POBOCZY
56 0.06.03.01 Umocricnie poteczy knuszywem lamanym (mieszanka nigzwigzana) grub. 15cm m 4537.07
OZNAKOWANIE DROG ] URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHY
OZNAKOWANIE POZIOME
67 ZDWWT O [Qznakowanie pogi ¢lenk: farbami akrylowymi, kolor biaty m* 134,87
Oznakowanie pozicme grubowarsiwowe, w technologt inwvalej, masami .,
&8 ZDWWT OP chemoutwardzalnymi, kolar bialy m gr2.10
OZNAKOWANIE PIONOWE
89 |ZDW WT ZPKW|Ustawienic slupkdw do znakdw drogowych szl 11,0
70 |Z0WWT ZPKW| Ustawicnia slupkdw z wysiegnikami szt 17,0
71 ZDW WT ZPKW|Montaz pionowych znakdw drogowych szl 1650
72 |ZDWWT ZPKW] Montaz tablic drogowych me 7.7
73 |ZDW WT ZPKW | Uslawicnie konstrukcji wsporczych szl 60
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH
74 .07 0501 tanlaz batier ochronrych stalowyeh NIW3A m §32.58
75 D.07.05.01 tontaz barier achrennych stalowych N2W4A m 1 708,16
76 D.07.06.02 Manta2 barisroporgez m 1308 69
77 0070502 Muontaz poreez m 308647
WYPOSAZENIE DROGL W URZADZENIA WYNIKAJACE Z OCHRONY
ZWIERZAT
78 0.07.06.01 Montaz wygrodzen dla plazdw m 927,07
79 C.11.01.01 Monta? budek dla nlulcpcrzv szt 12.00
; S : ELEMENTY ULIC -~
USTAWIENIE KRAWEZ NI KOW BETONOWYCH
80 0.08.01.01 \évjyzklclu‘r;ame kraweznikow betonowych 20x30em na lawie belonowejz cporem o 6 860,85
81 0.08.01.01 \é\qy;:r;ama krawgznikéw belonowych 30x20cm na tawie botonowe] 2 oporem m 130,73
82 0.08.020% Wykenanie opornikéw betonowyeh 12x25¢m na lawio betonowej z oporem G215 m 443,68
USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
83 D.08.03.01 Wykonanie obrze2y belonowych 8x30cm na fawie belonowe] C12/15 m 6 357,12
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Branza drogowa

PRZEDMIAR ROBOT
Geotechnika
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Lp. | NrSpec. Technicz. Wyszczegolnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka | 1lose
Wzmocnienia podioZa gruntowego
Kolumny hetonowe
Kolumny betonowe - hez zbrojenia (647 szt.}
1 0.10.01.04 . 8 - 10 mb] mg 57520
2 D.10.01.04 Kolumny betonowe - zbrojone HEB160 (697 szt.) mb
6 005,0
[dl. 6 - 9.5 mb]
3 0.10.01.04 Kolumny betonowe - zbrejone HEB180 (1234 szi) mb 102795
[df. 6 - 9.5 mb] :
4 D.10.01.04 Kolumny betonowe - zbrojone IPE180 (287 szi.) mb 2 6865
[dh. 9 - 9.5 mb] :
Kolumny betonowe - zbrojone koszami zbrojeniowymi 6f25rmm
5 D.10.01.04 (189 szt.) [dt. © - 9.5 mb] mb 17475
Kolumny Zwirowe
Kolumny zwirowe z kruszywa tamanego 0-63 mim
5 D.10.01.03 (12990 s2t) [dh. 3.5 - 9 mb] mb 75399,0
Nasypy przeciazeniowe
7 D.10.01.05 Nasypy przecigzeniowe m® 72 319,5
Materac geosyntetyczny
8 D.40.01.06 Materac gecsyntetyczny gr. 70cm m? 30 509,0
g D.10.01.06 Materac geosyntetyczny gr. 100cm m 7 263,5
Wymiana gruntu i zageszczanie impulsywne RIC
10 D.10.01.01 Wymiana granfu m® 73 905,3
11 0.10.01.02 Zageszczenie impulsywne RIC m° 85 8406
Platformy robocze
12 D.10.01.07 Platformy robocze grubosddi 0.5m m? 326758
13 D.10.01.07 Platformy robocze gruboséi 1m m? 7 088,0
T T BT Wzmocnienia skarp nasypowiwykopow -~ =" S
Gwozdziowanie
14 D.10.02.01 Gwozdzie gruntowe $250mm (20086 szt.) [dh. 3 - 11 mb] mb 16 371,8
15 D.10.02.01 Siatka stalowa m? 12 4337
Zbrojenie geosyntetykami
16 D.10.02.02 Wzmocnienie geotkaning m? 98 170,5
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Brania mostowa
PRZEDMIAR ROBOT
PRZEPUST DROGOWY PDZ-1 Z FUNKCJA, PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT
Nazwa zadania:
“Budowa mostu nad rzeka Odrg w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
L Nr Spec. Wyszczegdinienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llosé
p- Technicz. ¥ qoiniEn WY
DM.UD.DU.DD. WYMAGANIA OGOLNE
1 OM.0D.00.00 53:3:.;18 warstwy humusu {ziemi urudzajne;) wywiezienie na m3 478,33
M.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE R :
M.01.01.01  [WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH
2 M.01.01.01  [Wylyczenie geodezyjne droqoweqo oblektu |nzyn|ery1neqo kpl. 1,00
’ M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE - " o :
MA1.01.02 WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY z
o UMOCNIENIEM
Wykopy pod {awy z umacnieniem $cian glebokoscet do 6m o
1 M.11.01.02 Scianach _plo_nuwycr} \fvykanywarze‘na ia'ci_zue w gruntach o ) m3 131655
normalnej wigletneseai, z umeocneniem Scian, grunt pozostawiony
na odkladzie
M.11.01.05 |WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM
Wykonanie zasypki przyczdlka - zasypanie przestrzent 2a
4 M.11.01.05 |5cianami przyczétka przy wysokoscl zasypania ponad 4 m wraz z ma 637225
dostarczeniem ziemi | z zageszezeniem
M.41.03.01 PALE WIELKOSREDNICOWE & 1000MM FORMOWANE W
T GRUNCLE
Wykonanie pali o srednicy d=1000 mm z zabezpieczeniem
5 M.11.03,01  istatecznosci Scian przez rurowanie w gruncie bez pozostawienia m 352,00
rury ochronnej {zawiera zbrojente i pierscienie uszybwniajgoe)
Wykonanie pali o $rednicy d=1000 mm z zabezpieczeniem
8 M.41.03.01 |statecznosci cian przez rurowanie w gruncie z pozostawieniem m 528,00
rury ochronnej (zawiera zbrojenie i pierécienie uszytwniajgee)
M.11.03.06 PROBNE OBCIAZENIA PALA
7 M.11.03.06 \;\é}éktonanie probrego obciazenia pali - obcigZenie statyczne do szt 400
M.A2.00.00 [ZBROJENIE ~ - - ¢ ) ] -
M.12.01.01 {ZBROLENIE BETONU STALA KLASY A-ill N
8 M.12.01.01 |Wykonanie i montaz zbrojenia law - fundamenty t 65,26
9 MA2.01.01 Wykcnanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczoikow - Sciany t 851
CZOIoWe
10 M.12.01.0%  |Wykonanie i montaz zbrojenia skrzydet i 13,45
1 MA2.01.01 Wykonanie i montaz zbrojenia przepusiéw z elementow t 110,76
prefabrykowanych
12 M.12.01.01 Wykongme i montaz zbrojenia zamkaw monolitycznych i taw i 762
uciaglajgeych
*:M.13.00.00 BETON DR L
M.13.01,00 [BETON KONSTRUKCYJNY
tawy fundamentowe z betonu klasy C30/37, w deskowaniu
tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia Scian wykopu.
13 1.13.01.01 Bez uwezglednienia robét ziemnych - beton fundameniow m3 402,78
Wykonanie kerpusow przyczdikow - masywnych, z betonu klasy
14 M.13.01.04 {C30/37, wysokoScl powyzej 4 m - baton Scian czolowych m3 73,46
15 1.13.01,05  |Wykonanie skrzydel z betonu klasy C30/37 o di, ponad 3m m3 111,62
16 M.13.01.03  [Wykonanie zamkdow monolitycznych z betonu klasy C30/37 m3 73,67
Wykonanie faw ucigglajgcych w deskowaniu, beton ki, C30/37 -
17 M.13.01.10 |w deskowaniu tradycyinym, bez robot ziemnych - beton faw m3 26,48
uciaglajacych
M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
Wykonanie warstwy betonu podkiadowego fundamentéw z
18 M,13,02.01 betony klasy C12/15 m3 349,12
M.13.03.01 USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
o PRZEKROJU L HKOWYM 1 PROSTOKATNYM
19 M.13.03.01 \.(;\Igl;(f%réame przepustu z elementéw prefabrykowanych z betonu m3 281,70
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEPUST DROGOWY PDZ-1 Z FUNKCJA PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT

Nazwa zadania

"Budowa mostu nad rzek3 Odrag w ciggu drogi wojewodzkie] nr 421"

L.p.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegodlnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llosé

M.15.00.00 [1ZOLACJA | NAWIERZCHNIA
M.15.01.01 [IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA | NA ZIMNO"
Wykonanie powlokowe] izolacji dwuwarstwowej
20 M.15.01.01 |przeciwwilgociow] bitumicznej ukladane] "na zimno" - m2 1042,70
powierzchnie pionowe
M.15.01.02 }IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
24 M.15.04.02 Wykonanie izolacji dwuwarslwqwej z papy zgrzewalnej, na m2 1 462,00
retonowych plaszczyznach poziomych
22 M.A5.01.02 Wykonanie uszczeinlea:ua stykow ;_)rt':fabrykatow w postaci paska m2 48,62
papy termozgrzewalnej o szerokosci 0.5 m
M.15.01.04 [GEOMEMBRANA KUBELKOWA Z GEOWLOKNINA
23 M.15.01.04 Wykonanie |zo|_ac1!w pastaci geomembprany zabezpieczonej 2 886,06
warstwag geowlokniny
M.16.00.00 |ODWODNIENIE
M.16.01.06 [SCIEKI SKARPOWE
24 M.16.01.06 Wykonanie i m_onlaz korytek prefabrykowanych 300x100x700 m 112,07
mm na warslwie betonu gr. 100 mm
M.16.02.01 |DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wykonanie drendw z geowldkniny (tadma) i kruszywa
25 M.16.02.01 |lakierowanego zywicami syntetycznymi z rurkg perforowang fi m 116,43
113 mm
1 M.18.00.00 {URZADZENIA DYLATACYJNE -~
M.18.01.82 |TASMY DYLATACY.NE
26 M.18.01.02 |Wykonanie uszczelnieniz dylatacj przepustu tasma dylalacyjna m 49,33
M.18.01.07  [ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH
27 M.18.01.07 Zabezpieczenie s_zcz.ehny dylatacyinei uszczeika, masa m 467.35
trwaleplastyczng i tasma przylepng
M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE . -
M.19.01.04 |BALUSTRADY
28 M.19.01.04 |Moniaz balustrad ochronnych m 88,27
M.49.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROQZY.JNE POWIERZCHNI
M BETONQWYCH - HYDROFOBIZACJA
29 M.19.02.01 Whykonanie malqwanla x hydrofobizacji obiekiu, dwukrotna m2 1021.99
warstwa na powierzchniach betonowych
M.A9.02.02 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWLOKA
T ANTYGRAFFIT!
30 M.19.02.02 |Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti pewierzchni betonowych m2 345,61
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE i 00 :
M.20.01.04 [RURY OBSADOWE | OSLONOWE
31 M.20.01.04  Rury oslonowe z PVC p40 m 94,00
0.20.01.09 [SCHODY SKARPOWE
Wykonanie schodow betonowych prefabrykewanych na skarpach
32 M.20.01.09  |nasypow lub przekopow, szeroko$é schoddw 0,80 m z porgezami m 39,42
M.20.01.11_ [UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW
33 M.20.01,11  Wykonanie umocnienia skarp i stozkéw m2 3 607,81
Whykonanie zakofczenia umocnienia skarpy obrzezem
4 M.20.01.11 belonowym na podbudowie betonowej C16/20 m s1.72
35 M.20.01.11  {Umocnienie podnoza skarpy opomikiem betonowym 0,3x0,8m m 30,83
36 M.20.01.11 Wykunfame umocnienia koryika ¢ieku z kamienia lamanego na ma 169,05
warstwie batonu C16/20
M.20.01.18 1ZNAKI WYSGKOSCIOWE - REPERY
37 M,20,01.18 [Osadzenie w konstrukcji obiekiow punktéw pomiarowych sz, 18,00
38 1,20.01.18 _ [Montaz stalych punkidw pomiargwych szl. 1,00
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

WIADUKT DPROGOWY WD1
Nazwa zadania;

“"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.
Technicz.

Lp.

Wyszczegblnienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka llose

DM.00.00.00 IWYMAGANIA OGOLNE -

4 DM.00.00.60 igﬁ:f warstwy humusu {(ziemi urodzajnej) - wywiezienie na w3 513,57

- M.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE “ - - - : i
M.01.01.071 |WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

2 M.01.01.01 |Wylyczenie gecdezyine drogoweqo oblekiu |nzyn|ery;nego kpi. 1,00
‘M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE =~ - i B )

MA1.01.02 WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY Z

i UMOCNIENIEM

Wykopy pod tawy z umocnieniem $cian glgb. do 6 m o écianach

3 M4 01.02 pionowych wykonywane na ladzie w gruntach o normalnegj

) . N . m3 426268
wilgetnosci, Z umocnieniem Scian, grunt pozostawiony na
odidadzie
M.11.01.05 [WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM
4 M.11.01.05 Wykonanie zasypki ustroju nosnego - zasypanie przestrzeni za ma 798066

Scianami przyczolka gruntem niespoistym ponad 4 m
5 1.11.01.08 [Warstwa ochronna dna obiektu z pissku gr. 100 mm m3 51,60
M.11.08.02 |WYMIANA GRUNTU

[} M.11.08.02 [Wymiana gruntu na pospc‘:lke Is 0,95 wraz zzageszczeniem m3 3081,44

| °M.12.00.00_ [ZBROJENIE: . o
M.12.01.01 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A 1il N

7 V.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia faw t 28,08
8 M.12.01,01_|Przygolowanie i menia zbrojenia ustroju noSnego ramy t 276,02
9 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia skrzyded H 12.88
10 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia plyt przejsciowych i 817

1 M.12.01.01 Przygotowanie | montaz siatki przeciwskurczowej z pretow @10 w mz 585,00

formie siatek zqrzewalnych o QozkU 150x1 50 mm
~M.13.00.00 ;BETON : :

M.13.01.00 |BETON KONSTRUKCYJNY

Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton ki,
12 M.13.01.01 C35/45 - lawy w deskowaniu tradycyjnym, bez robét ziemnych - m3 612,47
fundamenty ustroju nosnego

Wykonanie faw fundamentowych w deskowaniu, betorn: kL
13 M.13.01.01 1C30/37 - tawy w deskowaniu teadycyjnym, bez robdt ziemnych - m3 148,30
fundamenty skrzydet i pivt przejsciowych

14 M.A3.01.03 Wykonanie korpusu usiroju nosnego ramy z betonu klasy

35145 m3 1169,53
5 M.13.01.05 |Wykonanie skrzydet = betonu klasy C30/37 o dt, ponad 3 m m3 104,00
16 M.13.01.07 |Wykonanie piyt przejiciowych z betenu klasy C30/37 m3 64.22

1.13.02.00 |BETON NIEKONSTRUKCYJNY
17 M.12.02.01 Wykonanie warsiwy betonu podkiadowego fundamentdw i pivt

przejsciowych z betonu kiasy C12/15 M3 18549
Wykonanie warstwy betonu ochronnego pivt przejsclowych z
8 M.13.02.01 betonu klasy C12/15 m3 21,44
19 M.13.02.01 Wykonanie warstwy betonu ochronnego ustroju ramowego z ma 85,00
betonu klasy C12/15
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

WIADUKT DROGOWY WD1

Nazwa zadania:

"Budowsa mostu nad rzeky Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 4217

Nr Spec,

Lp. Technicz.

Wyszczegoinienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llosd

- M.15.00.00 |IZOLACJA | NAWIERZCHNIA
M.15.01.01 |IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA | NA ZIMNO"
20 M.15.01.0% Whykenanie powlokowej izolach bitumicznej ukladanej "na zimno"

. o . m2 1123,80
- powierzchnie pionowe - dwuwarstwowej
21 M.15.01.01 Wykopanle p.oonk_owej izolacji bttum:czn_e; ukladanej "na zimno m2 664,72
- powierzchnie poziome - dwuwarstwowe|
M.15.01.02 NZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
22 M 15.01.02 Wykonal:lle |zolac1|_z papy zarzewalnej na b:alonuwych m2 858,39
ptaszczyznach poziomych - dwuwarstwowej
M.15.01.04 |GEOMEMBRANA KUBEFKOWA Z GEOWLOKNINA
23 M 15.01.04 Uszezeinienie powierzchni skarp i nasypdw geomembrang - m2 1006,80

matg bentonitows hydroizelacyjng
24 M.15.01.04 |izolacie z folii wytlaczanej "kubelkowe1 m2 335,60
S ]"M.16.00.00 {ODWOBRNIENIE & o A A B )
M.16.01.06 [SCIEKI SKARPOWE

25 M.18.01.06 Wykonanie i m'nnta‘z korytek prefabrykowanych 300x100x700 m 99,50
mm na warstwie betonu gr. 100 mm

M.16.02.01 |DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wykonanie dranow z geowiokniny (taéma) | kruszywa

26 M.15.02.01 [lakierowanego fywicami syntetycznymi z rurkg perforowang fi m 83,90
113 mm

o7 M.16.02.01 Wykonanie wyprowadzenia cdwodnienia zasypki - rura m 50,60
drenarska i 113, petna

M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATAGY.JNE -
M.18.01.02 |TASMY DYLATACYJNE

28 M.18.01.02 . m 86,02
18.01 Wykonanie uszczelnienia dylatacii przepusiu tasma dylatacyjng

M.18.01.07 |ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

g M.18.01.07 Zabegzpieczenie s.zcz‘eliny dylatacyjnei uszczelka, masa
trwaleplasiyczna i tasma przylepns

M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.04 |BALUSTRADY

30 M.19.01.04 |Montaz balustrad ochronnych m 84,30
M19.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
o BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA

31 MA18.02.01 Wykonanie malowania i hydrofobizacji obiektu, dwukrotna

m 180,52

i i m2 1 080,200
warstwa na powierzehniach betonowych
M.19.02.02 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNL BETONOWYCH POWLOKA
L |ANTYGRAFFITL

32 M.$9.02.02 |Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti powierzchnj betonowych m2 347,76

1:M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE -7
M.20.01.04 |RURY OBSADOWE | OSLONOWE
33 M.20.01.04 {Rury oslonowe z PVQ g40 m 59,00
M.20.01.08 |SCHODY SKARPOWE

Wykonanie schodéw betonowych prefabrykowanych na

34 M.20.01.09 |skarpach nasypow lub przekopdw, szerokoéé schodow 0,80 m 2 m 47,28
poreczami
M.20.01.11 |[UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW
35 M.20.01.11  [\Wykonanie umocnienia skarp i stozkdw m2 842,64

36 M20.01.14 Wykonanie zakonczenia umocnienia skarpy obrzezem

betonowym na podbudowie betonowej C16/20 m 78,80

37 M.20.01.41 {Umocnienie podnéza skarpy opornikiem batonowym 0,3x0,8m m 12,30
M.20.04.18 |ZNAKI WYSOKOSCIOWE - REPERY

38 M.20.01.18 [Osadzenie w konstrukeji obigktow punktow pomiarowych szt. 18,00

39 M.20.01.18 iMortaz stalych punkiow pomiarowych szi. 1,00
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Brania mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

MOST DROGOWY MDA

Nazwa zadania:

"Bugdowa mostu nad rzekq Odra w ciagu drogi wojewadzkiej nr 421"

Nr Spec.

Lp- Technicz.

Wyszczegoinienie Elementéw Roziiczeniowych Jednostka llogé

'DM.00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE

i M. 00.00.00 égf:f;:;e warstwy humusu (Ziemi urodzajnej) wywiezienie na ma 1515.09

+[:M.01,00.00 iROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - AR
M.01.01.01 _|WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSK!CH

2 .01.01.01 |Wytyczenie geodezyjne drogcweqo oblektu |nzyn|erv]neqo kpl, 1,00
o ML11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE . i o

WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY BEZ
UMOCHNIENIA

Wykopy pod lawy ze skarpami gigb. do 3 m wykonywane na

3 M.11.01.01 iladzie w gruntach o normainej wilgotnosci, bez umochien Scian, m3 3889,00

grunt pozostawiony na odktadzie

WYKONANIE WYKOPOW #OD FUNDAMENTY Z

UMOQCNIENIEM

Wykopy pod lawy z umochieniem Scian gigb. do4 mo
scianach pionowych wykonywane na ladzie w gruntach o

4 M.41.01.02 Hi - - -

normalnej wilgotnosei, z umocnieniem $cian, grunt

pozostawiony na odkladzie

Wykopy pod lawy z umocnieniem Scian glgb. do & mo
scianach pionowych wykonywane na ladzie w gruntach o

5 M.11.01.02 Lo s - L

normalnej wilgotnosci, z umocnieniem cian, grunt

pozostawiony na odkladzie

M.11.01.04 |ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

& M.11.01.04 Z.aAsypAka inzynierska z gruntu nle_spolstego dobrze

uziarnionego wraz z zageszczenien

M.11.01.05 [WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

Wykonanie zasypki ustroju nosnego - zasypanie przestrzeni za
7 M.41.01.05 |Scianami prayczétka gruntem niespoistym ponad 4 m m3 8785,14

M.11.01.01

M.11.01.02

m3 2364,10

m3 788,42

m3 2913,71

8 M.11.01.05 [VWykonanie stozkdw przyczotkdw m3 4921,92

M.11.03.02 PALE WIELKOSREDNICOWE @ 1200MM Z INIEKCJA

o CEMENTOWA PODSTAWY

Wykaonanie pal o Srednicy d=1200 mm z zabezpieczeniem

9 M.11.03.02 statecznoéel &cian przez rurowanie w gruncle wraz z iniekcig
T cementowa podstawy pali (zawiera zbrojenie i pigrscienie

usztywniajgce)

M.11.03.06 |PROBNE OBCIAZENIA PALA

10 M 11.03.06 \é'\éyéki)nanie prébnego obcigzenia pali - obciazenie statyczne do st 14,00

m 3585,00

W.11.04.02 |TRACONA SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

Whijanie Scianek szczelnych stalowych o clgzarze 1380 kg/m z
" M.11.04.02
tereny jub rusztowan na glebokosc wbicza "s1 m
L M.12.00.00 [ZBROJENIE = -
M.12.01.01 {ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-Ili N
12 11.12.01.01 |Preygotowanie | monta2 zbrojenia oczepow pali
13 M.12.01.01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia law
14 M,12.01.01 iPrzygotowanie i moniaz zbrojenia korpuséw przyczotkow

m2 1353,60

302,18
30,09
56,76

§1,81

56,69
1378.93
100,37
5,09

|- e

15 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia Scian bocznych przyczotkow

16 M.12.04.01 [Przygotowanie | montaz zbrojenia filaréw stupowych
17 M.12.01.01 |Przygotowanie § montai zbrojenia ustroju nosnege

18 14.12.01.01_ ! Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych
19 M.12.01.01_|Przygolowanie i montaz zbrojenia piyt przeféciowych
M.12.01.02 |CIEGNA SPREZAJACE WEWNETRZNE

20 MA2.04.02 Kabile spre_iaia‘cta wraz z n_aciqgiem. zabez_pieczeniem
antykorozyjnym i robotami towarzyszaeymi
M.12.01.03 |CIEGNA SPREZAJACE ZEWNETRZNE

21 M.12.01.03 Kabie sprs;fzajch wraz z n_aciqgiem, zabez.pieczeniem
antykorozyinym i robotami towarzyszacymi
M.12.03.01 [KOTWY TALERZOWE

22 M.12.03,0%  {Kotwy talerzowe szt 2616,00

Py P e

kg 307489,72

kg 56640,52
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

MOST DROGOWY MD1

Nazwa zadania:

“Budowa mostu nad rzekg Odrg w ciggu drogi wojewddzkie] nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszezegdlnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

liogc

M.13.00.00

BETON

M.13.01.00

BETON KONSTRUKCYJNY

23

M.13.01.01

Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beten ki
30/37 - lawy w deskowaniu tradycyjnym, bez robdt ziemnych

m3

186,97

24

M.13.01.02

Wykonanie korpusaw przyczatkdw wraz 2 ciosami
pedlozyskowymi, beton ki, C40/80

m3

568,82

25

M.13.01.02

Wykonanie filardw stupowych wraz z closami podlozyskowymi,
belon ki, C40/50

m3

726,39

M.13.01.03

Wykonanie ustroju nosnego sprezonego - skrzynkowego "na
mokro” z betonu klasy C50/60, o rozpiglosci przesta do 50m +
technologia nasuwania podivznegs

m3

7759,73

M.43.01.06

Wykenanie kap chodnikowych, beton kl. C35/45

m3

119¢,98

M.13.01.07

Wykonanie pivt przej$ciowych, beton kl. G30/37

m3

40,13

1M.13.01.08

Wykonanie scian bocznych prayczéikdw, beton kl. C30/37

#.13.01.08

m3

12741

\Wykonanie Scian bocznych przyczdikdw, beton ki. $A0/50

m3

431,21

M.13.01,30

Wykonanie oczepdw pall w deskowaniu, beton ki. C30/37 - w
deskowaniu fradycyjnym, bez robdt ziemnych

m3

2080,56

M.13.02.00

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

3z

M.13.02.01

Wykonranie warstwy betonu podkiadewege, beton ki. C12/15

m3

370,47

33

M.13.02.01

Wykonanie warstwy betonu cchrgnnego, beton kl. C12/15

m3

21,44

M.13.03.02

POLIMEROBETONOWE DESKI GZYMSOWE

34

M.13.03.02

VWykonanie | montaz prefabrykowanych desek gzymsowych o
wys. 65 cm

351,00

M.14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.02.01

ELEMENTY STALOWE WBUDOWANE W KDNSTRUKCJE
OBIEKTOW

38

M.14.02.01

Wykonanie i montaz stalowych rur ostonowych kabli
docelowych sprezajacych ze stali S358

4,73

36

M.14.02.01

Wykonanie | montaz drzwi stalowych do wnetrza skrzynki

0,24

37

M.14.02.01

Wykonanie | montaz kgtownika zabezpieczajacego na korpusie
przyczoikow ze stali 5235

0,33

M.15.00.00

IZOLACJA TNAWIERZCHNIA -

M.15.01.01

1IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ,,NA ZIMNO”

38

M.15.01.01

Wykonanie powlckowe] lzolaci bitumicznej ukiadane} "na
zimna" - powierzchnie pionowe - dwuwarstwowej

m2

2734,00

39

M.15.01.01

Wykonanie powlokowej izolaci bitumicznej ukladangj "na
zimno" - powierzchnie poziome - dwuwarstwowej

m2

2010,00

M.15.01.02

1ZOLACJA 7 PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

40

M.15.01.02

Wykonanie izclacji z papy zgrzewalnej na batanowych
plaszczyznach poziomych - jednowarstwowej

m2

10649,44

41

M.15.01.02

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betoncwych
plaszczyznach poziomych - druga warstwa

m2

5385,60

M.15.01.04

GEOMEMBRANA KUBELKOWA Z GEOWEOKNINA

42

M.16.02.01

Uszczelnienie powierzehni skarp i nasypdw geomembrang -
matg bentonitowa hydroizolacyijng

m2

595,00

43

M.15.01.04

Izolacje z folii wytlaczanej "kubetkowe|"

m2

191,80

M.15.02,01

NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO (TWARDOLANEGO)
GRUBOSCI 5 CM

a4

M,15.02.01

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wigzgca gr.
5cm

m2

§192,40

45

M.15.02.01

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - przeciwspadek

m2

379,93

M.15.02.02

NAWIERZCHNIA SMA 115 GRUBOSCI 4 CM

48

M.15.02.02

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA — warstwa cieraina
ar. 4 cm

m2

4812 47

M.185.02.03

NAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA NA KAPACH
CHODNIKOWYCH

47

M.15.02.03

Wykonanie nawierzchni na kapach i ciagach komunikacyjrych
z zywic syntetycznych gr. 4 mm.

m2

5198,18
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

MOST DROGOWY MDA

Nazwa zadania:

“Budowa mostu nad rzeka Qdra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421”

Nr Spec.

Lp. Technicz.

Wyszcezegolnienie Elementdw Rozliczeniowych Jednosika

llosé

‘M.16.00.00 [ODWODNIENIE

M.16.01.01 WPUSTY SCIEKOWE ZELIWNE

48 M.16.01.01 |Montaz wpustow zeliwnych d=150 mm szf.

126,00

M.16.01.02 [KOLEKTOR ODWODNIENIOWY

instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustéw rurami "HDPE" -
9 M.16.01.02 srednica nominalna kolektorow 8250 mm

1268,00

M.16.01.03 |ODWODNIENIE 1ZOLACJI - SACZHK!

50 M.16.01.03 |Montaz saczkdw do odwodnienia izolacji szt,

252,00

M.16.01.04 ODWODNIENLE IZOLACH - DRENY

51 M16.01.04 ?Qig;l:;ir;ame drenéw podiuznych i poprzecznych odwodnienia

1283,20

M.16.01.06 |SCIEKI SKARPOWE

52 M.16.01.08 Wykonanie i mpnlaz korytek prefabrykowanych 300x100x700
mm na warstwie betonu gr. 100 mm

12,00

M.16.02.01 |DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wykonanie drandw z gecwlckniny {tasma) i kruszywa
53 M.15.01.04 [iakierowanego zywicami syntetycznymi z curkg perforowang fi m
113 mm

114,40

54 M.16.02.01 Wykonanie wyprowadzenta odwodnienia zasypki - rura
drenarska fi 113, pelna

80,40

M.A7.0000 |LOZYSKA

M.17.01.01 [LOZYSKA GA.RNKOWE

55 M.17.01.01 Montaz tozysk garnkowych o nosnesci <7000kN,

jednokierunkowych szt

1,00

56 M.A7.01.01 Mentaz lozysk garnkowych o nodnosci S8000kN,

wielokierunkowych szt

57 MA7.01.014 Montaz lozysk garnkowych o nosnoéci €80C0KN,

jednokierunkowych szt.

58 M.17.01.01 Montaz tezysk garnkowych o nosnosci 218000KN,

wielokierunkowych s

e o
59 M.17.01.01 Montaz toZysk garnkowych o nosnosci <18000kN,

. . t.
iednokierunkowych ==

80 M.17.01.01 Montaz lozysk garnkowych o noénosci £19000kN,

wiglokierunkowych szt

&1 M.17.01.01 Montaz lozysk garnkewych o nosnosct £18000kN,

jednokierunkowych szl

62 MAT 070 Moniaz tozysk garnkowych o nodnesci $19000kN,

. szt
nieprzesuwnych

1,00

e Py
63 MA7.01.04 Montaz lozysk garnkowych o nosnosci S20000KkN,

wielokierunkowych sal.

M.18.00.00 jURZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.01 |PALCZASTE URZADZENIA DYLATACYJNE

54 M 18.01.01 Wykona‘me dylatac]i pa.lczas.tych dylatacja grzebieniowa o
przesuwie 210 mm_pa jezdni

8,20

65 M.18.01.01 Wykenanie dylatacji patczastych - dylatacja grzebieniowa o
T przesuwie 210 mm na chodniky z blacha oslonows

86 M.18.01.01 Wykonal_’ue dylatacji pa'lczas?ych - dylatacja grzebieniowa o
przesuwie 180 mm na jezdni

8,20

Wykonanie dylatacii palczastych - dylatacja grzebieniowa o
&7 M.18.01.01 ] -
przesuwie 180 mm na chodniku z blacha osfonowa

8,1¢

M.18.01.02 |TASMY DYLATACYJNE

Zabezpieczenie szezeliny dylaiacyjnej systemows tasma
68 M.18.01.02 . .
dylatacyjng. uszezelks i masa trwaleplastyczna

183,00

M.18.01.07 |ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

&9 M.18.01.07 Zabezpieczenie szezeliny dylatacyjnej uszezelka | masg
trwaleplastyczng

8133,64

M.19.00.00 JELEMENTY ZABEZPIECZAJACGE © "

M.19.01.01 _|KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

70 M.19.01.04 U_stawsanle krawgznikow kamiennych aa podlewce z mieszaneX
niskoskurczowych

126724

M.19.01.02 [BARIERA ENERGOCHEONNA H2,W3. B

71 M.19.01.02 in;pr;taz barieroporeczy stalowych kotwionych do konstrukcji

676,30

12 M.19.01.02 |Montaz barier stalowych kotwionych do konstrukeji kapy m

676,30

M.19.01.04 |BALUSTRADY

73 M.19.01.04 Montaz ba_a_!usirady ochronnej h = 1.20 m kotwionegj do
konstrukel kapy

676,3C

74 M.19.01.04 Mcntaz_ bz_alustrad ochronnych dla obstugi montowanych do
przyczotkow

6,88

MA9.02.01 |ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
19028 I BETONOWYCH - HYDROFOBIZAGJA

75 M.19.02.01 Wykonanie malt?wanaa i hydrocfobizacji obiektu, dwukrotna
warstwa na powierzchniach betonowych

m2

15773,47
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

MCST DROGOWY MD1

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.

Technicz. Wyszczegolnienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka llosé

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWLOKXA ANTYGRAFFITI

M.19.02.02
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Brania mostowa
PRZEDMIAR ROBOT
MOST DROGOWY MD1
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciggu drogi wojewddzkie] nr 421"
Lp. Nr Sp?c' Wyszczegodlnienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka llosé
Technicz.
75 M.19.02.02 Wykonanie zabezpieczenia antygraifiti powierzchni m2 806,10
betonowych
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE o
M.20.01.04 [RURY OBSADOWE | OSLONOWE
7 M.20.01.04 Mc_mta?. rur cgslonowych PVC 940 dia przeprowadzenia instalacji m 288
uziemiajacei
Montaz rur ostonowych PVYC %40 dla przeprowadzenia trzpieni
78 M.20.01.04 |dylatacyjnych w fundamentach, skrzydlach i trzenach m 442,00
przyczolkow
79 M.20.01.04 Montaz ru'r osfonowyeh P_VC ms dla przeprowadzenia rury m 7374
spustowe] saczka przez srodnik
ac M.20.01.04 !\ﬂunlaz-fur oslonowych PVC 0_)110 dla przep'rowadzenla m 0,70
instalacji elekiroenergetyczne;i przez przyczolek
81 M.20.01.04 f\nontaz'l_'ur ostonowych PVC Q?‘l 10 dia prz‘gprowadzema m 240
instalacji elekiroenergetycznej przez usirdj skreynkowy
g2 M.20.01.04 Montaz rur osi'ono\.vych PVC 8110 jako rury rezerwowe w m 405756
kapach chodnikewych
83 M.20.01.04 !\!‘Iontazil_'ur oslonowch _PVC %460 dla przeprowadzenia m 14,00
instalacji teletechnicznej
84 M.20.01.04 Montaz rur ostonowych F'_VC 9.200 dla przeprowadzenia rury m 35,85
spustowej woustu przez Srodnik
85 M.20.01.04 Monﬁa?_, rur ostonowych PVC $355 iako rury oslonowe dia kabli m 290,00
sprezajgcych
86 M.20.01.04 |Montaz rur obsadowych PVC €75 na rurg spustowa sgczka m 114,03
87 M .20.01.04 I:\nonigz rur obsadowych PVC @160 na otwory wentylacyjne w m 49,92
Srodnikach
a8 M.20.01.04 Moma.z rur obf,adowych PVC 9160 na otwory odwodnieniowe m 11,04
w piycie dalngj
g9 M.20.01.04 \I\;‘I;:;e:uz rur obsadowych PVC $160 (DN150) na rurg spustowq ™ 56,83
90 M.20.01.04 Montaz .rur.obsadowyc.h PVC @280 mm na otwory m 0.96
cdwodnieniowe w plycie dolnej
M.20.01.08 {SCHODY SKARPOWE
Wykananie schoddw betonowych prefabrykowanych na
91 M.20.01.09 |skarpach nasypdw lub przekopdw, szerokoét schoddw 0,80 m m 40,66
Z poreczami
M.20.01.14 |UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW
92 M.20.01.11 [Wykonanie umocnienia skarp i stozkow m2 1466,13
Wykonanie zakoficzenia umecnienia skarpy obrzezem
o3 M.20.01.11 betonowym na podbudowie betonowej C12M15 m #3.80
04 M.20.01.11 Umocnienie podnéza skarpy opornikiem belenowym ©,3x0,8m m 125,10
M.20.01.18 [ZNAKI WYSOKOSCIOWE - REPERY
95 M.20.01,18 |Osadzenie w konstrukcji obiektdw punkiéw pomiarowych szt 90,00
96 M.20.01.18 {Montaz stalych pu'nktéw pomiarowych szt 2,00
M.20.02.21 |PROBNE OBCIAZENIA
a7 M.20.02.21 Pro.bne ob:_:lqzenle stat.yczne ol‘:ne"ktu drogowego Wiaz z kpl. 1,00
projektem i opracowaniem wynikaw
M.20.04.02 |UMOCHNIENIE DNA | SKARP CIEKU
98 M.20.04.02 |Umocnignie skarp narzutem kamiennym m2 574523
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

WIADUKT DROGOWY WD2

Nazwa zadania:

“Budowa mostu nad rzekg Odra w ¢iagu drogi wojewdédzkiej nr 421"

Nr Spec,
Technicz.

Lp. Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka ilosé

DAA.00.04.00 WYMAGAN1A OGOLNE :

5 DM.00.00.00 igﬁ;: warstwy humusy (ziemi urcdza;nel) wywiezienie na m3 373.71

1.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ~ - -

M.01.01.01 (WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYN!ERSKICH

2 M.G1.01.01 [Wytyczenie geodezyine quoweqo obleklu mzymer\nneqo kpt. 1,00

- M.41.00.00 |FUNDAMENTOWANIE - . . S ]

M.A4.01.02 WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY Z

S UMOCNIENIEM

Wykopy pod fawy z umocnieniem scian gigb. de 6 m o Scianach

3 M.11.01.02 pionowych wykonywane nia lgdzie w gruntach o normainej
o wilgotnosci, z umocnieniem Scian, grunt pozostawiony na

odkiadzie

M.41.01.05 |WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

4 M.11.01.05 \.N_ykonapie zasy?ki ustroju noépego_» zasypanie przestrzeni za ma 2763.14

Scianami preyezdtka gruntem niespoistym ponad 4 m

5 M.11.01.05 |Warstwa ochronna dna z piasku gr, 100 mm m3 28.29

WMA1.03.01 PALE WIELKOSREDNICOWE & 1000MM FORMOWANE W

" GRUNCIE

Wykonanie pali o Srednicy d=1000 mm z zabezpleczeniem

statecznosci Scian przez rurowanie w gruncie kat. Il bez

B M.11.03.01 s ] f P

pozostawienia rury ochronnej (zawiera zbrojenie | pierscienie

uszybwniajgce)

M.11.03.06 [PROBNE OBCIAZENIA PALA

7 M.11.03.08 g\é\,ék:)nanie prébnego obeigzenia pali - obtigzenie statyczne do sat, 2,00

M.A2.0000 |ZRROJENIE @ "

M.12.01.01 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-ill N

m3 1868,56

m 544,00

8 M.12.01.01 [Przygolowanie i montaz zbrojenia taw i 38,40
9 i.12.01.01 [Przygotowanie | montag zbrojenia ustroju noénego ramy t 150 57
10 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydet t 21,08
11 M.12.0%1.01 |Preygotowanie | montaz zbrojenia piyl przejciowych t 5,48

12 M.12.01.01 Przygotowanie | montaz siatki przeciwskurczowej z pretow 910 w m2 325,00

formie siatek zqrzewalnvch o] oczku 150x1 50 mm
~M.13.00.00 |BETON :

M.13.01.00 [BETOMN KONSTRUKCYJNY
Wykonanie oczepow pali w deskowaniu, beton kl. C35/45 -w
13 M.13.01.10 |deskowaniu tradycyinym, bez robdt ziemnych - fundamenty m3 335,80
ustroju nosnege
Wykonanie oczepéw pali w deskowaniu, beten ki, C30/37 - w

14 M.13.01.10 |[deskowaniu tradycyjnym, bez robét ziemnych - fundamenty m3 162,00
skrzydet
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton kl.

15 M.13.01.01 |C30/37 - lawy w deskowaniu tradycyjnym, bez robot ziemnych - m3 7,00

fundamenty plyt przejsciowych
15 M.13.01.03 Wykonanie korpusu ustroju noénegeo ramy z betonu klasy

C35/45 m3 854,20
17 1.13.01.05 [Wykonanie skrzydet z betonu klasy C30/37 o di. ponad 3 m m3 157,00
18 M.13.01.07 |Wykonanie plyt przejéciowych z betonu klasy C30/37 m3 43,42

M.13.02.00 |BETOMN NIEKONSTRUKGYJNY
19 M.13.02.01 Wykonanie warstwy betonu podiladowego fundamentow i piyt

przejsciowych z betonu klasy C12/15 m3 132,99
20 M.13.02.01 Wykonanie warstwy betonu cchronnego piyt preejSciowych 2 m3 14,43
betonu klasy G12/15
21 M.13.02.01 Wykcnanie warstwy betonu echronnggo ustroju ramowego z 3 46,00
betonu klasy C12/16
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

WIADUKT DROGOWY WD2

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeky Odry w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.

Lp. Technicz.

Wyszezegdinienie Elementéw Rozliczeniowych

'M.15.00.00

Jednostka

lloéé

IZOLACJA | NAWIERZCHNIA

M.15.41.01

IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ,,NA ZjMNO"

22 M.15.01.01

Wykonanie powlokowei izolacji bitumicznef ukladanej "na zimno”
powierzchnie pionowe - dwuwarstwowej

ma

954,60

23 M.15.01.01

Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno"
powierzghnie poziome - dwuwarstwowej

m2

437,80

M.15.01.02

1IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

24 M.18.01.02

Wykonanie izolacj z papy zgrzewalnej na betonowych
plaszozyznach poziemych » dwuwarstwowej

m2

509,30

M.15.01.04

GEOMEMBRANA KUBELKOWA Z GEQWLOKNINA

25 M.15.01.04

Uszezelnienie powierzchni skarp 1 nasypow geomembrany -
mata bentonitowg hydroizolacying

m2

552,00

26 M.15.01.04

lzolacje z folii Mttaczanm 'kubeikc\wm

m2

401,20

M.16.00,00

ODWODNIENIE ™

M.16.01.06

SCIEKI SKARPOWE

27 M.16.01.08

Wykonanie | montaz kerytek prefabrykowanych 300x100x700
mm na warstwie betonu gr. 100 mm

103,8C

M.16.02.01

DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

28 M.16.02.01

Wykonanie drendw z geowlokniny (tasma) i kruszywa
lakierowanego zywicami syntetycznymi z rurkg perforowana fi
113 mm

486,00

29 M.18.62.01

VWykonanie wyprowadzenta odwodnienia zasypki - rura
drenarska fi 113, pelna

40,00

M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.02

TASMY DYLATACYJNE

kly M.15.01.02

Wykonanie uszczelnienia dylatacji przepusiu tadma dylatacyjng

34,80

M.18.01.07

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

3 M.18.04,07

Zabezpieczenie szezeliny dylatacyjnej uszczelka, masa
trwaleplastyczna i tadma przylepny

M.19.00.00

108,80

ELEMENTY.ZABEZPIECZAJACE -7

M.19.01.04

BALUSTRADY

32 M.19.01.04

Montaz balustrad ochronnych

90,3C

M.19.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH - HYDROFQBIZACJA

33 M.19.02.01

Wykonanie malowania i hydrofobizacji obiektu, dwukrotna
warstwa na powierzchaiach betonowych

mz2

791,660

M.79.02.02

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWLOKA ANTYGRAFFITI

34 M.19.02.02

Wykonanie zabezpieczenia antygraifiti powierzchni betonowych

m2

272,88

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.04

RURY OBSADOWE | OS!’.ONOWE

35 M.20.01.04

Rury ostonowe z PVC 940

45,60

M.20.01.09

SCHODY SKARPOWE

36 M.20.01.09

Wykonanie schodow betonowych prefabrykowanych na skarpach
nasypow lub przekopdw, szerokesE schodow 0,80 m z porgezami

27,87

M.20.01.11

UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW

37 M.20.01,11

Wykonanie umogenienia skarp i stozkow

m2

647,40

38 M.20.09.11

Wykonanie zakoficzenia umocnienia skarpy obrzeZzem
betonowym na podbudowie betonowej C16/20

54.20

39 M.20.01.11

Umocnienie podndza skarpy opornikiem betonowym 0,3xC,8m

13,40

M.20.01.18

ZNAKI WYSOKOSCIOWE - REPERY

40 0.20.01.18

Osadzenie w konstrukeji obiektow punktéw pomiarowych

szt

14,00

41 M.20.01.18

Monta? statych punktow pomiarowych

szt

1,0C

.20.05.01

WZMOCNIENIE POCDBUDOWY NAWIERZCHNL GEOSIATKA

42 M.20.05.G4

Wzmocnienie podbudowy nawierzchni geosiatka

m2

230,00
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEPUST DROGOWY PDZ-2 Z FUNKCJA PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT MALYCH

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkisj nr 421"

Nr Spec.

Lp- Technicz.

Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

llosé

z betonu C35/45 wraz ze zbrojeniem

DM.00.00.00 IWYMAGANIA OGOLNE : : .
1 DM.00.00.00 ggﬁ::f warstwy humusu (ziemi urodzajne;) wywiezienie na ma 187,20
45 -M.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =0
M.01.01.01  {WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYN]ERSKICH
2 M.01.01.01  |Wylyczenie geodezyjne quowego oblekzu |nzyn|eryjnego kpl. 1,00
M.11.00.00 (FUNDAMENTOWANIE ~ 7@
M.11.01.02 WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY Z
o UMOCHNIENIENM
Wykopy pod tawy z umocnieniem $cian glebokosci do 6m o
3 M.11.01.02 scianach pzo_nowych wykonywane‘na I§dg|e w gruntach o _ ma 2375,57
normaing wiglotnosci, z umocneniem &cian, grunt pozostawiony
na odkiadzie y
M.11.01.05 [WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM
Wykonanie zasypki ustroju no$nego - zasypanie przestrzeni za
4 M.11.01.05 |$cianami przyczéika przy wysckosci zasypania do 4 mwraz 2 m3 1014,96
dostarczeniem ziemi i z zageszezeniem
M.11.08.02 IWYMIANA GRUNTL
5 M.11.08.02 |Wymiana gruntu na pospoike Is >0,95 wraz z zaggszczeniem m3 1731,60
8 M.11.08.02 Wykonanie | montaz geowlokniny separacyjnej ped korkiem m2 468,00
betonu ochronnego.
‘M.12.00.00 |ZBROJENIE
M.12,01.01 JZBROJENIE BETONU STALA KLASY A—HI N
7 M.12.01.01  |Wykonanie i montaz zbrojenia taw - fundamenty t 6,07
8 M.12.01.01 Wykgngnee i montaz zbrojenia taw - fundamenty phyt t 1,82
przejsciowych
9 M.12.01.01 Wykonanie i moniaz zbrojenia korpusow przyczotkdw - Sciany ¢ 1,04
czolowg
10 M.12.01.01  {Wykonanie i moniaz zbrojenia pivty uciaglajacej f 3,50
i1 M.12.01.01  |Wykeonanie i montaz zbrolema plyt przeEclowych i 6,56
M.13.00.00 |BETON : o
M.13.01.00 IBETON KONSTRUKCYJNY
tawy fundamentowe z betonu klasy C30/37, w deskowaniu
12 M.13.01.01 |tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia scian wykopu. m3 32,70
Bez uwzglednienia robot ziemnych - beton fundamertow
Wykonanie korpuséw przyczotkow - masywnych, z betonu klasy
13 M.13.01.04 C30/37, wysokosei do 4 m - betcn Scian czolowych m3 10.40
tawy fundamentowe z betonu klasy C30/37, w deskowaniu
14 M.13.01.01 tradycyjnym. V_Vyk_onngne'bez zabezpieczenia $cian wykopu. m3 12,57
Bez uwzglednienia robot ziemnych - fundamenty phyt
przeisciowych
15 M.13.01.07 Wykonanie piyt przejsciowych zelbetowych z betonu kiasy m3 43,02
C3/37
tawy fundamentowe z betonu Klasy C30/37, w deskowaniu
16 M.13.01.01 |tradycyjnym. Wykonywane ez zabezpieczenia scian wykopu. m3 25,80
Bez uwzglednienia robot ziemnych - beton plyty zespalajacej
M.13.02.00 [BETON NIEKONSTRUKCYJNY
Wykonanie warstwy betonu podkiadowego fundamentow z
17 M.13.02.01 betonu klasy G12/15 m3 46,80
Wykonanie warstwy betonu podikdadowego plyt przejéciowych z
18 M.13.02.01 betonu Klasy C12/15 m3 23,02
19 M.13.02.01 Wykonanie warstwy betonu zabezpieczajgcego - korek belonowy m3 140,20
Klasy C12/15
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem. Pozioma warstwa
20 M.13.02.01 jochronna grubosci 10 cm, z betonu C12/15 - beton ochronny plyt m3 25,85
przejgciowych i piyty zespalaigee]
M.13.03.01 USTRCJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
s PRZEKROJU LUKOWYM | PROSTOKATNYM
21 M.13.03.01 Wykonanie typowego przepustu z elementdw prefabrykowanych m3 55,86
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEPUST DROGOWY PDZ-2 Z FUNKCJA PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT MALYCH

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odrag w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"

ip.

Nr Spee.
Technicz.

Wyszezegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych

M.15.00.00

Jednostka

llosé

1IZOLACJA | NAWIERZCHNIA -

M.15.01.01

|ZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA | NA ZIMNO"

22

M.15.01.01

Wykonanie powlokowe] izolacji dwuwarstwowej
przeciwwilgociow] bitumicznej ukliadanej "na zimno” -
powierzchnie pionowe

m2

211,29

M.15.01.02

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

23

M.15.01.02

Wykonanie izolac]i z papy zgrzewalnej na betonowych
plaszczyznach poziomych - jednowarsiwowej

m2

171,20

24

M.15.01.02

Wykonanie izolacji z papy zgrzewainej na betonowych
ptaszczyznach poziomych - dwuwarsiwowej

m2

108,85

M.16.00.00

ODWODNIENIE

M.16.01.06

SCIEK]I SKARPOWE

25

M.16.01.06

Wykananie i montaz karytek prefabrykowanych 300x100x700

26,73

M.16.02.01

DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

26

M.16.02.01

Wykonanie drendw z geowtdkniny (tadma) i kruszywa
lakierowanego zywicami syntetycznymi z rurkg perforowang fi
113 mm

58,00

27

M.16.02.01

Wykonanie wyprowadzenia odwodnienia zasypki - rura
drenarska fi 113, petna

13,55

.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.02

TASMY DYLATACYJNE

28

M.18.01.02

Wykonanie uszczelnienia dylatacji przepustu tagémg dylatacyjng

4,80

M.18.01.02

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

29

M.18.01.02

Zabezpieczenie szezeliny dylatacyinej uszczelka, masg
trwalepiastyczng § tadma przylepng

286,40

-'M,19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ©

M.18.01.04

BALUSTRADY

30

M.19.01.04

Mentaz balustrad ochrannyeh

12,00

1.19.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKORQZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH - MYDROFOBIZAC.JA

31

M.19.02.01

Wykonanie malowania i hydrofobizacji obiekiu, dwukreina
warstwa na powierzchniach betonowych

m2

214,920

M.19.02.02

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHN] BETONOWYCH
POWLOKA ANTYGRAFEITI

32

M.16.02.02

Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti powierzchni betonowych

m2

28,8%

-M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE -

M.20.01.09

SCHODY SKARPOWE

33

M.20.01.09

Wykonanie schoddw betonowych prefabrykewanych na
skarpach nasypow lub przekopow, szerokosc schodow 0,80 m z
poreczami

10,92

M.20.01.11

UMOCNIENIE STQZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW

34

M.20.01.11

Wykonanie umeognienia skarp i stozkéw

m2

45,80

35

M.20.01.1%

Wykonanie zakonczenia umocnienia skarpy obrzezem
betonowym na pobudowie betonowej C16/20

27.20

36

M.20.01.11

Umocnienie podndza skarpy opornikiem betenowyrn 0,3x0,8m

13,65

37

M.20.01.11

Wykonanie umoecnienia korytka cieku z kamienia tamanego na
warsiwie betonu C16/20

m2

7,75

M.20.01.18

ZNAKI WYSOKOSCIQWE - REPERY

38

M.20.01.18

Osadzenie w konstrukcji obiekiow punktow porniarowych

szl

6,00

M.20.01.18

Moniaz stalych punkiow pomiarcwych

szt

1,00

M.20.01.13

POLKI DLA ZWIERZAT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

40

M.20.01.12

Wykonanie polek dla zwierzat z laminatu polimerows-szklanego
przy wlocie i wylacie

m2

4,78

M.20.01.20

POLKI DLA ZWIERZAT Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

41

M.20.61.2C

Wykonanie pdiek dla zwierzat w przepuscie po obu stranach
cieku o szerokosci 0,5m

63,20
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przepust PDT1

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odrg w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczeg6lnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

llose

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01

WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

M.C1.01.01

Wytyczenie geodezyineg drogoweqo oblektu mzymery]neqo

kol

‘#.41.00.00

FUNDAMENTOWANIE

1,00

M.11.01.01

WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY

M, 11,01.0%

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie z transporiem
urobku na odkiad samochodami wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkladzie

m3

381,71

M.11.05.01

WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGO

M.11.05.01

Wykonanie fundamentu kruszywowego - podbudowa z kruszywa
0-25 wraz z zageszczeniem

m3

142,11

M.11.01.05

M.11.0%.05

WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

Wykonanie zasypki ustroju neénego - zasypanie przestrzeni za
scianami przyczolka przy wysckoSci zasypania do 4 m wraz z
dostarczenlem Ziem| iz zageszczenlem

m3

849,00

~M.12.00.00

ZBROJENIE -

M.12.61.01

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A lII N

M.12.01.01

Wykonanie i montaz zbro;enla ;lety UC|§glajacej

‘M.13.00.00

BETON

0,59

M.13.03.01

USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
PRZEKROQJU LUKOWYM, KOLOWYM | PROSTOKATNYM

M.13.03.01

Ulozenie przepustdw pod korong drogi, rury o $rednicy 150 cm
prefabrykowanych, na lawie z kruszywa lamanego

50,60

M.13.0%.00

BETON KONSTRUKCY.JNY

M.13.01.03

Whykonanie plyt uciagiajgcych zelbetowych z betonu kiasy C30/37

m3

7,00

~'M.15.00.00

IZOLACJA | NAWIERZCHNIA -

M.15.01.01

IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA .,NA ZEMNO"

M. 15.01.01

Wykonanie powtokowe] izolacji bitumicznej ukladane] "na zimno" -
powierzchnie pionowe - dwuwarstwowei

m2

327,24

M.15.01.02

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

M.15.01.02

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych
plaszczyznach poziomyeh - dwuwarstwowe]

m2

34,03

M.15.01.03

IZOLACJA Z FOLII PVC

10

M.15.01.03

Uszezelnienie powierzchni skarp i nasypdw podwajng warstwg
foli budowianej

m2

416,93

1. 18.00.00

URZADZENIA DYLATACY.INE

M.18.01.07

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

11

M.18.01.07

Zabezpieczenie szozeliny dylatacyjnej uszezelky | masg
trwaleplastyczng

113,43

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE -

M.19.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW!ERZCHNE
BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA

12

M.19.02.01

Wykonanie malowania i hydrofobizacji obiektu, dwukrotna
warstwa na powierzchniach beionowych

m2

2,520

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE -

M.20.01.09

SCHODY SKARPOWE

M.20,01,09

Wykonanie schoddw betonowych prefabrykowanych na skarpach
nasypow lub przekopow, szerokoéé schoddw 0,80 m z porgczami

9,72

M.20.01.11

UMOCNIENIE STOZKOW ! SKARP PRZYCZOLKOW

14

M.20.01.11

Wykonzanie umocnienia skarp i stozkow

m2

167,09

18

M.20.01.11

Wykonanie zakofczenia umocnienia skarpy obrzezem
betonowym na pobudowie betonowej C16/20

74,05

M.20.06.01

WZMOCNIENIE PODBUDOWY NAWIERZCHN! GEOSIATKA

16

M.20.05.01

Wzmocnienie podbudowy nawierzchni gegsiatka

m2

130,38
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przepust PDT2

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.

Lp. Technicz.

Wyszezegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka lloéé

M.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE :
M.01.01.01 |WYTYCZENIE OBIEKTOW lNZYNEERSKIGH
1 M.01.01.01 |Wytyczenie geodezyine drogowego cbieklu nnzynaerv]neqo xgl. 1,00
M.11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW PQD FUNDAMENTY
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie z transporiem
2 M.11.04.01 |urobku na cckiad samochodami wraz z uformowaniem i m3 392,38
wyrownaniem skarp na odkiadzie
M.11.05.01 |WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGQ

Wykonanie fundamentu kruszywowego - podbudowa z kruszywa
3 M.11.05.01 .
0-25 wraz z Zageszczeniem
M.11.01.05 |WYKONANIE ZASYPEK L NASYPOW 7 ZAGESZCZENIEM
Wykonanie zasypki ustroju nodneqo - zasypanie przestrzeni za
4 M.11,04.05 |4cianami przyczolka przy wysckosci zasypania do 4 m wiaz 2 m3 895,50

dosta.rczenlem ziemiiz zaqeszczenlem
M.12.00.00 |ZBROJENIE =0 L
M,12.01.01 |ZBROJENIE BETDNU STALA KLASY A III N
5 M.12.01.01 |Wykonanie i montaz zbrcuenxa plyty umaqiajacel t 0,62
M.13.00.00 |BETON v L : -

M.13.03.01 USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
A PRZEKROJU LUKOWYM, KOLOWYM | PROSTOKATNYM

Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o Srednicy 150 cm
[} M. 13.03.01 R
prefabrykowanych, na lawie z kruszywa tamanego
M.13.01.00 |BETON KONSTRUKCYJNY
p M.13.01.03 \é\r‘:;,';lgr;anle plyt uciaglajacych zelbetowych z betlony klasy ma 7.40
M.15.00.00 IZOLACJA | NAWIERZCHMIA - : : -
M.15.01.01 IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ,.NA ZIMND"
8 M.15.01.01 Wykonanie powlokowej izolacji bitumiczne] ukladanej "na zimna”

T powierzchnie pionowe - gwuwarstwowej
M.15.01.02 {IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
o M.15.01.02 Wykonanie |zola<:j|_z papy zgrzewalnej na b_etonowych
plaszezyznach poziomych - dwuwarstwowe]
M.15.01.03 {IZOLACJA Z FOLIi PVC
10 M.15.01.02 ngczelnienie Puwierzchni skarp i nasypow podwojna warshwa
foll budowlane]j
M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE - -
M.18.01.07 |ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH
1 M.18.01.07 Zabezpieczenie szezeliny dylatacyine]j uszezelkg | masg
trwaleplastyczng
:M.19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE -
M.19.01.04 |BALUSTRADY

12 M.15.01.04 |Montaz balusirad ochrannych m 18,00
.19.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE POWIERZCHNI
o BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA
13 M.19.02.01 Wykonanie malowania i hydrofobizacji obiektu, dwukrotna

m3 149,38

m2 343,98

m2 35,82

m2 438,26

m 119,40

mz 2,520
warstwa na powierzchniach betonowych
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE :
M.20.01.09 |SCHODY SKARPOWE
14 M 20.01.09 Wykonanie schoddw betonowych prefabrykowanych na skarpach m 44.46

nasypow lub przekopdw, szerakest schodéw 0,80 m z pergczami

M.20.01.11 JUMQCHNIENIE 8TOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW
15 M.20.01.11 | Wykonanie umognienia skarp i stoZkow m2 117,27

Wykonanie zakeficzenia umacnienia skarpy obrzezem
8 M.20.01.11 hetonowym na podbudowie betonowej C16/20 m 40.80
17 M.20.01.11 _|Wykonanie opornika betcnowego 0,3x0,8m m 18,40
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Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przepust PDT3

Mazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"

Nr Spec.
Technicz.

Lp. Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosé

M.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - :

M.01.01.01 |WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1 M.04.01.01 PWylyczenie geodezyjne drogowego oblektu mzynleryjneqo kpi. 1,00

M.11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE - - B - - D—

M.11.01.01 |WYKONANIE WYKOFOW POD FUNDAM ENTY

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie z transporterm

2 M.11.01.01 jurobku na odklad samochodami wraz z uformowaniem i m3 307,38

wyrdwnaniem skarp na odkladzie

M.11.05.01 |WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGO

3 M.11.05.01 Wykonanie fundamentu kruszywowego - podbudowa z kruszywa
o 0-25 wraz Z zageszczeniem

M.11.01.05 |WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

Wykonanie zasypki ustroju nosnego - zasypanie przesirzeni za

4 M.11.01.05 jscianami przyczotka przy wysckosci zasypania do 4 m wraz z m3 688,50

dostarczeniem ziemi i z zageszczemem

M.12.00.00 [ZB8ROJENIE -

M.12.01.01 |ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A—lll N

5 M.12.01.01 [Wykonanie i montaz zbm enla piyty ucqula]acej i 0,49

o] 'M.13.00.00 |BETON : L R :

USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
PRZEKROJU LUKOWYM, KOLOWYM | PROSTOKATNYM
6 M.13.03.01 Uiczenie przepustdw pod korong drog, rury o Srednicy 150 cm

prefabrykowanych, na lawie z kruszyws famanego
M.13.01.00 |BETON KONSTRUKCY.JNY

7 M 13.01.03 Wykonanie plyt uciaglajgcych zelbetowych z betonu klasy C30/37

m3 197,02

M.13.03.01

m 44,90

m3 5,70

M.15.00.00 JIZOLACJA | NAWIERZCHNIA - .

M.15.01.01 [IZOLACJA BITUNMICZNA WYKONYWANA ,.NA ZIMNO"
Wykonanie powlokowej izolac] bitumicznej ukiadanej "na zimno" -

8 M. 15.01.01 ~ R X

powigrzchnie pionowe - dwuwarstwowej

M.15.01.02 [IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalne] na betonowych

] 0.15.01.02 . .

ptaszezyznach poziomych - dwuwarstwowej

M.15.01.03 |IZOLACJA Z FOLII PVC

10 M.15.01.03 Us,_zczelmenle pomerzchnl skarp i nasypdw podwdjng warstwg m2 343,31
Toli budowlang]

M.18.00.00 |URZADZENIADYLATACYJNE - i ARt Rt 1 L

M.18.01.07 |ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

11 M 18.04.07 Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej uszczelka i masg

trwaleplastyczng

M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE - -

M.19.01.04 {BALUSTRADY

12 M.19.01.04 |Montaz balustrad ochronnych m 18,00

M.19.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI

o BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA

13 M.19.02.01 Whykonanie malowania i hydrofobizac)i obiektu, dwukrotna

m2 269,46

m2 26,87

m 89,65

m2 2,520
warsiwa na powierzchniach betonowych
©M;20.00.00 JINNE ROBOTY.MOSTOWE =
M.20.01.09 |SCHODY SKARPOWE
14 M.20.01.09 Wykonanie schoddw betonowych prefabrykowanych na skarpach m 34,64

nasypdw lub przekopdw, szerckoic schadow 0,80 m z porgczami
M.20.01.11_|UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW

15 M.20.01.11 {Wykonanie umocnienia skarp i stozkdw m2 117.27
16 M.20.01.11 Wykonanie zakeficzenia umocnienia skarpy obrzezem
T betonowym na podbudowie betanowej C16/20

17 M.20.01.11 jWykonanie opernika betonowego 0,3x0,8m m 18,40

m 45,561

Stronalzl






Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przepust PDT4

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekq Odrg w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegdinienie Elementdw Rozliczeniowych

Jednostka

flosé

“1.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01

WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

M.01.61.01

Wylyczenie gecdezyjne drogoweqo obiekiu |nzymeryjnego

kpl.

1,00

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.01

WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY

M.11.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie z transportem
urobku na odklad samoachodami wraz z uformowaniem |
wyréwnaniem skarp na odktadzie

m3

211,90

M.11.05.01

WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGO

M.11.05.01

Wykonanie fundamentu kruszywowego - pedbudowa z kruszywa
0-25 wraz 2 zageszczeniem

m3

73,44

M.11.01.05

WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

0.11.01.05

Wykonanie zasypki ustroju nonego - zasypanie przestrzeni za
scianami przyczolka przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z
destarczeniern ziemiiz zaqeszczemem

m3

456,00

-:M.12.00.00

ZBROJENIE "

M.12.01.01

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-IH N

M.12.01.01

Wykonanie i montaz zbro;en;a piyty umaqlajqcej _

0,33

“M.13.00.00

BETON

M.13.03.01

USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW 0
PRZEKROJU EUKOWYM, KOLOWYM | PROSTOKATNYM

M.13.03.01

Ulozenie przepustdw pod korong drogi, rury o Srednicy 120 cm
prefabrykowanych, na lawie z kruszywa lamanego

34,40

M.13.01.00

BETON KONSTRUKCYJINY

M.13.01.03

Wykonanie plyt uciaglajgcych zelbetowych z betonu klasy C30/37

m3

3,40

].16.00.00

IZOLACJA | NAWIERZCHNIA

M.15.01.01

M.15.01.01

IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ,,NA ZIMNO” .

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadang] "na zimno" -
powierzchnie pionowe - dwuwarstwowei

m2

147,92

M.15.01.02

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE.J

M.15.01.02

Wykonanie izclacji z papy zgrzewalnej na betonowych
plaszczyznach poziomych - dwuwarstwowsi

mz2

14,40

M.15.01.03

IZOLACJA Z FOLY PVC

10

M.15.01.03

Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypdw podwojng warstwg
foli budowianej

m2

236,67

:M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE -

1M.18.01.07

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

11

M.18.01.07

Zabezpieczenie szczaliny dylatacyjnej uszczelka | masg
trwaleplastyczng

48,00

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE . - -

M.19.01.04

BALUSTRADY

M.19.01.04

Montaz balustrad ochronnych

18,00

M.18.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE POWIERZCHNI
BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA

13

M.19.02.01%

Whykonanie malowania i hydrofobizacj obiektu, dwukrotna
warstwa na powierzchniach betonowych

mz

1,632

t.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

14.20.01.09

SCHOLY SKARPOWE

14

M.20.01.08

Wykonanie schodéw betonowych prefabrykowanych na skarpach
nasypow lub przekopow, szeroko$é schoddw 0,80 m z porgczami

15,90

M.20.01.11

UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOEKOW

M.20.01.11

Wykonanie umocnienia skarp i stozkdw

m2

70,92

M.20.01.41

Wykonanie zakonczenia umocnienia skarpy obrzeZzem
betonowym na pedbudowie betonowej C16/20

31,91

M.20.01.11

Wykonanie opornika betonowego 0,3x0,8m

18,40

M.20.05.01

WZMOCNIENIE PODBUDOWY NAWIERZCHN! GEOSIATKA

M.20.05.01

Wzmacnienie podbudowy nawierzchni geosialka

m2

127,20
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BranZza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przepust PDT5

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeky Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.

Lp. Technicz.

Wyszczegdinienie Elementdw Rozliczeniowych

M:01:00.00 -

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE &

Jednostka

tosé

.01.01.01

WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1 M.01.01.01

7% M.A4.00.00 -

FUNDAMENTOWANIE

Whtyczenie geodezyjne drogowego obﬁekiu mzynleryjneqo _

l_(pl.

1,00

M.11.01.01

WYKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENTY

2 M.11.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie z transportem
urobku na odklad samochodami wraz z uformowaniem i
wyrownaniem skarp nz odkladzie

m3

138,52

M.11.05.01

WYKONANIE FUNDAMENTU KRUSZYWOWEGO

3 M.11.05,01

Wykenanie fundamentu kiuszywowegoe - podbudowa z kruszywa
0-25 wraz z zageszczeniem

ma

48,97

M.11.01.05

WYKONANIE ZASYPEK | NASYPOW Z ZAGESZCZENIEM

4 M.11.01.05

Wykonanie zasypki ustroju nodnego - zasypanie przeslizeni za
Scianami przyczolka pray wysokosci zasypania de 4 mwraz z
dostarczeniem z gsgszczemem

m3

270,00

= MA12100.00 -

ZBROJENIE

M.12.01.01

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-lll N

.3 M.12.01.01

Wykonanie i montazzbrcuen pl ty uctg_glajacej i

+:M.13:00.00

BETON

0,22

M.13.03.01

USTROJE NOSNE Z ZELBETOWYCH PREFABRYKATOW O
PRZEKROJU LUKOWYM, KOLOWYNM | PROSTOKATNYM

6 M.13.03.01

Utozenie przepustow ped korong drogi, rury o Srednicy 120 cm
prefabrykowanych, na fawie z kruszywa tamanego

22,00

M.13.01.00

BETON KONSTRUKGYJNY

7 M.13.01.03

Wykenanie piyt uciaglajacych zelbatowych z betonu klasy C30/37

m3

2,00

7] 4 MA5:00.00

[ IZOLACJA |'NAWIERZCHNIA

M.15.01.01

IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ANA ZIMNO"

8 M.15,01.0%

Wykonanie powlckowej izolacj bitumicznej ukladane]j "na zimno" -
powierzchnie pionowe - dwuwarstwowej

m2

84,60

M.15.01.02

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

9 M.15.01.02

Wykonanie izclacji z papy zgrzewaingj na betonowych
ptaszczyznach poziomych - dwuwarstwowe]

m2

8,64

M.15.01.03

1IZOLACJA Z FOLI PVC

M.15.01.03

Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypow podwojng warstwag
{foli budowiane)

m?

133,00

“M.18.00.00

URZADZENIA'DYLATACYJINE

M.18.01.07

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJ NYCH

11 M.18.01.07

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej uszczelky i masg
trwaleplastyczng

28,80

+M:19.00.00-

ELEMENTY ' ZABEZPIECZAJACE"

M.19.01.04

BALUSTRADY

12 M.19.01.04

Wiontaz balustrad ochronnych

18,00

M.19.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH - HYDROFOBIZACJA

13 M.19.02.01

Wykonanie malowania i hydrofobizacji ebiektu, dwukrotna
warslhwa na powierzchniach betonowych

m2

1,832

-M.20.00.00

INNE ROBOTY.-MOSTOWE

M.20.01.09

SCHODY SKARPOWE

14 M.20.01.09

Wykonanie schodow betonowych prefabrykowanych na skarpach
nasypéw lub przekopow, szerokosc schoddw 0,80 m z porgezami

6,47

M.20.01.11

UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOYKOW

15 M.20.01.11

\Wkonanie umocnienia skarp i stozkow

m2

79,19

16 M.20.01.11

Wykonanie zakonczenia umocnienia skarpy obrzezem
betonowym na podbudowie betonowej C16/20

44,40

17 M.20.01.11

\Wykonanie opornika betonowegeo 0,3x0,.8m

18,40

M.20.05.01

WZMOCNIENIE PODBUDOWY NAWIERZCHNI GEOSIATKA,

18 M.20.05.01

Wemocnienie podbudowy nawierzchni geosiatkg

m2

127,20
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Kolizja W1 — wodociag @150 PVC w rejonie ul. Miyniskiej (gm. Rudnik, obreb

proj. ronda}

Grzegorzowice), usunigcie kolizji z proj. przepustem drogowym (km 0+000 DW421, rejon

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Qdra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp. Nr Sp?c' Wyszezegolnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosé
Technicz
Roboty demontazow
Zamulenie rurociggu dni50 PVC - likwidacja poprzez wypeinienie na
1 BS.01.0% calej diugoéci rury mieszanka samozageszczajacs do wypelniania m 22,40
nieczynnych rurociggdw
2 B85.01.01 Demontaz hydrantu przemwpozarowego kpl. 1,00
' : : Wodocigg W1 ' A ' pa
3 85.01.01 I:ﬂsoontaz rureciggdw z rur polletylenowych (PE PEHD) 0 §r.zewnetrznej m 19,00
mim
4 BS.01.01 gfloontaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej m 4,80
mm
e Ingtalacia rur ostonowych ‘na istniejgeym-wodociagu - R,
5 BS.01.01 Rura osfonowa dwudzielna szesciokgtna DN250, stal, L=6m m 6,00
5] B3.01.01 Rura ostonowa dwudzieina szesciokgtna DN100, stal, L=18m m 19,00

Stronalz1







BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Kolizja W2 — wodociag @150 PVC w rejonie ul. Wolnosci (gm. Rudnik, obreb t.ubowice),
usuniecie kolizji z proj. wiaduktem drogowym {km 1+149 DW421)

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 42"

Nr Spec.
Technicz.

Lp. Wyszczegoinienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka flosé

Roboty demontazowe’
Zamulenie rurociggu dn1580 PVC - likwidacja poprzez wypelmeme na

1 BS.01.04 caltej dlugosci rury mieszankg samozageszczajaca do wypetniania m 138,60
nieczynnych rurociagéw

5 6S.01.01 I:ﬂaoon:zﬁjuromagow zrur polletylenowych (F’E PEHD) 0 §r. zewnetrznel m 154.50
Rura osionowa Dz250x14,8mm PE100 SDR+7 PN10 L=7m z plozami i m 700
uszczelnieniem koncow !

4 BS.01.01 E:f:iécﬁlonowa GRP SN640000 Dz376x32mm L=74m z uszczeinieniem m 74,00

3 BS.01.01
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Kolizja W3 — wodociag @160 PVC w rejonie skrzyzowania ul. Raciborskiej i ul. Potudniowej
{gm. Nedza, obreb: Zawada Ksigzeca)

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odrg w ciggu drogi wojewadzkiej nr 421"

Nr Spec.
Technicz.

Lp.

Wyszczegolnienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka liogé

| Roboty demontaZowe'
Zamulenie rurociggu dn150 PVC - likwidacja poprzez wypetnienie na
1 BS.01.01 catej diugosci rury mieszanka samozageszezajges do wypelniania m 16,30
nieczynnych rurociqgéw

2 BS.01.01 :nsoon:;ruromagow Zrur polletylenowych (PE PEHD) 0 §r. zewnetrznej m 17.40
Rurza ostonowa Dz250x14,8mm PE100 SDR17 PN10 z plozami i
manszet

3 BS.01.04 m 12,60

i
H
i
i
i
|
§
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Kolizja G1 - gazociag @180 przy ul. Raciborskiej (gm. Nedza, obreb 0002 Ciechowice}

Nazwa zadania:

“Budowa mostu nad rzekg Odrg w clagu drogi wojewdédzkie] nr 421°

Nr Spec.

Lp. Technicz.

Wyszezegoblnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka ilodd

Roboty demontaZowe &k

1 B5.01.02 Demontaz rurociggu gazowego 02180 PE m 280,00
: T Gazoclag . noos T o e Lo
Mantaz rureciggdw  rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 180
2 B5.01.02 i 2 rurt prostych m 293,90
. Rury achronne {oslonowe} Dz280 PE100-RC SDR11 PN10 z plozami §
3 BS.01.02 manszetarai m 59,90
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PRZEDMIAR ROBOT

Drenokoiektory

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg QOdra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegodlnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llosé

: Rury drenarskle

Ulozenie rury drenarskie DN25G PP SNS perforowana od gory w otullnle

Z przeciwwagg

1 BS.01.03 m 616,70
z kruszywa myozeodpornego
Ulozenie rury drenarskie DN4G0 PP SN8 perforowana od géry w otulinie

2 B3.01.03 z kruszywa mrozoodpornego m 349,50

2= |Wyloty kolektora:“io i e ' i

3 BS.01.03 Wylot kolektora DNZ50 wg KPED 02 16 z klapa zwrotna kol. 4.00
z przeciwwagg

4 BS.01.03 Wyiot kolektora DN400D wg KPED 02.16 z klapg zwrotng kpl, 1,00
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja deszczowa

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Qdra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lo

Nr Spec.
Technicz.

Whyszezegdlnienie Elementdéw Rozliczeniowych

Jednostka

llosc

Kanalizacja deszczowa:

Rurociagi kanalizacyjne z rur PP

Kanaly z rur kanalzacji zewnetrzne] gladkich PP litych SN8 aczonych na

1 BS.01.03 wcisk o §r. zewn. 400 mm m 706,70
5 B8S.01.03 Kanaly Z fur kanatizacji zewnetrznej gtadkich PP litych SN12 igczonych m 164.50
na wcisk o sr. zewn. 400 mm
2 BS.01.03 Ka!-naly zrur kanalizacji zewnetrzngj gladkich PP fitych SN8 tgczonych na m 1 104,60
weisk 0 &1, zewn, 315 mm
4 BS.01.03 Kanaly z rur kanalizagji zewnetrznej gtadkich PP litych SN12 tgczonych m 80,50
na wcisk o &r. zewn. 315 mm
5 8S.01.03 Ka!‘la{y z rur kanalizacji zewnetrznej gladkich PP litych SN8 taczonych na m 518,90
wcisk o &r. zewn. 200 mm
Kanaly z rur kanalizacji zewnetrznej gladkich PP litych SN12 tgczonych
6 BS.01.03 na wcisk o §r. zewn. 200 mm m 770,60
Rurociagi kanalizacyjne z rur PE
7 BS.04.03 Montaz ruraciagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. m 155.10
zewnetrzne] 710 mm
8 BS.01.03 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. m 350,10
zewnetrzne] 630 mm
Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o ér.
9 B85.01.03 zewngtrzne) 560 mm m 17,80
Montaz rurcciggow z rur polietylenowych PE10C SDR17 o $r.
10 BS5.01.03 zewngtrznej 400 mm, przewiert pod isin. walem przeciwpowodziowym m 27,50
11 BS.01.03 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o ér. m 79,70
zewnetrznej 250 mm
Wioty i wyloty kolektora deszczowego z umocnieniem
12 BS.01.03 Wlot kolektora DNG0O wg KPED 03.95 kpl. 4,00
13 BS.01.03 Wict kolektora DN400 wg KPED 03.95 kpl. 3.00
14 BS.01.03 Whylot kolektora DN700 wg KPED 03.95 kpl. 1,00
15 BS.01.03 Wylot kolektora DNB00 wg KPED 03.95 kpl. 2,00
16 £8S.01.03 Wylot kplektora DN400 wg KPED 03.95 z klapg zwrotng kpl 1,00
z przeciwwaga
17 BS.01.03 Wylot kolekicra DN400 wg KPED 03.95 kpl. 2,00
18 B8.01.03 Wylot kolektora DN400 wg KPED 02.16 kpl. 1,00
19 BS.01.03 Wylot kolektora DN300 wg KPED 02.16 kpl. 9,00
20 BS.01.03 Wylot kolektora DN200 wg KPED 01.20 kpl. 22,00
21 BS.01.03 Umocnienie dia wylotu kolektora deszczowego wg KPED 03.95 m 20,00
22 BS.01.03 Umocnienie dla wyloiu kolektora deszczowego wg KPED 02.16 m 39,70
23 BS.01.03 Umocnienie dia wylotu kolektora deszczowego wg KPED 01.20 m 86,00
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA
PRZEDMIAR ROBOT
Kanalizacja deszczowa
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Lp. Nr Sp?c. Wyszczegdinienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka llosc
Technicz.

Pompownie, studnie, osadniki i wpusty
Pompownia wod deszczowych DN2000 H~ 5 m wraz z wyposazeniem -
2 pompy o wydajnosci Q=96 I/s i Hp=8,5m, orurowanie, armatura

24 BS.01.03 zwrotna i odeinajgca, z prowadnicami i szafg sterowniczg, z rozruchem i kpl. 1,00
montazem
Ogrodzenie pompowni systemowe panelowe h=1,93m na stupkach

25 BS.01.03 stalowych obsadzonych w fundamentach betonowych z betonu C16/20 z kpl. 1,00
bramg 2-skrzydiowg
Studnie osadnikowe z kregdw betonowych w golowym wykopie o

26 BS.01.03 grednicy 1500 mm i glebokosci do 3,5 m z wiazem zelbetowym kpl. 9,60
Osadnik przed wylotem do studni wg. KPED 01.14 z kratami przed i za
wylotern z betonowym korytkiem dennym wraz z podbudows, podsypka,

27 BS.01.03 geowlokning, palisadg i umechieniem skarp kpl. 10,00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych DN1500 z kominem wtazowym

28 | BSO0LOS pNqgoo i glebokosci 3-4 m kpl 2.00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych DN1500 z kominem wilazowym

29 | BSOLOS IpN1gg0 i giebokosci 4-5m kel 300
Studnia rewizyina z kregéw betonowych DN1500 z kominem wiazowym

30 BS.01.03 | pN1000 | glebokosai 56 m kel 1.00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych DN1500 z kaminem wiazowym

3 BS.01.03  1pN1000 i glebokosci 7-8 m kpl. 1.00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych w gotowym wykopie o $rednicy

32 BS.01.03 1500 mm i glebokos$cido 2 m kpl. 1.00
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie Srednicy

33 BS.01.03 14500 mm i giebokoscido 2 m kpl. 3,00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych w gotowym wykopie o Srednicy

34 | BSOLO3 4900 mm i glebokosci 2-3m kpl. 2,00
Studnia rewizyjna z kreadw betonowych w gotowym wykopie ¢ $rednicy

35 BS.01.08 14200 mm i giebokosci 3-4 m kel 2,00
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy

36 BS.01.03 1500 mm i glebokosci do 2 m kpl 15,00
Studnia rewizyjna z kregow betonowych w gotowym wykopie o Srednicy

37 BS.01.03 11000 mm i glebokosci 2-3 m kpl 4000
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy

38 BS01.03 14500 mm i glebokosci 3-4 m kpl. 14,00
Studnia studnia rozprezna z kregow betonowych DN1C00 i Srednie

39 BS.01.03 glebokosci do 3m kpl. 1,00

40 BS.01.03 Studnia rewizyjna DNB00 z tworzywa sztucznego kpl. 2,00

41 BS.01.03 Wpust deszezowy DNBOO z prefabrykowanych elementow betonowych kol. 148,00
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BRANZE SANITARNA,GAZOWA, MELIORACYJNA | KANALIZACYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

Drenaze rurowe

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.

Technicz.

Wyszczegdinienie Elementow Rozliczeniowych

1Drenaz rurowy-dreni:

Jednostka

flos¢

Rury drenarskie DN150 PP SN8 perforowana wraz z towarzyszacymi

1 BS.01.03 L . m 100,600
robotami ziemnymi
2 BS.01.03 Wylot kolektora deszczowego DN150 wg KPED 01.20 kpl. 1,00
3 BS.01.03 Studnia rewizyina DN400 z fworzywa sziucznego kpl. 2,00
oo Drenaz rurowy dren2; drend,idrend s s S e
4 B3.01.03 Rury drenarskie DN200 PP SN8 perforowana m 61,10
5 B5.01.03 Studnia rewizyjna DN400 z tworzywa sziucznego kpt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Zbiorniki retencyjno-odparowujace

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lp. Nr Spec.

Technicz.

Wyszczegodinienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

liogé

- IZbiorniki ZB-1, ZB-2, ZB-3 -

1 BS.01.03

ZB-1 zbiornik re{encyjno-odparowujacy z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45; wymiary: 123.0 x 12.0 m, F= 1476 m2, Vuz = 487
m3, glebokosé: H= 2.0 m. Wraz z kosztern transportu, robotami
ziemnymi, montazem kréécéw w cianach z uszczelnieniem oraz probg
szczelnosci i cidnienia.

Droga dojazdowa ujeta w branzy drogowej

Kpi.

1.00

2 B8S.01.03

Ogrodzenie zbiornika ZB-1 systemowe panelowe h=1,93m na stupkach
stalowych obsadzonych w fundamentach betonowych z betenu C16/20 z
bramg 2-skrzydiowa. Wzdluz ogrodzenia wygrodzenie ochronno-
napowietrzajgce dla plazdw

kpl.

1,00

3 B5.01.03

ZB-2 zbiornik retencyjno-odparowujacy z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 raz z kosztem transportu

wymiary: 43.0 x 12.0 m, F= 516 m2, Vuz = 134 m3, glebokosé: H=1.56
m. Wraz z kosztem transportu, robotami ziemnymi, meontazem kréccow w
Scianach z uszczeinieniem oraz proba szczelnosci i ciénienia.

Droga dojazdowa ujeta w branzy drogowej

kpl.

1,00

4 BS.01.03

Ogrodzenie zbiornika ZB-2 systemowe panelowe h=1,93m na stupkach
stalowych cbsadzonych w fundarnentach betonowych z betonu C16/20 z
bramg 2-skrzydiowa. Wzdluz ogrodzenia wygrodzenie ochronno-
napowietrzajgce dla plazéw

kpl.

1,00

5 BS.01.03

ZB-3 zbiornik retencyjno-odparowujacy z prefabrykowanych elementow
betonowych k. C35/45 wraz z kosztem transportu

wymiary: 80.0 x 12.0 m, F= 960 m2, Vuz = 298 m3, gigbokosc: H= 1.5 m.
Wraz z kosztem transporty, robotami ziemnymi, montazem kroccow w
$cianach z uszczelnieniem oraz proba szezelnosci i cisnienia.

Droga dojazdowa ujeta w branzy drogowej

kpl.

1,00

6 BS5.01.03

Ogrodzenie zbiomika ZB-3 systemowe panetowe h=1,93m na stupkach
stalowych obsadzonych w fundamentach betonowych z betonu C16/20 z
bramg 2-skrzydiowg

kpl.

1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Rowy melioracyjne

Nazwd zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegdinienie Elementow Rozliczeniowych

Jednosika

llo§é

B885.01.03

Likwidacja | konserwacja (Ltde'oinienie} istnie_{qcych oWy
melioracyinega

Biezgca konserwacja (udrozmama) TOWL meiloracyjnegn

775,40

850103

Demonlaz istnigjacego przepustu rurowego oraz monlaz kanaldw z rur
wanalizacyinych GRP SNB40000 DNESCO wraz zasypaniem rury

93,40

B5.C1.03

Likwidacja rowu melioracyjnego

252.23

8501.03

Biozaca konserwacja {udroznienie) rowu melioracyjnege. Brukowanie
skarp i dna kamianiem pauralnym

164,00

Budowa nieszczelnych rowéw otwartych -

BS01.03

Wykananic rowu melioracyjnege ¢ szerokoici dna BﬁO A0 m,
nathyleniu skarp 1:1.5 i $redniej gigbokosci roww Hér=1,3 m

45,60

BS G1.03

Wykenhanie rowu melioracyjnego (roboly ziemne) o szerokosci dna B=3,0
m, nachyleniu skarp 1:1.5 | $redniej gigbokosci rowd Hér=1,5m

31,10

85.01.03

\Wykonanie rowu melioracyjnego (roboly Zemne) o szerckosci dna
B=0.40 m, nachyleniu skarp 1:1.5 1 §rednie] glgbokesci rowu HE=0,6 m

194,10

Budowa umocnionych rowéw otwartych

BS.C01.03

Wykonaniae rowu malioracynege (roboly ziemns) 0 szerokosca dna E -
szer. zmienna od 0,4 do 3,0 m. nachyleniu skarp 1:1.5 i $redniej
glgbokosei rowu HEr=1m

3,70

B5.01.03

Wykonanie rowu melioracyjnego (roboty ziemne) o szerckosci dna B =
0.4 m, nachyleniu skarp 1:1.5 1 éredniej glpbokosci rowu Hir=0,6

12,00

10

B5.01.03

Wykananie rowu meliuracy’negc {roboty ziemne) o szerokesci dna B =
0.4 m, nachyleniu skarp 1:1.5 i $rednicj giebokosci rowu HS=0,6 m
Umaocnien dna rowdw dyblami betonowymie KPELD 01.07 na podsypce
piaskowo-cementowaj gr 10 cm

5,50

B5.01.03

Wykonarie rowu melioracyjnego {roboly ziomne} o szerckosci dna B =
1,15 m, nachyteniu skarp 1:1 i éredniej glgbokosct rowu HE=0,9 m

67,90
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa Kkolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec. Technicz.

Wyszczegdinienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

liogc

Przebudowa kolizji ul, Miyiiska = linia napowietrzna :

nN ze stacji A228 Grzegorzownce Mtyn obw tubowace 1

Tauron Dystrybucja

Linie napowietrzne nlsklego naplecla - staw1an|e
siupéw z osprzetem, zawieszenie przewodow, uziomy,
roboty pomiarowe

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nN z zerdzi

1 E.01. wirowanych, typ E-10,5/8 z ustojem UP3 szt. 1.00
Wontaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nN z zerdzi

2 E.0%. wirowanych, typ E-10,5/12 z usiojern UP3+UP2 szt 1.00

3 EO%. Ustalenie przebiegu trasy linii napowietrzenej o diugosci odcinek 1,00
do 500m

4 E. 01. Wykopy mechaniczne pod stupy wircwane 1 zerdz do 15m}  stanowisko 2.00

5 £ 01 Montaz przewodow izolowanych finii napowietrznych AsXn km 0,08
4x70mm?2
Montaz przytacza wykonany z udzialem podnosnika

6 E.01. samochodowego przewodami izolowanymi - AsXSn szt. 1,00
4x25mm2 - 31m

7 E 01, Regulacja zwisow przewoeddw linii nN o przekroju kA preew 1,00
przewodu ponad 50 mm2

8 E.O1. Montaz osprzetu na stupie odporowym niN. N, 204394 kpl. 1,00

9 E.01. Montaz osprzetu na stupie naroznym nN. Nr, 204406 kpl. 1,00
Montaz osprzetu na istn. stupie naroznym nN. Nr.

10 E.O1. 204415 kpl. 1,00
Montaz osprzefu na istn. stupie naroznym nN. Nr.

41 E.O1. 204417 kpl. 1,00

12 E.OT. Montaz uziomu TP 2x10, gtebokos¢ wykopu do 5'm kpl 8,00

13 E.O1. Montaz bednarki FeZN 30x4 na slupie m 25,00
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej

14 E.O1. i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub kpl. 2,00
rcbocze, pomiar pierwszy
Linie napowietrzne do 1 kV - demontaz

15 E.C4. Demontaz stupa wraz z osprzgiem szl 2,00
Demontaz przewoddéw nieizolowanych linii nn Al

16 E 04 pojedynczych o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem m 0,07
na ziom

17 o4, Demontaz przylacza 4 przewpqowego Al. O przekroju 16- orzylacze 1,00
50mm2, przy pomocy podnoénika samochodowega.

18 £ 04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki z zatadunkiemn i t 1.00

wyladunkiem mechanicznym

- Przebudowa kolizji ul,-Mlynska — linia.napowietrzna :
- tnN ze stacji A228- Grzegorzowme Miyn obw Lubowuce
Tauron Nowe Technologie

Linie napowietrzne niskiego napiecia - stawianie
shupdw z osprzetem, zawieszenie przewodow, uziomy,

roboty pomiarowe
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec. Technicz.

Wyszczegdinienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

Hlosé

19

E.01.

Ustalenie przebiegu trasy linii napowietrzenej o diugosci

do 500m odcinek 1,00
20 E 01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznych AsXn km 1,00
2x35mm2
24 E 01 Regulacja zwisow przewoddw linii nN o przekroju km/1przew 1,00
przewodu do 50 mm2
22 E.01. Montaz uziomu TP 2x10, glebokos$é wykopu do 5'm kpl 8,00
23 £.01. Montaz bednarki FeZN 30x4 na stupie m 25,00
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej
24 E.01. i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne fub kpl. 2,00
rohocze, pomiar pierwszy
25 E.01. Montaz osprzetu na stupie odporowym niN, Nr. 204394 kpl. 1,00
26 E.01. Montaz osprzetu na siupie naroznym nN. Nr. 204406 kpl. 1,00
Montaz osprzetu na istn. siupie naroznym nN. Nr.
27 E.O1. 204417 kpl. 1,00
Linie napowietrzne do 1 KV - demontaz
Demontaz przewodow nieizofowanych linii nn Al
28 .04 pojedynczych o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem m 0,07
na ztlom
29 E.04. Wywoz ztomu z %erem_J rozbiorki z zatadunkiem i { 1,00
wytadunkiem mechanicznym
| Przebudowa kolizji.linii napowmtrzneg SN (15kV), B
;- [relacji: GPZ Kuznia Raciborska - Siedliska 7
- Dabrowskiego (Jastrzebie} Tauron Dystrybucia
Linie napowietrzne $redniego napigcia 16 kV -
stawianie stupéw z osprzetem ukdadka przewodow, _
uziomy, roboty pomiarowe :
Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej sN z zerdzi
30 E.O1. wirowanych, typ Kp-13,5/25, stup pojedynczy do 14-m, kpl. 2,00
przew.gote 3xAFL-6 70 mm2
31 E.01. Montaz izolatordw lafdcuchow odciggowych £O na slupach szt 3,00
32 EO1. Mentaz Lzl-:\.{adow od{a}czmkowych z uziemnikiem i kpl. 1,00
konstrukcji pod glowice kablowe
Ulozenie przewodu uziemiajgcego z umocowaniem (typu
33 E.01. AALXSE 70mm2) m 15,00
Montaz glowic napowietrznych do kabli SN 1- zylowych
34 E.01. 15KV o przekroju 95-240mm2 szt 3.00
35 E.01. Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m odcinek 1,00
6 EO1. Reczne !(l_)pame rowow dla kabli, szerckosé dna do 0,4'm, m 10,00
gtebekose rowu do 1,5-m
a7 E 04 Nasypar?[g warstwy piasku na dnie rowu kablowego, réw m 10,00
szerokosci od 0,4 m do 0,6m
Rgczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosc dna
o8 E.01. wykopu do 0.4-m, glebokost rowu do 1,5-m m 10,00
39 E. 01. Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane 1 zerdZ do 156m|  stanowisko 2,00
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BRANZE ELEKTROENERGETYGCZNE | TELETECHNICZNE
PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeky Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczegalnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llogé
Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie do
40 E.01. 2-kg/m - budowa, p/a linia kablowa SN 15 kV 3x m 90,00
ARUHAKXS 1x120mm2
Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wigiozytowe
41 E.01. ukladane recznie, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabia folig, m 10,00
pfa SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x120mm2
Utozenie kabla na slupach betonowych. Kabel SN 15kV
42 E 01, 3x XRUHAKXS 1x1 ?0mm2 0 masie jednostkowej do m 20,00
2,0kg/m recznie weiggany do rur oslonowych
mocowanych do slupa.
43 E.01. Przewierly mechaniczne pod obiektami dla rury SRS 160 m S0,00
44 E. 01. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu szt. 2,00
45 E.01. oznakowanie kabli i przewodow na liniach szt. 40,00
46 E.01. Montaz uziomu TP 2x10, gleboko$é wykepu do 5'm kpl 1,00
47 E.Ot. Montaz bednarki FeZN 30x4 na slupie m 10,00
48 E.01. Zakopanie bednarki FeZn 30x4 m 60,00
49 E.01. Prety uziemiajgce szt. 16,00
Badania i pomiary insialacji uziemiajgoej, piorunochronnej
50 E.C1t. i skutecznodci zerowania, uziemienie ochronne iub kpl. 2,00
robocze, pomiar pierwszy
Linie kablowe 15 kV - demontaz
51 E.04. Demontaz slupa BSW wraz z osprzgtem kpl 1,00
52 E.04. Demoniaz przewodu 3x AFL-6 70mm2 km/1przew 0,08
53 E 04, Wywoz zt.omu z terem_J rozbidrki z zatadunkiem i { 1,00
wytadunkiem mechanicznym
7| Przebudowa kolizji linii'napowietrznej SN {(18RV), © 0 o
"|retacji: GPZ Kuznia’ Rac:borska A268 Lubowwe Odra-
Tauton Dystrybugja =75 :
Linie napowietrzne sredmego naplema 15 kV -
stawianie sfupdw z osprzetem, ukiadka przewodow,
uziomy, roboty pomiarowe
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej sN z zerdzi
54 E.01. wirowanych, typ Kp-13,5/15, stup pojedynczy do i4-m, kpl. 2,00
przew.gote 3xAFL-6 35 mm2
55 E.01. Meontaz izolatorow tafcuchow odciggowych t.O na slupach - 3.00
Montaz ogranicznikéw przepiec SN oraz rozkow
56 E.01. uziemiajgcych kpi. 1,00
Montaz glowic napowietrznych do kabli SN 1- zylowych
57 E. 01. 15kV o przekroju 95-240mm2 szt 3,00
Utozenie przewodu uziemiajgcego z umocowaniem (typu
58 E.O1. AALXSR 70mm2) m 15,00
59 E.O1. Ustalenie przebiegu trasy kabla o diugosci do 500m odcinek 1,00
80 £.01. Reczne 'kgpame rowdw dia kabli, szerokes¢ dna do 0,4-m, m 23,00
gtebokose rowu do 1,5-m
61 EO% Nasypar?xel warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m 23.00
szerokosci od 0,4 m do 0,.6m
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBGT

Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 4217

Lp.

Nr Spec. Technicz.

Wyszczegolnienie Elementdw Rozliczeniowych

Jednostka

los¢

Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokosé dna

62 .01, wykopu do 0,4-m, glebokosé rowu do 1,5-m m 23,00
63 E. 01. Wykopy mechaniczne pad slupy wirowane 1 zerdz do 15m|  stanowisko 2,00
Wcigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie do
64 E.O1. 2-%a/m - budowa, pfa linia kablowa SN 15 kV 3x m 105,00
XRUHAKXS 1x120mm2
Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozylowe
65 £.01, uktadane recznie, kabe! do 2 kg/m, przykrycie kabla folig, m 23,00
pfa SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x120mm2
Utozenie kabla na slupach betonowych. Kabel SN 15kV
66 E 01, 3x XRUHAKXS_ 1x1 _20mm2 o masie jednostkowej do m 22.00
2.0kg/m recznie weiggany do rur oslonowych
mocowanych do stupa.
687 E.01. Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rury SRS 160 m 105,00
68 E. 01. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu szt 2,00
69 E. 01. oznakowanie kabli i przewodow na liniach szt 40,00
70 E.O1. Montaz uziomu TP 2x10, glebokoéé wykopu do &5-m kpt 4,00
71 E.01. Montaz bednarki FeZN 25x4 na slupie m 12,00
Badania i porniary instalagji uziemiajacej, piorunochrennej
72 E.01. i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub kpt. 2,00
robocze, pomiar pierwszy
Linie kablowe 15 kV - demontaz
73 E.04. Demontaz stupa wraz z osprzgtem kpl 1,00
74 E.04, Demontaz przewodu 3x AFL-6 35mm2 km/1przew 0,10
75 E.04. Wywoz z}_omu Z terentlJ rozbiorki z zatadunkiem i t 1.00
wyladunkiem mechanicznym
| Przebudowa kolizji:linii: napowretrzne_] 1N, ze stagji:
|A268 LuboWnce'Odr
Dystrybucja- - =i B AT .
Linie napow:etrzno kab!owe msklego napaema -
izolowane 1 nieizolowane, stawianie sfupéw z
osprzetem, ukiadka przewodow, uziomy, roboty
poriarowe
Montaz | stawianie stupow linii napowietrzne nN z 2erdzi
76 E.01. wirowanych, typ E~10,5/6 z ustojem UP3 szt 1.00
Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nN z zerdzi
7 E.O1. wirowanych, typ E-10,5/12 z ustojern UP3+UP2 szt 2.0
78 E.01. Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500 m odcinek 1,00
79 E 0%, Reczne 'k?pame rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0,4-m, m 19,00
gteboko$é rowu do 1,5-m
80 E 01 Nasypaqlg warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m 19.00
szerokosci od 0,4 m do 0,6m
81 E. 01, Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane 1 zerdZ do 15m{  stanowisko 3,00
g2 E.01. Montaz uziomu TP 2x10, gleboko$¢ wykopu do &-m kpl 4,00
83 E.01. Montaz bednarki FeZN 30x4 na stupie m 25,00
84 E.01. Montaz osprzetu na siupie krancowym nN nr. 206723 kpt. 1,00
85 E.01. Montaz osprzetu na slupie naroznym nN nr, 205652 kpl. 1,00
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec. Technicz.

Wyszczegodinienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

llogé

86

E.01.

Montaz osprzetu na stupie krancowym niN. nr, 205691

kpl.

5,00

87

E. 01.

Regulacja zwisow przewodu linii nN ¢ przekroju ponad
50mm2

krn/1przew

2,00

88

E. 01.

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznych AsXn
Ax70mm2

km

1,00

89

E.01.

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej
i skutecznosci zerowania, uziermienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

szt.

2,00

90

E.01.

Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$é dna
wykopu do 0,4-m, glebokosé rowu de 1,5:m

19,00

91

E.01.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych - budowa, p/a NAZ2XY-J
4x120mm2

42,00

g2

E.O1.

Ukfadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe
uktadane recznie, kabel o masie jednostkowe] powyzej
2.0kg/m do 3,0kg/m), przykrycie kabla folig, p/a NA2XY-J
4x120mma2

64,00

93

E. 01,

Utozenie kabla na slupach betonowych. Kabel NA2XY-J
4x120mm?2 o masie jednostkowe] powyzej 2,0kg/m do
3,Ckg/m recznie weiggany do rur oslonowych mocowanych
do stupa.

20,00

94

E.01.

Dodatek za uszczelnienie rury przepusiu

szt

2,00

95

E. 01

oznakowanie kabli | przewcddw na liniach

szt

40,00

~1Przebudowa kolizji linii napowietrznej nN, ze stacji i’

|A268 Lubow:ce Odra obw Wolnosm Tauron Nowe
Technologie -

Linie napowuetrzno kablowe nasklego naple;cla -
izolowane i n|&|zolowane, stawianie stupéw z
osprzetem, ukladka p:zewodow, uzmmy, roboty
pomiarowe

96

E.01.

Ustalenie przebiegu trasy kabla o diugosci do 500 m

odcinek

1,00

97

E.O1.

Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0,4'm,
glebokesé rowu do 1,6'-m

m

19,00

98

E.01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row
szerokosci od 0,4 m do 0,6m

m

19,00

99

E.01.

Montaz osprzetu na stupie kradcowym nN nr. 205723

kpl.

1,00

100

E.01.

Montaz osprzetu na slupie naroznym nN nr. 205652

kpl.

1,00

101

E.O1.

Montaz osprzetu na stupie kraficowym nN. ny. 205691

kpl.

1,00

102

E.01.

Przewieszenie istn. Oprawy oswietleniowej

kpl

2,00

103

E. 01,

Regulacja zwisdw przewodu linii nN o przekroiu do
50mma2

km/1przew

2,00

104

E. 01.

Montaz przewogdw izolowanych finii napowietrznych AsXn
2x35mm2
Krotnosé = 0,09

km

1,00

105

E.01.

Badania i pomiary instalacii uziemiajgcej, piorunochronngj
i skutecznosci zerowania, Uziemienie ochronne lub
robocze, pemiar pierwszy

szt

2,00
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 4217
Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczegéinienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka Nosé
Regczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna
106 E.01. wykopu do 0,4-m, glebckosé rowu do 1,5-m m 19,00
Wocigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie od
107 E.01. 0,5kg/m do 1-kg/m - budowa, p/a YAKXS 4x35mm2 m 42,00
Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozylowe
uktadane recznig, kabel o masie jednostkowsj powyzej
108 EO1. 0,5kg/m do 1kg/m, przykrycie kabla folia, p/a YAKXS m 64,00
4x35mmz2
Ulozenie kabla na siupach betonowych. Kabel YAKXS
109 E o1, 4x35mmz2 o masie ;_edr:ostkowej powyzej 0,5kg/m do m 20,00
1,0kg/m recznie weiggany do rur oslenowych mocowanych
do stupa.
110 E. 01 Dodatek za uszczelnienie rury przepustu szt, 2,00
11 E. 01. oznakowanie kabli i przewodow na liniach szt 40,00
Linie kablowe 1 kV - demontaz
112 E.04. Demaontaz linii napowietrznej nn km/1przewod 0,14
113 E 04, Wywoz ziomu z tereng rozbidrki z zatadunkiem i ¢ 1.00
wyladunkiem mechaniczaym
i |Przebudowa kolizji linii napownetrznej nN oswietienia : |~ "
" |wydzielonego (0, 4kV) na ul Ramborskle; Tauron T
Nowe Technologie: (N
- |Linie kablowe nlsklego naplec:la wykopy i zasypy
ziemne, wWozenie rur ochr_on_nych uktadka kabli,
uziomy, roboty pomiarowe
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nN z zerdzi
114 €01 wirowanych, typ E-10,5/10 z ustojem UP3+UP2 szt. 2,00
115 E. 01, Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane 1 zerdz do 16m|  stanowisko 2,00
116 E.01. Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugoéci do 500 m odgcinek 1,00
117 EO% Reczne ?c'opame rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0,4-m, m 200,00
gtebokosc rowu do 1,5'm
118 EO1 Nasypaqxg warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m 200,00
szerokoéci od 0,4 m do G,6m
119 E.M. Montaz uziomu TP 2x10, gtebokosé wykopu do 5-m kpl 1,00
120 E.O01. Moniaz bednarki FeZN 30x4 na stupie m 10,00
121 E 01 Regulacja zwisow przewodu linii nN o przekroju ponad szt 2.00
50mm2
122 E.O1. Montaz osprzetu na slupie krancowym nN. nr, 197012 kpl. 1,00
123 E.01. Montaz osprzetu na slupie krancowym nN. nr. 136994 kpl. 1,00
124 E.O01. Przewieszenie istn. Oprawy oswietleniowej kpl 2,00
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne]
125 E.O01. i skutecznoédci zerowania, uziemienie ochronne lub szt 2,00
robocze, pomiar pierwszy
Ulozenie rur osionowych dla kabli w gotowych wykopach
128 E.01. rura gietka DVK 75mm2 m 200,00
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna
127 E.01. wykopu do 0,4-m, glebokos¢ rowu do 1,5-m m 200,00
Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel 0 masie od
128 E01. 0,5kg/m do1kg/m - budowa, p/a NA2XY-J 4x35mm2 m 206,00
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolizji Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie

Nazwa zadania;

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Lo. Nr Spec. Technicz. Wyszczegbinienie Elementdw Roziiczeniowych Jednostka llogé
Utozenie kabla na slupach betonowych. Kabel NA2XY-J

129 E 01 4%35mm2 o ma}f.:‘.le j;_ednostkcwej powyze] 0,5kg/m m 20,00
doikg/im recznie weiggany do rur oslonowych
mocowanych do stupa.

130 E.01. Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rury SRS 160 m 6,00

131 E. 01. Dodatek za uszczelnienie rury przepusiu szt. 2,00

132 E. 01. oznakowanie kabli i przewoddw na liniach szt 40,00
Linie napowietrzne 1 kV' - demontaz

133 E.04. Demontaz {inii napowietrznej nn km/1przewod 0,19

134 E 04, Demantaz slupow oswielleniowych o masie powyzej 880 sut. 5,00
do 1100kg
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BRANZE ELEKTROENERGETYGZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kolizji o$wietlenia gminnege ul. Miyriska

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odrg w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.
Technicz.

Lp.

Wyszezegdlnlenie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka liog¢

Przebudowa kolizjl 6&wietlenia gminnego ul. Miyiska

Linie kablowe niskiego napiecia - wykopy i zasypy ziemne,
utozenie rur ochronnych, uktadka kabli, uziomy, roboty

pomiarows

1 E.01, Ustalenie przebiequ trasy kabla o diugesei do 500 m odcingk i

2 Eo1 Reczne !«':.\pame rowow d'a kabli, szerokos¢ dna do G,4-m, m 230
glebokosE rowu do 1.8:m

3 E0i Nasypar]te_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m 250
szerpkosci od 04 m do 0.6m

4 E.01. Montaz uziomu TP 2x10, glebokos$é wykopu do 5:m kpl 1

5 E.01. UloZenie bednarki FeZN 30x4 w wykopie m 297
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i

B E.01. . i - 5zt 2
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze
Reczne zasypywanie rowbw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do

7 E.01. o m 230
0,4-m, glebokoé rowu do 1.5-m

8 E 01 \Wciaganie kabla do rur ochronnych, kabet o masie od 0,5kg/m M 50

T dolkg/m - budowa, p/a YAKXS 4x50mmz2

Ukladanie Kabli w rowach kablowych. Kable wiglozylowe
9 E.01. uktadane recznie, kabel o masie jednostkowej powyzej 0,5kg/m m 233
do1kg/m, przykrycie kabla folig, pfa YAKXS 4x50mm2

10 E.01. \Wciaganie przewodow w stupy latarm o wysokos$ci 10m kpl 2
11 E.01. Przewierty mechaniczne pod obiekiami dla rury SRS 160 m 50
12 E. 01, Dodatek za uszczelnienie fury przepustu szl 2
13 £. 09, oznakowanie kabli | przewoddw na liniach szl 50

Linie kablowe 1 kV - demontaz

14 £.04, Kable jednozylowe ukiadane w ziemi, do 2,0-kg/m, demontaz m 287

15 E.04. Demontaz siupow odwigtleniowych szl 7
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE
PRZEDMIAR ROBOT
cswietlenie mostu
Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"
Lp Nr Spgc, Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka fiosd
. Technicz, :
Urzadzenia oéwiétlenia s_krzynk_i'Most_u :
i E.01. |Ustalenie przebiegu trasy kabla o dlugosci do 500 m odcinek 2
2 E01. Reczne !<_opan|e rowow dia kabli, szeroko$¢ dna do 0,4-m, m 80
gleboko$E rowu do 1,5:m
3 £.01. Nasypar]xe_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego, réw m 80
szerokosci od 0.4 m do 0,6m
4 01, plozeme rur oslonowych dla kabli w gotowych wykopach rura o " 80
Sr. 75mm2
5 £.04 Korytko kablowe cynkowane perforowane 400x50mm 3m 1mm m 650
T |KCJ400H50/3N 151020 z igcznikami
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokoéé dna wykopu do
8 E.01. .. m 8¢
0.4-m, gtebokosE rowu do 1,5-m
7 01 Woeigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie powyzej m 80
" |3kg/m budowa, pfa N2XH 5x70mm2
Ukiadanie kabla N2XH 5x70mm2 w korytach i kanatach
8 E.04. |elekiroinstalacyjnych o masie jednosikowej powyzej 3,0kg/m do m 650
5,0kg/m
Uktadanie kabla N2XH 5x6mm2 w korytach i kanatach
9 £.04. |elektroinstalacyjnych o masie jednostkowej powyzej 3,0kg/m do m 70
5,0kg/m
Montaz czujnika ruchowego dla opraw oswietlenia PIR (kat
10 E.04. |widzenia min. 110°, zasieg 4m - 8m, regulacja czujnika szt 126
zmierzchy; dzien / zmierzch, noc.
Montaz Lacznika odwietieniowego schodowego, IP 66, 16A,
i1 £.04, S50V AC szt, 25
12 E.04. {Wspornik sufitowy do podwieszania tras kablowych o dl. 1,5m szt 52
13 E.C4. |Wsparnik sufifowy do podwieszania tras kablowych o dl. 0,6m szt. 600
14 £.04. |Montaz rozdzielnic ROS | RT na przesle mosiu szt, 13
15 E 01 Mantaz przewodow uziemiajacych { wyrbwnawczych, tasma m 700
FelZn 30x4mm2
16 E. 01. [Podigczenie bednarki FeZn szt 14
17 E. 01. |Montaz linki uziomowej CU 25mm2 m 420
18 E.04. _Ulozemeprzewodow instalacyjnych N2XH 3x2,5mm2 w rurkach M 800
instalacyjnych
19 £.04. jUlozenie rurek instalacyjnych RKHF- $25 m 720
20 E.Q4. |Ulozenie rurek instatacyjnych RKGS- 25 m 220
21 E.C4. |oznakowanie kabli i przewodéw na diniach szt. 40
97 £.04. Montfaz tapllczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukeji, sof 13
bezpiecznikowa
Montaz oprawy oSwietlenia wewnetrznego,przykrecanego do
23 E.04. siropu, oprawa LED 58mA o mocy 55W szt 251
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Oswietlenie - gmina Nedza

Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"
Lp. Nr Spec Wyszczegolnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llos¢
Technicz
- |Urzadzenia oswietlenia o$wietlenie ronda ul. Raciborska- gminna
Wykopy mechaniczne przy uzyciu $widréw mechanicznyeh lub koparek
1 E.02 |dla stupdow elekiroenergetycznych z recznym zasypaniem wykopu o m3 16
gtebokoscido 2.0 m
Montaz i stawianie siupow oswietleniowych typu stalowych o wysokoSci
2 E.02 C . . stup 1
14m i Srednicy 70mm z fundamentem
3 E 02 MOI’I.t?Z i st'awuame stupéw oswietleniowych typu stalowych o wysokosci slup 25
8m i srednicy 70mm z fundamentem
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych typu stalowych o wysokosci
4 E. 02 o ) stup 6
8m i $rednicy 70mm z fundamentem
5 E 02 Montaz wysiegnikow rurowych na stupie i przewieszek z lin stalowych, szt 1
' pfa Wysiegnik typu W NT 2,0 ST 4-rammienny 90°/2,5/5°/¢60
5 £ 02 Montaz wysiegnikow rurowych na stupie i przewieszek z lin stalowych, szt 95
' p/a Wysiegnik fypu W NT 2,0 ST 1ram /1,5/5%960
7 E 02 Montaz wysiggnikow rurowych na slupie i przewieszek z lin stalowych, szt 1
) p/a Wysiegnik typu W NT 2,0 ST 1ram /1/5%®80
Montaz przewodow YDYzo 3x1,5mm2 do opraw o$wietleniowych,
8 E. 02 |wciaganych w sfupy, rury ostonowe i wysiggniki, wysoko$¢ latarn do kp! 31
10-m, przewody kabelkowe, p/a po zerdzi stupa
Montaz przewodow YDYzo 3x1,5mm2 do opraw oswietleniowych,
9 E. 02 |wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokosc latarn do kpl 1
14'm, przewody kabelkowe, p/a po zerdzi stupa
Mantaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawa LED
10 E. 02 127W BOOMA szt 4
Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiggniku, oprawa LED
11 E. 02 64.5W 700mA szt 25
Montaz opraw oéwistlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawa LED
12 E. 02 75W B00MA szt 6
13 E. 02 |Montaz szafki oswietleniowej SOKZ szi. 1
14 E. 02 IMontaz szafki oswietleniowej SOK3 szt. 1
15 E.02 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow lakierem asfaltowym szt 32
16 E.01. |Ustalenie przebiegu trasy kabla o diugosci do 500 m cdcinek 3
17 E01. Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0,4-m, glebokosc m 1157
rowu do 1,5-m
18 E.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci od m 1157
0.4 mdo 0,6m
19 £01. Ulozenie rur oslonowych dia kabli w gotowych wykopach rura gigtka m 1157
DVK 75mm2
20 01 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokoé¢ dna wykopu do 0,4-m, m 1157
glebokos¢ rowu do 1.5-m
Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie od 0,5kg/m
21 EO1. ldo1kg/m - budowa, pla YAKXS 4x35mm2 ™ 1262
22 E.01. |Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rury SRS 160 m 105
23 E. 01. |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu szt. 2
24 E.01. |oznakowanie kablii przewodéw na liniach szi. 60
o5 E 02 Montaz przewodéw uziemiajgeych | wyréwnawczych, przewod wozony m 1011
luzem FefZn 30x4mm2
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Oswietlenie - gmina Nedza

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odrg w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

ip. o Wyszczegolnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosé

28 E. 02 [Podigczenie bednarki szt 34

97 E 02 I‘\flont_az ta?ilczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, szt 35
hezpiecznikowa

28 E 02 Badania | pomiary instalacji uziemisjgce] i skutecznosci zerowania, ozt 24
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE
PRZEDMIAR ROBOT
Oswietlenie - gmina Rudnik
Nazwa zadania:
"Sudowa mostu nad rzekq Odrg w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Lp. M SP?C‘ Wyszezegdinienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosé
Technicz.
Urzadzenia: oéwmtlenla oémetlanie ronda
gminna Rudnlk . . i
Wykopy mechanxczne przy uzyciu swmmw mechanlcz_nych Iub
1 E. 02 [koparck dia slupdw elektroenergetycznych z recznym m3 i2
zasypaniem wykopu o glabokosci do 2.0 m
2 £ 02 Montaz i stawianie siupow oswiclieniowych typu stalowych o st 1
wysokosci 14m i Srednicy 70mm z fundamentem P
3 E oz Mor:(az | s_lawgr%le slt{pow osw:e—tlenlowych typu stalowych o shup 18
wysokodcl Bm § Srednicy 70mm z fundamentem
4 E. 02 Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych lypu stalowych o siu 4
) wysokosci 6m i $rednicy 70mm z fundamentem P
Montas wysiegnikow rurowych na slupie i przewleszek z fin
& E.02 |stalowych, wysiegnik do 15-kg, p/a Wysiegnik typu W NT 2,0 ST szl 1
4-rammienny $0%2 5/5%/960
Montaz wysiegnikdw rurowych na slupie | przewieszek z lin
6 E. 02 |stalowych, wysiggnik do 15-kg, p/a Wysiggnik typu W NT 2,0 8T szt 18
1ram /,5/5%960
Montaz wysiggnikow rurowych na slupie i przewieszek z lin
7 E. 02 istalowych, wysiggnik do 15-kg, p/a Wysiegnik typu W NT 2,6 8T szt 1
1ram A1/5°1960
Montaz przewodow YDYZo 3x1,5mmZ do opraw
8 o2 oswictleniowych, weigganych w slupy, rury eslonowe | wysigegnikl, kol 29
- wysokosc |ztarn do 10-m, przewody kabelkowe, p/a po zerdzi P
slupa
Montaz przewoedow YDYZo 3x1,5mm2 do opraw
g E. 02 oswielleniowych, woigganych w slupy, rury oslonowe i wysiggniki, kel 1
: wysckosé latarf do 14-m, przewody kabelkowe, pfa po zerdzi P
stupa
MontaZ opraw oSwietlenia zewnglrznego, na wysiggniku, oprawa .
10 92 1\ ED 127w s0omA i
- Montaz opraw ofwietlenia zewnglrznego, na wysiggniku, oprawa .
H E-02 || kD 64,5 700mA s '8
Montaz opraw oSwietienia zewngtrznego, na wysiggniku, oprawa .
12 E- 92 11ED 75w 800mA szt 4
13 £.02 [MontaZ szafki oswietleniowej SOK1 szt i
14 2. 02 {Zabezpieczenie podziemne]j czesci stupdw takierem asfallowym szt 23
15 E.01. |Ustalenie przebiegu trasy kabla o diugogci do 500 m odcinek 2
16 E.01. Reczne F?pame rowow dla kabli, szerokos¢ dna do G,4-m, m 771
giebokosE rowu do 1,5-m
17 E04 Nasypan_le_ warshwy piasku na dnie rowu kablowego, row - 41
szerokosci od 0,4 m do 0.6m
- Ulozenie rur oslonowych dla kabli w gotowych wykopach rura
18 EOT. ) ietka DVK 75mm2 m R
Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokosé dna wykopu do
9 EO1 G,4-m, glebokosc rowu do 1,5-m n A
- Weiaganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie od 0,5kgim
20 E01. dotkgim - budowa, pia YAKXS 4x35mm2 m 804
21 £.01.  |Przewiorly mechaniczne pod obiekiami dla rury SRS 160 m 33
22 £. 01, Dodalek za uszczelnienie rury przepusiy szl 2
23 2. 01. |osnakowanie kabli i przewoddw na liniach szt. 80
- Meontaz przewoddw uziemiaigoych i wyréwnawczych, przewod
4 F. 02 ulozony lzem Fe/Zn 30x4mmz m 752
25 E, 02 [Podtgczenie bednarki szt 24
26 E 02 MCfnt_az laphczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, szt 23
bezpiecznikowa
27 E. 02 E3adania'i porn'iaryf in;lalacji uvziemiajacej i skutecz_nosc_:l szl 24
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Urzadzenia oéwietlen]a o:‘.wmtleme drogi pod WD1 gmmna
= Rudnik e : :
28 E.01. |Ustalenle przebiegu 1rasy kabla o dlugosm do SDO m odecinek 1
29 E0T. Reczne !«'Jpame rowow dla kabli, szerokos¢ dng do 0.4-m, m 75
globoko$e rowu do 1.5-m
- Masypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege, row
30 Eot. szerokosci od G4 m do 0.6m ™ s
- Ulozenie rur oslonowych dla kabli w gotowych wykopach rura
* ED1 | ietka DVK 75mm2 m "
32 E.01. |Rury ochronne BE 75 mocowana na uchwytach m 20
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna wykopu do
33 E.1 o m 5
0.4-m, glebokosé rowu do 1,5-m
" Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie do 0,5kg/m
34 B0 budowa, p/a YKY 3x4mm2 " %
35 E. 02 |Montai szafki oswielleniowej 50 szi. 1
. Monlaz preewodaw uziermniajgeych | wyréwnawczych, przewid
38 £ o2 ulozony luzem FelZn 30x4mm2 m 1a
37 [£. 02 |Podigczenie badnarki szl 1
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Oswietlenie - grmina Rudnik

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odrgq w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Nr Spec.
Tschnicz,

Lp.

Wyszczegdlnienie Elemeniow Rozilczeniowych Jednastka floge

oznakowanie kabli i przewoddw na linfach
g E 02 qutgz }a?)hczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcii, szl 4
bezpiecznikowa
- Montaz oprawy oswictlenia zewngirznego, unciowego, oprawa .
0 E-07 | gn 2aw 175mA szt 4
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizja Fione Sp.z 0.0.

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka QOdrg w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Nr Spec.
_ Tet_:_hni_cz.

Lp.

Wyszczegoinienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostika llose

Przebudowa kolizji Fione $p. z 0.0. ul. Raciborska’
{DW 915) - linia $wiatlowodowa napowietrzna 24

Reczny wykop rowu (210m x 0,5m tm} pod kablefrury
! LO1 |RHDPE 40/3.7 m3 195

Nasypywanie warstwy piasku
2 L0345 ¥ 0,1m) pod i nad kiadziana rurg/ kablem w rowie m 420
3 L.01. |Reczne zasypywanie rowow dia kabli/rur w gruncie m3 105
4 L 01. [Budowa rurociagu z rur HDPE 40/3,7 m 210
5 L.01. |Ukladanie folii kalandrowanej koloru pomaranczowego m 210
8 L.01. [wecigganie kabla do rurociagu kablowego m 210
7 L.01 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd 24J m 249
Pomiary ttumiennosci optyczne| kabla Swiatlowodowego Z4 .
8 L0 | xoTked 24J (pierwszy zmierzany swiatlowdd) edcinek !
Pomiary Humiennosci opiycznej kabla $wiallowodowego Z4
9 L.0%. | XOTKid 24J odcinek 23
(kolejny zmisrzony Swiattowdd)
10 Lot Pomiary reflekiometryczne kabla swiattowodowego Z- odeinek 1

XOTKid 24J (pierwszy amierzony Swiattowdd)

Pomiary reflektometryczne kabla swiatlowodowego Z-
11 L.01. [XOTKid 24J adcingk 23
(kolejny zmigrzony Swiatlowdd)

Pomiary tlumiennosci odbicia wsiecznego (reflektancii)
12 L., [kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 244 szt. 1
{piarwszy zmierzony Swiatiowdd)

Pomiary iumiennosci odbicia wstecznego {reflektancii)

13 L.01. [kabla $wiattowodowego Z-XOTKid 244 szt 23
(kolejny zmierzony swiatiowdd)

14 Lol Zak_onczganfe kablla mufyg Swiatlowodows {pierwszy Zlgeze 2
spajany swiaflowod)

15 Lot Zak_oncz‘en[e kabl'a mufa $wiattowodowg (nastepny Zacze 46
spajany swiatiowdd)

16 .04, [Dodatek za uszczelnienie konca rury sat. 3]

17 L.01. |Wprowadzenie kabla na stup {bez wartosci kabia) m 18
Przewiert mechaniczny wykonany pod obiektami z rury

18 L.01. RHDPEp 110/68,3 m 14

19 L.01. |Oznakowanie kabli i przewodow na liniach szt. 50

20 1..01. [MontaZ obejmy mufy Swiatlowodowej szi. 2

21 Lol Przem_eszemfz przewodow linii $wiatlowodowe;j m 68
napowietrznej 24J

22 L.01. |Zawieszenie kabla Swiatlowodowege napowietrznego 24.J m 68

23 L.01. |Ograniczniki przepiec GZA 066/2,5 szt. 8

24 L.01. Puszki przylaczeniowe szt [}

bBemontaz yl.: Racnborska (DW 915)— Imia
$wiatiowodowa napow:etrzna 24J° :

25 L 04, Demontaz kabla telekomunikacyjnego napometrznego m 210
{analogia)

26 L.04. jDemontaZ przylaczy napowietrznych szt &)

27 L.04. [Demontaz zlaczy napowietrznych (pierwsze zlgcze) szt 2
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizjaNET-ELEKTRONIK

Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeky Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"
Lp. Nr Spn_ec. Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llo$e
Technicz,
Przebudowa kolizji NET- ELEKTRONlK ul. Mlynska - linia
$wiatlowodowa podziemna 12J
Reczny wykop rowu {19Cm x 0,5m 1m} pod kablelrury
1 L.01. RMDPE 40/3.7 m3 95
Nasypywanie warstwy piasku
2 L.01. (2 x 0,1m) pod i nad ktadzicng rura/ kablem w rowie m 360
3 L.01. |Reczne zasypywanie rowow dla kabli/frur w gruncie m3 g5
4 .01, |Budewa rurociagu z rur HDPE 40/3,7 m 180
5 L.01. |Uktadanie folii kalandrowanej koloru pomaranczowego m 190
6 L.01. |Wcigganie kabla do ruraciagu kablowego m 220
7 L.01.  iKabel swiattowodowy Z-XOTKtd 244 m 220
Pomiary thumiennosci optycznej kabla Swiatlowodowego Z- .
8 L.01. XQTKid 12J (pierwszy zmierzony Swiattowdd) cdainek !
Pomiary umiennosci optycznej kabla swiattowodowego .
¢ L0V 7. x0TKd 124 (kolejny zmierzony Swiatiowsd) odeinek i
Pomiary reflektometryczne kabla swiattowodowego Z- .
10 L81- |xOTkid 12 {pierwszy zmierzony Swiatiowad) cdeinek !
Pomiary reflektometryczne kabla swiatlowodowego Z- .
B LOT. |xOTkid 124 (koleiny zmierzony Swiatiowod) odainek "
Pormiary umiennosci odbicia wstecznegoe (refiektancii) kabla
12 L.01. |$wiatiowodowego Z-XOTKid 12J szt 1
{pierwszy zmierzony Swiatlowod)
Pomiary tiumienncsci odbicia wstecznego (reflektancji) kabla
13 L.01. [éwiatiowcdowego Z-XOTKid 12J szb. 11
{kolgjny zmierzony Swiatlowdd)
14 L.01. {Zakoriczenie kabla mufg Swiatlowodows zigoze 2
15 Lo1. Zakonczenie k_abla ‘mt_qu sw!ailowodowa Zlacze 27
(nastepny spajany Swiattowod)
16 L.01. jDodaiek za uszczelnienie koica rury szt 10
Przewiert mechaniczny wykonany pod obiektami z rury
7 LOT. |RHDPEp 110/5.3 m 48
18 L.01. |Qznakowanie kabli i przewoddw na finiach szt 40
19 L.81. |Montaz obejmy mufy swiatiowodowej szt. 2
: o Demontaz uI Mtynska - hma swmtlowodowa podz:emna S :
20 L.04. |Demontaz kabla telekomunlkacyjnego (analogla) m 180
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizja OPL S.A. ul. Miyriska

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewodzkiej nr 421"

Nr Spec. - . . . s
Lp. Technicz. Wyszczegolnienie Elementédw Rozliczeniowych Jedngstka lloé
Przebudowa’ kOIIZ]I OPL S Al M!ynska - finia |
teiekomumkacy;na podmemna XzTKMXftIx 35x4x0 5
Reczny wykop rowu (250m x 0, 5m 1m) pod kablelmry
i L.01. RHDPE 40/3.7 m3 125
Nasypywanie warstwy piasku
2 L0 145 % 0,1m) pod i nad kiadziona sura/ kablem w rowie m =00
2 L.01. {Reczne zasypywanie rowow dla kablifrur w gruncie m3 126
Uikiadanie kabla telekomunikacyjnege XzTKMX{tlx 35x4x0,5
3 L.01.  |w rowach kablowych(zabezpieczenie foliq ostrzegawczg z m 250
PVC)
Kabtel telekomunikacyjny
3 L.01. KzTKMX{tIx 35x4x0,5 m 27
Pomiary koicowe pradem stalym kabla telekemunikacyjnego ’
4 LOT | XzTKMXfilx 35x4x0,5 odginek !
Pomiary tumienno$ci skutecznej przy iednej czestotliwosci .
4 1.0, kabla telekomunikacyjnego XzTKMXfilx 35x4x0,5 odeinak !
5 L.81. |Zakongzenie kabla mufg zigcze 2
5 L.01. [Dodatek za uszczelnienie konca rury sel. 10
Przewiert mechaniczny wykonany ped obigktami z rury
6 L.01. RHDPEp 110/6,3 m 46
6 L.01. |Oznakowanie kabli i przewoddw na liniach szt 55
7 L.01.  |Montaz obejmy mufy swiattowodowe] szi. 2
y 7. |Demontaz OPL'S.A: ul. Miyriska —:linia o ‘ -
: : ltelekomunikacyjna podziemna XzTKMXftix 35x4x0 5 _
8 L.04. |Demontaz kabla telekomunikacyjnego (analocgia) m 250
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizja OPL S.A. ul. Wolnosci

Nazwa zadania:
"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Nr Spec. ot . . . o
Lp. : Wyszezegdinienie Elemenidw Rozliczeniowych Jednostka floéé
Technicz. A
Przebudowa kOl!ZjI OPL_S A, uk, Wolnosci — linia :
te!ekomumkacyjna napometrzna XzTKMXftIx 5x4x0, 5 :
Reczny wykop rowu (108m x 0,50 1m) pod kable/rury
! L0V I RADPE 40i3.7 m3 5
Nasypywanie warstwy piasku
2 0% 112 x0,1m) pod i nad Kladziona rura/ keblem w rowie m 212
3 L.01 Reczne zasypywanie rowdw dla kablifrur w gruncie m3 53
4 L o1 Ukladanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMX(filx 5x4x0,5 w m 108
" |rowach kablowych(zabezpieczenie folig ostrzegawczg z PVC)
Kabe! telekomunikacyjny
5 L.O1. XzTHKMXRx 5x4x0.5 m 130
Pomiary koncowe pradem stalym kabla telekomunikacyjnego .
& LO% | o TKMXfIx 5x4%0.5 odeinek |
Pomiary tiumiennosci skutecznej przy jedne] czgstotiiwosai .
7 L1 kabla telekomunikacyjnego XzTKMXflix 5x4x0,5 odeinek !
B L.01. |Zakonhczenie kabla mufy zlgcze 2
9 L.01.  }Dodatek za uszczeinienie konca rury szt. 2
10 L.01. |Wprowadzenie kabla na stup (bez warto$ci kabla) m 18
11 L.01. |Cznakowanie kabli i przewoddw na linfach szt. 28
12 L.01.  iMontaz obejmy mufy Swiattowodowej szt 2
Przewleszenie przewodow linii Swiattowodowe] napowietrznej
13 LT |z TRaxftix 5xdxD,5 m 9%
14 L.0t. |Zawieszenie kabla swiattowodowego napowietrznego 24J m a0
15 L.01.  [Ograniczniki przepiet GZA 066/2,5 szt 3
16 L.01. |Puszki przylgczeniowe szt 3
Demontaz OPL S.A. ul.: Miyriska = linia <. o0 BN R
telekom umkacyjna napownetrzna XzTKMXXzTKMXftix )
5x4x0,5 ;
17 L.04. Demontaz kabla teiekomunlkacy]nego napometrznego " 130
{analogia)
18 L.04. 1Demontaz przylaczy napowietrznych szl 3
19 .04, [Dementaz zigczy napowietrznych szi. 2
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizja OPL S.A. ul. Raciborska - linia telekomunikacyjna podziemna

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421"

Nr Spec. A . " . s
Lp. Technicz. Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llosé
Przebudowa kolizji _OPL_S.A_. ul. Raciborska - linia
telekomunikacyjna podziemana XzTKMXftlx 50x4x0,5
Reczny wykop rowu (260m x 0,5m 1m) pod kable/frury
1 Lo |eiipE 40137 m3 130
Nasypywanie warstwy piasku
2 01 (2 x 0,1m) pod i nad kiadziong rurgl kablem w rowie m 520
3 L.01. |Reszne zasypywanie rowdw dla kablifrur w gruncie m3 130
Uktadaniz kabla telekomunikacyjnego Xz TKMAftix 35x4x0,5
4 L.0%. |w rowach kablowych{zabezpieczenie folig ostrzegawcza z m 250
PVC)
Kabel telekomunikacyjny
> LOT. % TKMXftlx 50x4x0.5 m 280
Pomiary koficowe pradem statym kabla teiekomunikacyjnego .
& LOV. | TKMXElx 50x4x0,5 odeinek !
Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czestotiwosci .
! L0%. |xabia telekomunikacyinego X2TKMXftix 50x4xC,5 odcinek 1
8 L.01. lZakonczenie kabla mufg zigcze 2
9 L.01. [Dodatek za uszezelnienie Kofca rury szt 10
Przewiert mechaniczny wykonany pod obiektami z rury
10 L0t IRHDPER 110/6.3 m ®
11 L.01.  [Oznakowanie kabli i przewodaw na liniach szt 60
12 L.01.  |Montaz obejmy mufy Swiatlowodowe] szi. 2
Demontaz OPL SiA. ul_._'Raci_b_'c;r's'ka o linia : = 0
telekomunikacyjna podziemna XzTKMXftlx 50x4x0,5
13 L.04. |Demontaz kabla telekomunikacyinego (analogia) m 240
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROROT

kolizja OPL S.A. ul. Raciborska — linia telekomunikacyjna napowietrzna

Nazwa zadania;
“Budowa moste nad rzekg Odrg w clagu drogi wojewddzkiej nr 421"
Lp. Nr SP.EC' Wyszezegdinienie Elementow Rozliszeniowych Jednostka llose
Przebudowa kolizji OPL'S.A. ul. Raciborska ~. linia
“|tetekomunikacyina napowletrzna - b
1 L.01.  |Reczny wykop rowu {B5m x 0,5m 1m} pod kablefrury RHDPE 40/3,7 m3 43
Nasypywanie warsiwy plasku
2 Lot {2 x 0,1m) pod i nad Kadziena rurg! kablem w rowie m 172
3 L1, |Reczne zasypywanie rowdw dia kablirur w gruncie m3 43
4 L.01.  [Budowa rurociggu z rur HDPE 40/3,7 m 86
5 1.0%.  {Ukladanie folii kalandrowanej koloru pomaranczowego m 86
51 L.01.  |Weigganic kabla do rurociggu kablowego m 86
7 L.01. |Kabel $wiallowodowy Z-XOTKtd 36 m 110
a Lo4. Pc}mlary l?umiennoscz'n;.llyczngj kabla swiatlowodowego Z-XOTKid 36J odinek 1
{pierwszy zmierzeny Swiatiowod)
g LO1. Pomf_ary Humicnnos_ci f)ptycz_ne; kabla Swiattowodowego Z-XOTKd 36J odeinek a5
{kolejny zmicrzony $wiatlowod)
10 L0 F'c‘nmiar\-,' relieﬁlomeln'rcz.ne kapla Swiatlowodowego Z-XOTKid 36 odcingk s
{pierwszy zmicrzony Swialiowdd)
1 Lo, Pomx_ary {ef_lektomeffyf:zne k'abla Swiallowodowego Z-XOTKid 36J odeinak a5
{kalejny zmierzony Swiatiowdd)
Pomiary tumiennosci edbicia wslecznego (reflektancji) kabta
12 L.01. [éwiatlowodowego Z-XOTKid 36 szt 1
(pienwszy zmierzony Swiatlowod)
Pomiary tumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) kabla
13 L.01. |$wiatlowodowego Z-XOTKLd 36J szl 35
{kolejny zmierzony swiallowod)
14 L.01. |zakosnczenio kabla mufg Swiallowodowa {pierwszy spajany Swiatlowdd) zigeze 2
15 L.01. |Zakorczenie kabla mufa $wiatlowodows (nastepny spajany swiatlowdd) zlgcze L
16 L.01. [Dodatek za uszczelnienie konca rury szt. 6
17 L.0%.  {Wprowadzenie kabla na slup (bez wartosci kabla) m 16
18 L.01.  |Przewiert mechaniczay wykonany pod obfektami z rury RHDPER 110/6,3 m 16
19 .01,  iOznakowanic kabli i przewodow na liniach szi, 24
20 L.01.  jMontaz obejmy mufy $wiallowodowej szt 2
21 L.01. [Przewleszenie przewoddw finii Swiatlowodowej napowielrznej 36J m 15
22 LO1. [Zawieszenie kabla $wiatlowodowege napowietranego 36J m 15
Montaz  usl. slupdw kablowych elhetowych blizniaczych {(SZT) o di. 7m y
23 L.01. L © . szt 4
z dwiema belkami ustoi.
24 L.01. |Ukladanie uzioméw z bednarki m 14
25 101, iMachaniczne pograzante uziomdw pretowych pionowych w gruncie szt 2
26 L.01. |Cgraniczniki przepiec GZA 066125 szt 1
27 L.O1.  [Puszki przylgczeniowe szi. 1
. ./|pemontaz ul. Ra_c.ibo.rské = ifnia t'elel_(oh"ll:j_hi.kacyjna napowietrzna .
28 L.04. 1Demontaz kabla lelekomunikacyjnego napowielrznego (analogia) m 110
29 L.04, |Demontaz slupow kablowych Zzelbetowych blizniaczych {SZT) o dt. 7m szl. 2
kit L.04. [Demontaz przylgczy napowielrznych szl 1
k1l .04, jDemonlaz rigezy (muf) napowietrznych gzl 2
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kolizja Tauron Chstuga Klienta

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkie] nr 421"

Lp. P;Ciﬁi‘; Wyszczegdinienie Elementdw Rozliczeniowych Jednostka llosé

Przebudowa Tauron Obsiuga Klienta - !|nla
telekomunikacyjna napowietrzna
Pomiary umiennosci optycznej kabla swuatlowodowego

1 £.01. |ADSS 36d odcinek 1
(pierwszy zmigrzony $wiattowod)
Pomiary ttumiennosci opiycznej kabla Swiattowodowego

2 L.01. |ADSS 364 odcinek 35
{kolejny zmierzony Swiatlowdd)
Pomiary reflektomeiryczne kabla $wiatlowodowego ADSS

3 L0t |36J odeinek 1
(pierwszy zmierzony Swiatlowdd)
Pomiary reflekiometryczne kabla swiatlowodowego ADSS

4 L.01. 38J odcinek 35
{(kotejny zmierzony Swiatiowdd)
Pomiary umiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) kabla

5 L.01. ($wiatlowodowego ADSS 36J szt. 1
{pierwszy zmierzony Swiattowdd)
Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) kabla

6 L.01. lswiatlowodowego ADSS 36J szl 35
{kaleiny zmierzony swiattowdd)

7 L.01. |Oznakowanie kabli i przewcddw na liniach szt 15

8 Lot ;’z_;ewieszenie przewodow linii $wiatiowodowe] napowietrzne] m 75

9 L.01. |Zawieszenie kabla Swiatiowodowego ADSS 36J m 75
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BRANZE ELEKTROENERGETYCZNE [ TELETECHNIGZNE

PRZEDMIAR ROBOT

kanat technologiczny

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odrg w ciagu drogi wojewédzkiej nr 4217

Nr Spec.
Technicz.

Lp. Wyszezegdinienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka | ilo&é

Budowa kanatu technologicznego 2x@125 - ZDWw .

Katowicach
Reczny wykop rows {3880m x 0,5m 1m) pod kable/rury
1 L.01. RHDPE 40/3.7 m3 1940
Nasypywanie warstwy piasku
2 L0t (2 x 0,1m) pod i nad kitadzieng rural kablem w rowie m 7780
3 L.01. Reczne zasypywanie rowow dla kabli/rur w gruncie m3 1940
4 L.01. Ukiadania foli kalandrowanej koloru pomaraiczowege m 3880
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
5 L..01. dwuelementowych SKR-2 wraz z ramag { pokrywg kl. 8125 w szt 59
gruncie

Budowa kanalu technologicznego ulicznego z rur z tworzyw
6 L.01. sziucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie o m 3460
liczbie warstw 1, liczbie rur 2; liczbie otwordow 2

Budowa kanalu telekomunikacyjnego przepustowego z rur z
7 L.01. tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w m 420
gruncie o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2

8 Lod. Nlech.amc"zne sprawdzenie droznoéci otwordw woinych w " 3380
kanalizacji
9 Lot Montaz koryta kablowego stalowego na konstrukcji stalowej

m 660
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EXRANY ]

PRZEDMIAR ROBOT

EKRANY OCHRONNE

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekq Odra w ciggu drogi wojewodzkie] nr 421"

Nr Spec.

Technics, Wyszczegolnienie Elementow Rozliczeniowych Jednostka llose

K.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

K.01.01.01  [WYTYCZENIE EKRANQW OCHRONNYCH

1 K.01.01.01 Wylyc_zc?me geodezyjne elementéw drogi - ekrany ochronne o Kkpl. 2,00
dlugosci 100 m

K.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE v .

K.11.01.01 {PALE FUNDAMENTOWE

2 K.11.01.01  |Wykonanie pali GFA o Srednicy EDU mm mb 234,00

K.00.00.00_ |WYMAGANIA OGOLNE : :

BELXI PODBWALINOWE 2 ZELBETDWYCH

K.00.60.00 PREFABRYKATOW

3 K.00.00.00 [wykonanie | montaz prefabrykowanych belek podwalinowych szl, 50,00
K.00.00,00 !ELEMENTY STALOWE

4 K.00,00.00  [Wykonanie i montaz elementéw stalowych ze stali 5235 L 10,98
K.00.00.00 |ELEMENTY WYPELNIENIA

5 K.00.00.00 Wykonanie | montaz elementow wypelnienia z drewa C24 wraz z mz 720,00

impregnacja walebna i powierzchniows
K.00.00.00 |DRZWI

5] #.00.00.00 |Wykonanie i mentaz drawi szl 2,00
S KA5.00.00 JIZOLACJA | NAWIERZCHNIA - : = R :
K15.01.01  |IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA ..NA ZIMNO”

¥ K 15.01.01 Wykonanie powlokowej izolacji bitumiczne; uktadanej "na zimno"
dwuwarstwowej

m2 125,34
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ZIELEN

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie zieleni

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzeka Odra w ciagu drogi wojewédzkiej nr 421

Nr Spec.
Technicz,

Lp.

Wyszczegolnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka

llossé

POWIERZCHNIE DRZEW DO USUNIECIA

1 D.01.02.01

Karczowanie (wycinka) krzewow i zakrzaczen z podrostow
drzew ¢ $rednicy pnia giownie ponizej 10 cm wraz z
oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, gatezi, kory),
zasypaniem wykopow/dotéw po karczowaniu oraz kosztem
zagospodarowania materiatu z wycinki {(wywéz,
zagospodarowanie)

m2

1856

2 (5.01.02.01

Karczowanie (wycinka) grup drzew (samosiejki} gtownie o
srednicy pnia 10-40 cm wraz z oczyszczeniem terenu z
pozostatosci (korzeni, galezi, Kory), zasypaniem
wykopow/dotow po karczowaniu oraz kosztem
zagospodarowania materiatu z wycinki (wywoz,
zagospodarowanie)

m2

245

3 D.01.02.01

Karczowanie (wycinka) powierzchni lesnych (z wytaczeniem
dziatek Lasow Panstwowych} wraz z oczyszczeniem terenu
z pozosiatosci (korzeni, gatezi, kory), zasypaniem
wykopow/dotéw po karczowaniu oraz kosztem
zagospodarowania materiatu z wycinki (wywoz,
zagospodarowanie)

mz

14081

WYCINKI POJEDYNCZYCH DRZEW =1 -

4 D.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 10 ¢m
wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatoéci (korzeni, gatezi,
kory) oraz zasypaniem wykopow/doiéw po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szt

14

5 D.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm
wraz z oczyszczeniem terenu z pozostalosci (korzeni, gatezi,
kory) oraz zasypaniem wykopow/dotdéw po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szt

16

3] D.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 cm
wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, gatezi,
kory) oraz zasypaniem wykopow/dotéw po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szi,

16

7 D.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 26-35 cm
wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, galezi,
kory) oraz zasypaniem wykopow/dotéw po karczowaniu
wraz z wywiezieniem | zagospodarowaniem materiatu

szf.

11

8 D.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm
wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, gatezi,
kory) oraz zasypaniem wykopow/doldéw po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szt.

10
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ZIELEN

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie zieleni

Nazwa zadania:

"Budowa mostu nad rzekg Odra w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421"

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegolnienie Elementdéw Roziiczeniowych

Jednostka

llosc

0.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm

wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, galgzi,

kory) oraz zasypaniem wykopow/dotow po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szt

10

0.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm

wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatosci (korzeni, gatezi,

kory) craz zasypaniem wykopow/dotow po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiatu

szt

1

0.01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm

wraz z oczyszczeniem terenu z pozostalosci (korzeni, gatezi,

kory) oraz zasypaniem wykopow/dotow po karczowaniu
wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiaiu

szt

ZABEZPIECZENIE DRZEW

12

D.01.02.01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywama robot
ziemnych

szt

11

13

D-09.01.01

TRAWNIKI

Roz&cielenie z|em|.urodza;nej WARSTWA GR. 20 CM

m3

18897

14

D-09.01.01

Wykonanie trawnikdw dywanowych sigwem

m2

94485

15

D-09.01.01

Pielegnacja trawnikdw dywanowych w okresie
gwarancyjnym

m?2

94485

16

D-09.01.01

Sadzenie drzew i Krzewow lisciastych form piennych na
terenie ptaskim z catkowitg zaprawa doldw, forma pienna o
wysokosci obwod pnia 8-10 cm -na wysokoscl 100 cm; wraz
z scidtkowaniem pedioza - Lipa drobnolistna

szt

100

17

D-098.01.01

Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w okresie
gwarancyjnym - Lipa drobnolisina

szt.

100

18

3-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na
terenie ptaskim z catkowitg zaprawa dotow; wys. roisliny min
80-80 cm; wraz z scidkowaniem podioza Giog jedno- lub
dwuszyjkowy

szt

17

19

D-09.01.01

Pielegnacia drzew lisciastych form piennych w okresie
gwarancyjnym - Giég jedno - lub dwuszyjkowy

szt.

17

20

D-09.01.01

Sadzenie drzew | krzewdw lisciastych form piennych na
terenie ptaskim z calkowitg zaprawg dotow; wys. roisliny min
60-80 cm; wraz z scidkowaniem podioza - Sliwa tarnina

szt

38

21

D-09.01.01

Pielegnacija drzew lisciastych form piennych w okresie
gwarancyinym - Sliwa tarnina

szt

38
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