Zatgcznik nr 7 do umowy

HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY

L.P. ZAKRES PRAC CENA OFERTOWA TERMIN WYKONANIA
BRUTTO [zt]

1. 2. 3. 4, 5.
analiza istniejacej dokumentacji, 30% ustalonego Do 7 miesiecy od daty zawarcia
inwentaryzacja stanu istniejgcego konstrukcji wynagrodzenia umowy
wiezy, brutto
przeglad stanu technicznego konstrukcji z
inwentaryzacjg ubytkow, uszkodzen,
deformac;ji i odksztatcen oraz stanu
zachowania zabezpieczen antykorozyjnych,
inwentaryzacja zamontowanych na wiezy
anten i instalacji (na podstawie analizy
dokumentacji i pomiaréw z natury),
pobranie prébek i badania wytrzymatosciowe
drewna,

1 E badania geotechniczne podtoza gruntowego
w

wraz z opracowaniem wynikéw, zgodnie z
normg PN-EN 1997-2:2009,

odkrywka i inwentaryzacja fragmentu
fundamentu,

pomiary geodezyjne z opracowaniem
wynikow i ich nawigzaniem do danych
uzyskanych w przesztosci,

uzyskanie danych z IMGW dotyczacych
rzeczywistych predkosci wiatru w czasie
eksploatacji konstrukcji, z dwdch najblizszych
stacji meteorologicznych, z mozliwie
najdtuzszego okresu pomiarowego (stosownie
do zakresu danych jakimi dysponuje IMGW)
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Il ETAP

— wariantowe obliczenia statyczne konstrukcji w
stanie bez obcigzenia antenami i instalacjami
oraz w stanie rzeczywistym, na podstawie
norm projektowych PN-EN 1991-1-4:2008
oraz PN-EN 1993-3-1:2008,

— uwazgledniajac normowe obcigzenia wiatrem
oraz obliczone na podstawie danych IMGW,

— analiza poréwnawecza uzyskanych sit
wewnetrznych,

— wykonanie badan dynamicznych konstrukgji
pozwalajace na okreslenie cech
dynamicznych, w tym skutecznosci ttumienia
drgan,

— 12 miesieczny pomiar predkosci wiatru na
kilku poziomach wiezy, analiza wynikéw
pomiarow,

— obliczenia wytrzymatosciowe elementéw
konstrukcji na podstawie wynikow
wariantowych obliczen statycznych wg normy
PN-EN 1995-1-1:2010 oraz kontrola
statecznosci (no$nosci) posadowienia wiezy
na podstawie wynikéw badan, wg normy PN-
EN 1997-1:2008,

— analiza uzyskanych wynikéw w aspekcie
nosnosci i statecznosci konstrukcji w stanie
obecnym,

— analiza mozliwosci ewentualnego docigzenia
konstrukcji nowymi antenami lub
urzadzeniami wraz z wytycznymi,

— opracowanie zalecen dotyczacych dalszego
uzytkowania obiektu,

— opracowanie wytycznych do statego
monitoringu stanu technicznego wiezy,

— dokumentacja fotograficzna, opracowanie
whnioskéw.

Ztozenie kompletnej ekspertyzy stanu

technicznego wiezy Radiostacji Gliwice w 4 egz. w

wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

30% ustalonego
wynagrodzenia
brutto

Do 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy

Il ETAP

Odbidr koricowy ekspertyzy - podpisanie
protokotu odbioru koricowego

40% ustalonego
wynagrodzenia
brutto

W terminie do 30 dni od daty
przekazania Zamawiajgcemu
ekspertyzy protokotem przekazania
dokumentacji,

z zastrzezeniem § 6 ust. 7 umowy

WYKONAWCA




