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Zatacznik nr 8 do SWZ

1)  napodstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw:
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 paZdziernika
2022 r. ) wsprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

oraz Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Whnioskdéw o dofinasowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych, uzyskat Wstepng Promese dofinansowania inwestycji z powyZszego Programu,

Nr Edycja2/2021/1891/PolskilLad z dnia 14.06.2022 r.;

2)  w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publiczcnego w trybie podstawowym, na

podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn.

zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy;
- Strony uzgadhniajq, co nastepuje:

§ 1. Definicje i skroty

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrotow:

1) BIOZ - Bezpieczenistwo i Ochrona Zdrowia.
2)  PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci.

3)  KC-ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.).
4)  PrBud - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.).
5)  Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710

z péin. zm.).
6)  PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
7)  SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2.  Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu irealizacji przedmiotu Umowy,

obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, informacje
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dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja powykonawcza - komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, oswiadczenie Kierownika Budowy, zaswiadczenia
wtasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych, protokoty odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty iaprobaty
techniczne, projekt budowlany znaniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) irodzajéw robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania
do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego izgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa
0 wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci
przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiaty - surowce iinne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz PFU, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem irodzajem robdét, do ktdrych wykonania maja
zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nieistotne wady przedmiotu Umowy - niezgodno$¢ przedmiotu Umowy lub jego zrealizowanej czesci
zUmowa, nie majgca negatywnego wptywu na funkcjonowanie, eksploatacje lub rezultat dziatania
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Odbiér dokumentacji projektowej - odbidr polegajgcy na ocenie kompletnosci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajgcego prawomocnym pozwoleniem na budowe i /lub
dokonanym skutecznym zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét budowlanych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér robét budowlanych - odbidr polegajagcy na ocenie jakosciowej iiloSciowej wykonanych robdt
oraz ich zgodnosci z projektem, zapisami umowy i PFU, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiardow i protokotéw sporzgdzonych w trakcie trwania inwestycji.

Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, w tym usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru robét
budowlanych, oraz kompletnosci dokumentacji powykonawczej.

Odbidér inwestycji i przekazanie do eksploatacji - odbioér po przedstawieniu Zamawiajagcemu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych przedmiotu Umowy.
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Odbiér pogwarancyjny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktéry okres jest dtuzszy.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej iPFU, ztozone Zamawiajgcemu wramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta zWykonawcg, podwykonawcg lub dalszym  podwykonawcyg  zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozonag Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu.

Protokét koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku
wystapienia robo6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru robét budowlanych - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru koricowego - dokument potwierdzajacy usuniecie wszystkich wad i usterek stwierdzonych
na etapie odbioru robét budowlanych, oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Protokot odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji - dokument potwierdzajgcy uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie i/lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.
Protokot pogwarancyjny - dokument potwierdzajgcy usuniecie przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub stwierdzajacy braku wystgpienia
Wad.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do wspoétdziatania w zakresie
spraw realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotéw.

Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowag oraz uzyskac, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocng decyzje
pozwolenia na uzytkowanie lub dokona¢ skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
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Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcga
a podwykonawcy a takze pomiedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub pomiedzy dalszymi
podwykonawcami.

Urzadzenia — urzadzenia, instalacje i aparatury kontrolno-pomiarowe, ktére majg by¢ zuzyte przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz PFU.
Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lubinne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy wcelu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
orazinnych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia ikontynuowania realizacji Umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach niniejszej Umowy zadanie pn.: ,,Modernizacja

oczyszczalni $ciekdw w gminie Izabelin” polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robét

budowlanych wraz z pozyskaniem na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

lub uzyskaniem potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,przedmiotem Umowy” , z podziatem na Etapy:

1)

2)

Etap I:

a) wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni Sciekdw wraz z uzyskaniem
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczern o braku sprzeciwu wobec
dokonanych zgtoszen budowy;

b)  roboty budowlano- montazowe i rozbidrkowe dot. budynku wielofunkcyjnego Ob.-3 i osadnika
wtérnego Ob.-6,

Etap Il:

a) roboty budowlano- montazowe i rozbiérkowe dot. budynku dmuchaw i pras Ob. — 7 i 8 i budynku
filtréow Ob. — 11;

b)  wymiana AKPiA;

c¢)  wymiana filtra powietrza ztowonnego dla zbiornika magazynowania $ciekéw dowozonych,

d) pozyskaniem na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uzyskaniem potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie o zakonczeniu
budowy,
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- w zakresie opisanym w PFU oraz SWZ.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

opracowanie dokumentacji projektowej wraz zuzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentéw
formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla adaptacji
poddasza Ob. 7 i Ob. 8 oraz zgtoszenia remontu pozostatych obiektow (jesli jest to wymagane), w zakresie
opisanym w PFU oraz SWZ, a w szczegdlnosci:

a)  wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbednym do wykonania analizy warunkéw realizacji
robot budowlano- instalacyjnych oraz opracowania wielobranzowego projektu wykonawczego;

b)  wykonanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej adaptacji poddasza na pomieszczenia
socjalno— gospodarczo — biurowe, w 2 egzemplarzach;

c) opracowanie projektu budowlanego, w 5 egzemplarzach;

d) uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym
pozwolenie na budowe;

e) wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
zamowienia, w tym specyfikacji technicznych budowy i odbioru robét budowlanych, przedmiaru i
kosztorysu inwestorskiego, w 2 egzemplarzach;

f)  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia prac
budowlanych i/lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli takie bedzie wymagane) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej,
w 2 egzemplarzach.

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zamdwienia we wszystkich branzach, zgodnie z PrBud w czasie
robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, projektanci zobowigzani sa
do udziatu w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji rob6t, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
zgodnie z zapisami Umowy;

opracowanie PZJ z uwzglednieniem koniecznos$ci zachowania ciggtosci pracy obiektu oczyszczalni Sciekdw;
wykonanie wszystkich robot budowlanych oraz towarzyszacych, okreslonych w PFU, SWZ i zatwierdzonej
do realizacji dokumentacji projektowej, atakze pozostatych koniecznych do uzyskania i prawidtowego
funkcjonowania obiektéw o zatozonej funkcji;

wykonanie wszystkich robot oraz spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w pozyskanych warunkach,
uzgodnieniach i opiniach;

przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;
wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego projektdw oraz na
podstawie uzyskanych w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub
zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec dokonanych zgtoszen budowy, wtym réwniez realizacja prac
rozbidrkowych i przebudowy (usuniecia kolizji);

przeprowadzenie wszelkich préb ibadan przez firmy (laboratoria) posiadajgce uprawnienia doich
wykonywania, wymaganych dla poszczegdlnych elementéw infrastruktury, zwigzanych z oddaniem
wykonanego obiektu do eksploatacji oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennikdw budowy oraz wykonanie i montaz w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z zgodnie z PrBud,;

wykonanie rozruchdw wszystkich modernizowanych obiektow;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o projekty
budowlane i pomiary z natury - wdwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego oraz dodatkowo w ilosci
koniecznej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla poszczegdlnych obiektéw i/lub uzyskania
potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie o zakoriczeniu budowy;

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw i/lub uzyskanie
potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie o zakonczeniu budowy;
przeprowadzenie szkolenia obstugi.
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14) aktualizacja instrukcji BHP i ppoz dla modernizowanych obiektow.

15) wykonanie, montaz i utrzymywanie na czas realizacji przedmiotu Umowy tablicy 0 wymiarach 180 x 120 cm,
zgodnie rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszy celowych oraz zmieniajgcymi rozporzgdzeniami Rady Ministrow:
z dnia 20 grudnia 2021 r., z dnia 7 lipca 20023 r.

3.  Integralng czesciag Umowy s3 zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

1)  Zatacznik 1 - PFU

2)  Zatacznik 2 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

3)  Zatacznik 3 - SWZ

4)  Zatacznik 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, opracowany przez Wykonawce (HRF)

5)  Zatacznik 5 - Promesa dotyczaca dofinasowania inwestycji

§3. Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie do 31.12.2025 .
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie okreslonym w § 11 ust. 2,
liczonym od dnia Odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
3.  Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie
Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy;
4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest zakorczy¢ caty przedmiot umowy oraz uzyskaé,
w imieniu Zamawiajgcego, prawomocne decyzje pozwolenia na uzytkowanie i/lub dokona¢ skutecznego

zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§ 4. Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach ina zasadach okreslonych w Umowie oraz
do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie robét.
2.  Przed rozpoczeciem robdt objetych decyzja pozwolenia na budowe Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbiorow robét i dokonywaé odbiorow robdét w terminach
wynikajgcych z Umowy.
4.  Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;
3)  wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
4)  terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych;
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 5. Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowg, Ofertg
i PFU, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi normami, przepisami i warunkami technicznymi, jak rowniez
zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zrealizowanie catego przedmiotu Umowy. Jezeli w opracowaniu
materiatéw Wykonawca korzysta z pomocy innych podmiotéw, obowigzkiem Wykonawcy jest, aby wszystkie
opracowania zostaty przez niego skoordynowane.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane zrealizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody iinne zdarzenia powstate w zwigzku
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z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Teren budowy i przekaza¢ go
we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu, na dzien Odbioru koricowego roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, niezaleznie od tego,
czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do robdt Materiatow i Urzadzen.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiadaé¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom wtasciwym
dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Urzadzenia do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, swiadectwa, certyfikaty
oraz powinny posiadac DTR, instrukcje serwisu i eksploatacji, oraz powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym
w PFU.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty dotyczace
zastosowanych Materiatéw i Urzadzen, zgodne z wtasciwymi przepisami, normami i Dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktédre moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakosé¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowanej daty zakoniczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1)  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
budowe i/lub zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec dokonanych zgtoszen budowy

2)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

3)  wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
PrBud; i wymaganiami wskazanymi w SWZ;

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

5)  wykonywania robot budowlanych orazinnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, wtym zzakresu bezpieczenstwa ihigieny pracy, obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i PFU;

7) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce;

8)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

10) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy
oraz utrzymania Terenu budowy w odpowiednim stanie iporzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

11) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
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do wykonywania powierzonych im robét iinnych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach
wykonania Umowy;
13) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;
14) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placéw, drég ichodnikéw, uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robot;
15) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy;
16) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyja¢;
17) zorganizowanie zaopatrzenie w niezbedne media we wtasnym zakresie.
Bez zgody Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robét w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjgtkowymi przypadkami, w szczegdlnosci dla ratowania mienia
albo bezpieczenstwa robot.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad oraz odpowiadat
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.
Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzgdzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie robét, ktére
wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wtasnos$¢. Wykonawca przewiezie i ztozy wskazane wartosciowe materiaty
w miejscu okredlonym przez Zamawiajgcego. Materiaty bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie
poza Teren budowy przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami. Koszty transportu iusuniecia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie zobowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza powinna by¢
przekazana Zamawiajgcemu w ilosci 2 egz.

§ 6. Nadzor nad realizacjg Umowy

Wraz z wprowadzeniem Wykonawcy na teren wykonywania robét budowlanych, Zamawiajgcy przedstawi mu

osobe wyznaczong do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu Umowy:

1) Kierownika budowy w osobie: p. ....eiiiieeieieiennen. , tell , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen nr.........ccccecueveneee. oraz kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ i
ofertg Wykonawcy,

2) Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych w osobie: p. ., t€L ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technlcznej w budownictwie do
kierowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr..........cccoeeueeune oraz kwalifikacje zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SWZ i ofertg Wykonawcy,

3) Kierownika robdét elektrycznych w osobie: p. .cvveecceievceinen. , tel s , posiadajacego
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
0graniCzen Nr.......ceeeeeeeevrernnns oraz kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ i ofertg Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i PFU oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow roboét
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody iakceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia Wykonawcy wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezenn, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub winny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian w terminie 14 dni roboczych zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci ipolecen zwigzanych z bezpieczeristwem ihigieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dozwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego i oraz innych zaproszonych oséb, celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiednio kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.
W dniu przekazania Terenu budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest wypetnié¢ i podpisa¢ oswiadczenie
o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie uprawnien oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznos$ci do odpowiedniej izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w sposéb ciagty, przez wszystkie dni
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach,
co najmniej rownym kwalifikacjom wskazanym w SWZ po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania zmiany Kierownika budowy w przypadku, gdy nie bedzie on wtasciwie
wypetniat swoich obowigzkéw. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty wptyniecia zgdania zmiany Kierownika
budowy, jest zobowigzany przedstawi¢ nowego Kierownika budowy spetniajgcego wymagania wskazane w SWZ.
Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku Kierownika budowy nie stanowi przestanki do zmiany terminu
realizacji Umowy.
Zmiany na stanowisku Kierownika budowy, w sytuacjach o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 13 muszg by¢
usankcjonowane na pismie, w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) Jacek Kuzniewicz, tel. (22) 722-89-68, email: j.kuzniewicz@izabelin.pl;

2)  Dominike Glonek, tel. (22) 722-89-69, email: d.glonek@izabelin.pl;

3)  Katarzyne Fronczak, tel. (22) 722-89-51, email: k.fronczak@izabelin.pl.

§ 7. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz PFU.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wnioski o zatwierdzenia Materiatow
i Urzagdzen niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z kopig wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, certyfikatow, aprobat, atestow oraz deklaracji zgodnosci.

Materiaty i Urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegdblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz PFU;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3)  byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych;

5)  byc wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw i Urzadzen okreslonych Umowa jakosci
i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow i Urzadzen, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw i Urzadzen
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw, Urzadzen oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow, urzadzen i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz PFU.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1)  usuniecia Materiatow i Urzagdzen nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4, z Terenu

budowy, w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty, Urzadzenia lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan Dokumentacji projektowej oraz PFU lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, Urzgdzen, ktdre nie sg
zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami, Urzagdzeniami.

Materiaty iroboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej i w PFU Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na witasny
koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatow, Urzadzen oraz robdt budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow, Urzgdzen lub na Terenie budowy.

Badania Materiatéw, Urzadzen mogg by¢ przeprowadzone na wniosek ikoszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, moze zazgdaé¢ od Wykonawcy wykonania
badan dodatkowych, innych niz wymagane w Dokumentacji projektowej i PFU, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw, Urzadzen lub robdt budowlanych,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty, Urzadzenia badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
certyfikatow, atestéw oraz deklaracji zgodnosci, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazg, ze Materiaty, Urzadzenia badz roboty s3 zgodne z wymaganiami Dokumentac;ji projektowej i PFU
oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci,
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koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
zUmowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy, nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior dokumentacji

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia opracowan skfadajgcych sie na dokumentacje
projektowo-kosztorysowg w nastepujacej kolejnosci:

1)  koncepcja rozwigzan technicznych;

2)  projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami;

3)  projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Po przedtozeniu Zamawiajgcemu w jego siedzibie opracowan o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma 14 dni na
whniesienie swoich uwag do opracowan. Po wniesieniu uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca ma 14 dni na
wprowadzenie zmian do przedtozonych opracowan. Zamawiajgcy dokona akceptacji i zatwierdzenia opracowan po
wprowadzeniu zmian przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od dnia ich ponownego otrzymania, chyba ze opracowania
nadal beda zawieraty wady. W takim przypadku, Zamawiajgcy wskaze wady i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie.
Po akceptacji izatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wszystkich opracowan o ktérych mowa w ust. 1, Strony
podpiszg protokét odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

§9. Odbiory robét

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2)  robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3)  odbidr czesciowy,

4)  odbidr koncowy,

5) odbidr inwestycji i przekazania do eksploatacji,

6)  odbidr gwarancyjny,

7)  odbidr ostateczny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.
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Po akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wszystkich opracowan o ktérych mowa w §8 ust. 1, Strony
podpiszg protokét odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.
Po wykonaniu Etapu I, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢
do Odbioru czesciowego.
Po wykonaniu Etapu Il, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢
do Odbioru kornicowego.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru cze$ciowego / Odbioru koricowego w ciggu 5 dni od
daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ wciggu 3 dni od daty rozpoczecia odbioru. W odbiorze uczestniczyé beda
przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
Z czynnosci Odbioru czesciowego / Odbioru koricowego sporzadzony zostanie odpowiednio Protokét Odbioru
czesciowego / Odbioru koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczania kar
umownych, o ktérych mowa w § 17 Umowy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.
Jezeli wtoku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub majacych negatywny wptyw na funkcjonowanie,
eksploatacje lub rezultat dziatania przedmiotu Umowy lub jego czesci, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin
na ponowne wykonanie niezbednych robdt, usuniecie Wad lub przeprowadzenia prob isprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokofu termin isposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w wyznaczonym terminie
lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru.
Odbiéor inwestycji iprzekazanie do eksploatacji nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego, prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonaniu skutecznego zawiadomieniem
o zakonczeniu budowy w zakresie wszystkich Etapow.
Coroczne Przeglady gwarancyjne mogg by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub gwarancji, przez caty
okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia corocznego Przeglagdu gwarancyjnego oraz jego
dacie podejmuje Zamawiajacy, informujgc o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Koncowe Przeglady gwarancyjne, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarangcji lub rekojmi i dokonania Odbioru gwarancyjnego, przeprowadzane sg dwukrotnie:

1) na 10 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne (coroczne ikoncowe) przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 20,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§ 10. Podwykonawstwo
[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy wfasnymi sitami,
bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznos¢ wprowadzenia podwykonawcy,
zastosowanie majq ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.] albo
[Wykonawca zamierza wykonac przedmiot Umowy z udziatem nastepujgcych podwykonawcdw, w zakresie:

Ogolne zasady powierzania wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom, okreslajg art. 462-465 ustawy
Pzp.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane zpodwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, ktéra nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa iobowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, okreslone w Umowie.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projekt
jej zmiany, przed jej zawarciem.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca w zawieranych umowach z podwykonawcami zobowigzuje sie dochowa¢ obowigzku przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone;j
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za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian - w terminie 7 dni od jej zawarcia.
W zwigzku z art.462 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do badania, czy wobec
podwykonawcéw zachodzg podstawy do wykluczenia, w ktérych mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp. W sytuacji,
gdy wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zgdat, aby Wykonawca
w okreslonym terminie zastgpit tego podwykonawce.
W przypadku wykonywania robét specjalistycznych podwykonawcy muszg posiadac stosowne kwalifikacje dla
wykonania tego typu robdt, a jezeli wykonywanie tych robdt wymaga specjalnych uprawnien - muszg posiadaé
réwniez te uprawnienia.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym:

1) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej;
2) obowigzek ten nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci ponizej 0,5% wartosci umowy
oraz odpowiednio uméw o podwykonawstwo - o ile ich wartosé nie jest wieksza niz 50 000 ztotych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie zzgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robot, ktére wykonat podwykonawca oraz kopia faktury, ktérej uptynat
termin ptatnosci, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w art. 465 ustawy Pzp.
Jezeli wterminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji ozamiarze bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci takiej zaptaty, Zamawiajgcy w terminie 30 dni
od dnia ztozenia zgdania zaptaty, dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczg one wartos¢
umowy z Wykonawca.
Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego
paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

§ 11. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote netto w wysokoSci:......coceeeeeireinennnnn. b (stownie:. e ). Kwota brutto przy

zastosowaniu........ % VAT wynosi zt (SfoWnie: .o ).
Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 sktadajg sie nastepujgce czesci sktadowe:
1) Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu |
Kwota brutto ......cccceveveeveceivennne, zt;
2)  Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu Il
Kwota brutto ......cccoceveeevviveicenennns zt.
Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1, odpowiadajgce zakresowi przedmiotu Umowy, jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu przepiséw zawartych w art. 632 KC. z zastrzezeniem, ze Strony dopuszczajg mozliwosc

zmiany wynagrodzenia w okolicznosciach i na zasadach okreslonych w § 14 i § 18.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w dwéch transzach po zakoniczeniu wskazanych ponizej wydzielonych etapéw
prac.

Pierwsza transza bedzie ptatna po wykonaniu Etapu | na kwote odpowiadajgcg wartosci wykonanego Etapu, ale
nie wyzszg niz 50% kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust .1. Wykonawca zobowigzany bedzie
do dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty Odbioru
czesciowego.

Druga transza wynagrodzenia zostanie zaptacona po Odbiorze inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury koncowej w terminie do 5 dni
kalendarzowych od daty Odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji.

Wykonawca, oswiadcza, ze akceptuje zasady wyptaty wynagrodzenia, ktore sg zgodne z zasadami przyjetymi
w Regulaminie naboru wnioskdéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg nr
176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg
Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r. ) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Drugie Edycji Naboru Whnioskéw o dofinasowanie
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, oraz Promesy dofinansowania inwestycji
z powyzszego Programu, NI .......cccveveeevnvcnenne. Z2dNia e

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej Umowie sg zgodne
z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa
wust.8 itym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania czesci niepokrytej wktadem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajagcy wyptate zpromesy (dokumentu zawierajacego zobowigzanie
do przekazania beneficjentowi - Gminie Izabelin, sSrodkdw pienieznych, udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni po
odbiorze danych Etapdw, zgodnie z ust. 5 i ust. 7.

Zaptata nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien spetnienia
Swiadczenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wypftaty zaliczek.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku braku lub niezgodnosci numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze prowadzonym
przez Ministerstwo Finanséw (Wykaz podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych iprzywréconych do rejestru VAT), Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego.

Za poniesione dodatkowe koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Fakture nalezy wystawic nastepujgco:

Nabywca: Gmina lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 118-17-62-339

Odbiorca: Urzad Gminy lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztéw w zwigzku z realizacjg Umowy,
opracz zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych dokumentow
zgodnie z Ustawg zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666)
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowang datg wysytki
tych dokumentéw.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w walucie ztoty polski na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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19.

20.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opodznienie.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wobec podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

§ 12. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy,
na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosSci Na OKres ...ueeeenreneneane miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego robét (zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach w terminie 7 dni roboczych
od dnia ich ujawnienia.
W okresie trwania gwarancji jakosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania przeglagdéw wykonanych
robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w takich przegladach,
o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany
jest, wterminie do14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach lub usterkach,
do ich usuniecia.
W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady lub usterki z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady lub usterki
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
ich usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Udzielone rekojmia igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowna 3% Ceny ofertowej brutto, w formie ........cccceeverevercnreenens -
W WYSOKOSCI .coveereeeeececnennnnanns zt (stownie .....ccceeeeeenrnrennee 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu

odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji.

2)  30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okres$lony w Umowie.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
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7.  Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

8. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane ztytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

§ 14. Zmiana umowy

1. Zmiana istotnych postanowiern Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy
Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej
z nastepujgcych okolicznosci:

1) braku mozliwosci dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnien lub uzyskania opinii badz decyzji
do dokumentacji Projektowej lub innych czesci przedmiotu Umowy, skutkiem czego niemozliwe bedzie
wykonanie catosci lub czesci przedmiotu Umowy;

2)  zmiany przepiséw uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub czesci zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy;

3)  zmiany w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, warunkdéw projektowania w szczegdlnosci z powodu
zmiany przepisdw, norm lub normatywdéw majacych zastosowanie do przedmiotu niniejszej Umowy;

4) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na:

a) zasady wiedzy technicznej lub

b) koniecznos$¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, lub

c) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie dotyczacym przedmiotu Umowy,
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego;

6) w razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przewiduje sie
doliczenie podatku w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy. Do zmiany Umowy
w tym przypadku stosuje sie § 18;

7) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

8) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkdow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

9) w przypadku wystgpienia awarii lub kolizji infrastruktury biegngcej przez teren budowy oraz urzgdzen
i instalacji, powstatej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakonczenia prac
zostanie okreslona po usunieciu awarii i jej skutkow,

10) podjecia przez rade gminy lzabelin uchwaty skutkujgcej zmianami w budzecie lub w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, ktore majg wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz sposobu ptatnosci transz
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie

Strona 17 z 25



jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2)  gdy wystagpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Strony ponoszg odpowiedzialnos¢;

3)  gdyzobiektywnych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie jest mozliwe zrealizowanie instalacji Urzadzen
w zatozonym terminie, a Wykonawca nie magt tych okolicznosci przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy -
w szczegoblnosci w sytuacji przestojow produkcyjnych lub probleméw logistycznych producentéw Urzadzen;

4)  w przypadku braku mozliwosci wykonania Etapu | z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz w ust. 3
pkt2i3;

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania doich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

6)  wrazie wstrzymania robdt lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

7) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

8) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktére prowadzg do zmiany zakresu przedmiotu
Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego zakres oraz wartosc robot objetych tg zmiana.

5. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nieujete w dokumentacji projektowej
oraz ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢, bedg stanowity podstawe
do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze wartos¢ tej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamowienia, okreslonej
pierwotnie w Umowie.

6.  Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy

w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 15. Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie:
1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich wznowienia
w okresie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
2)  uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna robdt w ustalonym terminie,
pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia tych czynnosci;
3)  zostanie postawiony w stan likwidacji;
4)  spowodowat koniecznos¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
2.  Poza sytuacjami, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie:
1) oile Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z Umowg, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje sie nalezycie z Umowy. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane
sposobu wykonania Umowy;
2) w przypadku braku mozliwosci dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnien lub uzyskania opinii
badz decyzji do dokumentacji Projektowej lubinnych czesci przedmiotu Umowy, skutkiem czego
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niemozliwe bedzie wykonanie catosci lub czesci przedmiotu Umowy
3) w przypadku zmiany przepiséw uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub czesci

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14 dniowego dodatkowego
terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwtoka w ptatnosci faktur wynosi wiecej niz 14 dni. Przed odstgpieniem
od Umowy Wykonawca zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajgc mu
co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia iwfasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2)  przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos$¢ orazinng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§ 16. Warunki, dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w SWZ, PFU, czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
1) zadania osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;
2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
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2)

w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosécil bez adreséw, numeréw PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 17. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zwioke w wykonywaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 1 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 na placu
budowy na czas dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 11 ust. 1;

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 9 ust. 15 Umowy - w wysokosci
3000 zt

zwioka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 5000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki; termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu
okreslonego w § 12 ust. 5;

odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto okresSlonego w §11 ust.1 za kazdego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego wynagrodzenia;

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzieri uchybienia tego terminu,
kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt,

kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ zoryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigce co najmniej
cze$¢ przedmiotu Umowy, lub zmiany tej umowy - w wysokosci 1000 zt;

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. aktéw prawnych.
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11) brak wprowadzenia zgdanej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1000 zt;

12) dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany doich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2000 zt;

13) brak zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt5 -
w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) brak spetnienia warunkow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 16 - w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych przez Wykonawce
faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 7 dni od otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé¢ odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw izobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokosc kar umownych.

§ 18. Klauzule waloryzacyjne
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1 Umowy
w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.
U. 2020 poz. 2207),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2020 poz. 2207),

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia; poziom zmiany ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych zrealizacjg zamdwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustala sie na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia
sktadania ofert. Poczagtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia o 15%.
jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 - 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$s¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
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10.

11.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyziszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia powyzej 15%, Zamawiajacy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja
powinna zawierac¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty byc
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesSciej niz co 2 miesigce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 10%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia,
jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1;
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12.

13.

14.

15.

Przez maksymalng wartos$¢ korekt, o ktdrej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.
Wartosc¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru:

WxF

Wz =
100

gdzie:
W - wynagrodzenie Wykonawcy za zakres przedmiotu Umowy, ktdry nie zostaf jeszcze odebrany przez
Zamawiajgcego, do dnia ztoZzenia wniosku,
F - Srednia arytmetyczna trzech nastepujqgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwiqzanych z realizacjq przedmiotu Umowy wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 19. Prawa Autorskie
Z chwila wydania Zamawiajagcemu elementu przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci danego dokumentu
wchodzacego w sktad dokumentacji Projektowej, w przypadku, gdy stanowi on utwér w rozumieniu ustawy Prawo
autorskie iprawa pokrewne (Utwdr), i wramach okreslonego Umowg wynagrodzenia, na Zamawiajgcego
przechodzi prawo wtasnosci wszystkich egzemplarzy opracowania tego Utworu, nos$nikow na ktérych opracowanie
to zostato utrwalone oraz catos$¢ autorskich praw majgtkowych do Utworu na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania izwielokrotniania tego Utworu - wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy
Utworu, wtym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraztechnikg cyfrowa
(utrwalanie projektu w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero);

2)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych ten Utwér utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy (np. udostepniania dla celéw
zwigzanych zudzielaniem zamowien publicznych, realizacji robét budowlanych, aplikowaniem
o dofinansowanie lub dotacje);

3)  w zakresie rozpowszechniania tego Utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wykonywanie,
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie
Utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(np. publikowanie opracowan w mediach i Internecie, jak i w materiatach Zamawiajacego);

4)  w zakresie wykorzystania tego Utworu do wykonania i eksploatacji inwestycji, w tym do jego wykorzystania
dla celéw przygotowania innych koniecznych projektéw szczegétowych.

Wykonawca w stosunku do kazdego Utworu z chwilg okreslong zgodnie z ust. 1 i w odniesieniu do wszystkich pdl
eksploatacji w ust. 1 wskazanych, w ramach okreslonego Umowg wynagrodzenia, wyraza nieodwotalng zgode na:

1) dokonywanie przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig zmian, adaptacji lub przerébek
tego Utworu lub jego czesci (w tym wykonanych na jego podstawie obiektéw, w szczegdlnosci inwestycji);

2)  wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tego Utworu i jego czesci i przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworu
lub jego czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia okreslonego w ust. 2
i nie bedzie korzystat z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do ktéregokolwiek Utworu w sposdb
uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie nim przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych iudzielenie zgdd nastepuje bez ograniczen czasowych
i terytorialnych.
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Jezeli w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu wad lub usterek dokumentacji Projektowej,
wystgpi koniecznos¢ dokonania zmian Utwordw, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
wykona takie zmiany Utworu lub wykona projekt zamienny bedgcy nowym Utworem oraz przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe iwytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do tego Utworu lub jego czesci, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez prawa do zwrotu kosztow.
Wykonawca oswiadcza, ze nie rozporzadzit, a dodatkowo niniejszym zrzeka sie, zobowigzujgc do niedochodzenia
oraz nierozporzadzania jakimikolwiek roszczeniami mogacymi przystugiwa¢ mu w stosunku do Zamawiajgcego
lub jego ewentualnych nastepcow prawnych w zwigzku z korzystaniem irozporzgdzaniem catoscig lub czescig
Utwordw lub ich opracowan, wtym w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji iprzerdbek
Utwordw lub ich czesci (w tym wykonanych na ich podstawie obiektéow).

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego ijego ewentualnych nastepcow prawnych od
odpowiedzialnosci i naprawic szkode (bez jakichkolwiek roszczen zwrotnych z tego tytutu wobec Zamawiajacego
lub jego ewentualnych nastepcow prawnych), ktérg Zamawiajacy lub jego ewentualni nastepcy prawni poniosg
wskutek roszczen osdb trzecich dotyczacych naruszenia jakichkolwiek praw witasnosci intelektualnej takich oséb
trzecich w zwigzku z korzystaniem lub rozporzadzaniem, w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, catoscig
lub czedcig Utwordw lubich opracowan, wtym w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji
i przerébek Utwordw lub ich czesci (w tym wykonanych na ich podstawie obiektow).

§ 20. Zasady porozumiewania sie Stron
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza Umowg miedzy
Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia moga byc
przesytane pocztg elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak réwniez doreczane osobiscie, przesytane
kurierem lub listem poleconym.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby.
Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres

siedziby, Strony uznaja za doreczone.

§ 21. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Izabelin jest Wojt Gminy Izabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722-89-30; faks (22) 722-80-06;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy lzabelin jest Mariola Ktos, z ktorg kontakt
mozliwy jest pod adresem: iod@izabelin.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego zadania pn.: ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W GMINIE IZABELIN”, prowadzonym w trybie podstawowym;

4)  odbiorcami pozyskanych danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi w Urzedzie Gminy lIzabelin
zasadami archiwizacji dokumentéw;

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, posiada:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
9) osobie, ktérej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, nie przystuguje:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg
art. obowigzki wynikajgce z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osdéb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdyi w zakresie,
w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wiaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 22. Postanowienia kornicowe
W sprawach nieuregulowanych umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych aktéw prawnych
powszechnie obowigzujgcych.
W przypadku powstania sporu zwigzanego zzawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw
mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem lub osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany, ze tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci: przedmiot
Umowy, wysokos$¢ wynagrodzenia oraz imie i nazwisko Wykonawcy, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020r., poz. 2176), ktéra
podlega udostepnieniu w trybie powotanej ustawy, z zastrzezeniem ust. 4.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie powotanej ustawy, o ktorej mowa w ust. 3, zawartych
w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
Wszelkie zmiany postanowienn umownych mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obu Stron, w drodze pisemnej
(aneksem), pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono [w formie pisemnej, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego] / [w postaci elektronicznej iopatrzono przez Strony kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi].

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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