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1Z1-ID-7013.1.2021

Ktomnice, dnia 11.10.2021r.
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

SPECYFIKACJA UZUPEENIAJACA ZAKRESU PRAC

Prace nalezy wykona¢ w oparciu dokumentacje techniczng stanowiacg zatacznik do pozwolenia na
budowe nr 2109/2020 z dnia 29.10.2020 r. jednak w ograniczonym zakresie z uwagi na to, ze cze$¢ prac
przewidziana w projekcie zostata juz wykonana oraz z uwagi na to, ze inwestor wprowadza prace
dodatkowe i zamienne tj.:

1. ELEMENTY | PRACE JUZ WYKONANE, ktére sa przewidziane w projekcie do wykonania, ktérych
wykonawca nie bedzie wykona¢ z uwagi na to, ze sg juz wykonane lub bedzie je wykonywat z
modyfikacjami (numery pomieszczen zgodnie z projektem, wg stanu projektowanego) :

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wykonano rozbudowe polegajacg na dobudowaniu pomieszczenia nr 1/8 (wiatrotapu) —
wykonano wszystkie prace za wyjatkiem ocieplenia od zewnatrz (prace te naleiy uja¢ w
ofercie, facznie z wykonaniem catego ocieplenia budynku wg projektu),

Zdemontowano okno od strony ul. Gtdwnej (po lewej stronie elewacji pdtnocno-zachodniej) i
wykonano dwa zelbetowe rdzenie pionowe w miejscu pionowych osciezy, projektowanych
lewych wrét garazowych,

Zakupiono dwoje wrdt garazowych. Wrota sg w posiadaniu OSP Skrzydléw i zostang
zamontowane przez zamawiajgcego w momencie, gdy wykonawca wykona wszystkie te
prace, ktore nie beda kolidowa¢ z zamontowanymi wrotami lub nie narazg wrota na
uszkodzenie. Przy wykonywaniu otworu drzwiowego dla lewych wrdét, szerokosé otworu
nalezy dopasowa¢ do zakupionych wrét. Zelbetowy ,trzpiert T1” wskazany na rysunku nr A-3
(,rzut przyziemia-przebudowa”) nalezy poszerzy¢ do takiej szerokosci, aby jeden z boku
trzpienia byt krawedzig projektowanego otworu pod wrota garazowe.

Wykonano catg instalacje c.0. Wykonana instalacja ta pozostaje w formie jak zostata
wykonana niezaleznie od projektu. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe dwa grzejniki, o czym w
dalszej czesci niniejszej specyfikacji. Nie zamontowano zadnych otulin PU na rury c.o. — otuliny
nalezy zamontowac zgodnie projektem,

Wykonana jest wewnetrzna instalacjia wod-kan, przetarg nie przewiduje jej przebudowy lub
modernizacji — nie dotyczy pomieszczenia garazu (projektowane pomieszczenie nr 1/9a).
Jezeli przy wykonywaniu instalacji w pom. 1/9a bedzie konieczne prowadzenie robét w
pomieszczeniach pozostatych, wykonawca bedzie miat obowigzek wykona¢ te prace w ramach
umowy),

Zakres przetargu nie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji _elektrycznej -
os$wietleniowej i gniazd wtykowych oraz zasilania (za wyjatkiem opraw ewakuacyjnych
przewidzianych w projekcie, instalacji zwigzanych z ochrong p/poz i prac przewidzianych w
projekcie, ktére sg konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania catego obiektu) - nie
dotyczy pomieszczenia 1/9a i 1/9b (po projektowanym podziale pomieszczenia 1/9),
Wyburzona jest $cianka dzielgce pomieszczenia 1/8 i 1/9 (oznaczenie wg inwentaryzacji)

2. ELEMENTY | PRACE KTORE NALEZY WYKONAC, pomimo, ze moga nie by¢ uwzglednione w projekcie
(niektére z prac wystgpig jako zamienne do tych jakie przewiduje projekt). Wykonanie ponizszych
prac nie wyklucza prac przewidzianych w projekcie (numery pomieszczen zgodnie z projektem, wg
stanu projektowanego):

2.1

podziat pomieszczenia 1/9 (garazu) na dwa nowe pomieszczenia oznaczone jako 1/9a (garaz o
pomniejszonej powierzchni) oraz pomieszczenie 1/9b (pomieszczenie gospodarze). W
konsekwencji przedmiotowego podziatu pomieszczenia nalezy wykonac nastepujgce prace
(nowe i zamienne):
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wymurowanie $cianki dziatowej lub wykonanie $cianki w systemie karton/gips z
wygtuszeniem wetng mineralng, wykonanie obustronnego tynku, pomalowanie
$ciany od strony pom. 1/9a — jak w pozostatej czesci garazu,

w projektowanym pomieszczeniu 1/9b nalezy wykonaé posadzke taka jak przewiduje
projekt, z tym, ze zamiast nawierzchni przemystowej nalezy wykona¢ podtoge z
ptytek ceramicznych + cokolik; sufit jak projekcie; Sciany wykonczy¢ gtadzig gipsowa i
pomalowac emulsjg,

w projektowanym pomieszczeniu 1/9b nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjng z
wylotem powyzej pokrycia dachowego,

z pomieszczenia 1/9b nalezy wykona¢ dodatkowe otwory - drzwiowe i okienne wraz
z montazem stolarki, tj.:

- zewnetrzne, od strony drogi, aluminiowe drzwi wejsciowe o szerokosci w
Swietle 90cm  oraz okno o wymiarach 220cm (szerokos$¢) i 200cm
(wysokos$¢), drzwi i okno muszg spetnia¢ aktualne normy cieplne,

- otwoér pod drzwi wewnetrzne do pomieszczenia 1/7 o szerokosci w $wietle
90cm,

nawiew do garazu (kanat ,Z” 20x20) nalezy zamontowaé¢ w nowym miejscu od strony
wrét garazowych  (projektowana lokalizacja koliduje z projektowang S$cianka
dziatows),

elektryczne gniazdo sitowe oznaczone na projekcie jako 32A 3P+N+PE z wytacznikiem
0-l nalezy zamontowa¢ (przenie$é¢) w pom. nr 1/9a (projekt przewiduje w pom. 1/9b
po podziale),

oprawy oswietleniowe ,,B1” (2 szt.) nalezy zamontowa¢ blizej srodka pomieszczenia
1/9b, a pomieszczeniu 1/9a nalezy zamontowa¢ dwie dodatkowe oprawy ,B1”.
Elektryczne obwody zasilajgce powyzsze lampy nalezy odpowiednio rozdzieli¢ (dwa
osobne pomieszczenia) z zastosowaniem dodatkowego tacznika.

projektowanym pomieszczeniu 1/9a nalezy:

w

nie demontowac okna 200/129 od strony podwdrka co przewiduje projekt,
zamontowa¢ dwa dodatkowe grzejniki FTV3306 en. 1200, przewody zasilenia i
powrotu ociepli¢ otuling,

projektowany zlew zamontowaé w innym miejscu (kolizja z zamontowanym
grzejnikiem c.o.),

w projektowanym pomieszczeniu 1/9a nalezy wykonaé wentylacje pomieszczenia
zgodnie z projektem,

w pomieszczeniu zamontowac energetyczne gniazdo sitowe zgodnie z punktem 2.1.f

pomieszczeniu 1/7 (pomieszczenie gospodarcze) nalezy:

o 0o T o W

zdemontowac piec kaflowy,

zdemontowac drzwi do projektowanego pomieszczenia 1/9a oraz zamurowac otwor,
pozostawi¢ bez zmian istniejgce drzwi do pomieszczenia 1/6,

nalezy wykonac¢ wentylacje grawitacyjng z wylotem powyzej pokrycia dachowego
wykona¢ wentylacje pomieszczenia zgodnie z projektem,

pomalowac sciany i sufit z naprawa tynkow,

2.4. w pomieszczeniu 1/6 (pomieszczenie gospodarcze) nalezy:

a.
b.

nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng z wylotem powyzej pokrycia dachowego,
pomalowad Sciany i sufit z naprawa tynkoéw,

2.5. w pomieszczeniu 1/8 (wiatrotap — elementy wykonany na dzien dzisiejszy) nalezy:

a.

pomalowac sciany z naprawg tynkow,

2.6. w pomieszczeniach 1/2,1/3,1/4i1/5 (sanitariaty) nalezy:

a.
b.

nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjng z wylotem powyzej pokrycia dachowego,
pomalowad Sciany z naprawg tynkow,
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2.7. w pomieszczeniu 1/1 (kottownia) nalezy:

a. skucistniejgca posadzke betonowgq grubosci ok. 15cm, wybrac istniejgce podtoze pod
posadzky grubosci ok. 25cm, nastepnie wykonaé¢ nowg posadzke na poziomie
posadowionego pieca c.o. i przekroju pionowym (od gory):

ptytki ceramiczne,
wylewka cementowa 5cm
styropian 5cm

2xpapa na lepiku,
podkfad betonowy 10cm

b. ociepli¢ dach nad kottownig — pomiedzy krokwie wiezby dachowej wykonac izolacje
cieplng z wetny mineralnej (wetne mineralng dostarcza jednostka OSP Skrzydléw),
przymocowac folie (paroizolacje), zamontowacé ptyty karton/gips + malowanie,

c. wykonac tynk na scianach

2.8. dla catego budynku:

a. wykona¢ ocieplenie Scian catego budynku zgodnie z projektem, w tym ocieplenie
frontowej i bocznej Sciany kottowni (w projekcie nie uwzgledniono tych Scian).

Jacek Tittl
UG Ktomnice

Czes¢ powyzszych zmian i uzupetnien naszkicowano na zatgczonych rysunkach jak nizej:

S S

RZUT PARTERU — PROJEKT, rys. nr A-6a,

Instalacja wodociggowa, rys. nr Sla,

Instalacja kanalizacji sanitarnej, rys. nr S2a,

Instalacja CO, rys. nr S3a,

Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania, rys. nr E2a,
Plan instalacji oswietlenia, rys. nr E3a,



