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Harmonogram prac na rok 2022

1) Dział I POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

2) pozostałe działy

Dział II Hodowla lasu Dział III – Ochrona lasu
Dział IV - OCHRONA 

P.POŻ

Dział V - 

ZAGOSPODAROWANIE 

TURYSTYCZNE

Dział IX – 

ZADRZEWIENIA

Dział X – UBOCZNE 

UŻYTKOWANIE LASU

1 styczeń

K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

2 luty

K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

3 marzec

WYK-TAL40, WYK-TAL60 PRZ-TALSA, 

SADZ-1K, SADZ-JAMK, POP-BRYŁ, 

SADZ-BRYŁ, DOW-SADZ,PODK-

FORM, PORZ>100, CW-W, CP-W

K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ, 

PPOŻ-ODN

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

4 kwiecień

WYK-TAL40, WYK-TAL60,  PRZ-

TALSA, SADZ-1K, SADZ-JAMK, POP-

BRYŁ, SADZ-BRYŁ, DOW-SADZ, CW-

W, CP-W, PORZ>100

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K 

GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ, 

PPOŻ-ODN

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

Lp Miesiąc

KOD CZYNNOŚCI

Prace będą zlecane sukcesywnie. Zakres pozyskania przypadających do wykonania w danym miesiącu trwania Umowy nie przekroczyła 20 % wartości prac z zakresu 
pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

Pakiety I-IV wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na 

terenie leśnictw



5 maj

SADZ-1K, SADZ-JAMK, POP-BRYŁ, 

SADZ-BRYŁ, DOW-SADZ, KOSZ-CHN, 

CW-W, CP-W

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K 

GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

6 czerwiec KOSZ-CHN, CW-W, CP-W

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K 

GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

GODZ RU8

7 lipiec KOSZ-CHN, CP-W

K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

GODZ RU8

8 sierpień KOSZ-CHN, CP-W

SZUK-PĘDR, K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-

DEM, GODZ RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

GODZ RU8

9 wrzesień
KOSZ-CHN, CP-W, WYK-TAL40, PRZ-

TALSA, PORZ>100

SZUK-PĘDR, K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-

DEM, GODZ RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

GODZ RU8

10 październik

WYK-TAL40, WYK-TAL60,  PRZ-

TALSA, PORZ> 100, SADZ-1K, SADZ-

JAMK, POP-BRYŁ, SADZ-BRYŁ, DOW-

SADZ, KOSZ-CHN, CP-W, PODK-

FORM

ZAB-REPEL, K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-

DEM, GODZ RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

11 listopad

SADZ-1K, SADZ-JAMK, PORZ>100, 

POP-BRYŁ, SADZ-BRYŁ, DOW-SADZ, 

CP-W

ZAB-REPEL, SZUK-OWAD, K 

GRODZEŃ, ZAW-BUD, CZYSZ-

BUD, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ RH8, 

GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23



12 grudzień

ZAB-REPEL, SZUK-OWAD, K 

GRODZEŃ, ZAW-BUD, CZYSZ-

BUD, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ RH8, 

GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

GODZ MH23, GODZ 

RH8
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Harmonogram prac na rok 2022

Dział II Hodowla Lasu

Dział VIII  

NASIENNICTWO I 

SELEKCJA

1 styczeń

2 luty

3 marzec

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

ROZDR-PP

4 kwiecień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

5 maj

6 czerwiec

7 lipiec

8 sierpień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

9 wrzesień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

10 październik

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

11 listopad

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, 

WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, 

WYK-FREZ2, WYK-RAB1

12 grudzień

KOD CZYNNOŚCI

LP miesiąc

Pakiet V wykonywanie usług leśnych  z zakresu mechanicznego przygotowania gleby 

i melioracji agrotechnicznych
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Dział III – 
Ochrona lasu

1 styczeń GODZ RH8

2 luty GODZ RH8

3 marzec

WYOR-CK, WYOR-CS, WYJ-1R, WYJ 2-3L, 

ZAŁ-1, ZAŁ-2, WIĄZ-PE, OPR-S.C., OSŁ-

ATM, GODZ RH8, GODZ MH8 GODZ RH8

4 kwiecień

WYOR-CK, WYOR-CS, GRAB-R, WYC-S.C, 

SIEW-DC, SIEW-R, WYJ-1R, WYJ 2-3L, 

ZAŁ-1, ZAŁ-2, WIĄZ-PE, NAW-MINER, 

OPR-S.C, OSŁ-ATM, GODZ RH8, GODZ 

MH8 GODZ RH8

5 maj

SPUL-C, PIEL-RN, PIEL RN1, SPUL-R, 

SPUL-R1, SPUL-SC, BRON-SC, OSŁ-ATM 

OPR-S.C., ORKA-SC, WŁÓK-SC, GRAB-R, 

WAŁ-SC, WYC-SC, SIEW-DC, SIEW-R, 

NAW-MINER, GODZ RH8, GODZ MH8

6 czerwiec

SPUL-C, PIEL-RN,  SPUL-R, SPUL-SC, 

BRON-SC, ORKA-SC, WŁÓK-SC,, OPR-SC 

WAŁ-S.C., GODZ RH8

7 lipiec

SPUL-C, PIEL-RN, SPUL-R,, OPR-S.C., 

GODZ RH8

8 sierpień

SPUL-C, PIEL-RN,  SPUL-R,OPR-SC, GODZ 

RH8 GODZ RH8 OPR-UC

9 wrzesień

SZUK-PĘDR, SPUL-C, PIEL-RN, SPUL-R,  

SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, OPR-S.C.,  

WYOR-CS, WYJ-1R, WYJ 2-3L, ZAŁ-1, ZAŁ-

2, WIĄZ-PE, WYC-SC, GRAB-R, SIEW-

RGODZ RH8, GODZ MH8

TERMO-NAS, 

GODZ RH8 OPR-UC

10 październik

SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, WYOR-CS, 

WYJ-1R, WYJ 2-3L, ZAŁ-1, ZAŁ-2, WIĄZ-

PE, WŁÓK-SC, WAŁ-S.C., WYC-SC, GRAB-

R, OPR-S.C., SIEW-R, GODZ RH8

TERMO-NAS, 

GODZ RH8

11 listopad

SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, WŁÓK-SC, 

WAŁ-SC, GODZ RH8, GODZ MH8 GODZ RH8

12 grudzień GODZ RH8

LP miesiąc

KOD CZYNNOŚCI

Dział VIII  NASIENNICTWO I SELEKCJA

Pakiet VI wykonywanie usług leśnych z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa


