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Opis dotyczacy wyjasnienia poje¢ w tabeli harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1. Budynek CITF: Centrum Innowacyjnych Technologii Farmaceutycznych realizowany w ra-
mach projektu: Budowa i Wyposazenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wspotfinansowanego ze
srodkéw EFRR w ramach Dziatania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Zagospodarowanie terenu budynku CITF: 40% z calo$ci zagospodarowania terenu
inwestycji (PZT).

3. CP1: budynek Collegium Pharmaceuticum, cze$¢ dydaktyczna.

4. PZT: projekt zagospodarowania terenu.

5. Pozostala cze$¢ przedmiotu umowy: w sktad ktérej wehodzi budynek CP1 oraz acz-
nik.

6. Zagospodarowanie terenu pozostalej czesci przedmiotu umowy: 60% calosci zago-
spodarowania terenu inwestycji (PZT).

UWAGA!

Tworzgc kosztorys i harmonogram nalezy wartos¢ kazdej pozycji roztozy¢ proporcjonalnie 40-
60 (Budynek CITF — Pozostata czes¢ przedmiotu umowy).

Opis dotyczacy wypelniania tabeli harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wz6r harmonogramu rzeczowo — finansowego sktada si¢ z trzech samodzielnych tabel

stanowigcych nierozerwalng catos¢:

= tabela 1 —harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac - budynek CITF

= tabela 2 —harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac - pozostatg czes$¢
przedmiotu umowy,

= tabela 3 — Podsumowanie wypehiajace si¢ automatycznie, tj. harmonogram rze-
czowo-finansowy realizowanych prac - budynek CITF + pozostatg cze$¢ przed-
miotu umowy (tabela 1 + tabela 2).

W tabeli 1 i 2 — koszty nalezy podzieli¢ na wartosci prac robot inwestycyjnych (kolumna

2.) podzielonych na:

= grupy zadan (wiersze 1 — n), tj. roboty budowlane, prace instalacyjne i zagospoda-
rowanie terenu,

» podzadania czastkowe (wiersze 1.1, 2.1, 3.1 —n) wg przedstawionego przez Wyko-
nawce, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu realizacji robot bu-
dowlanych,

= warto$ci prac przedstawionych zgodnie z oferta (kolumna 3.), z podzialem na po-
dzadania czastkowe (wiersze 1.1, 2.1, 3.1 —n) oraz uwzglednieniem podzialu na
poszczegblne kwartaty w latach.

= rozwinig¢cie kwartaldw w podziale na warto$ci procentowe i kwot netto w zestawie-
niu na narastajace od poczatku budowy i wzgledem poprzedniego protokotu.
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= kwartat (kolumny) w rozwini¢ciu grupowanych miesiecy.

3. Ostatnia tabela 3 stanowi podsumowanie tabel 11 2 i wypelnia si¢ automatycznie.

4. Prawidlowo sporzadzony harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawierac
wszystkie tabele zawarte we wzorze. Oznacza to, ze nawet w przypadku, jezeli w po-
dzadaniu nie wystepujg koszty, to tabela powinna zawiera¢ wartosci zerowe, a tabela 3
wartosci powtdrzone z tabeli 11 2.

5. Nalezy pamigta¢, ze harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ sporzadzany w
sposob umozliwiajacy:
= przekazanie do EBI wniosku/wnioskdw o wyptate transzy dotacji,
» przekazanie do wniosku/wnioskdw o wyptate dotacji ze sSrodkdéw Ministerstwa Nauki

1 Szkolnictwa Wyzszego,

= zakonczenie realizacji Przedsigwzigcia do dnia r.
Wykonawca w zwigzku z tym jest zobowigzany wspotpracowaé¢ z Zamawiajacym w
celu opracowania dokumentow.

1. Dodatkowe informacje.

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ opracowany przede wszystkim na
podstawie szczegdlowego opisu przedmiotu zamowienia zamiennego projektu budow-
lanego i wykonawczego, kosztorysu Wykonawcy zatwierdzonego przez Inwestora w
drodze postepowania przetargowego oraz umowy o wykonawstwo i harmonogramu re-
alizacji robdt budowlany.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest podpisywany przez Wykonawceg, w tym przez
kierownika budowy i kierownikow robot, ktorych zakres byl realizowany w danym
przedziale czasowym.

3. Podpisy opatrzone sa pieczgcia firmowa Wykonawcy.
UWAGA!

Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego (plik exel) zawiera formuty liczenia oraz po-
dziat na podzadania czastkowe.

Wypehianie podzadan czastkowych jest obligatoryjne.

W przypadku koniecznos$ci dodawania kolejnych kolumn w zakresie Podzadan (1.1.—1.n., itd.)
oraz kolejnych wierszy wyszczegolniajacych realizowane w ramach przedsigwzigcia, prosimy
o odpowiednie skorygowanie formut zawartych w formularzu.

IV.  Harmonogram rzeczowo-finansowy HRF.



