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Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie czę-
ści: CP1 i CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi 
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I. Opis dotyczący wyjaśnienia pojęć w tabeli harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

 

1. Budynek CITF: Centrum Innowacyjnych Technologii Farmaceutycznych realizowany w ra-

mach projektu: Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, współfinansowanego ze 

środków EFRR w ramach Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki Wiel-

kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Zagospodarowanie terenu budynku CITF: 40% z całości zagospodarowania terenu 

inwestycji (PZT).  

3. CP1: budynek Collegium Pharmaceuticum, część dydaktyczna. 

4. PZT: projekt zagospodarowania terenu. 

5. Pozostała część przedmiotu umowy: w skład której wchodzi budynek CP1 oraz łącz-

nik. 

6. Zagospodarowanie terenu pozostałej części przedmiotu umowy: 60% całości zago-

spodarowania terenu inwestycji (PZT). 

 

UWAGA! 

Tworząc kosztorys i harmonogram należy wartość każdej pozycji rozłożyć proporcjonalnie 40-

60 (Budynek CITF – Pozostała część przedmiotu umowy). 

 

II. Opis dotyczący wypełniania tabeli harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

 

1. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego składa się z trzech samodzielnych tabel 

stanowiących nierozerwalną całość: 

 tabela 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac  - budynek CITF 

 tabela 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac  - pozostałą część 

przedmiotu umowy,  

 tabela 3 – Podsumowanie wypełniające się automatycznie, tj. harmonogram rze-

czowo-finansowy realizowanych prac  - budynek CITF + pozostałą część przed-

miotu umowy (tabela 1 + tabela 2). 

 

2. W tabeli 1 i 2 – koszty należy podzielić na wartości prac robót inwestycyjnych (kolumna 

2.) podzielonych na: 

 grupy zadań (wiersze 1 – n), tj. roboty budowlane, prace instalacyjne i zagospoda-

rowanie terenu,  

 podzadania cząstkowe  (wiersze 1.1, 2.1, 3.1 –n) wg przedstawionego przez Wyko-

nawcę, a zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji robót bu-

dowlanych,  

 wartości prac przedstawionych zgodnie z ofertą (kolumna 3.), z podziałem na po-

dzadania cząstkowe (wiersze 1.1, 2.1, 3.1 –n) oraz uwzględnieniem podziału na 

poszczególne kwartały w latach.   

 rozwinięcie kwartałów w podziale na wartości procentowe i kwot netto w zestawie-

niu na narastające od początku budowy i względem poprzedniego protokołu. 
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 kwartał (kolumny) w rozwinięciu grupowanych miesięcy. 

 

3. Ostatnia tabela 3 stanowi podsumowanie tabel 1 i 2 i wypełnia się automatycznie.  

 

4. Prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać 

wszystkie tabele zawarte we wzorze. Oznacza to, że nawet w przypadku, jeżeli w po-

dzadaniu nie występują koszty, to tabela powinna zawierać wartości zerowe, a tabela 3 

wartości powtórzone z tabeli 1 i 2.  

 

5. Należy pamiętać, że harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być sporządzany w 

sposób umożliwiający: 

 przekazanie do EBI wniosku/wniosków o wypłatę transzy dotacji, 

 przekazanie do wniosku/wniosków o wypłatę dotacji ze środków Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, 

 zakończenie realizacji Przedsięwzięcia do dnia _________ r. 

Wykonawca w związku z tym jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym w 

celu opracowania dokumentów. 

 

III. Dodatkowe informacje. 

 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być opracowany przede wszystkim na 

podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zamiennego projektu budow-

lanego i wykonawczego, kosztorysu Wykonawcy zatwierdzonego przez Inwestora w 

drodze postępowania przetargowego oraz umowy o wykonawstwo i harmonogramu re-

alizacji robót budowlany. 

 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest podpisywany przez Wykonawcę, w tym przez 

kierownika budowy i kierowników robót, których zakres był realizowany w danym 

przedziale czasowym. 

 

3. Podpisy opatrzone są pieczęcią firmową Wykonawcy. 

UWAGA!  

Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego (plik exel) zawiera formuły liczenia oraz po-

dział na podzadania cząstkowe.  

Wypełnianie podzadań cząstkowych jest obligatoryjne.  

W przypadku konieczności dodawania kolejnych kolumn w zakresie Podzadań (1.1. – 1.n., itd.) 

oraz kolejnych wierszy wyszczególniających realizowane w ramach przedsięwzięcia, prosimy 

o odpowiednie skorygowanie formuł zawartych w formularzu. 

 

IV. Harmonogram rzeczowo-finansowy HRF. 

 

 


