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Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu

Pl. Powstaricédw Slaskich 20
54-314 Wroctaw

DOTYCZY (ZASILANIE PODSTAWOWE):

Nr warunkdéw przytaczenia:

WP/056954/2020/005R01 (TD/OWR/OMP6/4869/1232/2020) z dnia 27.08.2020

Nr zmiany warunkow przyfaczenia:

PP/001/056954/2020/005R01 (TD/OWR/OMP-W0Q/4869/1737/2020)z dnia 04.11.2020 .

DOTYCZY (ZASILANIE REZERWOWE):

Nr warunkéw przyfgczenia:

WP/056957/2020/005R01 (TD/OWR/OMP6/4869/1233/2020) z dnia 28.08.2020 r.,
Nr zmiany warunkdw przytaczenia:

PP/001/056957/2020/005R01 (TD/OWR/OMP6/4869/1757/2020)z dnia 04.11.2020 r.

Dotyczy: Uzgodnienia podfgczenia tymczasowych agregatdw na czas prac modernizacyjnych.

Dziatajgc w imieniu WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. GROMKOWSKIEGO, ul. Koszarowa
5, 50-149 Wroctaw

prosimy o uzgodnienie:

Tymczasowych wiaczen agregatdw na sieci szpitalnej na czas przebudowy sekcji SN szpitala.

Z analizy istniejgcego uktadu wynika iz nie ma mozliwosci podania zwrotnie napiecia - nie ma sprzegiet
pomiedzy rozdzielniami, a wszedzie sg uktady SZR dziatajgce tylko ,w dét” systemu zasilania. Wpiecie
agregatoéw bedzie tymczasowe w celu zapewnienia jak najwiekszej dyspozycyjnosci szpitala. Uktad na czas
modernizacji i wymiany rozdzielnic bytby zachowany. Tymczasowe agregaty stanowityby substytut odtgczonej
sekcji SN zasilania szpitala.

Ponizej przedstawimy wstepny zaproponowany harmonogram prac i przetgczen dla szpitala. Ze wzgledu iz
szpital jest obiektem strategicznym i pierwszenstwo majg procedury medyczne, harmonogram moze ulec
zmianie i wykonawca musi sie zwrdécic o ostateczne uzgodnienie przed przystgpieniem do prac.

Z powazaniem
Zdzistaw Marciniak
Marcin Paczyniski

Zatgczniki:
1. Schemat docelowy obu sekcji SN
2. Schemat docelowy sekcji nn z zaznaczonymi na czerwono tymczasowymi agregatami.
3. Karta katalogowa sugerowanego agregatu
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Wstepny harmonogram przetgczeri

Przedstawiony harmonogram przetaczen jest harmonogramem podstawowym i musi by¢ uzgodniony przed
realizacjg ze stuzbami szpitala i stuzbami Tauron. Jak wskazano w punkcie dotyczagcym BHP i ochrony zycia
ludzkiego, nalezy traktowaé bezpieczenstwo pacjentdéw jako priorytet.

Etap | — Nowa szafka pomiarowa dla Tauron

1. Wykona¢ nowa szafke dla licznikéw dla zasilania podstawowego i rezerwowego (zgonie ze
schematami i uzgodnieniem Tauron)

2. Umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnic niskiego napiecia (zgonie ze schematami i uzgodnieniem

Tauron)

Przygotowac trasy kablowe rurkach sztywnych (zgonie ze schematami i uzgodnieniem Tauron)

Zasili¢ z obwodéw dla istniejgcej szafki pomiarowej

Starg szafke zdementowac po petnym przefaczeniu zasilan na stronie SN na nowe sekcie.

S

Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Szpitala.

Etap Il — wymiana sekcji rezerwowej SN szpitala.

1. Wykonac¢ ostone istniejgcych rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka
konstrukcja zabezpieczajgca przed kurzem)

2. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykonaé¢ wyciecie i wyburzenie fragmentéw podtogi
pomieszczenia pod nowe kanaty kablowe dla sekcji rezerwowej,

3. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ nowe kanaty kablowe dla sekcji rezerwowej,

Wykonad i przygotowac szafke licznikowg (do pomiardéw energii elektrycznej).

vos

Wykonaé i przygotowa¢ oprzewodowania do pomiaréw i doprowadzi¢ przewody pod szafke
licznikowa

Przygotowad kable zasilajgce 20kV dla sekcji rezerwowej 20kV szpitala.

Przygotowad kable 20kV dla transformatoréw zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala.
Przygotowad wczesniej rozdzielnice SN — sekcja rezerwowa i przetestowac ja.

L 0 N

W uzgodnionym terminie z Tauron po wyfgczeniu napiecia na sekcji rezerwowej SN zdemontowac
most szynowy, zdemontowac sekcje rezerwowsa.

10. Uziemi¢ transformatory TR1 i TR3.

11. Podtaczyé tymczasowo agregaty do Rnnli Rnn3

12. Podtaczyé nowg sekcje rezerwows.

13. Wykonac pomiary i testy sekcji rezerwowej.

14. Wykonac podtaczenia pod uktady pomiarowe sekcji rezerwowej.
15. Wykona¢ podtaczenie transformatoréw nowymi kablami.

16. Odtaczy¢ uziemienie transformatoréw TR1 i TR3.

17. Odtaczy¢ tymczasowe agregaty od Rnnli Rnn3.

18. Uruchomi¢ sekcjg rezerwowsa.
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Etap Ill — wymiana sekcji podstawowej SN szpitala.

1. Wykonac¢ ostone istniejgcych rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka
konstrukcja zabezpieczajgca przed kurzem)

2. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ wyciecie i wyburzenie fragmentow podtogi
pomieszczenia pod nowe kanaty kablowe dla sekcji podstawowej,

3. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ nowe kanaty kablowe dla sekcji podstawowej,

Wykonaé i przygotowa¢ oprzewodowania do pomiaréw i doprowadzi¢ przewody pod szafke

licznikowa

Przygotowad kable zasilajgce 20kV dla sekcji podstawowej 20kV szpitala.

Przygotowad kable 20kV dla transformatordw zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala.

Przygotowad wczesniej rozdzielnice SN — sekcja podstawowa i przetestowac jg.

© N o «;

W uzgodnionym terminie z Tauron po wytgczeniu napiecia na sekcji podstawowej SN zdemontowad
most szynowy, zdemontowac sekcje podstawowa.

9. Uziemié transformatory TR2 i TR4.

10. Podfaczyé tymczasowo agregaty do Rnn2 i Rnn4

11. Podfaczyé nowg sekcje podstawowa.

12. Wykona¢ pomiary i testy sekcji podstawowe;j.

13. Wykonac podtgczenia pod uktady pomiarowe sekcji podstawowej.
14. Wykonac podtgczenie transformatoréw nowymi kablami.

15. Odtgczy¢ uziemienie transformatoréw TR2 i TR4.

16. Odtgczyc tymczasowe agregaty od Rnn2 i Rnn4.

17. Uruchomic sekcjg podstawowsa.

Etap IV — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn1 0,4kV

Wytaczy¢ pole transformatora.

Uziemic¢ transformator.

Wykonaé mosty szynowe i konstrukcje wsporczg pod mosty szynowe w komorze transformatora.
Przy wymianie transformatora zamontowac szyny jezdne dla transformatora.

Wykonad sygnalizacje na elewacji (nad drzwiami komory trafo)

o Uk wnNRE

Wymieni¢ tabliczki na komorach trafo, tak aby wskazywaty prawidtowe oznaczenia, moce i napiecia
transformatorow.

7. Zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy i kondensator biegu jatlowego transformatora (wartos¢

powinna by¢ wskazana w karcie charakterystyki transformatora).

8. Woykonad przewierty do pomieszczenia rozdzielni nn

9. Zdemontowac istniejacg rozdzielnice — sekcja Rnn1l

10. Zamontowad przebadang i sprawdzong rozdzielnice nn

11. Podtaczyé kable do mostéw szynowych w komorze transformatora (koncowki kgtowe 45st lub 90 st).

12. Zabezpieczy¢ przepust masa niepalng typu Hilti.

13. Wykonac pomiary i testy sekcji.

14. Uruchomi¢ sekcje.
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Etap V — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn2 0,4kV

1. Analogicznie jak dla Rnn1.

Etap VI — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn3 0,4kV

1. Analogicznie jak dla Rnn1l.

Etap VIl — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn4 0,4kV

1. Analogicznie jak dla Rnn1.

Uwagi dodatkowe.

1. Motzliwe jest jednoczesnie wykonywanie kanatéw kablowych dla obu sekcji rozdzielnicy SN (nalezy
uzgodnic ze stuzbami Tauron i Szpitala).

2. Mozliwe jest zamienienie kolejnosci etapdéw lub prowadzenie ich réwnolegle w porozumieniu z
uzytkownikiem.

3. Nalezy zapewnié¢ zawsze dwa agregaty na transformatory, ktére bedg wytaczone spod napiecia
sieciowego i na czas przefaczen strony SN podtgczy¢ te agregaty o mocy okoto 700kVA.

4. Podtaczone agregaty do rozdzielnic nn sg rozwigzaniem tymczasowym na czas prac na sekcjach SN.

5. Zabronione jest stworzenie sytuacji gdy bedzie podane zwrotnie napiecie na niezasilane sekcje SN lub
strone pierwotng transformatorow.

6. Wszystkie rozdzielnice i kable podczas prac na nich uziemié.

7. Zabronione jest wykonywanie jednoczesnie prac na obu sekcjach SN.

8. Przed przetgczeniem na nowe sekcje SN 20kV nalezy wykonac szafke pomiarowg dla Tauron.

9. Nalezy mie¢ zakupione transformatory Sn 20/0,4kV 800kVA dla zasilania rezerwowego (obecnie

10kV). W momencie zmiany przez Tauron napiecia na sekcji rezerwowej z 10kV na 20kV nalezy:
a. Wymienié transformatory na 20kV.
b. Przetaczy¢ uktad pomiarowy na napiecie 20kV (przektadniki napieciowe) i na amperaz 50A
(przektadniki pragdowe) zgodnie z uzgodnieniami z Tauron.
c. Zlikwidowad sterowania ,zrzutem” obcigzenia dla budynku pediatrii.
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