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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

2. Zamoéwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przelewéw
awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku”.

Robota budowlana objeta niniejszym postepowaniem jest czescia projektu pn.:
~Zrownowazone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdarnsku”, zgtoszonego
do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i
Srodowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektoréw energetyka i $rodowisko z
Funduszu Spéjnosci wspétfinansowanego ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci, Dziatanie:
FENX.01.02 Adaptacja terendéw zurbanizowanych do zmian klimatu, Typ projektu: Wsparcie
zrownowazonych systemoéw gospodarowania wodami opadowymi z udziatem zieleni/ zielono
-niebieskiej infrastruktury/rozwigzan opartych na przyrodzie (ZNI).

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dwéch przepustéw o Srednicach DN 700, tgczgcych
istniejacy zbiornik retencyjny nr 2 na potoku Oliwskim z nieckg terenowg w Parku Przymorze
w Gdansku. Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw odprowadzania wéd
deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenéw przylegtych. Bedzie to odtworzenie
historycznego potgczenia miedzy zbiornikiem nr 2 a niecka terenowg dla zapewnienia
wiekszego bezpieczehstwa zbiornika nr 2 podczas przechodzenia fal powodziowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, w granicach zespotu
dworsko-parkowego Dworu Przymorze i ukfadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z
zespotem potoku Oliwskiego. Uzyskano decyzje Pomorskiego Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkow, zezwalajgcg na podejmowanie innych dziatan - budowe przelewdw awaryjnych, w
dolnym odcinku potoku Oliwskiego. Szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na 60-80 letnie drzewa
kasztanowca (Aesculus hippocastanus), porastajgce skarpy zbiornika nr 2 i niecki terenowe;j
wzdtuz ciggu komunikacyjnego.

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie do realizacji na dziatkach nr:
— 343, obreb 015 - wiasnosc¢ Skarb Panstwa;

— 344, obreb 015 - wiasno$¢ Gmina Miasta Gdanska;
— 345/2, obreb 015 - wlasnos¢ Gmina Miasta Gdanska.



35/BZP-U.510.34/2024/MK

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

W celu zabezpieczenia systemoéw korzeniowych drzewostanu przed zageszczeniem podtoza
podczas przejazdu pojazdow na plac budowy, drogi w parku wykorzystywane do ruchu
pojazdéw budowlanych, zaplecze budowy oraz miejsce postojowe maszyn i urzgdzen zostang
wytozone ptytami typu MON na ostonie z folii izolacyjnej, zabezpieczajgcej przed
przedostaniem sie zanieczyszczen do gruntu. Ruch prowadzony bedzie jedynie drogami
uzgodnionymi z GZDIZ. Nie dozwolone jest poruszanie sie maszyn budowlanych w obszarze
rzutu koron poszczegolnych drzew, rosngcych na wale pomiedzy zbiornikami.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla
inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dojazd na
teren budowy przewidziany jest od strony skrzyzowania ul. Pomorskiej z ul. Ortowska, po
dziatce nr 348/5 obreb 015. W zwigzku z powyzszym ruch odbywac sie bedzie po ciggu
pieszym i nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i minimalizowac¢ obcigzenia oraz
intensywnos¢ przejazdow.

Zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci realizacje nastepujacych elementéw:

— rozbidrke nawierzchni ciggu pieszego, w miejscu przewiertu wraz z odtworzeniem
nawierzchni;

— wykonanie dwoch przelewéw awaryjnych, wykonanych metodg bezwykopowsa;

— wykonanie wlotéw i wylotéw przepustow;

- wyprofilowanie niecki terenowej;

— obsypanie wyprofilowanej powierzchni niecki ziemig urodzajng i zwatowanie oraz
zgrabienie i obsianie trawa;

- montaz tablic informacyjnych.

W przypadku natrafiania na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle
podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem (NA), w celu uzgodnienia rozwigzania.
Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu
ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane, w obrebie obszaréw podlegajgcych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ani w zasiegu
ich oddziatywania. Projektowana inwestycja nie znajduje sie réwniez na terenie ani w zasiegu
oddziatywania obszaréw Natura 2000.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w strefie ochrony uje¢ posredniej i bezposredniej wéd
podziemnych ,Czarny Dwér” i ,Zaspa”, gdzie obowigzuja zakazy i nakazy, wynikajgce z tej
lokalizacji.
Zakres rzeczowy zamowienia zostat wskazany w dokumentacji projektowe] przedsiewziecia
pn.: ,Budowa przelewdéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku” i
obejmuje miedzy innymi:
roboty przygotowawcze, poprzedzajgce roboty zasadnicze:
wykonanie Projektu technologicznego wykonania przepustéw metodg bezwykopowg w 4
egzemplarzach oraz wersje elektroniczng zamknietg i otwarta na 2 piytach CD,
dostosowanego do posiadanego sprzetu i wtasnych technologii, na podstawie zatgczonej
Koncepcji, Ingeo z 2021r. Projekt ten musi uwzglednia¢ istniejgce uwarunkowania
geotechniczne, hydrologiczne i terenowe, musi zapewni¢ zatozenia projektu budowlanego.
Projekt technologiczny wykonania przepustow metodg bezwykopowg, w tym miejsca startowe
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru oraz z przysztym uzytkownikiem Gdanskimi Wodami
Sp.zo.0,;
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- wykonanie: projektu organizacji robét (POR), projektu zapewnienia jakosci (PZ)), projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, planu BIOZ w 4 egzemplarzach oraz wersje
elektroniczng zamknietg i otwartg na 2 ptytach CD dla kazdego z wymaganych opracowan,

- wykonanie prac przygotowawczych, polegajgcych na wykonaniu kanatu, prowadzacego wody
cieku przez czasze zbiornika nr 2, w spos6b umozliwiajgcy realizacje inwestycji. Prace zwigzane
ze spuszczeniem wody ze zbiornika nr 2 nalezy wykonywac w okresie poza okresem legowym
ptakow oraz okresem rozrodu i migracji ptazéw i gaddw, co potencjalne na ograniczyc
negatywne oddziatywanie na chronione gatunki zasiedlajgce zbiornik (ptazy, ptaki). Sposéb
prowadzenia prac nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem Gdanskimi Wodami Sp. z o.0.

- wykonanie inwentaryzacji terenu (fotograficzng i opisowg) stanu zerowego obiektow
budowlanych, (w tym drég wewnetrznych) i budynkdéw, na ktére beda, w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢ prowadzone, w ramach inwestycji roboty (np. poprzez zmiane poziomu wod
gruntowych, przy prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i
wibracje, hatas, itp.). Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzgdzona przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot.

— okreslenie zakresu strefy oddziatywania prowadzonych robét;

— roboty pomiarowe;

— nadzér saperski, przyrodniczy, archeologiczny;

— przed rozpoczeciem prac wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. W razie koniecznosci
wykona¢ wygrodzenia dla ptazéw, czy innych napotkanych gatunkéw zwierzat, zgodnie z
zaleceniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

— uzyskanie decyzji derogacyjnych, w przypadku koniecznosci ich uzyskania ze wzgledu na
obowigzujgce przepisami prawa w zwigzku z napotkaniem na gatunki chronione;

— aktualizacje inwentaryzacji zieleni, w bezposrednim zasiegu prac, wigcznie z zapleczem
budowy i dojazdem technicznym;

— zabezpieczenie drzew, w okresie wykonywania robdt;

— ufozenie czasowych drog i placéw z piyt zelbetowych;

— organizacja zaplecza i placu budowy;

— wykonanie i montaz tablic informacyjnych;

e roboty rozbiérkowe:

— rozbidrke nawierzchni ze Sciezki, w miejscu przewiertéw;

— rozbidrke tymczasowych drég dojazdowych;

— rozbidrke tymczasowego kanatu, bypassu dla potoku Oliwskiego, na czas wykonywanych
robét;

e roboty ziemne:

- niezbedne prace ziemne, w miejscu startu przewiertu/przecisku, w zaleznosci od wybranej
metody;

- wykonanie tymczasowego kanatu, bypassu potoku Oliwskiego ze zbiornika nr 2 na czas
prowadzenia robdt;

— usuniecie ziemi urodzajnej na odktad;

— plantowanie terenu pod inwestycje;

- wykopy pod wloty i wyloty;

- odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego;

e roboty hydrotechniczne:

- wykonanie dwoch przelewdéw awaryjnych wykonanych metodg bezwykopowa, w postaci
przepustéw z rur stalowych o DN 700 i grubosci scianki 12 mm oraz dtugosciach L1=21,25m
oraz L2=18,95 m, tgczacych czasze zbiornika nr 2 z suchg nieckg terenowg, na obszarze Parku
Przymorze w Gdansku;

- wykonanie wlotéw i wylotdw przepustéw, jako zelbetowe, typu dokowego, betonowe
elementy przepustow obtozy¢ oktadzing kamienng z kamienia tamanego twardego,
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charakteryzujgcego sie niskg nasigkliwoscig, wklejonego na zaprawe cementowg. Wyloty od
strony zbiornika nr 2 nalezy podeprzec palisadg, z sosnowych pali o srednicy od 14 - 16 cm i
dtugosci 2,0 m;

- wyprofilowanie niecki terenowej ze spadkiem 0,4 %, w kierunku wlotu projektowanych rur.
Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie przy uzyciu koparki i spycharki. Grunt
pozyskany z miejsc o rzednych przekraczajgcych projektowane, zostanie wbudowany w
miejscach lokalnych przegtebien;

— obsypanie wyprofilowanej powierzchni niecki ziemig urodzajng i zwatowanie oraz zgrabienie i
obsianie trawg;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt;

e roboty drogowe:
— odtworzenie Sciezki, w miejscu przewiertow;
- wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na czas budowy.

3.14. Szczegobtowy zakres rzeczowy zaméwienia.
Szczegbtowy zakres rzeczowy zamodwienia okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, dla przedsiewziecia pn.:
~Budowa przelewow awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku".
Wskazana dokumentacja projektowa stanowi zataczniki do OPZ, w tym:
Zatgcznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa przelewow
awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku” wraz z uzgodnieniami i opiniami,
Gdanskie Wody Sp. z 0.0., wrzesien 2021r .
Zatacznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, Ingeo grudzien 2021r.
Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmuje Koncepcje zamierzenia uwzgledniajgce realizacje prac z
zastosowaniem metod bezwykopowych, w ramach realizacji projektu: ,Budowa przelewow
awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdansku, INGEO, grudzien 2021r.
Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmuje Operat wodnoprawny, wykonany w 2021r. przez Gdanskie
Wody Sp. z 0.0.
Zatacznik nr 5 do OPZ obejmuje Dokumentacje badahn poditoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla projektu budowy przelewdw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim
przy ul. Pomorskiej w Gdansku, przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne Fundament, sierpien
2019r.
Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmuje decyzje Wojewody Pomorskiego nr 144/2021/WJ z dnia
20.09.2021r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe.
Zatgcznik nr 7 do OPZ obejmuje decyzje Prezydenta Miasta Gdanska o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego WUIA-IV.6733.108-8.2020.BM.375517 z dnia 21.12.2020r.
Zatacznik nr 8 do OPZ obejmuje decyzje Prezydenta Miasta Gdanska WS-1.6220.11.14D.2020.AN
z dnia 29.06.2020r.
Zatacznik nr 9 do OPZ obejmuje decyzje Prezydenta Miasta Gdanska WS-1.6220.11.14D1.2020.AN
z dnia 22.02.2021r. przenoszacg decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz Gminy
Miasta Gdanska.
Zatgcznik nr 10 do OPZ obejmuje decyzje pozwolenie wodno-prawne Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdanisku PGW Wody Polskie GD.RUZ.4210.74.6.2021.EL z dnia
27.08.2021r.
Zalacznik nr 11 do OPZ obejmuje decyzje nr 161/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Gdarsku z dnia 05.07.2021r. zezwalajgcg na trwate wytgczenie gruntu z produkgji
lesne;.
Zalacznik nr 12 do OPZ obejmuje 3 decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Zatacznik nr 13 do OPZ obejmuje Procedure odbiorowg Gdarnskich Wéd Sp. z o. o.

Zatgcznik nr 14 do OPZ obejmuje wzér umowy na ,ochrone drogi”.

Zatgcznik nr 15 do OPZ obejmuje zasady, dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu,
zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych.

Zalagcznik nr 16 do OPZ obejmuje spis materiatdéw do odbioru od Wykonawcy, przygotowanych,
w ramach dokumentacji odbiorowe;j.

Zalacznik nr 17 do OPZ obejmuje Inwentaryzacje zieleni, gospodarke drzewostanem,
uwarunkowania srodowiskowe realizacji inwestycji oraz ocene wplywu zamierzonych prac na
drzewostan, zatozenia dworsko-parkowego w Parku Przymorze”, ECG ORBITAL, pazdziernik 2020
Gdynia.

Zalacznik nr 18 do OPZ obejmuje postanowienie prostujgce oczywistg omytke pisarskg w
pozwoleniu wodno-prawnym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania,
ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania
oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101
ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanych w tresci OPZ wraz z zatagcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym
OPZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji,
o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do
niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdéwienia winien odpowiadac przepisom prawa, odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét (technicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.

Przedmiary robot petnig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawece, w tym co do ilosci i typow robot. W szczegdlnosci w przypadku, gdy jakies$ prace nie
zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia
Wykonaweca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Zgtoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w ustawie Pzp.

Wymagane minimalne okresy gwarancji jakosci dla przedmiotu zamowienia zostaty wskazane w
SWZ.

W okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci na roboty budowlane
Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji zieleni odtworzone;j.
5



35/BZP-U.510.34/2024/MK

4. Warunki prowadzenia robét:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ petny zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej,
uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowalnej dla uzyskania
finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczeh i realizacji
zobowigzan, w tym kosztéow wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej
uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych
uzytkownikow aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia
uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale Zamawiajacego). O ile dla wykonania i uzywania
Przedmiotu Zamowienia bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, w tym wykonanie
projektow zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montazowych i uzyskanie w
zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub tez dla uzywania wykonanych czesci
Zamowienia bedzie konieczne przygotowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia, pozwolenia i dokumenty witasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zamdéwienia.

W celu wyeliminowania p6zZniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci, sgsiadujacych
z terenem budowy i ukladem drogowym, przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przy
zapewnieniu mozliwosci wspétudziatu prawnych wiascicieli i wspotwiascicieli nieruchomosci (lub
0s6b korzystajgcych z nich na innej podstawie niz prawo wifasnosci) oraz Zamawiajacego
zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty
sgsiednie poprzez:

a) Pomiar geodezyjny osiadania,

b) Ocene stanu zarysowan budynkdw.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania wtasnym
staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyskac
zgode na zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym zwigzane
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

Na czas prowadzenia robot nalezy wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktéry
nalezy uzgodni¢ z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni z Komisja ds. bezpieczehstwa i organizacji
ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco, a zmiany bedg mozliwe tylko za zgodg Zarzadcy ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do
podporzagdkowania sie ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robdt, wynikajacym z
doraznych polecen Zarzadcy ruchu; koszty wynikajgce z tego tytutu nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym. W projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢:

a) Wykonywanie rob6t pod ruchem, zapewnienie bezpiecznych dojs¢ i dojazdéw do budynkéw,
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4.9.

4.10.

w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejgcych punktéw handlowych.

b) Zapewnienie bezpiecznego dojazdu stuzbom komunalnym do wszystkich budynkéw objetych
inwestycjg i zorganizowanie robot, w taki sposob, aby uzyskac jak najmniejszg ucigzliwos¢
ruchu pieszego i samochodowego.

Harmonogram wigczen czasowych poszczegélnych odcinkéw roboczych na danej ulicy
uzgodnic z Rada Dzielnicy.
Koszt ww. opracowania uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Przez caty okres prowadzenia robét Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizacje ruchu w

rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowa¢ materiaty o zmianie

tymczasowej organizacji ruchu i przekaza¢ je Zespotowi Komunikacji Spotecznej e-mail

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiaty zostang umieszczone na
stronie internetowej DRMG. W przypadku kazdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej
informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl).
Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

e organ zarzadzajgcy ruchem - Zespo6t ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres: wgk@gdansk.gda.pl

e zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

e wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji - mailem na adres: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Komenda Wojewddzka Policji - mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Rade Dzielnicy - mailem na adres: or@gdansk.gda.pl

w terminie:

e Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego
wytgczenia jezdni z ruchu;

e €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

W zalgczeniu ,zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z
realizacjg robét w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” stanowigce zatgcznik
do OPZ.

4.11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

a) Biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy.

b) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcow, a niewynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég. Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik do OPZ.

Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzor
zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

drogi”.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu.

c) Zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe;.

d) Decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane, w tym m.in.: niezbedne
technologiczne konstrukcje zabezpieczajgce prawidtowe warunki wykonywania prac, oston
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni wiasciwg temperature,
wilgotnos¢ i inne parametry zgodnie z technologia wykonania robét, zapewni niezbedne
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu

rzeczowo - finansowego robé6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SWZ.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z

uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci

ingerencji w zasoby sSrodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w S$rodowisku. W

harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,

uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajagcych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji

robot Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 14

dni od polecenia Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci (PZ)) w terminie 20 dni od daty zawarcia

umowy, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB.

Program zapewnienia, jakosci (PZ)) winien zawiera¢, co najmniej:

a) Organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot.

b) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

¢) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

e) Wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych
elementdéw robdt.

f) System (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonanych
robot.

g) Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

h) Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

i) Wykaz maszyn i urzadzen stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne.

j)  Rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.

k) Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty

okres realizacji przedmiotu zamodwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca

prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie realizacji

jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak rowniez
0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego wykonywania prac zwigzanych z organizacjg

ruchu, zaréwno tymczasowa jak i docelowg (w tym wszelkie formalnosci wigcznie z

odebraniem przez uzytkownika naleza do obowigzkéw wykonawcy). W przypadku

koniecznosci wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej organizacji rob6t Wykonawca

dokona stosowanych zmian iaktualizacji. Wszystkie koszty z tym zwigzane ujg¢ w

wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepisow prawa, wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego, jako przedmiot zamowienia,

a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane

okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zadania.

O ile dla wykonania przedmiotu zamowienia, bedzie konieczne wykonanie innych prac lub

czynnosci, w tym koniecznos¢ wykonania projektdw zamiennych, warsztatowych,

technologicznych lub montazowych i uzyskania, w zwigzku z tym wymaganych prawem
zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan. Wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem powyzszych prac ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie

wydarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w

wykonywaniu roboét, stosowanych materiatach lub technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji

zobowigzan, w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych, w ramach dokumentacji projektowej

uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych
uzytkownikéw aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia
uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Ponoszenia kosztéw zwigzanych z wykonaniem przytgczerh nowych odcinkéw sieci oraz
zwigzanych z utratg mediéw w czasie robot, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

b) Ponoszenia optat za energie elektryczng, wode uzyte do préb rozruchéw, testow i
sprawdzen do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W/w koszty ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wyprzedajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikédw urzadzen podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia roboét, z przekazaniem zawiadomien do wiadomosci
Zamawiajgcemu.

b) Kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wytgczenia,
przetgczenia, demontazu itp. jak tez poniesienia kosztéw, w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, z tytutu czasowego wytgczenia
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4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

b)

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, czy nieruchomosci
stanowigce ,teren budowy” nie sg zajmowane przez jakichkolwiek uzytkownikéw w zakresie

niewynikajgcym z otrzymanych tytutdw prawnych do nieruchomosci. W przypadku
stwierdzenia, ze nieruchomos¢ jest oddana w uzytkowanie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego i uzgodni termin i czas zajecia terenu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) Dozér budowy i ochrone mienia.

b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i

oswietlenie placu budowy.
¢) Realizacje przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
czy w godzinach nocnych.

d) Utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania.

e) Odwodnienia wykopdéw na czas realizacji zadania.

f) Tymczasowe sktadowisko materiatéw, mas ziemnych poza placem budowy.

g) Wywdz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej

obcigzajg wykonawce robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie:
Zorganizuje zaplecze budowy,
Zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzgdzen
podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii
dla placu budowy nastgpi staraniem Wykonawcy (np. agregat pradotwoérczy). Przy organizacji
zaplecza budowy oraz drég technologicznych nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego oraz usung¢ ewentualne szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami. W celu ochrony S$rodowiska na etapie realizacji Wykonawca winien usytuowac
zaplecze w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowan oraz zminimalizowac teren zajety
na cele budowy.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania cato$ciowego geodezyjnego pomiaru sprawdzajgcego rzedne wysokosciowe i
punktow sytuacyjnych elementéw istniejgcych w odniesieniu do projektowanego. Dalsze
prowadzenie robo6t bedzie mozliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika
budowy wystepowania zgodnos$ci pomiaru z projektem, (wykluczenia przeszkod terenowych i
kolizji itp.).

Po zrealizowaniu indywidualnych wjazdéw do poszczegdlnych posesji kierownik budowy
zobowigzany jest do spisania i uzyskania od poszczegolnych wiascicieli posesji potwierdzen o
braku uwag w zakresie podtgczenia wjazdu do drogi.

Przed przystgpieniem do robat, jak tez w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowang
firme) i oczysci¢ teren budowy z przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z
prowadzonego nadzoru saperskiego nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na biezgco. Koszty
nadzoru i robét z tym zwigzanych ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne
takie jak kable, rurociagi, Swiattowody itp. oraz uzyska od podmiotéw bedgcych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji, co do ich lokalizacji wskazanych na planszy
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4.36.

4.37.
4.38.

4.39.
4.40.

4.41.

4.42.

uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wystgpi do wszystkich gestoréw sieci i
urzadzen podziemnych z zapytaniem o lokalizacje urzadzen podziemnych i nadziemnych
bedacych ich wiasnoscig, a zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na swoéj koszt nadzér archeologiczny, w trakcie
wykonywania robo6t ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopdw) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, jesli zajdzie potrzeba jego zapewnienia. Koszty
ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwac¢ i powiadomic¢ o fakcie odkrycia
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig
wykonania prac, opracowania materiatéw oraz pozyskania wymaganych decyzji, narzuconych
przez PWKZ, nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Do Wykonawcy nalezy réwniez prowadzenie robét i wszelkich czynnosci, zgodnie z
zaleceniami zalgczonych decyzji Konserwatora Zabytkéw, w tym obowigzek
powiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robét .

Nadzér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoéj koszt bedzie odpowiedzialny za opakowanie,
zatadowanie, przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie
dostaw sprzetu, urzadzen, materiatdéw i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania,
prowadzenia i zakoriczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku wystapienia istotnych zmian w lokalizacji obiektéw powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy, Wykonawca winien postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt
pozyskania prawa do terenu (zajecia na czas robo6t oraz regulacja trwatego posadowienia)
pokrywa Wykonawca. Wzér Umowy regulujgcej prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie przekazany przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy podmioty
instytucjonalne, z ktérymi Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ prawo do terenu posiadaja
wiasny wzér uzgodnienia, Zamawiajacy uzna taki wzér jak wiasny. Ponadto zajecie
nieruchomosci oraz wyjscie z terenu nastgpi na podstawie stosownych Protokotéw, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z niniejszego OPZ tj. Protokét z fizycznego zajecia oraz Protokét
zwrotnego przekazania. W przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z ktérymi Wykonawca
bedzie musiat podpisac¢ protokét posiadajg wtasny wzér protokotu, Zamawiajgcy uzna taki
protokdt jak wiasny.

Zamawiajgcy wymaga, aby zakonczenie prac na dzialce i potwierdzenie uporzadkowania
terenu, nastgpito na podstawie Protokotu zwrotnego przekazania. Integralng czescig
protokotu bedzie dokumentacja fotograficzna przestawiajgca stan terenu po zakonczeniu
prac. W protokole musi zosta¢ zawarte oswiadczenie, ze wtasciciel nie wnosi zadnych roszczen
co do odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizacje wykonanej na jego nieruchomosci
infrastruktury. Protokét zostanie przekazany Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentow
przy zgtoszeniu odbioru robot. Wzér protokotu zostanie przekazany przez Zamawiajgcego. W
przypadku gdy podmioty instytucjonalne, z ktérymi Wykonawca bedzie musiat podpisac
protokoét posiadajg wiasny wzor protokotu, Zamawiajacy uzna taki protokét jak wrasny.

W  przypadku braku mozliwosci uzyskania kontaktu z witascicielem/uzytkownikiem
wieczystym/zarzadca/ tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej prébie doreczenia
korespondencji (potwierdzony zwrot korespondencji przez Poczte Polsk3g) lub w przypadku
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4.43.

4.44.

nieuzasadnionej odmowy zwrotnego odbioru terenu, wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiér odtworzenia nawierzchni oraz
zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez osobe umocowang przez Wykonawce
przy udziale Inspektora Nadzoru (tzw. ODBIOR KOMISYJNY).
Do obowigzkéw Wykonawcy przy zgtoszeniu odbioru robét nalezy przygotowanie nizej
wymienionych dokumentow w zakresie terenowo - prawnym.
protokét z fizycznego zajecia dziatki wraz z dokumentacjg fotograficzng wydrukowang w
kolorze (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nosniku;
protokoty przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarzgdce drogi wraz z dokumentacjg
fotograficzng wydrukowang w kolorze (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nosniku
wraz z ptytg CD;
protokdt zwrotnego przekazania terenu wraz z dokumentacja fotograficzng wydrukowang w
kolorze, Swiadczace o przywroceniu terendw do stanu pierwotnego lub zgodnego z
dokumentacja i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzajgce wyptate odszkodowar);
umowy regulujgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz inne
dokumenty potwierdzajace regulacje wybudowanej infrastruktury, jezeli takowe zostaty
zawarte.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) Uzyskac zgode Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni na czasowe zajecie paséw drogowych
zgodnie z procedurg GZDiZ. Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca winien
uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych. W przeciwnym razie DRMG bedzie optacaé decyzje na
zajecie pasa drogowego i jednoczesnie obcigzy Wykonawce nota ksiegowa.

b) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wykazu z uwzglednieniem rodzaju i
obmiardéw poszczegdlnych sieci oraz elementéw niezwigzanych z droga, z podziatem na
umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inzynierskich (obmiar rur po
zewnetrznej Srednicy, uwzgledniajacy studnie, komory, rury ostonowe) - wzér druku
wykazu zostanie przekazany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

¢) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robdt) z
obrazujacg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robd6t objetych
dokumentacjg projektowg (zagospodarowanie terenu w szczegélnosci stan ogrodzen i
wjazdow oraz zieleni).

d) Odtworzy¢ oktadziny na murach, scianach, cokotach ogrodzen po zmianie niwelety
nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odstoniecia lub zniszczenia przy
prowadzonych robotach. Odtworzenia wuzgodni¢ z prywatnymi wiascicielami
nieruchomosci.

e) Przed przystagpieniem do robdét budowlano - montazowych Wykonawca dokona
sprawdzenia wszystkich wymiaréw irzednych terenu i przekaze tg informacje do
zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem nalezy powiadomic
nadzér inwestorski.

f) Do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia
robo6t uzbrojenia terenu.

g) Prace zwigzane z przebudowg (usunieciem kolizji) sieci teletechnicznych,
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
odpowiedniej sieci.

h) Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzi¢ pod
nadzorem ENERGA OPERATOR S. A.

i) Zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

j) Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
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4.45,

Q)

r

s)

t)

u)

V)

widocznym oznakowaniem.
Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.
Do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych, w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadoéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.
Przyja¢ technologie i organizacje roboét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét.
Uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczagcymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia.
Zorganizowac we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow z rozbiérek i
urobku powstatego podczas wykonywania robét.
Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Przestrzega¢ wymagan wynikajgcych z:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Wykonywania robo6t w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw kanalizacji
deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowg Gdanskich Wéd, stanowigca
zalacznik do OPZ.
Wykonywania robét w zakresie budowy lub przebudowy ewentualnych urzadzen,
obiektéw kanalizacji deszczowej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z
aktualng procedurg odbiorowg lub wymogami poszczegolnych gestordw sieci.
Wykonawca winien przewidzie¢, przy regulacji wysokosciowej elementéw uzbrojenia ich
wymiane w przypadku ztego stanu technicznego w tym m.in. wymiane/montaz kregu do
kompensacji wysokosci, pierscienia, ptyty, wpustu, wtazu, zasuwy, skrzynki, pokrywy,
ramy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji warunkéw technicznych wydanych przez
wiasciciel infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz do
podpisania przekazania placu budowy z operatorami. Koszty nadzoru wiascicielskiego
nalezy uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Do prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy:
— Bezpieczehstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujacych w sgsiedztwie
placu budowy.
— Bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

Koszty wynikajagce z tytutu w/w zobowigzah nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

W zakresie gospodarki odpadami:
a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwego gospodarowania odpadami

wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach uniemozliwiajgcych przedostanie sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

13



35/BZP-U.510.34/2024/MK

b)

0)

d)

e)

Odpady niebezpieczne, jesli powstang w trakcie robo6t budowlanych nalezy segregowac i
oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm, zajmujgcych
sie ich unieszkodliwianiem.

Wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem do specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktoérymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg
legitymowac sie wtasciwym zezwoleniem organdw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatébw demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych, nienadajgcych sie do
powtornego wykorzystania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu na
legalne sktadowiska - karta przekazania odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach. Koszty
wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca robét rozbidérkowych jako wytwérca odpadéw winien przestrzega¢ ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 27 ust. 1 ustawy.

4.46.

4.47.

4.48.

4.49.

4.50.

Roboty ziemne oraz inne zwigzane z utylizacjg elementéw rozbiérkowych bedg rozliczone
jedynie po przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym

zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Przekazac za pokwitowaniem zdemontowane witazy i inne elementy z kanalizacji deszczowej

(typu ruszt, ztom) do Gdanskich Wéd.

Wykonawca jest zobowigzany w razie potrzeby do:

—  przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbidrki istniejagcych nawierzchni
we wskazany rejon po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru GZDiZ - tel.
585244544, 585244548, 5852444549 |ub na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego;

— materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko GZDiZ przy ul.
Suchej w Gdansku;

— elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach og6lnych budowy;

— na przyjecie materiatdw z rozbiérki na baze magazynowg GZDiZ po uprzednim ich
zwazeniu w miejscu wskazanym przez GZDiZ, Wykonawca winien uzyska¢ decyzje/zgode
GZDiz;

— zdemontowane wiazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowej nalezy przekaza¢ do
Gdanskich Wad za pokwitowaniem lub na legalne sktadowisko;

—  ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

— wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww.
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

W zakresie gospodarki drzewostanem:

a) Drzewa i krzewy, znajdujgce sie w sasiedztwie prowadzenia robét, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami pni, korzeni i konaréw w zwigzku z faktem, ze znajdujg sie w obszarze pod
ochrong konserwatorska.

b) Grupy drzew i krzewdw bezposrednio sagsiadujgce z obszarem prowadzenia prac
ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 - 2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu
pni - po obu stronach rzeddéw drzew i krzewow lub wokot grup drzew i krzewodw. Przy
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4.51.

drzewach dojrzatych teren ogrodzony powinien obejmowac powierzchnie rowng rzutowi
koron. Jezeli takie rozwigzanie bedzie niemozliwe, bezwzglednie na caty okres budowy
pnie drzew oszalowa¢ deskami, wypetniajgc przestrzer pomiedzy pniem a deskg matami
stomianymi, zrolowang jutg, czy rurkami drenarskimi, ktére beda amortyzowaty
ewentualne uderzenia z zewnatrz.

C) Zabezpieczenie z desek powinno siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (nie na pniu czy
przyporach korzeniowych), bedac lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np.
przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypac ziemig; oszalowanie nalezy otoczy¢ opaskami
z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu gwozdzi). Opaski zastosowac¢ w odlegtosci co 40 - 60 cm od siebie,
czyli minimum 3 szt. na pniu.

d) Prace majg by¢ wykonywane metodg bezwykopowg, szczegélnie w strefie korzeniowej
drzew.

e) W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprzetu budowlanego w wyniku, ktérego
moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego, gatezie zagrozone uszkodzeniem nalezy
podwigzac do gatezi potozonych powyzej.

W zakresie ochrony srodowiska:

Wykonawca zapewni nadzér przyrodniczy nad realizacja zadania. Celem nadzoru

przyrodniczego jest rozpoznanie, w granicach objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk,

szlakéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego przebywania gatunkéw, w tym ptazéw

i ptakéw, ktére sg zagrozone badz tez mogg zosta¢ zniszczone w trakcie realizacji

przedsiewziecia.

Dla przedsiewziecia zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej

wskazano zalecenia do stosowania na etapie realizacji.

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczegélnosci:

a) Przeprowadzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych kontroli/przegladu
przyrodniczego (W szczegolnosci ornitologicznego, herpetologicznego,
chiropterologicznego, botanicznego itp. - stosownie do potrzeb), wykonanie wymaganych
wygrodzen, zabezpieczen terenu budowy chronigcych zwierzeta przed utknieciem w
wykopach.

b) Opracowanie wnioskéw, drukéw, zatgcznikbw oraz uzyskanie, na podstawie
petnomocnictwa Zamawiajgcego, zezwoleh odpowiedniego organu na odstepstwa od
zakazéw okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbednych do
prowadzenia prac a wyniktych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej - jesli zajdzie
taka koniecznos¢. Szczegdlnie nalezy zwr6ci¢ uwage na prace zwigzane z opréznieniem
wody ze zbiornika nr 2 (niszczenie siedlisk ptazéw).

c) Uzyskanie decyzji derogacyjnych, w razie koniecznosci.

d) Nadzoér nad wykonywaniem robét budowlanych bez szkody dla gatunkéw chronionych
oraz nadzér nad ewentualnym przenoszeniem gatunkéw chronionych z terenu
realizowanego zadania.

e) Pomoc wykonawcy robét w zakresie wiedzy specjalistyczne;j.

f) Zapewnienie, w zaleznosci od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog,
botanik, ichtiolog etc.

g) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajgcym, ewentualnych dziatan ochronnych
zapobiegajgcych negatywnym skutkom prac budowlanych.

h) Kontrola realizacji, przez Wykonawce robét budowlanych zalecen ochronnych, w
przypadku koniecznosci ich stosowania.

i) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpiséw potwierdzajgcych obecnos¢ na
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terenie budowy na liscie obecnosci nadzoru inwestorskiego.

j) Udziat w wybranych komisjach i naradach technicznych na prosbe Zamawiajacego.

k) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnien potrzebnych przy
wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

[) opracowanie raportu kohcowego z przeprowadzonych nadzoréw przyrodniczych w
ramach rob6t budowlanych. Kohcowy raport przyrodniczy nalezy przekaza¢ w terminie
do 7 dni od zakonhczenia robo6t budowlanych.

m) prowadzacy nadzor przyrodniczy zobowigzany jest do pobytu na terenie budowy w
zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niz 2 dni w kazdym tygodniu, w catym okresie
trwania prac budowlanych.

n) wykonywanie miesiecznych sprawozdan z nadzoréw przyrodniczych, prowadzonych w
ramach prac budowlanych. Powinny one zawiera¢ nastepujgce informacje:

— opis poszczegdlnych dziatan z zakresu ochrony Srodowiska realizowanych w okresie
objetym sprawozdaniem z wyszczeg6lnieniem w oparciu o jakie dokumenty te dziatania
byly prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu nalezy odnies¢ sie do
realizacji obowigzkdéw wynikajacych z decyzji administracyjnych badz przepiséw prawa w
zakresie ochrony Srodowiska i ochrony przyrody,

— opis dziatan zwigzanych z ochrong $rodowiska planowanych do zrealizowania w
nastepnym okresie sprawozdawczym,

— opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrozen dla srodowiska, jakie
pojawity sie w okresie sprawozdawczym, podjetych dziatah ochronnych oraz ich
skutecznosci,

— dane fotograficzne ilustrujgce podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska,

— charakterystyke florystyczng i faunistyczng,

— sprawozdania miesieczne nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD,

4.52. W zakresie obstugi geodezyjnej i geologicznej:
Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, ajej koszt nalezy
uwzglednic¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:
— Wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy.
— Wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.
- Wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja.
— Prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j.
— Inwentaryzacje powykonawcza.
— Odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.
b) Kompleksowa obstuga geologiczna obejmuje m.in.:
— Odbior podtoza gruntowego.
— Pomiary zageszczenia gruntéw.
Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonywania robdét technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia
gruntu nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy
takze robdét podwykonawcdédw). Zamawiajagcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw
sprawdzajgcych zageszczenia gruntdw przez inne stuzby geologiczne.
Ocena ryzyka wystgpienia gruntdéw stabych powinna zosta¢ skalkulowana przez Wykonawce
i ujeta w wynagrodzeniu ryczattowym.
4.53. Wpykonawca zobowigzany jest, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do
wykonania dokumentacji powykonawczej, na ktérej zostang naniesione ewentualne zmiany
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4.54.

wraz z ich uzupetniajgcym opisem wprowadzone podczas wykonywania robét oraz konieczne
jest ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Przekazanie zweryfikowanej dokumentacji odbiorowej

W dniu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z zatacznikiem nr 16 do OPZ, uprzednio zweryfikowang i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaz dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej, w 4
egzemplarzach, ktdra powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a.

®aon o

—h

4.55.

4.56.

4.57.

4.58.

zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegblnych asortymentdw robot dla danej branzy,

protokét przekazania terenu budowy,

umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie rob6t budowlanych,

oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta,

oryginaty Dziennikéw Budowy,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

badania, atesty, oswiadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementéw, recepty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy, protokoty odbioréw
czesciowych, prob szczelnosci itp. podpisane przez kierownika budowy/rob6t o wbudowaniu
w danym elemencie,

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzagdzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 43 oraz art. 57) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (art. 2 pkt. 7b) w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie) oraz
6 egz. planszy zbiorcze;j.

Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy),

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robot
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.
Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu odbioru robot
ulegajacych zakryciu podczas prac, to na zgdanie Inspektora Nadzoru winien on na swoj koszt
odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla odbioru przez Inspektora Nadzoru, po czym przywrécic
stan poczatkowy.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie
budowy w czasie budowy, do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.
Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy Ilub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic¢ szkode
na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli
brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia uzyska ostateczne pozwolenie na
uzytkowanie dla obiektow budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzagdzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
na 14 dni przed zgtoszeniem Zmawiajgcemu do ostatecznego odbioru w tym konieczne do
uzyskania protokoty badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robot takich

17



35/BZP-U.510.34/2024/MK

g)

h)

)

k)

jak np.: pomiary elektryczne itp. Koszty te uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym za wykonanie
Przedmiotu Umowy.
W trakcie prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ponizszych
wymagan:
Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
Systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe, w rejonie terenu budowy oraz utrzymanie
pobliskich uktadéw drogowych, w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci.
Utrzymywac teren budowy oraz wykopy bez wody stojgcej.
W trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopdw zaleca sie
odpompowywac i odprowadzac do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, po wczesniejszym
uzgodnieniu takiego sposobu postepowania z gestorem sieci.
Zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen,
zwigzanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach
jakichkolwiek odpaddéw.
Rozdzielnie gromadzi¢ masy ziemi préchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopéw, a
nastepnie maksymalne wykorzysta¢ ziemie do rekultywacji gruntéw przeksztatconych
mechanicznie w trakcie budowy.
Przeprowadzi¢ petng rekultywacje terenéw tymczasowo zajetych w czasie budowy; tereny
nieutwardzone po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu biologicznej aktywnosci
poprzez obsiew mieszankg traw.
Przyja¢ technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych, w sgsiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét.
Wykonaé ze szczegbdlng starannoscig i bez zbednej zwioki, w jak najkrotszym mozliwie
okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatéw
pochodzacych z demontazu i rozbiodrek.
Uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w
szczegblnosci:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
Sporzadzi¢ ,Plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem przekazania
placu budowy, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegélnosci:
art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

— Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkow kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

m) Przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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n) Przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy:

— Bezpieczenstwo osob przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w sgsiedztwie placu
budowy.

— Bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkdéw i urzgdzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

— Ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzagdzen
budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie powietrza.

— Najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robdt - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu.

— Spetnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

— Spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

— Spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

— Spetnienie wymagan i warunkéw w zakresie ustawy Ochrona $rodowiska z dnia
27.04.2001r.

— Spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, wynikajacych z
decyzji i opinii.

0) Po zakohczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

p) Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki finansowe moggce powstac z roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajgcych z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w
trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4.60. W zakresie odszkodowan:

Wszystkie sprawy zwigzane z:

— wejsciem na tereny prywatne;

— likwidacjag szkdéd spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawce w ramach
przedmiotowej umowy;

— likwidacjg szkdd komunikacyjnych spowodowanych przez niewtasciwe utrzymywanie
przekazanego terenu budowy;

— odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzonych roslin i innych elementéw
nieruchomosci;

— odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania w obrebie prowadzonych robét;

— odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy lub
innych terendw lub obiektow;

rozwigze Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkéd). Po

wyzszy katalog szkéd nie wyczerpuje innych okolicznosci i szkdd jakie mogg wystgpic¢ podczas

prowadzenia robdt, w zwigzku z czym Wykonawca w kazdym przypadku, gdy z winy

Wykonawcy osoby trzecie poniosg szkode w zwigzku z realizacja umowy, bedzie on

zobowigzany do ich naprawienia lub wyptaty odpowiedniego odszkodowania.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie m.in. spis z natury i

dokumentacja fotograficzna sporzadzone przez Wykonawce sprzed daty zajecia

nieruchomosci, protokot szkéd sporzadzony przez biegtego rzeczoznawce majgtkowego do
spraw wyceny, jednakze kwota naleznego odszkodowania nie bedzie limitowana wyceng
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4.61.

4.62.

4.63.

biegtego. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
sporzadzenia wtasnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokosci.

Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku koniecznosci zaptaty odszkodowania, osoba
umocowana ze strony Wykonawcy zawarta z wtascicielem nieruchomosci/zarzadca terenu

umowe, w ktérej zagwarantuje sie, iz zaptata odszkodowania wytgcza wszelkie roszczenia z

tytutu poniesionej szkody. Do Umowy winien zostac dotgczony dowdd zaptaty odszkodowania.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu egzemplarza podpisanej
umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty odszkodowania.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawarta
umowa. W zwigzku z powyzszym wszystkie sprawy zwigzane ze szkodami powstatymi
na skutek prowadzonych prac przez Wykonawce bedg likwidowane na jego koszt lub
przez jego ubezpieczyciela.

Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajgcego deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla materiatéw sypkich (kruszywa),
receptur mas bitumicznych oraz materiatéw kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére
bedg wbudowane na zadaniu. Akceptacja ww. materiatdw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych préobek, w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw
wszystkich robot i zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia rob6t, w tym réwniez:

a) Zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk.

b) Wykonania dodatkowych opracowan (zamiennych rysunkéw itp.), projektow,
uszczegodtowien, projektow technologicznych, , POR, PZJ, projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy itp.

c) Odtworzenia oktadziny na murach, scianach, cokotach ogrodzeh po zmianie niwelety
nawierzchni utwardzonych.

d) Uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot.

e) Usuniecia kolizji w systemie PPN (prac pod napieciem), czyli z zastosowaniem agregatu
pradotwoérczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia bezprzewodowego zasilania
odbiorcéw na koszt Wykonawcy.

f) Tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét.

g) Tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy.

h) Sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy.

i) Prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco.

j)  Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego.

k) Kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej.

[) Opracowania programu zapewnienia, jakosci;

m) Umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw,
wytgczen sieci, w celu wykonania i odbioru robét.

n) Sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

— Ustawg - Prawo Budowlane art.21a,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu o podjeciu
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4.64.

4.65.

a)
b)

obowigzkéw kierownika budowy.
Odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét.
Odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot.
Catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych.
Optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robét.
Utrzymania catego przedmiotu zamoéwienia do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania go do GZDiZ, GW.
Sporzadzenia szkicow lokalizacyjnych kabli kolidujgcych z zagospodarowaniem terenu
wraz z wnioskiem o usuniecie kolizji.
Zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.
Sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.
Wykonania i montazu tablicy informacyjnej:
Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do montazu
tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robot.
Wymiary tablicy moga ulec zmianie, w przypadku uzyskania dofinasowania ze srodkow
unijnych. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie budowy, w sposob trwaly,
zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy.
Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego po zawarciu Umowy.
W celu uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila zawierajgcego nazwe zadania, koszt
realizacji robét brutto oraz termin zakonczenia rob6t na adres: tablice@gdansk.gda.pl
lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna
zostac uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy Wykonawca zobowigzany
jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.
Dodatkowo po zakonczeniu rob6t, do dnia odbioru robét (technicznego), Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Po uptynieciu okresu dwoch lat od odbioru koncowego robédt (data sporzadzenia
protokotu odbioru koricowego)/ wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz
usuniecia wszystkich jej elementéw, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z
jednoczesnym dostosowaniem do warunkdw otoczenia.
Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymywania tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
tablicy w okresie do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy lub wymiany. Niezaleznie od
powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce zgodnie z umowa:
gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytacza ani nie ogranicza
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi. Po likwidacji tablicy
Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdje¢ terenu na adres;
tablice@gdansk.gda.pl .
Zamawiajacy przekaze aktualny wzér tablic, w przypadku uzyskania dofinansowania ze
Srodkdéw unijnych, po podpisaniu umowy na realizacje.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen, dotyczgcych wykonywanych robot.
Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw uzytych do wykonania zamdéwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:
Ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t. j. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z
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pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE .

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyroboéw i materiatdw budowlanych Wykonawca przedstawi

atesty lub Swiadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklaracje zgodnosci

dopuszczajace ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich

wbudowywanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazywania informacji Inspektorowi

wiodgcemu oraz Zamawiajgcemu o wystapieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez

sytuacje kryzysowg rozumie sie m.in.:

a. wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarbwno z udziatem pracownikéw

Wykonawcy i podwykonawcéw, jak i osdb nie zwigzanych z prowadzeniem roboét na

terenie budowy,

wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

d. wystapienie uszkodzen na sgsiadujgcych budynkach lub innych obiektach budowlanych
mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce robotami, w
szczego6lnosci robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzasy,

e. wystapienie awarii, uszkodzenie Ilub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia
podziemnego lub nadziemnego,

f. zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujgce brak mozliwosci dojazdu
stuzb miejskich, czy tez nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, ktére przewiduje
projekt tymczasowej organizacji ruchu,

g. pozar na terenie budowy badz w jego otoczeniu powodujacy zagrozenie dla robét lub
zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

h. deszcze nawalne lub powdédz, zagrazajgce wykonanym obiektom budowlanym lub
zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

i. wystgpienie silnych wiatréw lub huraganéw zagrazajacych robotom lub zdrowiu i zyciu
ludzi na terenie budowy,

n o

j.  wystgpienie katastrofy z udziatem toksycznych srodkéw przemystowych,

k. napotkanie w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

[.  konflikt z mieszkaricami lub innymi grupami zorganizowanymi.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi.
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