Prezydent Elblaga

Elblag, dnia 46 maja 2024 r.

DZP.271.23.2024.EG

EOD: 228321

TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO I WYJASNIENIA TRESCI SWZ

udzielone w dniu /’ 6 maja 2024 r.

Dot. postepowania DZP.271.23.2024.EG:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwag: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w Alei Grunwaldzkie]
w Elblagu od rozjazdu na wysokosci ul. Jana Amosa Komenskiego do perondw przystankow tramwajowych przy petli tramwajowej
na ul. Druskiej

Zamawiajacy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ.
Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien
0 nastepujacej tresci i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Tresc pytan oraz tres¢ udzielanych wyjasnien brzmi nastepujgco:

PYTANIE 1

Dot. par. 1 ust. 7 pkt. 1) projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

W nawigzaniu do wymagania: ,Uzyskanie i opracowanie dokumentow niezbednych do pozyskania przez
Zamawiajacego dofinansowania na realizacje inwestycji srodkami Unii Europejskiej w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zrownowazona mobilnosc miejska,
w tym m.in. sporzadzenie analizy celow srodowiskowych przedsiewziecia, dla ktorego dokumentacja jest
przedmiotem zamowienia, pod katem spetnienia zatozen z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkod” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowigcej zatacznik do wniosku o
dofinansowanie.” zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie, jakie niezbedne dokumenty majg byc
przygotowane przez Wykonawce. Prosimy o udostepnienie przyktadowych dokumentow w tym zakresie tj.
analizy celow srodowiskowych przedsiewziecia i innych dokumentow oczekiwanych przez Zamawiajgcego
W Zwigzku z powyzszymi wymaganiami.

ODPOWIEDZ 1
Zamawiajacy w dniu 30 kwietnia 2024 r. dokonat Zmiany tresci SWZ nr 2, w ktorej wprowadzit stosowna
zmiane w § 1 ust. 7 pkt. 1) Projektu umowy stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SWZ.

PYTANIE 2

Dot. par. 1 ust. 10 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku stwierdzenia przez organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko i koniecznosci opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
Wykonawca bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie w/w raportu, oraz czy w/w

okoliczno$¢ bedzie podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy? Jesli odpowiedz na pytania
Wykonawcy jest twierdzaca, to zachodzi koniecznos¢ modyfikacji postanowien projektu umowy w par. 10

w zakresie mozliwych zmian postanowien Umowy.

ODPOWIEDZ 2

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 10) Projektu umowy stanowigcego Zatgcznik nr 3 do
SWZ: obowigzkiem Wykonawcy bedzie ,Sporzadzenie i ztozenie do wiasciwego organu kompletnego
wniosku wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz uzyskanie takiej decyzji”. W ramach
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niniejszego zamowienia nie jest ujete opracowanie raportu o odziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
przez Wykonawce. ,

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dokonat ZMIANY TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu §
10 ust. 10 pkt 2) Projektu umowy stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

PYTANIE 3
Dot. par. 3 pkt. 1 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ
Wykonawca wnosi 0 zmiane terminu realizacji Umowy w zakresie wskazanym w par. 3 pkt. 1 projektu
UMowy:
+Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym ztozenie kompletnego
wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze zlozeniem
tego wniosku do wiasciwego organu: do 5 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje
robot budowlanych.”

a) Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, czy w wyzej wskazanym terminie zawiera sie takze okres
postepowania wydanie decyzji pozwolenia na budowe?

b) Wykonawca prosi takze o wyjasnienie, czy w wyzej wskazanym terminie Zamawiajacy uwzglednit
okres postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach?

c) Jezeli tak, to prosimy o wskazanie, jakie czasookresy Zamawiajacy przyjat dla trwania tych ‘
postepowan administracyjnych?

d) Dodatkowo prosimy o wyjasnienie, czy w wyzej wskazanym terminie Zamawiajacy uwzglednit czas
na opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko w ramach procedury
pozyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko?

e) JednoczesSnie Wykonawca wnosi o zmiane wyzej wskazanego terminu z 5 na 10 miesiecy i wskazuje,
ze z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze nakreslony przez Zamawiajacego termin wykonania
Umowy w zakresie, o ktorym mowa par. 3 pkt. 1 projektu umowy z uwagi na koniecznos$¢ wykonania
szeregu czasochtonnych prac przedprojektowych, w tym pozyskania mapy do celdow projektowych,
wykonania badan geotechnicznych podioza, pozyskania szczegdtowych warunkéw technicznych od
gestorow infrastruktury, analiza tych warunkéw i uzgodnienie z Zamawiajacym i gestorami
ostatecznego ksztattu warunkow, opracowania Karty informacyjnej przedsiewziecia oraz pozyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Nawet nie
uwzgledniajgc w okresie 5 miesiecy procedury administracyjnej dot. pozyskania pozwolenia na
budowe, okres ten nie jest wystarczajgcy do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ 3

Ad. 3a) Zamawiajacy wyjasnia, ze termin okresSlony w § 3 pkt. 1 Projektu umowy stanowigcego Zatacznik '
nr 3 do SWZ dotyczy wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych wraz ze ztozeniem
takiego wniosku do wiasciwego organu oraz, ze ten termin nie zawiera okresu postepowania
administracyjnego prowadzonego przez wiasciwy organ, zwigzanego z wydaniem takiej zgody
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Ad. 3b) Zamawiajacy wyjasnia, ze termin okreslony w § 3 pkt 1 Projektu umowy stanowigcego Zatacznik
nr 3 do SWZ dotyczy wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych wraz ze ztozeniem
takiego wniosku do witasciwego organu oraz, ze ten termin obejmuje okres postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ad. 3c) Zamawiajacy informuje, ze terminy poszczegdlnych postepowan administracyjnych prowa-
dzonych przed wtasciwymi organami mogg zalezec¢ od wielu czynnikdw i s3 okreslone w oparciu
O obowigzujace przepisy. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami § 10 ust. 10 pkt 2)
Projektu umowy stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ przewidziat mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji poszczegolnych elementow projektu, m.in. z powodu: wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére moga przyczynic sie
do niewykonania elementow przedmiotu umowy w terminach okreslonych w zamdwieniu z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminow
wydawania decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub wydiuzenie procedur z tym




zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na
etapie procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko lub na etapie uzyskania
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowiazujacych
przepisach prawnych mogacych miec istotny wptyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu
zamowienia.

Ad. 3d) Zamawiajgcy wyjasnia, ze termin okreslony w § 3 pkt 1 Projektu umowy stanowigcego Zatacznik
nr 3 do SWZ nie uwzglednia czasu na opracowanie raportu o odziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko przez Wykonawce. Raport o odziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko nie jest
ujety w przedmiocie niniejszego zamowienia. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami §
10 ust. 10 pkt 2) Projektu umowy przewidziat mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
poszczegolnych elementow projektu, m.in. z powodu: wystapienia obowiazku opracowania
raportu o oddziatywaniu przedsigewzigcia na Srodowisko.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dokonat ZMIANY TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci
zapisu § 10 ust. 10 pkt 2) Projektu umowy stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

Ad. 3e) Zamawiajacy informuje, ze zmienit terminy realizacji przedmiotu umowy i dokonat ZMIANY
TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu § 3 Projektu umowy stanowigcego ZAtACZNIK
NR 3 do SWZ.

PYTANIE 4

Dot. par. 3 pkt. 2 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Wykonawca wnosi o zmiang terminu realizacji Umowy w zakresie wskazanym w par. 3 pkt. 2 projektu
umowy:

+~Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych Projektow Wykonawczych/Technicznych wraz ze
wszystkimi  niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiarow Robot,
Kosztorysow Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot,
Projektu statej organizacji ruchu: do 7 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.”

Wykonawca wnioskuje o zmiane w/w terminu poprzez okreslenie, ze wyzej wskazany zakres nalezy
wykonac w terminie 2 miesiecy od uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowiacego zgode
na realizacje robot budowlanych.

ODPOWIEDZ 4 ,
Zamawiajacy informuje, ze zmienit terminy realizacji przedmiotu umowy i dokonat ZMIANY TRESCI SWZ
NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu § 3 Projektu umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SWZ.

PYTANIE 5
Dot. par. 5 ust. 8 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ
Wnosimy o usuniecie w par. 5 ust. 8 przedostatniego zdania:

. ,Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie bedg skutkowatly zwiekszeniem lub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy.”
W przypadku, gdy wskutek wydanych przez gestora sieci infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz jesli zastosowanie bedzie miat art. 32 ustawy o
drogach publicznych (tj. wykonanie tych robot stanowi koszt wiasciwego witasciciela lub uzytkownika
infrastruktury technicznej) i Zamawiajacy podejmie decyzje o przyjeciu takich warunkow, to dojdzie do
sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie zmuszony wykonac prace dodatkowe, ktore nie sa niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia, a ktore nie tylko wptywajg na czas realizacji Umowy, ale takze
generujg po stronie Wykonawcy dodatkowe koszty.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o wykreslenie w/w fragmentu, zachodzi koniecznosc
modyfikacji postanowien projektu umowy w par. 10 w zakresie mozliwych zmian postanowien Umowy.
W przypadku braku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o wykreslenie w/w fragmentu Wykonawca

zwraca sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie, w jaki sposob wykonawca ma w ofercie wycenic takie prace,
jaki zakres takich prac powinien Wykonawca przyjac¢ do wyceny i jak Zamawiajacy zamierza porownac
oferty Wykonawcow w tym aspekcie?

ODPOWIEDZ 5

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia w tym zakresie zapisow Projektu umowy stanowigcego Zatacznik
nr 3 do SWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres zamowienia obejmuje m.in. pozyskanie przez Wykonawce
warunkow technicznych od wiascicieli i gestorow sieci i wykonanie projektow przebudowy infrastruktury
technicznej w niezbednym zakresie, wynikajagcym z koniecznosci usuniecia kolizji z projektowanymi
elementami odcinkow trakcyjnych. Po stronie Wykonawcy bedzie wykonanie analizy i weryfikacja tych
warunkow pod katem m.in. spetnienia w/w wymagan i uzyskania uzgodnien rozwigzan projektowych.
Zamawiajgcy nie zaktada wykonania przez Wykonawce opracowan projektowych dla zakresu przebudowy




infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres niezbedny do usuniecia kolizji z projektowanymi
elementami odcinkow trakcyjnych, przy uwzglednieniu uzasadnionych w oparciu o obowigzujgce przepisy,
normy i wiedze techniczna wytycznych i zatozen zawartych w warunkach technicznych gestorow
infrastruktury technicznej.

PYTANIE 6

Dot. par. 5 ust. 14 projektu umowy — Zatgcznika nr 3 do SWZ

Prosimy o wyjasnienie, czy w zwigzku z tym, ze par. 5 ust. 15 projektu umowy obejmuje odwotanie do
btedow projektowych i do wykonania prac w ramach podstawowego wynagrodzenia, a w par. 5 ust. 14
takiego odwotania brak, to nalezy przyjac, ze to zaprojektowanie wykonania prac dodatkowych, o ktorych
mowa w par. 5 ust. 14 projektowych bedzie realizowane w oparciu 0 dodatkowe wynagrodzenie? Jezeli
nie, to wnosimy o doprecyzowanie par. 5 ust. 14 poprzez dodanie, ze prace takie beda traktowanie jako
prace dodatkowe, za ktore wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku uwzglednienia w/w wniosku Wykonawcy, zachodzi koniecznos¢ modyfikacji postanowien
projektu umowy w par. 10 w zakresie mozliwych zmian postanowien Umowy.

W przypadku braku uwzglednienia wniosku Wykonawcy, zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie,
w jaki sposob wykonawca ma w ofercie wycenic takie prace, jaki zakres takich prac powinien Wykonawca
przyjac do wyceny i jak Zamawiajacy zamierza porownac oferty Wykonawcow w tym aspekcie?

ODPOWIEDZ 6

Zamawiajacy informuje, ze w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 14 Projektu umowy stanowiacego
Zatgcznika nr 3 do SWZ Wykonawcy nie bedzie przystugiwac dodatkowe wynagrodzenie, a wykonanie
niezbednych dodatkowych opracowan projektowych nie ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach nadzoru autorskiego. Zamawiajacy nie wprowadza zmian do
Projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 7

Dot. par. 5 ust. 15 projektu umowy — Zatgcznika nr 3 do SWZ

Wnosimy o usuniecie w par. 5 ust. 15 ostatniego fragmentu:

+W przypadku, gdy wykonanie tych robot wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wptynie na

opoznienie realizacji inwestycji, zwiekszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robot

lub pogorszenia parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce
odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajacg dodatkowemu kosztowi, ktory zmuszony jest ponies¢ Zamawiajacy z uwagi na
wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowigcych btad,
brak lub wade tej dokumentagji,

2) kosztami, wynikajagcymi z wartosci robot oraz przy uzyciu odpowiednich materiatdw, ktorych
wykonanie doprowadzi do wiasciwe]j jakosci robot wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan
Zamawiajgcego, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych przepisow i norm.”

Zwracamy uwageg, ze Wykonawca za nalezyte wykonanie umowy odpowiada na zasadach ogdinych

okreslonych w kodeksie cywilnych (art. 471 KC - odpowiedzialno$¢ ex contractu). Tym samym co do

zasady Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong przez Zamawiajacego.

W przypadku braku uwzglednienia wniosku Wykonawcy, zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie,

Czy poprzez postanowienia par. 5 ust. 15 projektu umowy Zamawiajacy miat intencje zmodyfikowania

umownego odpowiedzialnosci na zasadach art. 473 KC?

ODPOWIEDZ 7 ,
Zamawiajacy informuje, ze dokonat ZMIANY TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu § 5 ust. 15
Projektu umowy stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

PYTANIE 8

Dot. par. 7 ust. 4 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Wnosimy o usuniecie par. 7 ust. 4 projektu umowy:

»Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.”

W przypadku braku uwzglednienia wniosku Wykonawcy, zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie,
czy Zamawiajacy zamierza pomniejszaC wynagrodzenie Wykonawcy, jesli jakieS prace okaza sie
niekonieczne do wykonania? Jesli tak, to prosimy o wskazanie, jakimi zasadami bedzie sie kierowat
Zamawiajqcy bedzie obliczat wartos¢ wynagrodzenia za niewykonane prace?




ODPOWIEDZ 8

Zamawiajacy informuje, ze dokonat ZMIANY TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu § 7
usuwajac ust. 4 w Projekcie umowy stanowigcym ZArACZNIK NR 3 do SWZ.

PYTANIE 9

Dot. par. 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Wnosimy o usunigcie w par. 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy nizej wskazanego fragmentu:

+W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do
Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakow formalnych lub wyda postanowienie, w ktorym
natozy obowigzek usuniecia nieprawidtowosci w projekcie budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze ztozony
wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢ Wykonawcy kary jak wyzej.”

Uzupetnienie brakow formalnych jest ,normalng” procedura w ramach postepowania administracyjnego, a
z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy wynika, ze w przypadku ztozonych przedsiewziec
infrastrukturalnych w zasadzie nie zdarza sie sytuacja, w ktorej organ wydaje decyzje w oparciu o
pierwotnie ztozony wniosek bez wzywania do uzupetnienia brakow czy bez wyjasnien. Wezwania w tym
zakresie czesto wynikajg z innego podejscia organu do wybranych kwestii merytorycznych lub z roznych
praktyk stosowanych przy tej samej procedurze przez rozne organy i wcale nie musi oznaczac, ze
Wykonawca popetnit btad. Karanie Wykonawcy w takiej sytuacji bytoby naduzyciem, szczegolnie jesli
organ ostatecznie wyda decyzje zgodng z wnioskiem Wykonawcy.

ODPOWIEDZ 9 ,
Zamawiajacy informuje, ze dokonat ZMIANY TRESCI SWZ NR 4 poprzez zmiane tresci zapisu § 8 ust. 1
pkt 1) Projektu umowy stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

PYTANIE 10

Dot. par. 8 ust. 1 pkt 5) projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Wnosimy o usuniecie par. 8 ust. 1 pkt 5) projektu umowy:

,Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynnosC taka nie zostata dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych terminow przez Zamawiajacego na realizacje tych czynnosci.”

Par. 5 Umowy okreslono wiasciwie wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane w realizacja Umowy,
naktadanie kary umownej na kazda czynnos¢ Wykonawcy wydaje sie nadmiarowe i niezasadne,
szczegolnie, ze postanowienia ,sankcyjne” powinny byC sformutowane precyzyjnie, zeby Wykonawca
wiedziat za co jest karany. W par. 5 Umowy nie wszystkie okreslone tam obowigzki majg powigzane ze
sobg terminy, istnieje wiec ryzyko naduzywania uprawnienia Zmawiajacego do wymagania w ponagleniu
dochowania przez Wykonawce nierealnych terminow, a w przypadku niedochowania ich, do naktadania
kary.

W przypadku braku uwzglednienia wniosku Wykonawcy, zwracamy sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie i
doprecyzowanie postanowienia, niewykonanie przez Wykonawce jakich konkretnie ,innych czynnosci”
okreslonych w par. 5 Umowy dotyczyc¢ bedzie kara, o ktorej mowa w par. 8 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy
oraz o doprecyzowanie minimalnego terminu, jaki moze wyznaczy¢c Zamawiajacy w ponagleniu.

ODPOWIEDZ 10

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia zapisow § 8 ust. 1 pkt 5) Projektu umowy stanowigcego
ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis § 8 ust. 1 pkt 5) Projektu umowy dotyczy czynnosci i dziatan
stanowigcych jednorazowe Ilub cykliczne zobowigzania Wykonawcy zwigzane z realizacjg prac
projektowych oraz innych zobowigzan w zakresie wspotpracy z Zamawiajacym na etapie opracowania
dokumentacji i dalszym etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Zamawiajacy informuje, ze wyznaczone terminy beda realne i dostosowane do rodzaju czynnosci do
wykonania.

PYTANIE 11

Dot. par. 10 ust. 1 projektu umowy — Zatgcznika nr 3 do SWZ

Wnosimy o usuniecie par. 10 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 projektu umowy:

W przypadku gdy po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje
projektowa stanowigca przedmiot umowy stwierdzone =zostang wady lub nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu zaprojektowanych elementéw i urzadzen co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan
projektowych, Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy sfinansowania robot budowlanych w zakresie
niezbednym do usuniecia tych nieprawidtowosci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy



wada ta ujawni sie w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie umozliwiajgcym wykonanie tych robot i w sposdb zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie wadliwie zaprojektowanych elementow i urzadzen bez Zzadania wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.”

+~Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc finansowa w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opisow zastosowanych produktoéw, materiatow i przedmiotdw niezgodnie z
przepisami Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcemu zostang korekty finansowe zwiazane z
realizacjg projektow wspoffinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej, tj. pokryje koszty wymierzonych
korekt. ,,

+W przypadkach gdy na etapie postepowan przetargowych dla wytonienia Inzyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacja projektowa, o ktdorej mowa w §1,
przeprowadzone zostang postgpowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub
niepetnych lub wadliwych wyjasnien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowa Izba
Odwotawczg i sagdami powszechnymi poniesie Wykonawca.”

W ocenie Wykonawcy Zamawiajacy niezasadnie przerzuca na Wykonawce wszystkie mozliwe ryzyka
inwestycyjne, czesto niemozliwe do precyzyjnego okresSlenia i oszacowania. Tymczasem, jak wskazano
wyzej (co takze wskazuje sam Zamawiajgcy w par. 10 ust. 2 projektu Umowy) Wykonawca co do zasady
odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie opracowan, ktorych zakres obejmuje umowa.
Modyfikowanie odpowiedzialnosci kontraktowej Wykonawcy w sposob w zasadzie nieograniczony (i czesto
za okolicznosci niezalezne od Wykonawce, np. odwotanie zostanie ztozone ze wzgledu na inna
interpretacje zakresu dokumentacji przez wykonawce robot lub gestor w udzielonych warunkach
technicznych natozy na wykonawce robot obowigzek korzystania z wybranych materiatow, za co
Zamawiajacy przyjmie korekte finansowg zwigzang z realizacja projektow wspotfinansowanych ze
srodkow Unii Europejskiej bez dania Wykonawcy mozliwosci przedstawienia swojego stanowiska) wptywa
na brak mozliwosci rzetelnej wyceny oferty oraz skutkuje brakiem mozliwosci poréwnania oferty
wykonawcow, co jest podstawg do uniewaznienia postepowania.

ODPOWIEDZ 11

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia zapisow § 10 ust. 1, 3 i 4 Projektu umowy stanowigcego
ZAtACZNIK NR 3 do SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wskazane zapisy nie modyfikujg odpowiedzialnosci Wykonawcy
w sposob nieograniczony, gdyz precyzuje w jakich okolicznosciach Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnosc.

PYTANIE 12

Dot. par. 10 projektu umowy — Zatacznika nr 3 do SWZ

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajacy w ogole nie przewiduje mozliwosci zmiany

Umowy zwigzanej ze zmiang zakresu przedmiotu Umowy i powigzanej z tym zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy i terminu wykonania Umowy? Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze w toku realizacji prac
. projektowych bardzo czesto dochodzi do sytuacji, w ktorych konieczne jest ( z roznych wzgledow)

wprowadzenie zmian wymagan Zamawiajacego lub wykonanie dodatkowych prac, a przy braku

jakichkolwiek postanowien umownych w tym zakresie okaze sie, ze strony umowy znajda sie w sytuacji

bez wyjscia. Biorgc powyzsze pod uwage wnioskujemy o dodanie w par. 10 postanowien o

dopuszczalnosci zmiany zakresu umowy, wynagrodzenia i terminu realizacji.

ODPOWIEDZ 12

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu umowy okreslony zostat jednoznacznie, a ujete w Projekcie
umowy stanowigcym ZAtACZNIK NR 3 do SWZ mozliwosci zmian w zakresie terminu i wynagrodzenia
wyczerpuja mozliwe okolicznosci, mogace wystgpic na etapie realizacji zamowienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystapienia dodatkowych ustug, ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, a staty sie one niezbedne do wykonania istnieje mozliwosc¢
Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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