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LtAD BGK

Zalacznik Nr 4
do Umowy Nr 272/..../ZP/2022
zdnia.................

Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

»Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektéw historycznych miasta Orneta (w tym: 1.
Szkota Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie”

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznosé przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zamowienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opdzniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zaméwienia podstawowego objetego Umowsg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji

b) przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego

c) koniecznos$é wprowadzenia zmian w Szczegbtowym opisie przedmiotu zamdéwienia Rozdziatu Il
SWZ w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznos$c¢ usuniecia bledéw w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajgcych w
szczegollnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,
- terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,
- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,
- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,
- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,
- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét




stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgca z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robdét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien w
dostawie materiatow;

i) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznoéci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie moga by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (ij. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujacy realizacje
zamoéwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony tgcznie dla
wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie o 14 dni kalendarzowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do zmiany nie mogg
by¢ zawinione przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, Zze termin realizacji przedmiotu umowy moze
by¢ wydtuzony tgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni kalendarzowych .

Uwaga:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiafo by¢ szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 5% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegdlnosci :
a. w sytuaciji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegdllnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu rob6t budowlanych
objetych zamdwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznoéci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktore
powodujg, ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

np. ograniczenie wymiany ofacenia, odeskowania i pokrycia dachowego
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W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktorej wysokos$¢ zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji
szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW
Rozdziatu | SWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego robot przedmiotu zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
whnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odnies¢ realizujgc peten zakres robot opisanych Umowa.

c) wystgpienia robo6t zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych, zamiennych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia)

Zmiane warunkéw ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ

w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkow finansowych w zakresie:

a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przejSciowych max do 99%
czestotliwosé rozliczeh z Wykonawcg (ilosci wystawionych faktur), jak i procentowego
udziatu poszczegolnych ptatnosci czesci wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu
Polski Lad i przepiséw Pzp .

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowymi czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robot przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zamowienia) —
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, zmiany w realizacji robét (elementy robot
wymienione w § 6 ust. 11 umowy)np. z uwagi na technologie wykonania robét, dostepnos¢
materiatéw niezbednych do realizacji okreslonych prac

Koniecznos$é wykonania robot zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7

Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ

Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oso6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniaé

wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkciji.

Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazagé, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz

zakresu podwykonawstwa,

Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamowien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie

mozna usung¢ w inny sposoéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez strony;

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2

marca 2020r.o szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy

Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy.




W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci
stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowiagzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

9.  Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiang zawierajgcego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci

3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.

OrNeta, ..vevveeveerienanrnnens Orneta, .....ooovvvviiiiiiieen

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 25.04.2022r.

Ireneusz Popiel

Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)




