
Tytuł zadania:   …........... Harmonogram z dnia : 

Jednostka Projektowa:   ….... Wersja  Harmonogramu

Data rozpoczęcia:   …....

Data zakończenia wg Umowy/Aneksu:  …..........
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1 0 1 jeżeli wystepuje w zamówieniu

2 100,00 1
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\
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5 100,00 8 8

6 100,00 15

7 100,00 22

15

8

9 100,00 1

10 100,00 8

11 0 1

12 100,00 8

13 100,00 1
1 proceduroa wydawania PwP

14 100,00
1 Warunki 1 uzgodnienia

8

15 100,00 1

16 0 1

17 100,00 15 8

18 100,00 8

19 100,00
8 8 Procedura ZRID

20 100,00

22 dec. Knserwatora

8

21 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

22 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

23 0 R R ● R ● R ● R ● R ●

1 900,00

Prace projektowe Rada projektu Wykonawca Zamawiający

Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu Przekazania materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej
Procedury administracyjne Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesiąc)

15 Dzień danego miesiąca okreslający termin ukończenia opracowania wg umowyKamień milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentów), 12.12.2023 r.
Odbiór dokumentacji (przekazanie PB, złożenie ZRID), (przekazanie PW)
Ostatnia płatność Ścieżka krytyczna
Spotkanie informacyjne Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane

v.1

uzgodnienia branżowe
na etapie PW

-  zł              90 zł                -  zł              180 zł              180 zł                  360,00 zł -  zł              90,00 zł

2023

8 fakultatywnie 

-

Opracowanie wniosku o wydanie dec. środowiskowej 
(Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko) włącznie z OOŚ (raport)

Mapy do celów projektowych

Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego 
obszaru objętego inwestycją

Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem 
wnuiosków i uzyskaniem odstępstwa na czynności 
zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów

Dokumentacja geotechniczna.
Badania geotechniczne - w terenie
Dokumentacja geotechniczna.
Dokumentacja geotechniczna

8

Analiza i prognoza ruchu 

Raport z Audytu BRD
wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu

Opracowanie wniosków z uzyskaniem zgłoszeń/decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym

Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT)

Opracowanie i uzyskanie pozwoleń wynikających z 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w tym na prowadzenie badań archeologicznych i 
ratowniczych 

Opracowanie wniosków i uzyskanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i/lub krzewów

Studium wykonalności

●
R

Projekt Koncepcyjny
(wraz z uzyskaniem opinii DIF
dotyczącego geometrii drogi)

Rady projektu / Raporty

                      Płatności w poszczególnych miesiącach (kwoty brutto) :

Dokumentacja geotechniczna.
Zatwierdzenie programu badań podłoża gruntowego 

100,00

550 zł              

STYCZEŃGRUDZIEŃ CZERWIECMARZEC MAJLUTY LUTYGRUDZIEŃ STYCZEŃ

-  zł              -  zł              

opinie do 
ZRID

MARZEC

2022

180 zł              

zgod na 
wycinkę

-  zł              

Lp. Element dokumentacji
Wartość elementu 

dokumentacji
(kwota brutto )

Weryfikacja dokumentacji
(udostępnionej przez Zamawiającego)

LISTOPAD

SUMA wartości projektu brutto:

Wizualizacja 3D

Projekt podziału nieruchomości 

Projekt gospodarki istniejącą zielenią
(Projekt wycinki i projekt nasadzeń)

Spotkanie informacyjne

Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR

Materiały przetargowe                                                            
Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy i kosztorys 
inwestorski, STWiORB

Opracowanie i złożenie wniosku o ZRID wraz z 
uzyskaniem decyzji ZRID

                                                                                                                                                                                                                                                      1 260 zł                              1 900 zł                                                                              640 zł 

KWIECIEŃ KWIECIEŃ

2024

- -  zł              

ZDW
DIF

PAŹDZIERNIK LISTOPADWRZESIEŃSIERPIEŃLIPIEC

180 zł              90 zł                
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